

Załącznik do Uchwały nr 1/23
Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
z dnia 31 maja 2023 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZA 2022 ROK
Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020**

Spis treści:

Wykaz użytych skrótów	6
Informacje wstępne	8
1. Identyfikacja rocznego sprawozdania z wdrażania.....	9
2. Przegląd wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. A) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	9
2.1. Analiza postępu rzeczowego i finansowego	9
2.2 Ocena stanu wdrażania.....	10
2.3. Instrumenty finansowe	11
3.Wdrażanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)....	12
3.1. Przegląd wdrażania.....	12
3.1.1. Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy.	12
3.1.2. Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa.....	12
3.1.3. Oś Priorytetowa 3. Edukacja	13
3.1.4. Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe.....	15
3.1.5. Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie	15
3.1.6. Oś Priorytetowa 6. Integracja	16
3.1.7. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie i opieka.....	17
3.1.8. Oś Priorytetowa 8. Konwersja.	18
3.1.9. Oś Priorytetowa 9. Mobilność.....	19
3.1.10. Oś Priorytetowa 10. Energia.....	20
3.1.11. Oś Priorytetowa 11. Środowisko.....	21
3.1.12. Oś Priorytetowa 12. Pomoc techniczna	22
3.1.13. Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU).....	23
3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	25
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	25

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) (nr 1303/2013)	25
4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	25
5. Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).....	29
6. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	29
a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania.....	29
b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).	32
7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	32
8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	32
9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO	33
10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	33
10.1. Duże projekty	33
10.2. Wspólne plany działania.....	33
11. Ocena wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	33
11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	33
11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	33
11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	34

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	34
11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	34
12. Obowiązkowe informacje i ocena zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	34
12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji	34
12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji	34
13. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.	34
14. Dodatkowe informacje, które można dołączyć, w zależności od treści i celów programu operacyjnego (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	35
14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. ...	35
14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich.....	35
14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych	35
14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie.....	35
14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych	36
14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.	36

15. Informacja finansowa na poziomie osi priorytetowych i poziomie programu (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	37
16. Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)	37
17. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania — ramy wykonania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	37
18. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)	37
Spis załączników	37

Wykaz użytych skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
CP	Cel polityki
CS	Cel szczegółowy
Dof.UE	dofinansowanie z Unii Europejskiej
Dział. gosp	działalność gospodarcza
EBI	Europejski Bank Inwestycyjny
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FEP	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
IC	Instytucja Certyfikująca
IF	Instrumenty finansowe
IP	Instytucja Pośrednicząca
IZ RPO WP/IZ	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
JST	Jednostki samorządu terytorialnego
KE	Komisja Europejska
KM/Komitet	Komitet Monitorujący RPO WP
MFiPR	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MŚP	Małe i średnie przedsiębiorstwa
NGO	Organizacje pozarządowe
OP	Oś Priorytetowa
OZE	Odnawialne źródła energii
PI	Priorytet Inwestycyjny
PKD	Polska Klasyfikacja Kodów
REACT-EU	Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe
RPO WP/Program/	
RPO WP 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
RPS	Regionalne programy strategiczne
UE	Unia Europejska

UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWP	Zarząd Województwa Pomorskiego

Informacje wstępne

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 za 2022 rok (zwane dalej: Sprawozdaniem) zostało sporządzone zgodnie z:

- art. 50 ust. 1-9 oraz art. 111 ust. 1-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym);
- Załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”;
- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 ze zmianami;
- Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującymi od 31 marca 2017r.;
- Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa.

IZ RPO WP przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP za pośrednictwem SFC2014 (elektronicznego systemu wymiany danych z Komisją Europejską). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, jakie mają pola tekstowe w systemie, część opisowa sprawozdania jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące wdrażania RPO WP w okresie sprawozdawczym tj. w 2022 roku oraz narastająco (od uruchomienia Programu). W przypadku prezentowania w Sprawozdaniu wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE (tj. %) zastosowano alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i MFiPR dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki

prezentowane są dane, tj. wg kursu 1 EUR = 4,6855 PLN. Wartości finansowe zamieszczone w Sprawozdaniu podawane są w EUR.

1. Identyfikacja rocznego sprawozdania z wdrażania

CCI - 2014PL16M2OP011

Nazwa programu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Rok sprawozdawczy – 2022

Data zatwierdzenia przez KM RPO WP – 31 maja 2023

2. Przegląd wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. A) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

2.1. Analiza postępu rzeczowego i finansowego

2022r.

- zatwierdzono 68 WoD-dof.UE 40,0 mln EUR–2,2% alokacji, ogółem 50,1 mln EUR
- podpisano 118 UoD-dof.UE 57,6 mln EUR–3,2% alokacji, ogółem 73,0 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 218,5 mln EUR–12,1% alokacji, ogółem 339,7 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 291,4 mln EUR–16,2% alokacji, ogółem 290,6 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 2 515 WoD-dof.UE 1 783,1 mln EUR–98,9% alokacji, ogółem 2 445,8 mln EUR
- podpisano 2 316 UoD (1 230 z EFS, 1 086 z EFRR)-dof.UE 1 808,6 mln EUR–100,3% alokacji, ogółem 2 647,5 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 1 353,8 mln EUR–75,1% alokacji, ogółem 1 964,4 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 1 668,8 mln EUR–92,6% alokacji, ogółem 1 863,3 mln EUR

W sprawozdaniu wskaźniki EFS raportowane są dla operacji zrealizowanych częściowo.

Charakterystyka projektów

- JST (42,3%), przedsiębiorcy (43,3%), NGO (10,6%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,2%), inne (1,2%), jednostki administracji rządowej (0,5%)

- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna, turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.59.B
- obszary miejskie-56,0%, obszary wiejskie-28,0%, teren poszczególnych powiatów, całe województwo (w tym pomoc techniczna)-16,0%
- ZIT-179 UoD
- Rozkład przestrzenny projektów realizowanych w województwie pomorskim jest stosunkowo równomierny.
- Projekty zintegrowane: 68 proj. zintegrowane, w tym 23 w obszarze edukacji (komplementarne proj. w ramach OP3 i OP4) i 45 zintegrowanych proj. (komplementarne proj. w ramach OP6 z OP7 oraz z OP8).

2.2 Ocena stanu wdrażania

Na początku 2022 r. uruchomione zostały środki (EFRR REACT-UE) w ramach nowej OP13. „Odbudowa i odporność (REACT-EU)”- (PI 13i):

- Poddziałanie 13.1.1. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie dotacyjne” – wybrano projekt grantowy „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, w ramach którego zorganizowano i przeprowadzono konkursy grantowe dla pomorskich przedsiębiorców z tzw. branży czasu wolnego, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19. Wsparcie ukierunkowane jest na realizację przez przedsiębiorców projektów rozwojowych poprawiających ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych i ekoefektywnych, a także w zakresie świadczenia usług, unowocześnienie wyposażenia, zakup maszyn i sprzętu.
- Poddziałanie 13.1.2. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - REACT-EU - wsparcie pozadotacyjne” - w ramach instrumentów finansowych uruchomiono produkt „Pożyczka na odbudowę biznesu”, która przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa pomorskiego, związane z wdrażaniem rozwiązań m.in. cyfryzacyjnych lub ekoefektywnych, a także ukierunkowanych na inwestycje rozwojowe, w obszarze działalności przedsiębiorstwa.
- Działanie 13.2. „Ochrona zdrowia - REACT-EU” – nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym – wybrano 2 projekty o łącznym dofinansowaniu UE 4,6 mln EUR, ogółem 4,6 mln EUR.

- Działanie 13.3. „Odnawialne źródła energii - REACT-EU” – w okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów o łącznym dofinansowaniu UE 5,1 mln EUR, ogółem 7,0 mln EUR.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa obywateli Ukrainy, IZ RPO WP wprowadziła zmiany w Programie oraz działaniach usprawniających proces wdrażania, zmierzających do przewyższenia konsekwencji gospodarczych i społecznych spowodowanych działaniami wojennymi w Ukrainie.

Konieczna była zmiana zapisów RPO WP 2014-2020, w ramach której wprowadzono nową oś priorytetową OP14. „Integracja imigrantów” (PI 9i), skupioną na integracji imigrantów. Planowanym rezultatem tej interwencji jest długofalowa integracja imigrantów przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych. W 2022r. zawarto 3 umowy na realizację projektów w trybie nadzwyczajnym wykorzystując tym samym całą dostępną alokację na OP14.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zakończone zostały nabory projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych” (PI 9iv) dla projektów realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura społeczna” (PI 9a).

Stan wdrażania Programu należy ocenić jako bardzo dobry. Poziom kontraktacji dla całego Programu wyniósł 100,3% (EFS – 105,6%, EFRR – 98,7%), a poziom certyfikacji 95,6% alokacji Programu (EFS – 91,1%, EFRR – 93,4%), co oznacza, że została przeprowadzona większość procesów związanych z identyfikacją, oceną, wyborem i kontraktacją projektów, a obecnie trwa ich realizacja i rozliczanie. Zakończono i rozliczono realizację 1 458 projektów na 2 316 zawartych umów o dofinansowanie.

Tempo wdrażania Programu pozwala na zbliżenie się poziomu płatności i certyfikacji do wysokiego poziomu kontraktacji. Priorytetem dla IZ RPO WP jest doprowadzenie do wywiązania się z realizacji celów określonych na koniec 2023 r.

2.3. Instrumenty finansowe

IF w RPO WP wdrażane są przez trzy podmioty wdrażające fundusze, tj. BGK (OP1, OP2), EBI (OP8, OP10) oraz Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (OP13), z którym umowę o finansowaniu zawarto w 25 marca 2022 r. Całkowita alokacja na IF w RPO WP to: 163,9 mln EUR. Wskazane podmioty wybrały pośredników finansowych, z którymi podpisano dotąd 24 umowy operacyjne, w ramach których wdrażane są: pożyczki i wejścia kapitałowe na działalność B+R w OP1, pożyczki i poręczenia w OP2 dla MŚP, pożyczki na rewitalizację, termomodernizację oraz OZE w OP8 i OP10, a także pożyczki w OP13 dla MŚP. Do końca 2022 r. do ostatecznych odbiorców w formie wsparcia zwrotnego wypłaconych zostało ok. 68% alokowanych środków (najwięcej w OP2).

3. Wdrażanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1. Przegląd wdrażania

3.1.1. Oś Priorytetowa 1. Komerccjalizacja wiedzy.

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP-dof.UE 20,7 mln EUR–23,9% alokacji, ogółem 31,3 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 23,1 mln EUR–26,7% alokacji, ogółem 20,9 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 83 WoD-dof.UE 95,6 mln EUR–110,4% alokacji, ogółem 154,1 mln EUR
- podpisano 67 UoD-dof.UE 84,6 mln EUR–97,7% alokacji, ogółem 137,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 51,8 mln EUR–59,9% alokacji, ogółem 77,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 66,5 mln EUR–76,8% alokacji, ogółem 71,1 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (89,6%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (7,5%), jednostki administracji rządowej (1,5%), inne (1,4%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: inne niewyszczególnione usługi; działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna
- Główne PKD Beneficjentów: 62.01.Z, 72.19.Z
- 86,6% projektów na obszarach miejskich
- 9,0% projektów na obszarach wiejskich

Ramy wykonania

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 80,0% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 76,8% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP1.

3.1.2. Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa.

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie zatwierdzano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 27,9 mln EUR–17,9% alokacji, ogółem 43,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 33,3 mln EUR–21,3% alokacji, ogółem 36,0 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 590 WoD-dof.UE 148,6 mln EUR–95,1% alokacji, ogółem 275,7mln EUR
- podpisano 517 UoD-dof.UE 154,0 mln EUR–98,5% alokacji, ogółem 249,6 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 118,0 mln EUR–75,5% alokacji, ogółem 186,2 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 150,7 mln EUR–96,4% alokacji, ogółem 169,4 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (97,3%), inne (1,7%), JST (0,4%), NGO (0,4%), jednostki administracji rządowej (0,2%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- Główne PKD Beneficjentów: 56.10.A, 55.20.Z
- 66,0% projektów na obszarach miejskich
- 33,1% projektów na obszarach wiejskich
- ZIT-1 UoD

Ramy wykonania

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 102,0% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 88,3% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP2.

3.1.3. Oś Priorytetowa 3. Edukacja

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- podpisano 43 UoD-dof.UE 11,8 mln EUR–9,1% alokacji, ogółem 13,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 12,5 mln EUR–9,7% alokacji, ogółem 14,5 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 12,2 mln EUR–9,4% alokacji, ogółem 12,7 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 380 WoD-dof.UE 122,9 mln EUR–95,3% alokacji, ogółem 152,2 mln EUR
- podpisano 377 UoD-dof.UE 131,6 mln EUR–102,0% alokacji, ogółem 154,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 105,8 mln EUR–82,0% alokacji, ogółem 124,2 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 118,2 mln EUR–91,6% alokacji, ogółem 135,7 mln EUR
- W Poddz.3.3.1. (PI 10iv) realizowane są 23 projekty zintegrowane z projektami w Dz.4.1 (PI 10a)

Charakterystyka projektów

- JST (71,4%), przedsiębiorcy (14,9%), NGO (7,2%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (6,4%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.10.Z
- 70,8% projektów na obszarach miejskich
- 29,2% projektów na obszarach wiejskich
- W Poddz.3.3.1. (PI 10iv) realizowane są 23 projekty zintegrowane z projektami w Dz.4.1 (PI 10a)

Ramy wykonania

- L. uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w Programie–138,4% wartości docelowej na 2023r.
- L. miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie– 117,0% wartości docelowej na 2023r.
- L. nauczycieli objętych wsparciem w Programie–119,8% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy–89,2% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP3.

3.1.4. Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe.

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 5,9 mln EUR–9,1% alokacji, ogółem 9,4 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 9,5 mln EUR–14,7% alokacji, ogółem 10,0 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 29 WoD-dof.UE 64,2 mln EUR–99,7% alokacji, ogółem 76,6 mln EUR
- podpisano 29 UoD-dof.UE 64,3 mln EUR–99,9% alokacji, ogółem 88,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 58,3 mln EUR–90,5% alokacji, ogółem 79,3 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 69,2 mln EUR–107,5% alokacji, ogółem 78,7 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (72,4%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (20,7%), NGO (6,9%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.60.Z
- 100,0% projektów na obszarach miejskich
- W Dz. 4.1 (PI 10a) realizowane są 23 projekty zintegrowane z projektami w Poddziałaniu 3.3.1 (PI 10iv)

Ramy wykonania

- Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 95,7% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 97,4% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP4.

3.1.5. Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

W 2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- podpisano 3 UoD-dof.UE 0,9 mln EUR–0,5% alokacji, ogółem 1,1 mln EUR

- zatwierdzono WoP o dof.UE 23,1 mln EUR–12,3% alokacji, ogółem 27,3 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 25,6 mln EUR–13,6% alokacji, ogółem 25,2 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 572 WoD-dof.UE 196,2 mln EUR–104,2% alokacji, ogółem 235,3 mln EUR
- podpisano 514 UoD-dof.UE 200,0 mln EUR–106,2% alokacji, ogółem 235,3 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 175,7 mln EUR–93,3% alokacji, ogółem 206,6 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 196,0 mln EUR–104,1% alokacji, ogółem 219,7 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (54,3%), JST (31,3%), NGO (11,9%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,1%), inne (0,4%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 85.59.B, 84.11.Z
- 37,5% projektów na obszarach miejskich
- 14,8% projektów na obszarach wiejskich
- ZIT-66 UoD

Ramy wykonania

- L. os. bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie–110,1% wartości docelowej
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie-99,9%
- Wskaźnik finansowy–89,9% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP5.

3.1.6. Oś Priorytetowa 6. Integracja

W 2022r.

- zatwierdzono 33 WoD-dof.UE 2,9 mln EUR–2,6% alokacji, ogółem 3,3 mln EUR
- podpisano 39 UoD-dof.UE 4,9 mln EUR–4,3% alokacji, ogółem 5,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 20,1 mln EUR–17,6% alokacji, ogółem 23,8 mln EUR

- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 22,3 mln EUR–19,5% alokacji, ogółem 22,3 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 346 WoD-dof.UE 124,3 mln EUR–108,5% alokacji, ogółem 145,2 mln EUR
- podpisano 323 UoD-dof.UE 115,5 mln EUR–100,9% alokacji, ogółem 135,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 79,4 mln EUR–69,3% alokacji, ogółem 93,2 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 86,9 mln EUR–75,9% alokacji, ogółem 96,0 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (49,9%), NGO (36,8%), przedsiębiorstwa (11,5%), inne (1,2%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (0,6%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: administracja publiczna; działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z
- 47,4% projektów na obszarach miejskich
- 31,6% projektów na obszarach wiejskich
- ZIT-45 UoD
- W OP6 realizowanych jest 45 projektów zintegrowanych z projektami w Działaniu 7.3. (PI 9b) oraz 8.1 (PI 9b)

Ramy wykonania

- L. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych wsparciem w Programie wynosi 106,1% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy–66,7% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP6.

3.1.7. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie i opieka.

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- podpisano 10 UoD-dof.UE 9,0 mln EUR–6,1% alokacji, ogółem 13,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 21,2 mln EUR–14,5% alokacji, ogółem 32,6 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 28,7 mln EUR–19,6% alokacji, ogółem 28,4 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 44 WoD-dof.UE 109,0 mln EUR–74,4% alokacji, ogółem 157,4 mln EUR
- podpisano 44 UoD-dof.UE 139,3 mln EUR–95,1% alokacji, ogółem 202,2 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 89,4 mln EUR–61,0% alokacji, ogółem 136,82 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 103,9 mln EUR–70,9% alokacji, ogółem 113,2 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (52,3%), NGO (22,7%), inne (11,3%) JST (11,4%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,3%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: opieka zdrowotna, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 86.10.Z, 86.21.Z
- 18,2% projektów na obszarach miejskich
- 2,3% projektów na obszarach wiejskich
- 79,5% projektów na terenie całego województwa
- ZIT-2 UoD
- W Dz. 7.3 realizowane są projekty zintegrowane z projektami w OP6 w zakresie rozwoju usług społecznych.

Ramy wykonania

- Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 42,5% wartości docelowej na 2023r.
- Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – 64,1% wartości docelowej na 2023r.

Trudności wywołane pandemią COVID-19 i rosyjska agresja na Ukrainę, a także wzrost cen wynikających ze zmian gospodarczych spowodowanych rosnącą inflacją przyczyniły się do powstawania opóźnień w projektach (18 projektów z OP7 ma wydłużony okres realizacji do 2023r.).

Wyzwania

- realizacja kompleksowego projektu „Pomorskie e-zdrowie”

Działanie IZ

- stałe monitorowanie przebiegu realizacji projektu „Pomorskie e-zdrowie”

3.1.8. Oś Priorytetowa 8. Konwersja.

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 26,3 mln EUR–16,8% alokacji, ogółem 50,5 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 40,6 mln EUR–25,8% alokacji, ogółem 41,1 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 108 WoD-dof.UE 168,4 mln EUR–107,2% alokacji, ogółem 221,3 mln EUR
- podpisano 105 UoD-dof.UE 153,2 mln EUR–97,6% alokacji, ogółem 282,7 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 105,5 mln EUR–67,2% alokacji, ogółem 191,2 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 155,8 mln EUR–99,2% alokacji, ogółem 172,3 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (89,5%), NGO (4,8%), przedsiębiorstwa (2,9%), inne (1,9%), jednostki administracji rządowej (0,9%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 77.21.Z
- 68,6% projektów na obszarach miejskich
- 31,4% projektów na obszarach wiejskich
- ZIT-13 UoD
- W Dz. 8.1 realizowane są projekty zintegrowane z projektami w OP6 dotyczące kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach.

Ramy wykonania

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 37,9% wartości docelowej na 2023r. Wartość wskaźnika jest liczona w oparciu o wskaźnik wykazywany w długoletnich projektach rewitalizacyjnych kończących się w 2023r.
- wskaźnik finansowy – 89,4% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP8.

3.1.9. Oś Priorytetowa 9. Mobilność.

2022r.

- nie zatwierdzano WoD

- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 18,8 mln EUR–5,3% alokacji, ogółem 37,7 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 29,2 mln EUR–8,2% alokacji, ogółem 31,4 mln EUR

Narastająco:

- zatwierdzono 50 WoD-dof.UE 346,7 mln EUR–97,7% alokacji, ogółem 469,0 mln EUR
- podpisano 48 UoD-dof.UE 352,5 mln EUR–99,3% alokacji, ogółem 535,7 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 277,3 mln EUR–78,2% alokacji, ogółem 414,7 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 334,8 mln EUR–94,4% alokacji, ogółem 378,6 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (79,2%), przedsiębiorcy (16,6%), NGO (2,1%), inne (2,1%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: transport i składowanie, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 49.31.Z
- 70,8% projektów na obszarach miejskich
- 29,2% projektów na obszarach wiejskich
- ZIT-19 UoD

Ramy wykonania

- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 83,4% wartości docelowej na 2023r.
- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 0,0% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – cel końcowy na 2023 r. został osiągnięty na poziomie 85,9%

Wyzwania

- realizacja projektów kolejowych

Działanie IZ

- stałe monitorowanie przebiegu realizacji projektów kolejowych

3.1.10. Oś Priorytetowa 10. Energia.

2022r.

- zatwierdzono 24 WoD-dof.UE 10,2 mln EUR–5,0% alokacji, ogółem 15,0 mln EUR
- podpisano 9 UoD-dof.UE 2,2 mln EUR–1,1% alokacji, ogółem 3,2 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 25,0 mln EUR–12,3% alokacji, ogółem 46,5 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 44,4 mln EUR–21,9% alokacji, ogółem 42,1 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 164 WoD-dof.UE 183,9 mln EUR–90,8% alokacji, ogółem 258,6 mln EUR
- podpisano 145 UoD-dof.UE 201,4 mln EUR–99,5% alokacji, ogółem 314,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 154,4 mln EUR–76,3% alokacji, ogółem 249,1 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 212,2 mln EUR–104,8% alokacji, ogółem 235,3 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (75,2%), przedsiębiorcy (15,2%), NGO (6,9%), inne (2,8%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych; administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 86.10.Z
- 60,0% projektów na obszarach miejskich
- 40,0% projektów na obszarach wiejskich
- ZIT-40 UoD

Ramy wykonania

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 95,3% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 94,6% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP10.

3.1.11. Oś Priorytetowa 11. Środowisko.

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 6,9 EUR–6,1% alokacji, ogółem 11,4 mln EUR

- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 10,9 mln EUR–9,6% alokacji, ogółem 8,7 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 122 WoD-dof.UE 125,5 23,1 EUR–108,0% alokacji, ogółem 181,7 mln EUR
- podpisano 120 UoD-dof.UE 112,9 mln EUR–99,0% alokacji, ogółem 191,5 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 92,4 mln EUR–81,1% alokacji, ogółem 152,8 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 123,0 mln EUR–107,9% alokacji, ogółem 135,9 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (80,0%), przedsiębiorstwa (7,5%), NGO (5,0%), jednostki administracji rządowej (5,8%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (1,7%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, działalność związana ze środowiskiem naturalnym, zmianami klimatu
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 38.11.Z
- 38,3% projektów na obszarach miejskich
- 61,7% projektów na obszarach wiejskich

Ramy wykonania

- Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami – 100,0% wartości docelowej na 2023r.
- Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 79,2% wartości docelowej na 2023r.
- Długość szlaków turystycznych – 127,7% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 95,5% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP11.

3.1.12. Oś Priorytetowa 12. Pomoc techniczna

2022r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 8,1 mln EUR–12,9% alokacji, ogółem 9,5 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 9,5 mln EUR–15,1% alokacji, ogółem 9,6 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 13 WoD-dof.UE 71,11 mln EUR–113,37% alokacji, ogółem 83,65 mln EUR
- podpisano 13 UoD-dof.UE 70,34 mln EUR–112,16% alokacji, ogółem 82,76 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 43,62 mln EUR–69,55% alokacji, ogółem 51,32 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 49,6 mln EUR–79,1% alokacji, ogółem 55,4 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (92,3%), NGO (7,7%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.13.Z
- Forma finansowania – dotacja bezzwrotna.

W ramach OP12 realizowane są działania ukierunkowane na:

- zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP;
- zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP;
- zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP.

Zgodnie z Tabelą 2C zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu tj.:

- Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku do podpisania umowy) – 244,41 dni,
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,19 w skali 1-5,
- Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego – 4,31 w skali 1-5,
- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach (...) – 7,51%.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP12.

3.1.13. Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU)

2022r.

- zatwierdzono 11 WoD-dof.UE 24,2 mln EUR–111,2% alokacji, ogółem 29,7 mln EUR
- podpisano 11 UoD-dof.UE 24,3 mln EUR–111,8% alokacji, ogółem 29,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 2,0 mln EUR–9,0% alokacji, ogółem 2,0 mln EUR

- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 2,0 mln EUR–9,3% alokacji, ogółem 2,0 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 11 WoD-dof.UE 24,2 mln EUR–111,2% alokacji, ogółem 29,7 mln EUR
- podpisano 11 UoD-dof.UE 24,3 mln EUR–111,8% alokacji, ogółem 29,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 2,0 mln EUR–9,0% alokacji, ogółem 2,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 2,0 mln EUR–9,3% alokacji, ogółem 2,0 mln EUR. Osiągnięty w okresie sprawozdawczym poziom certyfikacji nie zakłóca tempa wdrażania OP i będzie wzrastał w kolejnych kwartałach 2023 roku zgodnie z założoną przez IZ RPO WP prognozą certyfikacji.

Charakterystyka projektów

- JST (63,6%), przedsiębiorstwa (27,3%), NGO (9,1%)
- Główne PKD Beneficjentów: 86.10.Z, 94,99.Z
- 54,5% projektów na obszarach miejskich
- 27,3% projektów na obszarach wiejskich

Wyzwania

- Wolne tempo realizacji projektów z konkursu grantowego w Działaniu 13.1.1 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie dotacyjne”

Działanie IZ

- Monitorowanie przebiegu projektu grantowego.

3.1.14. Oś Priorytetowa 14. Integracja imigrantów

2022r.

- zatwierdzono 3 WoD-dof.UE 5,1 mln EUR–112,3% alokacji, ogółem 5,3 mln EUR
- podpisano 3 UoD-dof.UE 4,5 mln EUR–100,5% alokacji, ogółem 5,3 mln EUR
- nie zatwierdzano WoP

Narastająco

- zatwierdzono 3 WoD-dof.UE 5,1 mln EUR–112,3% alokacji, ogółem 5,3 mln EUR
- podpisano 3 UoD-dof.UE 4,5 mln EUR–100,5% alokacji, ogółem 5,3 mln EUR
- nie zatwierdzano WoP

Charakterystyka projektów

- JST (100,0%)
- Główne PKD Beneficjentów: 84.10.Z, 85.60.Z

- 100,0% projektów na obszarach miejskich

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP14.

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Stopień realizacji wskaźników wspólnych i specyficznych dla Programu został przedstawiony w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 1-4B).

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabela 5).

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 6-11).

Dane zamieszczane w tabeli 6 i 7 są tożsame z danymi przesyłanymi do KE do dnia 31 stycznia w związku z wypełnieniem art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego.

4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2022 r. IZ RPO WP rozpoczęła realizację ewaluacji ex post dla poszczególnych OP Programu, zgodnie z art. 56 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. Do tej pory zakończyły się trzy badania podsumowujące efekty interwencji w następujących OP: 3. Edukacja i 4. Kształcenie zawodowe (w ramach jednej, zintegrowanej ewaluacji dla EFS i EFRR), 9. Mobilność oraz 11. Środowisko. Ponadto, przeprowadzony został drugi pomiar wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w RPO WP (w 2023r. zaplanowano jeszcze trzecią, ostatnią edycję tego badania).

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach RPO WP” zostało zakończone w połowie 2022r. i wskazuje m.in.:

- Interwencja w Działaniu 3.1 (PI 10i) bardzo pozytywnie prezentuje się w zakresie trwałości wsparcia. Po 2 latach nie zlikwidowano żadnego z utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, objętych badaniem.
- Przeprowadzone analizy, uwzględniające m.in. opinie różnych kategorii interesariuszy, wykazały trafność i użyteczność zrealizowanego wsparcia

w edukacji przedszkolnej. Duża skuteczność interwencji została potwierdzona: wysokim stopniem realizacji wskaźników produktu i rezultatu, a także faktycznym wykorzystywaniem przez nauczycieli efektów wsparcia w procesie dydaktycznym, jak i dostrzeganiem przez odbiorców wsparcia istotnego wpływu otrzymanej pomocy na rozwój kompetencji kluczowych dzieci.

- Odbiorcy wsparcia w edukacji ogólnej (Działanie 3.2 – PI 10i) ocenili bardzo wysoko interwencję (poprawę umiejętności i kompetencji kluczowych wśród uczniów, wsparcie dla kadry dydaktycznej oraz wsparcie doposażeniowe) w aspekcie jej oddziaływania na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz – nieco gorzej, choć nadal pozytywnie – na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych uczniów. Trafność i skuteczność wsparcia potwierdza wysoki poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu.
- W celu odpowiedniego ukierunkowania interwencji EFS i EFRR w edukacji zawodowej (PI 10iv oraz PI 10a) przyjęto specyficzny sposób dystrybucji pomocy. Procedura konkursowa została poprzedzona ścisłą współpracą Samorządu Województwa Pomorskiego z organami prowadzącymi szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Dzięki takiemu podejściu udało się zapewnić nie tylko adekwatność planowanych działań projektowych do potrzeb lokalnych (powiatowych), ale także koordynację całości interwencji w zakresie kształtowania sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego na poziomie regionalnym.
- Zaobserwowano efekty w postaci poprawy jakości kształcenia praktycznego szkół wyższych oraz poszerzenia ich oferty – Działanie 4.2 (PI 10a).

W badaniu ewaluacyjnym pt.: „Ocena efektów realizacji projektów transportowych w ramach RPO WP” zakończonym w pierwszym kwartale 2023 r. wskazuje się m.in.:

- Projekty dotyczące węzłów integracyjnych realizowane w Działaniu 9.1 (PI 4e) funkcjonują najskuteczniej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (ZIT), w związku z istnieniem silnej oferty transportu zbiorowego. W przypadku zakupu taboru efekty były widoczne przede wszystkim tam, gdzie uruchomiono komunikację miejską (Bytów, Kościerzyna).
- W Działaniu 9.2 (PI 7d) rewitalizowano linie kolejowe nr 207 (Malbork – Kwidzyn) i 405 (Ustka – Szczecinek), zakupiono tabor do obsługi połączeń regionalnych, a także modernizowano infrastrukturę oraz system zarządzania linii Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Inwestycje w linie kolejowe podniosły prędkość przejazdu i umożliwiły wyższą częstotliwość połączeń, co spowodowało wzrost wykorzystania transportu kolejowego. Na wzrost znaczenia kolei w podziale modalnym województwa wpłynęło też wybudowanie węzłów integracyjnych. Dodatkowo modernizacja linii przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa (zmniejszenie ryzyka wypadków)

oraz spójności województwa, w tym dostępności miejskich obszarów funkcjonalnych. Ważne dla przyszłego rozwoju regionalnego systemu transportowego są realizowane w tym Działaniu projekty dokumentacyjne dla linii kolejowych, dzięki którym ułatwione będzie prowadzenie inwestycji z innych źródeł finansowania niż program regionalny.

- W ramach Działania 9.3 (PI 7b) zmodernizowano drogi wojewódzkie, dzięki czemu wzrósł udział dróg o dobrym i zadowalającym stanie technicznym w tej kategorii. Duże efekty osiągnięto w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a budowa obwodnic ograniczyła ruch tranzytowy w ominiętych miejscowościach (Kartuzy, Zaleskie, Wicko). Interwencja nie przyczyniła się jednak do zakładanej poprawy dostępności drogowej do Trójmiasta i miast powiatowych z powodu istotnego wzrostu natężenia ruchu na drogach, niemniej spowolniła ona proces jej pogarszania.
- Odnotowano znaczący wpływ interwencji RPO WP na upowszechnianie mobilności aktywnej, dzięki powstaniu licznej liniowej i punktowej infrastruktury rowerowej prowadzącej do miast, ich obszarów funkcjonalnych, węzłów integracyjnych oraz wzdłuż dróg wojewódzkich.
- W trzech działaniach osiągnięto zakładane wartości wskaźników produktu lub prognozowane jest ich osiągnięcie do końca 2023 r. Na przypadki nieosiągnięcia docelowych wartości wskaźników rezultatu znaczący wpływ miała pandemia COVID-19 i zmiana zachowań komunikacyjnych społeczeństwa.
- Wskazano, że działaniem koniecznym dla poprawy efektywności interwencji jest intensyfikacja czynności w zakresie organizacji transportu zbiorowego, zarówno na szczeblu regionalnym poprzez wspieranie tworzenia związków powiatowo-gminnych, jak i na szczeblu rządowym – również w przypadku transportu drogowego.

Badanie ewaluacyjne pt.: „Ocena efektów realizacji projektów środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” zakończono w połowie 2022 r. i wskazuje się w nim m.in:

- Województwo pomorskie jest liderem wśród polskich regionów w zakresie wsparcia w RPO przedsięwzięć dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, zarówno na poziomie projektów, jak i założeń wdrożeniowych. Zidentyfikowano dużą liczbę przedsięwzięć zasługujących na miano dobrych praktyk, a rozwiązania te powinny być szeroko rozpowszechniane.
- Interwencja w Działaniu 11.1 (PI 5b) była skuteczna w zwiększeniu odporności regionu na powódzie i susze. Zrealizowano w całości cele wskaźnikowe i finansowe, a największą skalę efektów osiągnięto w zakresie wzrostu

pojemności obiektów małej retencji – 15% pojemności tego rodzaju obiektów w 2016 r. Jest to zasługa bardzo dobrze przeprowadzonego procesu planowania strategicznego, w tym dobrej komunikacji IZ RPO WP z JST, a także efektywnego zastosowania mechanizmów terytorialnych.

- Duża skala inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020 nie zaspokoila w pełni potrzeb regionu w zakresie adaptacji do zmian klimatu, a przyszłe przedsięwzięcia powinny koncentrować się na ograniczaniu odpływu wód do systemów kanalizacji oraz wykorzystaniu tych wód na miejscu, z zastosowaniem metod naturalnych poprzez tworzenie terenów zieleni retencyjnej i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. Uznano, że na etapie oceny projektów powinno się uwzględniać kwestię efektywności kosztowej, odnoszącej się do dodatkowej objętości retencjonowanej wody w zbiornikach, gruncie i szacie roślinnej.
- RPO WP wyróżnia się na tle innych programów regionalnych dużą skalą efektów w zakresie gospodarki odpadami (Działanie 11.2 – PI 6a). Interwencja dotyczy 33% nowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: PSZOK) przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2022 oraz 29,5% uwzględnionych do rozbudowy lub modernizacji PSZOK w tym Planie. Projekty RPO WP przyczyniły się do wzrostu masy odpadów zebranych przez PSZOK i uwzględniono w nich punkty napraw lub wymiany rzeczy używanych oraz działania edukacyjne.
- Uznano, że wspierane powinny być w przyszłości projekty mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów (poprzez edukację, rozwój punktów wymiany rzeczy używanych i punktów napraw) oraz inwestycje w instalacje do recyklingu bioodpadów.
- Wsparcie RPO WP na gospodarkę ściekową – Działanie 11.3 (PI 6b) – trafiło do większości (25 z 37 – 68%) aglomeracji 2-10 tys. RLM, które nie spełniały przynajmniej jednego warunku zgodności z dyrektywą 91/271/EWG (Piąta AKPOŚK). Większość wspartych aglomeracji uzyskała lub ma szansę uzyskać pełną zgodność z tą dyrektywą. Interwencja ma również bardzo istotny wpływ na poprawę jakości wody pitnej na obszarze obsługiwanym przez Centralny Wodociąg Żuławski.
- Zalecono położenie większego nacisku na ocenę wskaźnika koncentracji na obszarach, na których planowana jest budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej.
- Przedsięwzięcia w ramach Działania 11.4 (PI 6d) związane z czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz różnorodnością biologiczną, w tym ochroną przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją, były realizowane w 43 gminach (35% ogółu w regionie). Zasięg ten należy ocenić jako

znaczący. Większość projektów ukierunkowanych na edukację ekologiczną (działania nieinfrastrukturalne) miało zasięg regionalny. W projektach wspierano również ośrodki prowadzące edukację ekologiczną, w tym centra edukacji ekologicznej. Większość wspartych ośrodków jest zlokalizowana na obszarach najczęściej odwiedzanych przez turystów (strefa nadmorska, Bory Tucholskie).

- Z uwagi na stale rosnącą presję na obszary cenne przyrodniczo, naciski w przyszłości należy położyć na działania ukierunkowane na ochronę parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu czy rezerwy przyrody, gdzie występuje faktyczna (udokumentowana) nadmierna i niekontrolowana presja turystyki i rekreacji.

Badanie ewaluacyjne pt.: „Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w ramach RPO WP – druga edycja” zostało zakończone w połowie 2022 r. i wskazuje m.in.:

- Wskaźnik dotyczący poprawy sytuacji na rynku pracy (6 miesięcy po opuszczeniu Programu) osób pracujących w momencie przystąpienia do projektów EFS osiągnął wartość 22,5% (w tym dla kobiet – 22,9% i mężczyzn – 21,9%) – wzrost o ponad 5 p.p. w stosunku do pierwszego jego pomiaru w 2019 r. Częściej swoją sytuację na rynku pracy polepszyli uczestnicy kursów i szkoleń.
- Trwałość miejsc żłobkowych (pierwszy pomiar) okazała się wyższa niż zostało to założone w RPO WP. Po 2 latach funkcjonowało 77,6% takich miejsc (przewidywano – 60%). Pozytywnie należy ocenić, że bardziej trwałe okazały się miejsca utworzone na terenach wiejskich niż w miastach.

5. Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Punkt ten dotyczy wyłącznie IZ POWER.

6. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

Rok 2022 r. postawił przed IZ RPO WP wyzwanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Biorąc pod uwagę sytuację nadzwyczajną, podobnie jak w przypadku COVID-19, IZ RPO WP podjęła działania służące wsparciu migrantów, którzy przebywają na terenie województwa pomorskiego.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym została wprowadzona do Programu nowa oś priorytetowa – OP14 „Integracja imigrantów” (decyzja wykonawcza KE nr C(2021) 9764 z dnia 18 lipca 2022 r.). OP odpowiada na wyzwania dotyczące pomocy osobom przybyłym z terenu Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Od 24 lutego 2022 r. na teren Rzeczypospolitej Polskiej, w tym województwa pomorskiego, przybyła niespotykana dotychczas liczba uchodźców. Z tego względu niezbędne było podjęcie działań, których celem jest pomoc i integracja osób przybyłych z terenu Ukrainy, zapewniająca możliwość uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Alokacja UE w wysokości 4,5 mln EUR w OP14, zgromadzona w wyniku realokacji dostępnych, wolnych jeszcze środków z innych OP współfinansowanych ze środków EFS, pozwoliła na uruchomienie 3 projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 14.1. „Integracja imigrantów” (PI 9i):

- projekt „Pomorskie z Ukrainą” ukierunkowany na kompleksową integracją społeczną i zawodową imigrantów m.in. poprzez wsparcie o charakterze bytowym, opiekuńczym, kursy zawodowe i językowe, tłumaczenia, doradztwo zawodowe oraz pomocą prawną i psychologiczną.
- projekt „Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli” skierowany do obywateli Ukrainy posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i przebywających na terenie województwa pomorskiego.
- projekt „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” polegający na wsparciu obywateli Ukrainy poprzez organizację kursów nauki języka polskiego oraz kursów zawodowych w zawodach około medycznych.

Dodatkowo, w OP EFS rozszerzono grupy docelowe dla osób z doświadczeniem migracji w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, tak aby mogły być uczestnikami wsparcia w projektach będących w trakcie realizacji.

Zapisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego sformułowały wymóg zakazu uczestnictwa w zamówieniach publicznych osób i podmiotów bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Beneficjenci projektów byli przez IZ RPO WP informowani o konieczności stosowania wskazanego zakazu poprzez obowiązek wykluczenia podmiotów wpisanych na listę publikowaną na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zawarcie w dokumentacji przetargowej informacji, iż takie osoby i podmioty będą wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto zidentyfikowano problemy na etapie realizacji projektów. Wdrażanie projektów w perspektywie 2014-2020 wiąże się z koniecznością przewyciężania trudności jakie wygenerowała pandemia COVID-19 i rosyjska agresja na Ukrainę.

Wzrost kwot przetargowych w wyniku wzrostu cen wynikających ze zmian gospodarczych spowodowanych rosnącą inflacją oraz działaniami wojennymi przyczyniają się do powstawania opóźnień w realizacji wielu projektów dofinansowanych w ramach Programu. IZ RPO WP w odpowiedzi na indywidualne prośby, po analizie każdego przypadku, co do zasady wyraża zgodę na przesuwanie oszczędności w projektach, wydłużenie czasu ich realizacji. Ponadto IZ RPO WP przygotowuje warunki dopuszczające w wybranych działaniach/poddziałaniach Programu fazowanie projektów. Zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz programów współpracy transgranicznej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (2014-2020), na podstawie art. 118 lub 118a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159), zmienione rozporządzeniem (UE) 2022/2039 FAST-CARE) możliwy jest podział projektu na dwie fazy, czyli wyodrębnione finansowo części dofinansowane w ramach dwóch okresów programowania. Dla projektów, które uzyskają stosowną zgodę IZ RPO WP przewiduje się możliwość ich fazowania, tj. dokończenia ich realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w Działaniach 7.1., 7.2., 8.1., 8.4., 9.1., 10.1., 10.2., 10.3., 11.1. oraz 11.2.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WP mierzyła się także z problem rozliczania projektów kolejowych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. w ramach Działania 9.2. "Regionalna infrastruktura kolejowa" (PI 7d). Znacząco przedłużający się proces podpisywania aneksów umów o dofinansowanie (spowodowany głównie nałożoną korektą finansową) dla projektów „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork” oraz "Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa -Słupsk - Ustka" między beneficjentem PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., a IZ RPO WP powoduje brak możliwości zatwierdzania dalszych płatności na rzecz beneficjenta w złożonych już wnioskach o płatność, a tym samym brak możliwości dokonywania certyfikacji wydatków oraz wykazywania wskaźników (m. in. wskaźnika produktu „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych”, którego wartość dla obu projektów wynosi 144,9 km – 131,7% wartości docelowej na 2023r.). IZ RPO WP stale monitoruje przebieg realizacji projektów kolejowych. Stopień zaangażowania realizacji obu projektów przedstawia się jak poniżej:

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 – zaangażowanie finansowe projektu wynosi 78,0% (dot. wydatków kwalifikowalnych w złożonych WoP w stosunku do wszystkich wydatków kwalifikowalnych w tym projekcie) przy 63,2% wydatków kwalifikowalnych już zatwierdzonych. Uruchomiony jest odcinek linii 207 Malbork – Kwidzyn;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 – zaangażowanie finansowe projektu wynosi 95,4% (dot. wydatków kwalifikowalnych w złożonych WoP w stosunku do wszystkich wydatków kwalifikowalnych w tym projekcie), przy 85,8% wydatków kwalifikowalnych już zatwierdzonych. Cała linia 405 została uruchomiona.

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).

Cele pośrednie ram wykonania we wszystkich osiach priorytetowych (EFRR i EFS) zostały w pełni zrealizowane, pozwalając na zatrzymanie w Programie rezerwy wykonania, która została wykorzystana na dofinansowanie projektów z list rezerwowych oraz na uzupełnianie dofinansowania w realizowanych już projektach w związku z wyższymi kwotami poprzetargowymi.

W bieżącym okresie sprawozdawczym położono nacisk na rozliczanie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów realizowanych projektów.

IZ RPO WP nie identyfikuje zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowych określonych na koniec 2023r.

7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Załącznik VI. Streszczenie Sprawozdania z realizacji RPO WP 2014-2020 za rok 2021.

8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Załącznik I. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP1).

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP2).

Załącznik III. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP8).

Załącznik IV. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP10).

Załącznik V. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP13).

9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1. Duże projekty

Na obecnym etapie wdrażania RPO WP nie zidentyfikowano dużych projektów.

10.2. Wspólne plany działania

W Polsce IZ nie zdecydowały się na zastosowanie tego instrumentu, wobec czego punkt 10.2 pozostaje niewypełniony.

11. Ocena wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt opisany w streszczeniu do sprawozdania.

11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12. Obowiązkowe informacje i ocena zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

13. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14. Dodatkowe informacje, które można dołączyć, w zależności od treści i celów programu operacyjnego (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie

Województwo pomorskie aktywnie uczestniczyło w pracach nad przygotowaniem Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) poprzez zaangażowanie w opracowanie trzech stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP, a także zorganizowanie tzw. Okrągłego stołu dotyczącego aspektów ochrony środowiska w Strategii. Przedstawiciele województwa pomorskiego brali także czynny udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych SUERMB. Województwo pomorskie jest także aktywnym uczestnikiem posiedzeń Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, powołanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie, Samorząd Województwa Pomorskiego włączył się bezpośrednio w proces wdrażania Strategii, obejmując rolę lidera projektu flagowego w obszarze turystyki. Ponadto, podmioty z terenu województwa pomorskiego są aktywnymi współrealizatorami projektów flagowych w ramach Strategii. Zgodnie z zapisami Programu, obszary bezpośredniej komplementarności pomiędzy RPO WP a SUERMB występują przede wszystkim w

następujących osiach priorytetowych Programu: OP1. „Komerccjalizacja wiedzy”, OP2. „Przedsiębiorstwa”, OP8. „Konwersja”, OP10. „Energia” oraz OP11. „Środowisko”.

Główne Cele, Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne SUERMB, z którymi jest kompatybilny RPO WP:

- **Objectives**
 - ◇ Save the Sea
 - ◇ Connect the Region
 - ◇ Increase Prosperity
- **Policy areas**
 - ◇ 4.2 – Culture
 - ◇ 4.4 – Energy
 - ◇ 4.5 – Hazards
 - ◇ 4.7 – Innovation
 - ◇ 4.8 – Nutri
 - ◇ 4.12 - Tourism
- **Horizontal Actions**
 - ◇ 5.2 - Climate

Koordynatorzy makroregionalni nie uczestniczą w Komitecie Monitorującym RPO WP.

W ramach ww. OP, w których występuje bezpośrednie powiązanie pomiędzy RPO WP a SUERMB, wprowadzono mechanizm dodatkowych punktów podczas oceny dla tych projektów, które wykażą komplementarność z SUERMB. Przy ocenie bierze się pod uwagę wsparcie wskaźników SUERMB, partnerstwo w projekcie na obszarze RMB oraz czy jest to tzw. Projekt Flagowy w SUERMB.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r., zidentyfikowano łącznie 184 projekty o wartości dofinansowania UE ponad 187,6 mln EUR, które w sposób bezpośredni realizują SUERMB (tj. tych, które w ramach oceny strategicznej otrzymały dodatkowe punkty w ramach kryterium związanego z SUERMB). Ponadto zakontraktowano 588 projektów ogólnie wpisujących się w cele SUERMB na łączną wartość dofinansowania UE równą blisko 710,9 mln EUR.

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy RPO WP.

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności

zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

15. Informacja finansowa na poziomie osi priorytetowych i poziomie programu (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

16. Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

17. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania — ramy wykonania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy RPO WP.

18. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)

Nie dotyczy RPO WP.

Spis załączników

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”.

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową.

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS) – nie dotyczy RPO WP 2014-2020.

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”.

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”).

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa.

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu.

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”).

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS).

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) - tabela nie dotyczy RPO WP.

Tabela 12. Duże projekty.

Tabela 13. Wspólne plany działania - tabela nie dotyczy RPO WP.

Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych.

Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych.

Załącznik I. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP1).

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP2).

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP8).

Załącznik IV. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP10).

Załącznik V. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP13).

Załącznik VI. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art.50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).