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Podstawowe informacje na temat postępów w realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
W 2016 roku prowadzono bardzo intensywne nabory wniosków o dofinansowanie projektów, zarówno 
w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym, co w efekcie przyniosło najwyższą spośród wszystkich 
programów operacyjnych w kraju kontraktację, która na koniec 2016 roku wyniosła 39% całej alokacji 
środków przeznaczonych na realizację Programu, a do połowy 2017 roku już ponad 55%. 
 
W roku 2017 nadal priorytetem pozostanie jak najszybsze podpisywanie umów o dofinansowanie 
projektów, niemniej zdecydowany nacisk zostanie położony na monitorowanie tempa realizacji 
projektów przez beneficjentów, sprawną weryfikację wniosków o płatność i kontrolę oraz 
certyfikowanie wydatków do Komisji Europejskiej. 
 
Na obecnym etapie wdrażania nie ma opóźnienia, które mogłoby istotnie zagrażać realizacji celów 
pośrednich na rok 2018 lub końcowych na rok 2023. Prowadzone na dużą skalę nabory spowodowały, 
że w większości obszarów pula projektów, które weszły w fazę realizacji jest na tyle duża, iż stwarza 
możliwość osiągnięcia założonych celów zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym. 
  
Istnieje jednak pewne ryzyko niewystarczająco szybkiego tempa realizacji projektów przez 
beneficjentów, co szczególnie w przypadku EFRR jest związane z obszarem zamówień publicznych. 
Spóźniona implementacja nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych do prawa 
krajowego spowodowała, że wielu beneficjentów wstrzymywało się z rozpoczynaniem postępowań. Z 
drugiej strony nasila się zjawisko uzyskiwania w wyniku przeprowadzonych postępowań cen, które 
przekraczają zaplanowane budżety projektów i możliwości finansowe beneficjentów, co w wielu 
przypadkach doprowadza do powtarzania postępowań przetargowych. 
 
Nabory wniosków o dofinansowanie 

W 2016 roku ogłoszono 29 konkursów o łącznej alokacji 567 mln EUR oraz rozstrzygnięto 20 konkursów 
przyznając dofinansowanie w kwocie 418 mln EUR. Ponadto przeprowadzono nabory wniosków o 
dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Natomiast od początku realizacji Programu ogłoszono już 
40 konkursów o łącznej alokacji 836 mln EUR.  

W 2016 roku w toku naborów złożono 1 462 wnioski, z czego zatwierdzonych do dofinansowania 
zostało 612. Natomiast od początku realizacji Programu złożono 1 632 wnioski, z czego zatwierdzonych 
do dofinansowania zostało 709. 

Umowy o dofinansowanie projektów 

W 2016 roku podpisano 506 umów/decyzji o dofinansowaniu (wkład UE 644 mln EUR, tj. 37% alokacji 
przeznaczonej na Program). Natomiast od początku realizacji Programu do końca 2016 roku podpisano 
528 umów/decyzji o dofinansowaniu (wkład UE 684 mln EUR, tj. 39% alokacji przeznaczonej na 
Program).  

Wnioski o płatność składane przez beneficjentów 

W 2016 roku (i jednocześnie od początku realizacji Programu), w ramach złożonych przez 
beneficjentów wniosków o płatność zatwierdzono 60 mln EUR wydatków z EFRR i EFS, o wartości 
ogółem 72 mln EUR. 
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2016 od początku realizacji Programu 

EFS EFRR Razem EFS EFRR Razem 

Liczba złożonych 
wniosków o 
dofinansowanie 

832 630 1462 901 731 1632 

Liczba zatwierdzonych 
wniosków o 
dofinansowanie 

411 201 612 468 241 709 

Liczba podpisanych umów 271 235 506 291 237 528 

w tym konkursowe: 226 219 445 226 219 445 

w tym  pozakonkursowe: 45 16 61 65 18 83 

Kwota dofinansowania UE 
w podpisanych umowach 

115 994 780 EUR 528 149 331 EUR 644 144 111 EUR 145 180 475 EUR 538 400 581 EUR 683 581 056 EUR 

w tym konkursowe: 70 423 966 EUR 242 590 620 EUR 313 014 586 EUR 99 609 661 EUR 252 841 869 EUR 352 451 530 EUR 

w tym pozakonkursowe: 16 385 119 EUR 275 307 462 EUR 291 692 581 EUR 45 570 814 EUR 285 558 711 EUR 331 129 525 EUR 

Kwota ogółem we 
wnioskach o płatność 

20 374 583 EUR 51 735 897 EUR 72 110 480 EUR 20 374 583 EUR 51 735 897 EUR 72 110 480 EUR 

Koszty kwalifikowalne we 
wnioskach o płatność 

17 027 144 EUR 43 271 582 EUR 60 298 726 EUR 17 027 144 EUR 43 271 582 EUR 60 298 726 EUR 

Liczba ogłoszonych 
konkursów 

12 17 29 16 24 40 

Alokacja ogłoszonych 
konkursów 

164 738 348 EUR 402 604 978 EUR 567 343 326 EUR 281 540 089 EUR 554 805 916 EUR 836 346 005 EUR 

Kwota dofinansowania UE 
w rozstrzygniętych 
konkursach 

165 214 933 EUR 252 668 661 EUR 417 883 594 EUR 165 214 933 EUR 252 668 661 EUR 417 883 594 EUR 

 

Podział beneficjentów według rodzajów (uwzględniając partnerów projektu) 

- jednostki samorządu terytorialnego - 318 projektów (wsparcie UE: 384,39 mln EUR); 
- organy władzy, administracji rządowej - 4 projekty (wsparcie UE: 83,58 mln EUR); 
- organizacje non-profit - 58 projektów (wsparcie UE: 32,85 mln EUR); 
- przedsiębiorcy - 131 projektów (wsparcie UE: 106,10 mln EUR); 
- szkoły, uczelnie, jednostki naukowe - 8 projektów (wsparcie UE: 17,70 mln EUR); 
- inne - 9 projektów (wsparcie UE: 58,96 mln EUR). 

Umowy podpisane w 2016 roku w podziale na miasto i wieś 

- duże i małe obszary miejskie - 397 projektów; 
- obszary wiejskie - 80 projektów; 
- nie dotyczy  - 51 projektów (projekty realizowane w zakresie pomocy technicznej oraz 

na terenie całego województwa (m. in.: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 
system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (Działanie 2.3), „Invest in 
Pomerania 2020” (Działanie 2.5),  „Pomorskie e-Zdrowie” (Działanie 7.2) oraz projekty 
wdrażane w ramach instrumentów finansowych). 
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Rozmieszczenie projektów na obszarze województwa 

Rozmieszczenie przestrzenne projektów realizowanych w województwie pomorskim jest stosunkowo 
równomierne. Średnio na jeden powiat przypadają 32 projekty, a różnica pomiędzy wartością średnią, 
a wartościami dla poszczególnych powiatów wynosi maksymalnie 34% (lub 11 projektów).  

Obszar, na którym realizowany jest projekt zależy w dużym stopniu od działania/poddziałania. 
W projektach z zakresu wsparcia przedsiębiorców, oświaty, ochrony dziedzictwa kulturowego 
i gospodarki wodno-ściekowej dominują projekty realizowane na terenie pojedynczej gminy. Projekty 
obejmujące kilka gmin, często z terenu więcej niż jednego powiatu, stanowią większość w osiach 
priorytetowych dotyczących transportu i efektywności energetycznej. Najszerszym obszarem 
realizacji, tj. obejmującym wiele gmin lub całe powiaty, cechują się projekty z zakresu zatrudnienia, 
integracji oraz ochrony różnorodności biologicznej. 

Realizacja Programu poprzez Instrumenty finansowe 
 
W 2016 roku dokonano aktualizacji Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych oraz 
podpisano umowy z podmiotami wdrażającymi fundusze funduszy, tj.: 

- z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (instrument finansowy w ramach OP1 i OP2), 
- z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (instrument finansowy w ramach OP8 i OP10). 

Tym samym został docelowo ukształtowany model wdrażania tej części Programu, która będzie 
realizowana za pomocą instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, poręczenia itp.   

 
Postępy w realizacji Osi Priorytetowych 

OP1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY 

W ramach OP1. Komercjalizacja wiedzy zawarto 1 umowę na kwotę 41 288 124,05 EUR, w tym 
dofinansowanie UE 35 094 905,44 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej  Osi  została 
osiągnięta na poziomie 26,45% alokacji przeznaczonej na realizację OP1 (do końca maja 2017 r. 
kontraktacja osiągnęła już 30,95% alokacji). 

Jedyna podpisana do końca 2016 r. umowa o dofinansowanie, dotycząca wyboru podmiotu 
wdrażającego Fundusz Funduszy, realizowana będzie w Poddziałaniu 1.1.2 Ekspansja przez innowacje 
- wsparcie pozadotacyjne (PI 1b) w ramach instrumentów finansowych. Natomiast w zakończonym 
naborze dla Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (PI 1b) złożono 113 
wniosków o dofinansowanie. W I kwartale 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie powyższego konkursu, 
w ramach którego do dofinansowania wybrano 30 projektów. 

W ramach Osi Priorytetowej 1 nie osiągnięto dotychczas żadnych wskaźników produktu. Wdrażanie 
OP1 tak, aby osiągnąć jej rzeczywiste zamierzone cele, wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami. 
Dofinansowanie odpowiedniej jakości i właściwie sprofilowanych projektów badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw w Poddziałaniu 1.1.1 wymagało przeprowadzenia szeregu działań (w tym w zakresie 
określania inteligentnych specjalizacji), które spowodowały, że nie jest możliwe realizowanie tego 
procesu w przyspieszonym tempie. Natura tych projektów powoduje, że ich realizacja przez 
przedsiębiorstwa trwa czasem kilka lat, dzięki czemu nie jest możliwe szybkie osiągnięcie wskaźników 
produktu. Innym czynnikiem, który miał wpływ na tempo wdrażania OP1 był długotrwały proces 
uzgadniania projektów w ramach kontraktu terytorialnego z Ministrem Rozwoju oraz Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego odsuwający w czasie możliwość przeprowadzenia naboru i rozpoczęcia 
realizacji projektów w Działaniu 1.2 Transfer wiedzy do gospodarki (PI 1a). 
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Pomimo przedstawionych powyżej uwarunkowań, można spodziewać się istotnego zaawansowania 
realizacji OP1 w 2017 r., dzięki rozstrzygnięciu konkursu w Poddziałaniu 1.1.1 oraz zakończeniu 
uzgadniania z rządem projektów uprawnionych do aplikowania w Działaniu 1.2.  

OP2. PRZEDSIĘBIORSTWA 

W ramach OP2. Przedsiębiorstwa zawarto 101 umów na kwotę 149 853 790,31 EUR, w tym 
dofinansowanie UE 99 535 146,95 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi  została 
osiągnięta na poziomie 59,98% alokacji przeznaczonej na realizację OP2 (do końca maja 2017 r. 
kontraktacja osiągnęła 60,88% alokacji OP2). 

Jedna podpisana w ramach tej osi priorytetowej umowa o dofinansowanie, dotycząca wyboru 
podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy, realizowana będzie w ramach instrumentów finansowych 
w Działaniu 2.1 Inwestycje podstawowe i profilowane - wsparcie pozadotacyjne (PI 3c). Ponadto 
zawarto po jednej umowie o dofinansowanie na projekty grantowe w ramach Działań: 2.3 Aktywność 
eksportowa (PI 3b) i 2.5 Inwestorzy zewnętrzni (PI 3a) realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza 
S.A. Pierwszy projekt dotyczy zorganizowania i prowadzenia systemu wsparcia eksportowego MŚP 
realizowanego w formule projektu grantowego, a drugi - zorganizowania i prowadzenia systemu 
obsługi inwestorów i wsparcia inwestycji realizowanego w formule projektu grantowego.  W ramach 
konkursu dla Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne (PI 3c) podpisano do 
końca 2016 r. 98 umów z przedsiębiorcami, a do końca maja 2017 r. zawartych było już 110 umów.  

Można spodziewać się, że dzięki osiągnięciu kontraktacji na poziomie 60,0% alokacji, w 2017 r. nastąpi 
w OP2 wyraźne przybliżenie się do realizacji celów pośrednich na 2018 r. Złoży się na to realizacja 
projektów w Poddziałaniu 2.2.1, uruchomienie wsparcia dla ostatecznych odbiorców w projektach 
grantowych w ramach Działań 2.3 i 2.5 oraz rozpoczęcie udzielania wsparcia dla przedsiębiorców 
w ramach instrumentów finansowych.     

OP3. EDUKACJA 

W ramach OP3. Edukacja zawarto 166 umów na kwotę 90 355 879,05 EUR, w tym dofinansowanie UE 
76 802 497,08 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 
64,23% alokacji na realizację OP3 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 85,04% alokacji). 

Pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób biernych 
zawodowo (402 osoby), najmniej osób bezrobotnych (57 osób), co jest związane ze specyfiką 
udzielanego wsparcia oraz wynikającej  z tego  grupy docelowej. 

Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 12 uczestników z niepełnosprawnościami, a 341 osób 
pochodziło z obszarów wiejskich. 

Całkowita liczba uczestników OP3 wynosi 463. 

Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco: 
 Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna (PI 10i) – 0 
 Działania 3.2. Edukacja ogólna (PI 10i) – 463 (w tym 22 w 2016r.) 
 Działania 3.3. Edukacja zawodowa (PI 10iv) – 0 

W przypadku specyficznych dla Programu wskaźników  produktu odnotowano realizację dwóch z nich 
tj.  Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie oraz Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie - odpowiednio 61 osób oraz 1 190 osób. 

Pomimo dotychczasowego niskiego poziomu realizacji wskaźników, dane zawarte we wnioskach 
o dofinansowanie zakontraktowanych do realizacji jak również zaplanowane nabory na rok 2017, 
wskazują na możliwość osiągnięcia pełnej realizacji celów rzeczowych i finansowych zakładanych dla 
OP3.  
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Niemniej zaistniały czynniki, które skutkowały nakładaniem na potencjalnych beneficjentów wielu 
obowiązków i wymogów, a w konsekwencji opóźniały terminowe wdrażanie projektów lub ograniczały 
zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, tj.: 

 bardzo szczegółowe zapisy wytycznych horyzontalnych ściśle warunkujące i ograniczające 
możliwości realizacji wsparcia przez beneficjentów, 

 niekorzystny montaż finansowy z uwagi na niewystarczający wkład budżetu państwa do projektów, 
 rezygnacje beneficjentów z podpisywania umów z uwagi na obawy związane z koniecznością 

zachowania trwałości projektów. 

OP4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  

W ramach OP4. Kształcenie zawodowe zawarto 29 umów na kwotę 81 248 895,27 EUR, w tym 
dofinansowanie UE 65 477 257,95 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została 
osiągnięta na poziomie 100,36% alokacji przeznaczonej na realizację OP4.  

W ramach Osi Priorytetowej 4 osiągnięto znaczny postęp dzięki sprawnie postępującej realizacji 
przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", w ramach którego 
zidentyfikowano ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, które powinny otrzymać wsparcie oraz 
przeprowadzono w Działaniu 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (PI 10a) nabór 
projektów do realizacji.  

Dzięki rozstrzygnięciu obu zaplanowanych w OP4 konkursów, w Działaniu 4.1 i Działaniu 4.2 
Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym (PI 10a) oraz zakontraktowaniu 
wyłonionych w nich projektów, została osiągnięta w tej osi priorytetowej pełna kontraktacja alokacji. 

OP5. ZATRUDNIENIE 

W ramach OP5. Zatrudnienie zawarto 86 umów na kwotę 45 263 681,06 EUR, w tym dofinansowanie 
UE 38 474 128,87 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na 
poziomie 17,06% alokacji przeznaczonej na realizację OP5 (do końca maja 2017 r. kontraktacja 
osiągnęła 19,07% alokacji). 

Pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób bezrobotnych 
(6 015 osób), najmniej osób biernych zawodowo (11 osób), co jest związane ze specyfiką udzielanego 
wsparcia oraz wynikającej  z tego  grupy docelowej, gdyż projekty realizowane były głównie przez 
Powiatowe Urzędu Pracy, które wsparcie kierują tylko do osób bezrobotnych. 

Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 483 uczestników z  niepełnosprawnościami, a 2 767 
osób pochodziło z obszarów wiejskich, natomiast 2 818 osób było w niekorzystnej sytuacji społecznej.  

Całkowita liczba uczestników OP5 wynosi 6 026. 

Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco: 
 Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  (PI 8i) – 6 026 (w tym 3 663 w 2016r.) 
 Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (PI 8i)  – 0 
 Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 (PI 8iv) – 0 
 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy (PI 8vi) - 0 
 Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne (PI 10iii) - 0 
 Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników (PI 8v) - 0 
 Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa (PI 8iii) - 0 

W przypadku specyficznych  dla Programu wskaźników  produktu odnotowano realizację 3 wskaźników 
(PI 8i)  tj.  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie, Liczba osób, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie oraz Liczba osób 
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o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie  - odpowiednio wsparto 1 166, 1 507 oraz 
4 477 osób (wskaźnik osiągnięć kolejno 24,3%; 20,6%; 47,1%). 

Jedynie w ramach Dz. 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (PI 8i) został osiągnięty jeden 
wskaźnik rezultatu specyficzny dla Programu tj. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 1 466. 

Aktualny poziom realizacji wskaźników, dane zawarte we wnioskach o dofinansowanie 
zakontraktowanych do realizacji jak również zaplanowane nabory na rok 2017, wskazują na możliwość 
osiągnięcia pełnej realizacji celów rzeczowych zakładanych dla Osi.  

Niemniej istnieje ryzyko dla pełnego osiągniecia założonych celów finansowych w danym obszarze  
z uwagi na zidentyfikowane czynniki, które skutkowały nakładaniem na potencjalnych beneficjentów 
wielu obowiązków i wymogów, a w konsekwencji opóźniały terminowe wdrażanie projektów lub 
ograniczały zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, tj.: 
 bardzo szczegółowe zapisy wytycznych horyzontalnych ściśle warunkujące i ograniczające 

możliwości realizacji wsparcia przez beneficjentów, 
 budzący wątpliwości interpretacyjne system uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach 

projektów EFS, 
 znikome zainteresowanie potencjalnych projektodawców realizacją projektów z zakresu opieki nad 

dziećmi do lat 3 z uwagi na nieadekwatne do potrzeb i oczekiwań ukierunkowanie wsparcia 
wyłącznie do grupy docelowej jaką stanowią osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 wchodzące na 
rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich  
i wychowawczych, 

 malejące zainteresowanie potencjalnych projektodawców realizacją projektów z uwagi na obawy 
związane z problemami z rekrutacją uczestników projektów wynikające ze zmian społeczno-
gospodarczych tj. niskiej stopy bezrobocia, programu rządowego 500+, 

 konieczność osiągnięcia w projektach wysokich wskaźników efektywności zatrudnieniowej przy 
jednoczesnym objęciu wsparciem najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy grup docelowych, 

 rezygnacje beneficjentów z podpisywania umów lub rozwiązywanie umów w początkowym etapie 
realizacji projektów z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników projektów oraz konieczność 
zachowania trwałości projektów. 

OP6. INTEGRACJA 

W ramach OP6. Integracja zawarto 37 umów na kwotę 15 199 628,09 EUR, w tym dofinansowanie UE 
12 919 683,87 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 
11,30% alokacji przeznaczonej na realizację OP6 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 
45,02% alokacji). 

Pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem  
w grupie osób biernych zawodowo (614 osób), najmniej osób pracujących (2 osoby), co jest związane 
ze specyfiką udzielanego wsparcia oraz wynikającej  z tego  grupy docelowej. 

Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 482 uczestników z  niepełnosprawnościami, 464 osoby 
pochodziły z obszarów wiejskich, 688 osób było w niekorzystnej sytuacji społecznej.  

Całkowita liczba uczestników OP6 wynosi 1 217. 

Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco: 

 Działanie 6.1. Aktywna integracja (PI 9i)  – 1 217 (w tym 1 154 w 2016r.) 
 Działania 6.2. Usługi społeczne (PI 9iv) – 0 
 Działania 6.3. Ekonomia społeczna (PI 9v)  - 0 

W przypadku specyficznych  dla Programu wskaźników  produktu odnotowano realizację 2 wskaźników 
(PI 9i oraz 9v)  tj.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
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wsparciem w Programie oraz Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem -  
odpowiednio 1 101 oraz 5 osób (wskaźnik osiągnięć kolejno 4,9% oraz  1,1%). 

Aktualny poziom realizacji wskaźników, dane zawarte we wnioskach o dofinansowanie 
zakontraktowanych do realizacji, jak również zaplanowane nabory na rok 2017, wskazują na możliwość 
osiągnięcia pełnej realizacji celów rzeczowych i finansowych zakładanych dla Osi.  

Niemniej zaistniały czynniki, które skutkowały nakładaniem na potencjalnych beneficjentów wielu 
obowiązków i wymogów, a w konsekwencji opóźniały terminowe wdrażanie projektów lub ograniczały 
zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, tj.: 

 bardzo szczegółowe zapisy wytycznych horyzontalnych ściśle warunkujące i ograniczające 
możliwości realizacji wsparcia przez beneficjentów, 

 budzący wątpliwości interpretacyjne system uzyskiwania i potwierdzania kwalifikacji w ramach 
projektów EFS, 

 konieczność osiągnięcia w projektach wysokich wskaźników efektywności zatrudnieniowej przy 
jednoczesnym objęciu wsparciem najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy grup docelowych, 

 malejące zainteresowanie potencjalnych projektodawców realizacją projektów z uwagi na obawy 
związane z problemami z rekrutacją uczestników projektów wynikające ze zmian społeczno-
gospodarczych tj. niskiej stopy bezrobocia, programu rządowego 500+, 

 rezygnacje beneficjentów z podpisywania umów lub rozwiązywanie umów w początkowym etapie 
realizacji projektów z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników projektów oraz konieczność 
zachowania trwałości projektów. 

OP7. ZDROWIE 

W ramach OP7. Zdrowie zawarto 1 umowę na kwotę 41 714 696,99 EUR, w tym dofinansowanie UE 32 
414 431,21 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 
32,50% alokacji przeznaczonej na realizację OP7 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 
44,31% alokacji). 

Podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne (PI 
2c) dotyczy projektu strategicznego „Pomorskie e-zdrowie” realizowanego przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego. Projekt ten dotyczy wdrożenia interoperacyjnych i zintegrowanych 
systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą. 

Brak wyraźnych efektów wdrażania OP7 wynika z opóźnień w realizacji warunku ex-ante na poziomie 
krajowym, nałożenia przez Komitet Sterujący ds. Koordynacji EFSI w sektorze zdrowia obowiązku 
uwzględniania jego rekomendacji do kryteriów wyboru projektów oraz problemów z uzyskaniem przez 
wnioskodawców opinii o celowości inwestycji jako kluczowym warunku dopuszczalności do ubiegania 
się o dofinansowanie. Zostały ogłoszone konkursy w Poddziałaniu 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia (PI 9a) 
i Działaniu 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne (PI 2c), dzięki którym w 2017 r. powinna trafić do 
realizacji istotna pula projektów. Projekt strategiczny „Pomorskie e-zdrowie” po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie powinien płynnie wejść na ścieżkę realizacji, z zastrzeżeniem, że w związku z jego skalą 
i poziomem trudności kluczowy będzie etap przygotowania opisu przedmiotu zamówienia przed 
ogłoszeniem przetargu, tak aby zapewnić w szczególności pełną interoperacyjność 
i komplementarność z krajowymi platformami systemu informacji w ochronie zdrowia. Pod tym 
względem IZ RPO WP zauważa ryzyka związane z utrzymującym się brakiem ostatecznych przesądzeń 
co do niektórych funkcjonalności platform krajowych lub opóźnieniem w ich wdrażaniu. Zmiany w tym 
obszarze mogą spowodować konieczność istotnej zmiany założeń projektu „Pomorskie e-zdrowie” 
i opóźnić harmonogram jego realizacji.     
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OP8. KONWERSJA 

W ramach OP8. Konwersja  zawarto 19 umów na kwotę 62 144 013,33 EUR, w tym dofinansowanie UE 
39 390 778,06 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 
26,07% alokacji przeznaczonej na realizację OP8 (z uwagi na rozwiązanie 1 umowy o dofinansowanie, 
do końca maja 2017 r. kontraktacja wyniosła 25,27% alokacji). 

Jedna z podpisanych umów dotycząca wyboru podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy, realizowana 
będzie w ramach instrumentów finansowych w Działaniu 8.2 Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne - wsparcie pozadotacyjne (PI 9b). Pozostałe umowy podpisano po rozstrzygnięciu 
konkursu w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (PI 6c). 

W ramach OP8 realizowane będą kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów 
zdegradowanych w miastach, których charakter wymaga wielowątkowych i przez to czasochłonnych 
przygotowań. Zgodnie z przyjętym podejściem do rewitalizacji, w celu zapewnienia najwyższej jakości 
i najlepszych efektów tego procesu, konieczne jest zarówno wyznaczenie obszarów rewitalizacji, 
opracowanie programów rewitalizacji z udziałem mieszkańców, jak i uzgodnienie pomiędzy miastami 
a Instytucją Zarządzającą zakresów projektów zintegrowanych, które będą mogły ubiegać się 
o dofinansowanie. Przygotowania te rozpoczęte w 2014 r. zostały w ciągu 2016 r. na tyle 
zaawansowane, że w grudniu został ogłoszony konkurs w Poddziałaniu 8.1.2 Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta (PI 9b) 
realizowanym w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania. 6.1.2 Aktywizacja 
społeczno – zawodowa (PI 9i) oraz 6.2.2 Rozwój usług społecznych (PI 9iv).  
Rozpoczęto również nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie w Działaniu 8.4 Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (PI 6c), dedykowanym projektom składającym się 
na trzy przedsięwzięcia strategiczne: „Pomorskie Szlaki Kajakowe", „Rozwój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" i „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9".  
W związku z koniecznym do przeprowadzenia i obecnie już w większości zakończonym procesem 
przygotowań, których wymagał zarówno obszar interwencji związany z rewitalizacją, jak 
i z przedsięwzięciami strategicznymi, aktualny postęp w realizacji OP8 można uznać za bardzo dobry.  

OP9. MOBILNOŚĆ  

W ramach OP9. Mobilność zawarto 15 umów (łącznie z 2 podpisanymi w roku 2015) na kwotę                      
180 676 994,32 EUR, w tym dofinansowanie UE 131 642 204,43 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. 
kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 39,63% alokacji przeznaczonej na realizację OP9 
(do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 73,47% alokacji). 

Dwie umowy podpisano w ramach instrumentów terytorialnych (ZIT) dla Poddziałania 9.1.1 Transport 
miejski – mechanizm ZIT (PI 4e). Siedem decyzji o dofinansowaniu w Działaniu 9.3 Regionalna 
infrastruktura drogowa (PI 7b) oraz jedna umowa o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.2 
Regionalna infrastruktura kolejowa (PI 7d) dotyczyły projektów strategicznych. Wymienione wyżej 
projekty zostały wybrane w ramach trybu pozakonkursowego. Ponadto podpisano 5 umów dla 
projektów wybranych w ramach procedury konkursowej dla Poddziałania 9.1.2 Transport miejski (PI 
4e). 

Postęp w realizacji OP9 jest bardzo dobry. W szczególności w przypadku wskaźnika Całkowita długość 
przebudowanych lub zmodernizowanych dróg osiągnięcie celu pośredniego na 2018 r. w wysokości 20 
km nie wydaje się zagrożone, gdyż z decyzji o dofinansowaniu w Działaniu 9.3 wynika, że może on być 
do tego czasu osiągnięty w wysokości ok. 44 km, o ile nie nastąpią opóźnienia w realizacji 
harmonogramów projektów. Negatywny wpływ na gotowość realizacyjną projektów (głównie 
w zakresie węzłów integracyjnych) mają jednak przedłużające się uzgodnienia wnioskodawców z PKP 
S.A. i innymi spółkami PKP, dotyczące dysponowania terenami kolejowymi lub budynkami 
dworcowymi pod inwestycje. 
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OP10. ENERGIA 

W ramach OP10. Energia zawarto 27 umów na kwotę 119 326 508,76, w tym dofinansowanie UE 
89 823 950,72 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 
44,82% alokacji przeznaczonej na realizację OP10 (do końca maja 2017 r. kontraktacja osiągnęła już 
66,23% alokacji). 

Trzy umowy podpisano w ramach instrumentów terytorialnych (ZIT) dla Poddziałania 10.1.1 
Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT (PI 4c). Dwie decyzje o dofinansowaniu w Działaniu 10.2 
Efektywność energetyczna (PI 4c) dotyczyły projektów strategicznych wybranych w ramach trybu 
pozakonkursowego. Ponadto podpisano 20 umów dla projektów wybranych w ramach procedury 
konkursowej dla Działania 10.2. Realizacja projektów strategicznych i wyłonionych w ramach konkursu 
polega na kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej obiektów i budynków. Jednocześnie 
zawarto po jednej umowie o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach instrumentów 
finansowych w ramach Poddziałania 10.2.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie pozadotacyjne (PI 4a) 
oraz Działania 10.5 Efektywność energetyczna - wsparcie pozadotacyjne (PI 4c). 

Z zawartych umów o dofinansowanie wynika planowana realizacja wskaźnika Liczba 
zmodernizowanych energetycznie budynków w wysokości 323 szt., dzięki czemu osiągnięcie celu 
pośredniego na rok 2018 w wysokości 70 szt. wydaje się nie być zagrożone. Trwa proces naboru 
projektów w Poddziałaniu 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne (PI 
4c), co w efekcie jeszcze bardziej zwiększy poziom kontraktacji i przyczyni się do postępu w certyfikacji 
wydatków.  

OP11. ŚRODOWISKO 

W ramach OP11. Środowisko zawarto 44 umowy na kwotę 74 944 096,36 EUR, w tym dofinansowanie 
UE 45 021 906,00 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na 
poziomie 40,04% alokacji przeznaczonej na realizację OP11 (z uwagi na aneksowanie podpisanych  
umów o dofinansowanie, do końca maja 2017 r. kontraktacja wyniosła 39,98% alokacji OP11). 

Jedna umowa o dofinansowanie w Działaniu 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6b) dotyczyła 
projektu strategicznego, polegającego na przebudowie sieci wodociągowych, wraz z budową, 
rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń wodociągowych (ujęcia wód powierzchniowych 
i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód). Pozostałe 
43 umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięcia konkursów w ramach Działań 11.3 oraz 11.4 Ochrona 
różnorodności biologicznej (PI 6d). Dominujące typy projektów dla przedsięwzięć realizowanych 
w ramach Działania 11.3 to budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa, 
rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych, natomiast w ramach Działania 11.4 to finansowanie ochrony 
i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu 
gatunków i siedlisk przyrodniczych, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych oraz przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej i zwiększania świadomości na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Na ograniczoną dynamikę realizacji OP11 miało wpływ utrzymujące się niespełnienie tzw. warunków 
wstępnych w obszarze odpadów i gospodarki wodnej, które są realizowane na poziomie krajowym 
i dotyczą m.in. przyjęcia odpowiedniego prawodawstwa.  

OP 12. POMOC TECHNICZNA 

W ramach OP12 realizowane są działania ukierunkowane na zapewnienie niezbędnych zasobów 
ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
Programu, zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania oraz zwiększenie kompetencji 
beneficjentów w aplikowaniu o środki.  
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W ramach OP12. Pomoc Techniczna zawarto 2 umowy na kwotę 19 981 371,06 EUR, w tym 
dofinansowanie UE 16 984 165,29 EUR.  Tym samym do końca 2016 r. kontraktacja w tej Osi została 
osiągnięta na poziomie 26,05% alokacji przeznaczonej na realizację OP12 (do końca maja 2017 r. 
kontraktacja pozostała na poziomie 26,05% alokacji). 

 
Podejście terytorialne 
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

Obszarem realizacji ZIT jest obszar jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Związku 
ZIT, zgodny z zasięgiem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, obejmujący Gminy miast: Gdańsk, 
Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo, Władysławowo, 
a także gminy: Cedry Wielkie, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przywidz, 
Pszczółki, Przodkowo, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, 
Wejherowo, Żukowo. 

Proces wdrażania instrumentu ZIT przebiega co do zasady zgodnie z założeniami modelu realizacji 
przyjętego w województwie pomorskim, według którego całość interwencji w ramach ZIT ma wymiar 
strategiczny, wynikając ze Strategii ZIT i wprowadzając kompleksowe i spójne dla całego obszaru ZIT 
rozwiązania. Specyfika projektów ZIT, które są realizowanymi wyłącznie w trybie pozakonkursowym, 
w większości dużymi przedsięwzięciami strategicznymi ze znaczną liczbą partnerów oraz wysokim 
stopniem kompleksowości, wymaga dłuższego niż w przypadku standardowych projektów okresu 
przygotowawczego. W 2016 roku miała miejsce faza przygotowań, natomiast od 2017 roku następuje 
przejście do fazy realizacji, w której odpowiednia masa krytyczna zakontraktowanych projektów 
zacznie generować coraz większe płatności skutkujące zwiększającym się poziomem certyfikacji.  

Do końca grudnia 2016 r. podpisano 14 umów o dofinansowanie dla projektów realizowanych 
w ramach mechanizmu terytorialnego ZIT na łączną kwotę dofinansowania 21,7 mln EUR, z czego 6 
projektów (16,7 mln EUR) współfinansowanych z EFRR, a 8 projektów (5,0 mln EUR) z EFS. Wartość 
podpisanych umów stanowiła 9,0% alokacji przewidzianej dla ZIT. 

Natomiast do czasu sporządzenia sprawozdania nastąpił znaczący postęp w realizacji ZIT: podpisano 
62 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 108,0 mln EUR, z czego 37 projektów 
(89,2 mln EUR) współfinansowanych z EFRR, a 25 projektów (18,8 mln EUR) z EFS. Wartość podpisanych 
umów stanowi 45,8% alokacji przewidzianej dla ZIT. 

Typy projektów realizowane w ramach ZIT: 

 w Poddziałaniu 5.1.1 wszystkie projekty obejmowały swoim zakresem dwa typy, tj. „Projekty 
ukierunkowane na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej” oraz 
Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, dla których został 
ustalony profil pomocy I lub profil pomocy II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia); 

 w Poddziałaniu 6.1.1 podpisano jedną umowę dla projektu wpisującego się w typ „Projekty 
ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów 
aktywizacji społeczno-zawodowej”; 

 w Poddziałaniu 9.1.1 oba projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie wpisują się 
w typ „budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej punktowej infrastruktury transportu 
zbiorowego składającej się na kompleksowy regionalny węzeł przesiadkowy w tym: systemy 
parkingowe typu „parkuj i jedź”, „parkuj rower i jedź” oraz „podwieź i jedź””; 
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 W Poddziałaniu 10.1.1 wszystkie projekty wpisują się w typ „kompleksowa i głęboka modernizacja 
energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację 
przedsięwzięć polegających m.in. na zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych 
przegrodach przeźroczystych”. 

 
Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) 
 
Instrument ZPT stosowany jest w zakresie nieobjętym przez ZIT, czyli wobec Miejskich Obszarów 
Funkcjonalnych (MOF): Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Słupska, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, 
Lęborka, Starogardu Gdańskiego. Formuła ZPT zastosowana została w trybie konkursowym poprzez 
preferencje w systemie kryteriów wyboru dla projektów uzgodnionych jako najistotniejsze dla danego 
MOF w negocjacjach pomiędzy reprezentacją MOF a Instytucją Zarządzającą. 
  
Do końca 2016 roku w ramach instrumentu ZPT zawarto 18 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 
76 376 667,39 EUR, w tym wkład UE 55 720 230,80 EUR. 
 
Główne typy projektów realizowane w ramach ZPT: 

 oba projekty dla których podpisano umowę o dofinansowanie w ramach ZPT w Poddziałaniu 5.2.2 
wpisują się w typ „Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez 
pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”; 

 oba projekty dla których podpisano umowę o dofinansowanie w ramach ZPT w Poddziałaniu 6.1.2 
wpisują się w typy „Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę 
dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez CIS, KIS” oraz „Projekty 
ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów 
aktywizacji społeczno-zawodowej”; 

 wszystkie projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach ZPT w Poddziałaniu 
9.1.2 wpisują się w typ „budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej punktowej 
infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na kompleksowy regionalny węzeł 
przesiadkowy w tym: systemy parkingowe typu „parkuj i jedź”, „parkuj rower i jedź” oraz „podwieź 
i jedź””, a 3 z 5 dodatkowo także w typ „zakup lub modernizacja miejskiego, publicznego taboru 
transportu zbiorowego (drogowego, szynowego) na potrzeby zapewnienia potoków pasażerów do 
węzła integracyjnego lub obsługi nowych linii transportu szynowego”; 

 wszystkie umowy o dofinansowanie w ramach ZPT w Poddziałaniu 10.2.1 wpisują się w typ 
„Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego 
procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na: zmniejszeniu strat ciepła przez 
przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych”; 

 obie umowy o dofinansowanie w ramach ZPT w Działaniu 11.4 wpisują się w typy „finansowanie 
ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony 
gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów 
odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy 
ekologicznych itp. między innymi ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego” oraz 
„kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów 
chronionych, obejmujące, np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury 
ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, 
szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; 
wieże obserwacyjne; parkingi itp.)”. 
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Wpływ projektów realizowanych w Programie na rozwój obszarów wiejskich  
 
W zakresie EFRR 

Na obecnym etapie realizacji zaczyna być widoczny wpływ wybieranych projektów na obszary wiejskie, 
w tym na standard życia, rozwój gospodarczy i stan środowiska na tych obszarach.  

Przykładowo w OP10. Energia spośród 27 zawartych do końca 2016 r. umów z łączną kwotą 
dofinansowania UE 89 823 950,72 EUR, 12 umów z kwotą dofinansowania UE 22 840 112,86 EUR 
dotyczyło projektów realizowanych na obszarach wiejskich. Do końca maja 2017 r. było to już 29 umów 
z kwotą dofinansowania UE 30 043 411,09 EUR. Są to przede wszystkim projekty dotyczące 
kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym m.in. szkół. 

W OP11. Środowisko spośród 44 zawartych do końca 2016 r. umów z łączną kwotą dofinansowania UE 
45 021 906,00 EUR, 29 umów z kwotą dofinansowania UE 27 782 431,20 EUR dotyczyło projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich. Do końca maja 2017 r. były to już 33 umowy z kwotą 
dofinansowania UE 28 287 844,96 EUR. Są to przede wszystkim projekty dotyczące budowy kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków. 

W OP9. Mobilność rozpoczęta realizacja projektów drogowych i kolejowych przyczyni się do poprawy 
dostępności transportowej i bezpieczeństwa na obszarach wiejskich. W 2016 r. podpisana została 
umowa o dofinansowanie budowy węzła integracyjnego na terenie Gminy Stężyca, a w 2017 r. 
kolejnych dwóch węzłów – w Gminie Wejherowo i Gminie Somonino. Jedna umowa o dofinansowanie 
rewitalizacji linii kolejowej została podpisana w 2016 r., a kolejna w roku 2017. Do końca 2016 r. 
w realizacji były trzy projekty rozbudowy dróg wojewódzkich przebiegających przez obszary wiejskie, 
w 2017 r. rozpoczęła się realizacja czwartego tego typu projektu.  

W zakresie EFS 

Interwencja w ramach Osi Priorytetowych EFS z uwagi na koncentrację na kategoriach osób 
w największym stopniu defaworyzowanych oraz obszarach o największej skali problemów 
społecznych, w tym związanych z jakością edukacji oraz wykluczeniem społecznym, w dużym stopniu 
realizowana jest na obszarach wiejskich.  

W OP3. Edukacja spośród 166 zawartych do końca 2016 r. umów z łączną kwotą dofinansowania UE 
76 802 497,08 EUR, 1 umowa w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej z kwotą 
dofinansowania UE 129 421,47 EUR dotyczyła projektu realizowanego na obszarach wiejskich.  Projekt 
ukierunkowany jest na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowany w oparciu o diagnozę 
potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. Do końca maja 2017 r. 
było to już 26 umów z kwotą dofinansowania UE 7 395 274,98 EUR (25 w ramach Działania 3.1. 
Edukacja przedszkolna oraz 1 w ramach Podziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej). 

W ramach OP5. Zatrudnienie w 2016 r. nie podpisano umów, które realizowane są na obszarach 
wiejskich, natomiast w 2017 r. podpisano 1 umowę w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 
3 na kwotę dofinansowania UE 78 526,86 EUR, na realizację projektu ukierunkowanego na zwiększenie 
zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowanego w postaci rozwiązań ułatwiających 
tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych  
z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy.  

W OP6. Integracja spośród 37 zawartych do końca 2016 r. umów z łączną kwotą dofinansowania UE 
12 919 683,87 EUR, 9 umów z kwotą dofinansowania UE 1 263 184,15 EUR dotyczyło projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich. Projekty ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Do końca maja 
2017 r. były to już  42 umowy z kwotą dofinansowania UE 7 709 882,92 EUR (40 w ramach Działania 
6.1. Aktywna integracja oraz 2 w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne). 
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Oddziaływanie na obszary wiejskie w ramach EFS występuje nie tylko w ograniczonych 
i ukierunkowanych wyłącznie na te tereny projektach. Znaczna część interwencji EFS realizowana jest 
poprzez projekty o zasięgu powiatowym lub wojewódzkim, które zakładają lub nie wykluczają 
uczestnictwa grup docelowych rekrutowanych na obszarach wiejskich. Przykładem są projekty 
z zakresu OP3 ukierunkowane na rozwój szkolnictwa zawodowego na poziomie powiatów, czy projekty 
ukierunkowane na rozwój Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej realizowane w ramach OP6.  

   


