
Informacja na temat postępów 
we wdrażaniu FEP 2021-2027

V posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

Gdańsk, 4 kwietnia 2024 r. 



Postęp finansowy w podziale na fundusze
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Postęp w realizacji celu n+3 dla roku 2025
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Priorytet 1

Fundusze Europejskie dla 

konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza



Priorytet 1. FE dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza
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Priorytet 1. FE dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

Postęp finansowy

Alokacja: 789,7 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory – trwające i zaplanowane 

• Aktualnie zaplanowany 1 nabór - „Pomorski Broker Eksportowy” (Dz. 1.5)

• Budżet naboru: 72,6 mln PLN

• termin: maj 2024

Kontraktacja: 227,4 mln PLN

• 2 umowy podpisane z Menedżerami Funduszy Powierniczych (IF):

• Dz. 1.2 (B+R wejścia kapitałowe - BGK) – wkład UE: 68,1 mln PLN

• Dz. 1.6 (Rozwój i transformacja MŚP - PFR) – wkład UE: 159,3 mln PLN

Zatwierdzone wydatki: 80,3 mln PLN



Priorytet 1. FE dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

Postęp rzeczowy (1/2) – Badania i innowacje, cyfryzacja

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(i)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
(w tym: mikro, małe, średnie, duże) 12 85  15 0 17,6% -

(i)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
w formie dotacji 10 70 0 0 - -

(i)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
z instrumentów finansowych 2 15 15 0 100% -

(i)
Przedsiębiorstwa współpracujące 
z organizacjami badawczymi 0 6 2 0 33,3% -

(ii)
Instytucje publiczne otrzymujące 
wsparcie na oprac. usług, produktów 
i procesów cyfrowych

0 50 0 0 - -

(ii)
Liczba podmiotów, które udostępniły 
informacje sektora publicznego/dane 
prywatne on-line

0 6 0 0 - -

(ii)
Liczba podmiotów wspartych w 
zakresie cyberbezpieczeństwa 0 38 0 0 - -



Priorytet 1. FE dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza

Postęp rzeczowy (2/2) – Wsparcie przedsiębiorstw

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(iii)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
(w tym: mikro, małe, średnie, duże) 349 2 570 860 0 33,5% -

(iii)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
w formie dotacji 34 670 0 0 - -

(iii)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
z instrumentów finansowych 215 860 860 0 100% -

(iii)
Przedsiębiorstwa otrzymujące 
wsparcie niefinansowe 100 1 040 0 0 - -

(iii)

Liczba przedsiębiorstw wspartych 
w zakresie internacjonalizacji 
działalności

75 500 0 0 - -



Priorytet 2

Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza



Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp finansowy
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Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp finansowy

Alokacja: 1 473,1 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory – trwające i zaplanowane 

• Aktualnie trwają 2 nabory w ramach Działania 2.1. Efektywność Energetyczna:

• W obszarze termomodernizacji (budżet naboru: 110,9 mln PLN, trwa do 24.04.2024)

• W obszarze sieci ciepłowniczych (budżet naboru: 11,4 mln PLN, trwa do 24.04.2024

Złożone wnioski o dofinansowanie: 109,8 mln PLN

W ramach zakończonego w dn. 27 marca 2024 r. naboru w Działaniu 2.13. 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym”, złożono 38 wniosków o dofinansowanie 

na łączną kwotę dofinansowania UE: 109,8 mln PLN.

Alokacja naboru: 82,7 mln PLN



Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp finansowy

Kontraktacja: 274,9 mln PLN

• 3 umowy podpisane z Menedżerami Funduszy Powierniczych (IF):

• Dz. 2.5 (Efektywność energetyczna - PFR) – wkład UE: 86,3 mln PLN

• Dz. 2.8 (Budowa i rozbudowa OZE - PFR) – wkład UE: 80,5 mln PLN

• Dz. 2.14 (Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - PFR) – wkład UE: 108,1 mln PLN

Zatwierdzone wydatki: 97,0 mln PLN 



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(i)
Lokale mieszkalne o udoskonalonej 
charakterystyce energetycznej (szt.)

200 2 300 713 0 31,0% -

(i)
Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków (szt.)

0 350 15 0 4,3% -

(i)
Budynki publiczne o udoskonalonej 
charakterystyce energetycznej (m2)

0 210 000 8 829 0 4,2% -

(i)
Wybudowane lub zmodernizowane 
sieci ciepłownicze i chłodnicze (km)

0 16 0 0 - -

(i)
Liczba zmodernizowanych 
indywidualnych źródeł ciepła (szt.)

60 840 218 0 26,0% -

(i)
Ludność objęta projektami w ramach 
strategii zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego (os.)

11 000 137 400 0 0 - -

(i)
Wspierane strategie zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego (szt.)

2 21 0 0 - -

Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp rzeczowy (1/6) – Efektywność energetyczna



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(ii)
Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej (w tym: energii 
elektrycznej, energii cieplnej) (MW)

0 36 15,3 0,0 42,5% -

(ii)
Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł OZE (MW)

0 32 13,8 0,0 43,1% -

(ii)
Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii cieplnej ze źródeł OZE (MW)

0 4 1,5 0,0 37,5% -

(ii)
Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej z OZE (szt.)

0 2 500 1 062,0 0,0 42,5% -

(ii)
Liczba wspartych społeczności 
energetycznych działających w zakresie 
energii odnawialnej (szt.)

0 9 0,0 0,0 - -

(ii)
Pojemność magazynów energii 
elektrycznej (MWh)

0 2,2 0,9 0,0 40,9% -

(ii)
Ludność objęta projektami w ramach 
strategii zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego (os.)

0 6 400 0,0 0,0 - -

(ii)
Wspierane strategie rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność (szt.)

0 15 0,0 0,0 - -

Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp rzeczowy (2/6) – Odnawialne źródła energii



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(iv) Pojemność obiektów małej retencji (m3) 0 200 000 0 0 - -

(iv)
Zielona infrastruktura wybudowana lub 
zmodernizowana w celu przystosowania 
się do zmian klimatu (ha)

0 107 0 0 - -

(iv)
Liczba miast wspartych w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu (szt.)

0 30 0 0 - -

(iv)

Inwestycje w nowe lub 
zmodernizowane systemy 
monitorowania, gotowości, 
ostrzegania i reagowania w kontekście 
klęsk żywiołowych i katastrof 
w przypadku klęsk żywiołowych (EUR)

274 000 2 740 000 0 0 - -

(iv)
Ludność objęta projektami w ramach
strategii zintegrowanego rozwoju
terytorialnego (os.)

0 108 800 0 0 - -

(iv)
Wspierane strategie zintegrowanego
rozwoju terytorialnego (szt.)

0 9 0 0 - -

Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp rzeczowy (3/6) – Przystosowanie do zmian klimatu



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(v)

Długość nowych lub 
zmodernizowanych sieci 
wodociągowych w ramach
zbiorowych systemów zaopatrzenia 
w wodę (km)

0 110 0 0 - -

(v)

Długość nowych lub 
zmodernizowanych sieci 
kanalizacyjnych w ramach
zbiorowych systemów 
odprowadzania ścieków (km)

0 140 0 0 - -

(v)

Wydajność nowo wybudowanych 
lub zmodernizowanych oczyszczalni 
ścieków (RLM)

0 95 000 0 0 - -

Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp rzeczowy (4/6) – Gospodarka wodna



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(vi)

Liczba wspartych punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) (szt.)

0 20 0 0 - -

(vi)
Dodatkowe zdolności w zakresie 
recyklingu odpadów (tony/rok)

0 100 000 9 247 0 9,2% -

(vi)

Inwestycje w obiekty do 
selektywnego zbierania odpadów 
(EUR)

969 163 9 691 630 0 0 - -

(vi)
Masa unieszkodliwionych odpadów
Niebezpiecznych (tony/rok) 

0 3 280 0 0 - -

(vi)
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
z instrumentów finansowych (szt.) 

60 580 580 0 100% -

Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp rzeczowy (5/6) – Gospodarka o obiegu zamkniętym



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(vii)

Powierzchnia siedlisk wspieranych w 
celu uzyskania lepszego statusu 
ochrony (ha)

0 9 500 0 0 - -

(vii)

Zielona infrastruktura objęta 
wsparciem do celów innych niż 
przystosowanie się do zmian klimatu 
(ha)

0 76 0 0 - -

(vii)

Powierzchnia parków krajobrazowych 
objętych wsparciem w ramach 
realizacji zadań objętych planami 
ochrony (ha)

0 504 0 0 - -

(vii)

Ludność objęta projektami w ramach 
strategii zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego (os.)

0 102 700 0 0 - -

(vii)
Wspierane strategie zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego (szt.)

0 8 0 0 - -

(vii)

Wspierane strategie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność (szt.)

0 15 0 0 - -

Priorytet 2. FE dla zielonego Pomorza

Postęp rzeczowy (6/6) – Ochrona przyrody i bioróżnorodność



Priorytet 3

Fundusze Europejskie dla mobilnego Pomorza



Priorytet 3. FE dla mobilnego Pomorza
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Priorytet 3. FE dla mobilnego Pomorza

Postęp finansowy

Alokacja: 637,7 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory 

• Aktualnie brak trwających i zaplanowanych naborów

Złożone wnioski o dofinansowanie: 32,4 mln PLN

W ramach przeprowadzonego naboru w Działaniu 3.1. „Mobilność miejska” złożono 

3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE: 32,4 mln PLN

Alokacja naboru : 49,2 mln PLN



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(viii)

Długość przebudowanych lub
zmodernizowanych linii 
autobusowych i trolejbusowych (km)

0 10 0 0 - -

(viii)

Pojemność ekologicznego taboru do
zbiorowego transportu publicznego 
(os.)

1 230 5 050 0 0 - -

(viii)

Liczba zakupionych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej i metropolitarnej (szt.) 

11 45 0 0 - -

(viii)
Wspierana infrastruktura rowerowa 
(km)

0 60 0 0 - -

(viii)
Liczba wspartych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych (szt.) 

0 13 0 0 - -

(viii)

Ludność objęta projektami w ramach
strategii zintegrowanego rozwoju
terytorialnego (os.)

100 000 1 900 000 0 0 - -

(viii)
Wspierane strategie zintegrowanego
rozwoju terytorialnego (szt.)

2 9 0 0 - -

Priorytet 3. FE dla mobilnego Pomorza

Postęp rzeczowy



Priorytet 4

Fundusze Europejskie dla 

lepiej połączonego Pomorza



Priorytet 4. FE dla lepiej połączonego Pomorza
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Priorytet 4. FE dla lepiej połączonego Pomorza

Postęp finansowy

Alokacja: 1 077,2 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory – trwające i zaplanowane 

• Aktualnie zaplanowany 1 nabór w trybie niekonkurencyjnym w ramach Działania 

4.1. „Infrastruktura drogowa”, dotyczący rozbudowy odcinka „B” DW nr 221. 

(od m. Kolbudy do m. Przywidz)

• Termin naboru: lipiec 2024

• Budżet naboru: 49,7 mln

Złożone wnioski o dofinansowanie: 330,8 mln PLN

• W ramach Działania 4.1. „Infrastruktura drogowa” złożono 2 wnioski 
o dofinansowanie:

• Rozbudowa odcinka „C” DW nr 221 (od m. Przywidz do m. Nowa Karczma)

• Rozbudowa odcinka „D” DW nr 221 (od m. Nowa Karczma do m. Kościerzyna)



Priorytet 4. FE dla lepiej połączonego Pomorza

Postęp finansowy

Kontraktacja: 523,3 mln PLN

• 1 decyzja o dofinansowaniu projektu Województwa Pomorskiego, dotyczącego 

zakupu wieloczłonowych pojazdów kolejowych do obsługi wojewódzkich 

przewozów pasażerskich.

Zatwierdzone wydatki: 348,85 mln PLN



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(ii)

Długość dróg przebudowanych lub
zmodernizowanych – poza TEN-T 
(km)

0 40 0 0 - -

(ii)

Pojemność ekologicznego taboru 
do zbiorowego transportu 
publicznego (os.)

440 10 840 10 923 0 100,8% -

(ii)

Liczba zakupionych jednostek 
kolejowego taboru pasażerskiego 
(szt.)

1 23 23 0 100,0% -

Priorytet 4. FE dla lepiej połączonego Pomorza

Postęp rzeczowy



Priorytet 5
Fundusze Europejskie dla 

silnego społecznie Pomorza (EFS+)



Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – Rynek pracy (CS a-c)

Postęp finansowy

Alokacja: 356,7 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory

Aktualnie zaplanowany 1 nabór – Modernizacja instytucji rynku pracy (Dz. 5.3.)

• budżet: 4,3 mln PLN

• termin: sierpień 2024

Kontraktacja: 77,3 mln PLN

18 podpisanych umów:

• Dz. 5.1. (Rynek pracy - OHP) – wkład UE: 0,99 mln PLN

• Dz. 5.2. (Rynek pracy - PUP) – wkład UE: 76,3 mln PLN

Zatwierdzone wydatki: 28,3 mln PLN

30



Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – Rynek pracy (CS a-c)

Postęp rzeczowy

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(a)
Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych 2 400 20 500  5 835 1 775 28,5% 8,7%

(a) Liczba osób w wieku 18-29 lat 1 100 9 500 2 414 842 25,4% 8,9%

(a) Liczba osób w wieku 55 lat i więcej 190 1 600 238 62 14,9% 3,9%

(a) Liczba osób z niepełnosprawnościami 150 1 300 108 83 8,3% 6,4%

(a)
Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej

240 2 050 825 477 40,2% 23,3%

(a)
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje - 2 600 1 432 446 55,1% 17,2%

(a)
Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek

- 16 400 4 092 807 25,0% 4,9%
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – Aktywne i zdrowe                                                               

starzenie się (CS d) 

Nabory

32

Aktualnie zaplanowano 2 nabory:

• Dz. 5.5. - Aktywne i zdrowe starzenie się

- budżet: 18,3 mln PLN 

- termin: czerwiec 2024

• Dz. 5.6. – Adaptacyjność pracowników i pracodawców 

- budżet: 28,6 mln PLN

- termin: kwiecień 2024

Alokacja: 84,5 mln PLN (z kwotą elastyczności)



Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – Edukacja i kształcenie 

ustawiczne (CS f-g)

Alokacja: 917,9 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory

33

• Rozpoczęty jest 1 nabór - Edukacja ogólna (Dz. 5.8. – Zdolni z Pomorza) z budżetem 
27,7 mln PLN

• Zaplanowany jest 1 nabór - Kształcenie ustawiczne (Dz. 5.9. - BUR)  
- budżet: 134,5 mln PLN
- termin: maj 2024

Kontraktacja: 96,7 mln PLN

• 4 umowy podpisane z Dz. 5.8. (Edukacja ogólna) oraz Dz. 5.10. (IF)

• 96 projektów oczekuje na zawarcie umowy - wkład UE: 195 mln PLN

Zatwierdzone wydatki: 19,7 mln PLN 



Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – CS f-g

Postęp rzeczowy (1/2)

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(f)
Liczba dzieci objętych dodatkowymi 
zajęciami w edukacji przedszkolnej

0 28 700 11 417 0 39,8% -

(f)
Liczba dofinansowanych miejsc 
wychowania przedszkolnego 

0 7 800 2 216 0 28,4% -

(f)
Liczba uczniów szkół i placówek 
systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne 

26 500 132 500 9 340 0 7,0% -

(f)
Liczba uczniów i słuchaczy szkół i 
placówek kształcenia zawodowego

5 000 25 000 2 650 0 10,6% -

(f)

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach 
uczniowskich

1 800 9 100 0 0 - -

(f)
Liczba dzieci/uczniów o specjalnych 
potrzebach rozwojowych i 
edukacyjnych

860 4 300 4 619 0 107,4% -
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – CS f-g

Postęp rzeczowy (2/2)

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(f)
Liczba przedstawicieli kadry szkół i 
placówek systemu oświaty

3 200 16 000 2 093 0 13,1% -

(f)
Liczba uczniów, którzy nabyli 
kwalifikacje

- 122 900 8 992 0 7,3% -

(f)
Liczba przedstawicieli kadry szkół i 
placówek systemu oświaty, którzy 
uzyskali kwalifikacje

- 12 200 1 815 0 14,9% -

(g)
Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek

4 600 23 200 2 551 0 11,0% -

(g)
Liczba osób dorosłych objętych 
usługami rozwojowymi

2 300 11 600 0 0 - -

(g)
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje

- 16 700 2 409 0 14,4% -
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – włączenie społeczne 

i integracja migrantów (CS h-i)

Postęp finansowyAlokacja: 229,3 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory

Aktualnie nie ma zaplanowanych naborów

Kontraktacja: 50,9 mln PLN

• 5 umów podpisanych z Dz. 5.13. Rozwój ekonomii społecznej – wkład UE: 

50,9 mln PLN        

• 41 projektów z Dz. 5.11. Aktywne włączenie społeczne, oczekuje na zawarcie 

umowy - wkład UE: 70,8 mln PLN
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – włączenie społeczne (CS h)

Postęp rzeczowy (1/2)

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(h) Liczba osób niezatrudnionych 1 600 8 300 7 176 0 86,5% -

(h) Liczba osób z niepełnosprawnościami 680 3 390 3 039 0 89,6% -

(h)
Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej 

100 400 580 0 145,0% -

(h)
Liczba inicjatyw na rzecz 
promowania równości i aktywnego 
udziału w życiu społecznym

0 2 0 0 - -

(h) Liczba osób poszukujących pracy - 1 500 1 617 0 107,8% -
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – włączenie społeczne (CS h)

Postęp rzeczowy (2/2)

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(h)
Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje 

- 3 100 3 050 0 98,4% -

(h)
Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek

- 2 300 2 141 0 93,1% -

(h)
Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

- 580 587 0 101,2% -
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Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – usługi społeczne 

i zdrowotne (CS k)

Nabory

39

• Aktualnie rozpoczęty jest 1 nabór – usługi społeczne i zdrowotne (Dz. 5.17.) 

z budżetem: 120,3 mln PLN, trwa do 24.04.2024

• Zaplanowany jest 1 nabór – „Pomorska moc wiedzy” (Dz. 5.17.)  

- budżet: 9,6 mln PLN

- termin: kwiecień 2024

Alokacja: 425,6 mln PLN (z kwotą elastyczności)



Priorytet 5. FE dla silnego społecznie Pomorza – aktywność obywatelska (CS l)

Nabory

40

Aktualnie zaplanowane są 2 nabory Dz. 5.21. Aktywność obywatelska:

• w zakresie projektów dotyczących wzmocnienia potencjału pomorskich 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego

- budżet: 19,2 mln PLN

- termin: maj 2024

• w zakresie projektów dotyczących wzmocnienia potencjału partnerów 

społecznych

- budżet: 7,2 mln PLN

- termin: maj 2024

Alokacja: 36,5 mln PLN (z kwotą elastyczności)



Priorytet 6

Fundusze Europejskie dla 

silnego społecznie Pomorza (EFRR)



Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Postęp finansowy
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Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Postęp finansowy

Alokacja: 1 003,4 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory – trwające i zaplanowane 

• Aktualnie brak trwających i zaplanowanych naborów

Złożone wnioski o dofinansowanie: 334,3 mln PLN

• W ramach Działania 6.1. „Infrastruktura edukacji przedszkolnej” złożono 
13 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE: 49,0 mln PLN
(Alokacja naboru: 45,3 mln PLN)

• W ramach Działania 6.2. „Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej” złożono 26 
wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania UE: 86,4 mln PLN
(Alokacja naboru: 89,5 mln PLN)

• W ramach Działania 6.10. „Infrastruktura kultury” złożono 47 wniosków o dofinansowanie 
na łączną kwotę dofinansowania UE: 198,9 mln PLN
(Alokacja naboru: 112,2 mln PLN)



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(ii)
Pojemność grup w nowych lub
zmodernizowanych placówkach 
opieki nad dziećmi (os.)

0 1 800 0 0 - -

(ii)
Pojemność klas w nowych lub
zmodernizowanych placówkach 
oświatowych (os.)

0 7 200 0 0 - -

(ii) Liczba wspartych szkół (szt.) 0 30 0 0 - -

(ii)
Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (szt.)

0 22 0 0 - -

Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Postęp rzeczowy (1/4) – Infrastruktura edukacji



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(iii)

Pojemność nowych lub 
zmodernizowanych lokali 
socjalnych (os.)

0 420 0 0 - -

(iii)

Liczba wspartych obiektów, w 
których realizowane są usługi 
społeczne (szt.)

0 45 0 0 - -

(iii)

Ludność objęta projektami w 
ramach strategii zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego (os.)

0 1 300 0 0 - -

(iii)

Wspierane strategie 
zintegrowanego
rozwoju terytorialnego (szt.)

0 6 0 0 - -

(iii)

Wspierane strategie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność (szt.)

0 15 0 0 - -

Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Postęp rzeczowy (2/4) – Infrastruktura społeczna



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(v)

Pojemność nowych lub
zmodernizowanych placówek 
opieki zdrowotnej (osoby/rok)

0 80 000 0 0 - -

(v)

Liczba wspartych podmiotów
wykonujących działalność leczniczą 
(szt.)

0 25 0 0 - -

(v)

Ludność objęta projektami w 
ramach strategii zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego (os.)

0 21 100 0 0 - -

(v)

Wspierane strategie 
zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego (szt.)

0 9 0 0 - -

Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Postęp rzeczowy (3/4) – Infrastruktura zdrowia



CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(vi)

Liczba obiektów kulturalnych i
turystycznych objętych wsparciem 
(szt.)

3 85 0 0 - -

(vi)

Liczba obiektów dostosowanych
do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (szt.)

2 45 0 0 - -

(vi)
Długość wspartych szlaków
turystycznych (km)

0 325 0 0 - -

(vi)

Ludność objęta projektami w 
ramach strategii zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego (os.)

0 42 200 0 0 - -

(vi)

Wspierane strategie 
zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego (szt.)

0 15 0 0 - -

Priorytet 6. FE dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

Postęp rzeczowy (4/4) – Infrastruktura kultury i turystyki



Priorytet 7

Fundusze Europejskie dla 

Pomorza bliższego obywatelom



Priorytet 7. FE dla Pomorza bliższego obywatelom

Postęp finansowy
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Priorytet 7. FE dla Pomorza bliższego obywatelom

Postęp finansowy

Alokacja: 192,3 mln PLN (z kwotą elastyczności)

Nabory – trwające i zaplanowane 

• Aktualnie brak trwających i zaplanowanych naborów



Priorytet 7. FE dla Pomorza bliższego obywatelom

Postęp rzeczowy

CS Nazwa wskaźnika
Cel 

pośredni
(2024)

Cel 
końcowy 

(2029)

Wartość 
szacowana 

(UoD)

Wartość 
osiągnięta 

(WoP)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
szacowanej)

Postęp dla celu 
końcowego 

(wg wartości 
osiągniętej)

(i)

Ludność objęta projektami w ramach
strategii zintegrowanego rozwoju
terytorialnego (os.)

0 91 000 0 0 - -

(i)
Wspierane strategie zintegrowanego
rozwoju terytorialnego (szt.)

0 22 0 0 - -

(i)
Zintegrowane projekty rozwoju
terytorialnego (szt.)

0 25 0 0 - -

(i)

Podmioty zaangażowane w 
przygotowanie i realizację strategii 
zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego (szt.)

0 8 500 0 0 - -

(i)

Otwarta przestrzeń utworzona lub
rekultywowana na obszarach 
miejskich (m2)

0 800 000 0 0 - -

(i)
Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją (ha)

0 1 500 0 0 - -



Postęp we wdrażaniu 

projektów strategicznych



Projekty strategiczne EFRR

Priorytet 1

• Pomorski Broker Eksportowy – nabór zaplanowany na maj 2024 r. (tryb niekonkurencyjny)

• Invest in Pomerania 2030 – zatwierdzone Kryteria wyboru projektów

Priorytet 4

• Zeroemisyjny tabor kolejowy – decyzja o dofinansowaniu podjęta przez ZWP

• Pakiet przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich:

• Rozbudowa odcinka „C” DW nr 221 (Przywidz-Nowa Karczma) - wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny

• Rozbudowa odcinka „D” DW nr 221 (Nowa Karczma-Kościerzyna) - wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny

• Rozbudowa odcinka „B” DW nr 221 (Kolbudy-Przywidz) - nabór zaplanowany na lipiec 2024 r. 

Priorytet 6

• Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap 2:

• trwa ocena wniosków złożonych w ramach naboru 



Projekty strategiczne EFS+ (1 z 2)

Priorytet 5

54

• Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze – zatwierdzone Kryteria wyboru 

projektów

• Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych:

• Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach 

– umowa podpisana, wkład UE: 25,5 mln PLN

• Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich 

szkół – umowa podpisana, wkład UE: 4,6 mln PLN

• Pomorskie wsparcie edukacji włączającej:

• Regionalne wsparcie edukacji włączającej - trwa ocena wniosku złożonego 

w ramach naboru niekonkurencyjnego

• Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji 

włączającej) – 41 wniosków otrzymało dofinansowanie (nabór 

konkurencyjny) – wkład UE: 92,6 mln PLN



Projekty strategiczne EFS+ (2 z 2)

Priorytet 5

55

• Referencyjne szkoły i placówki oświatowe województwa pomorskiego -

zatwierdzone Kryteria wyboru projektów

• Zdolni z Pomorza:

• Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne – umowa podpisana, 

wkład UE: 4,0 mln PLN

• Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich 

uzdolnień) - trwa nabór wniosków (konkurencyjny)

• Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap 2: 

• Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego – umowa podpisana, 

wkład UE: 10,4 mln PLN

• Systemowe wsparcie na rzecz włączenia społecznego - nabór zaplanowany na 

kwiecień 2024 r. (niekonkurencyjny)



Zagadnienia horyzontalne



Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu

• Dotacja warunkowa – nowa forma finansowania

• Wymóg polegający na konieczności przedkładania 

Komisji Europejskiej projektów kryteriów wyboru 

projektów na co najmniej 15 dni roboczych przed 

przedłożeniem ich Komitetowi Monitorującemu

• Uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

• Wejście w życie rozporządzenia „STEP” 

(Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy)



Postępy w budowaniu zdolności administracyjnych 

instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów

• Powołane 2 Instytucje Pośredniczące:

• Wojewódzki Urząd Pracy (Porozumienie z dn. 17 kwietnia 2023 r.)

• Związek ZIT OM GGS (Porozumienie z dn. 27 lutego 2024 r.)

• Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

• Strategie Lokalnych Grup Działania 

• Gminne Programy Rewitalizacji 

• Zintegrowane Porozumienia Terytorialne

• Grupa robocza w ramach KM FEP 

• Szkolenia dla wnioskodawców



Postępy w budowaniu zdolności administracyjnych instytucji 

publicznych, partnerów i beneficjentów – Instrument ZIT

Nazwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego objętego ZIT
Czy przyjęta 

strategia ZIT?
Czy podpisano 
porozumienie?

MOF Bytów - -

MOF Chojnice-Człuchów - -

MOF Kościerzyna - -

MOF Kwidzyn - -

MOF Lębork - -

MOF Malbork-Sztum - -

OM Gdańsk-Gdynia-Sopot - TAK

MOF Słupsk-Ustka TAK -

MOF Starogard Gdański TAK -



Zgłoszenia dotyczące ewentualnych niezgodności 

projektów i działań z KPP i KPON

W roku 2023 do Rzecznika Praw Obywatelskich, 

regionalnego Rzecznika Funduszy Europejskich, a także do 

Instytucji Zarządzającej FEP/Instytucji Pośredniczącej FEP 

nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące niezgodności 

projektów i działań realizowanych w ramach FEP 2021-2027 

z zapisami Karty Praw Podstawowych oraz Konwencji 

o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 



Ewaluacja i Instrumenty Finansowe



Harmonogram wdrażania instrumentów finansowych

Działanie Termin

Podpisanie Umów o Finansowaniu 
z Menadżerami Funduszy Powierniczych

28 listopada 2023 r. (PFR) 
1 grudnia 2023 r. (BGK, 

odrębne umowy dla B+R i LLL) 

Rozpoczęcie działalności operacyjnej Funduszy 
Powierniczych

Grudzień 2023 r. 

Pierwszy nabór na PF w ramach Pożyczki 
rozwojowej (Dz. 1.6, inwestycje w MŚP)

Kwiecień 2024 r.

Orientacyjny termin dostępności 
Pożyczki rozwojowej 

Czerwiec/lipiec 2024 r. 

Kolejne nabory na PF:

• Dz. 2.8 (OZE), 2.14 (GOZ), 5.10 (LLL, EFS+)
• Dz. 2.5 (EE) 
• Dz. 1.2 (B+R)

III Q 2024 r. 
IV Q 2024 r. 

2025 r. 



Plan Ewaluacji FEP

Plan Ewaluacji FEP został przyjęty przez KM FEP 6 grudnia 2023 r.

• liczba badań – 12 (w tym jedno dwukrotnie)

• budżet – 5,3 mln PLN



Zakres tematyczny badań w Planie Ewaluacji FEP

5 badań realizowanych będzie w następujących obszarach tematycznych:

1. gospodarka i cyfryzacja 

2. energia i środowisko 

3. mobilność i transport 

4. edukacja 

5. zdrowie 

Ponadto, 2 badania na potrzeby zamknięcia RPO WP 2014-2020 w obszarze: 
(1) włączenia społecznego i (2) rewitalizacji

Inne badania służące poprawie skuteczności i efektywności realizacji FEP:

1. ocena kryteriów i systemu wyboru projektów 

2. wstępna ocena efektów wykorzystania instrumentów terytorialnych

3. pomiar wartości długoterminowych wskaźników rezultatu EFS+ (dwukrotnie)

4. ocena efektów realizacji FEP 

5. ocena efektów realizacji FEP poprzez instrumenty finansowe



Realizacja Planu Ewaluacji FEP w 2024 r. 

Ogłoszenie i realizacja 4 badań ewaluacyjnych:

• 2 badania na potrzeby zamknięcia RPO WP 2014-2020  

(przetarg w I i II kwartale, wyniki dostępne będą w 2024 r.): 

• OP 6 Integracja oraz OP 8 Konwersja – badanie dot. rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miejskich

• OP 6 Integracja - badanie dot. włączenia społecznego

• 2 badania na potrzeby FEP
(przetarg w III i IV kwartale, wyniki dostępne będą w 2025 r.): 

• Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów FEP 

• Wstępna ocena efektów wykorzystania instrumentów terytorialnych w FEP



Dziękuję za uwagę


