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1. [bookmark: _Toc212206847][bookmark: _Toc214025244] Identyfikacja końcowego sprawozdania z wdrażania
CCI - 2014PL16M2OP011
Nazwa programu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Rok sprawozdawczy – 2023
Zastosowany kurs EUR (InforEuro z dnia 28.09.2025 r.) – 1 EUR = 4,2695 PLN
[bookmark: _Toc214025245][bookmark: _Hlk212459647]2. Przegląd wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 
i art. 111 ust. 3 lit. A) rozporządzenia ogólnego)
[bookmark: _Toc448403945][bookmark: _Toc511382667][bookmark: _Toc214025246]2.1. Analiza postępu rzeczowego i finansowego
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 2 314 UoD (1 232 z EFS, 1 082 z EFRR)-dof.UE 2 003,1 mln EUR–105,9% alokacji RPO WP, ogółem 2 941,2 mln EUR 
· zatwierdzono WoP o dof.UE 1 961,3 mln EUR–103,7% alokacji RPO WP, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 2 882,6 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 1 890,7 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 2 425,4 mln EUR
Charakterystyka projektów
· JST (42,2%), przedsiębiorcy (43,3%), NGO (10,7%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,2%), inne (1,2%), jednostki administracji rządowej (0,4%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna, turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.59.B
· Liczba projektów na obszarach miejskich-55,9%, na obszarach wiejskich-28,0%, teren poszczególnych powiatów, całe województwo (w tym pomoc techniczna)-16,1%
· ZIT-179 UoD
· Rozkład przestrzenny projektów realizowanych w województwie pomorskim jest stosunkowo równomierny (Rys. 1)
[image: ]Rys. 1. Mapa województwa pomorskiego przedstawiająca rozkład przestrzenny środków RPO WP w podziale na powiaty – wartość dofinansowania UE ogółem oraz pe capita (w EUR).
Cele końcowe wskaźników finansowych oraz rzeczowych Ram Wykonania we wszystkich Osiach Priorytetowych zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego).
Raportowanie wskaźników w części EFS - zgodnie z zaleceniem KE, tam gdzie to jest możliwe wskaźniki wspólne i specyficzne raportowane są na podstawie formularzy danych uczestników składanych razem z wnioskami o płatność. W przypadku wskaźników kluczowych, dla których nie ma możliwości wykorzystania formularzy, wskaźniki specyficzne raportowane są na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Dane dotyczące wskaźników produktu i rezultatu odnoszą się do wartości dla operacji zrealizowanych w całości.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 3A, 3B, 4A, 4B, 5 oraz pkt 11.1 sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025247]2.2 Ocena stanu wdrażania
Zgodnie z art. 92b ust. 7 rozporządzenia ogólnego państwa członkowskie muszą w końcowym sprawozdaniu wskazać:
(i) sposób wykorzystania dodatkowych płatności zaliczkowych z REACT-EU w odpowiedzi na wyzwania migracyjne związane z agresją Federacji Rosyjskiej, oraz
(ii) ich wkład w odbudowę gospodarki.
(i) IZ RPO informuje, że w celu sprostania wyzwaniom migracyjnym utworzono dodatkową oś priorytetową, jednak finansowanie pochodziło z realokacji środków EFS z osi 3 „Edukacja”, 5 „Zatrudnienie” i 6 „Integracja”, bez wykorzystania zasobów REACT-EU.
(ii) OP13, ukierunkowana na odbudowę i zwiększenie odporności gospodarki poprzez wsparcie MŚP, rozwój OZE i łagodzenie skutków pandemii COVID-19, została zasilona środkami REACT-EU. Alokacja wyniosła 25 898 218 EUR i w całości została przeznaczona na realizację 14 projektów (opis w pkt 11.1 sprawozdania).
Zgodnie z art. 98 ust. 4 IZ RPO informuje, że cała alokacja OP14 „Integracja imigrantów” została przeznaczona na trzy projekty zrealizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z organizacjami społecznymi (szczegóły w pkt 11.1).
IZ prowadziła monitoring wskaźników rezultatu EFRR w ramach RPO WP, oparty na danych GUS i analizie trendów (Tabela nr 1). Na ich kształt wpływały m.in. rozwój gospodarczy, rynek pracy, demografia, innowacyjność i polityka publiczna. Dane za 2023 r. wskazują, że większość wskaźników osiągnęła lub przekroczyła wartości docelowe mimo wpływu pandemii COVID-19 i agresji Rosji na Ukrainę.
Wnioski ogólne:
Większość celów została zrealizowana, co potwierdza wysoką skuteczność RPO WP w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, transportu, OZE, turystyki, kultury i ochrony środowiska.
Największe sukcesy:
· Transformacja energetyczna – wysoki udział OZE w zużyciu energii brutto (OP10, OP13).
· Rozwój innowacyjności – wzrost nakładów na B+R i odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych (OP1, OP2).
· Poprawa sytuacji w obszarze kształcenia zawodowego – spadek odsetka zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz odsetka zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w subregionalnych ośrodkach akademickich (OP4).
· Poprawa infrastruktury transportowej – drogi w dobrym stanie, wzrost liczby pasażerów na kolei, poprawa dostępności transportowej (OP9).
· Turystyka i kultura – liczba osób korzystających z noclegów i odwiedzających muzea znacząco przekroczyła cele (OP8).
· Ochrona środowiska – wzrost powierzchni obszarów chronionych (OP11).
Wskaźniki wymagające uwagi:
· Eksport per capita, dostępność transportowa (OP2, OP9).
· Odsetek wyrejestrowanych firm (OP13).
· Wskaźniki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej (OP11).
· Średni pobyt w szpitalu – nieznacznie powyżej celu (OP7).
Wpływ czynników zewnętrznych:
· COVID-19 – ograniczenia w mobilności, transporcie, turystyce i zdrowiu.
· Agresja Rosji na Ukrainę – wpływ na rynek pracy, demografię i stabilność gospodarczą.
Ocena końcowa:
Realizacja wskaźników jest wysoka. RPO WP skutecznie wspiera rozwój regionu w kluczowych obszarach, szczególnie w zakresie OZE, innowacyjności, edukacji zawodowej, turystyki, kultury, transportu i ochrony środowiska.
Opis wskaźników rezultatu dla poszczególnych OP znajduje się w pkt 11.1 sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025248]2.3 Instrumenty finansowe
Całkowita alokacja przeznaczona na instrumenty finansowe (IF) w RPO WP 2014-2020 wyniosła 168,2 mln EUR. Na podstawie umów o finansowaniu zawartych przez IZ RPO WP 2014-2020, IF wdrażane były przez trzy podmioty pełniące funkcję menadżerów funduszu funduszy, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego (OP1, OP2), Europejski Bank Inwestycyjny (OP8, OP10) oraz Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (OP13). Wskazane podmioty wybrały, w wyniku przeprowadzonych postępowań, pośredników finansowych, z którymi podpisano 24 umowy operacyjne. W ramach powyższych umów udzielane były: 
· pożyczki i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorstw na rozwój działalności B+R w OP1, 
· [bookmark: _Hlk212729515]pożyczki i poręczenia dla MŚP, w tym dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, w OP2,
· pożyczki na rewitalizację obszarów miejskich w OP8, 
· pożyczki na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz pożyczki na rozwój odnawialnych źródeł energii w OP10 oraz 
· pożyczki dla MŚP, na odbudowywanie ich pozycji rynkowej oraz zwiększenie odporności (w celu łagodzenia skutków COVID -19), w OP13. 
[bookmark: _Hlk212729564]Łącznie udzielono 3 279 wsparć ostatecznym odbiorcom, w tym 15 wejść kapitałowych oraz 260 poręczeń.
Szczegółowe informacje dot. IF, w tym wskaźników, znajdują się w pkt 8. sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025249]3.Wdrażanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporządzenia ogólnego)
[bookmark: _Toc214025250]3.1. Przegląd wdrażania
[bookmark: _Toc433328][bookmark: _Toc3973341][bookmark: _Toc214025251][bookmark: _Hlk204759648]3.1.1. Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 67 UoD-dof.UE 82,0 mln EUR–106,5% alokacji, ogółem 136,4 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 78,9 mln EUR–102,5% alokacji, ogółem 135,4 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 77,0 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 107,2 mln EUR
Charakterystyka projektów
· Przedsiębiorcy (89,6%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (7,5%), jednostki administracji rządowej (1,5%), inne (1,4%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: inne niewyszczególnione usługi; działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna
· Główne PKD Beneficjentów: 62.01.Z, 72.19.Z
· 86,6% projektów na obszarach miejskich
· 9,0% projektów na obszarach wiejskich
Ramy wykonania 
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 93,5% wartości docelowej na 2023r.
· Wskaźnik finansowy – 118,5% wartości docelowej na 2023r.
[bookmark: _Hlk211863983]Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 3B, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc511382672][bookmark: _Toc100475826][bookmark: _Toc214025252]3.1.2. Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 511 UoD-dof.UE 164,8 mln EUR–103,4% alokacji, ogółem 264,0 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 162,4 mln EUR–101,9% alokacji, ogółem 263,8 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 159,3 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 221,2 mln EUR
Charakterystyka projektów
· [bookmark: _Hlk211712788]Przedsiębiorcy (97,3%), inne (1,7%), JST (0,4%), NGO (0,4%), jednostki administracji rządowej (0,2%) 
· Główne rodzaje dział. gosp.: turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
· Główne PKD Beneficjentów: 56.10.A, 55.20.Z 
· 65,8% projektów na obszarach miejskich
· 33,3% projektów na obszarach wiejskich
· ZIT-1 UoD
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 109,5% wartości docelowej na 2023r.
· Wskaźnik finansowy – 119,0% wartości docelowej na 2023r.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 3B, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025253]3.1.3. Oś Priorytetowa 3. Edukacja
[bookmark: _Hlk208998579]Łącznie w okresie realizacji Programu:
· podpisano 377 UoD-dof.UE 144,8 mln EUR–105,6% alokacji, ogółem 170,3 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 138,5 mln EUR–101,1% alokacji, ogółem 163,0 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 137,1 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 159,0 mln EUR
Charakterystyka projektów:
· JST (71,4%), przedsiębiorcy (14,9%), NGO (7,2%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (6,4%), jednostki administracji rządowej (0,3%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna, opieka zdrowotna
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.10.Z
· 70,8% projektów na obszarach miejskich
· 29,2% projektów na obszarach wiejskich
· W Poddz.3.3.1. (PI 10iv) realizowane były 23 projekty zintegrowane z projektami 
w Dz.4.1 (PI 10a) 
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· L. uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub umiejętności uniwersalnych w Programie–147,9% wartości docelowej na 2023 r.
· L. miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie– 134,0% wartości docelowej na 2023 r.
· L. nauczycieli objętych wsparciem w Programie–128,2% wartości docelowej 
na 2023 r.
· Wskaźnik finansowy–101,3% wartości docelowej na 2023 r.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc511382674][bookmark: _Toc100475828][bookmark: _Toc214025254]3.1.4. Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 29 UoD-dof.UE 73,3 mln EUR–106,8% alokacji, ogółem 97,3 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 73,3 mln EUR–106,8% alokacji, ogółem 98,1 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 68,7 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 88,3 mln EUR
Charakterystyka projektów
· JST (72,4%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (20,7%), NGO (6,9%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.60.Z
· 100,0% projektów na obszarach miejskich
· W Dz. 4.1 (PI 10a) realizowane są 23 projekty zintegrowane z projektami w Poddziałaniu 3.3.1 (PI 10iv)
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 115,7% wartości docelowej na 2023r.
· Wskaźnik finansowy – 111,0% wartości docelowej na 2023r.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc43272725][bookmark: _Toc43272788][bookmark: _Toc43272849][bookmark: _Toc70580926][bookmark: _Toc70589006][bookmark: _Toc70589098][bookmark: _Toc43272726][bookmark: _Toc43272789][bookmark: _Toc43272850][bookmark: _Toc70580927][bookmark: _Toc70589007][bookmark: _Toc70589099][bookmark: _Toc43272727][bookmark: _Toc43272790][bookmark: _Toc43272851][bookmark: _Toc70580928][bookmark: _Toc70589008][bookmark: _Toc70589100][bookmark: _Toc484443178][bookmark: _Toc433329][bookmark: _Toc3973342][bookmark: _Toc214025255]3.1.5. Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 513 UoD-dof.UE 218,7 mln EUR–111,3% alokacji, ogółem 257,3 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 205,5 mln EUR–104,6% alokacji, ogółem 241,8 mln EUR
· [bookmark: _Hlk211601111]certyfikowano kwotę dof.UE 196,5 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 229,1 mln EUR
Charakterystyka projektów:
· Przedsiębiorcy (54,4%), JST (31,4%), NGO (11,7%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,1%), inne (0,4%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna, opieka zdrowotna, działalność w zakresie opieki społecznej
· Główne PKD Beneficjentów: 85.59.B, 84.11.Z
· 37,4% projektów na obszarach miejskich
· 14,8% projektów na obszarach wiejskich
· ZIT-66 UoD
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· [bookmark: _Hlk35844952]L. os. bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 
w Programie–112,8% wartości docelowej
· Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w Programie-99,9% 
·  Wskaźnik finansowy–102,7% wartości docelowej na 2023r.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania. 
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony w pkt. 11.1.
[bookmark: _Toc484443179][bookmark: _Toc507765143][bookmark: _Toc433330][bookmark: _Toc3973343][bookmark: _Toc214025256]3.1.6. Oś Priorytetowa 6. Integracja
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 326 UoD-dof.UE 128,71 mln EUR–107,0% alokacji, ogółem 151,4 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 122,8 mln EUR–102,1% alokacji, ogółem 144,5 mln EUR
·  certyfikowano kwotę dof.UE 120,3 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 137,8 mln EUR
Charakterystyka projektów:
· JST (49,4%), NGO (37,4%), przedsiębiorstwa (11,4%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (0,6%), inne (1,2%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: administracja publiczna; działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z
· 47,5% projektów na obszarach miejskich
· 31,3% projektów na obszarach wiejskich
· ZIT-45 UoD
· W OP6 zrealizowanych jest 45 projektów zintegrowanych z projektami w Działaniu 7.3. oraz 8.1 
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· [bookmark: _Hlk35845238]L. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych wsparciem 
w Programie wynosi 117,7% wartości docelowej na 2023 r.
· Wskaźnik finansowy–100,5% wartości docelowej na 2023 r.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania. 
Opis znaczących problemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania został zamieszczony w pkt. 11.1 sprawozdania.
[bookmark: _Toc511382677][bookmark: _Toc100475831][bookmark: _Toc214025257]3.1.7. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie i opieka.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 45 UoD-dof.UE 174,1 mln EUR–108,0% alokacji, ogółem 253,7 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 174,1 mln EUR–108,0% alokacji, ogółem 251,7 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 161,3 mln EUR-100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 202,4 mln EUR
Charakterystyka projektów
· Przedsiębiorcy (53,4%), NGO (22,2%), inne (11,1%) JST (11,1%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,2%) 
· Główne rodzaje dział. gosp.: opieka zdrowotna, działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne
· Główne PKD Beneficjentów: 86.10.Z, 86.21.Z
· 17,8% projektów na obszarach miejskich
· 2,2% projektów na obszarach wiejskich
· 80,0% projektów na terenie całego województwa
· ZIT-2 UoD
· W Dz. 7.3 zrealizowano 10 projektów zintegrowanych z projektami w OP6 w zakresie rozwoju usług społecznych.
Ramy wykonania 
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 107,5% wartości docelowej na 2023r.
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – 107,5% wartości docelowej na 2023r.
[bookmark: _Toc511382678]Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc100475832][bookmark: _Toc214025258]3.1.8. Oś Priorytetowa 8. Konwersja.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 105 UoD-dof.UE 173,3 mln EUR–108,6% alokacji, ogółem 309,4 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 173,3 mln EUR–108,6% alokacji, ogółem 312,7 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 159,6 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 248,5 mln EUR
Charakterystyka projektów
· JST (89,5%), NGO (4,8%), przedsiębiorstwa (2,9%), inne (1,9%), jednostki administracji rządowej (0,9%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 77.21.Z
· 68,6% projektów na obszarach miejskich
· 31,4% projektów na obszarach wiejskich
· ZIT-13 UoD
· W Dz. 8.1 zrealizowane zostały 32 projekty zintegrowane z projektami w OP6 dotyczące kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach. 
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 161,7% wartości docelowej na 2023r. 
· wskaźnik finansowy – 135,0% wartości docelowej na 2023r.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc43272733][bookmark: _Toc43272796][bookmark: _Toc43272857][bookmark: _Toc70580934][bookmark: _Toc70589014][bookmark: _Toc70589106][bookmark: _Toc511382679][bookmark: _Toc100475833][bookmark: _Toc214025259]3.1.9. Oś Priorytetowa 9. Mobilność.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 48 UoD-dof.UE 378,6 mln EUR–102,4% alokacji, ogółem 599,2 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 378,6 mln EUR–102,4% alokacji, ogółem 573,8 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 369,9 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 457,8 mln EUR
Charakterystyka projektów
· JST (79,2%), przedsiębiorcy (16,6%), NGO (2,1%), inne (2,1%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: transport i składowanie, administracja publiczna
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 49.31.Z
· 70,8% projektów na obszarach miejskich
· 29,2% projektów na obszarach wiejskich
· ZIT-19 UoD
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 104,4% wartości docelowej na 2023r.
· Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 131,9% wartości docelowej na 2023r.
· Wskaźnik finansowy – cel końcowy na 2023 r. został osiągnięty na poziomie 108,9%
[bookmark: _Toc511382680][bookmark: _Toc100475834]Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025260]3.1.10. Oś Priorytetowa 10. Energia.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 147 UoD-dof.UE 232,0 mln EUR–103,8% alokacji, ogółem 362,0 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 231,8 mln EUR–103,7% alokacji, ogółem 371,0 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 223,5 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 292,9 mln EUR
Charakterystyka projektów
· JST (72,8%), przedsiębiorcy (17,0%), NGO (7,5%), inne (2,7%) 
· Główne rodzaje dział. gosp.: energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych; administracja publiczna
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 86.10.Z
· 60,5% projektów na obszarach miejskich
· 39,5% projektów na obszarach wiejskich
· ZIT-40 UoD
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 128,2% wartości docelowej na 2023r.
· Wskaźnik finansowy – 119,3% wartości docelowej na 2023r.
[bookmark: _Toc511382681][bookmark: _Toc100475835]Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025261]3.1.11. Oś Priorytetowa 11. Środowisko.
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 116 UoD-dof.UE 122,8 mln EUR–101,6% alokacji, ogółem 208,2 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 122,8 mln EUR–101,6% alokacji, ogółem 209,3 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 120,9 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 168,0 mln EUR
Charakterystyka projektów
· JST (80,2%), przedsiębiorstwa (7,8%), NGO (5,2%), jednostki administracji rządowej (5,2%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (1,7%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; działalność związana ze środowiskiem naturalnym, zmianami klimatu
· Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 38.11.Z
· 37,9% projektów na obszarach miejskich
· 62,1% projektów na obszarach wiejskich
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami – 120,0% wartości docelowej na 2023r.
· Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 112,6% wartości docelowej na 2023r.
· Długość szlaków turystycznych – 200,1% wartości docelowej na 2023r.
· Wskaźnik finansowy – 120,2% wartości docelowej na 2023r.
[bookmark: _Toc484443185][bookmark: _Toc507765144][bookmark: _Toc433331][bookmark: _Toc3973344]Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025262]3.1.12. Oś Priorytetowa 12. Pomoc techniczna
[bookmark: _Hlk35845582]Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 13 UoD-dof.UE 76,7 mln EUR–117,7% alokacji, ogółem 90,3 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 66,2 mln EUR–101,5% alokacji, ogółem 77,8 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 65,2 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 74,7 mln EUR
Charakterystyka projektów:
· JST (92,3%), NGO (7,7%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: administracja publiczna
· Główne PKD Beneficjentów: 84.13.Z 
· Forma finansowania – dotacja bezzwrotna
W ramach OP12 realizowane były działania ukierunkowane na: 
· zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP
· zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP
· zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP. 
Zgodnie z Tabelą 2C zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu specyficzne 
dla Programu tj.:
· Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku do podpisania umowy) – 334 dni,
· Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,62 w skali 1-5,
· Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego – 4,51 w skali 1-5,
· Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności wyniósł 6,03%, co jest niższym wynikiem niż planowane 7,2%. Oznacza to, że kadra w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie Programu pozostaje stosunkowo stabilna, co może świadczyć o dobrych warunkach pracy i skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B oraz w pkt. 11.1. sprawozdania. 
[bookmark: _Toc214025263][bookmark: _Hlk212740049]3.1.13. Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU)
Łącznie w okresie realizacji Programu: 
· podpisano 14 UoD-dof.UE 27,1 mln EUR–104,7% alokacji, ogółem 34,7 mln EUR
· zatwierdzono WoP o dof.UE 27,1 mln EUR–104,7% alokacji, ogółem 32,9 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 25,9 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 31,7 mln EUR. 
Charakterystyka projektów
· JST (71,4%), przedsiębiorstwa (21,4%), NGO (7,2%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych; opieka zdrowotna
· Główne PKD Beneficjentów: 84.13.Z
· 42,9% projektów na obszarach miejskich
· 42,9% projektów na obszarach wiejskich
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 3A oraz w pkt. 11.1. sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025264]3.1.14. Oś Priorytetowa 14. Integracja imigrantów
Łącznie w okresie realizacji Programu:
· podpisano 3 UoD-dof.UE 6,0 mln EUR–110,3% alokacji, ogółem 7,1 mln EUR 
· zatwierdzono WoP o dof.UE 5,8 mln EUR–107,3% alokacji, ogółem 6,9 mln EUR
· certyfikowano kwotę dof.UE 5,4 mln EUR–100,0% alokacji, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 6,7 mln EUR
Charakterystyka projektów:
· JST (100%)
· Główne rodzaje dział. gosp.: administracja publiczna; edukacja
· Główne PKD Beneficjentów: O.84.11.Z, P.85.60.Z
· 100% projektów na obszarach miejskich
Ramy wykonania
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· Całkowita liczba osób objętych wsparciem - 201,5% wartości docelowej na 2023r.
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych- 105,3% wartości docelowej na 2023r.
Postęp rzeczowy został przedstawiony w tabelach 2A, 2C, 4A, 4B, 5 oraz w pkt. 11.1. sprawozdania. 
[bookmark: _Toc214025265]3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia ogólnego)
Stopień realizacji wskaźników wspólnych i specyficznych dla Programu został przedstawiony w Załączniku do niniejszego sprawozdania (Tabele 1-4B).
[bookmark: _Toc214025266]3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia ogólnego) – przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r.
Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego sprawozdania (Tabela 5).
[bookmark: _Toc214025267]3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia ogólnego) 
Dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego sprawozdania (Tabele 6-11).
Dane zamieszczane w tabeli 6 i 7 są tożsame z danymi przesyłanymi do KE do dnia 31 stycznia w związku z wypełnieniem art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego.
[bookmark: _Toc214025268]4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia ogólnego)
W 2023 r. zakończono realizację dziewięciu badań ewaluacyjnych dotyczących RPO, natomiast w 2024 r. zakończono dwa kolejne badania. Analizie poddano szereg obszarów interwencji: aktywność zawodową i edukacyjną, wsparcie przedsiębiorstw w zakresie B+R, konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji, zdrowie i e-zdrowie, rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich, transport, energię, turystykę oraz kulturę, a także włączenie społeczne. Poniżej przedstawiono syntetyczne wyniki poszczególnych badań wraz z określeniem okresu realizacji oraz wykonawcy.
I. Rynek pracy i edukacja
1. „Ocena wpływu realizacji RPO WP 2014–2020 na wybrane wskaźniki rezultatu” (2018–2023, ASM Research Solutions Strategy)
Cel: oszacowanie wartości wskaźnika uczestników znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po zakończeniu udziału w Programie oraz weryfikacja trwałości interwencji w obszarze usług społecznych i edukacyjnych.
Wyniki: pierwszy pomiar objął uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia – poprawę sytuacji zawodowej odnotowało ok. 17% badanych, szczególnie w obszarze kształcenia ustawicznego i działań adaptacyjnych rynku pracy. Drugi pomiar poszerzono o analizę trwałości miejsc opieki żłobkowej; odsetek osób poprawiających sytuację na rynku pracy wzrósł do 22,5%, przy czym lepsze wyniki osiągały osoby młodsze oraz korzystające ze szkoleń i kursów. Trwałość wsparcia w zakresie opieki żłobkowej wyniosła 77,6%. Trzeci pomiar potwierdził dalszą poprawę wskaźnika – 26,9% uczestników znalazło się w lepszej sytuacji zawodowej, z wyższymi rezultatami wśród mężczyzn i osób młodych, a w pełni utrzymana została trwałość miejsc wychowania przedszkolnego.
Wnioski: interwencje RPO WP skutecznie podnosiły jakość zatrudnienia i kompetencji uczestników, szczególnie w obszarach edukacyjnych i aktywizacyjnych. Trwałość rezultatów społecznych i infrastrukturalnych była wyższa niż zakładano, co potwierdza skuteczność działań w perspektywie długoterminowej.
2. „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie” (2023, Re-Source)
Cel: ocena wpływu wsparcia EFS na aktywność zawodową i edukacyjną osób bezrobotnych, zagrożonych biernością zawodową oraz wymagających wsparcia w godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Analizie poddano projekty w zakresie zatrudnienia, przedsiębiorczości, opieki nad dziećmi do lat 3, adaptacyjności oraz kształcenia ustawicznego.
Wyniki: wsparcie obejmowało szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi. Projekty dotyczące kształcenia ustawicznego obejmowały kursy zawodowe, językowe oraz TIK, rozwijając kompetencje osób pracujących. W zakresie adaptacyjności oferowano doradztwo, kursy, staże i wsparcie psychologiczne. Interwencje przyczyniły się do zwiększenia szans na aktywizację zawodową osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Wnioski: konieczne jest dalsze rozwijanie zindywidualizowanego wsparcia, w tym doradztwa i pomocy psychologicznej, dopasowane do specyfiki grup docelowych. Wskazano także na znaczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych i doradczych oraz partnerstw międzysektorowych, które zwiększają trwałość i efektywność rezultatów projektów.
II. Wsparcie przedsiębiorczości i innowacji
3. „Ocena wsparcia działalności B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP” (2023, LB&E i EGO)
Cel: kompleksowa ocena efektów wsparcia działalności B+R, MŚP, instytucji otoczenia biznesu oraz działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.
Wyniki: interwencje zwiększyły aktywność B+R przedsiębiorstw – zrealizowano 182 projekty w ramach PI 1b oraz inwestycje w infrastrukturę badawczą jednostek naukowych (PI 1a). Wsparcie MŚP (PI 3c) poprawiło konkurencyjność poprzez inwestycje profilowane umożliwiające wdrożenie innowacji produktowych i procesowych. Projekty dotyczące internacjonalizacji, w tym Pomorski Broker Eksportowy, przyczyniły się do wzrostu eksportu przedsiębiorstw. System wsparcia instytucji otoczenia biznesu, np. SPEKTRUM i Invest in Pomerania, wzmocnił warunki rozwoju MŚP. Elastyczne działania w okresie pandemii wsparły utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.
Wnioski: zarekomendowano kontynuację wsparcia B+R, wdrażanie elastycznych instrumentów finansowych dla MŚP oraz dalsze wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu.
4. „Ocena ex ante instrumentów finansowych” (2014–2023, Policy & Action Group Uniconsult i Imapp Consulting)
Cel: analiza zasadności, zakresu i kierunków stosowania instrumentów finansowych w RPO WP 2014–2020 oraz w perspektywie 2021+, z uwzględnieniem potrzeb MŚP, JST, energetyki, środowiska, rewitalizacji i B+R.
Wyniki: instrumenty finansowe skutecznie uzupełniały wsparcie bezzwrotne, zmniejszały lukę finansową, wspierały inwestycje wysokiego ryzyka i stymulowały rozwój gospodarczy regionu. Elastyczne dopasowanie produktów, w tym w czasie pandemii COVID-19, zwiększało ich użyteczność i efektywność.
Wnioski: instrumenty finansowe stanowią podstawę dalszego rozwoju RPO WP w perspektywie 2021–2027 i umożliwiają szersze zastosowanie w kluczowych obszarach regionu.
III. Zdrowie i e-zdrowie
5. „Ocena efektów wsparcia w ramach Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy” (2023, Re-Source)
Cel: ocena programów profilaktyki chorób przewlekłych, rehabilitacji i działań eliminujących czynniki ryzyka w miejscu pracy, w tym w okresie pandemii COVID-19.
Wyniki: program prewencji cukrzycy typu 2 podniósł świadomość zdrowotną uczestników i umożliwił wcześniejsze rozpoznanie choroby. Moduł rehabilitacji kardiologicznej obejmował konsultacje, rehabilitację i edukację zdrowotną. Projekty profilaktyki nowotworowej zwiększyły dostępność badań przesiewowych (piersi, szyjka macicy, jelito grube). Działania eliminujące czynniki ryzyka w pracy poprawiły ergonomię i bezpieczeństwo.
Wnioski: projekty w ramach Działania 5.4 przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców, wcześniejszego wykrywania chorób i utrzymania aktywności zawodowej.
6. „Ocena wsparcia w zakresie specjalistycznych usług zdrowotnych i rozwoju e-zdrowia” (2023, Re-Source)
Cel: poprawa dostępności usług specjalistycznych i rozwój nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia.
Wyniki: modernizacja i rozbudowa placówek, zakup sprzętu, utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie, wdrożenie regionalnych systemów e-zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej i platform wymiany danych obrazowych. Rozwój telemedycyny wzmocnił odporność systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe.
Wnioski: działania przyczyniły się do poprawy jakości i dostępności usług medycznych oraz stworzyły podstawy dalszej cyfryzacji sektora zdrowia.
IV. Transport, infrastruktura i energia
7. „Ocena efektów realizacji projektów transportowych” (2023, Wolański)
Cel: ocena projektów transportu miejskiego, kolejowego, drogowego i rowerowego w kontekście jakości transportu publicznego, bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego.
Wyniki: inwestycje w węzły integracyjne, zakup taboru autobusowego, przebudowa linii kolejowych, modernizację infrastruktury i rozwój infrastruktury rowerowej. Zwiększenie częstotliwości i komfortu podróży, poprawa bezpieczeństwa na drogach, ograniczenie ruchu tranzytowego w miejscowościach.
Wnioski: interwencje transportowe poprawiły integrację systemu komunikacyjnego i bezpieczeństwo, jednocześnie wymagając dalszego zwiększenia dostępności do głównych ośrodków regionu.
8. „Ocena efektów realizacji projektów w zakresie energii” (2023, FUNDEKO)
Cel: ocena inwestycji energetycznych obejmujących modernizację budynków, rozwój OZE i modernizację infrastruktury ciepłowniczej.
Wyniki: termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych, wdrożenie systemów zarządzania energią, rozwój farm fotowoltaicznych i biogazowni, modernizacja sieci ciepłowniczych i oświetlenia zewnętrznego. Zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych i wzrost udziału OZE.
Wnioski: projekty przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, efektywności systemów energetycznych oraz rozwoju instalacji prosumenckich i instytucjonalnych.
V. Turystyka, kultura i rewitalizacja
9. „Ocena wpływu interwencji w zakresie atrakcyjności przyrodniczej i kulturowej” (2023, EVALU)
Cel: ocena projektów wspierających dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz rozwój turystyki i atrakcyjności regionu.
Wyniki: modernizacja instytucji kultury, ochrona i adaptacja zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, szlaki kajakowe i rowerowe, działania promocyjne i edukacyjne.
Wnioski: interwencje zwiększyły liczbę odwiedzających, ożywiły lokalną gospodarkę i wzmocniły pozycję Pomorza jako atrakcyjnego kierunku turystyki aktywnej i kulturowej.
10. „Ocena wpływu interwencji w zakresie kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich” (2024, Wolański)
Cel: ocena efektów rewitalizacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej w zdegradowanych obszarach miejskich, w tym integracji działań EFS i EFRR.
Wyniki: projekty wspierały aktywizację społeczną i zawodową, rozwój usług społecznych, modernizację przestrzeni publicznych (parki, skwery, chodniki, elewacje budynków), zintegrowane podejście łączące działania społeczne i infrastrukturalne.
Wnioski: rewitalizacja znacząco poprawiła jakość życia mieszkańców i spójność społeczną. Kluczowe czynniki prowadzenia skutecznej rewitalizacji to kondycja finansowa samorządów, procesy demograficzne i zmiany klimatyczne.
VI. Włączenie społeczne
11. „Ocena efektów projektów w obszarze włączenia społecznego” (2023–2024, EPRD i MABEA)
Cel: ocena interwencji w zakresie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, rozwoju usług społecznych, wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz integracji imigrantów.
Wyniki: działania aktywizacyjne obejmowały osoby z niepełnosprawnościami, rozwój lokalnych ekosystemów wsparcia, nowe miejsca świadczenia usług społecznych, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i integrację imigrantów (kursy językowe, działania adaptacyjne).
Wnioski: interwencje znacząco poprawiły sytuację osób zagrożonych wykluczeniem, wspierały rozwój lokalnych instytucji i podmiotów, przy czym trwałość zależy od stabilnego finansowania i współpracy z samorządami.
Analiza wyników 11 badań ewaluacyjnych 2023–2024 pokazuje, że realizacja RPO WP 2014-2020 w znaczący sposób przyczyniła się do:
· wzrostu aktywności zawodowej i edukacyjnej uczestników,
· poprawy jakości wsparcia B+R, konkurencyjności i innowacyjności MŚP,
· rozwoju infrastruktury zdrowotnej i cyfryzacji e-zdrowia,
· modernizacji transportu, poprawy bezpieczeństwa drogowego i mobilności,
· zwiększenia efektywności energetycznej i rozwoju OZE,
· wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturowej regionu,
· rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
· wzmocnienia włączenia społecznego, w tym integracji imigrantów.
Wnioski z badań wskazują na znaczenie trwałości efektów, potrzeby zindywidualizowanego wsparcia oraz elastycznego wykorzystania instrumentów finansowych i partnerstw międzysektorowych. Wyniki ewaluacji stworzyły solidną podstawę dla planowania interwencji w perspektywie 2021–2027, umożliwiając dalszy rozwój społeczno-gospodarczy w obszarach kluczowych dla województwa.
[bookmark: _Toc214025269]5. Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)
Punkt ten dotyczy wyłącznie IZ PO WER.
[bookmark: _Toc214025270]6. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania (art. 50 ust.2 rozporządzenia ogólnego)
[bookmark: _Toc214025271]a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 
Istotnym czynnikiem utrudniającym wdrażanie projektów finansowanych zarówno z EFRR, jak i z EFS, była utrzymująca się trudna sytuacja w obszarze zamówień publicznych. Dobra koniunktura gospodarcza, przy jednoczesnym prowadzeniu wielu inwestycji finansowanych ze środków publicznych (w tym unijnych) oraz prywatnych, powodowała trudności w wyłanianiu wykonawców – z powodu ich ograniczonej dostępności lub ofert przewyższających budżety projektów i możliwości finansowe beneficjentów.
Beneficjenci często zmuszeni byli do ponawiania postępowań, co skutkowało opóźnieniami w realizacji projektów. W wielu przypadkach konieczne było również zwiększenie wkładu własnego lub ograniczenie zakresu przedsięwzięcia. Zdarzały się rezygnacje wykonawców wynikające ze wzrostu cen materiałów i robocizny w stosunku do wartości przyjętych w ofertach przetargowych. Dodatkowym problemem był niedobór wykwalifikowanych pracowników.
IZ RPO współpracowała z beneficjentami, udzielając zgód na wydłużanie terminów i wprowadzanie zmian w projektach. W uzasadnionych przypadkach dopuszczano przesunięcia oszczędności oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć. Pomimo podjętych działań dwa projekty zostały podzielone na etapy realizowane w latach 2014–2020 oraz 2021–2027 (projekty fazowane), natomiast trzy uzyskały status projektów niefunkcjonujących (szczegóły w Załącznikach I i II do sprawozdania).
W zakresie EFS utrzymywały się problemy związane z rezygnowaniem z udziału w projektach przez uczestników przed zakończeniem zaplanowanej ścieżki wsparcia, co stanowiło zagrożenie dla osiągnięcia wskaźników rezultatu, do których osiągnięcia zobowiązani byli beneficjenci. IZ RPO wyrażała zgodę na odpowiednio uzasadnione działania naprawcze, takie jak dodatkowa rekrutacja uczestników lub modyfikacje w projekcie.
W OP1 w PI 1b pomimo istniejącego potencjału aplikacyjnego występowała dotychczas niewystarczająca podaż wysokiej jakości, dobrze przygotowanych projektów B+R przedsiębiorstw. IP-ARP prowadziła kompleksowe działania aktywizujące przedsiębiorstwa oraz wspierające je w przygotowywaniu projektów. Pomimo tych wyzwań, ostatecznie wybrane projekty charakteryzowały się wysoką jakością i innowacyjnością. Doskonałym przykładem jest projekt dofinansowany w ramach Poddziałania 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” pt. „Opracowanie metod wykorzystania satelitarnych zobrazowań radarowych do tworzenia map aplikacyjnych nawozów mineralnych w rolnictwie precyzyjnym”, który w 2025 r. zdobył główną nagrodę w konkursie REGIOSTARS w kategorii „Konkurencyjna i inteligentna Europa”.
Równocześnie występowały również trudności związane z wyborem pośrednika finansowego dla inwestycji kapitałowych w ramach instrumentów finansowych.
W OP5 i OP6 zastosowano korektę systemową zgodnie z metodyką zaakceptowaną przez KE. Dotyczyła ona wydatków z błędem wynikającym ze stanowiska ETO i KE, zgodnie z którym VAT uznano za niekwalifikowalny, jeśli mógł być odzyskany przez uczestników projektów otrzymujących środki na rozpoczęcie działalności lub doposażenie stanowiska pracy. IZ RPO wdrożyła działania naprawcze zgodnie z zaleceniami IKUP..
W OP7 realizacja projektu „Pomorskie e-zdrowie” obarczona była ryzykiem ze względu na jego skalę, złożoność i konieczność zapewnienia interoperacyjności z krajowymi platformami systemu informacji w ochronie zdrowia. Projekt otrzymał status projektu niefunkcjonującego (szczegóły w Załączniku II do sprawozdania).
W związku z wybuchem pandemii COVID-19 ZWP podjął niezwłoczne działania mające na celu złagodzenie jej skutków i przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom społeczno-gospodarczym W rezultacie zmiany finansowe w RPO WP zostały uzgodnione z KE w dniu 23 marca 2020 r., przyjęte uchwałą nr 1/20 KM RPO WP z dnia 30 marca 2020 r. oraz przyjęte uchwałą nr 275/135/20 ZWP z dnia 1 kwietnia 2020 r. Zostały także pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w dniu 2 kwietnia 2020 r.
W 2020 r. IZ RPO skoncentrowała się na aktualizacji Programu i usprawnieniu jego wdrażania, by złagodzić skutki gospodarcze i społeczne pandemii. Modyfikacje RPO WP zatwierdzono decyzją KE nr C(2020) 6598 z 22 września 2020 r. Dokonano korekt finansowych w osiach: OP1 Komercjalizacja wiedzy, OP2 Przedsiębiorstwa, OP3 Edukacja, OP5 Zatrudnienie, OP6 Integracja, OP7 Zdrowie (przemianowane na „Zdrowie i opieka” ze względu na rozszerzony zakres interwencji) oraz OP10 Energia. Zaktualizowano także wartości wskaźników produktu, rezultatu i ram wykonania. Ustalono 100% poziom współfinansowania UE dla wszystkich osi w roku obrachunkowym 2020/2021, zgodnie z art. 25a ust. 1 rozporządzenia ogólnego.
W 2021 r., wobec utrzymującej się pandemii, dokonano kolejnej aktualizacji Programu (decyzja KE nr C(2021) 9764 z 22 grudnia 2021 r.), poprzez m. in. wprowadzenie nowej oś priorytetową OP13. „Odbudowa i odporność (REACT-EU)”, na podstawie rozporządzania 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 dot. wprowadzenia dodatkowych zasobów i przepisów dot. REACT-EU.  
W 2022 r. IZ RPO WP stanęła przed nowym wyzwaniem – udzieleniem wsparcia obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym. Biorąc pod uwagę sytuację nadzwyczajną, podobnie jak w przypadku COVID-19, IZ RPO WP podjęła działania służące wsparciu migrantów, którzy przebywali na terenie województwa pomorskiego. W związku z tym wprowadzono zmiany w Programie oraz podjęto działania usprawniające proces wdrażania, zmierzające do przezwyciężenia konsekwencji gospodarczych i społecznych spowodowanych konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Konieczna była zmiana zapisów RPO WP polegająca w szczególności na realokacji środków EFS z OP3. Edukacja, OP5. Zatrudnienie, OP6. Integracja do nowej osi priorytetowej OP14. Integracja imigrantów oraz rozszerzeniu zakresu interwencji w ramach wszystkich osi priorytetowych EFS na obywateli państw trzecich uciekających przed wojną w Ukrainie.
Wyniki audytów prowadzonych w ramach RPO WP przez IA, KE oraz inne właściwe instytucje potwierdziły prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli – ocenionego każdorazowo w kategorii 1 lub 2. Wnioski z audytów i zaleceń przyczyniły się do udoskonalenia zakresu istniejących procedur IZ oraz IP, wzmacniając system zarządzania i kontroli pod kątem nowych obszarów/wyzwań gwarantujących prawidłowe wydatkowanie funduszy Polityki Spójności, istotnych również w kolejnej perspektywie finansowej (np. zagadnienie konfliktu interesów). Nie stwierdzono kwestii, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zamknięcie Programu lub opóźniać uruchomienie środków w ramach FEP 2021-2027.
Kontrole prowadzone przez IZ i IP w większości przypadków potwierdziły prawidłową realizację projektów. Zidentyfikowane pojedyncze nieprawidłowości zostały skorygowane w rozliczeniach finansowych, co potwierdza skuteczność systemu nadzoru i kontroli w ramach RPO WP.
[bookmark: _Toc128729236][bookmark: _Toc214025272]b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025273]7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art. 50 ust. 9 rozporządzenia ogólnego)
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[bookmark: _Toc214025274]8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 rozporządzenia ogólnego)
Załącznik A. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP1).
Załącznik B. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP2).
Załącznik C. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP8).
Załącznik D. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP10).
Załącznik E. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP13).
[bookmark: _Toc214025275]9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia ogólnego), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025276]10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia ogólnego)
[bookmark: _Toc214025277]10.1. Duże projekty 
Nie zidentyfikowano dużych projektów.
[bookmark: _Toc214025278]10.2. Wspólne plany działania 
W Polsce IZ nie zdecydowały się na zastosowanie tego instrumentu, wobec czego punkt 10.2 pozostaje niewypełniony.
[bookmark: _Toc214025279]11. Ocena wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia ogólnego)
[bookmark: _Toc214025280]11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia ogólnego)
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	OP1 odpowiadała na wyzwania dotyczące stymulowania inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne i skuteczniejszej komercjalizacji dorobku sfery B+R poprzez inwestycje skupiające się na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.


Charakterystyka i wnioski
W ramach OP1. „Komercjalizacja wiedzy” zawarto 67 umów na kwotę 136 375 678 EUR, w tym dofinansowanie UE 82 017 423 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 106,5% alokacji przeznaczonej na realizację OP1. 
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 113 134 979 EUR, w tym 78 945 191 EUR dofinansowania UE, co stanowi 102,5% przeznaczonej na OP1 alokacji. 
Dla OP1 określono w odniesieniu do ram wykonania dwa wskaźniki:
· „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie”, dla którego osiągnięto wartość 87 przedsiębiorstw, co stanowi 93,5% celu końcowego (2023 r.). Osiągnięty wynik jest nieco niższy od zakładanego celu, głównie z uwagi na niższą wartość wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – 29 szt. (87,9% wartości docelowej).
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 107 382 261 EUR – co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 118,5%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
W Działaniu 1.1 „Ekspansja przez innowacje” (PI 1b) ogłoszono 6 naborów, w ramach których zrealizowano 63 projekty. Największą pulę stanowiły projekty dotacyjne wdrażane przez przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. W OP1 instrumenty finansowe realizowane były poprzez umowę o finansowaniu zawartą z podmiotem wdrażającym Fundusz Funduszy - Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poddziałaniu 1.1.2 „Ekspansja przez innowacje - wsparcie pozadotacyjne” (PI 1b) – wsparcie w postaci pożyczek i wejść kapitałowych dla przedsiębiorstw na rozwój działalności B+R otrzymało 29 ostatecznych odbiorców. 
Ponadto zrealizowany został projekt „Smart Progress - Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, realizujący przedsięwzięcie strategiczne określone w RPS dotyczącym rozwoju gospodarczego. Objął on szerokie spektrum działań podejmowanych w obszarach ISP polegających m.in. na odkrywaniu nowych specjalizacji, stymulowaniu współpracy pomiędzy partnerami, internacjonalizacji, wzmocnieniu kadr dla ISP, monitorowania ISP oraz budowaniu marki ISP na arenie międzynarodowej. 
Dodatkowo w ramach wspierania zaawansowanych usług badawczych zrealizowano projekt w formule projektu grantowego, którego celem było tworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii.
W ramach Działania 1.2. „Transfer wiedzy do gospodarki” (PI 1a) zakres przedmiotowy wsparcia obejmował inwestycje w infrastrukturę badawczą sektora nauki. Dofinansowano realizację czterech projektów, których celem była poprawa efektywności oraz rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami. Województwo pomorskie, dzięki dotacjom z PI 1a RPO WP wzbogaciło się o: 
1. Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore. W Centrum są m.in. realizowane kompleksowe badania i pomiary na morzu w celu pozyskania nowej informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach, niezbędnej w działalności na rynku paliw, budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego.
2. Centrum Kompetencji STOS w zakresie infrastruktury B+R – znajdujący się na terenie Politechniki Gdańskiej obiekt o powierzchni około 12 000 m2 został wyposażony w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną (w tym superkomputer oraz serwerownię spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności).
3. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej – zostało utworzone w oparciu o zasoby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Laboratoria zostały wyposażone w sprzęt pozwalający na realizację prac badawczych ukierunkowanych na rzecz rozwoju ekologicznej infrastruktury technicznej regionu i kraju, w tym rozwoju nowych energooszczędnych materiałów budowlanych, innowacyjnych rozwiązań w transporcie, gospodarce morskiej, wykorzystaniu materiałów odpadowych i z recyclingu w budownictwie oraz tworzeniu innowacyjnych zielonych technologii związanych z oczyszczeniem wód i ścieków. 
4. Stworzenie nowego stanowiska badawczego (projekt zrealizowany przez Instytut Energetyki) - przedmiotem inwestycji był cyfrowy symulator czasu rzeczywistego pozwalający badać zjawiska elektromagnetyczne i elektromechaniczne zachodzące w systemie elektroenergetycznym poprzez ich symulację w czasie rzeczywistym. 
Poziom realizacji założonych celów dla OP1 (wskaźniki rzeczowe):
· Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R – 4 szt. (100% wartości docelowej);
· Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) – 13,4 EPC (83,8% wartości docelowej);
· Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub B+R (CI 27) - 16 997 665,45 EUR (143% wartości docelowej);
· Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) – 87 szt. (93,5% wartości docelowej);
· Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) – 63 szt. (105% wartości docelowej);
· Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) – 29 szt. (87,9% wartości docelowej). Wartość ta jest niższa od docelowej z uwagi na zmniejszenie w trakcie wdrażania Programu alokacji na instrumenty finansowe. Alokacja została dostosowana do rzeczywistego popytu ze strony przedsiębiorców na oferowane przez pośredników finansowych produkty finansowe (pożyczka na innowacje i wejście kapitałowe);
· Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) - 16 997 665,45 EUR (103,1% wartości docelowej).
Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że wsparcie udzielone z PI 1b było skuteczne, tj. przyczyniło się do zwiększonej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Efekt ten należy przypisywać każdemu z instrumentów, z których mogły skorzystać podmioty gospodarcze, tj. dotacji, pożyczkom na innowacje, wejściom kapitałowym oraz grantom. Pierwsze trzy stymulowały przede wszystkim aktywność na polu realizacji przedsięwzięć badawczych, a ostatni korzystanie z usług badawczych zewnętrznych podmiotów. W tym kontekście za podstawowy atut oferty, jaką województwo udostępniło w ramach PI 1b, należy uznać uruchomienie szerokiego wachlarza instrumentów wsparcia, pozwalającego na zaadresowanie różnych wyzwań związanych ze stymulowaniem działalności firm w obszarze badań i rozwoju.
Dodatkowo należy podkreślić, że wsparcie w ramach Działania 1.2 (PI 1a) trafiło do jednostek naukowych, które posiadają duże doświadczenia w zakresie świadczenia usług badawczych, co z pewnością będzie sprzyjało efektywnemu wykorzystaniu dofinansowanej infrastruktury.
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP1 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje danymi za rok 2023 (oraz częściowo za 2022 r.). Osiągnięte wartości wskaźników przedstawiają się następująco:
· Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w relacji do PKB wyniosły 2,3%, przy wartości docelowej 1,3%.
· Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB osiągnęły 1,7%, wobec wartości docelowej 0,4%.
· Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej wyniósł 9,5% (dane za 2022 r.), przy wartości docelowej 6,0%.
Wszystkie analizowane wskaźniki rezultatu dla OP1 znacząco przekroczyły wartości docelowe, co potwierdza skuteczność działań ukierunkowanych na rozwój badań, innowacji i współpracy nauki z biznesem w regionie. Wysoki poziom nakładów B+R w sektorze przedsiębiorstw wskazuje na trwałe zmiany w strukturze gospodarki regionu, sprzyjające innowacyjności i transformacji technologicznej. Utrzymujący się wzrost współpracy w zakresie działalności innowacyjnej potwierdza dojrzewanie ekosystemu innowacji i coraz lepsze powiązania między sferą nauki, biznesu i administracji.
Ogólnie poziom realizacji celów rezultatu dla OP1 można ocenić jako bardzo wysoki. Pomorze skutecznie wykorzystuje potencjał badawczo-rozwojowy, a wyniki wskaźników wyraźnie przewyższają zakładane wartości, mimo niekorzystnych warunków globalnych, obejmujących zarówno pandemię COVID-19, jak i agresję Rosji na Ukrainę.
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	OP2 odpowiadała na wyzwania dotyczące dostarczenia kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienia proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawy jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie poprzez inwestycje ukierunkowane w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych.


Charakterystyka i wnioski
W ramach OP2. „Przedsiębiorstwa” zawarto 511 umów o łącznej wartości 263 963 497 EUR, w tym 164 798 335 EUR dofinansowania UE. Poziom kontraktacji osiągnął 103,4% alokacji przeznaczonej na realizację osi. Uznane za kwalifikowalne wydatki wyniosły 230 109 438 EUR (w tym 162 374 884 EUR z UE), co stanowi 101,9% alokacji. 
Dla OP2 określono w odniesieniu do ram wykonania dwa wskaźniki:
· „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie”, dla którego osiągnięto wartość 3 120 przedsiębiorstw, co stanowi 109,5% celu końcowego (2023 r.). 
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 223 150 795 EUR – co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 119,0%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE. 
W PI 3c zastosowano zróżnicowane instrumenty wsparcia: dotacje oraz instrumenty zwrotne (pożyczki i poręczenia). Wspierano dwa typy przedsięwzięć inwestycyjnych: inwestycje podstawowe oraz inwestycje profilowane. 
Wsparcie na inwestycje podstawowe (Działanie 2.1. „Inwestycje podstawowe i profilowane - wsparcie pozadotacyjne”) adresowane były do mikro i małych przedsiębiorstw, w szczególności będących we wczesnej fazie rozwoju. Instrumenty finansowe realizowane były poprzez umowę o finansowaniu zawartą z podmiotem wdrażającym Fundusz Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego). W formie zwrotnej finansowane były przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, co przełożyło się na wartość wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje” - 2 716 szt. (113,2% wartości docelowej). 
Interwencja miała również na celu niwelowanie negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19, które dotknęły przedsiębiorstwa i ich pracowników. Wsparciem objęte zostały projekty ukierunkowane na zapewnienie płynności finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co pozwoliło na zachowanie ciągłości ich funkcjonowania. Na finansowanie kapitału obrotowego przeznaczono 12 mln EUR całkowitych kosztów publicznych (103,5% wartości docelowej), wspierając tym samym 590 przedsiębiorców (196,7% wartości docelowej).
Wsparcie na inwestycje profilowane (Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”) kierowano do MŚP posiadających potencjał rozwojowy, w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji. Finansowano inwestycje umożliwiające zmianę procesu produkcji, zakup maszyn, rozbudowę infrastruktury oraz poprawę jakości produktów i usług. Wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje” osiągnął 491 szt. (109,1% celu docelowego). 
Dodatkowo wsparto branżę czasu wolnego –uznaną za najbardziej dotkniętą pandemią COVID-19 – finansując dostosowania do wymogów sanitarnych oraz kapitał obrotowy. Wskaźnik „Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19” wyniósł 249 szt. (166% wartości docelowej). 
Celem PI 3b było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Projekt grantowy „Pomorski Broker Eksportowy – Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” o wartości 22 mln EUR (16 mln EUR dofinansowania UE), został zrealizowany przez ARP z partnerami. Projekt dostarczał przedsiębiorstwom kompleksowego wsparcia w rozwoju eksportu, obejmującego doradztwo, udział w targach i promocję zagraniczną. Ze względu na kompleksowe i systemowe podejście osiągnięto większą efektywność tego przedsięwzięcia  - wsparto aż 2 481 firm (496,2% celu). Wyniki te podkreślają efektywność projektu w aspekcie międzynarodowej ekspansji i wskazują na jego istotne znaczenie w promowaniu internacjonalizacji przedsiębiorstw z Pomorza.
Projekt realizowano w trudnych warunkach – pandemia COVID-19 ograniczyła ekspansję zagraniczną, a wojna w Ukrainie zahamowała współpracę z kluczowymi partnerami. Pomimo tych barier, inicjatywa przyczyniła się do wzrostu eksportu, nawiązania kontaktów handlowych oraz podpisania licznych umów międzynarodowych, wzmacniając pozycję pomorskich MŚP na rynkach zagranicznych. 
Rozwój potencjału IOB do świadczenia specjalistycznych usług doradczych był przedmiotem trzech projektów realizowalnych w ramach Działania 2.4. „Otoczenie biznesu” (PI 3a), w tym w poddziałaniach: 
· 2.4.1. „Specjalistyczne usługi doradcze” – projekt „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” zrealizowany przez ARP;
· 2.4.2. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenie obszaru metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT” - projekt zrealizowany przez Pomorski Park Naukowo – Techniczny Gdynia (jednostkę budżetową Gminy Gminy Miasta Gdyni) dotyczący rozwoju parków naukowo-technologicznych;
· 2.4.3. „Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu” - projekt „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu.”
Projekt „Invest in Pomerania 2020” zrealizowany w ramach Działania 2.5. „Inwestorzy zewnętrzni” (PI 3a) stanowił kontynuację działań realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 29,5 mln EUR przy dofinansowaniu UE 21,7 mln EUR. Celem tego projektu strategicznego było utrzymanie i rozbudowa systemu obsługi inwestorów w województwie pomorskim Przedsięwzięcie to zostało podzielone na dwie komplementarne części – jedna w formule projektu grantowego, druga – polegająca na rozdysponowaniu przez IZ RPO WP w trybie konkursowym dotacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych - tu dofinansowanie otrzymało pięć projektów. Łącznie w ramach Działania 2.5 przygotowana została powierzchnia 70,1 ha terenów inwestycyjnych (127,4% wartości docelowej w Programie).
Realizacja projektu w ramach jednego podmiotu umożliwiła efektywne zarządzanie, elastyczne reagowanie na zmiany oraz wykorzystanie doświadczenia zespołu. Wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie” dla Działań 2.4 i 2.5 wyniósł 2 362 szt. (136,5% wartości docelowej). W ramach PI 3a, łącznie dla Działania 2.4 oraz 2.5 wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie” osiągnął wartość 2 362 szt. (136,5% wartości docelowej).
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP2 IZ RPO dysponuje aktualnymi danymi za rok 2023 (oraz częściowo za 2022 r.). Analiza wartości osiągniętych względem celów docelowych przedstawia się następująco:
· Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB osiągnęły poziom 8,6%, przy wartości docelowej 10,0%.
· Eksport per capita w województwie pomorskim wyniósł 71,9% wartości dla Polski, przy wartości docelowej (120%).
· Wartość eksportu w regionie osiągnęła 15 908,4 mln EUR, co przewyższa wartość docelową (12 250 mln EUR).
· Wartość brutto środków trwałych firm w województwie pomorskim per capita wyniosła 92,1% wartości dla Polski, przy wartości docelowej 98,0%.
· Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych wyniósł 36,3% (dane za 2022 r.), znacząco przekraczając wartość docelową 13,0%.
Trzy wskaźniki – nakłady inwestycyjne, eksport per capita oraz wartość brutto środków trwałych firm w województwie pomorskim per capita – nie osiągnęły wartości docelowych, głównie z powodu skutków pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, wzrost kosztów surowców i energii oraz spadek aktywności inwestycyjnej ograniczyły rozwój części sektorów. 
Pozostałe wskaźniki przekroczyły wartości docelowe, co świadczy o wysokiej odporności gospodarki regionu i rosnącej innowacyjności MŚP. Wskaźnik wartości brutto środków trwałych, choć nie osiągnął wartości docelowej, pozostaje blisko celu, wskazując na systematyczne odbudowywanie potencjału inwestycyjnego Pomorza po okresie spowolnienia gospodarczego i niepewności geopolitycznej. 
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	[image: ]
	OP3 odpowiadała na wyzwania dotyczące poprawy jakości kształcenia i ograniczania dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich etapach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy poprzez ukierunkowanie wsparcia na przedsięwzięcia skupiające się na jakości i tworzeniu trwałych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego.


Charakterystyka i wnioski
Wsparcie realizowane w ramach tej OP cieszyło się dużym zainteresowaniem i jej wdrażanie przebiegało bardzo sprawnie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie 
w postępie rzeczowym i finansowym, a tym samym w stopniu realizacji celów pośrednich i końcowych.
W ramach OP3. „Edukacja” zawarto 377 umów na kwotę 170 348 000 EUR, w tym dofinansowanie UE 144 795 800 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na 105,6% alokacji na realizację OP3.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 162 986 096 EUR, w tym 138 537 559 EUR dofinansowania UE, co stanowi 101,1% przeznaczonej na OP3 alokacji. 
Pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób biernych zawodowo (226 938 osób), najmniej osób bezrobotnych (153 osoby), co jest związane ze specyfiką udzielanego wsparcia oraz wynikającej z tego grupy docelowej.
Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 6 323 uczestników 
z niepełnosprawnościami, a 125 444 osoby pochodziły z obszarów wiejskich.
Całkowita liczba uczestników projektów finansowanych w ramach OP3 wynosi 247 668 osób.
Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco:
· Działanie 3.1. „Edukacja przedszkolna” (PI 10i) – 43 101
· Działania 3.2. „Edukacja ogólna” (PI 10i) – 162 456
· Działania 3.3. „Edukacja zawodowa” (PI 10iv) – 42 111
W przypadku specyficznych dla Programu wskaźników produktu (zgodnie z Tabelą 4B) realizacja każdego wskaźnika dla PI 10i oraz 10iv znacznie przekracza 100% wartości docelowej na 2023 r. Dla Działania 3.3. „Edukacja zawodowa” (PI 10iv) w największym stopniu został zrealizowany wskaźnik „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie” – 183,6%, co oznacza, że potrzeby edukacyjne w województwie zostały niedoszacowane i są większe niż zaplanowano. 
Zgodnie z Tabelą 2C dla OP3 zostały osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu:
· „Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu” – 170 467, osiągnięto 92,06% celu;
· „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu” – 18 262, osiągnięto 180,45% celu, co spowodowane było wartością wskaźnika produktu Liczba nauczycieli objętych wsparciem, która została przekroczona o 22,8%, a także niedoszacowaniem wartości docelowej, ponieważ w Programie założono, że jedynie 70% nauczyciel uzyska kwalifikacje, a uzyskało ich 98%, co można uznać za sukces;
· „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych” – 798, osiągnięto 99,5% celu;
· „Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych” – 631, osiągnięto 98,13% celu;
· „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu” – 1 283, osiągnięto 99,84% celu;
· „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS” – 88, osiągnięto 100% celu;
[bookmark: _Hlk212464006]Dla OP3 określono w odniesieniu do ram wykonania cztery wskaźniki: 
· „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie”, których dofinansowano 10 146 - co stanowi 133,96% celu końcowego (2023 r.)
· „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Programie”, w ramach którego objęto wsparciem 185 174 osoby – co stanowi 147,86% celu końcowego (2023 r.)
· „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie”, w ramach którego objęto wsparciem 18 605 osób – co stanowi 128,22% celu końcowego (2023 r.)
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 163 449 782,30 EUR co stanowi 101,34% celu końcowego (2023 r.)

Skuteczność wsparcia realizowanego w ramach tej Osi potwierdzają cele rzeczowe 
i finansowe zakładane w odniesieniu do ram wykonania, które zostały w pełni zrealizowane. Ww. wskaźniki produktów przekroczyły określone wartości docelowe, co stanowi potwierdzenie sukcesu edukacyjnego. Wskaźniki te monitorowane są w ramach projektów w Działaniu 3.1. „Edukacja przedszkolna” oraz Działaniu 3.2. „Edukacja ogólna”. Główny wpływ na ich wysoki poziom wykonania miała przede wszystkim realizacja projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 3.2.2. „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”.
Na uwagę zasługuje fakt, że w Poddziałaniu 3.3.1. „Jakość edukacji zawodowej” (PI 10iv) zrealizowano 23 projekty w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania 4.1. „Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” (PI 10a). Projekt zintegrowany składał się z 2 projektów: infrastrukturalnego - realizowanego dla Działania 4.1. (PI 10a) ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalnego – realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1.(PI 10iv) ze środków EFS.
Projekty w PI 10i zrealizowały w pełni przewidziany zakres wsparcia, co było wynikiem sformułowanych na poziomie regionalnym ram dla zakresu wsparcia (przedsięwzięcie strategiczne „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”). Założenia dotyczące kompleksowości wsparcia oraz system kryteriów i zasady poprzedzające składanie wniosków (konieczność opracowania diagnozy uwzględniającej szczegółową analizę bieżących i prognozowanych potrzeb w zakresie miejsc edukacji przedszkolnej/ zapotrzebowania na wsparcie edukacji ogólnej) sprzyjały wysokiej trafności i skuteczności wsparcia. Do czynników mogących wspierać skuteczność interwencji w ramach PI 10i należy zaliczyć także stosowanie preferencji przy wyborze projektów do dofinansowania. Z kolei ukierunkowanie terytorialne odnoszące się do natężenia negatywnych zjawisk przyczyniło się do zmniejszenia różnic wewnątrzregionalnych. 
W zakresie edukacji ogólnej osiągnięto powszechność i masowość wsparcia, dzięki skierowaniu znacznych środków finansowych na ten obszar w połączeniu ze skutecznym mechanizmem ich dystrybucji zakładającym, że beneficjentami będą organy prowadzące szkoły obejmujące swoim wsparciem minimum 60% podlegających im szkół.
Biorąc pod uwagę wyznaczone w Programie cele związane ze zwiększeniem liczby miejsc edukacji przedszkolnej i ich utrzymaniem, wyniki badań ewaluacyjnych wskazywały na ich aktualność i potrzebę kontynuowania interwencji w kolejnym okresie programowania. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w regionie wzrosła w ostatnich latach (według danych GUS w 2012 r. na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat wychowaniem przedszkolnym objętych było 661 dzieci, w 2017 r. było to już 805, natomiast w 2023 r. było 912) co świadczy o wysokiej trafności wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej. 
Analiza zakresu projektów realizowanych w Działaniu 3.2.2 uwzględniających założenia przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza” wskazuje na kompleksowe podejście do rozwoju najzdolniejszych młodych mieszkańców Pomorza. Ważnym efektem było zacieśnienie relacji między samorządami i innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia. Chodzi tu zarówno o współpracę między SWP a powiatami i gminami na etapie opracowywania Programu, a także na etapie wdrażania projektów, w których założono wspieranie międzyoddziałowych, a nawet międzyszkolnych grup uczniów szczególnie uzdolnionych. 
W odniesieniu do Poddziałania 3.3.1 należy zaznaczyć, że zastosowanie formuły przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie” i organizacja konkursu na projekty zintegrowane przyczyniły się do zwiększenia skuteczności i komplementarności wsparcia – opracowane i zrealizowane zostały przemyślane, spójne projekty dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego. Z kolei pozakonkursowy tryb wyboru projektów stwarzał możliwości wypełniania luk w kształceniu w zawodach, których nie objęły projekty konkursowe oraz umożliwiał uczniom ponadstandardowy rozwój kompetencji, a nauczycielom doskonalenie. Realizacja poddziałania wywiera pozytywny wpływ na zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz na ofertę i atrakcyjność szkół zawodowych. Ponadto proces pracy nad przedsięwzięciem strategicznym przyczynił się do zwiększenia zaangażowania starostów w poprawę trafności oferty kształcenia zawodowego w powiatach i w rozwój współpracy z pracodawcami, co wpłynęło na adekwatność oferty kształcenia zawodowego. Realizacja projektów zaowocowała także zwiększeniem zaangażowania pracodawców w proces kształcenia (m. in. dzięki tworzeniu klas patronackich). 
Znaczące problemy i podjęte działania zaradcze:
Beneficjenci zgłaszali problemy z realizacją projektów w zakresie dochowania zgodności ze stawkami/cenami przyjętymi w budżetach realizowanych projektów, spowodowany inflacją, skutkującą znaczącym wzrostem cen towarów i usług. IZ RPO prowadziła indywidualne konsultacje z Beneficjentami, opiekunowie projektów informowali o możliwości przesuwania oszczędności w projektach, co umożliwiło sprawną realizację projektów. 
Okres pandemii miał również wpływ na realizację projektów m.in. szkoły funkcjonowały częściowo w trybie zdalnym. Ograniczenia i zalecenia dotyczące zachowania środków ostrożności utrudniały realizację wsparcia zgodnie z zaplanowanym w projektach harmonogramem. W/w ograniczenia miały odzwierciedlenie w procesie obsługi projektów ze strony Beneficjentów, w tym komunikacji i przygotowywania wniosków o płatność. IZ RPO WP, po analizie każdego przypadku, wyrażała zgodę na proponowane zmiany, tj. realizację zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, wydłużanie okresu realizacji projektów w celu osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników.
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	OP4 odpowiadała na wyzwania dotyczące poprawy jakości kształcenia zawodowego z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy poprzez ukierunkowanie inwestycji w infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.


Charakterystyka i wnioski
W ramach OP4. „Kształcenie zawodowe” zawarto 29 umów na kwotę 97 300 042 EUR, w tym dofinansowanie UE 73 347 398 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 106,8% alokacji przeznaczonej na realizację OP4. 
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 90 595 846 EUR, w tym 73 347 398 EUR dofinansowania UE, co stanowi 106,8% przeznaczonej na OP4 alokacji.
Dla OP4 określono w odniesieniu do ram wykonania trzy wskaźniki – wskaźnik produktu, KEW i wskaźnik finansowy tj.:
· „Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty”, dla którego osiągnięto wartość 81 szt., co stanowi 115,7% celu końcowego (2023 r.). 
· „Odsetek zidentyfikowanych do wsparcia organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe”, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie, w którym osiągnięto postęp 100%, co stanowi 133,3% celu pośredniego na rok 2018,
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 89 677 592 EUR – co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 111,0%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
[bookmark: _Hlk212805212]W ramach OP4 zrealizowano przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", w ramach którego zidentyfikowano ponadpodstawowe szkoły zawodowe, które powinny otrzymać wsparcie. W ramach Działania 4.1. „Infrastruktura szkół zawodowych” (PI 10a) przeprowadzono nabór projektów realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Poddziałania 3.3.1. „Jakość edukacji zawodowej” (PI 10 iv). Na każdy projekt zintegrowany składały się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 4.1 współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 3.3.1. Oba projekty łącznie obejmowały realizację kompleksowych działań prowadzących do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów ponadpodstawowej szkoły zawodowej oraz dostosowanie jej wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki. 
[bookmark: _Hlk212805362]W ramach Działania 4.1 zrealizowano 23 projekty ukierunkowane na kompleksowe wsparcie infrastrukturalne szkół i placówek kształcenia zawodowego. Przedsięwzięcia te były realizowane przez samorządy szczebla powiatowego, obejmując wszystkie powiaty województwa, a także przez Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców oraz Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Zakres projektów obejmował przede wszystkim wyposażenie i doposażenie pracowni zawodowych oraz modernizację infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont obiektów. W wielu przypadkach działania te uzupełniono o dodatkowe formy wsparcia, takie jak szkolenia zawodowe realizowane w ramach instrumentu elastyczności. Zakupione wyposażenie dotyczyło głównie branż kluczowych dla regionu – m.in. branży technologii informacyjno-komunikacyjnej i elektroniki, transportu i logistyki oraz turystyki i sportu. Prace budowlane często obejmowały również dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W efekcie szkoły i placówki zostały doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, urządzenia elektroniczne i specjalistyczne oprogramowanie, co umożliwiło prowadzenie zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
Realizacja projektów przyczyniła się do znaczącej poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia dostępności nauki w nowoczesnych, dobrze wyposażonych placówkach. W rezultacie wsparciem objęto łącznie 81 obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, co stanowi 115,7% wartości docelowej wskaźnika programowego. Przyjęty model wdrażania Działania 4.1 okazał się skuteczny i adekwatny do potrzeb regionalnego systemu kształcenia zawodowego.
W Działaniu 4.2. „Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym” (PI 10a) realizowane projekty obejmowały wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów naukowo-badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno-badawczych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek. Wsparcie w ramach Działania 4.2 otrzymało 5 uczelni wyższych: Uniwersytet Gdański (dwa projekty), Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Politechnika Gdańska, które w ramach 5 projektów otrzymały wsparcie na 17 obiektów infrastruktury szkół wyższych (170% wartości docelowej). W wyniku wdrożonej interwencji osiągnięto efekty w postaci poprawy jakości oferty kształcenia praktycznego szkół wyższych oraz poszerzenia oferty kształcenia praktycznego szkół wyższych.
Duża skuteczność wsparcia została potwierdzona wysokim stopniem realizacji wskaźników. Wartości docelowe wskaźników zakładane w Programie zostały znacznie przekroczone, co wynika z zastosowania modelu przedsięwzięcia strategicznego, w ramach którego zarówno kształt jak i skala interwencji podlegały negocjacjom z organami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Ponadto dzięki realizacji projektów zintegrowanych możliwa była optymalizacja kosztów związanych z modernizacją zespołów szkół tworzących regionalną sieć kształcenia. 
Podkreślić należy, iż w ramach wszystkich zakresów interwencji potencjał kształcenia praktycznego ukierunkowywano zgodnie z wymaganiami rynku pracy. W każdym ze wspartych powiatów modernizacja infrastruktury skutkowała przygotowaniem szkół do rozwijania oferty nowych kierunków kształcenia. Wsparta infrastruktura wspierała ISP w zakresie technologii offshore i portowo-logistycznych, technologii interaktywnych, technologii ekoefektywnych i pośrednio – poprzez wsparcie kierunków kształcenia w zawodach chemicznych – w zakresie technologii medycznych. 
Wszystkie przeprowadzone inwestycje modernizują kierunki kształcenia zgodne z tendencjami rynku pracy, zapotrzebowaniem regionalnych pracodawców na konkretne umiejętności absolwentów. Zakres i charakter interwencji Działania 4.1 zmniejsza zróżnicowanie wewnątrzregionalne w dostępie do zmodernizowanej infrastruktury kształcenia praktycznego. Ponadto wspiera dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz wyzwań rozwojowych regionu w obrębie ISP. Zawarty w Działaniu 4.2 system preferencji i ukierunkowania terytorialnego okazał się trafny. Przyczynia się on do wysokiej użyteczności realizowanego wsparcia w zakresie wzmocnienia inteligentnych specjalizacji regionu i powiązania szkolnictwa wyższego z IOB i rynkiem pracy, zwiększa potencjał kształcenia zawodowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku, co powoduje zmniejszenie różnic wewnątrzregionalnych w dostępie do wysokiej jakości kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP4 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje danymi za rok 2023. Osiągnięte wartości kształtują się następująco:
· Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 25,0%, przy wartości docelowej 27,5%;
· Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim technicznym – 20,8%, przy wartości docelowej 19,8%;
· Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w subregionalnych ośrodkach akademickich – 3,6%, przy wartości docelowej 15,5%.
Wszystkie analizowane wskaźniki rezultatu dla OP4 wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim, choć wskaźnik „Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim technicznym” nie osiągnął zakładanego celu. Jednocześnie szczególnie korzystny jest niski odsetek bezrobotnych wśród absolwentów szkół wyższych (3,6%), co dowodzi rosnącej efektywności lokalnych ośrodków akademickich oraz lepszego dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb gospodarki regionalnej.
Odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym również spadł poniżej wartości docelowej, co potwierdza skuteczność działań ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji i aktywizację zawodową.
W przypadku osób z wykształceniem policealnym i średnim technicznym wskaźnik jest bliski celu, co świadczy o stabilnej sytuacji tej grupy na rynku pracy.
Osiągnięcie tak dobrych wyników nastąpiło pomimo trudnych warunków zewnętrznych – w szczególności pandemii COVID-19, która czasowo ograniczyła aktywność zawodową, oraz agresji Rosji na Ukrainę, która wpłynęła na rynek pracy poprzez napływ uchodźców i wahania gospodarcze.
Ogólny poziom realizacji celów OP4 można ocenić jako bardzo dobry. Wskaźniki pokazują wyraźną poprawę sytuacji zawodowej mieszkańców regionu, szczególnie w grupach młodych i absolwentów, co wskazuje na skuteczność działań wspierających zatrudnienie i rozwój kompetencji w ramach RPO WP.
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W ramach OP5 podpisano 513 umów o łącznej wartości 257 282 414 EUR, w tym dofinansowanie z UE – 218 690 054 EUR. Kontraktacja osiągnęła poziom 111,3% alokacji.
W ramach wniosków o płatność uznano wydatki kwalifikowalne w wysokości 241 774 130 EUR (dofinansowanie UE 205 450 256 EUR), co stanowi 104,6% alokacji. Liczba uczestników objętych wsparciem wyniosła 224 600, w tym: osoby bezrobotne – 23,62% (53 000), bierne zawodowo – 18,80% (42 200), pracujące – 57,58% (129 300). Wsparciem objęto również 13 200 osób z niepełnosprawnościami (5,9%) i 81 600 z obszarów wiejskich (36,33%).
Specyficzne dla Programu wskaźników produktu (Tabela 4B):
PI 8i – osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby podejmujące działalność gospodarczą
· 11 750 osób w wieku 50+ objętych wsparciem – 244,8% wartości docelowej w Programie,
· 6 946 osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 95,2%,
· 37 531 osób o niskich kwalifikacjach objęte wsparciem – 200,2%.
PI 8iii – wsparcie dla osób bezrobotnych i pracujących przy podejmowaniu działalności gospodarczej
· 1 699 osób bezrobotnych otrzymujących środki na działalność – 99,9%,
· 63 osoby pracujące, które otrzymały wsparcie – 52,5%.
PI 8iv – opieka nad dziećmi do lat 3
· osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 objęte wsparciem – 4 550 (185,3%),
· utworzone miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 – 3 340 (136%).
PI 8v – pracownicy zagrożeni zwolnieniem i osoby zwolnione – 2 753 (133,3%).
PI 8vi – programy zdrowotne – 77 475 osób (159,7%).
PI 10iii – osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 25 lat i więcej
· osoby o niskich kwalifikacjach – 52 809 (187%),
· osoby w wieku 50+ – 28 963 (159,7%),
· osoby w wieku 25+ – 74 489 (178,6%).
W ramach Działania 5.5 (PI 10iii) podpisano 159 umów, obejmując wsparciem ponad 78 tys. osób. Kryteria oceny wymagały, by co najmniej 80% uczestników stanowili dorośli (25+), z czego minimum 40% osoby o niskich kwalifikacjach. Projekty premiowano również za ukierunkowanie na osoby starsze i zatrudnione w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotach ekonomii społecznej.
Dla 17 z 19 wskaźników produktu specyficznych dla EFS (zgodnie z Tabelą 4b) osiągnięto poziom realizacji przekraczający 100% zaplanowanej wartości docelowej. Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik „Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem”, którego wartość wyniosła 13 362 osoby, czyli aż 3 181,4%. Tak wysoki poziom realizacji wskazuje na skalę problemów związanych z niepełnym, niestabilnym lub niskopłatnym zatrudnieniem w województwie pomorskim. Do wzrostu wartości wskaźnika przyczyniły się m.in. konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę, która spowodowała napływ imigrantów zmagających się z brakiem odpowiednich kwalifikacji i koniecznością podejmowania niskopłatnej pracy. Dodatkowo wpływ pandemii COVID-19 sprawił, że wskaźniki dotyczące działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie jej skutkom osiągnęły bardzo wysokie poziomy realizacji, co widoczne jest również w ramach OP6. Przykładowo, wartość wskaźnika „Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” wyniosła: dla PI 8i – 12 955 osób, 236,2% celu, dla PI 8vi – 15 134 osoby, 501,5% celu, a dla PI 9iv – 12 398 osób, 1 054,3% celu. Tak wysokie wartości odzwierciedlają fakt, że społeczeństwo wciąż odczuwa skutki pandemii, a działania realizowane w ramach programu pozostają adekwatną odpowiedzią na te wyzwania.
Wskaźniki rezultatu
PI 8i – uzyskiwanie kwalifikacji i zatrudnienie po opuszczeniu Programu
· uzyskanie kwalifikacji: osoby bezrobotne – 20,81%, długotrwale bezrobotne – 19,55%, osoby z niepełnosprawnościami – 29,41%, bierni zawodowo – 61,1%;
· zatrudnienie po opuszczeniu Programu: osoby bezrobotne – 74,51%, długotrwale bezrobotne – 72,13%, osoby z niepełnosprawnościami – 62,07%, bierni zawodowo – 48,22%.
Wskaźniki długoterminowe (6 miesięcy po zakończeniu udziału):
· uczestnicy pracujący lub samozatrudnieni: PI 8i – 68%, PI 8iii – 70%, PI 8iv – 12%, PI 8v – 49%;
· poprawa sytuacji na rynku pracy: PI 8i – 54,1%, PI 8iv – 33,6%;
· osoby powyżej 54 lat pracujące lub prowadzące działalność – 42%.
PI 10iii – kwalifikacje i sytuacja społeczno-zawodowa uczestników
· liczba osób uzyskujących kwalifikacje – 62 322;
· uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej – 25 773;
· 41,2% uczestników poprawiło sytuację zawodową w ciągu 6 miesięcy.
Wskaźniki rezultatu specyficzne:
· PI 8i: utworzone miejsca pracy – 6 793 (93,05% celu)
· PI 8iii: utworzone miejsca pracy – 2 154 (118,35% celu)
· PI 8iv: powrót na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka – 3 016 osób, tj. 66,29% uczestników projektów przy zakładanych 48%; 1 213 osób pozostających bez pracy znalazły pracę lub jej poszukuje po zakończeniu udziału w projektach, co stanowi 88,35% grupy wszystkich osób pozostających bez pracy przy zakładanych w Programie 48%
· PI 8v: osoby, które uzyskały kwalifikacje – 2 470 osób, tj. 94,10% (założono wartość docelową w Programie na poziomie 90%); które podjęły lub kontynuowały pracę – 1 559, tj. 59,39% (założono wartość docelową w Programie na poziomie 55%)
· PI 8vi: osoby zgłaszające się na badania profilaktyczne – 77 227, tj. 99,68% (założono wartość docelową w Programie na poziomie 40%); zatrudnione po zakończeniu Programu – 15 678, tj. 18,40% (założono wartość docelową na poziomie 45%)
· PI 10iii: osoby o niskich kwalifikacjach – 50 299, tj. 95,25% (założono wartość docelową w Programie na poziomie 87%); osoby w wieku 50+ – 27 949, tj. 96,50% (założono wartość docelową na poziomie 87%); osoby w wieku 25+ – 70 654, tj. 94,85% (założono wartość docelową na poziomie 87%)
· Dla OP5 określono w odniesieniu do ram wykonania trzy wskaźniki – dwa wskaźniki produktu i wskaźnik finansowy tj.:
· liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem – 36 982 (112,82% celu),
· liczba osób, które otrzymały środki na działalność – 1 699 (99,94% celu),
· certyfikowane wydatki kwalifikowalne – 237 393 707,21 EUR (102,68% celu). Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
Największy wpływ na wysoki poziom realizacji miała realizacja projektów pozakonkursowych przez WUP oraz ZIT – 100 z 167 projektów.
Skuteczność
Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa” (PI 8iii)
Utworzono 2 154 miejsca pracy w ramach 1 762 dotacji. Uczestnicy poprawili sytuację zawodową, podejmując samozatrudnienie i tworząc nowe miejsca pracy.
Działanie 5.3. „Opieka nad dziećmi do lat 3”
66,29% uczestników powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (plan 48%), a 88,35% podjęło pracę lub jej szukało (plan 48%).
Działanie 5.4. „Zdrowie na rynku pracy”
Wskaźnik podjęcia pracy wyniósł 18,4% (plan 45%), natomiast 99,68% uczestników zgłosiło się na badania profilaktyczne (plan 40%). Cel zdrowotny został osiągnięty w pełni.
Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne”
95,25% uczestników uzyskało kwalifikacje lub kompetencje (plan 87%), w tym osoby w wieku 50+ – 96,5%, osoby w wieku 25+ – 94,85%.
W ramach OP5 (zgodnie z Tabelą 2C) przekroczono wartość docelową wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (PI 8iii)”. Osiągnięto poziom realizacji wynoszący 118,35%, mimo że wskaźniki produktu – „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej” oraz „Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej” – nie przekroczyły 100%, a jeden z nich osiągnął wartość 52,5%. Na uzyskany rezultat wpływ miał fakt, że osoby zakładające działalność gospodarczą stworzyły miejsca pracy również dla osób bezrobotnych. Zjawisko to należy uznać za pozytywny efekt realizacji działań w ramach OP5, przyczyniający się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości.
Problemy i działania zaradcze:
W wyniku ustaleń IA oraz stanowiska KE dotyczącego weryfikacji kwalifikowalności uczestników, IZ RPO wprowadziła obowiązek potwierdzania kwalifikowalności uczestników przy użyciu baz danych, wywiadów telefonicznych i ankiet oraz weryfikacji danych w systemie SL2014.
Pandemia COVID-19 utrudniała rekrutację, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnych. IZ RPO i WUP wsparły beneficjentów poprzez kierowanie uczestników na staże, indywidualne doradztwo oraz wydłużanie okresów wsparcia.
Ewaluacja
Badanie „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w ramach OP5. Zatrudnienie RPO WP 2014–2020” wykazało, że przyjęty zakres interwencji adekwatnie odpowiadał potrzebom regionalnego rynku pracy i doświadczeniom z wcześniejszych perspektyw. Logika interwencji była zgodna z diagnozą problemów zawartych w Programie i stanowi solidną podstawę do planowania działań w latach 2021–2027.
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W ramach OP6 „Integracja” zawarto 326 umów na kwotę 151 427 637 EUR, w tym dofinansowanie UE 128 713 491 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 107% alokacji przeznaczonej na realizację OP6. 
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 144 534 395 EUR, w tym 122 836 852 EUR dofinansowania UE, co stanowi 102,1% przeznaczonej na OP6 alokacji. 
Wspólne wskaźniki produktu (zgodnie z Tabelą 4A) zostały osiągnięte w ramach wszystkich działań.
W ramach Działania 6.1. „Aktywna integracja” (PI 9i) pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób biernych zawodowo (11 303 osób), najmniej osób pracujących (118 osób). Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 7 200 uczestników z niepełnosprawnościami, 8 269 osób pochodziło 
z obszarów wiejskich, 9 641 było w niekorzystnej sytuacji.
W przypadku Działania 6.2. „Usługi społeczne” (PI 9iv) pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób biernych zawodowo (29 714 osób), najmniej osób bezrobotnych (2 189 osób). Ponadto w ramach projektów objęto wsparciem 9 848 uczestników z niepełnosprawnościami, 19 371 osób pochodziło z obszarów wiejskich.
Natomiast w ramach Działania 6.3. „Ekonomia społeczna” (PI 9v) pod względem statusu na rynku pracy najwięcej osób objęto wsparciem w grupie osób pracujących (1 570 osób), najmniej osób bezrobotnych (824 osoby). Dodatkowo objęto wsparciem 715 uczestników z niepełnosprawnościami, 1 644 osoby pochodziły z obszarów wiejskich.
Specyfika udzielanego wsparcia w ramach poszczególnych PI oraz wynikająca z niej grupa docelowa obejmowana wsparciem w projektach wpływała istotnie na proporcje wskaźników wspólnych.
Całkowita liczba uczestników OP6 wynosi 62 011 osób.
Liczba uczestników w podziale na Działania przedstawia się następująco:
· Działanie 6.1.” Aktywna integracja” (PI 9i) – 19 204
· Działania 6.2. „Usługi społeczne” (PI 9iv) – 39 493
· Działania 6.3. „Ekonomia społeczna” (PI 9v) - 3 314
W przypadku specyficznych dla Programu wskaźników produktu (zgodnie z Tabelą 4B) odnotowano realizację wszystkich wskaźników. Dla Działania 6.1. „Aktywna integracja” (PI 9i) wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie” wyniósł 19 432 (wskaźnik osiągnięć 117%). W ramach Działania 6.2 wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie” wyniósł 34 801 (wskaźnik osiągnięć 282,5%). Natomiast 
w Działaniu 6.3 wskaźniki „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie” oraz „Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem” - odpowiednio 1 765 osób oraz 860 szt. (wskaźnik osiągnięć kolejno 126,1% oraz 191,1%).
Spośród siedmiu wskaźników produktu specyficznych dla EFS (zgodnie z Tabelą 4B), w przypadku sześciu wartości docelowych odnotowano przekroczenie zakładanych poziomów. Dotyczy to zarówno wskaźników związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 (np. „Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”, którego wartość osiągnęła 1 054,3%), jak i tych odnoszących się do zagrożenia ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Choć w ramach tej osi priorytetowej grupę docelową stanowią osoby bardziej oddalone od rynku pracy i zmagające się z innymi problemami niż uczestnicy działań realizowanych w OP5, uzyskane wyniki wskazują, że potrzeby w obszarze ekonomii społecznej są wciąż bardzo duże. Wartości docelowe wskaźników nie zostały określone na poziomie umożliwiającym pełne zniwelowanie tych problemów, co potwierdza konieczność kontynuacji działań w tym zakresie.
Stopień realizacji wskaźników produktu przełożył się na stopień realizacji wskaźników rezultatu. 
W ramach Działania 6.1. „Aktywna integracja” (PI 9i) odnotowano realizację następujących wskaźników (zgodnie z Tabelą 2A):
· 3 580 osób biernych zawodowo poszukiwało pracy po opuszczeniu Programu,
· 8 004 osoby uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu,
· 5 643 osób podjęło pracę po opuszczeniu Programu,
· 9 726 osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukiwało pracy, uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, zdobywało kwalifikacje lub byli zatrudnieni po opuszczeniu Programu.
W ramach Działania 6.2. „Usługi społeczne” (PI 9iv) realizacja wspólnych wskaźników rezultatu wygląda następująco:
· 270 osób biernych zawodowo poszukiwało pracy po opuszczeniu Programu,
· 414 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu Programu,
· 154 osoby podjęły pracę po opuszczeniu Programu,
· 467 osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukiwała pracy, uczestniczyła 
w kształceniu lub szkoleniu, zdobyła kwalifikacje lub była zatrudniona po opuszczeniu Programu.
W ramach Działania 6.3. „Ekonomia społeczna” (PI 9v) realizacja wspólnych wskaźników rezultatu wygląda następująco:
· 39 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu Programu,
· 505 osób podjęło pracę po opuszczeniu Programu,
· 400 osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukiwała pracy, uczestniczyła 
w kształceniu lub szkoleniu, zdobyła kwalifikacje lub była zatrudniona po opuszczeniu Programu.
Zgodnie z Tabelą 2C w ramach Działania 6.1. „Aktywna integracja” (PI 9i) zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu tj.:
· „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” – 5 698 osób co stanowi 29,85%,
· „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu” – 6 576 osób co stanowi 33,84%,
· „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu” – 4 513 osób co stanowi 39,93%.
Dla Działania 6.2. „Usługi społeczne” (PI 9iv) osiągnięte poziomy wskaźników rezultatu specyficznych dla Programu są bardzo zróżnicowane: 
· „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu” –1 136 osób co stanowi 3,42%
· „Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” - wyniósł 944,6% (10 674 miejsca). Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dowodzi, że pierwotne założenia były niedoszacowane, a jednocześnie potwierdza, jak istotną rolę w systemie wsparcia społecznego w województwie pomorskim odgrywają asystenci rodziny, rodziny wspierające i zastępcze oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
W ramach Działania 6.3. „Ekonomia społeczna” (PI 9v) zostały osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu: 
· „Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych” – 708 (141,6%). Osiągnięcie poziomu przekraczającego wartość docelową wskazuje na wzrost zainteresowania zatrudnieniem w tego typu przedsiębiorstwach.
· „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” – 546 osób co stanowi 31,31%.
Dla OP6 określono w ramach wykonania dwa wskaźniki - wskaźnik produktu 
i wskaźnik finansowy tj. :
· „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie” 21 197 osób – co powoduje, że cel końcowy został osiągnięty na poziomie 117,7%,
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 142 281 726 EUR – co powoduje, że cel końcowy z 2023 r. został osiągnięty na poziomie 100,52%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE. 
Wszystkie docelowe wartości wskaźników (zgodnie z tabelą nr 5) zostały osiągnięte na poziomie ponad 100%. W przypadku wskaźnika produktu liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem przekroczono określone wartości docelowe tj. osiągnięto 117,7%. Wskaźniki odnoszące się do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągane były głównie w ramach projektów w Działaniu 6.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa”. Główny wpływ na ich wysoki poziom wykonania miała przede wszystkim realizacja projektów w trybie konkursowym, ponieważ ponad 62% z tych 21 197 osób zostało objętych w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 6.1.2.
Realizacja wskaźników w ramach OP6 jest bardzo zróżnicowana - od 3,42% 
w przypadku wskaźnika dotyczącego poszukiwania pracy, zdobywania kwalifikacji 
i podejmowania pracy (w ramach Działania 6.2. „Usługi społeczne”) po 944,6% dla
wskaźnika „Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu” (w ramach tego samego działania). Podobna sytuacja zaistniała w ramach Działania 6.3. „Ekonomia społeczna”, mimo, że poziom wskaźników w dwóch przypadkach przekroczył wartości zaplanowane (94,6% a zaplanowano 25%) oraz 141,6 % a w jednym prawie 31,31% (zaplanowano 32%), to zdecydowanie wskaźniki dotyczące utworzenia miejsc i trwałości tych miejsc przewyższają wartości wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu projektu.
Postępy w realizacji celów OP6 zostały poddane ocenie w ramach ewaluacji Programu i zgodnie z „Badaniem ewaluacyjnym dotyczącym wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych” w PI 9i - 33% uczestników pracuje, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu Programu; 10% w ramach 9iv oraz 69% w ramach 9v.
Znaczące problemy i podjęte działania zaradcze:
IZ RPO zidentyfikowała występujące problemy beneficjentów z rekrutacją potencjalnych uczestników projektów oraz realizację projektów niezgodnie 
z harmonogramem projektu. Główne problemy wynikały z sytuacji epidemiologicznej w kraju. IZ RPO umożliwiała wydłużanie okresu realizacji projektów. Organizowano spotkania, aby omówić najczęściej występujące problemy w trakcie realizacji projektów oraz poprawne uzupełnianie wniosków o płatność. Zintensyfikowano również konsultacje telefoniczne i spotkania indywidualne opiekunów z Beneficjentami. 
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	OP7 odpowiadała na wyzwania dotyczące poprawy stanu zdrowia, dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia poprzez inwestycje w zasoby ochrony zdrowia.


Charakterystyka i wnioski
W ramach OP7. „Zdrowie i opieka” zawarto 45 umów na kwotę 253 665 549 EUR, w tym dofinansowanie UE 174 137 378 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 108,0% alokacji przeznaczonej na realizację OP7.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 211 066 332 EUR, w tym 174 137 378 EUR dofinansowania UE, co stanowi 108,0% przeznaczonej na OP7 alokacji. 
Dla OP7 określono w odniesieniu do ram wykonania trzy wskaźniki – wskaźnik produktu, KEW i wskaźnik finansowy tj.:
· „Liczba wspartych podmiotów leczniczych”, dla którego osiągnięto wartość 43 szt., co stanowi 107,5% celu końcowego (2023 r.),
· „Liczba podmiotów leczniczych, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie”, dla którego osiągnięto wartość 13 szt. co stanowi 130,0% celu pośredniego na rok 2018,
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych - certyfikowano 204 055 908 EUR – co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 107,5%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
W ramach Działania 7.1. „Zasoby ochrony zdrowia” (PI 9a) dofinansowano 20 projektów. Dwa przedsięwzięcia realizowane były w ramach Poddziałania 7.1.1 wdrażanego w oparciu o mechanizm ZIT, natomiast 18 przedsięwzięć było wdrażanych w ramach Poddziałania 7.1.2 w odniesieniu do całego obszaru województwa, ale z uwzględnieniem formuły ZPT.
Dominujący charakter projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 odnosi się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastrukturalnych zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej bazy szpitalnej. Beneficjenci podejmowali działania w zakresie modernizacji i zakupu specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia. W ramach dofinansowanych projektów wsparto 43 podmioty lecznicze (107,5% wartości docelowej) oraz zakupiono 18 szt. wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (257,1% wartości docelowej).
Odpowiedzią na kryzys pandemiczny było wsparcie w projektach OP7, Działaniu 13.2 i uzupełniająco w projektach wybranych w trybie nadzwyczajnym w Poddziałaniach: 5.4.2 i 6.2.2. Interwencja współfinansowana w ramach EFRR koncentrowała się na systemie ochrony zdrowia – wzmacniając jego potencjał i ograniczając negatywny wpływ kryzysu pandemicznego na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. 
Analiza działań podejmowanych w projektach Działania 7.1 w związku z pandemią COVID-19 wskazuje, że przede wszystkim realizowane były następujące działania:
· zakup wyposażenia i środków ochrony przed zakażeniem (środki ochrony osobistej; środki dezynfekcyjne; wyroby medyczne jednorazowego użytku);
· modernizacja / dostosowanie infrastruktury podmiotu medycznego do potrzeb związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (budowa sal modułowych; instalacja tymczasowych obiektów kubaturowych; budowa wind; rozbudowa pomieszczeń);
· zakup sprzętu medycznego (zakupy w projektach obejmowały takie rodzaje sprzętu jak: tomograf komputerowy; respirator; kardiomonitor; analizator parametrów krytycznych; bronchoskop; aparat RTG; ramię C);
· zakup innego rodzaju sprzętu (komory laminarne; łóżka szpitalne);
· zakup pojazdów medycznych;
· wdrożenie rozwiązań z obszaru e-zdrowia na potrzeby zdalnej realizacji świadczeń medycznych.
Uwzględniając całość wsparcia w kontekście wyzwań w obszarze zdrowia związanych z pandemią COVID-19 należy w szczególności podkreślić i – pozytywnie ocenić – kompleksowość udzielonej pomocy. Interwencja współfinansowana w ramach EFRR koncentrowała się na systemie ochrony zdrowia – wzmacniając jego potencjał i ograniczając negatywny wpływ kryzysu pandemicznego na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Wspartych w zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 zostało 36 podmiotów leczniczych (102,9% wartości docelowej) oraz zakupiono 47 respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (587,5% wartości docelowej).
W ramach Działania 7.2. „Systemy informatyczne i telemedyczne” (PI 2c) dofinansowano 15 projektów, których generalnym celem było wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia. Udzielono dofinansowania w trybie konkursowym dla 14 projektów, które były zróżnicowane pod względem szczegółowego zakresu realizowanych zadań i zaplanowanych efektów - są to projekty zrealizowane przez podmioty lecznicze (lub organy je prowadzące) na własną rzecz. 
Ponadto wsparto realizację przedsięwzięcia strategicznego pt.: „Pomorskie e-zdrowie”, dotyczącego wdrożenia systemów e-zdrowia w podmiotach leczniczych świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne, dla których organem założycielskim jest SWP. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, którego zarówno skala (mierzona wartością projektu – tego projektu dotyczy ponad 80% alokacji przewidzianej na Działanie 7.2 – oraz liczbą podmiotów objętych wsparciem), jak i zakres realizowanych działań znacząco odbiega od projektów dofinansowanych w trybie konkursowym. Jest to o tyle istotne, że w ramach tego projektu przyjęto bardzo szerokie, kompleksowe, podejście do realizacji celu interwencji, jakim jest wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia.
Wskaźnik programowy „Liczba podmiotów leczniczych, w których wdrożono usługę publiczną udostępnianą on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja” wyniósł 25 szt. (100% wartości docelowej), jednak należy zauważyć, że na przedstawioną wartość wskaźnika nie składa się zadeklarowana w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie” wartość 13 szt. - projekt został wpisany na listę projektów niefunkcjonujących (szczegóły w Załączniku nr II do sprawozdania).
W 2020 r. rozszerzono zakres wsparcia RPO WP w ramach OP7 o rozwój infrastruktury społecznej – Działanie 7.3. „Infrastruktura społeczna” - PI 9a (interwencja pilotażowa z początkową alokacją 5 mln EUR, powiększaną następnie ze względu na rosnące koszty inwestycji – w 2022 r. było to 11,1 mln EUR). Interwencja miała na celu stworzenie warunków dostarczania wybranych usług społecznych, tj. usług opiekuńczych, miejsc opieki wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkań chronionych i wspomaganych adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i konsekwentne wyrównywanie różnic w dostępie do świadczeń w całym regionie, zwłaszcza w ramach zdefiniowanych deficytów infrastruktury. W ramach 10 projektów wsparto 14 obiektów, w których były realizowane usługi społeczne (280% wartości docelowej). Warunkiem koniecznym uzyskania wsparcia w ramach Działania 7.3 była realizacja projektu zintegrowanego, obejmującego interwencję Poddziałania 6.2.2. bezpośrednio powiązaną z zakresem projektu planowanego do realizacji w ramach Działania 7.3., przy czym wsparcie w ramach tego działania miało charakter podrzędny w stosunku do działań społecznych realizowanych w OP6.
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP7 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje aktualnymi danymi za rok 2023 i 2024. Osiągnięte wartości wskaźników przedstawiają się następująco:
· Przeciętny pobyt chorego w szpitalu wyniósł 4,7 dnia, przy wartości docelowej 4,5 dnia.
· Odsetek podmiotów leczniczych SWP wyposażonych w systemy informatyczne (HIS/RIS/PACS) przygotowane do integracji z platformą P1/P2 osiągnął w 2024 roku wartość 100%, przy wartości docelowej 100%.
Wskaźniki dla OP7 potwierdzają stabilną poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia w regionie oraz realizację celów w obszarze cyfryzacji usług medycznych.
Odsetek podmiotów leczniczych wyposażonych w systemy informatyczne (100%) osiągnął poziom docelowy, co oznacza pełną gotowość jednostek do integracji z ogólnopolską platformą P1/P2. Jest to istotny krok w kierunku zwiększenia interoperacyjności, bezpieczeństwa danych pacjentów i usprawnienia zarządzania informacją medyczną.
Przeciętny czas pobytu pacjenta w szpitalu (4,7 dnia) pozostaje nieznacznie powyżej wartości docelowej. Może to wynikać z utrzymujących się skutków pandemii COVID-19 (od 2020 roku), w tym większej liczby hospitalizacji pacjentów z chorobami przewlekłymi lub powikłaniami po infekcjach, a także z pośrednich efektów wojny w Ukrainie – m.in. zwiększonego obciążenia części placówek opieką nad uchodźcami.
Pomimo tych czynników zewnętrznych system ochrony zdrowia w regionie wykazuje wysoką odporność organizacyjną i zdolność adaptacji, utrzymując wskaźniki bliskie lub zgodne z celami.
Ogólny poziom realizacji celów rezultatu dla OP7 można ocenić jako bardzo dobry. Region utrzymał efektywność systemu świadczeń pomimo wyzwań pandemicznych i geopolitycznych.
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	OP8 odpowiadała na wyzwania dotyczące aktywizacji obszarów depresji społeczno-gospodarczej oraz optymalizacji wykorzystania ich potencjałów (społecznego, gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego) poprzez inwestycje skupiające się na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.


Charakterystyka i wnioski
[bookmark: _Hlk212740760]W ramach OP8 „Konwersja” zawarto 105 umów na kwotę 309 463 938 EUR, w tym dofinansowanie UE 173 325 483 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 108,6% alokacji przeznaczonej na realizację OP8.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 258 779 629 EUR, w tym 173 322 773 EUR dofinansowania UE, co stanowi 108,6% przeznaczonej na OP8 alokacji. 
Dla OP8 określono w odniesieniu do ram wykonania trzy wskaźniki – wskaźnik produktu, KEW i wskaźnik finansowy tj.:
· „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją”, dla którego osiągnięto wartość 3 234,84 ha co stanowi 161,7% celu końcowego (2023 r.),
· „Liczba zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, dla których podpisano umowy o dofinansowanie”, dla którego osiągnięto wartość 32 szt. co stanowi 160,0% celu pośredniego na rok 2018,
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 253 574 808 EUR – co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 135,0%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
W ramach OP8 realizowane były kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (PI 9b) na zdegradowanych obszarach miejskich, których charakter wymagał wielowątkowych i przez to czasochłonnych przygotowań ze strony miast, z udziałem IZ RPO. Zgodnie z podejściem do rewitalizacji przyjętym w RPO WP, w celu zapewnienia najwyższej jakości i najlepszych efektów tego procesu, konieczne było zarówno wyznaczenie obszarów rewitalizacji, opracowanie programów rewitalizacji z udziałem mieszkańców, jak i uzgodnienie pomiędzy miastami a IZ RPO zakresów projektów zintegrowanych, które mogły ubiegać się o dofinansowanie. Na każdy projekt zintegrowany składały się projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach OP8, współfinansowany ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach OP6, współfinansowany ze środków EFS. Łącznie obejmowały one realizację kompleksowego przedsięwzięcia mającego na celu rewitalizację obszaru zdegradowanego w mieście, łączącą w sobie działania społeczne i uzupełniające inwestycje w infrastrukturę.
Każdy projekt obejmował szeroki zakres kompleksowych zadań, których realizacja miała pozwolić na wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego. Oprócz wparcia ukierunkowanego na integrację społeczno-zawodową mieszkańców, przeprowadzane były adaptacje budynków na działania społeczne, remonty elementów wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych i półpublicznych, budowa, przebudowa infrastruktury komunalnej, w tym drogi, ścieżki rowerowe, zagospodarowywanie podwórek wspólnie z mieszkańcami.
Ważnym elementem towarzyszącym działaniom o charakterze infrastrukturalnym było włączenie środowiska lokalnego i interesariuszy w planowanie i realizację działań. Środki na ten cel zostały zapewnione w ramach instrumentu elastyczności. Podejmowane działania obejmowały m.in. opracowanie projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych we współpracy z mieszkańcami, wraz z późniejszą wspólną realizacją inicjatywy, działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej, czy prowadzenie punktu konsultacyjnego o rewitalizacji.
Dofinansowanie otrzymało 27 miast realizujących łącznie 32 projekty zintegrowane, w tym:
· 8 miast z Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w trybie pozakonkursowym na realizację 13 projektów zintegrowanych,
· 19 miast poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta w trybie konkursowym na realizację 19 projektów zintegrowanych.
Ze względu na długotrwały proces przygotowań i wieloletni charakter projektów rewitalizacyjnych, ich realizacja była rozciągnięta aż do 2023 roku, natomiast dwa projekty („Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” oraz „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”) otrzymały status projektów fazowanych, co umożliwia kontynuację projektu rozpoczętego w okresie programowania 2014-2020 z alokacji okresu programowania 2021-2027 - szczegóły w Załączniku nr I i II do sprawozdania.
Kompleksowe projekty rewitalizacyjne realizowano również z wykorzystaniem wsparcia zwrotnego w ramach Działania 8.2 (PI 9b) - trakcie jego realizacji udzielono 15 pożyczek rewitalizacyjnych. Pośrednikiem finansowym udzielającym pożyczek w ramach RPO WP był BGK, a wsparcie w realizacji przedsięwzięć zapewniała ARP.
W ramach badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu interwencji w zakresie kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w ramach RPO WP” przeprowadzono analizę założeń i efektów wdrażania projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych z pożyczki rewitalizacyjnej. W większości przypadków wykorzystanie środków z pożyczki pozytywnie lub bardzo pozytywnie wpłynęło na kompleksowe przekształcenia obszarów rewitalizacji. Świadczy to, co do zasady, o wysokiej skuteczności i efektywności pożyczki rewitalizacyjnej w rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Wsparcie w formie instrumentu zwrotnego stanowiło istotne uzupełnienie interwencji RPO WP w formie dotacji.
Celem szczegółowym Działania 8.1 oraz 8.2 było zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich. Kluczowymi miarami w tym zakresie pozostały:
· liczba mieszkańców zamieszkujących obszar objęty rewitalizacją – liczona w ramach Działania 8.1 wyniosła 1 314 045 osób (129,7% wartości docelowej) oraz
· powierzchnia rewitalizowanych terenów - dla Działania 8.1 i 8.2 wsparto łącznie 3 234,9 ha obszarów objętych rewitalizacją (161,7% wartości docelowej). 
W ramach Działania 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe” (PI 6c) wsparto 19 projektów, które koncentrowały się na prowadzeniu punktowych inwestycji: modernizacji budynków już użytkowanych na potrzeby działań kulturalnych, ochronie zabytków niszczejących oraz adaptacji budynków nieużywanych. Realizacja tych projektów doprowadziła do ożywienia ruchu turystycznego na obszarach, które wcześniej nie pełniły roli kulturotwórczej. Przykładami tego typu inwestycji są projekty Gdyńskiego Centrum Kultury, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz miasta Sopot. Wszystkie trzy projekty pozwoliły na adaptację na cele kulturalne wcześniej niewykorzystywanych budynków w atrakcyjnych, lecz zaniedbanych lokalizacjach w centrach miast. W ramach interwencji wsparciem zostało objętych 50 obiektów zasobów kultury (125% wartości docelowej).
Działanie 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” (PI 6c), dedykowane było projektom składającym się na trzy przedsięwzięcia strategiczne: „Pomorskie Szlaki Kajakowe", „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" i „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Wsparto 53 projekty, które łącznie zrealizowały zakresy rzeczowe wszystkich trzech ww. przedsięwzięć strategicznych. W ramach Działania 8.4 zostało odnowionych 1 818,6 km szlaków turystycznych (121,2% wartości docelowej).
Pozytywnie należy ocenić fakt, że niemal wszystkie inwestycje w Działaniu 8.4 wpisywały się w zastosowane w RPO WP preferencje projektowe. Projekty były realizowane na obszarach cennych przyrodniczo z przewagą NATURA 2000, wszystkie realizowały cele SUERMB, przygotowane zostały w oparciu o podejście oddolne. Decydowała o tym formuła przedsięwzięć strategicznych i wieloetapowego wyznaczania tras i szlaków możliwych do objęcia wsparciem w ramach RPO WP, co warunkowało lokalizację projektów.
Istotnym czynnikiem sukcesu interwencji są wdrażane w Działaniu 8.4 przedsięwzięcia strategiczne, z uwagi na ich kompleksowy i skoordynowany charakter – dzięki czemu powstały spójne i połączone ze sobą produkty turystyczne. Jednocześnie, wzrost dostępności zasobów kulturowych i naturalnych regionu przyczynia się do tworzenia całościowej i zrównoważonej oferty turystycznej.
Realizacja projektów w ramach Działania 8.3 przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru województwa pomorskiego, a w połączeniu z efektami Działania 8.3 - nastąpił znaczny wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Potwierdza to stopień osiągnięcia wskaźnika „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”, który znacznie przekroczył wartość docelową z Programu – 287,9% (2 878 552 odwiedziny/rok).
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP8 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje danymi za rok 2023. Osiągnięte wartości kształtują się następująco:
· Liczba korzystających z noclegów na 1000 ludności – 1 469 osób, przy wartości docelowej 1 080 osób;
· Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 10 tys. mieszkańców – 15 023 osoby, wobec wartości docelowej 8 700 osób;
· Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców – 248 osób, przy wartości docelowej 500 osób.
Wszystkie analizowane wskaźniki dla OP8 wykazują pozytywne tendencje, a ich wartości znacząco przekraczają cele, co świadczy o skuteczności działań prowadzonych w obszarze rozwoju turystyki, kultury oraz integracji społecznej w województwie pomorskim.
Wzrost liczby korzystających z noclegów i zwiedzających muzea wskazuje na pełną odbudowę sektora turystyki i kultury po pandemii COVID-19. Pomimo trudnego okresu ograniczeń, w 2023 roku sektor turystyki i kultury w regionie osiągnął, a następnie przekroczył wyniki sprzed kryzysu, dzięki m.in. rozwojowi oferty turystycznej i poprawie infrastruktury kulturalnej.
Równocześnie znaczne zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej (248 wobec wartości docelowej 500 na 10 tys. mieszkańców) świadczy o poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców, wzroście zatrudnienia oraz lepszym dostępie do usług publicznych i programów integracyjnych.
Ogólny poziom realizacji wskaźników rezultatu dla OP8 można ocenić jako bardzo wysoki. Region w pełni odbudował potencjał turystyczny i kulturalny po pandemii, jednocześnie ograniczając skalę wykluczenia społecznego. Osiągnięte wyniki potwierdzają wysoką skuteczność interwencji w ramach RPO WP oraz trwały charakter efektów projektów realizowanych w tej Osi.
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	OP9 odpowiadała na wyzwania dotyczące osiągnięcia wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienia pozycji transportu zbiorowego oraz efektywnych połączeń regionalnego – drogowego i kolejowego – układu transportowego z systemem krajowym i europejskim poprzez inwestycje skupiające się na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, także regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej.


Charakterystyka i wnioski
[bookmark: _Hlk212740803]W ramach OP9 „Mobilność” zawarto 48 umów na kwotę 599 156 704 EUR, w tym dofinansowanie UE 378 625 061 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 102,4% alokacji przeznaczonej na realizację OP9.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 470 372 451 EUR, w tym 378 625 061 EUR dofinansowania UE, co stanowi 102,4% przeznaczonej na OP9 alokacji. 
Dla OP9 określono w odniesieniu do ram wykonania cztery wskaźniki – dwa wskaźniki produktu, KEW i wskaźnik finansowy tj.:
· „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg”, dla którego osiągnięto wartość 135,76 km - co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 104,4%,
· „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych” dla którego osiągnięto wartość 145 km - co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 131,9%,
· „Liczba projektów dot. przebudowy lub modernizacji linii kolejowych, dla których podpisano umowy o dofinansowanie”, dla którego wartość wynosi 2 szt. – 100% celu pośredniego na 2018 r.,
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 473 753 970 EUR – co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 108,9%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
Wsparcie w ramach Działania 9.1. „Transport miejski” (PI 4e) miało na celu umocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport w miastach (mobilność niskoemisyjna), co miało przyczynić się do pogłębienia integracji oraz poprawy sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w największych miastach i ich obszarach funkcjonalnych, tworząc silną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. 
W RPO WP w tym Działaniu przewidziano wsparcie przedsięwzięć polegających na kompleksowej modernizacji istniejących i budowie nowych elementów infrastruktury zbiorowego transportu szynowego, trolejbusowego, autobusowego i rowerowego: liniowej i węzłowej (węzły integrujące podsystemy transportu zbiorowego, w tym kolejowego wraz z budynkami dworców kolejowych). Umożliwiono także realizację przedsięwzięć poprawiających funkcjonowanie, konkurencyjność i bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego (m.in. inteligentne systemy transportowe). Obok działań infrastrukturalnych możliwe było także wsparcie przedsięwzięć związanych z zakupem i modernizacją taboru, zwłaszcza wykorzystującego napęd elektryczny lub inne alternatywne systemy napędowe. W celu podniesienia efektywności transportu zbiorowego możliwa była również realizacja projektów dotyczących budowy infrastruktury liniowej transportu rowerowego (indywidualna mobilność aktywna) zapewniającej dojazd do węzłów integracyjnych. 
Działanie 9.1. „Transport miejski” realizowano poprzez dwa poddziałania – 9.1.1 obejmujące projekty w mechanizmie ZIT, wybierane w trybie pozakonkursowym – dofinansowano 18 projektów, oraz 9.1.2 poza mechanizmem ZIT, wybierane w trybie konkursowym – wsparto 9 projektów.
Łącznie w ramach 27 projektów wybudowane zostały 32 zintegrowane węzły integracyjne (106,7% wartości docelowej), 42 parkingi „parkuj i jedź” (105% wartości docelowej) oraz zakupiono 37 autobusów ( 102,8% wartości docelowej). Nowy tabor został skierowany do obsługi transportu zbiorowego w Bytowie, Chojnicach, Kościerzynie, Lęborku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim. 
Projekt „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” został uznany za niefunkcjonujący z uwagi na znaczne opóźnienia w realizacji spowodowane utratą decyzji środowiskowej. Szczegółowe informacje przedstawiono w Załączniku nr II do sprawozdania.
Pozytywnie należy ocenić realizację węzłów integracyjnych jako podstawy infrastrukturalnej do poprawy konkurencyjności regionu. Stanowią one punkty łączące różne środki transportu, charakteryzujące się wysoką jakością przestrzeni publicznej, wyposażone w niezbędne dla pasażerów udogodnienia, takie jak toalety, oraz wpływające na pozytywny wizerunek miejscowości. Węzeł integracyjny może być istotnym czynnikiem rozwoju transportu zbiorowego, pod warunkiem że integracja obejmuje również aspekty organizacyjne, tak jak ma to miejsce w obszarze ZIT.
W Działaniu 9.2. „Regionalna infrastruktura kolejowa” (PI 7d) realizowane były dwa wieloletnie projekty przez beneficjenta PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach których przebudowano/zmodernizowano 145,1 km linii kolejowych (131,9% wartości docelowej) oraz wsparto 33 dworce/przystanki kolejowe (110% wartości docelowej):
· „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork”,
· „Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa -Słupsk – Ustka”
Ww. projekty oraz przedsięwzięcie dotyczące zakupu 10 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim (100% wartości docelowej) zostały wsparte w ramach Poddziałania 9.2.2 w ramach trybu pozakonkursowego (przedsięwzięcia strategiczne określone w Regionalnym Programie Strategicznym „Mobilne Pomorze”). Przedsięwzięcia te ukierunkowane na modernizację i rehabilitację infrastruktury liniowej, punktowej (stacje i przystanki kolejowe) oraz towarzyszącej przyczyniły się do poprawy spójności terytorialnej województwa i dostępności do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich.
W wydzielonym Poddziałaniu 9.2.1 dotyczącym ZIT w ramach trybu pozakonkursowego realizowany był projekt dotyczący budowy zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna oraz peronów na linii kolejowej nr 250, którego beneficjentem jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Projekt został uznany za niefunkcjonujący - szczegóły w Załączniku nr II do sprawozdania.
Jako korzyść interwencji w infrastrukturę kolejową (również węzły integracyjne) można również wskazać zwiększoną dostępność transportu m.in. poprzez budowę nowych przystanków) oraz zwiększenie dostępności obszarów pozamiejskich pod kątem transportowym (zarówno dla mieszkańców tych obszarów, jak i jako cel podróży).
W Działaniu 9.3 „Regionalna infrastruktura drogowa” (PI 7b) zrealizowano 11 projektów w ramach trybu pozakonkursowego, których beneficjentem był Samorząd Województwa Pomorskiego. Udzielone wsparcie miało na celu usprawnienie połączeń drogowych ważnych ośrodków miejskich regionu, a także między ośrodkami a ich otoczeniem funkcjonalnym. W ramach interwencji przebudowano/zmodernizowano 135,8 km dróg (104,4% wartości docelowej) oraz wybudowano 9,8 km nowych dróg (97,5% wartości docelowej,) na które składają się powstałe obwodnice miasta Kartuzy (jako oddzielny projekt) oraz miejscowości Wicko (droga wojewódzka nr 214) i Zaleskie (droga wojewódzka nr 203), co w konsekwencji spowodowało wzrost spójności sieci drogowej w regionie.
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP9 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje danymi głównie za rok 2023. Osiągnięte wartości przedstawiają się następująco:
· Przewozy pasażerów komunikacją miejską w ciągu roku – 274,8 mln osób (wartość docelowa: 280 mln osób);
· Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej – 27,12 (wartość docelowa: 26,43);
· Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej – 29,68 (wartość docelowa: 29,43) – z uwagi na kryzys gospodarczy i spadek poziomu PKB, który jest składową wskaźnika osiągnięto 85,8% wartości docelowej
· Liczba pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich w ciągu roku – 65,6 mln osób (wartość docelowa: 47,0 mln osób);
· Odsetek długości dróg wojewódzkich o dobrym i zadowalającym stanie technicznym – 70,9% (wartość docelowa: 56,3%);
· Liczba gmin objętych izochroną 60 minut dostępności drogowej do Trójmiasta – 54 gminy (dane za 2022 r., wartość docelowa: 70 gmin).
OP9 osiągnęła bardzo dobre rezultaty w obszarze infrastruktury transportowej i mobilności, pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19 oraz agresja Rosji na Ukrainę.
Wskaźniki dotyczące transportu kolejowego i drogowego potwierdzają wysoki poziom modernizacji infrastruktury, poprawę jakości dróg oraz zwiększenie liczby pasażerów korzystających z kolei – co wpisuje się w cele zrównoważonej mobilności regionalnej.
Przewozy pasażerów komunikacją miejską nieznacznie odbiegają od wartości docelowej, co można tłumaczyć ograniczeniami w ruchu pasażerskim w latach 2020–2021 oraz zmianami zachowań komunikacyjnych po pandemii.
Odsetek dróg wojewódzkich o dobrym i zadawalającym stanie technicznym (70,9%) oraz liczba pasażerów kolei (65,6 mln) znacząco przekraczają wartości docelowe, potwierdzając skuteczność inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE.
Ogólny poziom realizacji celów rezultatu dla OP9 należy ocenić jako bardzo dobry. Region pomorski znacząco poprawił dostępność transportową, jakość infrastruktury i mobilność mieszkańców, co przekłada się na większą spójność terytorialną i atrakcyjność inwestycyjną Pomorza.

[bookmark: _Toc484443230][bookmark: _Toc9418247][bookmark: _Toc214025290]OP10. ENERGIA
	[image: ]
	OP10 odpowiadała na wyzwania dotyczące wykorzystania potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją poprzez inwestycje skupiające się na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.


Charakterystyka i wnioski
[bookmark: _Hlk212740852]W ramach OP10. „Energia” zawarto 147 umów na kwotę 361 955 118 EUR, w tym dofinansowanie UE 232 005 819 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 103,8% alokacji przeznaczonej na realizację OP10.
[bookmark: _Hlk211683814]W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 304 128 129 EUR, w tym 231 805 495 EUR dofinansowania UE, co stanowi 103,7% przeznaczonej na OP10 alokacji. 
Dla OP10 określono w odniesieniu do ram wykonania dwa wskaźniki – wskaźnik produktu i wskaźnik finansowy tj.:
· „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków”, dla którego osiągnięto wartość 769 szt., co stanowi 128,2% celu końcowego (2023 r.), 
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 313 793 281 EUR – co powoduje, że cel końcowy (2023r.) został osiągnięty na poziomie 119,3%. Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
Priorytet inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym” wdrażany był w RPO WP w ramach 3 działań: 
· 10.1. „Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne”, w którym projekty były wybierane w trybie pozakonkursowym; 
· 10.2. „Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne”, w którym projekty były wybierane w trybie konkursowym, z wyjątkiem projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego” (tryb pozakonkursowy); 
· 10.5. „Efektywność energetyczna– wsparcie pozadotacyjne”, w którym w trybie pozakonkursowym powierzono zadania Menadżera Funduszu Funduszy Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI). 
W PI 4c zawarto łącznie 75 umów, w ramach których uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach strategii ZIT, a także zastosowano instrument finansowy w formie pożyczki na modernizację energetyczną budynków, w ramach której udzielono 159 wsparć.
Ze zrealizowanych projektów wynika, że została osiągnięta wartość wskaźnika „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych” w wysokości 173 849 214,6 kWh/rok, stanowiąca 129,8% wartości docelowej, a także wartość wskaźnika „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” w wysokości 60 027,8 Ton CO2eq, (133,4% wartości docelowej). 
Projekty dofinansowane w Działaniach 10.1 oraz 10.2 (dotacje) koncentrowały się na wspieraniu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, a uzupełniająco także budynków mieszkalnych, które w 100% stanowiły własność jst, natomiast projekty dofinansowane w Działaniu 10.5 (IF) zostały zrealizowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe i dotyczyły modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dla wskaźnika „Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii” osiągnięto 245,3% założonego celu (4 415 szt.), natomiast w wyniku wdrożenia interwencji zmodernizowano energetycznie 769 budynków, co stanowi 128,2% docelowej wartości wskaźnika „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków”. Jedną z przyczyn wysokiej wartości przedmiotowego wskaźnika jest przyznawanie przez IZ RPO niższego niż maksymalny poziomu dofinansowania. Skala projektów jest zróżnicowana: od modernizacji energetycznej 1 budynku np. w projekcie Gminy Trąbki Wielkie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu” do wsparcia dla 50 budynków w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Kompleksowe projekty obejmowały swym zakresem głęboką modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła (w tym indywidualnych) i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.
Za główny cel Działania 10.3. „Odnawialne źródła energii” (PI 4a) przyjęto zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej. Oczekiwane rezultaty obejmowały poprawę bezpieczeństwa energetycznego w taki sposób, aby nastąpiło zwiększenie mocy zainstalowanej w źródłach OZE zlokalizowanych w regionie, a także rozwój i poprawa stanu technicznego systemu elektroenergetycznego. 
Działanie 10.3 podzielono na 2 poddziałania: 
· 10.3.1 – wsparcie dotacyjne, w którym projekty wybierane były do dofinansowania w trybie konkursowym, 
· 10.3.2 – wsparcie pozadotacyjne, w którym w trybie pozakonkursowym powierzono zadania Menadżera Funduszu Funduszy Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. 
Zakres dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.3 obejmował budowę lub montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE, a w nielicznych przypadkach także magazyny energii lub elementy infrastruktury służącej podłączeniu instalacji do sieci (np. stacja transformatorowa). W ramach zrealizowanych 38 projektów w formie dotacji oraz 137 pożyczek z instrumentów finansowych osiągnięto 194,8% wartości docelowej wskaźnika „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej” (89,6 MW), natomiast wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” wyniósł 162,8% wartości docelowej (54 549,5 ton CO2 eq/rok).
Koncentrację wsparcia na infrastrukturze wytwórczej należy ocenić jako korzystną z punktu widzenia zwiększania produkcji i konsumpcji energii z OZE w regionie, które należą do celów strategicznych województwa. Interwencja z RPO WP miała kluczowe znaczenie dla rozwoju wykorzystania OZE w sektorze publicznym, dla którego środki UE były głównym źródłem finansowania tego typu inwestycji. Przyczyniła się także do rozwoju wykorzystania OZE na potrzeby własne przedsiębiorstw głównie dzięki wsparciu w formie instrumentu finansowego – „Pożyczki OZE”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów.
Za główny cel Działania 10.4. „Redukcja emisji” (PI 4e) przyjęto zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej, natomiast oczekiwane rezultaty obejmowały poprawę funkcjonowania oraz zwiększenie zasięgu obsługi scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, ograniczenie strat na przesyle ciepła, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez systemy oświetlenia zewnętrznego.
W efekcie realizacji 18 projektów zmodernizowano 30 159 punktów świetlnych (120,6% wartości docelowej), wymieniając istniejące oprawy oświetleniowe (sodowe lub rtęciowe) na oświetlenie typu LED. Natomiast w ramach zrealizowanych 11 projektów dedykowanych sieciom ciepłowniczym wybudowano 7,2 km i zmodernizowano 18 km sieci, co przekłada się na realizację wskaźnika ”Długość sieci ciepłowniczej” – 25,2 km (139,8% wartości docelowej). 
Ponadto wsparto projekt dotyczący rozbudowy systemu monitoringu powietrza, zrealizowany przez Fundację ARMAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot), która prowadzi pomiary jakości powietrza w aglomeracji trójmiejskiej. Projekt obejmował budowę dwóch nowych stacji pomiarowych oraz modernizację czterech istniejących, polegającą na rozszerzeniu monitoringu o równoczesny pomiar pyłów PM10 i PM2,5, co wcześniej w strefie aglomeracji trójmiejskiej nie było realizowane.
Interwencja dotycząca wspierania wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (PI 4a) przyczyniła się do zwiększenia udziału energii produkowanej z OZE w produkcji energii ogółem, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz częściowo uniezależnienia odbiorców ostatecznych wsparcia od dostaw energii z sieci. Wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” został osiągnięty na poziomie 45 166,5 ton CO2 eq/rok (225,8% wartości docelowej).
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP10 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje danymi głównie za rok 2023. Osiągnięte wartości przedstawiają się następująco:
· Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto – 49,15%, przy wartości docelowej 28,0%;
· Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe – 13 732 242 GJ, przy wartości docelowej 12 750 000 GJ;
· Straty na przesyle ciepła – 15,4%, przy wartości docelowej 15,3%;
· Średnie zużycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych ogrzewanych centralnie w przeliczeniu na kubaturę budynków – 65,57 MJ/m³ (dane za 2018 r., wartość docelowa 107 MJ/m³) – brak aktualizacji danych GUS.
OP10 osiągnęła bardzo wysokie wyniki w zakresie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii – na obszarze województwa pomorskiego znacząco przekroczono zakładany cel, co potwierdza skuteczność realizowanej polityki klimatycznej i transformacji energetycznej.
Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe oraz straty na przesyle ciepła pozostają blisko wartości docelowych, co potwierdza stabilność systemów ciepłowniczych i efektywne zarządzanie sieciami dystrybucji energii.
Średnie zużycie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych jest znacznie niższe od wartości docelowej, co wskazuje na wysoką efektywność energetyczną infrastruktury mieszkaniowej w regionie. Brak nowszych danych GUS ogranicza możliwość bieżącej oceny, jednak wartości z 2018 r. wskazują na pozytywne trendy w zakresie ograniczenia zużycia energii.
Wyniki osiągnięto pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych, w tym pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę, które wpływały na gospodarkę energetyczną, ceny surowców oraz realizację inwestycji infrastrukturalnych.
Ogólny poziom realizacji celów rezultatu dla OP10 można ocenić jako bardzo dobry. Województwo pomorskie skutecznie zwiększyło udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, utrzymało stabilność dostaw ciepła oraz poprawiło efektywność energetyczną budynków mieszkalnych, co wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej.
[bookmark: _Toc484443231][bookmark: _Toc9418248][bookmark: _Toc214025291]OP11. ŚRODOWISKO
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	OP11 odpowiadała na wyzwania dotyczące ograniczenia antropopresji na środowisko, poprawy środowiskowych warunków życia mieszkańców oraz wzrostu odporności regionu na zmiany klimatu poprzez inwestycje skupiające się na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej.


Charakterystyka i wnioski
[bookmark: _Hlk212740873]W ramach OP11. „Środowisko” zawarto 116 umów na kwotę 208 236 130 EUR, w tym dofinansowanie UE 122 813 158 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 101,6% alokacji przeznaczonej na realizację OP11.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 173 448 692 EUR, w tym 122 813 158 EUR dofinansowania UE, co stanowi 101,6% przeznaczonej na OP11 alokacji. 
Dla OP11 określono w odniesieniu do ram wykonania cztery wskaźniki – trzy wskaźniki produktu i wskaźnik finansowy tj.:
· „Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami”, dla którego osiągnięto wartość 30 szt. - co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 120,0%, 
· „Długość sieci kanalizacji sanitarnej”, dla którego osiągnięto wartość 281,4 km - co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 112,6%, 
· „Długość szlaków turystycznych”, dla którego osiągnięto wartość 200,5 km - co powoduje, że cel końcowy (2023 r.) został osiągnięty na poziomie 200,1%, 
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – certyfikowano 170 983 912 EUR – co stanowi 120,2% celu końcowego (2023 r.). Wskaźnik finansowy obejmuje wydatki kwalifikowalne przekazane do KE.
W Działaniu 11.1. „Ograniczanie zagrożeń naturalnych” (PI 5b) zrealizowano 20 projektów dotyczących m. in. budowy lub przebudowy urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenia innych form zwiększania retencyjności; budowy, rozbudowy i przebudowy systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych; zakupu i modernizacji specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa a także zakupu i instalacji systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności. Przełożyło się to na realizację wskaźników:
· „Pojemność obiektów małej retencji” - 276 511,2 m3 (138,3% wartości docelowej);
· „Długość sieci kanalizacji deszczowej” – 49,3 km (123,1% wartości docelowej);
· „Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej” – 627 177 osób (104,5% wartości docelowej). 
Należy zauważyć, że projekty dofinansowane w Działaniu 11.1 stanowią komplementarne uzupełnienie przedsięwzięć dotyczących adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym (w tym w szczególności powodziom), finansowanych z innych źródeł – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz funduszy ekologicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 
Realizacja w województwie pomorskim dużej liczby zróżnicowanych, a jednocześnie złożonych projektów w obszarze adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym dowodzi, że w regionie działają podmioty, które posiadają potencjał w zakresie realizacji dojrzałych przedsięwzięć dotyczących nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej, w tym retencjonowania wód opadowych, wykorzystujących proekologiczne i preadaptacyjne metody zagospodarowania i ochrony wód.
W Działaniu 11.2. „Gospodarka odpadami” (PI 6a) wspierane były różnego rodzaju przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie efektywności systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. Największa część środków w Działaniu 11.2 przeznaczono na projekty kompleksowe, obejmujące rozbudowę instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) o sortownie, kompostownie oraz instalacje do recyklingu, natomiast największa liczba projektów dotyczyła budowy lub rozbudowy i modernizacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach Działania 11.2 osiągnięto 120% wartości docelowej wskaźnika „Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami” (30 szt.).
Koncentrację wsparcia na rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwoju instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, należy ocenić jako wysoce trafną i korzystną dla realizacji wyznaczonego celu szczegółowego, jakim jest zwiększona efektywność systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkim projektom towarzyszyły działania edukacyjne, które są niezwykle istotne ze względu na zapobieganie powstawaniu odpadów.
Wysoka dynamika zmiany udziału odpadów zbieranych selektywnie w gminach oraz innych korzystnych zmian w obszarze zagospodarowania odpadów komunalnych jest wypadkową wielu działań ukierunkowanych na rozwój systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wzajemnie powiązanych i realizowanych konsekwentnie z wykorzystaniem różnych programów i funduszy. RPO WP jest niewątpliwie jednym z elementów wpływających na korzystne przemiany regionalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W Działaniu 11.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” (PI 6b) przeprowadzono dwa konkursowe nabory wniosków dla projektów dotyczących budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych, w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM, a także dla projektów dotyczących monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto zastosowano tryb pozakonkursowy dla przedsięwzięcia strategicznego w zakresie poprawy jakości oraz ograniczenia strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim (wskazanego w RPS w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”). 
W efekcie przeprowadzonych naborów dofinansowano 38 projektów, w ramach których zrealizowano wskaźniki programowe:
· „Długość sieci kanalizacji sanitarnej” – 281,4 km (112,6% wartość docelowej);
· „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” – 71 397 RML (równoważna liczba mieszkańców) - 142,8% wartość docelowej;
W projektach koncentrowano się na działaniach istotnych z punktu widzenia dostosowania do wymogów wspólnotowych, tj. na budowie sieci kanalizacyjnych na obszarach uprawnionych do wsparcia oraz budowie, rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w kierunku zapewnienia odpowiedniej przepustowości oraz jakości procesu oczyszczania ścieków komunalnych. Projekty dofinansowane w RPO WP były komplementarnym uzupełnieniem działań dotyczących porządkowania gospodarki ściekowej finansowanych z innych źródeł.
W Działaniu 11.4. „Ochrona różnorodności biologicznej” (PI 6d) wspierane były przedsięwzięcia ukierunkowane na zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych regionu. W działaniu tym przeprowadzono dwa konkursowe nabory wniosków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ostatecznie dofinansowanie UE uzyskało 36 projektów, w ramach których zrealizowano wskaźniki programowe:
· „Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony” – 184 343,4 ha (128% wartości docelowej); 
· „Długość szlaków turystycznych” – 200,1 km (200,1% wartości docelowej);
Dominujące typy projektów dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 11.4 to finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu.
Projekty realizowane w ramach tej interwencji w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo w województwie pomorskim. Choć nie pozwoliły na zaspokojenie wszystkich potrzeb w tym zakresie, skutecznie odpowiedziały na kluczowe wyzwania związane z ochroną ekosystemów na terenach o największej intensywności ruchu turystycznego.
Wsparcie udzielone w obszarze ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej miały charakter zróżnicowany i zrównoważony – w RPO WP w grupie dofinansowanych projektów znalazły się przedsięwzięcia z wszystkich wymienionych grup, które są kluczowe z punktu widzenia skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych w regionie.
 W kontekście wskaźników rezultatu dla OP11 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje danymi za rok 2023. Osiągnięte wartości przedstawiają się następująco:
· Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków – 83,6%, przy wartości docelowej 86%;
· Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona – 605 276,1 ha, przy wartości docelowej 599 000 ha;
· Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych wytworzonych – 58,6%, przy wartości docelowej 60%;
· Pojemność obiektów małej retencji wodnej (2012=100) – 104,25%, przy wartości docelowej 108%.
OP11 osiągnęła w większości wskaźników wartości bliskie lub nieco przekraczające cele, co świadczy o stabilnym rozwoju infrastruktury ochrony środowiska i gospodarce zasobami naturalnymi w regionie.
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych objętych ochroną potwierdza skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności w województwie pomorskim.
Wskaźniki dotyczące oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych oraz pojemności obiektów małej retencji pozostają nieznacznie poniżej wartości docelowych, co wskazuje na potrzebę dalszych działań inwestycyjnych i systemowych w zakresie gospodarki wodnej i odpadami.
Uzyskane wyniki są istotne pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę, które mogły wpływać na realizację inwestycji środowiskowych i logistykę projektów infrastrukturalnych.
Ogólny poziom realizacji celów dla OP11 można ocenić jako dobry. W ramach działań prowadzonych w regionie skutecznie chroniono obszary przyrodnicze, utrzymywano wysoki poziom recyklingu oraz rozwijano infrastrukturę wodną. Nadal jednak konieczna jest kontynuacja działań w celu pełnego osiągnięcia wskaźników dotyczących oczyszczalni ścieków i retencji.
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	W ramach OP12 realizowane były działania ukierunkowane na: zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP; zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP; zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP.


Charakterystyka i wnioski
W ramach OP12. „Pomoc Techniczna” zawarto 13 umów na kwotę 90 278 950 EUR, 
w tym dofinansowanie UE 76 737 107 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na 117,7% alokacji przeznaczonej na realizację OP12.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 77 828 573 EUR, w tym 66 154 287 EUR dofinansowania UE, co stanowi 101,5% przeznaczonej na OP12 alokacji. 
Zgodnie z Tabelą 2C zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu tj.:
· „Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)” - 334 dni,
· „Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów” - 4,62 (w skali od 1 do 5),
· „Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego” - 4,51 (w skali od 1 do 5),
· „Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności” wyniósł 6,03%, co jest niższym wynikiem niż planowane 7,2%. Oznacza to, że kadra w tych instytucjach pozostaje stosunkowo stabilna, co może świadczyć o dobrych warunkach pracy i skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
W okresie realizacji OP12 nie zidentyfikowano znaczących problemów we wdrażaniu.
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	OP13 (PI 13i) powstała w ramach inicjatywy REACT-EU w odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia projektów wspierających kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowujących do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność


Charakterystyka i wnioski
[bookmark: _Hlk212740901]W ramach OP13. „Odbudowa i odporność (REACT-EU)” zawarto 14 umów na kwotę 34 709 537 EUR, w tym dofinansowanie UE 27 115 897 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na poziomie 104,7% alokacji przeznaczonej na realizację OP13.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 32 890 968 EUR, w tym 27 115 897 EUR dofinansowania UE, co stanowi 104,7% przeznaczonej na OP13 alokacji. 
Cała alokacja środków OP13 z REACT-EU została skierowana na realizację zadań w trzech obszarach interwencji:
W obszarze wsparcia przedsiębiorstw:
W ramach inicjatywy REACT-EU do Programu włączono poddziałania ukierunkowane na podnoszenie odporności przedsiębiorstw i gospodarki na kryzysy – dotacje połączone z doradztwem i szkoleniami w ramach Poddziałania 13.1.1 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie dotacyjne” (PI 13i) oraz instrument finansowy „Pożyczka na odbudowę biznesu” w Poddziałaniu 13.1.2 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – REACT-EU – wsparcie pozadotacyjne” (PI 13i).
W ramach Poddziałania 13.1.1 w trybie konkursowym wyłoniono jednego beneficjenta pełniącego funkcję operatora projektu grantowego, odpowiedzialnego za udzielanie dalszego wsparcia grantobiorcom. Funkcję tę objęła ARP, realizująca projekt „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” o wartości 12,8 mln EUR, z dofinansowaniem UE w wysokości 8,1 mln EUR.
ARP przeprowadziła dwa nabory wniosków o udzielenie grantów na realizację inwestycji ukierunkowanych na odbudowę i rozwój potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19. W rezultacie wsparciem objęto 266 przedsiębiorców, co stanowi 88,7% wartości docelowej określonej w Programie. Początkowo zakładano osiągnięcie wskaźnika na poziomie 300 przedsiębiorców; ostatecznie niższy poziom realizacji był konsekwencją rezygnacji części grantobiorców na etapie podpisywania umów o dofinansowanie oraz rozwiązania niektórych umów przez ARP z powodu niewywiązywania się beneficjentów z zobowiązań projektowych.
W ramach Poddziałania 13.1.2 w trybie pozakonkursowym wybrano Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako Menadżera Funduszu Funduszy dla projektu „Poprawa dostępu pomorskich MŚP do finansowania inwestycji poprzez wsparcie zwrotne ukierunkowane na kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków (Pomorski Fundusz Rozwoju – REACT-EU)” o wartości 5,6 mln EUR, dofinansowanie UE 5,6 mln EUR. W ramach projektu osiągnięto wskaźnik programowy „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje” na poziomie 112% wartości docelowej (56 szt.).
Realizacja Działania przyczyniła się do zwiększenia poziomu inwestycji w sektorze MŚP, ukierunkowanych na odbudowę pozycji rynkowej przedsiębiorstw, wzmocnienie ich odporności oraz zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych – m.in. poprzez działania wspierające cyfrową i zieloną transformację firm.
Z badania ewaluacyjnego dotyczącego m. in. oceny interwencji wprowadzonej w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 dla pomorskich MŚP wynika, że zastosowane rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie bezpośrednim skutkom pandemii w większości stanowią obecnie bazę wiedzy do ewentualnego wykorzystywania w przyszłych potencjalnych sytuacjach kryzysowych.
W obszarze ochrony zdrowia:
Wsparcie z Działania 13.2. „Ochrona zdrowia – REACT-EU” (PI 13i) było ukierunkowane na projekty infrastrukturalne w obszarze zdrowia służące zwiększeniu dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych dla osób z powikłaniami po przebytej chorobie COVID-19 (w tym m.in. kardiologicznymi, neurologicznymi i pulmonologicznymi oraz zwiększające potencjał i dostępność do świadczeń z zakresu opieki onkologicznej). W tym obszarze dofinansowano dwa projekty o łącznej kwocie dofinansowania UE wynoszącej 7,3 mln EUR: 
· „Dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowej obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, również w zakresie rehabilitacji powikłań po chorobie COVID-19” - projekt realizowany przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z o.o.;
· „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku” – projekt realizowany przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy spółka z o.o. w Gdańsku. Projekt został opracowany w odpowiedzi na negatywne skutki pandemii COVID-19, przejawiające się ograniczeniem dostępności świadczeń onkologicznych i zwiększeniem liczby zachorowań.
W związku z powyższym wskaźnik „Liczba podmiotów wspieranych w zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19” został osiągnięty na poziomie 100% wartości docelowej (2 szt.). Zrealizowane projekty były częścią przedsięwzięcia strategicznego pt.: „Jakość i bezpieczeństwo w podmiotach leczniczych” zdefiniowanego w RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.
W obszarze rozwoju energii odnawialnej:
W ramach Działania 13.3. „Odnawialne źródła energii REACT-EU” wspierane były przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (również z wykorzystaniem kogeneracji). Interwencja ukierunkowana była na przygotowanie do ekologicznej odbudowy gospodarki regionu zwiększającej jej odporność. W tym działaniu dofinansowano 10 projektów o wartości ogółem prawie 9 mln EUR (dofinansowanie UE w wysokości 6,1 mln EUR).
W wyniku realizacji interwencji, oczekiwanym rezultatem jest zwiększenie mocy zainstalowanej w źródłach OZE. Wskaźnik programowy „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej” osiągnął wartość 8,5 MW (283,3% wartości docelowej).
W kontekście wskaźników rezultatu dla OP13 RPO WP Instytucja Zarządzająca dysponuje danymi za rok 2023. Osiągnięte wartości przedstawiają się następująco:
· Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 podmiotów gospodarczych – 4,7 szt., przy wartości docelowej 3,8 szt.;
· Liczba ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych zrealizowanych w podmiotach objętych wsparciem – 1 997 szt., wobec wartości docelowej 1 922 szt.;
· Liczba ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii zrealizowanych w podmiotach objętych wsparciem – 111 816 szt., przy wartości docelowej 121 542 szt.;
· Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto – 49,15%, przy wartości docelowej 28,0%.
Wysoki udział energii ze źródeł odnawialnych (49,15%) jest jednym z najważniejszych sukcesów regionu – Pomorze znacząco wyprzedziło cel, potwierdzając swoją pozycję lidera w obszarze transformacji energetycznej. Wysoki poziom inwestycji w odnawialne źródła energii stanowi efekt zarówno wsparcia unijnego, jak i rosnącej świadomości ekologicznej.
Wskaźniki dotyczące świadczeń rehabilitacyjnych i onkologicznych potwierdzają wzrost dostępności usług zdrowotnych w placówkach objętych wsparciem RPO WP, mimo utrzymujących się skutków pandemii COVID-19 oraz obciążeń systemu ochrony zdrowia wynikających z agresji Rosji na Ukrainę.
Wskaźnik dotyczący liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych (4,7 wobec 3,8) nieznacznie przekracza wartość docelową, co może odzwierciedlać pogorszenie koniunktury gospodarczej po okresie pandemii i wzrost kosztów prowadzenia działalności w warunkach niepewności geopolitycznej oraz inflacyjnej.
Pomimo tych wyzwań, postęp w realizacji celów dla OP13 należy ocenić pozytywnie, a wyniki w obszarach zdrowia i energetyki wskazują na trwałe efekty interwencji publicznych.


[bookmark: _Toc214025294]OP14. INTEGRACJA IMIGRANTÓW
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	W ramach OP14 realizowane były działania ukierunkowane na realizowanie instrumentów włączenia i aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej oraz zdrowotnej imigrantów przebywających na terenie województwa pomorskiego 
w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.


Rok 2022 r. postawił przed IZ RPO WP wyzwanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. IZ RPO WP, biorąc pod uwagę sytuację nadzwyczajną podjęła działania służące wsparciu migrantów, którzy przebywają na terenie województwa pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Została wprowadzona do Programu nowa oś priorytetowa – OP14. „Integracja imigrantów” (decyzja wykonawcza KE nr C(2021) 9764 z dnia 18 lipca 2022 r.), której zasoby finansowe pochodzą z realokacji środków EFS z osi priorytetowych 3 „Edukacja”, 5 „Zatrudnienie” i 6 „Integracja” RPO WP.
Charakterystyka i wnioski:
[bookmark: _Hlk212465186]IZ RPO zobowiązana jest do poinformowania w końcowym sprawozdaniu z wdrażania o spełnieniu warunku określonego w art. 98 ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z tym warunkiem, w przypadku gdy program ma odrębną oś priorytetową dedykowaną finansowaniu operacji służących sprostaniu wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji wojskowej ze strony Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem elastyczności przewidzianej w art. 98 ust. 4 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia ogólnego, co najmniej 30 % alokacji finansowej tej osi priorytetowej przeznacza się na operacje, w których beneficjentami są władze lokalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w społecznościach lokalnych. Cała alokacja przeznaczona na OP14 RPO została wykorzystana na realizację trzech projektów wdrażanych przez beneficjenta reprezentującego władze lokalne - Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach OP14. „Integracja Imigrantów” zawarto 3 umowy na kwotę 7 060 744 EUR, w tym dofinansowanie UE 6 001 633 EUR. Tym samym kontraktacja w tej Osi została osiągnięta na 110,3% alokacji przeznaczonej na realizację OP14 i została przeznaczona na realizację trzech projektów wdrażanych przez beneficjenta reprezentującego władze lokalne - Samorząd Województwa Pomorskiego, w tym projekt „Pomorskie z Unią”, który był realizowany we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
Uruchomiono 3 projekty w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 14.1. „Integracja imigrantów” (PI 9i):
· projekt „Pomorskie z Ukrainą” ukierunkowany na kompleksową integrację społeczną i zawodową imigrantów m.in. poprzez wsparcie o charakterze bytowym, opiekuńczym, kursy zawodowe i językowe, tłumaczenia, doradztwo zawodowe oraz pomoc prawną i psychologiczną. Dodatkowo, projekt obejmował realizację działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i wolontariuszy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych PES/PS. Projekt o łącznej wartości 6 596 990 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 5 607 441 EUR (co stanowi 103% alokacji przeznaczonej na OP14), był realizowany przez Województwo Pomorskie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. W ramach projektu przyznano granty organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, w tym m.in. Północnej Lokalnej Grupie Rybackiej, Fundacji Fajnie Pomagamy, Fundacji Notera oraz Fundacji Sport Relacja Edukacja.
· projekt „Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli” skierowany do obywateli Ukrainy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskane w Ukrainie, i przebywają na terenie województwa pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt oferował wsparcie ich w nabyciu umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz aktywizację w polskim systemie oświaty w charakterze nauczyciela przedmiotu/specjalisty zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, po uzyskaniu nostryfikacji dyplomu;
· projekt „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” polegający na wsparciu obywateli Ukrainy poprzez organizację kursów nauki języka polskiego oraz kursów zawodowych w zawodach około medycznych pomagających w zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu w zdeinstytucjonalizowanym sektorze ochrony zdrowia i usług społecznych na terenie województwa pomorskiego.
W ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki na kwotę 6 864 940 EUR, w tym 5 835 199 EUR dofinansowania UE, co stanowi 107,3% przeznaczonej na OP14 alokacji. 
Zgodnie z Tabelą 4B zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu tj.:
· „Całkowita liczba osób objętych wsparciem” - 3 728 osób – co powoduje, że cel końcowy został osiągnięty na poziomie 201,5%,
· „Liczba dzieci poniżej 18. roku życia” - 1 469 osób – co powoduje, że cel końcowy został osiągnięty na poziomie 1 335,5%.
Ramy wykonania:
Cele końcowe wskaźników produktu oraz wskaźniki finansowe ram wykonania zostały osiągnięte (wartości przekraczają 85% celu końcowego):
· „Całkowita liczba osób  objętych wsparciem” - 201,5% wartości docelowej na 2023r.
· Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych- 105,3% wartości docelowej na 2023r.
Przekroczenie wartości wskaźników było spowodowane ostrożnym szacowaniem wartości docelowych przez IZ RPO WP - z uwagi na specyfikę grupy docelowej tj. osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie - przyjęto stosunkowo niski poziom wskaźników oraz wzięto pod uwagę fakt, że część z tych osób może nie ukończyć projektu z powodu powrotu do kraju. Założono, że 1 850 osób weźmie udział w projektach natomiast ostatecznie wsparciem objęto 3 728 osób (201,5% poziom osiągnięcia wartości docelowej), również drugi wskaźnik dotyczący liczby dzieci poniżej 18 roku życia został osiągnięty na poziomie 1 335% tj. objęto 1 469 osób z założonych 110.
Duży wpływ na poziom osiągniętych wskaźników ma fakt, że agresja Rosji na Ukrainę wciąż trwa i migranci nadal potrzebują wsparcia.
[bookmark: _Toc214025295]11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji 
W Programie wsparciem objęto 37 628 osób z niepełnosprawnościami (6,99% uczestników). Po jego zakończeniu pracowały 4 522 osoby z tej grupy (12,27% ogółu pracujących), a 7 194 uzyskały kwalifikacje. W 26 projektach sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
W okresie realizacji Programu nie zidentyfikowano projektów z zadeklarowanym brakiem zastosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
IZ RPO nie zidentyfikowała żadnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową w kontekście dostępu do projektów współfinansowanych z funduszy polityki spójności UE w regionie. 
Wszystkie dokumenty programowe oraz konkursowe uwzględniały Wytyczne 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane były pod względem zgodności 
z politykami horyzontalnymi - tzw. standardu minimum. Wnioski zawierały dedykowane pola, w których wnioskodawca zamieszczał informacje o planowanym sposobie realizacji odrębnie dla zasad horyzontalnych. Dodatkowo Beneficjenci mogli ubiegać się o zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień tj. koniecznych 
i odpowiednich zmian w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności. Wszystkie spotkania informacyjne z Beneficjentami zawierały treści dotyczące polityk horyzontalnych. 
Ponadto Beneficjenci w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązani byli 
do przestrzegania zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn, a także przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji na etapie realizacji projektu. Informacje o sposobach realizacji tych zasad Beneficjent sprawozdawali we wnioskach o płatność. 
IZ RPO i Beneficjent musieli zapewnić, że wszystkie tworzone zasoby cyfrowe (strony www, platformy e-learningowe, e-zasoby itd.) spełniały kryteria dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy. 
Powołana na mocy wytycznych równościowych Koordynatorka ds. równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w okresie od marca 2017 r. do października 2020 r. przeprowadziła 12 szkoleń nt. realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020, w których uczestniczyło łącznie 227 osób z województwa pomorskiego. Ponadto prowadziła tematyczne spotkania informacyjne dla wnioskodawców w ramach wszystkich ogłaszanych naborów wniosków finansowanych z EFS. Od 2019 r. zagadnienia szkoleniowe uwzględniały tematykę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w związku z wejściem w życie dwóch ustaw: o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Budynki, w których mieszczą się siedziby IZ oraz miejsca przeprowadzanych szkoleń i spotkań zostały częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
[bookmark: _Toc214025296]11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia ogólnego)
Zasada zrównoważonego rozwoju w projektach unijnych w latach 2014-2020 polegała na harmonijnym połączeniu celów ekologicznych, gospodarczych i społecznych, co miało zapewnić równowagę między potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to, że wnioskodawcy musieli wykazać, że ich projekty są zgodne z wymogami ochrony środowiska, m.in. przez minimalizację zużycia zasobów, redukcję zanieczyszczeń oraz unikanie „poważnych szkód” dla środowiska. Ta zasada dotyczyła wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE a wymóg jej spełnienia był oceniany podczas procesu oceny formalnej każdego wniosku 
o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na nabór w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Oceniający, w karcie oceny formalnej, zaznaczał odpowiednią opcję TAK/NIE w odniesieniu do pytania Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju? - odpowiedz NIE powodowała odrzucenie wniosku.
Zasada zrównoważonego rozwoju została uwzględniona w RPO WP w następujących OP:
OP1. Komercjalizacja wiedzy – w zakresie wspierania i rozwoju innowacji oraz transferu wiedzy do gospodarki, gdzie preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, 
OP2. Przedsiębiorstwa – w zakresie wdrażania nowych rozwiązań proekologicznych, zapobiegania powstawaniu emisji do środowiska i jej ograniczania oraz racjonalnej gospodarki zasobami i surowcami naturalnymi (ograniczenia wodochłonności, materiałochłonności, transportochłonności i energochłonności procesów produkcyjnych, poprawy efektywności energetycznej), wdrażania systemów zarządzania środowiskowego oraz w obszarze przygotowania terenów inwestycyjnych i tworzenia stref przemysłowych, gdzie preferowane będą projekty uwzględniające wymogi kształtowania ładu przestrzennego i niewpływające negatywnie na jakość przestrzeni oraz środowiska, 
OP3. Edukacja / OP4. Kształcenie zawodowe – w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji i umiejętności na każdym etapie kształcenia, 
OP5. Zatrudnienie – w zakresie działań ukierunkowanych na: aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, godzenie życia zawodowego i prywatnego, kształcenie ustawiczne pracowników oraz wsparcie typu outplacement dla osób zagrożonych zwolnieniem oraz osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
OP6. Integracja – w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
OP7. Zdrowie i Opieka – w zakresie zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, 
OP8. Konwersja – w zakresie kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów w miastach oraz wykorzystania walorów regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 
OP9. Mobilność – w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego przyczyniającego się do redukcji negatywnych oddziaływań środowiskowych związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na wykorzystanie indywidualnych środków transportu samochodowego, a także w zakresie rozbudowy regionalnej infrastruktury transportu kolejowego, 
OP10. Energia – w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania OZE oraz redukcji emisji pozwalających na obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z produkcji energii oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, 
OP11. Środowisko – w zakresie odporności na klęski żywiołowe, adaptacji do zmian klimatu, efektywności wykorzystania zasobów w szczególności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, budowy infrastruktury odbioru i oczyszczania ścieków oraz ochrony różnorodności biologicznej. 
IZ RPO WP zachęcała również beneficjentów do stosowania zasad polityki zielonych zamówień publicznych.
[bookmark: _Toc214025297][bookmark: _Hlk212023368]11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia ogólnego)
	Oś Priorytetowa
	Kwota środków wykorzystana na cele dotyczące zmiany klimatu
	Udział w całkowitej alokacji Programu

	2
	6 531 272,48
	4,1%

	8
	33 801 830,88
	21,2%

	9
	108 301 046,42
	29,3%

	10
	257 567 966,16
	115,2%

	11
	55 789 633,28
	46,1%

	13
	7 243 718,56
	28,0%

	Ogółem
	469 235 467,79
	24,8%


W ramach realizacji RPO WP planowano przeznaczyć 21,3% alokacji Programu (402 782 342 EUR) na działania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Ostatecznie wsparcie skierowane na cele klimatyczne wyniosło 24,8% alokacji, obejmując zarówno inwestycje adaptacyjne, jak i działania łagodzące skutki zmian klimatu. Realizowane projekty dotyczyły m.in. ochrony przed powodziami, lokalnymi podtopieniami i suszami, poprawy efektywności systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz wdrażania małej retencji wodnej, co przyczyniło się do poprawy warunków gruntowo-wodnych i ograniczenia skutków ekstremalnych opadów.
Działania wspierały także ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, w tym ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz ochronę jezior i ich ekosystemów. Wsparcie obejmowało projekty edukacyjne i informacyjne, które podnosiły świadomość ekologiczną mieszkańców oraz promowały zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Jednocześnie wykorzystano potencjał województwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, co skutkowało zwiększeniem mocy zainstalowanej w źródłach OZE oraz poprawą stanu technicznego systemu elektroenergetycznego, wspierając realizację pakietu klimatyczno-energetycznego UE.
Efektem realizowanych działań było zwiększenie zdolności produkcji energii odnawialnej, poprawa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, wzmocnienie ochrony przyrody i krajobrazu oraz poprawa jakości wód powierzchniowych. Dodatkowo wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców, co przyczyniło się do transformacji energetycznej regionu i realizacji celów neutralności klimatycznej zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. W procesie wdrażania uwzględniono także krajowe strategie adaptacji do zmian klimatu, w tym Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku.
[bookmark: _Toc214025298]11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia ogólnego) 
Podstawowym forum współpracy z partnerami podczas realizacji RPO WP był Komitet Monitorujący RPO WP, powołany uchwałą ZWP nr 188/19/15 z 26 lutego 2015 r. Jego skład i zasady działania były zgodne z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także z Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014–2020. KM liczył 45 członków: 10 z administracji rządowej i 17 z samorząd terytorialnego, 18 przedstawicieli spoza administracji publicznej, w tym 8 reprezentantów organizacji pozarządowych. Każdy członek miał zastępcę, a w pracach uczestniczyli także obserwatorzy i przedstawiciele Komisji Europejskiej.
Do końca 2025 r. odbyło się 20 posiedzeń Komitetu, w tym dwa dwudniowe, oraz warsztaty przygotowawcze. Dokumenty przesyłano członkom co najmniej 10 dni roboczych przed posiedzeniem, a zgłaszane uwagi analizowano i poddawano głosowaniu. Frekwencja na posiedzeniach była bardzo wysoka. Większość uchwał dotyczyła kryteriów wyboru projektów, przyjmowanych sukcesywnie dla poszczególnych działań i poddziałań, co umożliwiało członkom szczegółowe zapoznanie się z ich treścią. KM rozpatrywał m. in. plan ewaluacji, strategię komunikacji, wdrażanie instrumentów finansowych, sprawozdania roczne z realizacji RPO WP a także regularnie zapoznawał się ze stanem realizacji ZIT. Informacje o działalności Komitetu publikowano na stronie internetowej RPO WP http://www.rpo.pomorskie.eu/komitet-monitorujacy.
Komitet Monitorujący pełnił kluczową rolę partnera we wdrażaniu programu. Był forum dialogu i współpracy pomiędzy instytucjami zarządzającymi, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Nadzorował przebieg realizacji RPO WP, zatwierdzał kryteria wyboru projektów, monitorował postępy wdrażania oraz oceniał efektywność działań, dbając o przestrzeganie zasad partnerstwa, równości i przejrzystości. Dzięki jego pracy partnerzy mieli realny wpływ na kształt i realizację programu.
W przypadku instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WP organem wspomagającym proces ich wdrażania i koordynacji była Pomorska Rada Inwestycyjna do spraw Instrumentów Zwrotnych. Powołana przez ZWP i działająca w latach 2017-2023 r. była kolegialnym organem doradczo-konsultacyjnym, wspierającym ZWP w podejmowaniu decyzji dotyczących instrumentów zwrotnych. Do zadań Rady Inwestycyjnej w szczególności należał przegląd i opiniowanie propozycji aktualizacji strategii inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych, opiniowanie postępu realizacji strategii inwestycyjnych, opiniowanie harmonogramów uruchamiania produktów finansowych oraz opiniowanie warunków, zasad i dokumentacji dotyczącej wyboru pośredników finansowych, w tym parametrów ustanawianych instrumentów finansowych. W powyższym zakresie Rada spotykała się na posiedzeniach oraz pracowała w trybie obiegowym i w tym zakresie wydawała rekomendacje przedstawiane ZWP.
Ponadto w ramach Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME) SWP we współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój województwa pomorskiego skupiają wiedzę o regionie poprzez integrowanie i koordynowanie działań monitoringowych i ewaluacyjnych.
[bookmark: _Toc214025299]12. Obowiązkowe informacje i ocena zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia ogólnego
[bookmark: _Toc214025300]12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji
Realizacja Planu Ewaluacji RPO przebiegała systematycznie i zgodnie z przyjętymi założeniami. Obejmowała zarówno badania o charakterze ex ante i on-going, jak i ewaluacje ex post, pozwalające na pełne uchwycenie cyklu polityki publicznej – od planowania, przez wdrażanie, aż po ocenę trwałości efektów. Dzięki temu udało się stworzyć spójną bazę wiedzy, wykorzystywaną zarówno do bieżących modyfikacji Programu, jak i do programowania perspektywy 2021–2027. W rezultacie ewaluacje stały się nie tylko narzędziem oceny, ale także praktycznym wsparciem procesu decyzyjnego, umożliwiającym lepsze dostosowanie interwencji do potrzeb regionu i zmian społeczno-ekonomicznych.
W pierwszych latach Plan koncentrował się na analizie doświadczeń z poprzedniej perspektywy (2007–2013). Wyniki tych badań potwierdziły słuszność przyjętych kierunków interwencji oraz adekwatność systemu wyboru projektów. Wnioski posłużyły do dostosowania kryteriów oceny w RPO, co zwiększyło transparentność i spójność procesu naboru. Dodatkowo ewaluacja wpływu na realizację Strategii Europa 2020 wykazała, że Program wpisuje się w cele europejskie, co potwierdziło poprawność jego założeń i wskazało kierunki dalszego rozwoju w zgodzie z polityką unijną.
Kolejnym etapem były badania śródokresowe, które oceniły stan kontraktacji, system instytucjonalny oraz skuteczność wdrażania instrumentów finansowych. Wnioski były istotne zarówno dla modyfikacji wskaźników i alokacji w RPO, jak i dla rozszerzenia interwencji o nowe działania, np. w zakresie usług rozwojowych i kompetencji cyfrowych. Podkreślały także znaczenie narzędzi terytorialnych – ZIT, ZPT oraz przedsięwzięć strategicznych – jako instrumentów zwiększających skuteczność Programu i zapewniających równomierne rozłożenie wsparcia w regionie. Wyniki te pozwoliły również na lepsze zidentyfikowanie obszarów wymagających wzmocnienia, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i społecznym.
W latach 2022–2024 przeprowadzono kluczowy blok ewaluacji ex post, które oceniły efekty interwencji w poszczególnych obszarach tematycznych. Wyniki potwierdziły trwałość i skuteczność wsparcia oraz dostarczyły rekomendacji mających bezpośredni wpływ na FEP 2021–2027. W obszarze rynku pracy i włączenia społecznego ewaluacje wykazały, że interwencje EFS skutecznie wspierały osoby bezrobotne, zagrożone biernością zawodową oraz rodziców powracających na rynek pracy. Ponad dwie trzecie uczestników projektów znalazło zatrudnienie po sześciu miesiącach, co przewyższało zakładane wartości docelowe. Utrzymanie trwałości miejsc opieki przedszkolnej i żłobkowej potwierdziło użyteczność interwencji, a dodatkowe analizy wykazały, że wsparcie miało istotny wpływ na zwiększenie stabilności ekonomicznej rodzin. Na tej podstawie w FEP 2021–2027 wzmocniono wsparcie usług społecznych i zindywidualizowanych form aktywizacji, uwzględniając różnorodne potrzeby mieszkańców.
Badania w obszarze zdrowia i e-zdrowia dowiodły, że projekty profilaktyczne i rehabilitacyjne przyczyniały się do utrzymania aktywności zawodowej, a inwestycje w cyfryzację placówek zwiększyły odporność systemu ochrony zdrowia. Rekomendacje dotyczyły dalszej integracji systemów informatycznych, rozwoju telemedycyny i wsparcia opieki geriatrycznej – wszystkie te elementy uwzględniono w nowej perspektywie, co pozwalało na bardziej kompleksowe i zintegrowane podejście do potrzeb pacjentów.
Edukacja była kolejnym obszarem szczegółowej oceny. Ewaluacje wykazały, że przedsięwzięcia strategiczne w edukacji przedszkolnej i zawodowej podniosły jakość kształcenia oraz umożliwiły lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Rekomendacje dotyczące kontynuacji i poszerzenia wsparcia w zakresie infrastruktury edukacyjnej zostały w całości zaimplementowane w FEP 2021–2027, przewidując dodatkowe działania w obszarach o najniższym dostępie do edukacji przedszkolnej. Ewaluacje wykazały również znaczenie rozwoju kompetencji cyfrowych i praktyk zawodowych w szkołach średnich i wyższych, co przyczyniło się do lepszego przygotowania młodzieży do wymagań rynku pracy.
W zakresie innowacji i przedsiębiorczości ewaluacje potwierdziły, że interwencje zwiększyły aktywność B+R przedsiębiorstw, poprawiły ich konkurencyjność oraz przyczyniły się do wzrostu eksportu. Działania otoczenia biznesu, w tym Pomorski Broker Eksportowy czy SPEKTRUM, okazały się trafnymi rozwiązaniami systemowymi. Działania następcze obejmowały przesunięcia alokacji na wsparcie płynnościowe MŚP w czasie pandemii oraz przygotowanie nowych, bardziej elastycznych instrumentów finansowych w FEP 2021–2027, co umożliwiło szybką reakcję na zmieniające się warunki gospodarcze.
W obszarze transportu ewaluacje wykazały poprawę jakości i integracji systemu komunikacyjnego Pomorza. Badania energetyczne i środowiskowe potwierdziły efekty w zakresie redukcji emisji, rozwoju OZE i ochrony przyrody. Rekomendacje wskazywały na potrzebę dalszej modernizacji sieci ciepłowniczych, wspierania prosumentów oraz rozwijania zielonej mobilności – wnioski te zostały uwzględnione w FEP 2021–2027, zapewniając spójność działań infrastrukturalnych z polityką klimatyczną i zrównoważonego rozwoju.
Szczególną uwagę poświęcono instrumentom finansowym. Od pierwszej oceny ex ante po kolejne aktualizacje, badania konsekwentnie potwierdzały ich rolę jako efektywnego uzupełnienia dotacji. Rekomendacje dotyczyły skrócenia okresów zapadalności pożyczek, rozwijania instrumentów poręczeniowych oraz utrzymania elastyczności w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. W efekcie IZ wprowadziła zmiany w Strategii Inwestycyjnej, a w FEP 2021–2027 zaplanowano szersze zastosowanie zwrotnych form wsparcia, szczególnie w obszarze energetyki, przedsiębiorczości i transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Wszystkie badania zaplanowane w Planie Ewaluacji zostały zrealizowane. Ewaluacje obejmowały szerokie spektrum tematyczne i dostarczyły wniosków, które w znacznym stopniu przełożono na działania następcze. W wielu przypadkach rekomendacje zostały uwzględnione niemal bezpośrednio w zapisach FEP 2021–2027 – dotyczy to usług społecznych, edukacji, e-zdrowia, instrumentów finansowych oraz rozwoju OZE. Bieżące wykorzystanie ustaleń pozwalało korygować realizację RPO i reagować na nieprzewidziane okoliczności, jak pandemia COVID-19 czy kryzys migracyjny, zwiększając odporność systemu na sytuacje kryzysowe.
Podsumowując, wdrażanie Planu Ewaluacji RPO można ocenić jako konsekwentne, skuteczne i efektywne. Ewaluacje były nie tylko narzędziem kontroli, ale także realnym wsparciem w zarządzaniu Programem i przygotowywaniu nowej perspektywy. Dzięki nim województwo pomorskie wzmocniło zdolność prowadzenia polityki opartej na dowodach, a działania następcze pokazują praktyczne przełożenie wyników badań na poprawę jakości interwencji publicznych. Plan Ewaluacji stał się istotnym elementem procesu uczenia się instytucji i źródłem wartości dodanej dla mieszkańców regionu, przyczyniając się do długoterminowego wzmocnienia efektywności polityki publicznej.
[bookmark: _Toc214025301][bookmark: _Hlk207783582]12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji
[bookmark: _Hlk207783665]IZ RPO realizowała corocznie kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów z różnych grup docelowych (przedsiębiorcy, JST, NGO), a także do mieszkańców woj. pomorskiego. 
Dotyczyły one informowania o uruchomionych naborach oraz zachęcały do aplikowania o środki z RPO WP. Działania obejmowały produkcję materiałów filmowych, emisję w TVP Gdańsk, audycje radiowe, emisję spotów radiowych, artykuły prasowe, działania w mediach społecznościowych, organizację spotkań 
w terenie, dystrybucję materiałów w wersji papierowej do mieszkańców woj. pomorskiego.
Inne działania prowadzone przez IZ RPO WP i IP to m.in.: 
· Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), podczas których odbywały się miasteczka, szkolenia, warsztaty, konkursy oraz prezentacje projektów beneficjentów. 
W ich ramach zorganizowano m.in.: miasteczka Funduszy Europejskich, gdzie na stoiskach wystawienniczych Beneficjenci prezentowali swoje projekty, odbywały się konkursy, warsztaty i pokazy; gry i zabawy dla najmłodszych, konkursy wiedzy o UE 
i FE; otwarcie przez Beneficjentów projektów (możliwość zwiedzania za darmo /ze zniżką obiektów/miejsc dofinansowanych z FE); emisję materiałów audio-wizualnych w Internecie oraz w radio. 
Podczas wydarzeń przeprowadzono badanie ankietowe mające na celu ocenę skuteczności prowadzonych działań. DOFE uznane zostało za skuteczne i efektywne działanie. 
· Organizowano wydarzenia promujące Fundusze Europejskie, w tym spotkania, konferencje tematyczne i pikniki rodzinne.
· Na bieżąco aktualizowano informacje o projektach w serwisach Baza Wiedzy oraz Mapa Dotacji UE.
· Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, które były wysoko oceniane (ankiety ewaluacyjne). Skuteczność szkoleń potwierdza wysoka liczba wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy. Analiza ankiet po każdym przeprowadzonym szkoleniu wskazywała, że tematyka szkoleń była bardzo przydatna, a w zajęciach brały udział osoby zainteresowane tematyką danego konkursu. Wszystkie te działania promocyjne przyczyniły się do wzrostu wskaźników świadomości oraz znajomości Funduszy Europejskich w regionie. 
· Sukcesy i Współpraca z KE: Województwo Pomorskie zdobyło 3 prestiżowe nagrody REGIOSTARS – projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w województwie pomorskim.
· Dostosowanie do wyzwań: Na drodze Województwa Pomorskiego pojawiło się wiele wyzwań w związku z pandemią COVID-19 oraz kryzysem na Ukrainie. Region szybko dostosował działania informacyjno-promocyjne, zorganizowano szkolenia online, działania wspierające uchodźców, a także kampanie podkreślające unijną pomoc. IZ RPO w prowadzonych działaniach informowała o dostępnych formach wsparcia dla osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie. 
· Organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli Ukrainy w związku 
z planowanym wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej.
· Przedstawiciele RPO aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Sieci INFORM-EU.
Realizacja Strategii Komunikacji RPO WP była skuteczna i efektywna, co potwierdzają wzrosty wskaźników świadomościowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne, w tym szkolenia, wydarzenia oraz kampanie medialne, przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców i beneficjentów w projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, a także pozytywnie wpłynęły na rozwój regionu.
[bookmark: _Toc214025302]13. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia ogólnego) 
Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.
[bookmark: _Toc214025303]14. Dodatkowe informacje, które można dołączyć, w zależności od treści i celów programu operacyjnego (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia ogólnego) 
[bookmark: _Toc214025304][bookmark: _Hlk212023398]14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. 
W RPO WP zastosowane zostały specyficzne instrumenty terytorialne w dwóch podstawowych formach:
· Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Obszar realizacji ZIT dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta stanowiły następujące jednostki terytorialne: Gminy miast Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo, Władysławowo, a także gminy Cedry Wielkie, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Przodkowo, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo, Żukowo. Realizowane były wyłącznie przedsięwzięcia określone w Strategii ZIT, wprowadzające kompleksowe i spójne dla całego obszaru ZIT rozwiązania. W związku z tym, dla wszystkich obszarów tematycznych realizowany był pozakonkursowy tryb wyboru projektów, który był adekwatny do ww. strategicznego podejścia.
W ramach mechanizmu ZIT zawarto 180 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 260,3 mln EUR, co stanowi 101,1% alokacji przeznaczonej na mechanizm ZIT w Programie i 13,8% alokacji w całym RPO.
Wszystkie projekty zidentyfikowane i dofinansowane w tym trybie spełniały wynikające z RPO WP kryteria formalne i wykonalności, jak również wnosiły odpowiedni wkład w osiąganie odpowiednich celów i rezultatów RPO WP. 
· [bookmark: _Hlk438353]Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT)
Instrument ZPT stosowany był w zakresie nieobjętym przez ZIT, czyli wobec Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Słupska, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Lęborka, Starogardu Gdańskiego.
Formuła ZPT zastosowana została w otwartych konkursach poprzez preferencje dla projektów uzgodnionych w ramach ZPT. 
Od początku realizacji Programu w ramach instrumentu ZPT zawarto 106 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 268,2 mln EUR, w tym wkład UE 189,1 mln EUR.
· Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Nie dotyczy RPO WP, gdyż Program nie przewidział zastosowania podejścia RLKS w żadnej formule. 
Podsumowując, wdrażanie instrumentów ZIT i ZPT należy ocenić pozytywnie. Istotną zaletą obu podejść było to, że identyfikowane projekty podlegały szczegółowym negocjacjom z IZ RPO, dzięki czemu w większym stopniu odpowiadały celom RPO WP oraz charakteryzowały się wyższą jakością w porównaniu z pierwotnymi propozycjami.
Zastosowanie instrumentów ZIT i ZPT umożliwiło wybór oraz realizację przedsięwzięć służących wspólnym celom partnerstw miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych. Oprócz stymulowania długofalowej współpracy, mechanizmy te przyczyniły się do lepszego dopasowania zakresu, charakteru i rezultatów projektów do celów RPO WP.
Ważnym efektem ich zastosowania było również osiągnięcie odpowiedniej skali i masy krytycznej interwencji, zwłaszcza w kluczowych obszarach, takich jak transport zbiorowy, efektywność energetyczna i ograniczanie niskiej emisji, rewitalizacja społeczna i przestrzenna, a także aktywizacja zawodowa i integracja społeczna.
[bookmark: _Toc214025305]14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 
IZ RPO WP w okresie 2014-2020 korzystała z wypracowanych mechanizmów 
i doświadczeń z perspektywy 2007-2013, mających na celu zwiększenie zdolności IZ RPO WP i IP RPO WP oraz Beneficjentów dotyczących zarówno zarządzania 
i wdrażania Programem jak i aplikowania oraz realizowania projektów. 
Do uproszczeń we wdrażaniu Programu należały w szczególności:
· We wszystkich projektach EFS, z wyjątkiem pomocy technicznej, w przypadku rozliczania kosztów pośrednich obligatoryjne było stosowanie określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020” ryczałtowych stawek kosztów pośrednich. W ocenie Beneficjentów zastosowanie ryczałtu ułatwiło im rozliczanie kosztów pośrednich, gdyż sposób rozliczania tych kosztów znacznie zredukował obciążenia administracyjne (brak rozliczania na podstawie dokumentów księgowych). Stosowanie stawki ryczałtowej dla kosztów pośrednich było też ułatwieniem dla instytucji, a ponadto ta forma rozliczania kosztów pośrednich obowiązując wszystkich Beneficjentów, ułatwiła monitoring kosztów pośrednich rozliczanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych;
· We wszystkich projektach EFS o wartości środków publicznych nieprzekraczającej 100 tys. EUR obligatoryjne było stosowanie kwot ryczałtowych obejmujących wszystkie wydatki bezpośrednie projektu;
· W celu umożliwienia właściwego przygotowania się i zaplanowania działań przez wnioskodawców IZ RPO publikowała harmonogram konkursów planowanych na kolejny rok oraz na bieżąco wprowadzała w nim ewentualne zmiany, każdorazowo informując Beneficjentów o zmianach;
· Na stronie https://rpo.pomorskie.eu/ systematycznie umieszczane były aktualne informacje dot. prowadzonych oraz planowanych naborów;
· IZ RPO przeprowadzała szkolenia i spotkania informacyjne dla Beneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców dostosowane do aktualnie uruchamianych naborów;
· IZ RPO stosowała ułatwienia dla Beneficjentów w zakresie dokumentacji dołączanej do wniosku o dofinansowanie, gdzie w części zastąpiono urzędowe zaświadczenia oświadczeniami Beneficjenta/Partnera; 
· Każdy realizowany projekt posiadał opiekuna ze strony instytucji, który był w stałym kontakcie z Beneficjentem oraz monitorował prawidłowość realizacji projektu na każdym etapie;
· W trakcie realizacji projektów organizowane były spotkania, szkolenia, warsztaty z Beneficjentami poświęcone zagadnieniom aktualnym na danym etapie realizacji wsparcia oraz istotnym z punktu widzenia efektywności i prawidłowości wdrażania;
· Odbywały się cykliczne szkolenia na temat zagadnień horyzontalnych, takich jak zamówienia publiczne, pomoc publiczna, ocena oddziaływania na środowisko, zasady kwalifikowalności wydatków;
· IZ RPO zapewniała łatwy dostęp do kompleksowej i szczegółowej informacji za pośrednictwem sieci punktów informacyjnych. 
Ponadto, w celu wzmocnienia zdolności IZ RPO w zakresie zarządzania funduszami, zapewniono finansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji. Zabezpieczono odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie techniczne 
w instytucjach wdrażających Program. Pracownicy instytucji uczestniczyli również 
w pracach tematycznych grup roboczych oraz licznych konferencjach i warsztatach organizowanych przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa.
IZ RPO zgłosiła się wraz z czterema innymi województwami do udziału 
w zainicjowanym przez KE pilotażu dotyczącym szerszego niż dotychczas stosowania kosztów uproszczonych, w szczególności w obszarze EFRR. 
[bookmark: _Toc214025306]14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych 
W RPO WP miejsce realizacji wszystkich projektów wybranych do dofinansowania ograniczało się do terenu województwa pomorskiego.
Niemniej, interwencja RPO WP w ramach OP5, Poddziałaniu 5.2.2. „Aktywizacja zawodowa” (PI 8i) zakładała wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), w tym także w ramach sieci EURES oraz przedsięwzięć w zakresie tworzenia skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego. W tym celu zrealizowany został projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w trybie pozakonkursowym. Projekt realizowany był w okresie 10.2019 r. – 12.2022 r., a jego celem było zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych dopasowanych do aktualnych potrzeb i wymagań regionalnego rynku pracy, stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców i zgłaszane przez nich oferty pracy. 
Projekt ukierunkowany był na wspieranie powrotów obywateli polskich do kraju celem osiedlenia się i podjęcia zatrudnienia na terenie województwa pomorskiego. W ramach projektu wspierane były powroty obywateli polskich z następujących krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Belgia i Francja. Projektem objęto 45 osób bezrobotnych, w tym 23 osoby o niskich kwalifikacjach oraz 7 osób w wieku powyżej 50 roku życia. W wyniku realizacji działań przewidzianych dla uczestników 31 osób podjęło pracę, a 30 podniosło kwalifikacje. Efektem pośrednim było wsparcie kluczowych dla województwa pomorskiego branż, w których zdiagnozowano niedobory kandydatów do pracy. Przedsięwzięcie wpisywało się w wyzwania regionalnej polityki rynku pracy, w szczególności w zakresie promowania i ułatwiania mobilności przestrzennej oraz dopasowania kompetencji do potrzeb pracodawców, zapisane w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na 2019 r.
[bookmark: _Toc214025307]14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 
Województwo pomorskie aktywnie uczestniczyło w pracach nad przygotowaniem Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) poprzez zaangażowanie w opracowanie trzech stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP, a także zorganizowanie tzw. Okrągłego stołu dotyczącego aspektów ochrony środowiska w Strategii. Przedstawiciele województwa pomorskiego brali także czynny udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych SUERMB. Województwo pomorskie jest także aktywnym uczestnikiem posiedzeń Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, powołanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie, Samorząd Województwa Pomorskiego włączył się bezpośrednio w proces wdrażania Strategii, obejmując rolę lidera projektu flagowego w obszarze turystyki. Ponadto, podmioty z terenu województwa pomorskiego są aktywnymi współrealizatorami projektów flagowych w ramach Strategii. Zgodnie z zapisami Programu, obszary bezpośredniej komplementarności pomiędzy RPO WP a SUERMB występują przede wszystkim w następujących osiach priorytetowych Programu: OP1. Komercjalizacja wiedzy, OP2. Przedsiębiorstwa, OP8. Konwersja, OP10. Energia oraz OP11. Środowisko. 
Główne Cele, Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne SUERMB, z którymi jest kompatybilny RPO WP:
	Objectives
☒	Save the Sea
☒	Connect the Region
☒	Increase Prosperity
Policy areas
☒	4.2 - Culture
☒	4.4 - Energy
	☒	4.5 - Hazards
☒	4.7 - Innovation
☒	4.8 - Nutri
☒	4.12 - Tourism
Horizontal Actions
☒	5.2 - Climate



Koordynatorzy makroregionalni nie uczestniczą w KM RPO WP. 
W ramach ww. OP, w których występuje bezpośrednie powiązanie pomiędzy RPO a SUERMB, wprowadzono mechanizm dodatkowych punktów podczas oceny dla tych projektów, które wykazały komplementarność z SUERMB. Przy ocenie brano się pod uwagę wsparcie wskaźników SUERMB, partnerstwo w projekcie na obszarze RMB oraz czy jest to tzw. Projekt Flagowy w SUERMB. 
W ramach realizacji Programu zidentyfikowano łącznie 183 projekty o wartości dofinansowania UE 205,8 mln EUR, które w sposób bezpośredni realizowały SUERMB (tj. tych, które w ramach oceny strategicznej otrzymały dodatkowe punkty w ramach kryterium związanego z SUERMB). Ponadto zakontraktowano 586 projektów ogólnie wpisujących się w cele SUERMB na łączną wartość dofinansowania UE równą 760,6 mln EUR.
[bookmark: _Toc214025308]14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych 
Nie dotyczy RPO WP.
[bookmark: _Toc214025309]14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe. 
[bookmark: _Hlk2927735]Zgodnie z SRWP 2020 i RPO WP istotną dla interwencji publicznej cechą regionu było niekorzystne zróżnicowanie przestrzenne w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Dysproporcje te przejawiały się różnym poziomem aktywności społecznej (m.in. edukacyjnej, kulturalnej, obywatelskiej) i gospodarczej (w  tym zawodowej). 
Cel związany z wyrównywaniem szans obszarów lub grup zagrożonych marginalizacją realizowany był w ramach EFS we wszystkich OP poprzez preferencje terytorialne i tematyczne oraz kompleksową, zintegrowaną interwencję.
IZ RPO WP w ramach EFS zorganizowała nabory na projekty realizujące m.in. powyższy cel. Wsparcie kierowane było do osób pozostających bez pracy o najmniejszych szansach na znalezienie zatrudnienia, osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy z powodu chorób cywilizacyjnych, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - w tym osób z niepełnosprawnościami. 
Cel wyrównywania szans obszarów lub grup zagrożonych marginalizacją realizowany był także poprzez kryteria oceny np.:
· w PI 8iv (opieka nad dziećmi do lat 3) - wymóg skierowania projektu m.in. do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi w do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych;
· w PI 8vi (zdrowie na rynku pracy) - wymóg skierowania projektu do osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby cukrzycy;
· w PI 10i (edukacja przedszkolna) - preferencja realizacji projektu na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej; 
· w PI 9v (podmioty ekonomii społecznej) – preferencja realizacji projektu przyczyniającego się do zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach RPO WP objęto wsparciem m.in.:
1. osoby pozostające bez pracy (w tym szczególnie w wieku 50 lat i więcej, 
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz wchodzące/powracające po przerwie na rynek pracy) – 41 991 osób (PI 8i, 8iii, 8iv),
1. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz pracownicy w wieku 50 lat 
i więcej – odpowiednio 52 809 i 28 963 osoby (PI 10 iii),
1. osoby zagrożone zwolnieniem i osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 2 753 osoby (PI 8v),
1. osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny – 20 806 osób (PI 9i, 9iv),
1. osoby z niepełnosprawnościami – 37 628 osób (EFS),
Ponadto IZ RPO WP zachęcała beneficjentów do stosowania klauzul społecznych przy realizacji projektów, szczególnie w usługach społecznych, programach zdrowotnych i ekonomii społecznej.
[bookmark: _Toc214025310]15. Informacja finansowa na poziomie osi priorytetowych i poziomie programu (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia ogólnego) 
W celu oceny postępów w drodze do osiągnięcia celów końcowych wyznaczonych w odniesieniu do wskaźników finansowych w 2023 r. uzupełniona została w tabeli 6 kolumna 13.
[bookmark: _Toc214025311]16. Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)
RPO WP wniósł istotny wkład w realizację celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020). Zostało to potwierdzone przeprowadzoną w roku 2019 ewaluacją mid-term Programu – przeanalizowano bezpośredni i pośredni wpływ projektów realizowanych w różnych osiach priorytetowych RPO WP na realizację poszczególnych celów Strategii. 
Należy wskazać, iż badania i rozwój były najsilniej wspierane poprzez OP1. Realizowane projekty miały duże znaczenie w skali regionalnej, jednak w ograniczonym stopniu zwiększały przewagi konkurencyjne Pomorza w zakresie B+R w skali kraju czy tym bardziej Europy. Nie jest to zjawisko negatywne – największe przedsięwzięcia były bowiem wspierane na poziomie centralnym. Efekty RPO WP miały zaś za zadanie rozwiązywać lokalne problemy/stymulować potencjały. Analiza wniosków o dofinansowanie pozwoliła stwierdzić, że beneficjenci w zdecydowanej większości realizowali przemyślane przedsięwzięcia, odpowiadające na konkretne wyzwania i mogące realnie przełożyć się na stymulowanie B+R w regionie. Co więcej, projekty tego typu bezpośrednio wpływały na wskaźnik Strategii dot. zwiększania nakładów na działalność B+R. 
Cele dotyczące zatrudnienia realizowane były głównie w ramach OP2 i OP5, z czego w przypadku OP5 stanowiły one trzon interwencji, zaś dla OP2 warunek jej realizacji i/lub jej skutek. Należy podkreślić, iż w momencie tworzenia Strategii bezrobocie było ograniczeniem rozwojowym, zaś w kolejnych latach sytuacja na rynku pracy znacząco się poprawiała. Tym samym, wkład RPO WP w realizację tego celu Strategii okazał się niższy niż by wynikało z samego jego potencjału, co jednak stanowiło konsekwencję czynników zewnętrznych wobec Programu. Na pozytywną ocenę zasługiwał fakt zmiany ukierunkowania interwencji w odpowiedzi na zastaną sytuację. RPO WP od tworzenia miejsc pracy relatywnie płynnie przeszedł do poprawiania warunków zatrudnienia pracowników. 
Cele dotyczące zmian klimatycznych i energii były wspierane w ramach OP2 oraz OP8 -11. Realizowane projekty wpływały na ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszanie presji środowiskowej wywieranej przez transport. Kluczowe projekty dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a także efektywności wykorzystania energii, to z jednej strony wspieranie OZE, zaś z drugiej - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i obiektów prywatnych. Wkład RPO WP w realizację omawianego celu był znaczący zarówno na poziomie przepływów finansowych, jak i konkretnych, osiąganych wartości wskaźników wprost przekładających się na cele Strategii. 
Obszar edukacji wspierany był głównie przez projekty realizowane w OP3, OP4 i OP5. Wdrażane przedsięwzięcia przyczyniały się przede wszystkim do realizacji wskaźnika Strategii dot. młodzieży niekontynuującej nauki. Ich wkład w zwiększanie odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie był po pierwsze – odroczony w czasie w zakresie momentu obserwacji i weryfikacji, a po drugie – wspierany pośrednio, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do nauki. Z uwagi na skalę wsparcia edukacji i jej kompleksowy charakter oraz dążenie do zachowania trwałości efektów, w przypadku tego obszaru wyraźnie widoczny jest efekt skali. Oznacza to, że o ile pojedyncze projekty w ograniczonym stopniu przyczyniły się do realizacji celów Strategii, o tyle wszystkie realizowane na Pomorzu przedsięwzięcia sumarycznie wywarły realny wpływ na sytuację w województwie. 
Natomiast walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym najwyraźniej podejmowana była w ramach OP5, OP6, OP7 i OP8. Do realizacji celów Strategii przyczyniła się realizacja projektów w obszarze zdrowia, które z racji mechanizmów koordynacji interwencji były silnie powiązane z identyfikowanymi potrzebami oraz możliwościami zapewnienia trwałości. Z racji wpisywania się w szereg dokumentów strategicznych, przedsięwzięcia te przechodziły restrykcyjną selekcję na etapie wyboru i w konsekwencji były narzędziami realizacji celu dotyczącego walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Rewitalizacja stanowiła trzon wsparcia w analizowanym obszarze, choć na poziomie efektów nie przekładała się wprost na wskaźnik ze Strategii. Podobnie, pozostała infrastruktura społeczna wspierała realizację celu, choć w sposób pośredni.
[bookmark: _Toc214025312]17. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania — ramy wykonania (art. 50 ust.2 rozporządzenia ogólnego) 
Nie dotyczy RPO WP. 
[bookmark: _Toc214025313]18. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) 
Nie dotyczy RPO WP.
[bookmark: _Toc511382717][bookmark: _Toc214025314]Spis załączników
Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”.
Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową.
Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS) – nie dotyczy RPO WP 2014-2020.
Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”.
Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”).
Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa.
Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu.
Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu.
Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania.
Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.
Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).
Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego.
Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”).
Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS).
Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).
Tabela 12. Duże projekty.
Tabela 13. Wspólne plany działania.
Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych.
Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych.
ZAŁĄCZNIK I – Wykaz wszystkich operacji rozłożonych na etapy między okresem 2014–2020 a 2021–2027.
ZAŁĄCZNIK II – Wykaz operacji niefunkcjonujących.
ZAŁĄCZNIK III – Wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe/operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.
Załącznik A. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP1).
Załącznik B. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP2).
Załącznik C. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP8).
Załącznik D. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP10).
Załącznik E. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP13).
Załącznik F. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art.50 ust. 9 rozporządzenia ogólnego).
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