

Załącznik do Uchwały nr 4/21
Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
z dnia 27 maja 2021 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZA 2020 ROK
Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020**

Spis treści:

Wykaz użytych skrótów	6
Informacje wstępne	7
1. Identyfikacja rocznego sprawozdania z wdrażania.....	8
2. Przegląd wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. A) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	8
2.1. Analiza postępu rzeczowego i finansowego	8
2.2 Ocena stanu wdrażania.....	9
2.3. Instrumenty finansowe	10
3.Wdrażanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)....	11
3.1. Przegląd wdrażania.....	11
3.1.1. Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy.	11
3.1.2. Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa.....	12
3.1.3. Oś Priorytetowa 3. Edukacja	13
3.1.4. Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe.....	14
3.1.5. Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie	15
3.1.6. Oś Priorytetowa 6. Integracja	16
3.1.7. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie i opieka.....	16
3.1.8. Oś Priorytetowa 8. Konwersja.	17
3.1.9. Oś Priorytetowa 9. Mobilność.....	18
3.1.10. Oś Priorytetowa 10. Energia.....	19
3.1.11. Oś Priorytetowa 11. Środowisko.....	20
3.1.12. Oś Priorytetowa 12. Pomoc techniczna	21
3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	22
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	22
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) (nr 1303/2013)	22

4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	23
5. Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).....	27
6. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	27
a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania.....	27
b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).	29
7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	30
8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	30
9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO	30
10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	30
10.1. Duże projekty	30
10.2. Wspólne plany działania.....	30
11. Ocena wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	30
11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	30
11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	31
11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	31

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	31
11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	31
12. Obowiązkowe informacje i ocena zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013	31
12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji	31
12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji	31
13. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.	31
14. Dodatkowe informacje, które można dołączyć, w zależności od treści i celów programu operacyjnego (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	32
14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. ...	32
14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich.....	32
14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych	32
14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie.....	32
14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych	33
14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.	34

15. Informacja finansowa na poziomie osi priorytetowych i poziomie programu (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	34
16. Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)	34
17. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania — ramy wykonania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	34
18. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)	34
Spis załączników	34

Wykaz użytych skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
Dof.UE	dofinansowanie z Unii Europejskiej
Dział. gosp	działalność gospodarcza
EBI	Europejski Bank Inwestycyjny
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
IC	Instytucja Certyfikująca
IF	Instrumenty finansowe
IP	Instytucja Pośrednicząca
IZ RPO WP/IZ	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
JST	Jednostki samorządu terytorialnego
KE	Komisja Europejska
KM/Komitet	Komitet Monitorujący RPO WP
MFiPR	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
MŚP	Małe i średnie przedsiębiorstwa
NGO	Organizacje pozarządowe
OP	Oś Priorytetowa
PI	Priorytet Inwestycyjny
PKD	Polska Klasyfikacja Kodów
RPO WP/Program/	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
RPO WP 2014-2020	2014-2020
SWP	Samorząd Województwa Pomorskiego
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWP	Zarząd Województwa Pomorskiego

Informacje wstępne

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 za 2020 rok (zwane dalej: Sprawozdaniem) zostało sporządzone zgodnie z:

- art. 50 ust. 1-9 oraz art. 111 ust. 1-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), w związku z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19,
- załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”,
- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 ze zmianami,
- Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującymi od 31 marca 2017 r.,
- Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa.

IZ RPO WP przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP za pośrednictwem SFC2014 (elektronicznego systemu wymiany danych z Komisją Europejską). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, jakie mają pola tekstowe w systemie, część opisowa sprawozdania jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące wdrażania RPO WP w

okresie sprawozdawczym tj. w 2020 roku oraz narastająco (od uruchomienia Programu). W przypadku prezentowania w Sprawozdaniu wartości finansowych w odniesieniu do alokacji środków UE (tj. %) zastosowano alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i MFiPR dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane są dane, tj. wg kursu 1 EUR = 4,5565 PLN. Wartości finansowe zamieszczone w Sprawozdaniu podawane są w EUR.

1. Identyfikacja rocznego sprawozdania z wdrażania

CCI - 2014PL16M2OP011

Nazwa programu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wersja – 3.1

Rok sprawozdawczy – 2020

Data zatwierdzenia przez KM RPO WP – 27 maja 2021 rok

2. Przegląd wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. A) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

2.1. Analiza postępu rzeczowego i finansowego

2020r.

- zatwierdzono 409 WoD-dof.UE 110,9 mln EUR–6,1% alokacji, ogółem 148,4 mln EUR
- podpisano 364 UoD-dof.UE 82,5 mln EUR–4,6% alokacji, ogółem 109,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 236,8 mln EUR–13,1% alokacji, ogółem 360,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 307,7 mln EUR–17,0% alokacji, ogółem 332,3 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 2 285 WoD-dof.UE 1 714,5 mln EUR–94,6% alokacji, ogółem 2 365,5 mln EUR
- podpisano 2 093 UoD (1 035 z EFS, 1 058 z EFRR)-dof.UE 1 704,3 mln EUR–94,0% alokacji, ogółem 2 531,2 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 954,6 mln EUR–52,7% alokacji, ogółem 1 353,6 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 1 118,0 mln EUR–61,7% alokacji, ogółem 1 285,7 mln EUR

W sprawozdaniu wskaźniki EFS raportowane są dla operacji zrealizowanych częściowo.

Charakterystyka projektów

- JST (41,6%), przedsiębiorcy (45,3%), NGO (9,2%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,2%), inne (1,3%), jednostki administracji rządowej (0,4%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna, turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.59.B
- obszary miejskie-55,8%, obszary wiejskie-27,5%, teren poszczególnych powiatów, całe województwo (w tym pomoc techniczna)-16,7%
- ZIT-174 UoD
- Rozkład przestrzenny projektów realizowanych w województwie pomorskim jest stosunkowo równomierny.
- Projekty zintegrowane: 57 projekty zintegrowane, w tym 23 w obszarze edukacji (komplementarne proj. w ramach OP3 i OP4) i 34 zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych (w ramach OP6 i OP8).

2.2 Ocena stanu wdrażania

W związku z pandemią COVID-19, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa pomorskiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, a także niwelowania negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19, IZ RPO WP skupiła się na wprowadzeniu zmian w Programie oraz działaniach usprawniających proces wdrażania, zmierzających do przezwyciężenia konsekwencji gospodarczych i społecznych spowodowanych stanem epidemicznym w kraju, a tym samym w regionie. Konieczna była zmiana zapisów RPO WP 2014-2020, zatwierdzona decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2020) 6598 z dnia 22 września 2020 r. W ramach zmian realokowano środki finansowe na działania dedykowane ograniczeniu skutków pandemii COVID-19 m.in. do OP2. „Przedsiębiorstwa”, w ramach której interwencja została ukierunkowana na zapewnienie płynności finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu przezwyciężenia krótkoterminowych wstrząsów finansowych oraz do OP5. „Zatrudnienie”, które zostały ukierunkowane na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników obciążonych ryzykiem zachorowania na COVID-19.

Natomiast w ramach OP7. „Zdrowie i opieka” środki finansowe zostały zaangażowane w działania związane bezpośrednio z przeciwdziałaniem pandemii, w szczególności w zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w pomorskich podmiotach leczniczych, w tym w szczególności aparatury medycznej i diagnostycznej, lekarstw, urządzeń i środków do dezynfekcji, odczynników, materiałów medycznych, środków ochrony indywidualnej.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 IZ zdecydowała o anulowaniu planowanych w 2020 r. naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: Poddziałania 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne” (PI 1b) oraz Działania 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni” (PI 3a).

Jednakże w 2020 roku nadal były prowadzone nabory projektów w niektórych specyficznych obszarach. Na etapie oceny strategicznej znajdowały się wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs dotyczący wsparcia na działania służące podniesieniu atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego, polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym infrastruktury żeglarskiej, szlaków rowerowych i kajakowych oraz tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym realizujące przedsięwzięcia strategiczne (PI 6c). Procedowane były nabory w trybie konkursowym w ramach PI 3c (dla mikro i małych przedsiębiorstw z tzw. branż czasu wolnego, w tym szczególnie turystyki), PI 10i (edukacja przedszkolna oraz edukacja ogólna) oraz został ogłoszony ponownie konkurs dotyczący udzielenia dofinansowania projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne pn. „Invest in Pomerania” (PI 3a), a także w trybie pozakonkursowym dla zidentyfikowanych projektów.

W 2021 roku planowany jest nabór w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych” (PI 9iv) dla projektów realizowanych w formule zintegrowanej z projektami w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura społeczna” (PI 9a).

Pomimo zaistniałej w roku 2020 sytuacji zagrożenia epidemicznego stan wdrażania Programu należy ocenić jako bardzo dobry. W poszczególnych obszarach występują różnorodne wyzwania, ale mają z reguły charakter izolowany, specyficzny dla danego typu interwencji, a IZ RPO WP dysponuje narzędziami pozwalającymi ograniczać lub eliminować związane z nimi ryzyko. Poziom kontraktacji wyniósł 94%, a poziom certyfikacji 61,7% alokacji Programu, co oznacza, że została już przeprowadzona zdecydowana większość procesów związanych z identyfikacją, wyłanianiem, oceną, wyborem i kontraktacją projektów, a obecnie trwa ich realizacja i rozliczanie. Część projektów została już zakończona, również w zakresie EFRR, gdzie z zasady dominują projekty wieloletnie.

Tempo wdrażania Programu pozwala na zbliżenie się poziomu płatności i certyfikacji do wysokiego poziomu kontraktacji. Priorytetem dla IZ RPO WP jest doprowadzenie do wywiązania się z realizacji celów określonych na koniec 2023 r.

2.3. Instrumenty finansowe

IF w RPO WP wdrażane są przez 2 podmioty wdrażające fundusz funduszy, tj. BGK (OP1, OP2) oraz EBI (OP8, OP10) – całkowita alokacja: 173,1 mln EUR. Wybrali oni pośredników finansowych, z którymi podpisano dotąd 19 umów operacyjnych (pożyczki i wejścia kapitałowe w OP1, pożyczki i poręczenia w OP2 oraz pożyczki w OP8 i OP10), w tym 3 w ramach których wdrażana jest pożyczka płynnościowa, skierowana do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (alokacja:

11,3 mln EUR). Do końca 2020 r. do ostatecznych odbiorców w formie instrumentów finansowych trafiło ok. 53% alokowanych środków (najwięcej w PI 3c/OP2).

3. Wdrażanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1. Przegląd wdrażania

3.1.1. Oś Priorytetowa 1. Komerccjalizacja wiedzy.

2020r.

- zatwierdzono 1 WoD-dof.UE 4,1 mln EUR–3,9% alokacji, ogółem 4,8 mln EUR
- podpisano 1 UoD-dof.UE 4,1 mln EUR–3,9% alokacji, ogółem 4,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP-dof.UE 3,6 mln EUR–3,4% alokacji, ogółem 5,8 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 4,6 mln EUR–4,3% alokacji, ogółem 4,9 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 83 WoD-dof.UE 98,3 mln EUR–92,7% alokacji, ogółem 158,4 mln EUR
- podpisano 72 UoD-dof.UE 102,9 mln EUR–97,0% alokacji, ogółem 162,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 17,5 mln EUR–16,5% alokacji, ogółem 23,8 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 20,2 mln EUR–19,0% alokacji, ogółem 23,3 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (90,3%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (6,9%), jednostki administracji rządowej (1,4%), inne (1,4%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: inne niewyszczególnione usługi; działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewna
- Główne PKD Beneficjentów: 62.01.Z, 72.19.Z
- 86,1% projektów na obszarach miejskich

Ramy wykonania

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 53,0% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 18,1% wartości docelowej na 2023r.

Wyzwania

- Niewystarczająca podaż wysokiej jakości, dobrze przygotowanych projektów B+R przedsiębiorstw

Działanie IZ

- Podpisanie umowy na realizację projektu grantowego na przedsięwzięcie polegające na stworzeniu mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu/technologii

3.1.2. Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa.

2020r.

- zatwierdzono 242 WoD -dof.UE 23,0 mln EUR–14,9% alokacji, ogółem 48,9 mln EUR
- podpisano 239 UoD-dof.UE 16,5 mln EUR–10,7% alokacji, ogółem 28,6 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 8,2 mln EUR–5,3% alokacji, ogółem 19,7 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 14,5 mln EUR–9,4% alokacji, ogółem 15,9 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 555 WoD-dof.UE 150,3 mln EUR–97,7% alokacji, ogółem 277,7 mln EUR
- podpisano 513 UoD-dof.UE 140,8 mln EUR–91,5% alokacji, ogółem 233,2 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 70,1 mln EUR–45,5% alokacji, ogółem 116,5 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 91,2 mln EUR–59,3% alokacji, ogółem 106,1 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (97,1%), inne (1,9%), JST (0,4%), NGO (0,4%), jednostki administracji rządowej (0,2%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- Główne PKD Beneficjentów: 55.20.Z, 56.10.Z
- 65,3% projektów na obszarach miejskich
- ZIT-1 UoD

Ramy wykonania

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 88,3% wartości docelowej na 2023r.

- Wskaźnik finansowy – 57,1% wartości docelowej na 2023r.

Wyzwanie

- Niski stopień realizacji wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego”

Działanie IZ

- Podpisanie umowy na realizację projektu grantowego na kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP

3.1.3. Oś Priorytetowa 3. Edukacja

2020r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 10,2 mln EUR–8,2% alokacji, ogółem 11,8 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 13,1 mln EUR–10,5% alokacji, ogółem 14,5 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 287 WoD-dof.UE 103,0 mln EUR–82,7% alokacji, ogółem 129,4 mln EUR
- podpisano 285 UoD-dof.UE 110,3 mln EUR–88,5% alokacji, ogółem 129,8 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 88,3 mln EUR–70,9% alokacji, ogółem 103,7 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 97,4 mln EUR–78,2% alokacji, ogółem 113,8 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (75,8%), przedsiębiorcy (10,9%), NGO (7,0%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (6,3%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.60.Z
- 75,4% projektów na obszarach miejskich
- W Poddz.3.3.1. (PI 10iv) realizowane są 23 projekty zintegrowane z projektami w Dz.4.1 (PI 10a)

Ramy wykonania

- L. uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w Programie–121,8% wartości docelowej na 2023r.
- L. miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie– 98,52% wartości docelowej na 2023r.
- L. nauczycieli objętych wsparciem w Programie–106,48% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy–74,82% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP3.

3.1.4. Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe.

2020r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 6,4 mln EUR–9,7% alokacji, ogółem 8,6 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 7,9 mln EUR–12,0% alokacji, ogółem 8,3 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 29 WoD-dof.UE 66,1 mln EUR–100,3% alokacji, ogółem 78,8 mln EUR
- podpisano 29 UoD-dof.UE 65,8 mln EUR–99,8% alokacji, ogółem 89,6 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 47,9 mln EUR–72,8% alokacji, ogółem 62,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 53,6 mln EUR–81,4% alokacji, ogółem 62,2 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (72,4%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (20,7%), NGO (6,9%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 85.60.Z
- 100,0% projektów na obszarach miejskich
- W Dz. 4.1 (PI 10a) realizowane są 23 projekty zintegrowane z projektami w Poddziałaniu 3.3.1 (PI 10iv)

Ramy wykonania

- Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 52,9% wartości docelowej na 2023r.

- Wskaźnik finansowy – 76,9% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP4.

3.1.5. Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

W 2020r.

- zatwierdzono 105 WoD-dof.UE 29,6 mln EUR–14,8% alokacji, ogółem 33,6 mln EUR
- podpisano 58 UoD-dof.UE 17,9 mln EUR–9,0% alokacji, ogółem 21,1 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 30,0 mln EUR–15,0% alokacji, ogółem 35,4 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 31,5 mln EUR–15,7% alokacji, ogółem 33,6 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 577 WoD-dof.UE 195,6 mln EUR–97,8% alokacji, ogółem 235,2 mln EUR
- podpisano 476 UoD-dof.UE 186,4 mln EUR–93,2% alokacji, ogółem 219,3 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 134,5 mln EUR–67,2% alokacji, ogółem 157,9 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 144,2 mln EUR–72,1% alokacji, ogółem 166,3 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (54,4%), JST (30,0%), NGO (12,6%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,5%), inne (0,4%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: edukacja, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 85.59.B, 84.11.Z
- 35,7% projektów na obszarach miejskich
- ZIT-58 UoD

Ramy wykonania

- L. os. bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie–93,18% wartości docelowej
- L. os. pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie dział. gosp. w Programie-69,65% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy–68,01% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP5.

3.1.6. Oś Priorytetowa 6. Integracja

W 2020.

- zatwierdzono 51 WoD-dof.UE 35,8 mln EUR–29,8% alokacji, ogółem 38,2 mln EUR
- podpisano 55 UoD-dof.UE 27,1 mln EUR–22,6% alokacji, ogółem 31,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 12,2 mln EUR–10,2% alokacji, ogółem 14,2 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 13,1 mln EUR–10,9% alokacji, ogółem 14,3 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 294 WoD-dof.UE 113,5 mln EUR–94,6% alokacji, ogółem 133,5 mln EUR
- podpisano 264 UoD-dof.UE 96,7 mln EUR–80,5% alokacji, ogółem 113,7 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 44,9 mln EUR–37,4% alokacji, ogółem 52,7 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 48,0 mln EUR–40,0% alokacji, ogółem 55,4 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (52,7%), NGO (32,6%), przedsiębiorstwa (12,9%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (0,4%), inne (1,5%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: administracja publiczna; działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 94.99.Z
- 47,0% projektów na obszarach miejskich
- ZIT-41 UoD
- W OP6 realizowane są 34 projekty zintegrowane z projektami w Działaniu 8.1 dotyczące kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach.

Ramy wykonania

- L. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych wsparciem w Programie wynosi 82,72% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy–38,5% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy opóźniające tempo wdrażania OP6.

3.1.7. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie i opieka.

2020r.

- zatwierdzono 1 WoD -dof.UE 1,0 mln EUR–0,7% alokacji, ogółem 1,1 mln EUR
- podpisano 1 UoD-dof.UE 1,0 mln EUR–0,7% alokacji, ogółem 1,3 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 21,4 mln EUR–15,8% alokacji, ogółem 35,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 27,2 mln EUR–20,0% alokacji, ogółem 29,4 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 34 WoD-dof.UE 105,8 mln EUR–77,7% alokacji, ogółem 150,2 mln EUR
- podpisano 34 UoD-dof.UE 122,3 mln EUR–89,9% alokacji, ogółem 178,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 43,4 mln EUR–31,9% alokacji, ogółem 68,8 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 49,5 mln EUR–36,4% alokacji, ogółem 55,7 mln EUR

Charakterystyka projektów

- Przedsiębiorcy (67,6%), inne (14,7%) JST (14,7%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (2,9%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: opieka zdrowotna, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 86.10.Z, 86.21.Z
- Projekty realizowane na terenie całego województwa
- ZIT-2 UoD

Ramy wykonania

- Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 10,0% wartości docelowej na 2023r.
- Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych – 35,0% wartości docelowej na 2023r.

Wyzwania

- realizacja kompleksowego projektu „Pomorskie e-zdrowie”
- potrzeba wsparcia infrastruktury społecznej

Działanie IZ

- stałe monitorowanie przebiegu realizacji projektu „Pomorskie e-zdrowie”
- przygotowanie konkursu dla Działania 7.3 „Infrastruktura społeczna” w formule projektu zintegrowanego z Poddziałaniem 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”

3.1.8. Oś Priorytetowa 8. Konwersja.

2020r.

- zatwierdzono 4 WoD-dof.UE 6,4 mln EUR–4,1% alokacji, ogółem 7,6 mln EUR
- podpisano 5 UoD-dof.UE 4,8 mln EUR–3,1% alokacji, ogółem 7,6 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 22,3 mln EUR–14,4% alokacji, ogółem 42,2 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 36,5 mln EUR–23,5% alokacji, ogółem 39,7 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 108 WoD-dof.UE 173,1 mln EUR–111,6% alokacji, ogółem 227,6 mln EUR
- podpisano 104 UoD-dof.UE 154,0 mln EUR–99,2% alokacji, ogółem 271,1 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 64,2 mln EUR–41,4% alokacji, ogółem 115,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 91,2 mln EUR–58,8% alokacji, ogółem 104,0 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (89,4%), NGO (4,8%), przedsiębiorstwa (2,9%), inne (1,9%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z
- 68,3% projektów na obszarach miejskich
- ZIT-13 UoD
- W Dz. 8.1 realizowane są projekty zintegrowane z projektami w OP6 dotyczące kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach.

Ramy wykonania

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, – 0,0% wartości docelowej na 2023r.
- wskaźnik finansowy – 55,6% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP8.

3.1.9. Oś Priorytetowa 9. Mobilność.

2020r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD

- zatwierdzono WoP o dof.UE 77,7 mln EUR–21,5% alokacji, ogółem 111,8 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 93,9 mln EUR–25,9% alokacji, ogółem 101,0 mln EUR

Narastająco:

- zatwierdzono 50 WoD-dof.UE 356,5 mln EUR–98,5% alokacji, ogółem 482,3 mln EUR
- podpisano 48 UoD-dof.UE 360,2 mln EUR–99,5% alokacji, ogółem 567,6 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 248,9 mln EUR–68,8% alokacji, ogółem 353,0 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 280,5 mln EUR–77,5% alokacji, ogółem 320,5 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (79,2%), przedsiębiorcy (16,7%), NGO (2,1%), inne (2,1%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: transport i składowanie, administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 49.31.Z
- 70,8% projektów na obszarach miejskich
- ZIT-19 UoD

Ramy wykonania

- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 57,3% wartości docelowej na 2023r.
- Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych – 0,0% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – cel końcowy na 2023 r. został osiągnięty na poziomie 72,8%

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP9.

3.1.10. Oś Priorytetowa 10. Energia.

2020r.

- zatwierdzono 3 WoD-dof.UE 1,9 mln EUR–0,9% alokacji, ogółem 3,3 mln EUR
- podpisano 3 UoD-dof.UE 1,9 mln EUR–0,9% alokacji, ogółem 3,6 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 21,7 mln EUR–10,4% alokacji, ogółem 39,6 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 34,4 mln EUR–16,5% alokacji, ogółem 37,2 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 136 WoD-dof.UE 175,4 mln EUR–84,0% alokacji, ogółem 246,4 mln EUR
- podpisano 137 UoD-dof.UE 203,6 mln EUR–97,5% alokacji, ogółem 316,2 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 98,5 mln EUR–47,2% alokacji, ogółem 152,9 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 125,9 mln EUR–60,3% alokacji, ogółem 144,8 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (76,6%), przedsiębiorcy (12,4%), NGO (8,0%), inne (2,9%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych; administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 86.10.Z
- 59,9% projektów na obszarach miejskich
- ZIT-40 UoD

Ramy wykonania

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 60,5% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 57,5% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP10.

3.1.11. Oś Priorytetowa 11. Środowisko.

2020r.

- nie zatwierdzano WoD
- nie podpisywano UoD
- zatwierdzono WoP o dof.UE 15,9 mln EUR–13,6% alokacji, ogółem 27,5 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 23,3 mln EUR–20,0% alokacji, ogółem 25,0 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 122 WoD-dof.UE 126,6 mln EUR–108,5% alokacji, ogółem 186,8 mln EUR
- podpisano 121 UoD-dof.UE 113,9 mln EUR–97,6% alokacji, ogółem 193,0 mln EUR

- zatwierdzono WoP o dof.UE 66,8 mln EUR–57,2% alokacji, ogółem 107,4 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 83,5 mln EUR–71,6% alokacji, ogółem 95,8 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (80,2%), przedsiębiorstwa (8,3%), NGO (5,0%), jednostki administracji rządowej (5,0%), szkoły/uczelnie/jednostki naukowe (1,7%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, działalność związana ze środowiskiem naturalnym, zmianami klimatu
- Główne PKD Beneficjentów: 84.11.Z, 38.11.Z
- 38,0% projektów na obszarach miejskich

Ramy wykonania

- Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami – 56,0% wartości docelowej na 2023r.
- Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 65,8% wartości docelowej na 2023r.
- Długość szlaków turystycznych – 92,3% wartości docelowej na 2023r.
- Wskaźnik finansowy – 67,3% wartości docelowej na 2023r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu OP11.

3.1.12. Oś Priorytetowa 12. Pomoc techniczna

2020r.

- zatwierdzono 2 WoD-dof.UE 9,2 mln EUR–14,5% alokacji, ogółem 10,9 mln EUR
- podpisano 2 UoD-dof.UE 9,2 mln EUR–14,5% alokacji, ogółem 10,9 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 7,1 mln EUR–11,2% alokacji, ogółem 8,4 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 7,8 mln EUR–12,2% alokacji, ogółem 8,5 mln EUR

Narastająco

- zatwierdzono 10 WoD-dof.UE 50,2 mln EUR–78,8% alokacji, ogółem 59,1 mln EUR
- podpisano 10 UoD-dof.UE 47,6 mln EUR–74,7% alokacji, ogółem 56,0 mln EUR
- zatwierdzono WoP o dof.UE 29,6 mln EUR–46,5% alokacji, ogółem 34,9 mln EUR
- IC złożyła wnioski do KE na kwotę dof.UE 32,7 mln EUR–51,3% alokacji, ogółem 37,8 mln EUR

Charakterystyka projektów

- JST (100%)
- Główne rodzaje dział. gosp.: administracja publiczna
- Główne PKD Beneficjentów: 84.13.Z
- Forma finansowania – dotacja bezzwrotna.

W ramach OP12 realizowane są działania ukierunkowane na:

- zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP;
- zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP;
- zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP.

Zgodnie z Tabelą 2C zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu specyficzne dla Programu tj.:

- Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku do podpisania umowy) – 239,07 dni,
- Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów – 4,11 w skali 1-5,
- Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego – 4,27 w skali 1-5,
- Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach (...) – 8,15%.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP12.

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Stopień realizacji wskaźników wspólnych i specyficznych dla Programu został przedstawiony w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 1-4B).

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabela 5).

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe zostały przedstawione w Załączniku do niniejszego Sprawozdania (Tabele 6-11).

Dane zamieszczane w tabeli 6 i 7 są tożsame z danymi przesyłanymi do KE do dnia 31 stycznia w związku z wypełnieniem art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego.

4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2020 r. IZ RPO WP zleciła wykonanie dwóch ewaluacji, których realizacja zakończyła się w pierwszym kwartale 2021 r.

- 1) „Ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WP”. Badanie wskazuje m.in. na następujące kwestie:
 - a. System realizacji RPO WP
 - Rozwiązania stosowane na etapie programowania oceniono pozytywnie.
 - Wskaźniki w obszarach interwencji kluczowych dla tych zasad zostały sformułowane w sposób prawidłowy, choć zidentyfikowano pewne braki w stosunku do sekcji 11 Programu.
 - Realizatorzy projektów pozytywnie ocenili dostępność materiałów pomocnych w praktycznym przygotowaniu projektów zgodnych z poszczególnymi zasadami horyzontalnymi. Beneficjenci dosyć rzadko kontaktowali się z pracownikami instytucji w sprawach związanych z zasadami horyzontalnymi. Kontakt ten został oceniany jako satysfakcjonujący.
 - b. Zasada równości szans i niedyskryminacji
 - W 53,4% projektów deklarowany był neutralny wpływ na realizację tej zasady. Oddziaływanie pozytywne wskazało 30,9% badanych, przy czym częściej w projektach z EFS (48,1%) niż z EFRR (18,2%) – wynika to ze specyfiki wsparcia.
 - Pozytywne oddziaływanie na wdrażanie zasady beneficjenci osiągnęli poprzez: oferowanie w projekcie pomocy zorientowanej na poprawę sytuacji przedstawicieli grup zagrożonych dyskryminacją oraz zapewnienie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnością.
 - W projektach rzadko pojawiały się problemy związane z wdrażaniem tej zasady (6,7%), a dotyczyły one najczęściej architektonicznych ułatwień dostępu oraz zaspokojenia specyficznych potrzeb uczestników projektów.
 - c. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
 - Neutralny wpływ na realizację tej zasady zadeklarowano w 64,6% projektach. Pozytywne oddziaływanie wskazało 23,4% badanych, przy czym w projektach EFS – 43,9%, a EFRR – 8,3%. Było to uwarunkowane specyfiką wsparcia.
 - Beneficjenci skupiali się na: uzyskaniu wysokiego odsetka kobiet wśród uczestników, dostosowaniu wsparcia do potrzeb kobiet oraz zwalczaniu stereotypowego traktowania ról kobiecych i męskich.

- Tylko w 2,2% projektach, pojawiły się problemy z realizacją tej zasady, a były one związane z kwestiami mentalnymi i świadomościowymi (stereotypy dotyczące płci).
- d. Zasada zrównoważonego rozwoju
- 52,7% badanych deklaroowało pozytywny wpływ swoich projektów RPO WP na realizację zasady – w przypadku EFRR było to 67%, a EFS – 33,3%.
 - Wpływ pozytywny w sferze środowiskowej był osiągnięty w projektach, poprzez: wprowadzanie rozwiązań zapewniających oszczędność energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej budynków, poprawę gospodarowania odpadami oraz oszczędniejsze korzystanie z materiałów drukowanych.
 - Pozytywny wpływ w sferze społecznej i gospodarczej realizowany był poprzez: działania podnoszące poziom jakości życia mieszkańców, rozwój usług społecznych, aktywizację społeczną i zawodową, poprawę bezpieczeństwa, rozwój kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz zwiększanie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
 - Neutralne oddziaływanie projektów na zasadę zrównoważonego rozwoju wskazało 27,2% badanych.
 - Problemy z wdrażaniem tej zasady wystąpiły w 3% projektach, a dotyczyły one sfery formalno-administracyjnej oraz wykonawczej prowadzonych przedsięwzięć.
- e. Efekty projektów
- Projekty o pozytywnym wpływie równościowym najczęściej przyczyniały się do poprawy sytuacji kobiet (53,5%), osób z niepełnosprawnością (48,1%), osób o niskich kwalifikacjach (28,8%) oraz osób długotrwale bezrobotnych (26,7%). Głównymi efektami osiąganymi przez uczestników projektów były: zdobycie nowej wiedzy lub umiejętności (68,7%), większa wiara we własne siły/zadowolenie z siebie (47,9%), zdobycie doświadczenia zawodowego (38,6%) oraz większa samodzielność w życiu codziennym (27,2%).
 - W projektach służących zrównoważonemu rozwojowi najczęściej obserwowano: poprawę jakości życia mieszkańców (56,3%), ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza lub wód (39,7%) oraz podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności ludności (31,3%).

W badaniu sformułowano rekomendacje względem okresu programowania na lata 2021-2027. Wśród nich można wskazać na potrzebę: większego powiązania pomiędzy zasadami realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 a wsparciem Programu (uwzględnienie ich w kryteriach wyboru projektów), wprowadzenia narzędzi umożliwiających weryfikację działań projektowych w odniesieniu do zasad horyzontalnych na etapie kontroli, rozszerzenia katalogu

narzędzi upowszechnienia wyników badań ewaluacyjnych, zwiększania zastosowania rozwiązań dotyczących zasad horyzontalnych (m.in. zielone zamówienia publiczne, czy metody uniwersalnego projektowania).

- 2) „Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+. Etap 1 – Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030”. Badanie wskazuje m.in. na następujące kwestie:
- a. Dobór trzech scenariuszy rozwoju województwa oraz wizji regionu w 2030 r. nie budziły większych zastrzeżeń, choć niektóre ze scenariuszy zasługiwały na większą uwagę (ich poziom szczegółowości był zróżnicowany).
 - b. Zawarte w projekcie Strategii diagnoza i przesłanki realizacji celów operacyjnych zostały co do zasady uznane za trafne. Jednocześnie zaproponowano ich drobne uzupełnienia np. w Celu operacyjnym 1.1 Bezpieczeństwo środowiskowe czy w Celu operacyjnym 2.1 Fundamenty edukacji.
 - c. W niektórych celach operacyjnych wskazano na potrzebę uzupełnienia katalogu wskaźników, m.in. w Celu operacyjnym 2.3 Kapitał społeczny.
 - d. Ukierunkowanie terytorialne interwencji w projekcie Strategii jest trafne, a wymiar terytorialny w pełni zgodny z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.
 - e. Części poświęcone wymiarowi międzyregionalnego oraz międzynarodowemu współpracy wyraźnie różnią się podejściem do formułowania obszarów/tematów współpracy, jednak ich zakres merytoryczny jest właściwy.
 - f. Planowany system realizacji Strategii gwarantuje osiągnięcie celów dokumentu, a opis systemu monitorowania i ewaluacji został uznany za właściwy.
 - g. Strukturę, kompletność i logikę projektu Strategii oceniono jako trafną i zgodną z uwarunkowaniami formalnymi, narzuconymi przez odpowiednie ustawy.
 - h. Projekt Strategii jest spójny z dokumentami wyższego rzędu i umożliwia skorzystanie z szerokiego wachlarza programów i funduszy zewnętrznych.

Raport z badania miał wpływ na ostateczny kształt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, przyjętej w kwietniu 2021 r. Wybrany wykonawca ewaluacji w drugim etapie badania oceni projekt Funduszy Europejskich dla Pomorza (kontynuacji programu regionalnego dla województwa pomorskiego na lata 2021-2027). Takie podejście gwarantuje większą użyteczność wniosków z badania, dzięki szerszemu zaangażowaniu wykonawcy, który ma możliwość uczestniczenia w całym procesie planowania strategicznego.

Oprócz wyżej wskazanych badań IZ RPO WP wykonała ewaluację wewnętrzną w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w obszarze wsparcia przedsiębiorstw: „Ocena

ex ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP. Dodatek opracowany przez Instytucję Zarządzającą w związku z wybuchem epidemii COVID-19”. Badanie wskazuje m.in. na następujące kwestie:

- W związku z ogłoszeniem 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia pandemii choroby COVID-19, wywołwanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w państwach na całym świecie, w tym również w Polsce wprowadzono szereg restrykcji administracyjnych, które przełożyły się na zakłócenia w łańcuchach dostaw, szoku popytowym i podażowym. Czynniki te spowodowały znaczące ograniczenie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz duże trudności w utrzymaniu miejsc pracy, a w dalszej kolejności na drastyczne ograniczenie planów inwestycyjnych.
- Komisja Europejska stworzyła „Inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa”, mającą zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwom i złagodzić skutki finansowe dla gospodarki, poprzez elastyczność reguł fiskalnych UE, w szczególności możliwość tymczasowego finansowania kapitału obrotowego dla podmiotów z sektora mikro oraz MŚP ze środków EFRR.
- Potrzeby pomorskich przedsiębiorców związane z zachowaniem płynności finansowej w wyniku narzuconych obostrzeń administracyjnych, określone na podstawie badania rynku oszacowane zostały na poziomie od 100 mln zł do nawet 500 mln zł.
- Najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorców jest natychmiastowe umożliwienie finansowania kapitału obrotowego do 100% kwoty pożyczki, bez konieczności powiązania wydatków obrotowych z inwestycyjnymi. Pożyczki powinny być udzielane na preferencyjnych warunkach, bez opłat i prowizji, z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych. Prócz pożyczki na cele obrotowe innym sugerowanym produktem mogącym szeroko wesprzeć pomorski sektor MŚP jest reporeczenie kredytów obrotowych.

W związku z powyższym stwierdzono potrzebę dostosowania posiadanego instrumentarium wsparcia przedsiębiorców, od poziomu europejskiego, przez krajowy, po regionalny, w tym finansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, jak i z innych środków pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego.

- W wymiarze krajowym, znaczącym działaniem na rzecz ochrony zatrudnienia i zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw, było przyjęcie pakietu ustaw – Tarczy antykryzysowej oraz nowelizacji tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0. Jedną z ustaw procedowanych w ramach Tarczy antykryzysowej była Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, zgodnie z którą dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorstw w latach 2020-2029 wyniosą łącznie 11,7 mld zł.

5. Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Punkt ten dotyczy wyłącznie IZ PO WER.

6. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

Wybuch w 2020r. epidemii COVID-19 spowodował powstanie w regionie wielu pilnych potrzeb. Konieczne było przekierowania środków RPO WP i uruchomienie wsparcia mającego zniwelować negatywny wpływ epidemii na społeczeństwo i gospodarkę regionu. Wsparcia potrzebowały m. in. szpitale i inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia, ośrodki opieki społecznej, przedsiębiorcy, instytucje kultury czy oświaty. Niezbędne było doposażenie ich w środki ochrony indywidualnej, sprzęt do dezynfekcji, wyposażenie izolatek, zapewnienie usług dekontaminacji pomieszczeń, wyposażenie laboratoriów i zakup testów. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebowały wsparcia ze względu na wielotygodniowe zamrożenie gospodarki, przede wszystkim w celu podtrzymania ich płynności. IZ RPO WP na bieżąco analizowała zmiany w sytuacji epidemicznej, gospodarczej oraz w zakresie dostępności środków i wprowadzała ewentualne nowe działania w sposób elastyczny, dostosowany do zmieniających się potrzeb i warunków.

IZ RPO WP podjęła natychmiastowe działania mające na celu łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz przeciwdziałanie ich negatywnym konsekwencjom na sytuację w regionie, w szczególności poprzez zmianę Programu. ZWP, uchwałą nr 275/135/20 ZWP z dnia 1 kwietnia 2020 r., przyjął projekt zmian finansowych w RPO WP. Zmiany finansowe w RPO WP zostały uzgodnione z KE w dniu 23 marca 2020 r., przyjęte uchwałą nr 1/20 KM RPO WP z dnia 30 marca 2020 r. oraz pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Następnie ZWP uchwałą nr 390/147/20 z dnia 14 maja 2020 roku przyjął projekt zmiany RPO WP podsumowujący zmiany przyjęte uchwałami ZWP nr 80/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku oraz nr 275/135/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, a także wprowadzający dalsze zmiany w Programie. Na podstawie uchwały ZWP nr 390/147/20 z dnia 14 maja 2020 r. nastąpiły kolejne zmiany finansowe w RPO WP w zakresie EFRR i EFS, które zostały zatwierdzone w dniu 22 maja 2020 r. przez KM RPO WP 2014-2020. Natomiast w dniu 29 maja 2019r. KM uchwałą 7/20 przyjął kolejne zmiany Programu o charakterze horyzontalnym.

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19, konieczna była kolejna zmiana RPO WP zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2020) 6598 z dnia 22 września 2020r., którą KM uchwałą 13/20 przyjął dniu 18 grudnia 2020r.

W ramach tych zmian IZ RPO WP przekierowała środków na zaspokojenie najważniejszych potrzeb w regionie:

- podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu 15 realizowanych już projektów w ramach Działania 7.1 – „Zasoby ochrony zdrowia” (PI 9a). Do końca 2020 r. podpisano 25 aneksów zwiększających wysokość dofinansowania unijnego na walkę z COVID-19;
- w ramach instrumentów finansowych w Działaniu 2.1 „Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne” (PI 3c) uruchomiona została pożyczka płynnościowa dla mikro i małych oraz średnich przedsiębiorstw na finansowanie kapitału obrotowego na bardzo korzystnych zasadach;
- w Poddziałaniu 5.4.2 (PI 8vi) uruchomiono projekt „Pomorskie SOS”, skierowany do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka - pracowników zapewniających usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze oraz personel gospodarczy podmiotów, którzy świadczą całodobową opiekę dla osób starszych, przewlekle lub terminalnie chorych (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne);
- w Poddziałaniu 5.4.2 (PI 8vi) uruchomiono projekt „Pomorskie – bezpieczni w pracy”, wspierający pracowników jednostek organizacyjnych podległych SWP – m.in. instytucji kultury, oświaty, ochrony przyrody, wsparcia rodziny oraz ośrodków ruchu drogowego,
- w Poddziałaniu 6.2.2 (PI 9iv) uruchomiono projekt "Pomorskie Wspiera", obejmujący wsparciem osoby, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), są zakażone (w izolacji), potencjalnie zakażone (w kwarantannie) oraz szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby, które jednocześnie są zagrożone wykluczeniem społecznym, głównie seniorów, os. z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.
- w Poddziałaniu 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” (PI 3c) przeprowadzono nabór wniosków na dotacje dla projektów mikro i małych przedsiębiorstw z tzw. branż czasu wolnego, w tym szczególnie turystyki (wyjątkowo dotkniętej skutkami gospodarczymi epidemii oraz istotnej gospodarczo dla województwa pomorskiego), mających na celu dostosowanie ich działalności do warunków zmienionych w wyniku epidemii.
- w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” z Poddziałania 2.4.1 „Specjalistyczne usługi doradcze” (PI 3a) uruchomiono granty na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID-19.

Obowiązujące w 2020 roku ograniczenia w przemieszczaniu się, kontaktach społecznych i zaostrzony reżim sanitarny, wpływały negatywnie na sprawną

realizację działań w projektach RPO WP (m.in. organizację zajęć przedszkolnych i opieki żłobkowej, kształcenia ogólnego, zawodowego, projektów dot. zdrowia na rynku pracy czy działań z zakresu cross-financingu).

Ograniczenia te miały odzwierciedlenie w procesie obsługi projektów ze strony beneficjentów, w tym komunikacji i przygotowywania wniosków o płatność. W efekcie beneficjenci wnioskowali m. in. o zawieszanie realizacji projektów w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych działań, przesuwanie terminów zakończenia realizacji projektów, przesuwanie terminów rozpoczęcia projektów (w przypadku nowych umów) czy szeregu zmian w projektach, zarówno związanych ze zmianą formy wsparcia (ze stacjonarnej na zdalną), jak i budżetowych (wprowadzanie nowych kategorii wydatków w budżetach związane m. in. zakupem środków ochrony osobistej dla pracowników i uczestników projektów, takich jak maseczki, rękawiczki, itp. oraz środków do dezynfekcji). Problemy beneficjentów - przedsiębiorców z płynnością finansową, dostawcami czy kadrą również przekładały się na opóźnienia realizacji projektów. W 2020 roku kontakt z beneficjentami był utrudniony ze względu na pracę zdalną, nieobecność personelu związaną z opieką nad dziećmi lub kwarantanną czy czasowym zamknięciu zakładów pracy.

IZ oraz IP oferowały beneficjentom elastyczne podejście w zakresie sposobów kontaktowania się, możliwości przedłużania terminów dokonywania czynności oraz terminów realizacji projektów i po analizie każdego przypadku, co do zasady wydają zgody na wydłużanie terminów i zmiany w projektach. Wprowadzone zostały również odpowiednie zmiany w metodykach kontroli uwzględniające możliwość prowadzenia czynności zdalnych. IZ nie zidentyfikowała ryzyka nieosiągnięcia celów na 2023 rok.

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).

Cele pośrednie ram wykonania we wszystkich osiach priorytetowych (EFRR i EFS) zostały w pełni zrealizowane, pozwalając na zatrzymanie w Programie rezerwy wykonania, która została wykorzystana na dofinansowanie projektów z list rezerwowych oraz na uzupełnianie dofinansowania w realizowanych już projektach w związku z wyższymi kwotami poprzetargowymi.

IZ RPO WP podejmuje obecnie działania zmierzające do zapewnienia realizacji celów określonych na koniec 2023r. Dlatego w bieżącym okresie sprawozdawczym, skupiono się na planowaniu efektywnego wdrażania do końca okresu realizacji, przy uwzględnieniu wykorzystania środków rezerwy wykonania.

7. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Załącznik VI. Streszczenie Sprawozdania z realizacji RPO WP 2014-2020 za rok 2020.

8. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Załącznik I. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP1).

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP2).

Załącznik III. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP8).

Załącznik IV. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP10).

9. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

10. Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1. Duże projekty

Na obecnym etapie wdrażania RPO WP nie zidentyfikowano dużych projektów.

10.2. Wspólne plany działania

W Polsce IZ nie zdecydowały się na zastosowanie tego instrumentu, wobec czego punkt 10.2 pozostaje niewypełniony.

11. Ocena wdrażania programu operacyjnego (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12. Obowiązkowe informacje i ocena zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

13. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je

uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14. Dodatkowe informacje, które można dołączyć, w zależności od treści i celów programu operacyjnego (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalne i strategię morskie

Województwo pomorskie aktywnie uczestniczyło w pracach nad przygotowaniem Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) poprzez zaangażowanie w opracowanie trzech stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP, a także zorganizowanie tzw. Okrągłego stołu dotyczącego aspektów ochrony środowiska w Strategii. Przedstawiciele województwa pomorskiego brali także czynny udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych SUERMB. Województwo pomorskie jest także aktywnym uczestnikiem posiedzeń Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Polsce,

powołanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie, SWP włączył się bezpośrednio w proces wdrażania Strategii, obejmując rolę lidera projektu flagowego w obszarze turystyki. Ponadto, podmioty z terenu województwa pomorskiego są aktywnymi współrealizatorami projektów flagowych w ramach Strategii. Zgodnie z zapisami Programu, obszary bezpośredniej komplementarności pomiędzy RPO WP a SUERMB występują przede wszystkim w następujących osiach priorytetowych Programu: OP1. „Komercjalizacja wiedzy”, OP2. „Przedsiębiorstwa”, OP8. „Konwersja”, OP10. „Energia” oraz OP11. „Środowisko”.

Główne Cele, Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne SUERMB, z którymi jest kompatybilny RPO WP:

- **Objectives**
 - ◇ Save the Sea
 - ◇ Connect the Region
 - ◇ Increase Prosperity
- **Policy areas**
 - ◇ 4.2 – Culture
 - ◇ 4.4 – Energy
 - ◇ 4.5 – Hazards
 - ◇ 4.7 – Innovation
 - ◇ 4.8 – Nutri
 - ◇ 4.12 - Tourism
- **Horizontal Actions**
 - ◇ 5.2 - Climate

Koordynatorzy makroregionalni nie uczestniczą w Komitecie Monitorującym RPO WP.

W ramach ww. OP, w których występuje bezpośrednio powiązanie pomiędzy RPO WP a SUERMB, wprowadzono mechanizm dodatkowych punktów podczas oceny dla tych projektów, które wykażą komplementarność z SUERMB. Przy ocenie bierze się pod uwagę wsparcie wskaźników SUERMB, partnerstwo w projekcie na obszarze RMB oraz czy jest to tzw. Projekt Flagowy w SUERMB.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r., projektów, które w sposób bezpośredni realizują SUERMB (tj. tych, które w ramach oceny strategicznej otrzymały dodatkowe punkty w ramach kryterium związanego z SUERMB) zidentyfikowano łącznie 178 o wartości dofinansowania UE równej blisko 175,13 mln EUR. Ponadto zakontraktowano 578 projektów ogólnie wpisujących się w cele SUERMB na łączną wartość dofinansowania UE równą blisko 702,90 mln EUR.

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy RPO WP.

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

15. Informacja finansowa na poziomie osi priorytetowych i poziomie programu (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

16. Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

17. Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania — ramy wykonania (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy RPO WP.

18. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)

Nie dotyczy RPO WP.

Spis załączników

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”.

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc

techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową.

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS) – nie dotyczy RPO WP 2014-2020.

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”.

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”).

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa.

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu.

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”).

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS).

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) - tabela nie dotyczy RPO WP.

Tabela 12. Duże projekty.

Tabela 13. Wspólne plany działania - tabela nie dotyczy RPO WP.

Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych.

Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych.

Załącznik I. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP1).

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP2).

Załącznik II. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP8).

Załącznik IV. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (OP10)

Załącznik V. Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art.50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)