



Obszar Metropolitalny
Gdańsk Gdynia Sopot

Realizacja Strategii ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia– Sopot do 2020 roku



Komitet Monitorujący
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Sopot, 19 czerwca 2019 r.



14 PRZEDSIĘWZIĘĆ ZIT

(134 projekty)



RPO

1,4 mld zł
zł

1,1 mld zł



POIŚ

2,2 mld

606 mln zł

wartość


dofinansowanie

84,0% - kontraktacja RPO

99,8% - kontraktacja POIŚ



Certyfikacja ZIT





140 mln

113%



TriPOLIS - Zintegrowany program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych w OM

PPNT, Fundacja Gospodarcza w Gdyni, PSSE (GPNT)

Przykładowe usługi dla firm:

- **Od prototypu do produktu** – Laboratorium Wdrożeniowe (świadczanie usług doradczych na etapie tworzenia prototypu)
- **Open up** - weryfikacja pomysłu przedsiębiorcy (startupu lub rozwijającego nowy pomysł/produkt) tzw. „mała akceleracja”
- **Okno na świat Online** - usługa analizy i organizacji spotkania online z wiodącymi jednostkami naukowymi świata
- **Global Team Lab** - tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych

Start usług: 2020 rok

- **czerveniec/lipiec** przetarg na platformę internetową do zarządzania zasobami partnerów





Innowacyjny System Wsparcia Zatrudnienia w OMG-G-S

Docelowo w OP5 ponad **4 tys.** osób bezrobotnych objętych wsparciem

V/VI.2019:

złożono 7/7 WoD w ramach 5.1.1
trwa nabór Wniosków w ramach 5.2.1
(złożono 7/11 WoD) - do 30 czerwca.

Nowe grupy docelowe:

- osoby pracujące w najtrudniejszej syt. na rynku pracy,
- imigranci i reemigranci,
- osoby odchodzące z rolnictwa,

Wcześniej:

- osoby pozostające bez pracy,
- osoby bierne zawodowo,



Od 2018 r. przy OMGGS funkcjonuje **Zespół Metropolitalnego Rynku Pracy** dot. porozumienia o harmonizacji i integracji wsparcia dla mieszkańców subregionu i beneficjentów projektów ZIT



Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Dotyczący Prewencji Cukrzycy Typu 2

6 projektów profilaktyki cukrzycy typu 2 realizowanych przez:

- Miasta Gdańsk
- Miasto Gdynia
- Miasto Sopot
- Powiat Kartuski
- Powiat Tczewski
- Powiat Gdański

Programem zostanie objętych **20 000 osób**.



world diabetes day
14 November

Wszyscy beneficjenci złożyli wnioski o dofinansowanie.

W czerwcu jest planowane podpisanie pierwszej UoD. Podpisanie wszystkich umów jest planowane w drugiej połowie roku. Poziom dofinansowania wynosi **7,71 mln zł**.

Biuro OMGGG przygotowuje jednolitą kampanię-informacyjną dla wszystkich beneficjentów

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

I edycja projektów – dof. 60 mln zł 6.1.1.; 6.2.1.:

- 8 zostało zakończonych
- 26 jest w trakcie realizacji (zakończą się do września br.)
- 6.1.1. Realizacja wskaźnika na poziomie 79% (do końca strategii)
- 6.2.1 Realizacja wskaźnika na poziomie 150% (do końca strategii)

II edycja projektów – dof. 17 mln zł:

- 10 projektów (6 – 6.1.1.; 4 – 6.2.1.)
- termin złożenia większości wniosków o dofinansowanie do 30.06.019

Wskaźnik produktu 6.1.1 (stan na 11.06.2019):

Liczba osób zagrożonych ubóstwem...

2007(zrealizowane)/3556(planowane)

Wskaźnik produktu 6.2.1 (stan na 11.06.2019):

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym...1639(zrealizowane)/1148(planowane)



26.06 - Szkolenie z aspektów formalno-prawno-finansowych prowadzenia partnerstw projektów

OP 5 i 6

25-28.09 - wizyta studyjna do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dot. rewitalizacji



Poddziałanie 6.3.1: Podmioty Ekonomii Społecznej

Jedyny w Polsce OWES realizowany w ZIT

Projekt własny Obszaru Metropolitalnego, innowacyjny model współpracy partnerów z sektora publicznego, społecznego i biznesu.

Wartość projektu to ok. **21,5 mln zł.**

Wydatki zatwierdzone do marca 2019 r. **4, 8 mln zł.**

- **29 grup inicjatywnych wypracowało założenia do utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej**
- **44 miejsca pracy** (pełne etaty ok. 37) utworzone w dwóch naborach dotacyjnych, zapotrzebowanie na kolejne **22**.
Branże dominujące: HoReCa, edukacja, turystyka i rekreacja, usł. komunalne i budowlane.
- **50 podmiotów ekonomii społecznej**, w tym 27 organizacji pozarządowych i 17 spółdzielni socjalnych korzysta z usług specjalistycznych, w tym **143 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym** objętych wsparciem.



Centrum Geriatrii

Poziom dofinansowania: **30,6 mln zł**

W ramach dwóch projektów realizowanych przez Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie oraz Gdański Uniwersytet Medyczny powstaną następujące specjalistyczne poradnie:

Psychologiczno-psychiatryczna, Rehabilitacyjna oraz Geriatryczna

Projekt PCR w Sopocie został nominowany do nagrody RegioStars.

Szpital geriatryczny na **67 łóżek** ze specjalistycznymi usługami medycznymi całodobową opieką geriatryczną, rehabilitacyjną oraz psychogeriatryczną.



Przedsięwzięcia indywidualne miast położonych w OM ZIT

Poziom dofinansowania: **179,6 mln zł**

Liczba beneficjentów: **9**
ponad **400 ha** obszarów
objętych programem


Podpisano **3 aneksy**
zwiększające dofinansowanie o
łącznej kwocie prawie **4,2 mln zł**
(Gdańsk, Gdynia, Kartuzy).

Dalsza kontraktacja wstrzymana
do rewizji RPO.



Centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33

Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi



Węzły Integracyjne OMGGS wraz z trasami dojazdowymi

24 węzły, 29 P&R oraz System Mevo

Zakończono 2 węzły oraz 4 P&R

Planowane zakończenie projektów (najbliższe):

1. Kartuzy, 30.08.2019 r.
2. Reda, 31.12.2019 r.
3. Sierakowice, 31.12.2019 r.
4. Nowy Dwór Gdański, 31.12.2019 r.
5. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S", 31.12.2019 r.

Wspólny bilet - przedłużony został termin gotowości złożenia WoD na 12.2019, ze względu na wydłużoną procedurę weryfikacji projektu przez CUPT.



Rower Mevo

start I etapu - 26 marca (1200 rowerów)

II etap sierpień (4080 rowerów) - do końca sierpnia

liczba zarejestrowanych użytkowników:

110 tys.

liczba wypożyczeń od dnia startu:

813 tys.

średnia dzienna liczba wypożyczeń: 9,6 tys;

w czerwcu 14 tys.;

średnia wypożyczeń/rower (czerwiec): 13

całkowity dystans przejechany na rowerach

Mevo: 3,3 mln km





OP 9 – Regionalna Infrastruktura Kolejowa

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej 250 w Trójmieście wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

- Budowa centrum monitoringu – przetarg w toku do 28 czerwca;
- Modernizacja przystanku SKM Gdynia-Redłowo – rozstrzygnięto prace, obecnie trwają prace projektowe;
- Gdynia Grabówek, Leszczyнки, Orłowo - podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację peronów SKM.

Poziom dofinansowania: **66,75 mln zł**





Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynków

Poziom dofinansowania: **206,95 mln zł (+5,80 mln zł w trakcie aneksowania Gdańsk, Szemud, Tczew)**

Liczba Beneficjentów: **32 (33 z Gdańskimi Wodami)**

Liczba zmodernizowanych budynków: **53/263**

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą energetyczną: **385/850**

Główne wyzwania: brak wykonawców, rosnące koszty usług budowlanych.

grudzień 2019 - kolejna seria audytów ex-post





- wsparcie beneficjentów w trakcie udzielania zamówień publicznych - kontrola ex ante;
- wsparcie w trakcie realizacji projektu, w tym wizyty na miejscu u beneficjentów;
- opracowanie szeregu instrukcji dla beneficjentów m.in. wyliczanie VAT;
- doradztwo w zakresie uwag IZ do wniosków o płatność;
- doradztwo w sytuacjach problemowych na wszystkich etapach realizacji projektu;



Kontraktacja – 2019 r.

Stan na 31.12.2018	Stan na 14.06.2019	Prognoza na 31.12.2019 r.
888 mln zł	895 mln zł	980 mln zł



Certyfikacja – 2019 r.

Stan na 31.12.2018	Stan na 14.06.2019	Cel MliR na 31.12.2019 r.
180 mln zł	262 mln zł	320 mln zł



Obszar Metropolitalny
Gdańsk Gdynia Sopot

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Biuro Związku ZIT
ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk
tel. +48 58 526 81 42
biuro@metropoliagdansk.pl
zit@metropoliagdansk.pl

Dziękuję za uwagę

