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WYKAZ SKRÓTÓW 

SKRÓT OBJAŚNIENIE 

AKOPOŚK Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

BDL Bank Danych Lokalnych 

BDO  Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

CAWI ang. Computer-Assisted Web Interview – wywiad kwestionariuszowy 

przeprowadzany za pośrednictwem Internetu 

CWŻ Centralny Wodociąg Żuławski 

DR ang. Desk Research - analiza danych zastanych 

EBS Metody bazujące na ekosystemach (ang. ecosystem-based solutions) 

FEP 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GOZ Gospodarka o obiegu zamkniętym 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI ang. Individual In-Depth Interview- indywidualny wywiad pogłębiony 

IMiGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

KOP Komisja Oceny Projektów 

KP Komenda Powiatowa 

KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczego 

LGR Lokalna Grupa Rybacka 

MBP Mechaniczno-Biologiczne Przetwarzanie 

MFIPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

MGMiŻŚ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

MOF Miejski Obszar Funkcjonalny 

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

NBS Metody bazujące na naturze (ang. nature-based solutions) 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OChK Obszar Chronionego Krajobrazu 

OP Oś Priorytetowa 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

OTOP Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

PGO WP Plan Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego 2022 

PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PI Priorytet inwestycyjny 

PK Park Krajobrazowy 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

POŚ 2018-2021 Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-

2021 z perspektywą do roku 2025 
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PSM ang. Propensity Score Matching – technika oceny wpływu netto, stosowana 

w analizie kontrfaktycznej 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

PZO Plan zadań ochronnych 

PZPK Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

PZRP Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RLM Równoważna Liczba Mieszkańców 

RPO WP 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2007-2013 

RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

RPS Regionalny Program Strategiczny 

SL2014 Centralny System Teleinformatyczny SL2014 

SP Studium przypadku 

SRWP2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 

TDI ang. Telephone In-Depth Interview - telefoniczny wywiad indywidualny 

UE Unia Europejska 

UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WE Wspólnota Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

WrOF Wrocławski Obszar Funkcjonalny 

WWF ang. World Wide Fund for Nature - Światowy Fundusz na rzecz Przyrody 

ZPT Zintegrowane Porozumienie Terytorialne 

ZUOK Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

ZZO Zakład Zagospodarowania Odpadów 
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STRESZCZENIE 

CELE I METODOLOGIA BADANIA 

Celem badania była kompleksowa ocena efektów projektów środowiskowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WP 2014-2020). W badaniu zastosowano podejście badawcze oparte na ewaluacji 

wspieranej teorią, uzupełnione studiami przypadku i studium statystycznym. 

Przeprowadzono analizę danych zastanych (dokumentów programowych, dokumentacji 

konkursowej i projektowej, dokumentów strategicznych, raportów i opracowań 

tematycznych, aktów prawnych oraz danych statystycznych) oraz pierwotnych, 

zgromadzonych w toku wywiadów indywidualnych z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-

2020, ekspertami dziedzinowymi oraz beneficjentami, a także w badaniu ilościowym (CAWI) 

z beneficjentami Osi Priorytetowej 11. Środowisko (OP 11). Dla oceny wpływu interwencji na 

zwiększenie udziału osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, zwiększenie udziału osób 

korzystających z sieci wodociągowej oraz zwiększenie udziału odpadów zbieranych 

selektywnie przeprowadzono analizę kontrfaktyczną z zastosowaniem techniki PSM. 

Uzupełnieniem ww. metod była analiza porównawcza skuteczności, efektywności i 

użyteczności interwencji w obszarze środowiska i zmian klimatu wszystkich RPO wdrażanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020. 

WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020 NA ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI REGIONU NA POWODZIE I SUSZE 

(PRIORYTET INWESTYCYJNY 5B) 

W działaniu 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych dofinansowano 21 projektów na łączną 

kwotę 148,5 mln PLN. Wyniki badania wskazują, że interwencja w działaniu 11.1 była 

skuteczna w realizacji wyznaczonego celu szczegółowego, jakim jest zwiększenie odporności 

regionu na powodzie i susze. Można również prognozować pełną realizację celów 

finansowych i wskaźnikowych. Największą skalę efektów osiągnięto w zakresie zwiększania 

pojemności obiektów małej retencji - 2,5 mln m3, co odpowiada 15% pojemności tego 

rodzaju obiektów w 2016 r. Wybudowane lub zmodernizowane zbiorniki umożliwiają 

zatrzymanie wód w miejscu opadu oraz wpływają na utrzymanie zwierciadła wód 

gruntowych na odpowiednim poziomie. W ramach dofinansowanych projektów 

rozbudowano i usprawniono systemy zbierania i zagospodarowania wód opadowych (w tym 

wybudowano 47,7 km i przebudowano 3 km sieci kanalizacji deszczowej) w 

14 miejscowościach, obejmując nimi nowe tereny oraz umożliwiając skuteczniejsze i szybsze 

odprowadzenie wód z terenów zurbanizowanych oraz ich retencjonowanie na terenie 

zlewni. Systemy te wyposażone zostały w instalacje do podczyszczania wód, dzięki czemu 

zmniejszono ładunek zanieczyszczeń przedostających się wraz z wodami opadowymi 

i roztopowymi do wód powierzchniowych i podziemnych. 

W działaniu 11.1 wsparto także rozbudowę systemów monitoringu parametrów 

pogodowych, opadów i poziomu wody, co pozwala na szybszą identyfikację wystąpienia 

zagrożeń, a w efekcie na szybsze reagowanie odpowiednich służb ratowniczych. 
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W powiązaniu z systemami transmisji danych i systemami alarmowania, pozwala też na 

szybkie alarmowanie mieszkańców oraz umożliwia przekazanie informacji o zagrożeniu 

i zalecanym sposobie postępowania, co wpływa np. na sprawniejsze prowadzenie działań 

ratowniczych oraz na lepsze zarządzanie akcjami ratowniczymi.  

Doposażone w ramach projektów 84 jednostki służb ratowniczych, głównie Ochotniczej 

Straży Pożarnej (OSP), zwiększyły możliwości interwencji (dzięki zastosowaniu bardziej 

specjalistycznego sprzętu). Lepsze wyposażenie ma wpływ na szybkość dotarcia na miejsce 

zdarzenia, ograniczanie zasięgu zagrożeń oraz zwiększenie możliwości usuwania skutków 

katastrof.  

RPO WP 2014-2020 wyróżnia się na tle innych regionalnych programów operacyjnych bardzo 

dużą skalą efektów w zakresie małej retencji oraz wysoką skutecznością w realizacji celów 

finansowych i wskaźnikowych. Jest to związane z bardzo dobrze przeprowadzonym 

procesem planowania strategicznego, w tym dobrą komunikacją IZ z pomorskimi 

samorządami, a także z efektywnym zastosowaniem mechanizmów terytorialnych. 

Pomimo dużej skali inwestycji zrealizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

potrzeby regionu w zakresie adaptacji do zmiany klimatu nie zostały w pełni zaspokojone. 

Przyszłe inwestycje powinny koncentrować się nadal na zwiększaniu retencji wodnej, 

w szczególności poprzez działania bazujące na naturze i ekosystemach (ang. nature-based 

solutions (NBS) i ang. ecosystem-based solutions (EBS). Na etapie oceny projektów należy 

uwzględniać ich efektywność kosztową, tj. relację całkowity nakład-efekt, wyrażony 

dodatkową objętością retencjonowanej wody, z uwzględnieniem zarówno retencji 

zbiornikowej, jak i gruntowej oraz retencji szaty roślinnej. 

WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020 NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU REGIONU DO SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA POWSTAJĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, W TYM W 

PROCESACH RECYKLINGU (PRIORYTET INWESTYCYJNY 6A) 

W działaniu 11.2 Gospodarka odpadami dofinansowano 26 projektów na łączną kwotę 

79 mln PLN, w tym 20 projektów dotyczyło budowy lub rozbudowy Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a 6 projektów - modernizacji i rozbudowy Instalacji 

Komunalnych, głównie o instalacje do sortowania i zagospodarowania bioodpadów. Wyniki 

badania wskazują, że interwencja w działaniu 11.2 trafnie odpowiada na zdiagnozowane 

problemy i potrzeby regionu oraz realizuje cele Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Pomorskiego 2022 (PGO WP) oraz Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 

odpadów. 

Efekty projektów obejmują budowę 14 nowych PSZOK, co odpowiada 33% liczby PSZOK 

zaplanowanej do budowy w PGO WP 2022 oraz rozbudowę 10 istniejących PSZOK, co 

odpowiada 29,5% liczby PSZOK zaplanowanej do rozbudowy lub modernizacji w PGO WP 

2022. W efekcie realizacji projektów wzrosła liczba PSZOK w regionie oraz masa odpadów 

zebranych w PSZOK. W projektach uwzględniono komponenty wspierające procesy 

umiejscowione najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, a mianowicie 



8 | S t r o n a  

punkty napraw lub wymiany rzeczy używanych oraz działania edukacyjne. Wyniki 

przeprowadzonych analiz wskazują, że kluczowy wpływ na obserwowany w regionie wzrost 

udziału odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w gminach miały jednak czynniki 

inne niż budowa i rozbudowa PSZOK. Do czynników tych należą przede wszystkim 

obowiązujące przepisy prawne (w tym system kar za niestosowanie się do tych przepisów) 

oraz sposób organizacji systemu zbierania odpadów komunalnych w gminie, a także 

edukacja społeczeństwa, w którą wkład miały projekty dofinansowane w działaniu 11.2. 

Projekty dotyczące rozwoju zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) swoim zakresem 

obejmują szereg działań, takich jak budowa lub modernizacja: sortowni, kompostowni oraz 

instalacji do doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów. Projekty te przyczyniają się 

przede wszystkim do zwiększenia strumienia odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu, 

a w efekcie do zmniejszenia strumienia odpadów kierowanych do składowania. W wyniku 

rozbudowy 6 ZZO zwiększono ich moc przerobową o 103 100 Mg/rok, w tym instalacji do 

zagospodarowania bioodpadów o 30 500 Mg/rok (co oznacza wzrost o 14,5% względem 

bazowej łącznej mocy przerobowej wszystkich instalacji do przetwarzania odpadów 

zielonych i innych bioodpadów w 2016 r. – 209 955,0 Mg/rok) oraz instalacji do sortowania 

odpadów o 62 600 Mg/rok (co oznacza wzrost o 7,9% względem istniejących mocy 

przerobowych sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych, tj. 791 100 Mg/rok). 

Pomimo inwestycji zrealizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, potrzeby regionu 

w zakresie gospodarki odpadami nie zostały w pełni zaspokojone. Ze względu na ambitne 

cele polityki UE w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz 

poziomu składowania, nadal istnieją potrzeby zwiększenia efektywności systemów 

zagospodarowania odpadów komunalnych. W kolejnych latach istotny będzie rozwój 

instalacji do recyklingu, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji. 

WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020 NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ODBIORU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

KOMUNALNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU POPRAWY W DOSTĘPIE I JAKOŚCI WODY PITNEJ (PRIORYTET 

INWESTYCYJNY 6B) 

W działaniu 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa dofinansowano 38 projektów na łączną kwotę 

192,9 mln PLN. Zdecydowana większość (36) projektów obejmowała działania inwestycyjne 

związane z dostosowaniem aglomeracji 2-10 tys. RLM do wymogów dyrektywy ściekowej 

(91/271/EWG), tj. rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nowych 

odbiorców oraz budowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych 

w zakresie zwiększania wydajności, podniesienia standardów oczyszczania oraz 

zagospodarowania osadów ściekowych. Efekty bezpośrednie projektów obejmują budowę 

300,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę 3 i przebudowę 18 oczyszczalni ścieków 

komunalnych, a także budowę lub rozbudowę 5 instalacji do zagospodarowania osadów 

ściekowych. Dofinasowane w działaniu 11.3 przedsięwzięcia były skoncentrowane na 

komponentach inwestycyjnych kluczowych z punktu widzenia dostosowania do wymogów 

dyrektywy ściekowej i zaspokajają dużą część potrzeb inwestycyjnych określonych w 

Piątej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VAKPOŚK) dla 
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aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie pomorskim. Zgodnie z deklaracjami 

beneficjentów, po zakończeniu inwestycji wsparte aglomeracje powinny spełnić wszystkie 

warunki zgodności z dyrektywą ściekową. Interwencja ma również wpływ na wyrównywanie 

zróżnicowań rozwojowych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi w zakresie udziału osób 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 

W działaniu 11.3 dofinansowano także przedsięwzięcie strategiczne Poprawa jakości oraz 

ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I, które charakteryzuje 

się znaczącą skalą oddziaływania (8 gmin województwa pomorskiego, zamieszkałych przez 

2,4% populacji regionu) na poprawę jakości wody pitnej (dzięki modernizacji stacji 

uzdatniania wody) oraz dostępu do wody pitnej (dzięki rozbudowie i modernizacji 

infrastruktury sieciowej). Dofinansowano także projekt dotyczący rozwoju systemu 

monitoringu wód podziemnych (na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański), 

który umożliwi poszerzenie stanu wiedzy na temat procesów zachodzących w środowisku 

wodnym, w szczególności procesów związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. 

Ze względu na dużą liczbę mieszkańców wymienionych ośrodków, przedsięwzięcie oddziałuje 

na co najmniej 32% populacji województwa pomorskiego. 

Pomimo znacznej skali inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

nadal nie wszystkie aglomeracje województwa osiągnęły zgodność z wymogami dyrektywy 

91/271/EWG i w związku z tym w perspektywie finansowej 2021-2027 interwencja ze 

środków UE powinna się koncentrować na działaniach kluczowych z punktu widzenia 

spełnienia wymogów tej dyrektywy. Należy również premiować działania inwestycyjne 

realizowane na obszarach chrakteryzujących się relatywnie wysokim wskaźnikiem 

koncentracji. 

WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020 NA OCHRONĘ I POPRAWĘ ZASOBÓW, WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

ORAZ KRAJOBRAZOWYCH W REGIONIE, A TAKŻE NA WZMOCNIENIE SYSTEMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

(PRIORYTET INWESTYCYJNY 6D) 

W działaniu 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej dofinansowano 36 projektów na łączną 

kwotę 108,2 mln PLN. Najwięcej dofinansowanych projektów (72%) koncentrowało się 

na czynnej ochronie gatunków i siedlisk przyrodniczych, włącznie z ochroną przed 

antropopresją. Pozostałe dotyczyły edukacji ekologicznej (w tym wsparcia 10 ośrodków 

edukacji ekologicznej, z których rocznie skorzysta co najmniej 564 tys. osób, a także 

5 kampanii edukacyjnych o szerokim zasięgu oddziaływania) oraz opracowania projektów 

planów ochrony dla 7 pomorskich parków krajobrazowych (łącznie obejmujących obszar 

165,2 tys. ha, a więc 9% całkowitej powierzchni regionu). 

Wszystkie projekty mają wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej oraz podniesienie 

skuteczności ochrony przyrody w regionie poprzez wzmocnienie systemu ochrony przyrody 

i krajobrazu w oraz poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wkład 

interwencji w realizację potrzeb regionu w zakresie opracowania planów ochrony, ochrony 

terenów cennych przyrodniczo przed antropopresją, rozwoju sieci ośrodków zajmujących się 
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edukacją przyrodniczą należy ocenić jako bardzo znaczący. Istotny jest także wpływ wsparcia 

RPO WP 2014-2020 na realizację działań z zakresu czynnej ochrony zagrożonych gatunków 

i siedlisk przyrodniczych, usuwania inwazyjnych gatunków obcych, rozwoju zielonej 

infrastruktury na obszarach miejskich, wzmocnienia potencjału instytucjonalnego 

podmiotów zajmujących się ochroną przyrody oraz edukacją przyrodniczą, w tym 

angażowania społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody. 

Czynnikiem wpływającym na skuteczność i użyteczność interwencji w zakresie ochrony 

przyrody i krajobrazu jest kompleksowość i trafna lokalizacja większości wspartych w 

działaniu 11.4 przedsięwzięć. Najwięcej środków na ograniczenie antropopresji (43%) trafiło 

do powiatów z największą liczbą turystów w skali regionu. Około 42% dofinansowanych 

przedsięwzięć ukierunkowanych na czynną ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych było 

związanych z ochroną systemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Część projektów 

(25%) ma bezpośredni wpływ na ochronę wód i ekosystemów od wód zależnych. 

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) 

wsparcie na ochronę przyrody i krajobrazu powinno zostać ukierunkowane m.in. na 

realizację założeń planów ochrony parków krajobrazowych, opracowanych przy udziale RPO 

WP 2014-2020. Wskazane jest także utrzymanie preferencji dla inicjatyw, które angażują 

mieszkańców oraz lokalne organizacje społeczne w działania na rzecz ochrony przyrody i 

krajobrazu, jak również wzmocnienie preferencji dla projektów realizowanych w 

partnerstwie z podmiotami legitymujących się dużym doświadczeniem w realizacji projektów 

dotyczących ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Wsparcie na rzecz infrastruktury 

kanalizującej ruch turystyczny powinno być kontynuowane, z naciskiem na działania 

ukierunkowane na ochronę obszarów, na których występuje rzeczywista nadmierna i 

niekontrolowana presja turystyki i rekreacji. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy uznać za lidera w zakresie wsparcia w RPO przedsięwzięć 

dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony przyrody i kształtowania postaw 

ekologicznych, zarówno na poziomie projektów, jak i założeń wdrożeniowych. 

Zidentyfikowano dużą liczbę przykładów zasługujących na miano dobrych praktyk, które 

mogą stanowić wzorzec dla innych regionów oraz beneficjentów w kolejnej perspektywie 

finansowej. Rozwiązania te powinny być szeroko rozpowszechniane. Wskazane jest w 

związku z tym podjęcie działań na rzecz rozwoju skutecznego modelu transferu wiedzy oraz 

doświadczeń ma temat dobrych praktyk wypracowanych w obszarze adaptacji do zmian 

klimatu oraz ochrony środowiska pomiędzy poszczególnymi Instytucjami Zarządzającymi (IZ) 

RPO. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego mógłby pełnić rolę koordynatora 

platformy transferu wiedzy w obszarze ochrony środowiska.   
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SUMMARY 

AIM AND SCOPE OF THE STUDY 

The aim of the study was a comprehensive assessment of the effects of environmental 

projects within the Regional Operational Programme of the Pomeranian Voivodeship for 

2014-2020 (ROP PV 2014-2020). The study used a research approach based on theory-based 

evaluation, complemented by case studies and a statistical study. Desk research was carried 

out (based on programme documents, competition and project documentation, strategic 

documents, thematic reports and studies, legal acts and statistical data) and primary data 

were analysed. The data were collected during individual interviews with representatives of 

the Managing Authority (MA) ROP PV 2014-2020, domain experts, and beneficiaries, as well 

as in a quantitative survey (CAWI) with the beneficiaries of Priority Axis 11. Environment (PA 

11). In order to assess the impact of the intervention on increasing the participation rate of 

people connected to the sewerage network and using the water supply network as well as 

increasing the participation rate of selectively collected waste, a counterfactual analysis 

using the PSM technique was carried out. The aforementioned methods were 

complemented by a comparative analysis of the effectiveness, efficiency and usefulness of 

interventions in the area of environment and climate change of all ROPs implemented in the 

financial perspective 2014-2020. 

THE IMPACT OF THE ROP PV 2014-2020 SUPPORT ON INCREASING THE REGION'S RESILIENCE TO FLOODS AND 

DROUGHTS (INVESTMENT PRIORITY 5B) 

In Measure 11.1 Reduction of natural hazards, 21 projects were co-financed for a total 

amount of PLN 148.5 million. The results of the study indicate that the intervention in 

Measure 11.1 was effective when it comes to the specific objective of increasing the region's 

resilience to floods and droughts. Full achievement of financial and indicator objectives can 

also be forecast. The largest scale of effects was achieved in respect of increasing the 

capacity of small retention facilities – 2.5 million m3, which corresponds to 15% of the 

capacity of such facilities in 2016. The constructed or modernised reservoirs make it possible 

to retain water at the point of precipitation and influence the maintenance of the 

groundwater table at an appropriate level. As part of the co-financed projects, rainwater 

collection and management systems were extended and improved (including construction of 

47.7 km and reconstruction of 3 km of rainwater drainage networks) in 14 localities, covering 

new areas and enabling more efficient and faster drainage of water from urbanised areas 

and its retention in the catchment area. These systems have been equipped with water 

purification facilities, thus reducing the load of pollutants entering surface water and 

groundwater with rainwater and snowmelt water. 

Measure 11.1 also supports the development of systems for monitoring weather 

parameters, precipitation, and water levels, which enables faster identification of hazards 

and, as a result, a quicker response by the relevant emergency services. In conjunction with 

data transmission and alarm systems, it also allows for the rapid alerting of residents and the 
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provision of information about the threat and recommended course of action, which affects, 

for example, the more efficient conduct of rescue actions and better management of 

emergency operations. 

The 84 emergency units were retrofitted under the projects, mainly the Voluntary Fire 

Brigade (VFB), and thus have increased their capacity to intervene (by using more specialised 

equipment). Better equipment shortens the time needed to reach the scene of an incident, 

therefore limiting the extent of hazards and increasing disaster recovery capabilities. 

What distinguishes ROP PV 2014-2020 from other regional operational programmes is a very 

large scale of effects in terms of small-scale retention and high effectiveness in achieving 

financial objectives and indicative targets. This is due to a very well conducted strategic 

planning process, including good communication of the MA with the Pomeranian self-

governments, as well as the effective use of territorial mechanisms. 

Despite the large scale of investments made in the 2014-2020 financial perspective, the 

region's climate change adaptation needs have not been fully met. The future investments 

should continue to focus on increasing water retention, in particular through nature- and 

ecosystem-based solutions (NBS and EBS). At the stage of project assessment, cost-efficiency 

should be taken into account, i.e. the total cost-effect ratio expressed in terms of the 

additional volume of water retained, considering both reservoir and groundwater retention 

as well as vegetation retention. 

THE IMPACT OF ROP PV 2014-2020 SUPPORT ON STRENGTHENING THE REGION'S POTENTIAL FOR SELECTIVE 

WASTE COLLECTION AND MANAGEMENT OF MUNICIPAL WASTE, INCLUDING RECYCLING PROCESSES 

(INVESTMENT PRIORITY 6A) 

Under Measure 11.2 Waste management, 26 projects were co-financed for a total amount 

of PLN 79 million, including 20 projects related to the construction or extension of Municipal 

Separate Waste Collection Points (Polish: PSZOK), and 6 projects related to the 

modernisation and extension of Municipal Installations, mainly by bio-waste sorting and 

management facilities. The results of the study indicate that the intervention under Measure 

11.2 accurately responds to the diagnosed problems and needs of the region and 

implements the objectives of the Waste Management Plan for Pomeranian Voivodeship 

2022 (WMP PV) and Directive 2008/98/EC on waste. 

The effects of the projects include the construction of 14 new Municipal Separate Waste 

Collection Points (PSZOKs), which corresponds to 33% of the number of PSZOKs planned to 

be built in the WMP PV, and the expansion of 10 existing PSZOKs, which corresponds to 

29.5% of the number of PSZOK planned to be expanded or upgraded in WMP PV. As a result 

of project implementation, the number of PSZOKs in the region and the weight of waste 

collected in PSZOKs increased. The projects include components supporting processes 

ranked highest in the so-called waste hierarchy, namely repair or exchange points for 

second-hand items and educational activities. The results of the analyses carried out indicate 

that a key impact on the observed in the region increase in the share of municipal waste 
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collected selectively was made by factors other than the construction and expansion of 

PSZOKs. These factors include, first of all, the existing legal regulations (including the system 

of penalties for non-compliance with these regulations) and the way the municipal waste 

collection system is organised in the municipality, as well as the education of the public, to 

which the projects co-financed under Measure 11.2 contributed. 

Projects involving the development of waste management plants (WMP) include a range of 

activities such as the construction or modernisation of sorting plants, composting plants and 

installations for the purification of selectively collected waste. These projects primarily lead 

to an increase in waste stream directed to recovery and recycling and as a result, they 

reduce the stream of waste going to landfills. As a result of the expansion of 6 WMPs, their 

processing capacity was increased by 103,100 Mg/year, including installations for biowaste 

management by 30,500 Mg/year (which means an increase by 14.5% in relation to the total 

base processing capacity of all installations for the processing of green and other biowaste in 

2016, i.e. 209,955.0 Mg/year) and waste sorting installations by 62,600 Mg/year (which 

means an increase by 7.9% compared to the existing processing capacity of mixed and 

selectively collected waste sorting plants, i.e. 791,100 Mg/year). 

Despite the investments made in the 2014-2020 financial perspective, the region's needs 

related to waste management have not been fully met. Due to the ambitious EU policy 

objectives concerning the reuse and recycling of municipal waste and landfill levels, the 

efficiency of municipal waste management systems still needs to be increased. In the coming 

years, it will be essential to develop recycling facilities, particularly for biodegradable waste. 

THE IMPACT OF THE ROP PV 2014-2020 SUPPORT ON THE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL WASTEWATER 

COLLECTION AND TREATMENT SYSTEMS AND ON PROJECTS IMPROVING ACCESS TO AND QUALITY OF DRINKING 

WATER (INVESTMENT PRIORITY 6B) 

38 projects were co-financed for a total amount of PLN 192.9 million under Measure 11.3 

Water and sewage management. The vast majority (36) of the projects involved investment 

activities related to the adaptation of agglomerations with a population equivalent of 2-10 

thousand to the requirements of the Wastewater Directive (91/271/EEC), i.e. the expansion 

of sanitary sewerage networks to connect new consumers and the construction, 

reconstruction and modernisation of municipal wastewater treatment plants in order to 

increase capacity, raise treatment standards and manage sludge. The direct effects of the 

projects include the construction of 300.7 km of sanitary sewerage networks and the 

construction of 3 and reconstruction of 18 municipal sewage treatment plants, as well as the 

construction or expansion of 5 sewage sludge management facilities. The projects co-

financed under Measure 11.3 focused on investment components that were of key 

importance when it comes to the compliance with the Wastewater Directive requirements 

and they meet a large part of investment needs specified in the Fifth Update of the National 

Programme for Municipal Waste Water Treatment (NPMWWT) for the agglomerations of 

the Pomeranian Voivodeship with a population equivalent of 2-10 thousand. According to 

the declarations of the beneficiaries, upon completion of the investments, the supported 
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agglomerations should meet all the conditions for compliance with the Wastewater 

Directive. The intervention also has an impact on levelling development differences between 

rural and urban areas in terms of the share of people connected to the sewage system.  

Under Measure 11.3, co-financing was also provided for the strategic undertaking 

Improvement of quality and reduction of water losses in the Central Water Supply System of 

Żuławy - stage I, which is characterised by a significant scale of impact (8 communes of the 

Pomeranian Voivodeship inhabited by 2.4% of the region's population) on the improvement 

of drinking water quality (thanks to the modernisation of water treatment plants) and access 

to drinking water (thanks to the extension and modernisation of network infrastructure). 

Funding was also provided for a project concerning the development of a groundwater 

monitoring system (in the area of Gdańsk, Sopot, and the Pruszcz Gdański commune), which 

will make it possible to improve the knowledge about the processes taking place in the 

water environment, in particular those connected with the spread of pollution. Due to the 

large number of inhabitants in these areas, the project affects at least 32% of the population 

of Pomeranian Voivodeship. 

Despite the significant scale of investments carried out in the 2014-2020 financial 

perspective, still not all agglomerations of the province have achieved compliance with the 

requirements of Directive 91/271/EEC and therefore, in the 2021-2027 financial perspective, 

the intervention from EU funds should focus on key actions to meet the requirements of this 

Directive. Investments carried out in areas characterized by a relatively high concentration 

ratio should also be rewarded. 

THE IMPACT OF ROP PV 2014-2020 SUPPORT ON THE PROTECTION AND IMPROVEMENT OF RESOURCES, 

NATURAL AND LANDSCAPE ASSETS IN THE REGION AS WELL AS ON ENHANCING THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION (INVESTMENT PRIORITY 6D) 

Under Measure 11.4 Protection of biodiversity, 36 projects were co-financed for a total 

amount of PLN 108.2 million. Most co-financed projects (72%) focused on the active 

protection of species and natural habitats, including protection against anthropopressure. 

The remaining ones were concerned with environmental education (including support for 

10 environmental education centres, which will have at least 564,000 beneficiaries annually, 

as well as 5 educational campaigns with a wide impact) and the development of draft 

protection plans for 7 Pomeranian landscape parks (covering a total area of 165,2 thousand 

hectares, i.e. 9% of the total area of the region). 

All projects shall contribute to the preservation of biodiversity and enhance the 

effectiveness of nature conservation in the region by strengthening the nature and 

landscape protection system and improving the conservation status of species and natural 

habitats. The contribution of the intervention to the needs of the region should be assessed 

as very significant, mainly in terms of the preservation plans development, protection of 

environmentally valuable areas from anthropopressure, and the development of a network 

of nature education centres. The support within ROP PV 2014-2020 has also an essential 
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impact on the implementation of measures in the field of active protection of endangered 

species and natural habitats, removal of invasive alien species, development of green 

infrastructure in urban areas, strengthening the institutional potential of entities involved in 

nature conservation and nature education, including engaging the public in nature 

conservation activities. 

A factor influencing the effectiveness and usefulness of interventions in the field of nature 

and landscape protection is the comprehensiveness and appropriate location of the majority 

of undertakings supported under Measure 11.4. The counties with the highest number of 

tourists in the region received the most funds to reduce anthropopressure (43%). 

Approximately 42% of the co-funded projects aimed at the active protection of species and 

natural habitats were related to the protection of the coastal zone systems of the Baltic Sea. 

Some projects (25%) have a direct impact on the protection of water and water-dependent 

ecosystems. 

Within the framework of the European Funds for Pomerania 2021-2027 (EFP 2021-2027) 

programme, the support for nature and landscape protection should be directed, among 

others, towards implementing the assumptions of the protection plans for landscape parks 

developed with the assistance of the ROP PV 2014-2020. It is also advisable to maintain 

preferences for initiatives that engage inhabitants and local social organisations in activities 

for the benefit of nature and landscape protection, as well as to strengthen preferences for 

projects carried out in partnership with entities having extensive experience in the 

implementation of projects concerning nature protection and environmental education. The 

support for infrastructure to channel tourist traffic should continue, with emphasis on 

measures aimed at protecting areas where there is actual excessive and uncontrolled 

tourism and recreational pressure. 

POMERANIA COMPARED TO OTHER REGIONS 

The Pomeranian Voivodeship should be recognised as the leader in terms of support in the 

ROP for projects concerning adaptation to climate change and protection of nature and the 

development of ecological attitudes, both at the level of projects and implementation 

assumptions. A large number of good practice examples have been identified, which may 

serve as a model for other regions and beneficiaries in the next financial perspective. These 

solutions should be widely disseminated. Therefore, it is advisable to undertake measures 

for the development of an effective model of transferring the knowledge and experience 

concerning good practices in the field of adaptation to climate changes and environmental 

protection among particular Managing Authorities (MA) of ROP. The Marshal's Office of 

Pomeranian Voivodeship could act as a coordinator of the knowledge transfer platform in 

the field of environmental protection. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1 UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA 

Badanie zostało zrealizowane w ramach wymogu dotyczącego analizy sposobu, w jaki 

wsparcie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych przyczyniło się do 

osiągnięcia celów Osi Priorytetowej 11. Środowisko (OP 11) w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), zgodnie 

z art. 56 ust. 3 Rozporządzenia nr 1303/2013 oraz wynika z Planu Ewaluacji RPO WP 2014-

2020. Ponadto wnioski z badania zostaną wykorzystane na potrzeby metaewaluacji, 

przewidywanej do przeprowadzenia w ramach Planu Ewaluacji Umowy Partnerstwa. 

W ramach Osi Priorytetowej 11 (OP 11) RPO WP 2014-2020 wspierane są projekty 

bezpośrednio związane z działaniami służącymi ochronie środowiska, zachowaniu walorów 

przyrodniczych oraz adaptacji do zmian klimatu. W OP 11 wdrażane są cztery priorytety 

inwestycyjne (PI): 

• 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijanie systemów 

zarządzania klęskami i katastrofami; 

• 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez 

państwa członkowskie; 

• 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez 

państwa członkowskie; 

• 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 

oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i 

zieloną infrastrukturę. 

Celem interwencji w PI 5b jest wzmocnienie odporności regionu na powodzie i susze. 

Planowanymi efektami wsparcia mają być: zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni, 

usprawnienie systemów zagospodarowania, odprowadzania oraz oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych, a także wzmocnienie systemów reagowania i ratownictwa 

w sytuacji katastrof spowodowanych czynnikami naturalnymi. 

Celem interwencji w PI 6a jest zwiększenie efektywności systemów zagospodarowania 

odpadów komunalnych. Kluczowymi efektami realizacji tego PI powinny być zmniejszenie 

masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, rozwój systemów 

selektywnego zbierania odpadów, zwiększenie masy odpadów komunalnych 

przekazywanych i poddawanych procesom recyklingu jak też odzysku oraz podniesienie 

poziomu świadomości mieszkańców na temat właściwego postępowania z odpadami. 
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Celem interwencji w PI 6b jest spełnienie zobowiązania akcesyjnego w zakresie oczyszczania 

ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM) oraz 

poprawa jakości wody pitnej. Planowanym rezultatem interwencji ma być ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do wód i poprawa ich jakości, zwiększenie odsetka ludności 

korzystającej z kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. 

Celem interwencji w PI 6d jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz 

krajobrazowych. W wyniku realizacji tego PI powinna zostać zachowana różnorodność 

biologiczna, walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Ograniczona ma być antropopresja, 

w szczególności związana z ruchem turystycznym oraz planowanymi inwestycjami. 

Podniesiony powinien zostać poziom ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo 

obszarów województwa oraz świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania 

edukacyjno-informacyjne. 

Do lutego 2022 r. w OP 11 podpisano umowy na realizację 121 projektów, z których 71 

zostało zakończonych. Łączna kwota dofinansowania projektów wynosi 528,7 mln PLN, 

co odpowiada 96% alokacji środków UE przewidzianej w OP 11. Wysoki poziom 

zaawansowania w realizacji OP 11 pozwala na przeprowadzenie kompleksowej oceny 

osiągniętych i przewidywanych rezultatów interwencji w tej osi Programu. Wnioski z tej 

ewaluacji będą wykorzystane na potrzeby wdrażania wsparcia w ramach kolejnego 

programu– Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027). Wyniki badania 

będą również uwzględnione w sprawozdaniu z zamknięcia RPO WP 2014-2020. 

1.2 CELE BADANIA 

Celem głównym badania jest kompleksowa ocena efektów projektów środowiskowych w 

ramach RPO WP 2014-2020. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele 

szczegółowe: 

1.1. Wpływ wsparcia RPO WP 2014-2020 na zwiększenie odporności regionu na powodzie 

i susze (PI 5b); 

1.2. Znaczenie RPO WP 2014-2020 we wzmocnieniu potencjału regionu do selektywnego 

zbierania odpadów oraz zagospodarowania powstających odpadów komunalnych, w 

tym w procesach recyklingu (PI 6a); 

1.3. Efekty wsparcia systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz 

przedsięwzięć z zakresu poprawy w dostępie i jakości wody pitnej w RPO WP 2014-

2020 (PI 6b); 

1.4. Ocena podjętych w RPO WP 2014-2020 działań mających na celu ochronę i poprawę 

zasobów, walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych w regionie, a także działań 

dotyczących wsparcia edukacji ekologicznej (PI 6d); 

1.5. Rekomendacje wdrożeniowe dla perspektywy finansowej 2021-2027.
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2. METODYKA 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie luty – maj 2022 r. Zakres analiz obejmował okres 

od początku wdrażania RPO WP 2014-2020 do lutego 2022 r.  

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na 

teorii (ang. theory based evaluation), uzupełnione wykorzystaniem studiów przypadku 

i analiz kontrfaktycznych. Poszczególne obszary badawcze poddane zostały analizie będącej 

syntezą następujących metod i technik, przy zachowaniu zasady triangulacji metod 

badawczych i źródeł danych: 

− analiza danych zastanych, w tym: dokumentów programowych, dokumentacji 

konkursowej i projektowej, dokumentów strategicznych, raportów i opracowań 

dotyczących przedmiotu badania, obowiązujących aktów prawnych oraz danych 

statystycznych; 

− indywidualne wywiady pogłębione:  

✓ 3 wywiady z indywidualne bezpośrednie wywiady pogłębione z pracownikami IZ 

RPO WP 2014-2020:  

• Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Referat 

Planowania Strategicznego – 1 wywiad; 

• Departament Programów Regionalnych, Referat realizacji projektów – 

diada; 

• Departament Środowiska i Rolnictwa – 1 wywiad; 

✓ 4 wywiady z ekspertami dziedzinowymi: 

• adaptacja do zmian klimatu - przedstawiciel Zieleniarium - Rayss 

Group, ekspert w zakresie małej retencji oraz błękitno-zielonej 

infrastruktury (były pracownik spółki komunalnej Gdańskie Wody);  

• gospodarka odpadami - przedstawiciel Departamentu Środowiska 

i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego;  

• gospodarka wodno-ściekowa – przedstawiciel RZGW w Gdańsku, Pion 

Zarządzania Środowiskiem Wodnym; 

• Ochrona różnorodności biologicznej  - przedstawiciel Pomorskiego 

Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku; 

− telefoniczne wywiady pogłębione: 

28 wywiadów z beneficjentami OP 11, w tym 16 wywiadów z beneficjentami 

projektów wytypowanych do studiów przypadku; 

− ankieta CAWI skierowana do pełnej populacji beneficjentów OP 11, uzyskano zwrot 

88 ankiet efektywnych, tj. 73% populacji (założony minimalny zwrot wynosił 50%, 

tj. 61 ankiet); 

− studia przypadku dla 16 projektów (po cztery studia dla każdego typu projektu 

dofinansowanego w OP 11); 
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− analiza porównawcza (benchmarking)1 skuteczności, użyteczności i efektywności 

wdrażania PI 5b, PI 6a, PI 6b, PI 6d we wszystkich regionalnych programach 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

− analizy przestrzenne GIS (z ich zastosowaniem opracowano mapy rozkładu 

przestrzennego dofinansowanych przedsięwzięć); 

− warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020, w czasie którego 

podsumowano wyniki badania i poddano dyskusji wnioski i rekomendacje. 

  

                                                      
1 W analizie porównawczej wykorzystano autorskie podejście zespołu ewaluacyjnego, wypracowane w ramach 
badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i lepszego stanu środowiska 
w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). Wyniki analiz zostały uaktualnione do stanu na marzec 
2022 i uzupełnione o analizę dla obszaru ochrony przyrody i edukacji ekologicznej (PI 6d), jak również 
rozszerzone o dodatkowe analizy istotne z punktu widzenia niniejszego badania (m.in. porównanie nakładów 
per capita oraz udziału wydatków na ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu w poszczególnych 
programach), na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR w dn. 18 marca 2022, zawierających m.in. 
informacje o planowanych do osiągnięcia wartościach wskaźników w umowach realizowanych w RPO i POIiŚ 
w perspektywie finansowej 2014-2020. Dane te zostały poddane kontroli logicznej, weryfikacji, a w niektórych 
przypadkach również uzupełnieniu, dlatego prezentowane w raporcie dane mogą różnić się od wartości 
przyjmowanych w sprawozdaniach z realizacji poszczególnych programów. W przypadku wykorzystania 
wniosków wypracowanych w ramach badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia 
ochrony i lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, które nie podlegały istotnej modyfikacji lub aktualizacji, 
fragmenty tekstu lub opisy wyników analiz zostały opatrzone przypisem wskazującym na źródło. 
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3. OPIS WYNIKÓW BADANIA 

3.1  WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020  NA ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI 

REGIONU NA POWODZIE I SUSZE 

3.1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA UDZIELONEGO W DZIAŁANIU 11.1 RPO WP 2014-2020 

3.1.1.1 ZAKRES DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW  

W rozdziale skoncentrowano się na działaniu 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych, 

w którym wspierano różnego rodzaju przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem odporności 

regionu na powodzie i susze2. W działaniu tym przeprowadzono na przełomie 2016 i 2017 r. 

jeden konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie, z budżetem wysokości 131,9 mln PLN, 

w ramach którego wydzielono kwotę 118,7 mln PLN na projekty typów 1-4 oraz 13,2 mln 

PLN na projekty typów 5 i 6. W efekcie przeprowadzonego naboru dofinansowano 

21 projektów na łączną kwotę 148,5 mln PLN (środki UE)3. Rozkład liczby projektów i kwot 

dofinansowania, przypadających na poszczególne typy projektów, przedstawiono w tabeli 

poniżej. Największa kwota środków została przeznaczona na projekty kompleksowe, 

obejmujące rozwój małej retencji (głównie na terenach miast) w powiązaniu z modernizacją 

i rozbudową systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych. 

TABELA 1. ROZKŁAD LICZBY PROJEKTÓW, WARTOŚCI OGÓŁEM ORAZ KWOT DOFINANSOWANIA, 

PRZYPADAJĄCYCH NA POSZCZEGÓLNE TYPY PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 11.1 

TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

WARTOŚĆ 

OGÓŁEM [PLN] 

DOFINANSOWANIE 

UE [PLN] 

1. Budowa lub przebudowa urządzeń małej retencji 

(w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie 

innych form zwiększania retencyjności 
3 8 746 168 5 561 056 

Projekty kompleksowe, łączące 2 typy: 

1. Budowa lub przebudowa urządzeń małej retencji 

(w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie 

innych form zwiększania retencyjności 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa systemów 

odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych 

9 203 503 811 124 395 685 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa systemów 

odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych 

1 5 146 330 3 506 331 

3. Budowa, rozbudowa i przebudowa indywidualnych 

systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód 
brak brak brak 

                                                      
2 Działanie 11.1 wdraża Priorytet Inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 

zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania 

klęskami i katastrofami. 

3 Na działanie 11.1 realokowano dodatkowe środki UE z innych działań OP 11, w kwocie ok. 1 mln EUR. 
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TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

WARTOŚĆ 

OGÓŁEM [PLN] 

DOFINANSOWANIE 

UE [PLN] 

opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania 

w ramach mini programów przygotowywanych przez 

gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców 

4. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu 

środowiska, w tym m.in. systemów informowania, 

ostrzegania i reagowania na zagrożenia, w 

szczególności powodziowe 

1 2 412 721 1 687 157 

5. Zakup i modernizacja specjalistycznego 

wyposażenia jednostek ratownictwa 
4 8 595 536 6 344 785 

Projekty kompleksowe, łączące 2 typy: 

5. Zakup i modernizacja specjalistycznego 

wyposażenia jednostek ratownictwa 

6. Zakup i instalacja systemów powiadamiania i 

alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności 

2 5 486 624 4 467 144 

6. Zakup i instalacja systemów powiadamiania i 

alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności 
1 2 999 467 2 549 547 

SUMA 21 236 890 657 148 511 704 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

3.1.1.2 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA  

Poniżej na mapach zobrazowano przestrzenny rozkład wsparcia udzielonego w ramach 

działania 11.1 RPO WP 2014-2020, w podziale na typy projektów 1-4 i 5-6. Uzupełniająco 

przedstawiono także informacje nt. lokalizacji projektów dotyczących adaptacji do zmian 

klimatu, dofinansowanych w POIiŚ 2014-2020 w województwie pomorskim (szersze 

informacje nt. zakresu wsparcia udzielonego w poszczególnych programach przedstawiono 

w dalszej części rozdziału).  

Projekty dotyczące rozwoju systemów zagospodarowania wód opadowych oraz małej 

retencji, dofinansowane w RPO WP 2014-2020, zrealizowano w 14 ze 123 gmin 

województwa (11,4%). Komplementarne projekty w większych ośrodkach miejskich, 

dofinansowane w POIiŚ 2014-2020, zlokalizowane są na terenie 8 ze 123 (6,5%) gmin (Mapa 

1). Można zauważyć wyraźną koncentrację wsparcia POIiŚ 2014-2020 na wybrzeżu Zatoki 

Gdańskiej, natomiast wsparcie RPO WP 2014-2020 miało charakter bardziej przestrzennie 

rozproszony. 

Projekty z zakresu wsparcia służb ratowniczych były realizowane na obszarze całego regionu, 

można jednak zauważyć większe zagęszczenie tego rodzaju przedsięwzięć w północno-

wschodniej części województwa pomorskiego. Łącznie projekty obejmujące doposażenie 

jednostek służb ratowniczych realizowano na terenie 36 gmin (29,2% gmin województwa 

pomorskiego). Oddziaływaniem systemów powiadamiania i alarmowania, wspartych zostało 

objętych łącznie 18 ze 123 gmin województwa pomorskiego (14,6%) (Mapa 2).  
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MAPA 1. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Z ZAKRESU RETENCJONOWANIA WÓD, ZAGOSPODAROWANIA 

WÓD OPADOWYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH, OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ORAZ MONITOROWANIA 

ZAGROŻEŃ, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 11.1) ORAZ POIIŚ 

2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE 
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MAPA 2. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Z ZAKRESU WSPARCIA SŁUŻB RATOWNICZYCH, 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 11.1) ORAZ POIIŚ 2014-2020 

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE  
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3.1.2 OCENA EFEKTÓW ORAZ WPŁYWU NA ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI REGIONU NA POWODZIE I SUSZE 

3.1.2.1 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO ORAZ SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W ZLEWNIACH 

Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 podstawowe identyfikowane problemy, 

związane z zagrożeniem regionu powodziami, obejmowały4: 

• wysokie ryzyko wystąpienia powodzi w północnowschodniej i północnej części 

regionu (Żuławy oraz Niziny Nadwiślańskie) - zagrożenie występowaniem różnych 

typów powodzi, zarówno do strony Wisły i jej dopływów (rzek i kanałów), jak i od 

strony morza (roztopowe, opadowe, zatorowe, wewnątrzpolderowe lub powodzie 

mieszane np. zatorowo-sztormowe); 

• niezadowalający stan istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej (w 2015 r. 

odsetek wałów przeciwpowodziowych w stanie ocenianym jako mogący zagrażać lub 

zagrażający bezpieczeństwu wynosił 22%); 

• niewystarczający rozwój systemów zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych, skutkujący lokalnymi podtopieniami (problem identyfikowano 

głównie na terenach silnie zurbanizowanych, w tym w szczególności obszar 

Trójmiasta, Redy, Rumii i Wejherowa); 

• znaczącą utratę naturalnej retencji w zlewniach i dolinach rzecznych w wyniku 

zabudowy i uszczelniania powierzchni; 

• niewystarczającą liczbę i pojemność zbiorników retencyjnych; 

• zbyt mały udział działań nietechnicznych zwiększających naturalną retencję; 

• niewystarczający monitoring zagrożeń powodziowych i niewystarczającą skuteczność 

systemu powiadamiania o powodzi. 

Opisane wyżej problemy wskazywały na niewystarczającą skuteczność ochrony ludności, 

infrastruktury, mienia i zasobów przyrodniczych przed powodzią. W związku z tym 

planowane do realizacji kierunki działań obejmowały: zwiększenie skuteczności ochrony 

przeciwpowodziowej (w tym poprzez działania hydrotechniczne, takie jak przedsięwzięcie 

strategiczne „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 2030 r. – etap II” 

oraz poprzez rozwój systemów sterowania i powiadamiania o zagrożeniach naturalnych), 

retencjonowanie wody (poprzez budowę zbiorników retencyjnych oraz utrzymanie 

i rozwijanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę), rozwój systemów 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, a także rozwój potencjału służb 

ratowniczych w celu ograniczenia skutków zagrożeń naturalnych, w tym bezpieczeństwa 

wodnego. 

                                                      
4 Na podstawie diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska 

„Ekoefektywne Pomorze” (RPS) oraz w Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2025. 
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Analiza dokumentacji projektowej oraz studia przypadku wskazują na to, że przedsięwzięcia 

dofinansowane w działaniu 11.1 trafnie odpowiadają na zdiagnozowane problemy i potrzeby 

regionu. W największym stopniu wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, w tym 

ochrony obszarów zurbanizowanych przed podtopieniami oraz poprawy sytuacji 

hydrologicznej w zlewniach, mają projekty typu 1 oraz projekty kompleksowe, łączące typy 

1 i 2, których efekty obejmują: 

• budowę lub przebudowę (w tym przywrócenie funkcji retencyjnych, zwiększenie 

pojemności retencyjnej) 30 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 

223 931,7 m3, służących retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych 

w Malborku, Sztumie, Chojnicach, Żelistrzewie (gmina Puck), Sierakowicach, 

Borkowie (gmina Pruszcz Gdański), Pruszczu Gdańskim, Brusach, Bytowie, Kartuzach, 

Kościerzynie; 

• budowę 47,7 km i przebudowę 3 km sieci kanalizacji deszczowej w Lęborku, 

Malborku, Sztumie, Chojnicach, Człuchowie, Pucku, Władysławowie, Sierakowicach, 

Pruszczu Gdańskim, Brusach, Bytowie, Kartuzach, Kościerzynie; 

• działania nakierowane na utrzymanie i zwiększenie naturalnej retencji poprzez 

renaturyzację 4 zbiorników wodnych w gminie Kobylnica (łączna pojemność 

45 291,6 m3) oraz budowę zastawek na odpływach 6 jezior kaszubskich (które 

umożliwią retencjonowanie 2 235 000 m3 wody). 

Łącznie w efekcie realizacji projektów zdolności retencjonowania wody w regionie wzrosną 

o 2 504,2 tys. m3, co odpowiada 15% pojemności obiektów małej retencji w 2016 r.5 

(17 140 tys. m3 wg GUS - bardziej szczegółowa analiza zmienności wskaźnika w czasie – patrz 

rozdział 3.1.3). 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie, obok opolskiego i kujawsko-pomorskiego, jest liderem pod względem 

pojemności obiektów małej retencji, wspartych w ramach regionalnego programu operacyjnego. 

Większość regionów nie osiągnęło zaplanowanych efektów. Znaczne efekty osiągnięte i 

zaplanowane w ramach podpisanych umów w województwach opolskim i kujawsko-pomorskim 

wynikają z pojedynczych, dużych inwestycji (przebudowa istniejącego polderu "Żelazna" w Opolu 

oraz budowy jazu piętrzącego na rzece Pannie w gminie Mogilno), podczas gdy w województwie 

pomorskim efekty są konsekwencją dofinansowania 12 projektów, zróżnicowanych pod względem 

lokalizacji, sposobu oraz ilości retencjonowania wody, realizowanych głównie przez lokalne 

samorządy. Efekty osiągnięte i planowane w województwach wielkopolskim i dolnośląskim mają 

mniejszą skalę, ale podobny jak w województwie pomorskim charakter – obejmują działania 

                                                      
5 Rok 2016 przyjęto jako bazowy dla oceny efektów interwencji RPO WP 2014-2020. W tym czasie zakończyły 
się już inwestycje dofinansowane w perspektywie finansowej 2007-2013 i przeprowadzono nabór na projekty w 
działaniu 11.1, natomiast rozpoczęcie realizacji projektów i pierwsze efekty mogły być widoczne najwcześniej w 
2017 r. 
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nakierowane na utrzymanie naturalnej retencji oraz budowę lub modernizację mniejszych 

zbiorników, w niektórych przypadkach powiązaną z modernizacją systemu zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych na terenach terenów zurbanizowanych. 

WYKRES 1. KLUCZOWE EFEKTY6 W OBSZARZE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  

ZAGROŻENIOM NATURALNYM W RPO 2014-2020: POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI [TYS. M3] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Poza samą budową zbiorników, w ramach dofinansowanych projektów usprawniono także 

i zmodernizowano systemy zbierania i zagospodarowania wód opadowych, umożliwiając 

ich skuteczniejsze i szybsze odprowadzenie z terenów zurbanizowanych, sterowanie 

przepływem, odpowiednie dostosowanie przepustowości, wyposażenie w przepompownie, 

systemy regulacji poziomu wody itd. (szerzej nt. wpływu na zwiększenie skuteczności 

systemów zagospodarowania wód opadowych – rozdział 3.1.2.2). Dzięki takiemu 

kompleksowemu zakresowi inwestycji poprawia się bezpieczeństwo powodziowe regionu – 

wody mogą zostać odebrane z systemu kanalizacji deszczowej i zatrzymane lokalnie, 

ograniczając ryzyko zalania terenów zurbanizowanych, z których zostały odprowadzone, 

a jednocześnie zapewniając bezpieczny poziom wód w odbiornikach (docelowo – rzekach), 

przez co zabezpieczone przed powodzią zostają obszary położone poniżej. Przykładowo 

budowa zbiornika retencyjnego w Borkowie (projekt opisany poniżej), poza ochroną terenów 

bezpośrednio do niego przyległych, wpływa na ochronę miasta Gdańsk poprzez zmniejszenie 

dopływu wód opadowych i roztopowych do kanału Raduni, stanowi też element systemu 

ochrony przeciwpowodziowej całych Żuław Wiślanych. 

  

                                                      
6 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  
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DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Budowa zbiornika retencyjnego B-1 w Gminie Pruszcz Gdański (RPPM.11.01.00-22-

0001/16), beneficjent: Gmina Pruszcz Gdański, dofinansowanie UE: 3,6 mln PLN 

Przedmiotem projektu była budowa zbiornika retencyjnego B-1, o pojemności 46,5 tys. m3, na 

Potoku Borkowskim, w miejscowości Borkowo w gminie Pruszcz Gdański. 

Położenie geograficzne gminy Pruszcz Gdański w obszarze Żuław Gdańskich (nizinna część Gminy) 

oraz u podnóża wzgórz morenowych tzw. górnego tarasu (wyżynna część Gminy) powoduje duże 

zagrożenie powodziowe niemal na całym obszarze Gminy. Szczegółowe problemy zdiagnozowane 

przed realizacją projektu obejmowały: 

− brak możliwości odbioru wód opadowych związanych z nawalnymi deszczami i wodami 

roztopowymi w wyżynnej części gminy Pruszcz Gdański, leżącej w zlewni Kanału Raduni. 

Wody te spływały powierzchniowo do cieków ciążących do Kanału Raduni. Brak zbiorników 

retencyjnych uniemożliwiał skuteczne przejęcie chwilowych, maksymalnych przepływów 

deszczu nawalnego oraz opóźnienie spływu wód. Gwałtowne opady powodowały podtopienia 

budynków i dróg, erozję i degradację gleb, osuwiska ziemi, niszczenie upraw itp. 

− niewystarczające zabezpieczenie terenów zlokalizowanych w obszarze ryzyka 

powodziowego przed wystąpieniem podtopień i powodzi. Intensywna urbanizacja górnego 

tarasu spowodowała utratę jego naturalnej retencji. Strumienie spływające ze wzgórz 

morenowych dopływały do Kanału Raduni, który miał ograniczoną przepustowość. Kanał 

przebiega równolegle do głównej drogi dochodzącej do Gdańska od południa oraz wzdłuż linii 

kolejowej prowadzącej do Trójmiasta. Przerwanie obwałowania Kanału na skutek 

gwałtownego dopływu wód ze wzgórz morenowych mogło prowadzić do zalania 

depresyjnych trenów po jego prawej stronie tj. dzielnic Gdańska: Orunia, Lipce i Święty 

Wojciech, znajdujących się w obszarze ryzyka powodziowego. Dodatkowym ryzykiem była 

możliwość uszkodzenia biegnącego pod Kanałem Raduni kolektora ściekowego, 

odprowadzającego ścieki z Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Pruszcz do oczyszczalni 

Wschód. 

W odpowiedzi na te problemy, w ramach projektu wybudowano zbiornik retencyjny B-1 na 

Potoku Borkowskim, głównym dopływie Potoku Św. Wojciech, o maksymalnej pojemności 46,5 

tys. m3, wraz z regulacją jego przepływu z obecnej wartości Q = 5,79 m3/s do 0,2 m3/s. Zbiornik 

pełni funkcję odbiornika wód deszczowych z terenów Borkowa i graniczących z nim terenów 

zurbanizowanych. Redukcja przepływu przyczynia się do minimalizacji dopływów maksymalnych 

do Kanału Raduni, zmniejszając zagrożenie powodziowe na terenach przyległych. Zmniejszenie 

prędkości wody w potoku Borkowskim przyczynia się także do redukcji rumowiska wleczonego i 

unoszonego poniżej zbiornika i znacząco ograniczy zmniejszanie przekroju cieku. Ograniczenie 

spływu zapobiega gwałtownemu wzrostowi wody w Kanale Raduni oraz możliwości przerwania 

obwałowania i zalania dzielnic Gdańska: Św. Wojciech oraz Orunia. Ogranicza również możliwość 

uszkodzenia kolektora ściekowego biegnącego w dnie Kanału Raduni. Obszar zlewni 

zabezpieczonej przez nowy zbiornik retencyjny powstały w ramach projektu wynosi 52,9 km2. 

Podsumowując, projekt wpływa istotnie na wzmocnienie bezpieczeństwa powodziowego 

omawianego obszaru poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni, a tym samym także 

na ograniczenie kosztów związanych ze skutkami powodzi oraz ograniczenie zagrożeń zdrowia i 
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życia mieszkańców związanych z powodziami i podtopieniami. Dzięki wybudowanej 

infrastrukturze możliwe było m.in. podjęcie modernizacji i budowy głównych dróg (podstawowy 

układ komunikacyjny) w miejscowości (dzięki zbiornikowi jest możliwość odprowadzenia wody z 

jezdni, nie występują podtopienia). 

Budowa zbiornika retencyjnego stanowi ważny element Gdańskiego Węzła Wodnego, tworzącego 

system cieków, kanałów i rowów odwadniających, który od północy jest ograniczony Martwą 

Wisłą, od wschodu głównym korytem Wisły, a od zachodu Kanałem Raduni, a tym samym wpływa 

na wzmocnienie systemu ochrony przeciwpowodziowej całych Żuław Wiślanych. 

Według oszacowań beneficjentów, liczba osób odnoszących korzyści z ochrony 

przeciwpowodziowej w efekcie realizacji projektów typu 1 i 2 wyniesie ok. 148 tys. osób, 

przy czym są to osoby zamieszkujące obszary w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wpływ 

pośredni, związany z ograniczeniem dopływu wód opadowych do cieków, a tym samym 

ograniczeniem zagrożenia powodziowego na obszarach położonych niżej w biegu rzeki, 

będzie znacznie większy. 

Korzystny wpływ projektów na poprawę sytuacji hydrologicznej zlewni, a tym samym na 

lepsze przystosowanie zlewni do zmian klimatu, polega na zwiększeniu retencji 

powierzchniowej, wyrównaniu i uregulowaniu przepływów w ciekach oraz poprawie obiegu 

wody w środowisku. Zbiorniki retencyjne pełnią funkcje akwenów przyjmujących nadmiar 

wody w sytuacjach występowania deszczy nawalnych i przepływów wezbraniowych. 

Zgromadzona w czasie opadów nawalnych lub roztopów woda stanowi rezerwuar na 

wypadek suszy. Inwestycje zrealizowano w miastach, gdzie postępująca urbanizacja 

powoduje zwiększenie udziału powierzchni nieprzepuszczalnych, co oznacza przyspieszenie 

spływu powierzchniowego i zmniejszanie infiltracji do gruntu, a tym samym redukcję 

zasobów wód gruntowych. Odpływ powoduje deficyty wody często już kilkadziesiąt godzin 

po opadzie atmosferycznym. Przykładowo w MOF Malbork- Sztum oszacowano, że aż 70%, 

a przy intensywnych opadach nawet 90% wody deszczowej, jest bezpowrotnie tracona 

z przestrzeni miasta. Wiele wybudowanych w ramach projektów zbiorników ma charakter 

chłonny, dzięki czemu wpływa na zachowanie stabilnego zwierciadła wód gruntowych, 

a tym samym wspiera utrzymanie terenów zieleni i poprawę mikroklimatu na terenach 

zurbanizowanych w okresach bezdeszczowych. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta 

Kościerzyna (RPPM.11.01.00-22-0015/16), beneficjent: Gmina Miejska Kościerzyna, 

dofinansowanie UE: 20,1 mln PLN 

Celem projektu było zapobieganie zagrożeniom powodziowym i podtopieniom miasta Kościerzyna 

poprzez uporządkowanie układu hydrologicznego miasta oraz racjonalizację gospodarki wodami 

opadowymi i roztopowymi, w tym zwiększenie naturalnej retencji, a także budowę i rozbudowę 

systemów oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
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W ramach projektu przeprowadzono działania infrastrukturalne usytuowane w bezpośrednim 

spływie wód w kierunku rzeki Wierzycy, zmierzające do zbierania i ukierunkowania wód na 

zalewanych przez wody opadowe i roztopowe obszarach miasta Kościerzyna. Budową i 

przebudową kanalizacji deszczowej, której przepustowość była niewystarczająca, objęto 20% 

zabudowanych obszarów miasta. Łącznie obszar zlewni obsługiwanej przez wybudowaną w 

ramach projektu kanalizację deszczową zajmuje pow. ok.137,02 ha. Zbiorniki retencyjne 

zapewniają zabezpieczenie możliwości odbiornika wód opadowych (rzeki Wierzycy) w zakresie 

przejęcia chwilowych, maksymalnych przepływów deszczu nawalnego. Gromadzenie wody 

w zbiornikach retencyjnych spowalnia spływ wód z górnego obszaru zalewowego rzeki Wierzycy, 

a więc z górnej części miasta, co pozwoli na przytrzymanie wody w górnych ciekach tak, aby nie 

podtapiały dalszych – dolnych terenów miasta. Zmagazynowana woda stanowi jednocześnie 

rezerwuar na wypadek suszy. Projekt skutkuje uregulowaniem przepływów w rzece, wpływając 

na uporządkowanie układu hydrologicznego miasta. 

W efekcie realizacji projektu nastąpiła poprawa efektywności systemów odprowadzania 

i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększenie możliwości retencyjnych, 

co przekładać się będzie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, w tym poprawę 

zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami. 

Poza projektami typów 1 i 2, wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego mają także 

pozostałe typy projektów dofinansowanych w działaniu 11.1, w tym przede wszystkim 

projekt typu 4: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, 

w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu, w efekcie którego liczba ludności 

odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej sięga blisko 0,5 mln osób. 

Szczegółowy zakres i efekty projektu opisano poniżej.  

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności 

powodziowych dla Gdańska i Sopotu (RPPM.11.01.00-22-0019/16), beneficjent: Gmina Miasta 

Gdańska, partner: Gmin Miasta Sopotu, dofinansowanie UE: 1,7 mln PLN 

Systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, jakimi dysponowały miasta Sopot 

i Gdańsk przed realizacją projektu, były niewystarczające. Brakowało dostępu do danych 

meteorologicznych i hydrologicznych (lokalizacja istniejących 3 stacji pomiarowych IMiGW, przy 

dużej zmienności rozkładu wysokości opadu i skomplikowanym układzie hydrologicznym i 

zróżnicowanym zagospodarowaniu terenu, nie dawała miarodajnej informacji o zagrożeniach; 

IMiGW nie udostępniał też danych w czasie rzeczywistym), systemu monitorowania poziomu 

wody na głównych ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz systemu monitorowania ilości wód 

opadowych. Opomiarowana była tylko jedna pilotażowa zlewnia spośród kilkunastu. Zbiorniki 

retencyjne w sytuacjach kryzysowych wymagały licznej obsługi pracowników w celu weryfikacji 

poziomu ich wypełnienia i stanu technicznego. Przed realizacją projektu miejski system rejestracji 

opadów opierał się na około 10 czujnikach starej generacji – wymagających w większości 

wzmożonej kontroli dokładności pomiarowej. Wymienione braki w skutkowały ograniczeniem 

możliwości monitorowania aktualnego stanu hydrologiczno-meteorologicznego na terenie 

Gdańska i Sopotu, co przekładało się na brak możliwości oceny bieżącej sytuacji 
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hydrometeorologicznej, co z kolei uniemożliwiało analizę zagrożenia powodziowego - nie 

pozwalało na właściwe przewidywanie czasu zagrożenia oraz miejsc wystąpienia niekorzystnych 

zjawisk, a tym samym utrudniało ostrzeżenie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem oraz 

odpowiednie przygotowanie służb ratowniczych. 

Istniejący system informowania i ostrzegania oparty był o syreny analogowe (12 w Sopocie, 

15 w Gdańsku) oraz syreny mechaniczne, które nie spełniały jednak warunku bezpośredniego i 

niezawodnego ostrzegania (sygnały dźwiękowe były niezrozumiałe dla mieszkańców, a bez prądu 

syreny nie działały). System nie pokrywał w pełni obszaru obu miast. 

W wyniku realizacji projektu większość zlewni w Gdańsku i Sopocie została opomiarowana 

przynajmniej jednym czujnikiem. Opomiarowanych zostało również większość zbiorników 

retencyjnych, co pozwala na uzyskanie szybkiej informacji o aktualnym wypełnieniu wodą 

systemu zagospodarowania wód opadowych. Dane te są wykorzystywane do zarządzania 

kryzysowego – pozwalają na podejmowanie szybszych działań minimalizujących ryzyko 

podtopień wskutek wystąpienia opadów atmosferycznych. Pozwalają także na wykrywanie 

takich zdarzeń, jak zatory lodowe na ciekach czy kanałach, zwały czy inne blokady piętrzące. 

Dzięki systemowi monitoringu możliwa jest więc bardziej efektywna eksploatacja istniejącego 

systemu odwodnieniowego. Odczyty pomiarów są aktualne, zebrane w jednym czasie z terenu 

całych miast, dostępne on-line dla wszystkich zainteresowanych, dostarczane automatyczne bez 

konieczności zaangażowania pracowników jednostek utrzymaniowych i służb. Zebrane dane nt. 

parametrów opadu, przepływu i stanu wód będą także podstawą do modelowania 

numerycznego zlewni, a w konsekwencji umożliwią opracowanie i weryfikację modeli typu 

opad-odpływ. Obserwacja przebiegu zjawiska pozwala na szybkie przygotowanie odpowiednich 

co do miejsca i czasu działań interwencyjnych: Miejskie Zespoły Zarządzania Kryzysowego, 

w których pracują przedstawiciele jednostek miejskich i służb ratowniczych (w tym PSP, OSP, 

Policji), na podstawie danych wypracowują rodzaj działań, konieczne siły i środki. Zabezpieczą 

z wyprzedzeniem potrzeby na wypadek narastania zagrożenia. Wzrósł tym samym poziom 

interoperacyjności służb ratowniczych, co wpływa na skrócenie czasu reakcji służb w sytuacji 

zagrożenia na obszarze wskazanych miast. Umożliwione zostało lepsze planowanie i 

wykorzystanie posiadanych zasobów oraz skierowanie ich w miejsce największego zagrożenia, 

w tym. np. zmiana organizacji ruchu drogowego (wyłącznie z ruchu ulic zagrożonych zalaniem). 

Bardzo ważnym elementem, nierozłącznie związanym z uzyskaniem informacji o zagrożeniu, jego 

przewidywanym oddziaływaniu i skutkach, jest natychmiastowe ostrzeżenie i powiadomienie 

mieszkańców. Dynamika rozwoju sytuacji powodziowej wymusza bowiem podejmowanie działań 

natychmiastowych – każda zwłoka, która mogłaby wynikać z konieczności sprawdzenia bieżącej 

sytuacji w terenie, może mieść nieodwracalne konsekwencji. Zbudowany w ramach projektu 

cyfrowy system alarmowania pozwala przekazać informację poprzez modulację dźwięków, ale 

także - co najważniejsze - przekazać wiadomość głosową i sterować syrenami, tzn. uruchomić 

wybrane, sekwencje syren lub wszystkie oraz zarządzać przekazywaną informację. 

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne wśród mieszkańców 

Gdańska i Sopotu, w ramach których zwiększyła się świadomość nt. pożądanych zachowań 

w sytuacjach kryzysowych. 

Projekt ma także istotny, pośredni wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w zlewni, ponieważ 

dane zbierane w systemie monitoringu służą jako materiał do kalibracji i weryfikacji modeli 
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hydrodynamicznych, opracowywanych przez Gminę Miasta Gdańsk. Modele hydrodynamiczne z 

kolei pozwalają na dokładne analizy i wdrażanie rozwiązań zatrzymujących wodę w zlewni oraz 

ograniczanie odpływu wody ze zlewni. 

Wnioski z analizy dokumentacji projektowej i studiów przypadku potwierdzają respondenci 

wywiadów indywidualnych (przedstawiciele IZ i eksperci) oraz beneficjenci działania 11.1, 

realizujący projekty typów 1,2 i 4, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI. Ocenili oni, że 

projekty mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, w tym lepszą 

ochronę przed podtopieniami na obszarach zurbanizowanych. Jako główny mechanizm 

wpływu wskazywano na zwiększenie możliwości retencjonowania wody, możliwość 

kontrolowania poziomu wody w zbiornikach, usprawnienie systemów zbierania wód 

opadowych oraz uzyskanie pełniejszej informacji o zasięgu intensywności opadów 

atmosferycznych oraz o stanach wody w ciekach i zbiornikach. 

WYKRES 2. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.1 NA TEMAT WPŁYWU PROJEKTU NA POPRAWĘ 

BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO, W TYM LEPSZĄ OCHRONĘ PRZED PODTOPIENIAMI NA OBSZARACH 

ZURBANIZOWANYCH  

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.1, realizujący projekty typu 1,2 i 4 (n=12) 
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do kalibracji i weryfikacji modeli hydrodynamicznych, które pozwalają na dokładne analizy 
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ze zlewni. 

WYKRES 3. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.1 NA TEMAT WPŁYWU PROJEKTÓW NA POPRAWĘ 
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OPADOWYCH, DEGRADACJI SIEDLISK ZALEŻNYCH OD WÓD)  

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.1, realizujący projekty typu 1,2 i 4 (n=12) 
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Wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego można zidentyfikować także 

w projektach typów 5 i 6, dotyczących doposażenia służb ratowniczych i rozwoju systemów 

powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach. Zakupione wyposażenie służb ratowniczych 

(głównie jednostek OSP) zostało tak dobrane, by mogło służyć w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia powodziowego (np. przenośne wały i zapory przeciwpowodziowe, agregaty 

prądotwórcze, węże, pompy). Projekty obejmowały także elementy monitoringu poziomu 

wód, wzmocnienie systemu komunikacji między służbami zaangażowanymi w reagowanie 

na sytuacje kryzysowe, w tym powodzie, a także systemy alarmowania i powiadamiania 

ludności. Projekty te skutkują zwiększeniem szybkości i skuteczności służb ratowniczych 

w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, a także poprawą skuteczności 

systemów powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, co umożliwia np. przeprowadzenie 

ewakuacji oraz sprawną współpracę ze służbami ratowniczymi (szerszej nt. wpływu 

na wzmocnienie systemów ratownictwa – rozdział 3.1.2.3). 

Oceniając wpływ projektów dofinansowanych w działaniu 11.1 na poprawę bezpieczeństwa 

powodziowego regionu należy mieć na uwadze, że większa niż w RPO WP 2014-2020 skala 

działań infrastrukturalnych, stricte przeciwpowodziowych, została zrealizowana przy 

wsparciu POIiŚ 2014-2020. Było to przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne 

„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do 2030 r. – etap II” oraz projekt 

dotyczący ochrony brzegów morskich (odpowiednio 140,3 i 63,7 mln PLN dofinansowania 

UE), a także dwa mniejsze projekty, realizowane przez Urząd Morski w Gdyni, dotyczące 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Krynicy Morskiej (ochrona przed powodziami 

sztormowymi od strony Zalewu Wiślanego) oraz ochrony brzegów morskich w rejonie 

Półwyspu Helskiego. Ten sam beneficjent realizował również dwa projekty dotyczące 

przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

od  strony morza, które były równie istotne, gdyż tego rodzaju opracowania są podstawą 

planowania działań inwestycyjnych. 

Ponadto w POIiŚ 2014-2020 przeznaczono 275,5 mln PLN na inwestycje dotyczące rozwoju 

systemów zagospodarowania wód opadowych w 8 ośrodkach miejskich województwa 

pomorskiego: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim, Słupsku, 

Ustce i Rumii. W wyniku realizacji przedsięwzięć wybudowano 32,3 km i wyremontowano 

7,3 km kanalizacji deszczowej, a systemem zagospodarowania wód opadowych objęto około 

207 tys. osób. Istotnym elementem większości projektów, podobnie jak w RPO WP 2014-

2020, były komponenty związane z retencjonowaniem wód opadowych. Z danych 

wskaźnikowych deklarowanych w umowach wynika, że w efekcie realizacji projektów 

dofinansowanych w POIiŚ 2014-2020, na terenie województwa pomorskiego nastąpi 

zwiększenie retencji wodnej7 o ok. 670 tys. m3. 

                                                      
7 W POIiŚ monitorowane są 2 wskaźniki – Pojemność obiektów małej retencji (w województwie pomorskim, 

zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, wyniesie ona ok. 118 tys. m3) oraz Objętość retencjonowanej wody 
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Ze środków POIiŚ 2014-2020 sfinansowano również klika projektów ogólnopolskich, które 

objęły swoim zasięgiem województwo pomorskie. Pierwszy dotyczył budowy lodołamaczy, 

drugi - rozwoju małej retencji leśnej, tj. zatrzymania wód opadowych i przeciwdziałania 

zagrożeniom związanym z gwałtownymi opadami i wezbraniami na obszarach leśnych. 

Ze względu na dobór metod zwiększania retencji można go uznać za przykład dobrej 

praktyki. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (POIS.02.01.00-00-0005/16), beneficjent: 

PGL Lasy Państwowe, dofinansowanie UE: 144,5 mln PLN 

Projekt: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16), beneficjent: 

PGL Lasy Państwowe, dofinansowanie UE: 168,5 mln PLN 

Lasy Państwowe w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowały dwa projekty dotyczące 

rozwoju systemu małej retencji na terenach górskich i nizinnych. Projekty stanowiły kontynuację 

analogicznych działań realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. Działania były 

ukierunkowane na zatrzymanie wód opadowych i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym 

z gwałtownymi opadami i wezbraniami na obszarach leśnych. Obejmował kompleksowe zabiegi 

łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne, w tym m.in.: realizację 

zbiorników małej retencji i suchych zbiorników; małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe 

progi, przetamowania) na kanałach, rowach i znacznie przekształconych ciekach; przebudowy 

i rozbiórki niedostosowanych do wód wezbraniowych obiektów hydrotechnicznych (np. mostów, 

przepustów, brodów); zabudowy przeciwerozyjnej dróg, szlaków zrywkowych i zabezpieczenia 

obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanych z 

gwałtownymi opadami. 

W ramach funduszy ekologicznych (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW) finansowano 

również działania związane z: zagospodarowaniem wód opadowych na obszarach 

                                                      
(ok. 557 tys. m3). Wskaźniki te były stosowane niespójnie w projektach, w tym np. w większości projektów, 

obejmujących budowę zbiorników retencyjnych, zastosowano jedynie wskaźnik Objętość retencjonowanej 

wody. Mając to na uwadze, nie jest możliwe określenie faktycznego przyrostu pojemności obiektów małej 

retencji w wyniku realizacji projektów dofinansowanych w POIiŚ 2014-2020. Podana w raporcie wartość 

670 tys. m3 ma charakter szacunkowy i opiera się na analizie wartości obu wskaźników deklarowanych w 

umowach. 
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miejskich8, retencjonowaniem wód9, udrożnieniem cieków oraz rozwojem systemu 

monitoringu środowiska. 

Projekty dofinansowane w RPO WP 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020, a także ze środków 

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, uzupełniały się wzajemnie, zarówno pod względem 

zakresu, jak i lokalizacji, łącznie wpływając na poprawę bezpieczeństwa powodziowego 

regionu. 

Realizacja w województwie pomorskim dużej liczby zróżnicowanych, a jednocześnie 

złożonych projektów w obszarze adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zagrożeniom 

naturalnym dowodzi, że w regionie działają podmioty, które posiadają potencjał w zakresie 

realizacji dojrzałych przedsięwzięć dotyczących nowoczesnej ochrony 

przeciwpowodziowej, w tym retencjonowania wód opadowych, wykorzystujących 

proekologiczne i preadaptacyjne metody zagospodarowania i ochrony wód. 

3.1.2.2 UPOWSZECHNIENIE I ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI SYSTEMÓW ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH 

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że problemy identyfikowane na terenach miast 

przed realizacją projektów obejmowały przede wszystkim: 

• brak odpowiedniej infrastruktury m.in. w zakresie sieci, kolektorów, przepompowni, 

odbiorników - część terenów miast nie była objęta systemem kanalizacji deszczowej, 

więc odpływ wód opadowych i roztopowych odbywał się w sposób niezorganizowany 

i niekontrolowany; 

• niewystarczające parametry techniczne oraz zły stan techniczny istniejącej 

infrastruktury (np. zbyt mała przepustowość, niesprawne przepompownie itd.), mające 

wpływ na jej nieefektywne funkcjonowanie; 

• niewystarczająca pojemość retencyjna do zabezpieczenia możliwości przejęcia 

chwilowych, maksymalnych przepływów deszczu nawalnego (opóźnienia spływu wód); 

• w części lokalizacji – brak rozdziału kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej 

(w sytuacji deszczy nawalnych przepustowość tej wspólnej sieci była niewystarczająca 

i dochodziło do przelewów i zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami 

komunalnymi, zmieszanymi z wodami odpadowymi lub występowały trudności w pracy 

oczyszczalni ścieków i przepompowni ze względu na nierównomierny dopływ i zmienne 

stężenie zanieczyszczeń); 

• całkowity lub częściowy brak systemów podczyszczania wód opadowych - 

odprowadzane do odbiorników wody niosły ze sobą ładunek zawiesiny i związków 

ropopochodnych, powodując ich zanieczyszczenie; 

                                                      
8 W Sopocie, Gdańsku, Władysławowie, Słupsku, Mostach, jak również na obszarze podmiotu przemysłowego - 

zakładu zagospodarowania odpadów EKO DOLINA Sp. z o.o. 

9 Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów 

Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej oraz budowa zbiornika retencyjnego wody 

pitnej w Karsinie. 
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• zwiększająca się częstotliwość i intensywność występowania ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, takich jak deszcze nawalne. 

Efektem było występowanie lokalnych podtopień na terenach zurbanizowanych, 

co wpływało na pogarszanie się stanu nawierzchni zalewanych okresowo dróg i chodników 

oraz fundamentów obiektów budowalnych – a tym samym na poziom bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców i użytkowników budynków. Pogarszała się 

jednocześnie jakość wód powierzchniowych i podziemnych.  

W działaniu 11.1 dofinansowano 10 projektów obejmujących budowę, rozbudowę lub 

przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych, w tym w ramach 9 projektów wybudowano także zbiorniki służące 

retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych (odbiorniki dla wód zbieranych przez 

kanalizację deszczową). Wszystkie projekty zawierały komponenty związane 

z podczyszczaniem wód opadowych i roztopowych. 4 projekty wpisane zostały 

do Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla MOF: Chojnic i Człuchowa, Malborka 

i Sztumu, Kościerzyny oraz Bytowa, pozostałe zaś zrealizowano w Lęborku, Pucku, 

Władysławowie, Żelistrzewie, Sierakowicach, Pruszczu Gdańskim, Kartuzach i Brusach. 

Łącznie projekty typu 2 zrealizowano w 14 miejscowościach (patrz Mapa 1). Dofinansowane 

inwestycje stanowiły kompleksową odpowiedź na problemy, z jakimi borykały się 

wymienione miejscowości, dotyczące zalewania i podtapiania terenów zurbanizowanych 

(dróg, budynków, posesji) w przypadku opadów nawalnych i roztopów. 

Dofinansowane projekty obejmowały: 

• budowę 47,7 km i przebudowę 3 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (w tym: kolektory, wpusty, kanały burzowe, przepompownie, systemy 

rozsączające);  

• budowę lub przebudowę (w tym oczyszczenie, przywrócenie funkcji retencyjnych, 

zwiększenie pojemności retencyjnej, umocnienie brzegów) 29 zbiorników retencyjnych, 

pełniących funkcje współpracujących z systemami kanalizacji odbiorników wód 

opadowych i roztopowych, o łącznej pojemności 177 432 m3; 

• wykonanie systemów podczyszczania wód opadowych i roztopowych - zazwyczaj były 

to systemy dwustopniowe, składające się z osadników wirowych oraz separatorów 

lamelowych, umożliwiające oczyszczenie wód z zawiesiny ogólnej i zanieczyszczeń 

ropopochodnych; skuteczność tych systemów oceniana jest na od 80 do 99% redukcji 

zanieczyszczeń; 

• rozdzielenie sieci kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną (Człuchów, 

Kartuzy, Puck i Władysławowo, Brusy).  
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW  

RPO województwa pomorskiego jest liderem w zakresie wsparcia dla rozwoju systemów 

zagospodarowania wód opadowych na obszarach miejskich. Region ten może być wzorcem 

w tym obszarze, a zarazem inspiracją dla innych województw w kontekście perspektywy 

finansowej 2021-2027, ponieważ integralną częścią większości (9 z 10) projektów związanych 

z odprowadzeniem wód opadowych, były rozwiązania umożliwiające podczyszczanie oraz 

retencjonowanie wód. 

WYKRES 4. KLUCZOWE EFEKTY10 W OBSZARZE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  

ZAGROŻENIOM NATURALNYM W RPO 2014-2020: DŁUGOŚĆ WYBUDOWANEJ, PRZEBUDOWANEJ I 

WYREMONTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ [KM] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

WYKRES 5. KLUCZOWE EFEKTY11 W OBSZARZE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  

ZAGROŻENIOM NATURALNYM W RPO 2014-2020: POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI [TYS. M3] W 

PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Zakres projektów dofinansowanych w działaniu 11.1 był dostosowany do lokalnych potrzeb 

i uwarunkowań i miał charakter kompleksowy, umożliwiający rozwiązanie występujących 

problemów różnorodnymi środkami technicznymi. Poszczególne elementy wspartych 

systemów nawzajem się uzupełniają i warunkują, zapewniając sprawne funkcjonowanie 

                                                      
10 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów. 
11 j. w. 

51 49

19

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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na etapie eksploatacji. Część projektów stanowi kontynuację planu inwestycyjnego, którego 

pierwszy etap realizowano przy wsparciu RPO WP 2007-2013 (np. Lębork, Chojnice). 

W części projektów można zidentyfikować ponadstandardowe, wyróżniające się 

rozwiązania, np.: 

• w Kartuzach – utworzenie obszarów bioretencji w formie naturalnych rozlewisk 

i mokradeł oraz poprawa efektywności energetycznej przepompowni wód opadowych; 

• w Kościerzynie - odbudowa koryta rzeki Bibrowej, wykonanie łuku oraz drenażu 

podziemnego z odprowadzeniem wód podziemnych do rowu melioracyjnego oraz 

wykonanie trzech przepustów na rzece Bibrowej w celu uregulowania przepływów; 

• w Pruszczu Gdańskim - wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego 

zapewniającego przetrzymanie wód opadowych i roztopowych - wody ze zbiornika są 

stopniowo wprowadzane do kanału deszczowego (odbiornika końcowego) poprzez 

przepompownię. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności 

zlewni i ochrony przed zmianami klimatu (RPPM.11.01.00-22-0022/16), beneficjent: Gmina 

Kartuzy, dofinansowanie UE: 8,9 mln PLN 

Przed realizacją projektu: 

− sieć kanalizacji deszczowej odprowadzała wody opadowe do odbiorników poprzez 23 wyloty 

wód deszczowych, 9 z nich odprowadzało wody bez podczyszczenia; 

− sieć kanalizacji deszczowej obejmowała tylko część miasta - ok. 17%, część ulic w mieście nie 

posiadała wcale kanalizacji deszczowej; 

− kanalizacja deszczowa częściowo połączona była z siecią sanitarną - kanałami 

ogólnospławnymi;  

− brak zbiorników retencyjnych i regulacyjnych na sieci kanalizacji deszczowej powodował: 

straty wód, które odprowadzane były poza obszar zurbanizowany miasta i oddane 

bezpośrednio do odbiorników; przedostawanie się dużych ładunków zanieczyszczeń podczas 

nawalnych deszczy do jezior wraz z pierwszą falą spływu wód (rodzaj i ilości stwierdzonych 

zanieczyszczeń w wodach i osadach dennych odbiorników - metale ciężkie, trwałe związki 

organiczne, biogeny (azot, fosfor) - świadczył o istotnym wpływie intensywnego ruchu 

drogowego związanego z krzyżowaniem się 3 dróg wojewódzkich przebiegających przez 

centrum miasta Kartuzy). 

Zakres projektu obejmował szereg kompleksowych działań, nakierowanych na rozwiązanie ww. 

problemów, w tym: budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanału tłocznego, 3 zbiorników 

retencyjnych dla wód opadowych (łączna pojemność 3 tys. m3), przepompowni do obsługi 

zbiorników, urządzeń podczyszczających na istniejących wylotach wód deszczowych, przebudowę 

zniszczonego kolektora oraz modernizację głównej przepompowni na nadmiar wód opadowych, w 

tym poprawę jej efektywności energetycznej. Dzięki realizacji projektu odcięto dopływ 

zanieczyszczeń przedostających się wraz z wodami opadowymi oraz przelewami z kanalizacji 

ogólnospławnej do Jeziora Klasztornego i Jeziora Karczemnego, co było warunkiem wstępnym dla 
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możliwości realizacji komplementarnego projektu pn. Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, 

Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach (dofinansowanego w POIiŚ 2014-2020).  

Projekt obejmował ponadto renowację rowu Strugi Klasztornej poprzez faszynowanie 

i wyregulowanie koryta. W okolicach ww. cieku, przy wykorzystaniu istniejących basenów, 

z zastosowaniem roślinności wodolubnej powstaną obszary bioretencji w formie naturalnych 

rozlewisk i mokradeł o poj. ok. 900 m3, w których zatrzymywane będą wody opadowe z 

powierzchni ok. 1,3 ha. Utworzenie ww. obszaru bioretencji zostało zaplanowane kilka lat 

wcześniej, na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz, a obecnie koncepcja ta 

została włączona do projektu dotyczącego rozwoju systemów zagospodarowania wód opadowych 

w mieście. Przykład ten pokazuje jak ważną rolę dla rozwoju dojrzałych rozwiązań z zakresu 

adaptacji do zmian klimatu pełnią dobrej jakości dokumenty strategiczne. 

Zrealizowane inwestycje wpływają na zwiększenie zasięgu (kanalizacja nowych terenów) 

oraz przepustowości (w celu dostosowania do opadów nawalnych) systemów 

zagospodarowania wód opadowych, a także zwiększenie możliwości zatrzymania wód na 

ternie zlewni. Tym samym projekty wpływają na poprawę skuteczności systemów odbioru 

i odprowadzania wód opadowych i roztopowych i jednocześnie na poprawę 

bezpieczeństwa powodziowego, w tym ochrony przed podtopieniami na obszarach 

zurbanizowanych (szerzej na ten temat w rozdziale 3.1.2.1). W toku badań terenowych 

beneficjenci wskazywali na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie problemów 

podtopień na obszarach objętych oddziaływaniem projektów.  

Inwestycje skutkują także zmniejszeniem ładunku zanieczyszczeń – zawiesiny ogólnej oraz 

związków ropopochodnych – przedostających się wraz z wodami opadowymi i roztopowymi 

do wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym mają wpływ na poprawę jakości 

wód, a dodatkowo także na ochronę zbiorników retencyjnych przed utratą pojemności 

wskutek nagromadzenia osadów. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - 

Człuchów (RPPM.11.01.00-22-0015/16), beneficjent: Gmina Miejska Chojnice, partnerzy: Gmina 

Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, dofinansowanie UE: 52 mln PLN 

W MOF Chojnice - Człuchów, przed realizacją projektu zdiagnozowano następujące problemy: 

1. Miasto Chojnice:  

− tylko częściowe pokrycie miasta siecią kolektorów deszczowych o niewystarczających 

przekrojach; 

− liczne wady techniczne i konstrukcyjne kanałów (brak spadków dna, przeciw spadki, 

przewężenia, pęknięcia, rozszczelnienia złączy itp.), zły stan techniczny odcinków 

kolektorów; 

− niewystarczająca infrastruktura w zakresie retencjonowania wód opadowych 

i roztopowych, skutkująca podtapianiem ulic, domów podczas intensywnych opadów 

deszczu; 
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− przeciążenia hydrauliczne istniejących kolektorów, prowadzące do wypływu wód z 

kanałów, zalewania, powstawania obsuwisk, „wybijania” włazów studziennych, przez co 

dochodziło do podtopień głównych ulic miasta, piwnic, a niekiedy mieszkań. 

2. Miasto Człuchów: 

− całkowity brak kanalizacji deszczowej w niektórych rejonach, brak kolektora 

i separatorów; 

− brak rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej - istniejące rozwiązanie z kanalizacją 

ogólnospławną, do której odprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe 

powodował, że w sytuacjach nawałnicowych powstawały przelewy burzowe, w efekcie 

których zmieszane ścieki odprowadzane były bezpośrednio do 4 jezior położonych na 

terenie miasta. 

Działania techniczne, przeprowadzone w ramach projektu, odpowiadają wprost na zdiagnozowane 

deficyty, przez co skutkują poprawą bezpieczeństwa powodziowego. Projekt obejmował: 

1. na terenie Chojnic: wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej na obszarze ok. 30 ulic, 12 

układów separatorów, poprawę parametrów technicznych 3 istniejących rowów 

melioracyjnych, budowę 4 nowych zbiorników retencyjnych oraz przebudowę 1 zbiornika 

(łączna pojemność zbiorników retencyjnych wyniesie 88,9 tys. m3), regulację Strugi 

Jarcewskiej; 

2. na terenie Człuchowa: wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla 16 ulic w centrum 

miasta, 2 układów separacyjnych, przebudowę ujścia wód deszczowych, przebudowę układu 

kanalizacyjnego wód deszczowych. 

W efekcie realizacji projektu nastąpiło zwiększenie przepustowości systemu zbierania wód 

opadowych na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF (budowa sieci kanalizacji deszczowej 

i kolektorów, udrożnienie i modernizacja istniejącej infrastruktury), a jednocześnie także 

zwiększenie zdolności retencjonowania wody (możliwość gromadzenia wód opadowych 

i roztopowych w zbiornikach, co zapobiega spływowi wód na tereny położone w dalszych częściach 

zlewni). Nastąpiła także redukcja ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z 

wodami opadowymi i roztopowymi (BZT5, ChZT, wskaźników biogennych). 

Tym samym projekt w znaczącym stopniu wpływa na poprawę skuteczności systemów 

zagospodarowania, w tym odprowadzania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych 

na terenie MOF. Kluczowa dla poprawy skuteczności była kompleksowość podejścia do 

rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, 

że projekt zaspokaja znaczną część zidentyfikowanych potrzeb infrastrukturalnych Chojnicko -

Człuchowskiego MOF w omawianym obszarze. 

W dofinansowanych w działaniu 11.1 projektach przewidziano standardowe działania 

promocyjne, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 

dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym np. tj. montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych, 

ogłoszenia w lokalnych mediach, broszury informacyjne, a np. w projekcie Chojnicko-

Człuchowskiego MOF planowana jest konferencja podsumowująca projekt. Działania te 

przyczynią się do upowszechnienia informacji nt. efektów projektów, a tym samym mogą 

przełożyć się w przyszłości na rozpowszechnienie efektywnych rozwiązań w zakresie 
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zagospodarowania wód opadowych na teren innych miast. Już obecnie niektórzy 

beneficjenci odnotowali zainteresowanie innych samorządów przeprowadzonymi 

inwestycjami. Na obecnym etapie wpływ projektów na upowszechnienie systemów 

zagospodarowania wód opadowych polega głównie na objęciu tymi systemami terenów 

miast, na których dotąd odpływ wód opadowych i roztopowych odbywał się w sposób 

niezorganizowany (brak odpowiedniej infrastruktury). 

Z danych publikowanych przez GUS wynika, że w latach 2017-2020 w województwie 

pomorskim efekty rzeczowe inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

objęły 197,6 km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe. Biorąc pod uwagę 

długość wybudowanej lub zmodernizowanej w ramach RPO WP 2014-2020 sieci kanalizacji 

deszczowej (do lutego 2022 r. - 26,1 km, docelowo 50,7 km do końca 2023 r.) należy ocenić, 

że program ma istotny wpływ na zmiany infrastrukturalne w zakresie sieci kanalizacji 

deszczowej. Wkład POIiŚ 2014-2020 będzie nieco mniejszy, ale także istotny (budowa lub 

modernizacja 39,5 km sieci), natomiast większa będzie osiągnięta w ramach tego programu 

objętość retencjonowanej wody na terenach zurbanizowanych (łącznie ok. 670 tys. m3 

wobec 177 tys. m3 w projektach typu 2, dofinansowanych w działaniu 11.1 RPO WP 2014-

202012). Projekty dofinansowane w POIiŚ 2014-2020, zgodnie z przyjętą demarkacją, 

realizowane były w większych miastach (Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, 

Starogardzie Gdańskim, Słupsku, Ustce i Rumii). W części z tych projektów zastosowano 

wartościowe rozwiązania obejmujące rozszczelnienie powierzchni i rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury, na które warto zwrócić uwagę w kontekście pożądanego zakresu inwestycji, 

które mogłyby być finansowane w FEP 2021-202713. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II 

(POIS.02.01.00-00-0013/18), beneficjent: Gmina Miasta Gdyni, dofinansowanie UE: 27,6 mln PLN 

Projekt obejmuje 4 zadania inwestycyjne realizowane w zlewniach o łącznej powierzchni 69,74 ha, 

w tym budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych. Projekt 

obejmuje ponadto budowę 6 zespołów komór i skrzynek rozsączających o łącznej pojemności 

3 579,8 m3, 8 pasaży roślinnych, 1 muldy, 2 rowów odwadniających, 3 zielonych dachów, drenaż 

boisk i bieżni oraz likwidację powierzchni uszczelnionych i zastąpienie ich nawierzchnią 

przepuszczalną, o łącznej pow. 3 464 m2. 

                                                      
12 Całkowite efekty działania 11.1 RPO WP 2-14-2020 w zakresie pojemności obiektów małej retencji będą 

jednak znacznie większe niż efekty POIiŚ 2014-2020 – w działaniu 11.1 przyrost pojemności obiektów małej 

retencji wyniesie 2,5 mln m3 (z czego 2,2 mln dzięki budowie budowę zastawek na odpływach 6 jezior 

kaszubskich). 

13 W działaniu 2.5 POIiŚ 2014-2020 kryteria wyboru projektów obejmujących systemy gospodarowania wodami 

opadowymi na terenach miejskich premiowały m.in. te projekty, w których zapewniono rozwiązania 

umożliwiające wykorzystanie wód opadowych na miejscu oraz stosowanie metod naturalnych lub bazujących 

na naturalnych. 
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Badania terenowe wskazują, że dzięki znacznej skali inwestycji w zakresie systemów 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, jakie przeprowadzano w województwie 

pomorskim przy wsparciu ze środków UE w perspektywach finansowych 2007-2013 oraz 

2014-2020, znaczna część potrzeb w tym zakresie została zaspokojona. Około połowa 

beneficjentów działania 11.1, realizujących projekty typu 2, którzy wzięli udział w ankiecie 

CAWI, oceniła stopień zaspokojenia potrzeb jako całkowity lub wysoki, natomiast 37% jako 

połowiczny (3 beneficjentów), a 13% jako niski (1 beneficjent).  

WYKRES 6. OPINIE UCZESTNIKÓW ANKIETY CAWI NA TEMAT STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB W ZAKRESIE 

ZAGOSPODAROWANIA WÓD  OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH NA OBSZARACH MIEJSKICH W WYNIKU 

REALIZACJI PROJEKTÓW  DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.1, realizujący projekty typu 2 (n=8) 

Należy jednak podkreślić, że budowa lub modernizacja systemów kanalizacji deszczowej 

wraz ze zbiornikami retencyjnymi nie rozwiązuje wszystkich problemów, z jakimi borykają się 

tereny zurbanizowane w związku ze skutkami zmian klimatu. Zdaniem ekspertów, którzy 

wzięli udział w badaniu, w kolejnej perspektywie finansowej działania na obszarach 

zurbanizowanych powinny koncentrować się na ograniczaniu odpływu wód do systemów 

kanalizacji oraz wykorzystaniu tych wód na miejscu, z zastosowaniem metod naturalnych 

(ang. nature-based solutions, NBS) i ekosystemowych (ang. ecosystem-based solutions, EBS), 

poprzez tworzenie terenów zieleni retencyjnej i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury 

(np. ogrody deszczowe, zielone dachy, niecki i rowy bioretencyjne). Tego typu rozwiązania 

(tzw. „rozwiązania początku rury”) powinny w ocenie eksperta zapewniać zagospodarowanie 

wód dla opadów o prawdopodobieństwie od 10 do 100%, natomiast systemy kanalizacji 

deszczowej oraz zbiorniki retencyjne (tzw. „rozwiązania końca rury”) powinny być 

wymiarowane na opad o prawdopodobieństwie od 1 do 10% (dla opadów o 

prawdopodobieństwie poniżej 1% należy natomiast przewidzieć rozwiązania w zakresie 

zarzadzania kryzysowego). Na terenie województwa pomorskiego istnieją już przykłady 

wdrożeń tego typu rozwiązań, np. w Gdańsku, który od lat prowadzi konsekwentną 

i nowoczesną politykę wodną, w tym związaną z rozwojem małej retencji opartej o metody 

25% 25% 37% 13%
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projekt zaspokoił wszystkie potrzeby

znaczny - konieczna jest realizacja dodatkowych działań o mniejszej skali

około połowy - konieczna jest realizacja dodatkowych działań o podobnej skali

niewielki - konieczna jest realizacja dodatkowych działań o większej skali
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naturalne i ekosystemowe14. Powstają także nowe osiedla, w których systemowo, z dużym 

udziałem zieleni retencyjnej, rozwiązano kwestię zagospodarowania wód opadowych (np. 

osiedle Beauforta w Pogórzu, gmina Kosakowo). Tego typu rozwiązania są również bardziej 

efektywne kosztowo (patrz rozdział 3.1.4). Barierą dla szerokiego upowszechnienia tego typu 

działań może być jednak niedostateczna świadomość samorządów w zakresie możliwości 

i korzyści wynikających z zastosowania metod bazujących na naturze. Z kolei stymulować 

tego typu działania mogłoby zaoferowanie wsparcia na tworzenie strategii 

zagospodarowania wód opadowych oraz opracowanie katalogu rozwiązań (NBS, EBS), z 

których samorządy mogłyby czerpać inspirację. 

ZALECENIE 

W ramach FEP 2021-2027 dominujący nurt działań dotyczących adaptacji terenów 

zurbanizowanych do zmian klimatu powinny stanowić rozwiązania oparte o metody naturalne 

(NBS, EBS), takie jak tworzenie terenów zieleni retencyjnej i rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury. Przygotowanie lokalnych samorządów, zwłaszcza z mniejszych miast, do realizacji 

tego typu zadań, może wymagać przeprowadzenia na początku okresu wdrażania działań 

edukacyjno-informacyjnych dla samorządów oraz promocji dobrych praktyk. 

3.1.2.3 WZMOCNIENIE SYSTEMÓW RATOWNICTWA 

Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 identyfikowano problem niewystarczającej 

skuteczności systemu powiadamiania o powodzi oraz minimalizowania negatywnych 

skutków powodzi. Wskazywano w związku z tym na potrzebę rozwoju systemów 

sterowania i powiadamiania o zagrożeniach naturalnych oraz rozwoju potencjału służb 

ratowniczych w celu ograniczenia skutków zagrożeń naturalnych, w tym bezpieczeństwa 

wodnego15. 

Analiza dokumentacji projektowej wskazuje na występowanie następujących głównych 

problemów, na które odpowiedzią miały być projekty dofinansowane w RPO WP 2014-2020: 

• niedostateczne wyposażenie jednostek ratownictwa (głównie OSP) w sprzęt 

umożliwiający prowadzenie akcji ratowniczych - nieadekwatne do wysokiego poziomu 

zagrożenia powodziowego, występującego na obszarze województwa; 

• niska skuteczność komunikacji służb reagowania na zagrożenia oraz koordynacji ich 

działania, spowodowana brakiem lub złym stanem technicznym wyposażenia 

(np. central telefonicznych, systemów dyspozytorskich, radiotelefonów itp.); 

                                                      
14 Przykłady ogrodów deszczowych i niecek retencyjnych są dostępne na stronie http://www.gdmel.pl/mala-

retencja/przykladowe-realizacje. Podano tam m.in. pojemność retencjonowanej wody.  

15 Na podstawie diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska 

„Ekoefektywne Pomorze” (RPS) oraz w Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2025. 

http://www.gdmel.pl/mala-retencja/przykladowe-realizacje
http://www.gdmel.pl/mala-retencja/przykladowe-realizacje
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• niewystarczające wyposażenie w zakresie powiadamiania i alarmowania i jego zły stan 

techniczny, np. brak pokrycia części terenu syrenami alarmowymi, wyposażenie 

w syreny mechaniczne oraz sterowane analogowo, które nie spełniały warunku 

bezpośredniego i niezawodnego ostrzegania – nie umożliwiały przekazywania 

komunikatów głosowych (powiadamiania), a jedynie alarmowanie (przy czym sygnały 

dźwiękowe były niezrozumiałe dla mieszkańców); 

• zwiększająca się częstotliwość występowania zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, 

w szczególności powodzi i suszy (prowadzącej do pożarów) oraz silnych wiatrów. 

Problemy te miały wpływ na niską sprawność wykonywania zadań ratowniczych, a tym 

samym na nieefektywne zapobieganie zagrożeniom oraz zbyt wolne reagowanie na nie 

i usuwanie ich skutków. W powiązaniu z nieskutecznymi systemami alarmowania 

i powiadamiania, sytuacja ta skutkowała niedostatecznym poziomem bezpieczeństwa 

mieszkańców, a także ich mienia i infrastruktury. Istniała ponadto potrzeba dostosowania 

jednostek OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

(KSRG) do stawianych im wymagań w zakresie specjalizacji w działaniach ratowniczych 

(w tym potencjału organizacyjnego i technicznego). 

W działaniu 11. 1 dofinansowano 6 projektów obejmujących zakup specjalistycznego 

wyposażenia jednostek służb ratowniczych, należących do KSRG – na terenie powiatów: 

słupskiego (Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk); wejherowskiego (Choczewo, 

Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Reda, Szemud, Wejherowo), gdańskiego (Pruszcz Gdański, 

Cedry Wielkie, Suchy Dąb), malborskiego (Nowy Staw), nowodworskiego (Nowy Dwór 

Gdański, Ostaszewo, Stegna), kartuskiego (Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, 

Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo) oraz Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (Puck, 

Władysławowo); Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo). Łącznie 

projekty obejmujące doposażenie jednostek służb ratowniczych realizowano na terenie 

36 gmin (29,2% gmin województwa pomorskiego). Można zauważyć większe zagęszczenie 

tego rodzaju przedsięwzięć w północno-wschodniej części województwa pomorskiego, co 

jest adekwatne do poziomu zagrożenia powodziami, jaki występuje na tym obszarze (Mapa 2 

w rozdziale 3.1.1.2). Dwa z tych projektów obejmowały także dodatkowo rozwój systemów 

powiadamiania i alarmowania (powiaty gdański i kartuski), ponadto dofinansowano jeden 

projekt dedykowany wyłącznie rozwojowi systemu powiadamiania i alarmowania 

w powiecie bytowskim. Dodatkowo elementy systemu powiadamiania i alarmowania 

zostały także zawarte w projekcie typu 4, dotyczącym głównie rozwoju systemu monitoringu 

(Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności 

powodziowych dla Gdańska i Sopotu – zakres i efekty projektu scharakteryzowano 

szczegółowo w rozdziale 3.1.2.1). Oddziaływaniem systemów powiadamiania i alarmowania, 

wspartych w działaniu 11.1, zostało objętych łącznie 18 ze 123 gmin województwa 

pomorskiego (14,6%). (Mapa 2). 

Zakres projektów odpowiadał na zdiagnozowane w każdej ze wspartych jednostek 

samorządowych braki i deficyty w zakresie sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji 
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ratowniczych (głównie dla jednostek OSP). Zakupiony sprzęt obejmował m.in.: mobilne 

zapory przeciwpowodziowe i mobilne wały przeciwpowodziowe, agregaty prądotwórcze, 

pompy, kamery termowizyjne, defibrylatory, detektory przemiennego pola elektrycznego, 

szperacze samochodowe, podręczny sprzęt burzący i pomocniczy, drony z kamerami, 

rejestratory, syreny do alarmowania, zestawy hydrauliczne, pilarki, namioty pneumatyczne z 

osprzętem, poduszki pneumatyczne, łodzie, kajaki i pontony. W 2 projektach dokonano także 

modernizacji budynków służb ratowniczych (remizy OSP). 

W zakresie rozwoju systemów powiadamiania i alarmowania, projekty obejmowały: 

• zakup i montaż elementów monitoringu zagrożeń powodziowych (sond mierzących 

poziom wody w ciekach i zbiornikach wodnych oraz stacji meteo do pomiaru takich 

parametrów, jak wysokość opadu, siła wiatru, etc.);  

• zakup urządzeń umożliwiające komunikację i koordynację działania służb w trakcie 

prowadzenia akcji ratowniczych, w tym: radiotelefony i radiostacje, a w przypadku 

projektu Bezpieczne Żuławy, realizowanego w powiecie gdańskim - także centrale 

telefoniczne i system dyspozytorski;  

• zakup i instalację elektronicznych syren alarmowych, (które oprócz dźwięku mogą 

również przekazywać komunikaty głosowe) sterowanych cyfrowo, wraz z 

oprogramowaniem, a także np. tablic wyświetlających komunikaty tekstowe, systemu 

umożliwiającego rozsyłanie wiadomości tekstowych oraz systemu transmisji danych, 

niezależnego od systemu GSM (w projekcie realizowanym przez powiat bytowski). 

Uzupełniającym elementem części projektów były działania informacyjno-edukacyjne 

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.  

W efekcie realizacji projektów: 

• 84 jednostki służb ratowniczych (w tym 83 jednostki OSP i 1 jednostka PSP) zostały 

doposażone w 1 643 szt. sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 

skutków katastrof; 

• 353 900 osób skorzysta z zainstalowanych systemów powiadamiania i alarmowania 

oraz zintegrowanej łączności na terenie powiatów bytowskiego i kartuskiego oraz 

Żuław Wiślanych (powiaty gdański, malborski nowodworski) (Mapa 2).   
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, które wsparły ze środków RPO znaczną liczbę 

jednostek służb ratowniczych. Większe efekty w zakresie liczby doposażonych jednostek 

zaplanowano lub osiągnięto jedynie w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim 

i małopolskim. 

WYKRES 7. KLUCZOWE EFEKTY16 W OBSZARZE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  

ZAGROŻENIOM NATURALNYM W RPO 2014-2020: LICZBA JEDNOSTEK SŁUŻB RATOWNICZYCH 

DOPOSAŻONYCH W SPRZĘT DO PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF 

[SZT.] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Czynnikiem wyróżniającym te 3 województwa, a jednocześnie czynnikiem determinującym skalę 

efektów, jest zintegrowane podejście – w każdym z regionów większość (małopolskie, opolskie) 

lub całość efektów (kujawsko-pomorskie) zostało osiągniętych w ramach kompleksowych, 

regionalnie koordynowanych projektów. Przykładowo w województwie kujawsko-pomorskim ze 

środków RPO dofinansowano dwa duże przedsięwzięcia, wdrażane przez oddział wojewódzki 

Związku OSP RP. Pierwsze z nich obejmowało zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 65 

jednostek OSP i składało się z kilku etapów (projektów), drugie obejmowało zakup drobnego 

sprzętu i wyposażenia (m.in. ubrania specjalne, hełmy, pompy, pilarki, agregaty prądotwórcze, 

aparaty ODO, kamery, radiotelefony, drabiny) dla 429 jednostek OSP. Partnerami projektów były 

jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadały za przekazanie sprzętu jednostkom OSP w 

drodze użyczenia. Realizacja projektów w tej formule umożliwiła równomierne rozdysponowanie 

środków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego z uwzględnieniem zróżnicowań oraz specyficznych 

potrzeb występujących na poziomie poszczególnych gmin i można je uznać za dobrą praktykę.17 

                                                      
16 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

17 W oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych: Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 

2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., Idea Instytut Sp. z o.o., 

2020) oraz Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i lepszego stanu 

środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). 
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Rozbudowa systemów monitoringu parametrów pogodowych, parametrów opadów 

i poziomu wody pozwala na szybszą identyfikację wystąpienia zagrożeń, a w efekcie na 

szybsze reagowanie odpowiednich służb ratowniczych (skrócenie czasu reakcji na 

zagrożenia). W powiązaniu z systemami transmisji danych i systemami alarmowania, 

pozwala też na szybkie alarmowanie mieszkańców (sygnały dźwiękowe) oraz umożliwia 

przekazanie informacji o zagrożeniu i zalecanym sposobie postępowania (komunikaty 

głosowe), co wpływa np. na sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczych (np. ewakuacji) 

oraz na lepsze zarządzanie akcjami ratowniczymi. Przeprowadzone działania informacyjno-

edukacyjne zwiększyły świadomość mieszkańców nt. zagrożeń powodziowych oraz 

prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia, co powinno przekładać się na 

sprawniejsze działanie i lepszą współpracę ze służbami ratowniczymi. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności 

w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego 

(RPPM.11.01.00-22-016/16), beneficjent: Powiat Bytowski, dofinansowanie UE: 2,5 mln PLN 

Wybudowany w ramach projektu system powiadamiania i alarmowania składa się z następujących 

elementów: 

1. Stacje pogodowe, mierzące parametry środowiskowe takie jak: siła wiatru, temperatura, 

wilgotność, opad; 

2. Stacje pomiarowe mierzące w czasie rzeczywistym charakter i siłę opadów (co umożliwia 

określenie sposobu przeciwdziałania ewentualnemu zagrożeniu jeszcze przed wystąpieniem 

jego skutków); 

3. Stacje pomiarowe mierzące poziom i szybkość ewentualnego przybierania wody w 

kluczowych miejscach dla większych skupisk ludzkich; 

4. System transmisji danych niezależny od systemu GSM (system GSM jest pierwszym 

systemem, który przestaje działać w wypadku wystąpienia silnych zjawisk atmosferycznych i 

klęsk żywiołowych); 

5. System alarmowania mieszkańców składający się z: 

− syren elektronicznych, które oprócz dźwięku syreny mogą również przekazywać 

komunikaty głosowe nagrane lub przesyłane online; 

− tablic wyświetlających komunikaty tekstowe; 

− dodatkowego systemu opartego o wiadomości SMS. 

Zarządzanie systemem odbywa się ze stanowiska zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Służby Pożarnej w Bytowie, z którego możliwe jest alarmowanie na terenie całego 

powiatu. Ponadto, w każdej gminie utworzono stanowisko umożliwiające dysponowanie środkami 

na terenie podległym. System sterowania został zorganizowany hierarchicznie i posiada 

czteropoziomową strukturę alarmowania, zorganizowaną w sposób umożliwiający proste 

i przejrzyste alarmowanie poszczególnych grup. System umożliwia więc optymalne wykorzystanie 

infrastruktury i potencjału kadrowego jednostek OSP i Powiatowej PSP w Bytowie, która 

funkcjonuje w ramach KSRG, a także stanowisk urzędniczych w komórkach administracji 

państwowej. 
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Zbudowany system monitoringu parametrów pogodowych, parametrów opadów i poziomu wody 

pozwala na szybszą identyfikację wystąpienia zagrożeń, a w efekcie na szybsze reagowanie na nie 

odpowiednich służb ratowniczych (skrócenie czasu reakcji na zagrożenia) i podejmowanie działań 

zapobiegawczych i ratowniczych. Realizacja projektu we wszystkich gminach powiatu bytowskiego 

oznacza możliwość dotarcia do wszystkich mieszkańców. Liczba ludności korzystającej 

z zainstalowanych systemów powiadamiania i alarmowania oraz zintegrowanej łączności wynosi 

łącznie 78 780 osób. 

W powiązaniu z systemem transmisji danych i systemem alarmowania, pozwala też na szybkie 

alarmowanie mieszkańców oraz umożliwia przekazanie informacji o zagrożeniu i zalecanym 

sposobie postępowania, co wpływa na sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczych np. 

ewakuacji oraz na możliwość lepszego zarządzania akcjami ratowniczymi. Budowa systemu 

alarmowania umożliwia również łatwe i szybkie przekazywanie informacji uzyskiwanych ze źródeł 

zewnętrznych, takich jak profesjonalne portale internetowe, komunikaty służb ratunkowych 

i Zarządzania Kryzysowego. 

W ocenie beneficjenta (CAWI) projekt w znaczący sposób poprawił możliwości pozyskiwania 

i przekazywania informacji pogodowych i o występujących zjawiskach anomalnych, w tym 

zagrożeniach klimatycznych. Informacje te w konsekwencji pozwalają na możliwość szybkiej reakcji 

przez odpowiednie służby, a także samych mieszkańców. Znacząco poprawił się zasięg oraz jakość 

komunikacji związanej z alarmowaniem i ostrzeganiem ludności. Ponadto zdecydowanie 

poprawiła się jakość usług realizowanych przez odpowiednie jednostki tj. OSP, KP PSP, a także 

stanowisk urzędniczych w komórkach administracji publicznej. System informacyjny w postaci 

tablic pozwolił na rozszerzenie zakresu oddziaływania projektu również na turystów i osoby 

czasowo przebywające na terenie naszego powiatu. 

Podsumowując, projekt wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym 

w szczególności bezpieczeństwa powodziowego, a także lepszą ochronę obszarów cennych 

przyrodniczo i infrastruktury.  

Doposażenie jednostek służb ratowniczych wpływa na zwiększenie możliwości interwencji 

(dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu). Jednostki OSP, rozlokowane na 

terenie miast i wsi, stanowią pierwszą możliwą pomoc w sytuacji zagrożenia (przed 

przyjazdem specjalistycznych jednostek PSP z dalszych, centralnych lokalizacji), dlatego ich 

odpowiednie wyposażenie może mieć wpływ na ograniczanie zasięgu zagrożenia 

powodziowego (np. przez zastosowanie mobilnych zapór i wałów przeciwpowodziowych) 

czy pożarowego oraz szybkość dotarcia do poszkodowanych i prowadzenia ewakuacji oraz 

pomocy doraźnej (np. syreny mobilne, pontony, łodzie, defibrylatory) oraz usuwania 

skutków katastrof (np. pompy, pilarki, zestawy hydrauliczne, agregaty prądotwórcze). 

Zakupiona odzież ochrona zapewnia także bezpieczeństwo strażaków, prowadzących akcje 

ratownicze. Elementy wyposażenia służące komunikacji (telefony, radiostacje) pozwalają na 

szybkie przekazanie informacji pomiędzy poszczególnymi służbami i lepszą koordynację 

akcji ratowniczych. Uzyskanie odpowiedniego wyposażenia pozwala także jednostkom OSP 

na spełnienie wymogów przynależności do KSRG. Bezpośrednie oddziaływanie projektów 

dotyczących doposażenia służb ratowniczych dotyczy 29% gmin województwa, natomiast 

doposażone jednostki OSP należą do KSRG i mogą być dysponowane na tereny poza 
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gminami, w których są zlokalizowane, tym samym można wnioskować, że oddziaływanie 

obejmuje całe województwo, a także regiony przyległe. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław 

poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego 

wyposażenia ratowniczego (RPPM.11.01.00-22-003/16), beneficjent: Powiat Gdański, 

dofinansowanie UE: 3 mln PLN 

Projekt obejmował: 

− dostawę 257 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 12 jednostek ratownictwa 

(w tym komendy powiatowej PSP oraz 11 OSP), działających w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym, w tym m.in.: przenośne wały i zapory przeciwpowodziowe, agregaty 

prądotwórcze, węże, pompy; 

− rozbudowę systemu monitorowania zagrożeń powodziowych o 4 sondy do monitorowania 

stanu wody w rzekach, umożliwiające uzyskanie błyskawicznej informacji o przekroczeniu 

zadanego stanu alarmowego; 

− rozbudowę i unowocześnienie systemu powiadamiania i alarmowania na Żuławach 

Wiślanych – zakup nowoczesnych, wielofunkcyjnych systemów dyspozytorskich w starostwie 

powiatowym w Pruszczu Gdańskim oraz w Nowym Dworze Gdańskim, modernizacja i 

rozbudowa istniejących centrali telefonicznych, zakup radiotelefonów;  

− przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych z zakresu funkcjonowania Żuław i ochrony 

przeciwpowodziowej (wykonanie makiety edukacyjnej Żuław na terenie przystani w Błotniku, 

opracowanie i przeprowadzenie lekcji i prezentacji multimedialnych). 

Efekty projektu obejmują: 

− skrócenie czasu reakcji w sytuacjach zagrożenia, dzięki zainstalowanym sondom do pomiaru 

poziomu wody; 

− usprawnienie systemu komunikacji i informowania pomiędzy poszczególnymi jednostkami, 

zaangażowanymi w reagowanie na sytuacje kryzysowe (biura zarządzania kryzysowego, 

służby ratownicze); 

− usprawnienie funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa, działających w ramach 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 

− zwiększenie możliwości interwencji służb ratowniczych, dzięki zastosowaniu bardziej 

specjalistycznego sprzętu; 

− zwiększenie skuteczności i rozszerzenie zasięgu systemu powiadamiania i alarmowania; 

− zwiększenie świadomości mieszkańców temat zagrożeń powodziowych.  

Powyższe efekty przekładają się na poprawę bezpieczeństwa powodziowego, w tym poprawę 

zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami. Liczba ludności 

korzystającej z zainstalowanych systemów powiadamiania i alarmowania oraz zintegrowanej 

łączności wynosi łącznie 153 370 osób. 

Za dodatkowy efekt projektu można uznać wzrost świadomości decydentów – władz 

samorządowych nt. problemów związanych z zagrożeniem powodziowym, możliwościami 
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minimalizowania i przewidywania zagrożeń oraz potrzeb sprzętowo – infrastrukturalnych, 

związanych z reagowaniem na te zagrożenia. 

Podsumowując, interwencja wpływa na poprawę skuteczności systemów powiadamiania 

i alarmowania oraz ratownictwa, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń 

powodziowych, ale także pożarowych i innych zdarzeń lokalnych. Tym samym przyczynia się 

do poprawy bezpieczeństwa regionu, w tym jego odporności na powodzie i susze (będące 

przyczyną pożarów). 

Projekty dofinansowane w działaniu 11.1 stanowiły komplementarne uzupełnienie 

przedsięwzięć wspieranych z innych źródeł, w tym POIiŚ 2014-2020 oraz WFOŚiGW 

w Gdańsku. W POIiŚ 2014-2020 dofinansowano 2 projekty ogólnopolskie, które swym 

zasięgiem objęły województwo pomorskie. Pierwszy, zrealizowany przez Komendę Główną 

Państwowej Straży Pożarnej, dotyczył doposażenia jednostek PSP w specjalistyczny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy. Drugi, realizowany przez Lasy Państwowe, dotyczył zapobiegania, 

przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów 

i obejmował rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania 

zagrożeń oraz wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia 

pożarów lasów, w tym również zakup pojazdów patrolowo-gaśniczych. W ramach funduszy 

ekologicznych (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW) w latach 2015-2021 dofinansowano 

w województwie pomorskim w formie dotacji i pożyczek18 ponad 400 przedsięwzięć 

obejmujących doposażenie służb ratowniczych, przede wszystkim OSP, ale również PSP, 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej Gdańsk oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego (WOPR). Były to głównie mniejsze projekty, obejmujące zakup sprzętu 

wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz odzieży ochronnej. Zakres 

finansowania był częściowo zbieżny ze wsparciem oferowanym w działaniu 11.1 RPO WP 

2014-2020, natomiast przedmiotem części projektów był zakup samochodów ratowniczo-

gaśniczych. 

W toku badania nie zidentyfikowano typów działań z zakresu wzmocnienia systemów 

ratownictwa, których zabrakło w RPO WP 2014-2020. Z informacji uzyskanych w ramach 

badań terenowych (CAWI, TDI) wynika jednak, że skala potrzeb jest większa, a interwencja 

RPO WP 2014-2020 nie mogła ich w pełni zaspokoić - czynnikiem ograniczającym była 

dostępna pula środków UE (ograniczona do 10% alokacji na działanie 11.1). Zidentyfikowane 

w ramach badania potrzeby dotyczą dalszego rozwoju systemu monitorowania zagrożeń 

powodziowych (większa liczba mierników stanu wody i opadów) oraz doposażenia służb 

ratowniczych, w tym w pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz jednostki pływające 

(pontony, motorówki), a także w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego, 

medycznego, wodnego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego. 

                                                      
18 W większości projektów wsparcie miało charakter dotacyjny. W kilkudziesięciu projektach, dotyczących 

przede wszystkim zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, wsparcie miało charakter pożyczek. 
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ZALECENIE 

W ramach FEP 2021-2027 wskazana jest kontynuacja wsparcia dla rozwoju systemów 

monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń naturalnych, 

a także szybkiego reagowania i alarmowania oraz wzmacniania służb ratowniczych, ze względu 

na szeroką paletę korzyści, jakie wynikają z realizacji tego typu przedsięwzięć, w szczególności 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego regionu.  

3.1.2.4 ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI I PRZYRODNICZYMI 

Dofinansowane w działaniu 11.1 projekty z zakresu monitoringu stanu wód (typ 4), rozwoju 

systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych (typ 2) oraz retencjonowania 

wód (typ 1) przyczyniają się do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi oraz 

utrzymania właściwych stosunków wodnych, przede wszystkim na terenach 

zurbanizowanych. Mechanizmy oddziaływania projektów polegają przede wszystkim na: 

1. Pozyskaniu i zarządzaniu informacją na temat stanu wód i stosunków wodnych; 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności 

powodziowych dla Gdańska i Sopotu (RPPM.11.01.00-22-0019/16), beneficjent: Gmina Miasta 

Gdańska, partner: Gmina Miasta Sopotu, dofinansowanie UE: 1,7 mln PLN 

Dzięki opomiarowaniu większości zbiorników retencyjnych możliwe jest uzyskanie szybkiej 

informacji o aktualnym wypełnieniu wodą systemu zagospodarowania wód opadowych i w 

konsekwencji podejmowanie szybszych działań mających wpływ na efektywną eksploatację 

istniejącego systemu odwodnieniowego, w tym regulację spływu wody, jego opóźnienia itd.  

Zbierane dane monitoringowe są aktualnie wykorzystywane także do kalibracji modelu 

hydrodynamicznego zlewni w Gdańsku. Po upływie kilku lat zbierania danych będą one mogły 

także stanowić wkład do modelu matematycznego transformacji opadu w odpływ. Tym samym 

projekt ma wpływ na bardziej zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi na terenie 

miasta. 

Dane z monitoringu stanowią ponadto istotne źródło wiedzy przy: 

− określaniu potrzeb i priorytetów w zakresie modernizacji bazy retencyjnej oraz regulacji 

urządzeń przelewowych na zbiornikach; 

− określaniu potrzeb i priorytetów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem wód 

opadowych; 

− opracowywaniu przez Gdańskie Wody wytycznych dla projektantów kanalizacji 

deszczowej; 

− opracowaniu przez Gdańskie Wody wytycznych odnośnie sposobu zagospodarowania wód 

opadowych na poszczególnych posesjach. 

2. Poprawie zdolności zarządzania wodami w sytuacji zagrożenia powodziowego dzięki 

zwiększeniu możliwości odbioru wody opadowej przez systemy kanalizacji deszczowej 
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(zwiększenie ich zasięgu i przepustowości), a także możliwości regulowania przepływów 

w ciekach i kanałach (przepompownie, poprawa parametrów koryt) oraz sterowania 

odpływem (dzięki budowie zbiorników retencyjnych); 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - 

Człuchów (RPPM.11.01.00-22-0015/16), beneficjent: Gmina Miejska Chojnice, partnerzy: Gmina 

Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, dofinansowanie UE: 52 mln PLN 

Realizacja projektu powinna wpłynąć na lepsze zarządzanie zasobami wodnymi i przyrodniczymi 

w zlewniach oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych, dzięki: 

− zwiększeniu retencji powierzchniowej w zlewni (zwiększenie pojemności retencyjnej o ok. 

88,9 tys.m³), dzięki czemu zwiększają się możliwości sterowania odpływem wód ze zlewni 

(poprawa zdolności zarządzania wodami w sytuacji zagrożenia) oraz powstają możliwości 

zatrzymania wód opadowych na terenie zlewni (ograniczenie potencjalnych skutków suszy); 

− wyrównaniu/uregulowaniu przepływów w ciekach; 

− redukcji zanieczyszczeń w zlewniach miejskich, co powinno umożliwić uzyskanie wartości 

kluczowych wskaźników w granicach II klasy wód (tym samym istotnie przyczyni się do 

ochrony wód powierzchniowych i podziemnych Chojnicko - Człuchowskiego MOF oraz 

znajdujących się w tym rejonie licznych obszarów chronionych). 

3. Zwiększeniu retencji powierzchniowej, umożliwiającej zatrzymanie wód opadowych na 

terenie zlewni (rezerwuar na wypadek suszy) oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu 

zwierciadła wód gruntowych; 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza 

Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej 

(RPPM.11.01.00-22-0020/16), beneficjent: PGW Wody Polskie, dofinansowanie UE: 1,3 mln PLN 

Projekt ma wpływ na lepsze zarządzanie zasobami wodnymi i przyrodniczymi w zlewniach oraz 

utrzymanie właściwych stosunków wodnych w zlewni dzięki: 

− zabezpieczeniu przed obniżaniem się poziomu wody w jeziorach, a więc utrzymaniu 

obecnych warunków gruntowo-wodnych, a tym samym obecnego stanu siedlisk 

wodnolądowych w strefie brzegowej; 

− stworzeniu możliwości regulowania odpływu nadmiaru wody, a tym samym zwiększeniu 

zdolności retencyjnych w zlewni (piętrzenie wody w zależności od potrzeb).  

4. Zmniejszeniu ładunków zanieczyszczeń przedostających się do wód (wpływ na poprawę 

jakości wód). 
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PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta 

Kościerzyna (RPPM.11.01.00-22-0015/16), beneficjent: Gmina Miejska Kościerzyna, 

dofinansowanie UE: 20,1 mln PLN 

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura, która będzie służyła nie tylko skutecznemu 

zbieraniu wód opadowych i roztopowych, ale jej funkcjonowanie będzie miało również pozytywny 

wpływ na poprawę jakości wód, a dzięki temu także innych komponentów środowiska. Przed 

realizacją projektu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywało się w sposób 

niezorganizowany, a więc do wód i ziemi przedostawały się ścieki deszczowe nieoczyszczone. 

Zastosowanie sprawnie działających urządzeń oczyszczających przyczyni się do redukcji zawiesiny 

ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych trafiających 

do odbiorników. Skuteczność działania dobranych urządzeń gwarantuje parametry wód 

opadowych po oczyszczeniu na nieprzekraczalnym poziomie: substancje ropopochodne – 

15 mg/dm3; zawiesina ogólna – 100 mg/dm3. Skuteczność usuwania substancji ropopochodnych 

przy przepływie nominalnym ze zlewni wyniesie 99%, natomiast zawiesiny ogólnej 80%. 

3.1.3 POZIOM REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W DZIAŁANIU 11.1 RPO WP 2014-2020 

3.1.3.1 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH ALOKACJI ORAZ OCENA POZIOMU NAKŁADÓW 

Pierwotnie na realizację działania 11.1 przewidziano kwotę 32,6 mln EUR, natomiast 

w wyniku dużego zainteresowania wsparciem kwota alokacji została zwiększona do 33,7 mln 

EUR. Łączna wartość dofinansowania UE, wynikająca z podpisanych i nierozwiązanych umów, 

wynosi 148,5 mln PLN, co wg aktualnego kursu EUR odpowiada 31,8 mln EUR19 (w toku 

wdrażania zaszły istotne zmiany w kursie EUR/PLN). Można więc oceniać, że w działaniu 11.1 

skutecznie zrealizowany został cel finansowy (wykorzystanie zaplanowanej alokacji środków 

UE).  

                                                      
19 Wg kursu INFOREURO z kwietnia 2022: 1 EUR = 4,6679 PLN. 
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie jest w skali kraju liderem w zakresie wsparcia przedsięwzięć 

dotyczących adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym w RPO, 

zarówno pod względem wartości środków zakontraktowanych na realizację tego rodzaju 

przedsięwzięć, jak i realizacji pierwotnych założeń alokacyjnych. 

WYKRES 8. PIERWOTNE ZAŁOŻENIA ORAZ FAKTYCZNE DOFINANSOWANIE UE NA RZECZ PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NATURALNYM W RPO 

WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 [MLN PLN]20 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, które na etapie programowania przeznaczyły 

na PI 5b najwięcej środków, obok lubelskiego i wielkopolskiego. Jednocześnie należy do wąskiej 

grupy województw, w których faktyczna wartość zakontraktowanych środków jest zbliżona do 

pierwotnych założeń. W większości województw nie udało się zrealizować pierwotnych założeń 

alokacyjnych w omawianym obszarze. W województwie śląskim, w którym osiągnięto kontraktację 

na poziomie 180% pierwotnej alokacji, pierwotny poziom alokacji był najniższy spośród wszystkich 

województw, a jedynym finansowanym typem projektu było doposażenie służb ratowniczych. 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem realizacją tego typu projektu, znacznie zwiększono 

alokację środków UE.21 

                                                      
20 Przeliczenie kwot alokacji wyrażonych w euro na złotówki wg kursu INFOREURO z kwietnia 2022 (1 EUR = 

4,6679 PLN). 

21 Na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja dotycząca sposobu, w jaki wsparcie w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej V Ochrona 

środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp.j., 2020). 
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WYKRES 9. STOPIEŃ REALIZACJI22 PIERWOTNEJ ALOKACJI PRZEWIDZIANEJ NA WSPARCIE PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NATURALNYM  W RPO 

WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Największe trudności z realizacją pierwotnych celów finansowych miały regiony, które wyznaczyły 

ambitne cele w obszarze adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania zagrożeniom. Województwo 

lubelskie, wielkopolskie i małopolskie, które przeznaczyły na realizację przedsięwzięć w 

omawianym obszarze najwięcej środków w swoich RPO, zrealizowały pierwotne założenia na 

poziomie odpowiednio 9%, 38% i 42%. 

Województwo pomorskie charakteryzuje również jeden z najwyższych poziomów środków 

per capita, przeznaczonych w RPO na działania związane z adaptacją do zmian klimatu oraz 

przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym, a także jeden z najwyższych udziałów środków 

przeznaczonych w ramach RPO na realizację tego rodzaju działań. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Nakłady per capita ze środków RPO WP 2014-2020 (wartość dofinansowania UE przyznanego w 

ramach zawartych umów o dofinansowanie) na działania związane z adaptacją do zmian klimatu 

były najwyższe (obok województwa opolskiego23) wśród wszystkich województw, jak również 

ponad dwukrotnie od średniej dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych, 

realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

                                                      
22 Na podstawie wartości dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

23 W województwie opolskim wysoki poziom nakładów związany jest z dofinansowaniem jednego dużego 

projektu obejmującego przebudowę polderu „Żelazna”, realizowanego przez PGW Wody Polskie - RZGW w 

Gliwicach - na ten projekt przeznaczono 85% łącznej kwoty dofinansowania UE przeznaczonej na działania 

dotyczące adaptacji do zmian klimatu i doposażenia służb ratowniczych w RPO WO 2014-2020 (łącznie na 

działania 4.1 i 4.2). 
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WYKRES 10. DOFINANSOWANIE UE PER CAPITA24 NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI  DO 

ZMIAN KLIMATU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NATURALNYM W  POSZCZEGÓLNYCH RPO 

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (PLN/OSOBĘ) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR oraz danych GUS (stan 

ludności). 

Województwo pomorskie charakteryzuje się również najwyższym (obok województwa opolskiego) 

udziałem środków przeznaczonych na adaptację do zmian klimatu oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom naturalnym w ramach RPO. 

WYKRES 11. UDZIAŁ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROJEKTY DOTYCZĄCE ADAPTACJI DO ZMIAN 

KLIMATU I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NATURALNYM W POSZCZEGÓLNYCH RPO W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014-2020 (%)25 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Warto podkreślić, że potrzeby inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu są zróżnicowane 

w poszczególnych województwach, zarówno pod względem struktury, jak i skali zapotrzebowania 

na środki, a na początku perspektywy finansowej 2014-2020 brakowało wiarygodnych danych, 

które umożliwiały nawet przybliżoną ocenę tych potrzeb. Można jednak założyć, że województwo 

pomorskie należy do grupy regionów najbardziej narażonych na straty związane z nasileniem 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, w szczególności gwałtownych opadów deszczu, 

                                                      
24 Wartości wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie (środki UE). 
25 J.w. 
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oddziaływaniem wiatru oraz morza. Z uwagi na powyższe, wysoki poziom nakładów per capita 

oraz udział w RPO nakładów na działania związane z adaptacją do zmian klimatu 

w województwie pomorskim jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. 

3.1.3.2 REALIZACJA CELÓW I OCZEKIWANYCH REZULTATÓW ORAZ WKŁAD RPO WP 2014-2020 W FINANSOWANIE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ DO ZMIAN KLIMATU I PRZECIWDZIAŁANIEM ZAGROŻENIOM W 

WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

Celem szczegółowym działania 11.1 było wzmocnienie odporności regionu na powodzie 

i susze. Oczekiwane rezultaty wsparcia obejmowały: 

• zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni, 

• usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych, 

• wzmocnienie systemów reagowania oraz ratownictwa w sytuacji wystąpienia 

katastrof spowodowanych czynnikami naturalnymi, 

• podniesienie poziomu świadomości mieszkańców na temat zagrożenia powodzią. 

Na podstawie przeprowadzanych analiz można oceniać, że interwencja była skuteczna 

w realizacji ww. celu oraz osiągnięte zostały oczekiwane rezultaty wsparcia, co opisano 

wcześniej szczegółowo w rozdziale 3.1.2. Koncentrację wsparcia na retencjonowaniu wody 

należy ocenić jako wysoce trafną i korzystną dla realizacji wyznaczonego celu szczegółowego. 

Retencjonowanie wody stanowi podstawowe działanie służące zapobieganiu i minimalizacji 

zagrożeń, jakimi są powodzie i susze, natomiast pozostałe typy wspartych działań 

(monitoring, alarmowanie i powiadamianie, doposażenie służb ratowniczych) dotyczą 

reagowania na zagrożenia oraz ograniczania ich skutków. Nacisk na zapobieganie, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu reagowania na zagrożenia, wskazuje na kompleksowość 

oddziaływania interwencji na wzmocnienie odporności regionu na powodzie i susze.  

Projekty dofinansowane w działaniu 11.1 stanowią komplementarne uzupełnienie 

przedsięwzięć dotyczących adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zagrożeniom 

naturalnym (w tym w szczególności powodziom), finansowanych z innych źródeł – POIiŚ 

2014-2020 oraz funduszy ekologicznych (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW). Nie są dostępne 

dokładne dane dotyczące ogólnych nakładów na adaptację do zmian klimatu 

i przeciwdziałanie zagrożeniom w województwie pomorskim, natomiast można przyjąć, 

że przedsięwzięcia w tym zakresie były finansowane głównie ze środków publicznych. Łączna 

wartość wsparcia na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania zagrożeniom 

naturalnym w ramach umów podpisanych w latach 2015-2021 w ramach RPO WP 2014-

2020, POIiŚ 2014-2020 oraz funduszy ekologicznych (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW26) 

                                                      
26 W analizie uwzględniono środki NFOŚiGW przekazane do WFOŚiGW i udostępnione przez tą instytucję, jak 

również wydatkowane bezpośrednio przez NFOŚiGW. 
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wyniosła co najmniej 683,7 mln PLN27. Największe kwoty wydatkowane były w ramach POIiŚ 

2014-2020 (480,5 mln PLN), znaczący wkład miało także RPO WP 2014-2020 (co najmniej 

148,5 mln PLN28), najmniejszy - fundusze ekologiczne (54,7 mln PLN).  

WYKRES 12. ROZKŁAD WSPARCIA NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU I 

PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM NATURALNYM W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 

W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020 ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH (NFOŚIGW I WFOŚIGW 

W GDAŃSKU) [MLN PLN] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW 

w Gdańsku. 

Powyższe zestawienie nie obejmuje środków wydatkowanych z budżetu państwa oraz 

środków własnych PGW Wody Polskie i samorządów29. Można jednak uznać, że środki RPO 

WP 2014-2020 miały istotny udział w finansowaniu działań dotyczących adaptacji do zmian 

klimatu oraz przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym w województwie pomorskim w 

perspektywie finansowej 2014-2020. Warto podkreślić, że wpływ na proporcje 

przedstawione na wykresie ma bardzo duża aktywność podmiotów z województwa 

pomorskiego w pozyskaniu środków z POIiŚ 2014-202030. 

3.1.3.3 REALIZACJA CELÓW WSKAŹNIKOWYCH  

Cel szczegółowy PI 5b został skwantyfikowany w Programie wartościami docelowymi 

wskaźników produktu, określającymi oczekiwane bezpośrednie efekty dofinansowanych 

przedsięwzięć (Pojemność obiektów małej retencji, Długość sieci kanalizacji deszczowej, 

                                                      
27 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane w całości na obszarze województwa pomorskiego. Na 

obszarze województwa ze środków POIiŚ 2014-2020 były również realizowane projekty ponadregionalne oraz 

ogólnopolskie, związane z adaptacją do zmian klimatu oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym, w tym 

dotyczące doposażenia PSP w specjalistyczny sprzęt oraz adaptacji do zmian klimatu (m.in. budowa 

lodołamaczy, mała retencja w lasach, wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej na obszarach leśnych). 

Nie było jednak możliwe wydzielenie w ramach tych projektów kwot środków przeznaczonych na realizację 

działań na obszarze województwa pomorskiego. 

28 j.w. 

29 Nie było możliwości pozyskania tego rodzaju danych w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego. 

30 Dla porównania, w województwie zachodniopomorskim łączna wartość środków pozyskanych z POIiŚ 2014-

2020 na realizację projektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania zagrożeniom 

naturalnym wyniosła około 120 mln PLN, była więc 4-krotnie niższa niż w województwie pomorskim. 
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Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej - CI 20) oraz 

wartością docelową wskaźnika rezultatu strategicznego (Pojemność obiektów małej retencji 

wodnej), który wskazuje na zmiany, jakie spodziewane są w skali regionu w perspektywie 

2023 r. (założono wzrost wskaźnika o 8% w odniesieniu do wartości z 2012 r.). 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

oraz prognozowane (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych do sierpnia 2021) 

efekty projektów dofinansowanych w działaniu 11.1. Na tej podstawie można stwierdzić, że 

wyznaczone RPO WP 2014-2020 wartości docelowe wskaźników produktu zostaną 

osiągnięte i to na poziomie znacznie wyższym niż zakładano, co wskazuje na skuteczność 

interwencji. 

TABELA 2. STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH W DZIAŁANIU 11.1 (PI 5B) 

WSKAŹNIK PRODUKTU JEDNOSTKA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO LUTEGO 

2022 R. 

% 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

OSIĄGNIĘTY 

DO LUTEGO 

2022 R. 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

% WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

PROGNOZOWANY 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

Pojemność obiektów 

małej retencji  
tys. m3  200  165,8 83% 2 504,2 1 252% 

Długość sieci 

kanalizacji 

deszczowej  

km 40  26,1 65% 50,7 127% 

Liczba ludności 

odnoszącej korzyści 

ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej 

(CI 20)  

osoby 600 000 562 111 94% 643 982 107% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

W pierwszej wersji Programu31 wartości docelowe ww. wskaźników były wyznaczone na 

znacznie niższym poziomie (odpowiednio: 75 tys. m3, 20 km i 35 900 osób), co wynikało 

z oszacowań opartych o koszty jednostkowe z projektów realizowanych w perspektywie 

finansowej 2007-2013 oraz o przewidywane efekty projektów planowanych do realizacji 

w ramach MOF (a więc ujętych w Zintegrowanych Porozumieniach Terytorialnych - ZPT). 

W toku wdrażania urealniono wartości docelowe wskaźników, dostosowując je do wartości 

wynikających z zawartych umów. Bardzo duże prognozowane przekroczenie wartości 

docelowej wskaźnika Pojemność obiektów małej retencji związane jest z wkładem jednego 

projektu - Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza 

Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej, 

w którym dzięki budowie zastawek na odpływach 6 jezior planowane osiągnięcie retencji 

                                                      
31 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w 

związku z decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r. 
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2 235 tys. m3 wody. Wkład pozostałych projektów, obejmujących budowę lub modernizację 

zbiorników retencyjnych, jest dziesięciokrotnie mniejszy – wynosi 269 tys. m3 (a więc jest 

zbliżony do wyznaczonej obecnie w programie wartości docelowej).  

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Z analizy porównawczej RPO wynika, że projekty z zakresu małej retencji zrealizowano w 7 z 13 

RPO, w których je zaplanowano, przy czym ich skala była zazwyczaj znacznie mniejsza niż 

szacowano na etapie programowania. W województwie pomorskim efekty znacznie przekraczają 

natomiast wstępnie przyjęte założenia.  

WYKRES 13. PROGNOZOWANY STOPIEŃ REALIZACJI32 PIERWOTNIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH 

WSKAŹNIKÓW W RPO WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: POJEMNOŚĆ 

OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI [%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Główną przyczyną trudności w realizacji celów finansowych dla PI 5b oraz celów wskaźnikowych 

w zakresie retencjonowania wody, jakie napotkały inne regiony, były zmiany prawno-

organizacyjne w krajowym systemie zarządzania wodami (utworzenie PGW Wody Polskie), które 

zostały wprowadzona w okresie kluczowym z punktu widzenia przygotowania przedsięwzięć oraz 

dokumentacji aplikacyjnej dla projektów planowanych do realizacji przy udziale środków UE w 

perspektywie finansowej 2014-2020. Biorąc pod uwagę złożony charakter oraz długi okres 

przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpowodziową i 

retencjonowaniem wód, które miały być trzonem działań inwestycyjnych w obszarze adaptacji do 

zmian klimatu, straconego czasu nie dało się dało się nadrobić. Czynnikiem ograniczającym było 

również zaostrzenie wymogów dotyczących standardów środowiskowych, które powinny spełniać 

inwestycje związane z gospodarowaniem wodami (w tym ochroną przeciwpowodziową i 

retencjonowaniem wód).33 Wymusiło to zmianę podejścia do projektowania i realizacji tego 

                                                      
32 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

33 Do wsparcia środków UE kwalifikowały się inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego 

stanu wód lub nie pogarszają stanu wód, wpisane na listę nr 1 w załącznikach do MasterPlanów dla obszarów 

dorzeczy Odry i Wisły. Dofinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych 

części wód, znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do MasterPlanów dla obszarów dorzeczy 

Odry i Wisły, nie było dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków 

 

3339%

104% 36% 9% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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rodzaju inwestycji, czego konsekwencją była konieczność modyfikacji, a niekiedy odstąpienia od 

realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych.34 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej efekty projektów dofinansowanych w działaniu 11.1 

można prognozować, że zakładana na 2023 r. wartość docelowa wskaźnika rezultatu 

strategicznego Pojemność obiektów małej retencji wodnej (108% stanu z 2012 r.) zostanie 

osiągnięta. Wartość docelowa została wyznaczona w oparciu o dane historyczne z lat 2006-

2012, dotyczące przyrostu pojemności obiektów małej retencji w województwie pomorskim 

(ok. 100 tys. m3/rok). 

Od 2012 r. największy przyrost wskaźnika nastąpił w 2013 r. (o blisko 3% - efekt oddania 

do użytku do końca 2012 r. obiektów małej retencji o łącznej pojemności 476 tys. m3), a więc 

przed rozpoczęciem wdrażania RPO WP 2014-2020. Wpływ na tę zmianę miały głównie 

projekty dofinansowane ze środków UE w perspektywie 2007-2013 (w POIiŚ 2007-2013 - 495 

tys. m3, w RPO WP 2007-2013 – ok. 30 tys. m3). 

WYKRES 14. POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 

2012-2020 [TYS. M3]35 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS BDL 

                                                      
określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w 

Dorzeczach. Wypełnienie warunku było uzależnione od potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną 

drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską. 

34 Na podstawie wyników badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony 

i lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). 

35 Zgodnie z definicją GUS, obiekty małej retencji wodnej są to budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak 

największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu (sztuczne zbiorniki wodne o 

pojemności do 5 mln m3, stawy rybne, samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody, inne budowle piętrzące 

lub transportujące wodę). Brak danych za 2017 r. wynika ze zmiany podmiotu gromadzącego dane – do 2016 r. 

było to MRiRW, a od 2018 - MGMiŻŚ.  
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W latach 2016-2020 nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 143,8 tys. m3 (ostatnie dostępne 

dane GUS dotyczą 2020 r.), co skutkuje osiągnięciem w 2020 r. poziomu 103,7% wartości 

bazowej z 2012 r. Jeśli zrealizowane zostaną wszystkie założenia projektów dofinansowanych 

w działaniu 11.1, dotyczące małej retencji, w 2023 r. wskaźnik powinien osiągnąć wartość 

co najmniej 19 644 tys. m3, a więc 118% wartości bazowej z 2012 r. i tym samym 

wyznaczony w programie cel strategiczny zostanie zrealizowany (wkład RPO WP w przyrost 

wartości wskaźnika szacowany jest na 15% wartości bazowej z 2012 r.). Dodatkowo wkład w 

przyrost wartości wskaźnika będą miały przedsięwzięcia dofinansowane w POIiŚ 2014-2020, 

przy czym nie jest możliwe precyzyjne określenie wkładu tego programu w przyrost wartości 

omawianego wskaźnika36. Ostrożne oszacowanie wskazuje na możliwość osiągnięcia na 

koniec 2023 r. ok. 20 000 tys. m3, tj. 120% wartości bazowej z 2012 r. (oszacowanie z 

uwzględnieniem projektów dofinansowanych w RPO WP 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020). 

Oznacza to także, że w latach 2013-2023 dynamika wzrostu wartości wskaźnika zwiększyła 

się w stosunku do okresu 2006-2012 (na podstawie którego wyznaczano wartość 

docelową), a istotny wkład w ten proces mają inwestycje dofinansowane ze środków UE 

w RPO WP i POIiŚ.  

W województwie pomorskim, realizacja celów finansowych i wskaźnikowych, w tym większej 

niż szacowano na etapie programowania skali inwestycji w zakresie retencjonowania wód 

w RPO była możliwa po pierwsze dzięki zaplanowaniu realizacji działań na obszarach miast 

(były to działania wyłączone z obowiązku wpisania do MasterPlanów dla obszarów dorzeczy  

Wisły i Odry lub wskazane w tych MasterPlanach jako niewpływające negatywnie na 

osiągnięcie dobrego stanu wód/nie pogarszające stanu wód), po drugie dzięki realizacji 

większości zadań przez samorządy (a nie RZGW/PGW Wody Polskie). U podstaw sukcesu 

działania 11.1 RPO WP 2014-2020 leży także modelowo przeprowadzony proces 

planowania strategicznego. Trafne założenia przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020 (SRWP2020) i Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie 

energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze” (RPS), znalazły odzwierciedlenie w RPO 

WP 2014-2020. Uzgodnienia ww. dokumentów z samorządami oraz ich szerokie 

konsultacje społeczne wpłynęły na dobre zrozumienie potrzeb i priorytetów regionu w 

obszarze adaptacji do zmian klimatu i zaangażowanie samorządów w ich realizację. 

Dodatkowo, zastosowane mechanizmy terytorialne (MOF i przyjęte w ich ramach ZPT, które 

były negocjowane między IZ a MOF) miały wpływ na wygenerowanie projektów zgodnych z 

założeniami strategicznymi, a więc koncentrujących się na retencjonowaniu wód opadowych 

                                                      
36 W POIiŚ monitorowane są 2 wskaźniki – Pojemność obiektów małej retencji (w województwie pomorskim, 

zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie, wyniesie ona ok. 118 tys. m3) oraz Objętość retencjonowanej wody 

(ok. 557 tys. m3). Wskaźniki te były stosowane niespójnie w projektach, w tym np. w większości projektów, 

obejmujących budowę zbiorników retencyjnych, zastosowano jedynie wskaźnik Objętość retencjonowanej 

wody. Mając to na uwadze, nie jest możliwe określenie faktycznego przyrostu pojemności obiektów małej 

retencji w wyniku realizacji projektów dofinansowanych w POIiŚ 2014-2020. 
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i roztopowych, a nie tylko ich zbieraniu i odprowadzaniu (jak miało to miejsce w projektach 

dofinansowanych w perspektywie finansowej 2007-2013). 

3.1.3.4 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH UKIERUNKOWANIA INTERWENCJI 

Przedsięwzięcia dofinansowane w działaniu 11.1 reprezentują 5 z 6 zaplanowanych 

w SzOOP typów projektów (co opisano szczegółowo w rozdziale 3.1.1). Opierając się na 

wnioskach ze szczegółowych analiz opisanych w rozdziale 3.1.2, rozkład finansowy środków 

na poszczególne typy projektów należy ocenić jako optymalny z punktu widzenia realizacji 

celów oraz oczekiwanych rezultatów RPO WP 2014-2020, a także kluczowych potrzeb 

województwa pomorskiego w obszarze adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania 

zagrożeniom naturalnym, wynikających z regionalnych dokumentów strategicznych 

(SRWP2020, POŚ 2018-2021, RPS „Ekoefektywne Pomorze”). 

Nie dofinansowano jedynie projektów typu 3 (budowa, rozbudowa i przebudowa 

indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych 

i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych 

przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców), co wynikało z braku gotowości 

i zainteresowania samorządów oraz mieszkańców realizacją tego typu przedsięwzięć. Fakt 

ten nie ma jednak istotnego wpływu na ograniczenie oddziaływania interwencji na 

wzmocnienie odporności regionu na powodzie i susze. Indywidualne zbiorniki o niewielkiej 

pojemności charakteryzują się znacznie niższą efektywnością kosztową (a więc wyższym 

nakładem środków finansowych na jednostkę pojemności retencjonowanej wody) niż 

większe zbiorniki oraz urządzenia piętrzące, które zostały dofinasowane w działaniu 11.1. 

Dofinansowanie w działaniu 11.1 większych zbiorników retencyjnych było więc bardziej 

racjonalne z punktu widzenia efektywności wsparcia. 

3.1.4 TRAFNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PREFERENCJI PROJEKTOWYCH ZASTOSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.1 RPO 

WP 2014-2020 

W oparciu o wyniki analiz opisanych we wcześniejszej części raportu, dotyczących zakresu 

dofinansowanych projektów, ich oddziaływania i wpływu na wyznaczone cele, można ocenić, 

że przyjęty w działaniu 11.1 zakres interwencji, w tym typy projektów oraz preferencje 

projektowe, były trafne z punktu widzenia realizacji celu interwencji oraz potrzeb regionu. 

Zgodnie z przyjętą demarkacją oraz ukierunkowaniem terytorialnym, wsparcie w zakresie 

systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych skierowane było do MOF 

Bytowa, Chojnic - Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka – Sztumu, Słupska, 

Starogardu Gdańskiego, miast do 50 tys. mieszkańców, a także obszarów zurbanizowanych 

w miejscowościach powyżej 5 tysięcy mieszkańców (natomiast w POIiŚ 2014-2020 wsparcie 

mogły uzyskać miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz o gęstości zaludnienia wyższej 

niż 1 200 mieszkańców/km2). 

Na wyróżnienie zasługuje bardzo precyzyjne określenie w Programie i SzOOP celu 

oraz zakresu wsparcia, bardzo dobra komunikacja z potencjalnymi beneficjentami (dialog 
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z MOFami na etapie uzgadniania zakresów ZPT oraz spotkania informacyjne przed 

ogłoszeniem naborów), a następnie weryfikacja zgodności z zapisami programu na etapie 

oceny strategicznej. W ramach oceny strategicznej porównywano i oceniano wkład 

poszczególnych projektów w realizację celu interwencji, w tym wartości docelowych 

wskaźników, zasięg oddziaływania (w tym kryterium projekty realizowane przez MOF, 

wpisane do ZPT, uzyskiwały maksymalną liczbę punktów). Premiowane były projekty 

kompleksowe i komplementarne wobec innych przedsięwzięć. W przypadku typu 2 (budowa, 

rozbudowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych 

i roztopowych) zastosowano preferencje dotyczące zawarcia w projekcie komponentów 

retencjonujących wody oraz rozwiązań służących redukcji zanieczyszczeń (zawiesiny ogólnej 

i węglowodorów ropopochodnych) w wodach opadowych i roztopowych. Za dobrą praktykę 

należy uznać dokonywanie oceny strategicznej w ramach panelu ekspertów, co umożliwiło 

dobre porównanie projektów i wyeliminowanie subiektywizmu ocen eksperckich 

poszczególnych projektów.  

W toku badania przedstawiciele IZ, eksperci i beneficjenci nie zgłosili zastrzeżeń co do 

zakresu i zasad wsparcia udzielanego w działaniu 11.1, a także przyjętego systemu oceny 

projektów. Pojedyncze wyrażone przez beneficjentów uwagi dotyczyły zbyt wąskiego 

katalogu kosztów kwalifikowalnych, potrzeby większej elastyczności w zakresie możliwości 

dokonywania zmian w budżecie projektu oraz braku wytycznych metodologicznych dla 

obliczania wartości wskaźnika Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej (ponadto wskaźnik jest zmienny w czasie, np. na danym obszarze 

nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców, przez co nie było możliwe osiągnięcie zakładanej 

wartości docelowej z przyczyn niezależnych od beneficjenta). Jeden z respondentów CAWI 

zauważył, że na etapie programowania RPO WP 2014-2020 istniał plan skierowania 

interwencji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wyłącznie na 

obszary miejskie. W drodze konsultacji do programu jednak zostało to skorygowane – 

uwzględniono fakt, że wiele miejscowości położonych na terenach wiejskich jest również 

zurbanizowanych i również odnotowuje problemy z zagospodarowaniem wód opadowych. 
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WYKRES 15.ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.1 NA PYTANIE „CZY ZAKRES ORAZ 

ZASADY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.1 BYŁY DOSTOSOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB?”

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.1 (n=16) 

Analiza dokumentacji projektowej, studia przypadku oraz wyniki badań terenowych wskazują 

na to, że dofinansowane w działaniu 11.1 przedsięwzięcia są efektywne. Efektywność ta 

zapewniona została przede wszystkim dzięki dobrej analizie potrzeb, a następnie trafnemu 

dostosowaniu zakresu inwestycji do tych potrzeb. Na etapie przygotowania projektów 

beneficjenci rozważali warianty: nieinwestycyjny (brak podejmowania działań) lub minimum; 

o ograniczonym zakresie rzeczowym (np. realizacja tylko wybranych elementów lub 

etapowanie inwestycji) oraz wariant rozwiązujący kompleksowo występujące problemy. Do 

realizacji wybierano warianty kompleksowe jako przynoszące najwięcej korzyści 

społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Na efektywność zastosowanych rozwiązań 

wpływają też takie aspekty, jak zastosowanie rozwiązań, które mają wpływ na ograniczanie 

nakładów pracy na obsługę (lub wręcz bezobsługowość wspartej infrastruktury), 

zmniejszenie awaryjności oraz dobór materiałów dobrej jakości, spełniających wymagane 

normy. 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności 

powodziowych dla Gdańska i Sopotu (RPPM.11.01.00-22-0019/16), beneficjent: Gmina Miasta 

Gdańska, partner: Miasto Sopot, dofinansowanie UE: 1,7 mln PLN 

Na etapie planowania projektu rozważano 3 warianty realizacyjne: 

− Wariant 1 zakładał brak wdrożenia automatycznych urządzeń pomiarowych opadu i poziomu 

wód na zbiornikach i ciekach oraz budowy systemów informowania i ostrzegania na ternie 

Gdańska i Sopotu (wariant bezkosztowy – bezinwestycyjny, zakładający dalsze wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury); 
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− Wariant 2 zakładał realizację monitoringu opadu, poziomów wody na ciekach i zbiornikach w 

określonych, ograniczonych okresach (dane zbierane przez wynajęte firmy zewnętrzne), 

budowanie systemu informowania i powiadamiania poprzez budowę nowych elektronicznych 

analogowych syren alarmowych (analogowe sterowanie syrenami powoduje ich podatność na 

zakłócenia); 

− Wariant 3 zakładał budowę systemu stacji pomiarowych, zbierających dane nt. opadu i 

poziomów wody na ciekach i zbiornikach całodobowo, a także budowę systemu 

informowania i alarmowania ludności poprzez instalację nowych elektronicznych cyfrowych 

syren alarmowych wraz zapewnieniem cyfrowego sterowania syrenami już pracującymi na 

ternie Gdańska.  

Do realizacji wybrano wariant 3, który w sposób kompleksowy rozwiązuje zdiagnozowane 

problemy, ponieważ umożliwia pełny monitoring i ocenę sytuacji hydrologicznej w czasie 

rzeczywistym – a więc natychmiastową ocenę zagrożenia - oraz zwiększa zasięg i skuteczność 

systemów alarmowania i powiadamiania. System powiadamiania i alarmowania jest ponadto 

sterowany cyfrowo, przez co zmniejszyła się jego podatność na zakłócenia (wobec stosowanego 

wcześniej systemu analogowego) oraz posiada system zasilania awaryjnego (akumulatory), 

umożliwiający funkcjonowanie w sytuacji odcięcia dostaw energii elektrycznej. Mając na uwadze 

szerokie spektrum efektów, koszt inwestycyjny projektu należy ocenić jako niski, a całe 

przedsięwzięcie jako efektywne kosztowo. 

Większość (69%) beneficjentów działania 11.1, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI, jest 

zdania, że nie udałoby się osiągnąć podobnych efektów niższym kosztem37.  

WYKRES 16. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.1 NA TEMAT MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PODOBNYCH 

PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OSIĄGNIECIA PODOBNYCH EFEKTÓW W INNY SPOSÓB, NP. PRZY ZAANGAŻOWANIU 

MNIEJSZYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ ZASOBÓW 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.1 (n=16) 

Porównanie efektywności kosztowej poszczególnych inwestycji dofinansowanych 

w działaniu 11.1 jest utrudnione ze względu na bardzo zróżnicowane zakresy projektów oraz 

uwarunkowań lokalizacyjnych i technicznych, a także brak dostępu do danych nt. kosztów 

                                                      
37 Uzasadnienia przez respondentów odpowiedzi twierdzących (tak, raczej tak) świadczą o niezrozumieniu 

pytania, ponieważ zasadniczo potwierdzały brak możliwości osiągnięcia efektów niższym kosztem (np. budowa 

zbiornika retencyjnego otwartego byłaby tańsza, jednak nie była możliwa w danej lokalizacji; wykonanie innych 

konstrukcji szafek obsługujących urządzenia pomiarowe w terenie ogólnodostępnym, aby zredukować 

dewastacje i kradzieże podzespołów – wariant bardziej kosztochłonny). 
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wykonania poszczególnych elementów projektów. Relację nakład-efekt przeanalizowano dla 

kluczowego wskaźnika, jakim jest Pojemność obiektów małej retencji w 3 projektach, które 

koncentrowały się wyłącznie na zwiększaniu pojemności retencyjnej. 

TABELA 3. PORÓWNANIE RELACJI NAKŁAD-EFEKT W PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH RETENCJONOWANIA WÓD, 

DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.1 

TYTUŁ PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ 

KOSZT CAŁKOWITY/ 

POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW 

MAŁEJ RETENCJI [PLN/M3] 

Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów 

wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego 

oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę 

urządzeń małej retencji wodnej 

Budowa zastawek na odpływach 

6 jezior (podniesienie zwierciadła 

wody o 0,4 m) 

0,9 

Utrzymanie naturalnych ekosystemów 

retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica 

Rekultywacja istniejących 

zbiorników (oczyszczenie, 

odmulenie, usunięcie roślinności, 

umocnienie brzegów, 

zagospodarowanie terenów wokół 

zbiorników) 

29,9 

Budowa zbiornika retencyjnego B-1 w 

Gminie Pruszcz Gdański 

Budowa sztucznego zbiornika 

retencyjnego 
117,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 

Z powyższego zestawienia wynika, że najniższy koszt uzyskania 1 m3 pojemności retencyjnej 

osiągnięty został przy zastosowaniu prostych środków technicznych, jakimi są zastawki 

piętrzące. Znacznie wyższą wartością relacji nakład-efekt charakteryzują się zabiegi związane 

z przywróceniem funkcji retencyjnych istniejących zdegradowanych zbiorników, 

a najwyższą - budowa nowego zbiornika retencyjnego. 

Wyniki analizy porównawczej efektywności kosztowej projektów dotyczących 

retencjonowania wód poza obszarami miejskimi38, dofinansowanych RPO innych 

województw, wskazują na istnienie podobnych tendencji39. W tabeli poniżej zestawiono 

wybrane projekty, wraz z charakterystyką działań nakierowanych na zwiększenie pojemności 

retencyjnej. 

  

                                                      
38 Tylko w tego typu projektach możliwe było wydzielenie kosztów związanych wyłącznie z efektami w postaci 

rejencji wodnej (wydzielenie tych kosztów nie było możliwe dla projektów obejmujących również budowę i 

modernizację systemów kanalizacji deszczowej). 

39 Na podstawie wyników badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i 

lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp. j., 2021). 
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TABELA 4. PORÓWNANIE RELACJI NAKŁAD-EFEKT W PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH RETENCJONOWANIA WÓD, 

DOFINANSOWANYCH W RPO 2014-2020 (INNE WOJEWÓDZTWA)  

TYTUŁ PROJEKTU WOJEWÓDZTWO 
CHARAKTERYSTYKA 

DZIAŁAŃ 

KOSZT CAŁKOWITY/ 

POJEMNOŚĆ OBIEKTÓW 

MAŁEJ RETENCJI [PLN/M3] 

Budowa jazu piętrzącego na rzece 

Panna w km 7+537, gm. Mogilno, 

powiat mogileński, województwo 

kujawsko-pomorskie 

kujawsko-

pomorskie 
piętrzenie cieku 1,4 

Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych 

brzegów rzeki Warty w km 246,00 do 

km 243,50 (m. Poznań) 

wielkopolskie 

przebudowa 

obwałowań 

powodziowych 

(zwiększenie retencji 

korytowej) 

178,4 

Przebudowa Polderu Żelazna opolskie 
przebudowa polderu 

zalewowego 
23,2 

Rekultywacja trzech zbiorników 

wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach 

i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy 

Jelcz-Laskowice 

dolnośląskie 

rekultywacja 

(przebudowa) 

istniejących 

zbiorników 

retencyjnych 

135,1 

Przebudowa zbiorników małej retencji 

w gminie Żórawina 
dolnośląskie 

rekultywacja 

(przebudowa) 

istniejących 

zbiorników 

retencyjnych 

97,0 

Regulacja przepływu starorzecza Odry 

na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. 
dolnośląskie 

rekultywacja 

(przebudowa) 

istniejących 

zbiorników 

retencyjnych 

153,5 

„Rewitalizacja i infrastruktura 

bezpieczeństwa we WrOF- poprawa 

zdolności retencyjnych na terenie gminy 

Siechnice poprzez budowę zbiornika 

wielofunkcyjnego w Smardzowie" 

dolnośląskie 

budowa sztucznego 

zbiornika 

retencyjnego 

170,9 

Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. 

poznański 

wielkopolskie budowa sztucznego 

zbiornika 

retencyjnego 

117,1 

Zagospodarowanie retencyjne zlewni 

Rowu Złotnickiego 

wielkopolskie budowa sztucznego 

zbiornika 

retencyjnego 

91,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR. 

Należy zaznaczyć, że wpływ na poziom nakładów jednostkowych miał sposób definiowania 

wskaźników w poszczególnych projektach i programach, tj. sposób definiowania pojęcia 

obiekt (zbiornik versus ekosystem retencjonujący wodę) oraz sposób pomiaru samej retencji 

(wyłącznie retencja zbiornikowa versus łączna retencja, obejmująca retencję gruntową). 
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Liczba projektów objętych analizą jest relatywnie niewielka, jednak pozwala sformułować 

wnioski nt. ogólnych tendencji. Najwyższą efektywnością kosztową (najkorzystniejsza relacja 

nakład-efekt) charakteryzują się projekty dotyczące retencjonowania wód w naturalnych 

lub semi-naturalnych ekosystemach (tereny podmokłe, naturalne zbiorniki wodne 

zagrożone dużymi wahaniami poziomu zwierciadła wody z powodu wadliwie działających 

systemów melioracyjnych oraz zjawiska suszy) oraz retencji związanej z odtworzeniem lub 

poprawą funkcjonowania naturalnych polderów zalewowych. Efektywność kosztowa 

inwestycji dotyczących retencjonowania wody w sztucznych zbiornikach retencyjnych jest 

dużo niższa. Co ciekawe, relacja nakład-koszt w projektach dotyczących sztucznych 

zbiorników kształtuje się na podobnym poziomie, jak w projektach dotyczących rekultywacji 

istniejących zbiorników retencyjnych. Ta obserwacja prowadzi do kolejnego dość istotnego 

wniosku – budowa sztucznych zbiorników retencyjnych pociąga za sobą znaczne koszty 

związane z utrzymaniem tego rodzaju obiektów, które w przestrzeni kilkunastu lub 

kilkudziesięciu lat (w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych) mogą być porównywalne 

z kosztami budowy obiektu. Może być to jeden z kluczowych czynników, który zniechęca 

potencjalnych beneficjentów do realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, nawet przy możliwości 

uzyskania wysokiego dofinansowania. Jeszcze wyższymi kosztami jednostkowymi 

w przeliczeniu na m3 pojemności retencyjnej charakteryzują się indywidualne, przydomowe 

zbiorniki retencyjne – wg analizy danych rynkowych nakłady inwestycyjne na tego typu 

zbiorniki kształtują się na poziomie 2-2,5 tys. PLN/m3 pojemności zbiornika. Projekty 

obejmujące tego typu rozwiązania mogły być finansowane w działaniu 11.1 (typ projektu 3 - 

indywidualne systemy zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych) 

w ramach projektów „parasolowych”, realizowanych przez samorządy z udziałem 

mieszkańców, jednak ostatecznie nie znalazły się samorządy zainteresowane tego typu 

przedsięwzięciami, co można uznać za korzystne z punktu widzenia efektywności 

wydatkowania środków UE w RPO WP 2014-2020.  

Potwierdzeniem opisanych powyżej zależności są doświadczenia z realizacji przez Lasy 

Państwowe projektów dotyczących małej retencji leśnej, finansowanych ze środków POIiŚ, 

w których najkorzystniejsze pod względem relacji nakład-koszt były działania dotyczące 

retencji wody w naturalnych ekosystemach, na których funkcjonowały wadliwie działające 

systemy melioracyjne. Uzyskanie znaczących efektów w zakresie zwiększenia poziomu 

retencji (przede wszystkim gruntowej) uzyskiwano za sprawą zastosowania prostych i 

relatywnie tanich działań technicznych (przetamowania ziemne, zastawki, bystrotoki, itp.). 

Istnienie opisanych powyżej zależności potwierdził także ekspert, który wziął udział 

w badaniu - z jego doświadczenia wynika, że znacznie bardziej efektywna kosztowo od 

retencji zbiornikowej jest retencja wód w systemach naturalnych (gleba, zieleń retencyjna, 

błękitno-zielona infrastruktura). 
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ZALECENIA: 

• W FEP 2021-2027, w przypadku projektów dotyczących zagospodarowania i retencjonowania 

wód opadowych poza obszarami miejskimi, główny nacisk powinien zostać położony na 

wspieranie małej retencji w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym 

naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach 

przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej. 

• Kluczowym aspektem uwzględnianym na etapie oceny tego typu projektów powinna być 

efektywność kosztowa, tj. relacja całkowity nakład-efekt, wyrażony dodatkową objętością 

retencjonowanej wody w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 

zarówno retencji zbiornikowej, jak i gruntowej. 

3.1.5 WPŁYW NA POPRAWĘ SYTUACJI OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO 

Projekty dofinansowane w działaniu 11.1 dotyczyły głównie ochrony terenów 

zurbanizowanych przed podtopieniami, a także poprawy systemów reagowania na 

zagrożenia (monitoring, powiadamianie i alarmowanie ludności, doposażenie służb 

ratowniczych). Część projektów, przez swoją lokalizację, miała jednak przynajmniej pośredni 

wpływ na sytuację obszarów cennych przyrodniczo.  

WYKRES 17. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.1 NA TEMAT WPŁYWU PROJEKTU NA POPRAWĘ 

SYTUACJI OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH 

OCHRONIE PRAWNEJ, TAKICH JAK: PARKI NARODOWE, REZERWATY PRZYRODY, PARKI KRAJOBRAZOWE, 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU, OBSZARY NATURA 2000)  

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.1 (n=16) 

Główne mechanizmy wpływu projektów dofinansowanych w działaniu 11.1 na zasoby 

przyrodnicze obejmują: 

1. Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń, przedostającego się wraz z wodami opadowymi 

do odbiorników – rzek, jezior i Zatoki Gdańskiej, w efekcie realizacji projektów 

dotyczących rozwoju systemów zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 

(Chojnice, Bytów, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo); 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - 

Człuchów (RPPM.11.01.00-22-0015/16), beneficjent: Gmina Miejska Chojnice, partnerzy: Gmina 

Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, dofinansowanie UE: 52 mln PLN 
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Przed realizacją projektu w mieście Chojnice nie było wymaganych urządzeń do podczyszczania 

ścieków deszczowych na wylotach kanalizacyjnych, co - biorąc pod uwagę fakt, że głównym 

odbiornikiem ścieków deszczowych jest Struga Jarcewska, wpadająca do Jeziora Charzykowskiego 

- stanowiło zagrożenie zanieczyszczeniem licznych obszarów chronionych. Jezioro znajduje się w 

granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy 

(PLB220001). Jego brzegi sąsiadują bezpośrednio z granicami Parku Narodowego Bory Tucholskie. 

Sama Struga Jarcewska przepływa dodatkowo przez Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie. 

Zagrożeniem dla wymienionych obszarów chronionych były zatem zrzuty nieoczyszczonych wód 

opadowych. Przed realizacją projektu stan wód Jeziora Charzykowskiego oceniany był jako zły.  

W mieście Człuchów nie było rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej: istniejące 

rozwiązanie z kanalizacją ogólnospławną, do której odprowadzane były ścieki bytowo-

gospodarcze i deszczowe, powodowało, że w sytuacjach nawałnicowych powstawały przelewy 

burzowe, w efekcie których zmieszane ścieki odprowadzane były bezpośrednio do 4 jezior 

położonych na terenie miasta (jeziora człuchowskie: Urzędowe, Łazienkowskie, Miejskie Małe i 

Rychnowskie, należące do obszaru chronionego krajobrazu). Przed realizacją projektu stan wód 

powierzchniowych Obszaru Chronionego Krajobrazu Zespół Jezior Człuchowskich oceniono jako 

zły. 

W projekcie zastosowano szereg rozwiązań chroniących środowisko wodne, w tym budowę na 

terenie Chojnic: 12 układów podczyszczających, złożonych z separatorów lamelowych i 

dwukomorowych osadników wirowych, budowę 4 i przebudowę 1 zbiornika retencyjnego, 

pełniących komplementarną do separatorów funkcję reduktora ładunków zanieczyszczeń 

(głównie zawiesin mineralnych i organicznych - zwłaszcza w przypadku dużych przepływów, gdzie 

obniża się efektywność urządzeń podczyszczających); na terenie Człuchowa: budowę 2 układów 

separacyjnych - ropopochodnego z wkładem koalescencyjnym oraz dwukomorowego (osadnik 

wirowy, separator lamelowy), a także rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej (co 

ograniczy przelewy burzowe zmieszanych ścieków do jezior człuchowskich).  

Zastosowane w projekcie układy podczyszczania zostały zwymiarowane na przepływy 

przekraczające wartości nominalne. W warunkach przeciętnej eksploatacji poziom redukcji 

zawiesiny ogólnej szacuje się na 80%, a węglowodorów ropopochodnych na 95% (m. Chojnice). 

W przypadku miasta Człuchów wysokosprawne separatory pozwolą na zatrzymanie 99% 

zanieczyszczeń (do poziomu poniżej 5 mg/m³, tj. poniżej wymaganych prawem). Realizacja 

projektu istotnie przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń w zlewniach, co powinno umożliwić 

uzyskanie wartości kluczowych wskaźników w granicach II klasy wód. 

2. Zapobieganie degradacji siedlisk zależnych od wód poprzez utrzymanie odpowiedniego 

poziomu wód gruntowych w efekcie realizacji projektów dotyczących retencjonowania 

wód (Pojezierze Kaszubskie, Kobylnica); 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza 

Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej 

(RPPM.11.01.00-22-0020/16), beneficjent: PGW Wody Polskie, dofinansowanie UE: 1,3 mln PLN 
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Przedmiotem projektu jest wykonanie 6 zastawek na odpływach z jezior: Dąbrowskiego, 

Połęczyńskiego, Hutowe, Wielkiego Długiego, Żołnowo, Czyżon. Inwestycja zlokalizowana jest na 

Pojezierzu Kaszubskim, a poszczególne jej komponenty znajdują się na następujących obszarach 

chronionych: obszary Natura 2000 - Rynna Dłużnicy, Dolina Wierzycy, Uroczyska Pojezierza 

Kaszubskiego; Kaszubski Park Krajobrazowy; Obszary Chronionego Krajobrazu - Polaszkowski, 

Lipuski, Dolina Wierzycy; Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rynna Dąbrowsko- Ostrzycka.  

Do podstawowych problemów odnotowanych przed realizacją projektu należało obniżanie się 

poziomu wód gruntowych na obszarze oddziaływania projektu. Zgodnie z danymi 

monitoringowymi Państwowego Instytutu Geologicznego za lata 2010-2016, na obszarze gmin: 

Stężyca, Somonino, Kościerzyna, Stara Kiszewa, w większości punktów pomiarowych 

odnotowano niski stan wód podziemnych. Zgodnie z diagnozą przedstawioną w Studium 

Wykonalności, obniżenie poziomu wód w jeziorach mogło prowadzić m.in. do: 

− zmian siedliskowych zbiorowisk roślinnych wokół jezior oraz w odcinku przyujściowym 

rzek (np. takich zbiorowisk występujących na obszarze oddziaływania projektu, jak: 

alkaliczne torfowiska niskie, lasy aluwialne, subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy 

dębowe i grądowe), grądowienia siedlisk łęgowych; 

− zmian składu gatunkowego roślinności zielnej z podmokłych łąk na zbiorowiska wilgotne 

lub przesuszone, w tym możliwy zanik storczyka w rejonie przyujściowym jeziora Długie; 

− murszenia gleb torfowych (wskutek przesuszenia); 

− pogorszenia warunków wilgotnościowych gleb użytków rolnych, w tym wysychania łąk 

kośnych,  

co w efekcie może przekładać się na zmniejszenie różnorodności biologicznej (poprzez zanik 

tradycyjnych dla obszaru siedlisk – dotyczy to nie tylko zbiorowisk roślinnych, ale także 

organizmów wodnych i ptaków, które gniazdują na siedliskach przybrzeżnych), utratę części 

zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, a także do pogorszenia warunków działalności 

rolniczej oraz utraty walorów turystycznych i rekreacyjnych (np. degradacja szlaków wodnych).  

Podjęte w ramach inwestycji działania, które będą wpływać na stabilizację poziomu wód w 

jeziorach i umożliwią zahamowanie obserwowanego trendu obniżania się poziomów wód 

gruntowych, mają pozwolić na ograniczenie ww. niekorzystnych zjawisk. Tym samym, 

podejmowane działania mają korzystny wpływ na zachowanie walorów przyrodniczych 

stanowiących podstawę objęcia ochroną (utrzymanie siedlisk). W ramach inwestycji 

przewidziano także zachowanie przepływu nienaruszalnego w ciekach poniżej przegrody oraz 

możliwość przemieszczania się ryb wędrownych. 

3. Wcześniejsze i bardziej sprawne reagowanie na zagrożenia powodziowe w efekcie 

realizacji projektów dotyczących monitoringu zagrożeń powodziowych oraz doposażenia 

służb ratowniczych, a tym samym ograniczenie wpływu lub minimalizowanie skutków 

katastrof naturalnych, w szczególności powodzi, na tereny przyrodniczo cenne. 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności 

powodziowych dla Gdańska i Sopotu (RPPM.11.01.00-22-0019/16), beneficjent: Gmina Miasta 

Gdańska, partner: Gmina Miasta Sopotu, dofinansowanie UE: 1,7 mln PLN 
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Projekt jest ukierunkowany na ochronę terenów miast Gdańsk i Sopot i poprawę bezpieczeństwa 

ludności, a także poprawę skuteczności działania służb ratowniczych. Pośrednio wpływa jednak 

także na bezpieczeństwo obszarów cennych przyrodniczo, ponieważ na terenie ww. miast 

znajduje się 7 rezerwatów przyrody (6 w Gdańsku i 1 w Sopocie), część terenów należy do 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000. Większa informacja o bieżących 

stanach wody oraz opadach atmosferycznych daje większe możliwości zarządzania spływem 

wody przez tereny chronione.  

3.1.6 PODSUMOWANIE 

Wyniki badania wskazują, że interwencja w działaniu 11.1 była skuteczna w realizacji 

wyznaczonego celu szczegółowego, jakim jest zwiększenie odporności regionu na powodzie 

i susze. Można również prognozować pełną realizację celów finansowych i wskaźnikowych. 

Największą skalę efektów osiągnięto w zakresie zwiększania pojemności obiektów małej 

retencji - 2,5 mln m3, co odpowiada 15% pojemności tych obiektów w 2016 r. Wybudowane 

lub zmodernizowane zbiorniki umożliwiają zatrzymanie wód w miejscu opadu (ograniczenie 

odpływu ze zlewni – ochrona odbiorników końcowych przed wezbraniami oraz rezerwuar 

wody na wypadek suszy) i w większości (zbiorniki mokre) wpływają na utrzymanie 

zwierciadła wód gruntowych na odpowiednim poziomie, przez co oddziałują pozytywnie 

na zasoby przyrodnicze i mikroklimat miast. Ponadto w ramach dofinansowanych projektów 

rozbudowano i usprawniono systemy zbierania i zagospodarowania wód opadowych, 

obejmując nimi nowe tereny oraz umożliwiając skuteczniejsze i szybsze odprowadzenie wód 

z terenów zurbanizowanych. Systemy te wyposażone zostały także w instalacje do 

podczyszczania wód, dzięki czemu mają wpływ na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń – 

zawiesiny ogólnej oraz związków ropopochodnych – przedostających się wraz z wodami 

opadowymi i roztopowymi do wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym mają 

wpływ na poprawę jakości wód. 

Wsparta w działaniu 11.1 rozbudowa systemów monitoringu parametrów pogodowych, 

parametrów opadów i poziomu wody pozwala na szybszą identyfikację wystąpienia 

zagrożeń, a w efekcie na szybsze reagowanie odpowiednich służb ratowniczych (skrócenie 

czasu reakcji na zagrożenia). W powiązaniu z systemami transmisji danych i systemami 

alarmowania, pozwala też na szybkie alarmowanie mieszkańców (sygnały dźwiękowe) oraz 

umożliwia przekazanie informacji o zagrożeniu i zalecanym sposobie postępowania 

(komunikaty głosowe), co wpływa np. na sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczych 

(np. ewakuacji) oraz na lepsze zarządzanie akcjami ratowniczymi. 

Doposażone w ramach projektów jednostki służb ratowniczych zwiększyły możliwości 

interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu. Lepsze wyposażenie 

ma wpływ na szybkość dotarcia na miejsce zdarzenia, ograniczanie zasięgu zagrożeń oraz 

zwiększenie możliwości usuwania skutków katastrof. 
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Efektywność dofinansowanych w działaniu 11.1 projektów została zapewniona przede 

wszystkim dzięki dobrej analizie potrzeb, a następnie trafnemu dostosowaniu zakresu 

inwestycji do tych potrzeb. Projekty mają charakter kompleksowy i przyczyniają się do 

osiągania korzyści społecznych, środowiskowych i gospodarczych. 

RPO WP 2014-2020 wyróżnia się na tle innych regionalnych programów operacyjnych 

bardzo dużą skalą efektów w zakresie małej retencji oraz wysoką skutecznością w realizacji 

celów finansowych i wskaźnikowych, wyznaczonych dla PI 5b. Jest to związane z bardzo 

dobrze przeprowadzonym procesem planowania strategicznego, w tym dobrą komunikacją 

IZ z pomorskimi samorządami, a także z efektywnym zastosowaniem mechanizmów 

terytorialnych. Na poziomie projektów zidentyfikowano liczne przykłady zasługujące 

na miano dobrych praktyk, które mogą stanowić wzorzec dla innych regionów oraz 

beneficjentów w kolejnej perspektywie finansowej. 

Komplementarnym uzupełnieniem działań finansowanych w RPO WP 2014-2020 były 

inwestycje dofinansowane w POIiŚ 2014-2020 (przede wszystkim infrastruktura 

przeciwpowodziowa na Żuławach Wiślanych oraz ochrona brzegów morskich, a także rozwój 

systemów zagospodarowania wód opadowych i retencji w dużych miastach, w tym w 

Trójmieście) oraz wspierane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku (przede wszystkim 

wsparcie służb ratowniczych). 

Pomimo dużej skali inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

potrzeby regionu w zakresie adaptacji do zmiany klimatu nie zostały w pełni zaspokojone. 

Nadal istnieją potrzeby związane z zabezpieczeniem regionu przez przed powodzią i suszą, 

w tym zwłaszcza wspierające retencję wodną poprzez działania bazujące na naturze 

i ekosystemach (NBS, EBS). Wskazana jest także kontynuacja wsparcia dla rozwoju 

systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania wystąpienia zagrożeń 

naturalnych, a także szybkiego reagowania i alarmowania oraz wzmacniania służb 

ratowniczych, ze względu na szeroką paletę korzyści, jakie wiążą się z realizacją tego typu 

przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego i zrównoważonego 

zarządzania zasobami wodnymi i przyrodniczymi w regionie. 

. 
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3.2  WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020  NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 

REGIONU DO SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIA POWSTAJĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, W TYM 

W PROCESACH RECYKLINGU  

3.2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA UDZIELONEGO W DZIAŁANIU 11.2 RPO WP 2014-2020 

3.2.1.1 ZAKRES DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW  

W rozdziale skoncentrowano się na działaniu 11.2 Gospodarka odpadami, w którym 

wspierane były różnego rodzaju przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie 

efektywności systemów zagospodarowania odpadów komunalnych40. W działaniu tym 

przeprowadzono w latach 2016 i 2017 r. dwa konkursowe nabory wniosków. W związku 

z niespełnieniem przez Polskę warunku ex-ante 6.2 w obszarze gospodarki odpadami, 

pierwszy nabór, z budżetem 39,6 mln PLN, został przeznaczony tylko i wyłącznie na 1 typ 

projektu tj.: budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Na drugi nabór zaplanowano budżet w wysokości 84,9 mln PLN, w ramach 

którego 32,4 mln PLN przeznaczono na projekty typu 1 oraz 52,2 mln PLN na projekty typów 

2-5. 

W wyniku przeprowadzonych naborów dofinansowano 26 projektów na łączną kwotę blisko 

79 mln PLN dofinansowania UE, w tym w pierwszym konkursie - 9 projektów na kwotę 

dofinansowania 7,5 mln PLN, natomiast w drugim konkursie - 17 projektów o łącznej 

wartości dofinansowania 71,5 mln PLN. Rozkład liczby projektów i kwot dofinansowania, 

przypadających na poszczególne typy projektów, przedstawiono w tabeli poniżej.  

TABELA 5. ROZKŁAD LICZBY PROJEKTÓW, WARTOŚCI OGÓŁEM ORAZ KWOT DOFINANSOWANIA, 

PRZYPADAJĄCYCH NA POSZCZEGÓLNE TYPY PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 11.2 

TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

WARTOŚĆ 

OGÓŁEM [PLN] 

DOFINANSOWANIE UE 

[PLN] 

1. Budowa lub rozbudowa systemów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym 

wyposażone w segment napraw i ponownego 

wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 

gospodarstw domowych, 

20 27 495 398 20 940 942 

2. Rozbudowa, przebudowa regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, w tym takich ich 

elementów jak: instalacje mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, w tym przede 

1 5 180 887 3 612 816 

                                                      
40 Realizacja działania była ukierunkowana na wdrożenie priorytetu inwestycyjnego 6a Inwestowanie w sektor 
gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez 
państwa członkowskie. 
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TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

WARTOŚĆ 

OGÓŁEM [PLN] 

DOFINANSOWANIE UE 

[PLN] 

wszystkim instalacje do przetwarzania selektywnie 

zbieranych bioodpadów (rozbudowa MBP - instalacja 

sortowania odpadów) 

Projekt kompleksowy, łączący 2 typy:  

2. Rozbudowa, przebudowa regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych (rozbudowa MBP 

- instalacja sortowania odpadów) 

3. Budowa instalacji do odzysku lub recyklingu 

poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub 

stacji przeładunkowych odpadów 

1 18 745 421 12 882 750 

Projekty kompleksowe, łączące 3 typy:  

2. Rozbudowa, przebudowa regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych (rozbudowa MBP 

- instalacja sortowania odpadów) 

3. Budowa instalacji do odzysku lub recyklingu 

poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub 

stacji przeładunkowych odpadów 

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji do 

zagospodarowywania odpadów ulegających 

biodegradacji wraz z systemami do selektywnego 

zbierania bioodpadów  

2 74 240 108 23 863 979 

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji do 

zagospodarowywania odpadów ulegających 

biodegradacji wraz z systemami do selektywnego 

zbierania bioodpadów 

1 16 834 405 11 633 532 

Projekt kompleksowy, łączący 3 typy:  

2. Rozbudowa, przebudowa regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych (kompleksowa 

rozbudowa MBP o kilka instalacji) 

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji do 

zagospodarowywania odpadów ulegających 

biodegradacji wraz z systemami do selektywnego 

zbierania bioodpadów 

5. Budowa i rozbudowa instalacji do odzysku 

komunalnych osadów ściekowych na terenie RIPOK 

1 8 992 645 6 051 293 

SUMA 26 151 488 863 78 985 311 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

Największa kwota środków w działaniu 11.2 została przeznaczona na projekty 

kompleksowe, obejmujące rozbudowę instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) o sortownie, kompostownie oraz instalacje 

do recyklingu, natomiast największa liczba projektów dotyczyła budowy lub rozbudowy 

i modernizacji PSZOK.  
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WYKRES 18. ROZKŁAD DOFINANSOWANIA UE NA RZECZ GŁÓWNYCH GRUP DZIAŁAŃ DOFINANSOWANYCH 

W DZIAŁANIU 11.2 RPO WP 2014-2020 

A. LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW (SZT.) 

 
B. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE (MLN PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. oraz analizy eksperckiej 

zakresu realizowanych projektów 

3.2.1.2 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA  

Na mapie poniżej przedstawiono rozkład przestrzenny wsparcia udzielonego w ramach 

działania 11.2, w podziale na PSZOK i Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO). 

Uzupełniająco przedstawiono także informacje nt. lokalizacji analogicznych projektów 

dotyczących gospodarki odpadami, dofinansowanych w POIiŚ 2014-2020 w województwie 

pomorskim. Szersze informacje nt. zakresu wsparcia udzielonego w poszczególnych 

programach przedstawiono w dalszej części rozdziału, w kontekście komplementarności 

w stosunku do działań finansowanych z RPO WP 2014-2020.  

Działania dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji PSZOK, dofinansowane ze środków 

RPO WP 2014-2020, realizowano w 22 gminach, co stanowi prawie 18% wszystkich gmin 

województwa pomorskiego. Znaczna liczba wspartych PSZOK była zlokalizowana w gminach, 

które charakteryzowały się relatywnie wysokim udziałem odpadów komunalnych 

z gospodarstw domowych zbieranych selektywnie już w roku 2017, który przyjęto za rok 

bazowy (10 z 22, a więc 45% gmin, w których wspierano PSZOK w działaniu 11.2). Projekty 

były również realizowane w gminach, które charakteryzowały się relatywnie niskim udziałem 

odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zbieranych selektywnie w roku 2017, przy 

czym liczba tych gmin była niższa (6 z 22, a więc 27% wspartych gmin). Na terenach 

większych gmin, powyżej 20 tys. mieszkańców, w POIiŚ 2014-2020 dofinansowano 

5 projektów zakładających budowę 6 PSZOK. Na terenie województwa pomorskiego ze 

środków RPO WP 2014-2020 dofinansowano również 6 przedsięwzięć dotyczących 

23% 77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ZZO PSZOK

73% 27%
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rozbudowy i modernizacji ZZO, natomiast ze środków POIiŚ 2014-2020 dofinansowano 

rozbudowę 4 ZZO oraz budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

w Gdańsku. 

MAPA 3. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 11.2) ORAZ POIIŚ 2014-2020 W 

WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 

perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE  
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3.2.2 OCENA EFEKTÓW ORAZ WPŁYWU NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU REGIONU DO SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA POWSTAJĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

3.2.2.1 WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 podstawowe identyfikowane problemy, 

związane z rozwojem systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obejmowały41: 

• niską jakość oraz efektywność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła - 

brak dobrze rozwiniętego systemu selektywnego zbierania odpadów był przyczyną 

kierowania na składowiska zbyt dużej ilość odpadów komunalnych. Od lipca 2017 r. 

wyzwaniem dla pomorskich gmin było dostosowanie obowiązujących systemów do 

wdrożonych na terenie całego kraju jednolitych wymagań w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

• niedostateczny zakres działań nakierowanych na zapobieganie powstawaniu 

odpadów - brakowało niezbędnej infrastruktury, w tym punktów przygotowania do 

ponownego użycia; 

• niezadowalający poziom świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Odpowiedzią na zdiagnozowane problemy miały być inwestycje w rozwój kompleksowych 

systemów zagospodarowania odpadów komunalnych, zapobieganie powstawaniu 

odpadów (tworzenie sieci centrów ponownego wykorzystania i napraw, w tym wymiany 

zużytych urządzeń i sprzętu domowego), tworzenie warunków do maksymalizacji ilości 

selektywnie zbieranych odpadów (budowa i rozbudowa infrastruktury selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, m. in. PSZOK, punkty zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych) oraz zwiększenie świadomości 

ekologicznej (prowadzenie dialogu oraz realizacja projektów edukacyjnych i informacyjnych 

mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie: kształtowania postaw 

prośrodowiskowych, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, zapobiegania 

powstawaniu odpadów, gospodarowania odpadami, odzysku i recyklingu). 

Analiza dokumentacji projektowej oraz studia przypadku wskazują na to, że przedsięwzięcia 

dofinansowane w działaniu 11.2 trafnie odpowiadają na zdiagnozowane problemy 

i potrzeby regionu oraz wpisują się w Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, a tym samym realizują cele 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGO WP). 

                                                      
41 Na podstawie diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska 

„Ekoefektywne Pomorze” . 
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Największy wpływ na rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają 

projekty typu 1, w ramach których wsparto PSZOK. Efekty realizacji tych projektów 

obejmują: 

• budowę 14 nowych PSZOK, co stanowi wzrost o 15,4% względem stanu 

wyjściowego (2014 r. – 91 PSZOK) oraz 33% liczby PSZOK zaplanowanych do 

budowy w PGO WP 2022 (zaplanowano budowę 42 nowych PSZOK), 

• modernizację, rozbudowę lub doposażenie 10 istniejących PSZOK, co dopowiada 

11% liczby wszystkich PSZOK funkcjonujących w 2014 roku w województwie 

pomorskim oraz 29,5% liczby PSZOK zaplanowanych do rozbudowy lub modernizacji 

w PGO WP 2022 (zaplanowano modernizację 34 PSZOK). 

W wyniku realizacji projektów selektywnym systemem zbierania odpadów objętych 

zostanie 247 773 mieszkańców, co odpowiada blisko 11% wszystkich mieszkańców 

województwa pomorskiego. 

Istotną cechą projektów dotyczących budowy i modernizacji lub rozbudowy PSZOK było 

uwzględnienie w nich komponentów wspierających procesy umiejscowione najwyżej 

w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, a mianowicie zapobieganie powstawaniu 

odpadów i przygotowanie do ponownego użycia oraz działania edukacyjne. Wszystkie 

projekty dotyczące PSZOK zawierały elementy działań edukacyjnych (szerzej na ten temat 

w rozdziale 3.2.2.4), a w 4 projektach przewidziano organizację punktu napraw lub punktu 

wymiany rzeczy używanych. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kartuzy (RPPM.11.02.00-22-0009/17), beneficjent: Gmina Kartuzy, dofinansowanie UE: 2,4 mln 

PLN 

Przedmiotem projektu była budowa PSZOK w gminie Kartuzy oraz budowa dwóch tzw. zbiornic w 

miejscowościach Brodnica Górna oraz Staniszewo. Głównym celem projektu było zwiększenie 

efektywności funkcjonującego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Kartuzy. Przedsięwzięcie obejmowało budowę punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w m. Kartuzy, który dodatkowo wyposażony został w: 

− punkt napraw; 

− punkt wymiany rzeczy używanych; 

− punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

− centrum edukacji ekologicznej wraz ze ścieżką edukacyjną. 

W punkcie napraw zatrudniony jest pracownik, tzw. „złota rączka”, który weryfikuje czy dany 

sprzęt nadaje się do ponownego użycia, w przypadku chęci naprawy jakiegoś sprzętu, mieszkańcy 

mają możliwość skorzystania z punktu napraw oraz znajdującego się w nim sprzętu. 

Bardzo ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w projekcie są zautomatyzowane zbiornice, do 

których mieszkańcy posiadają karty dostępu i po zalogowaniu mogą w sposób bezobsługowy 
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oddać odpady małogabarytowe. Dobrym rozwiązaniem był też zakup przyczepek, które są 

wypożyczane mieszkańcom do transportu np. odpadów wielkogabarytowych (przyczepki te nie 

stanowiły kosztu kwalifikowanego w projekcie).  

Dzięki realizacji projektu, masa odpadów zbieranych selektywnie w PSZOK Kartuzy wzrosła ponad 

3 krotnie z 354 ton w 2016 roku do 1211 ton w 2021 roku. 

Projekty dotyczące budowy i modernizacji lub rozbudowy PSZOK mają wpływ na 

zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywne zbieranie odpadów, które mogą 

zostać poddane ponownemu użyciu, recyklingowi i odzyskowi oraz odpadów 

niebezpiecznych, które wydzielone ze strumienia odpadów zmieszanych mogą zostać 

unieszkodliwione w sposób nie powodujący zagrożeń. W PSZOK mieszkańcy mają możliwość 

oddania nie tylko standardowo zbieranych odpadów, takich jak odpady opakowaniowe 

(szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura) oraz bioodpady, ale także takich 

odpadów, jak: budowlane i rozbiórkowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki oraz inne. Warto również wspomnieć, 

że w ramach dofinansowanych w działaniu 11.2 projektów dotyczących rozbudowy ZZO, 

zrealizowano także działania dotyczące rozwoju systemu zbierania odpadów m.in. poprzez 

zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów.  

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, które wsparły w ramach RPO relatywnie dużą 

liczbę PSZOK. Relatywnie wysoka jest również liczba osób objętych selektywnym zbieraniem 

odpadów w efekcie realizacji dofinansowanych projektów.  

WYKRES 19. KLUCZOWE EFEKTY42 W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI W RPO WDRAŻANYCH W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: LICZBA WSPARTYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH [SZT.]  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

                                                      
42 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  
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WYKRES 20. KLUCZOWE EFEKTY43 W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI W RPO WDRAŻANYCH W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: LICZBA OSÓB OBJĘTYCH SELEKTYWNYM ZBIERANIEM ODPADÓW 

[TYS. OSÓB]44 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Skala osiągniętych efektów w zakresie PSZOK koresponduje ze skalą potrzeb, jakie miały 

poszczególne regiony w zakresie rozwoju PSZOK. Zgodnie z zapisami PGO WP, w województwie 

pomorskim zidentyfikowano potrzebę budowy, rozbudowy lub modernizacji 76 PSZOK. 

W większości województw potrzeby w tym zakresie były oszacowane zostały na wyższym poziomie.  

WYKRES 21. LICZBA PSZOK PLANOWANYCH DO BUDOWY, MODERNIZACJI LUB ROZBUDOWY W LATACH 

2016-2022 W RAMACH WPGO [SZT.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPGO 

Środki RPO WP 2014-2020 w znacznym stopniu przyczyniły się do realizacji kluczowych potrzeb 

inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją i doposażeniem PSZOK - wsparto realizację 

                                                      
43 J.w.  

44 Wartości przekazane w ramach bazy danych przez MFiPR zostały skorygowane, m.in. pominięto wartości 

wykazywane w projektach innych niż PSZOK, dodano brakujące wartości w części projektów na podstawie 

wskaźnika: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów (wykazywanym w projektach 

dotyczących PSZOK), 
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działań inwestycyjnych w 24 obiektach tego typu, co odpowiada 32% potrzeb zidentyfikowanych 

PGO WP. Wyższy poziom realizacji działań ujętych w planach inwestycyjnych w WPGO 

zidentyfikowano w czterech województwach – opolskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim i 

lubuskim. 

WYKRES 22. PROGNOZOWANY45 WKŁAD RPO W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ WPGO W ZAKRESIE BUDOWY, 

ROZBUDOWY I MODERNIZACJI PSZOK (STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ W %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPGO oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Poza inwestycjami wspartymi w RPO WP 2014-2020, wkład w rozwój systemów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych miały także inne programy, przede wszystkim POIiŚ 2014-

2020. W ramach tego programu dofinansowano budowę 6 PSZOK - w Gdańsku, Ustce, 

Władysławowie, Pucku i Wejherowie. Na uwagę zasługuje podejście zastosowane 

w Gdańsku, gdzie przedmiotem projektu była organizacja PSZOK w dwóch lokalizacjach 

w celu zwiększenia dostępności tego rodzaju infrastruktury dla mieszkańców większych 

ośrodków miejskich. Wzorcowym przykładem działań nakierowanych na zapobieganie 

powstawaniu odpadów oraz ponowne użycie jest projekt EKO-FABRYKA, opisany poniżej. 

DOBRA PRAKTYKA  

Projekt: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta 

Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (POIS.02.02.00-00-0035/16), beneficjent: Zakład Usług Komunalnych w 

Wejherowie, dofinansowanie UE: 13,5 mln PLN 

Nowoczesna EkoFabryka powstała na terenie dawnych zakładów drzewnych w Wejherowie. 

Na powierzchni około 2 ha znajduje się m.in. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

strefa recyklingu gruzu, myjnia do pojemników i pojazdów, a w budynku zaadaptowanym w hali 

dawnej fabryki drzewnej – biblioteka z odzysku, skład rzeczy używanych, strefa recyklingu 

i upcyklingu, warsztaty do naprawy przedmiotów i sprzętów, Centrum Edukacyjne oraz Biuro 

                                                      
45 J.w. 
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Obsługi Klienta. Centrum otwarte jest dla każdego, kto interesuje się ekologią, recyklingiem, 

odnawianiem przedmiotów, naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero marnowania. 

EkoFabryka stanowi dopełnienie istniejącego gminnego systemu gospodarki odpadami, tak aby 

spełniał on wymogi, wynikające z obowiązujących dyrektyw unijnych, czyli właściwego 

gospodarowania odpadami dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. 

Ciekawymi inicjatywami są również działania związane z zapobieganiem powstawaniu 

odpadów, dofinansowane ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, które obejmowały 

wsparcie banków żywności oraz ekoprojektowanie. Działania te można uznać za dobrą 

praktykę i inspirację na przyszłą perspektywę finansową, biorąc pod uwagę nacisk na 

wdrożenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

DOBRA PRAKTYKA 

Ze środków NFOŚiGW sfinansowano kilka projektów ukierunkowanych na zapobieganie 

powstawaniu odpadów dotyczących żywności poprzez modernizację i rozwój infrastruktury 

technicznej oraz usprawnienie procesów logistycznych w bankach żywności prowadzonych m.in. 

przez organizacje pozarządowe. 

WFOŚiGW wsparł z kolei kilka projektów ukierunkowanych na usprawnienie procesu 

przetwarzania odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów powstających w procesach 

technologicznych, m.in. w zakładach zagospodarowania odpadów, oczyszczalniach ścieków oraz 

obiektach związanych z produkcją przemysłową i rolną. 

W latach 2016-2020 w województwie pomorskim liczba PSZOK wzrosła z 91 do 107, 

a wzrost ten jest przede wszystkim efektem realizacji projektów dofinansowanych w RPO WP 

2014-202046. Zdecydowana większość projektów realizowanych w działaniu 11.2 została 

zakończona przed 2021 rokiem, w związku z czym można już obserwować wzrost masy 

odpadów zbieranych selektywnie w dofinansowanych PSZOK oraz rosnący udział masy 

odpadów zebranych w tych PSZOK w masie odpadów zbieranych selektywnie we wszystkich 

PSZOK w województwie pomorskim.   

                                                      
46 W 2021 r. 5 projektów dotyczących rozbudowy PSZOK, dofinasowanych z POIiŚ 2014-2020, nie zostało 

jeszcze zakończonych, w związku z tym można założyć, że ich wpływ w obserwowane zmiany liczby PSZOK nie 

był jeszcze widoczny. 
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WYKRES 23. CAŁKOWITA MASA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W PSZOK, W TYM W PSZOK 

DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.2 RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Sprawozdanie Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za lata 2014- 2020 

Masa odpadów zebranych w PSZOK, które uzyskały wsparcie w działaniu 11.2, wzrosła 

prawie 4 krotnie - z 1 747 Mg w 2016 r. do 6 580 Mg w 2020 roku47. Jednocześnie wzrósł 

udział odpadów zebranych selektywnie w PSZOK, które otrzymały wsparcie z RPO WP 2014-

2020, w stosunku do całkowitej masy odpadów zbieranych selektywnie we wszystkich PSZOK 

w województwie - z 5,8% w 2016 roku do 12,2% w 2020 roku. 

WYKRES 24. UDZIAŁ ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W PSZOK, KTÓRE UZYSKAŁY WSPARCIE W 

DZIAŁANIU 11.2 RPO WP 2014-2020, W CAŁKOWITEJ MASIE ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W 

PSZOK W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

Źródło: Sprawozdanie Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za lata 2014-2020 

Na poziomie całego regionu obserwowany jest także wzrost udziału odpadów zbieranych 

w PSZOK w strumieniu odpadów zbieranych selektywnie oraz w strumieniu wytwarzanych 

                                                      
47 Na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2014-2020. 
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odpadów. Można więc mówić o wzroście roli PSZOK w systemie selektywnej zbiórki 

odpadów, a wkład w ten proces mają projekty dofinansowane w RPO WP 2014-2020. 

WYKRES 25. UDZIAŁ ODPADÓW ZBIERANYCH W PSZOK W STRUMIENIU WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ 

W STRUMIENIU ODPADÓW  ZBIERANYCH SELEKTYWNIE [%]  

 

Źródło: Sprawozdanie Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za lata 2014-2020 

Beneficjenci działania 11.2 w ankiecie CAWI ocenili, że do najważniejszych efektów 

projektów dotyczących PSZOK należy przede wszystkim zwiększenie dostępności do PSZOK 

dla mieszkańców. W ocenie beneficjentów projekty wpływają także na zwiększenie udziału 

odpadów zbieranych selektywnie, zwiększenie poziomu przygotowania odpadów do 

ponownego użycia oraz - poprzez edukację - na poprawę jakości selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych oraz pośrednio zwiększenie poziomu 

recyklingu, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. 

Pełna ocena ilościowa wpływu interwencji RPO WP 2014-2020 w obszarze gospodarki 

odpadami nie jest możliwa, ze względu na fakt, iż nie wszystkie projekty są zakończone, a te, 

które zostały zakończone, nie osiągnęły jeszcze swoich maksymalnych wydajności. Nie mniej 

jednak podjęto próbę określenia pewnych zależności ilościowych, które odnoszą się do 

spodziewanego wpływu interwencji. Dzięki budowie 14 nowych PSZOK w działaniu 11.2 

wzrosła dostępność mieszkańców do tego typu infrastruktury, dzięki czemu średnia liczba 

mieszkańców przypadających na jeden PSZOK w województwie spadła z 25,2 tys. 

mieszkańców w 2014 roku do 21,9 tys. mieszkańców w 2020 roku. 
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WYKRES 26. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.2 NT. WPŁYWU PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH BUDOWĘ, 

ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ PSZOK 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.2 realizujący działania dotyczące budowy, rozbudowy i 
modernizacji PSZOK (n=16) 

Pomorskie w roku 2014, tj. przed rozpoczęciem realizacji projektów, należało do grupy 

województw chrakteryzujących się zbliżonym do średniej dla kraju udziałem odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie. W latach 2015-2020 dynamika wzrostu wartości tego 

wskaźnika dla województwa pomorskiego była wyższa od średniej dla kraju - pomorskie 

należy do grupy regionów, w których notowano największą dynamikę wzrostu tego 

wskaźnika. Większa dynamika była obserwowana jedynie w województwie lubelskim, które 

przeznaczyło na gospodarkę odpadami w RPO najwięcej środków w ujęciu per capita oraz 

w ujęciu procentowym (w odniesieniu do całkowitego budżetu RPO). Podobna dynamika 

obserwowana była również w zakresie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw 

domowych. 

TABELA 6. UDZIAŁ ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W OGÓLNEJ MASIE ZEBRANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W LATACH 2014-2020 

WOJEWÓDZTWO 

OGÓŁEM 

2014 

[%] 

OGÓŁEM 

2020 

[%] 

OGÓŁEM 

ZMIANA 

2014-

2020 

[P.P.] 

Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

2014 

[%] 

Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

2020 

[%] 

Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

ZMIANA 2014-

2020 

[P.P.] 

Polska 19,8 37,9 18,1 21,2 40,8 19,6 

dolnośląskie 17,1 33,9 16,8 18,8 36,1 17,3 

kujawsko-pomorskie 18,6 35,8 17,2 20,6 39,4 18,8 

lubelskie 20 47,9 27,9 22,7 52,7 30,0 

lubuskie 21,4 32,5 11,1 19,2 35,9 16,7 

łódzkie 26,1 38,7 12,6 27 39,9 12,9 

małopolskie 21,6 39,8 18,2 22,9 42,4 19,5 

mazowieckie 17,7 36,5 18,8 18,3 38,9 20,6 

63%

69%

69%

75%

75%

75%

75%

100%

31%

31%

31%

25%

25%

25%

25%

6%zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska

zwiększenie poziomu recyklingu

poprawa jakości selektywnego zbierania odp. kom. w gosp. dom.

poprawa stanu czystości lasów

zwiększenie jakości odp. przezn. do ponow. użycia i recyklingu

zwiększenie poziomu przyg. odp. do ponow. użycia i recyklingu

zwiększenie udziału odp. kom. zbieranych selektywnie

zwiększenie dostępności PSZOK dla mieszkańców

bardzo istotny średnio istotny mało istotny
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WOJEWÓDZTWO 

OGÓŁEM 

2014 

[%] 

OGÓŁEM 

2020 

[%] 

OGÓŁEM 

ZMIANA 

2014-

2020 

[P.P.] 

Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

2014 

[%] 

Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

2020 

[%] 

Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

ZMIANA 2014-

2020 

[P.P.] 

opolskie 23,6 39,8 16,2 25 42,7 17,7 

podkarpackie 18,6 37,2 18,6 20,8 40 19,2 

podlaskie 13,9 37,5 23,6 15,8 40,2 24,4 

pomorskie 18,9 43,4 24,5 20,1 48,4 28,3 

śląskie 23,5 44,2 20,7 25,4 46,3 20,9 

świętokrzyskie 25,9 31,1 5,2 28,3 32,6 4,3 

warmińsko-mazurskie 14,1 30,6 16,5 16 33,7 17,7 

wielkopolskie 18,3 34,9 16,6 18,7 37,9 19,2 

zachodniopomorskie 17,7 32,2 14,5 18,3 36,2 17,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Powyższe dane nie pozwalają wyciągnąć wniosków na temat wpływu samego RPO WP 2014-

2020 na dynamikę procesu zwiększania udziału odpadów zbieranych selektywnie. Należy 

jednak zauważyć, że zarówno województwo pomorskie, jak i lubelskie, przeznaczyły w RPO 

na gospodarkę odpadami relatywnie dużo środków w ujęciu per capita, co wynika m.in. 

z wagi, jaką przykłada się w tych regionach do racjonalnego gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Ponadto w województwie lubelskim przyjęto zintegrowany model rozwoju 

kluczowych elementów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W województwie 

pomorskim taki zintegrowany model funkcjonuje co najmniej od perspektywy finansowej 

2007-2013. W okresie dwóch perspektyw finansowych UE w województwie pomorskim 

środki publiczne pochodzące z wielu źródeł (zarówno UE, jak i funduszy krajowych) są 

wykorzystywane do budowy oraz rozwoju kluczowych elementów systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz edukacji mieszkańców. Wysoka dynamika zmiany udziału 

odpadów zbieranych selektywnie w gminach oraz innych korzystnych zmian w obszarze 

zagospodarowania odpadów komunalnych jest wypadkową wielu działań 

ukierunkowanych na rozwój systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wzajemnie 

powiązanych i realizowanych konsekwentnie z wykorzystaniem różnych programów 

i funduszy. RPO WP 2014-2020 jest niewątpliwie jednym z elementów wpływających na 

korzystne przemiany regionalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W celu weryfikacji wpływu inwestycji w budowę, rozbudowę i modernizację PSZOK48, 

dofinansowanych w RPO WP 2014-2020, na zmianę udziału odpadów zebranych selektywnie 

w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych, przeprowadzono analizę efektu netto 

w oparciu o podejście kontrfaktyczne. W analizie zastosowano metodę PSM, która polegała 

                                                      
48 Potencjalnie są to przedsięwzięcia bardzo istotne z punktu widzenia wartości omawianego wskaźnika, gdyż są 

umiejscowione najbliżej wytwórcy odpadów komunalnych. 
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na porównaniu dynamiki zmian wskaźnika udziału odpadów zebranych selektywnie w 

gminach, które korzystały ze wsparcia na rozwój PSZOK w RPO WP 2014-2020 oraz gminach, 

które nie korzystały ze wsparcia RPO WP 2014-2020, jak również innych instrumentów 

wsparcia49. 

WYKRES 27.WYNIKI ANALIZY WPŁYWU  WSPARCIA INFRASTRUKTURY PSZOK ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-

2020 NA ZMIANĘ UDZIAŁU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W GMINACH [%] W 

OPARCIU O PODEJŚCIE KONTRFAKTYCZNE  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych przekazanych przez Zamawiającego. Liczba 

gmin objętych analizą n=44, w tym 22 gminy, w których realizowano projekty dotyczące PSZOK finansowane ze 

środków RPO WP 2014-2020 oraz 22 gminy, które nie realizowały projektów finansowanych ze środków 

publicznych. 

Nie zaobserwowano istotnej różnicy w dynamice zmian udziału odpadów zbieranych 

selektywnie między gminami, które korzystały ze wsparcia RPO WP 2014-2020 na rozwój 

PSZOK oraz gminami, które nie korzystały ze wsparcia publicznego na rozwój tego rodzaju 

infrastruktury. Wpływ na uzyskane wyniki mogą mieć ograniczenia metodologiczne - część 

inwestycji w PSZOK, finansowanych ze środków RPO, nie osiągnęło jeszcze swoich 

zakładanych możliwości zbiórki, a kilka z nich nie zostało jeszcze zakończonych, w związku 

z czym ich realizacja nie mogła mieć pełnego odzwierciedlenia w zmianach zachodzących 

w analizowanym okresie. Ponadto liczba gmin, które mogły zostać objęte analizą była 

relatywnie niewielka. Z prowadzonych analiz można wyciągnąć jednak następujące wnioski: 

• Kluczowy wpływ na dynamikę zmian wskaźnika udziału odpadów zbieranych 

selektywnie w latach 2014-2020 miały czynniki inne niż wsparcie oferowane 

w ramach RPO WP 2014-2020. Infrastruktura PSZOK stanowi niezbędne zaplecze 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach. Biorąc pod 

uwagę mechanizmy zachodzące w obszarze selektywnej zbiórki odpadów, dobrze 

                                                      
49 Czynnikiem wyróżniających zastosowane podejście jest dobór gmin w relacji 1:1 na zasadzie podobieństwa 

cech (m.in. typu gminy, liczby mieszkańców, poziom dochodów własnych per capita, lokalizacja), co ogranicza 

wpływ innych czynników niż analizowana zmienna, w tym przypadku wsparcie udzielone ze środków RPO WP 

2014-2020. Wyniki analizy przedstawiono na poniższym wykresie. 

33,7
35,6

38,4

44,3

33,5 32,6

36,8

44,6

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2017 2018 2019 2020

GMINY, KTÓRE KORZYSTAŁY ZE WSPARCIA RPO WP 2014-2020

GMINY, KTÓRE NIE KORZYSTAŁY ZE WSPARCIA RPO WP 2014-2020



89 | S t r o n a  

rozwinięta infrastruktura PSZOK może być jednym z elementów stymulujących 

pożądane zmiany w dłuższej perspektywie czasowej; 

• Kluczowy wpływ na dynamiczny wzrost odpadów zbieranych selektywnie ma 

ustanowione prawo, a wraz z nim obowiązujące gminy poziomy recyklingu 

i składowania. Gminy zobowiązane są do zorganizowania na swoim terenie 

odpowiedniego systemu zbiórki odpadów, a także wyegzekwowania na mieszkańcach 

stosowania się do przepisów w zakresie gospodarki opadami. Do najistotniejszych 

działań w tym zakresie należy przede wszystkim właściwa organizacja systemu 

zbierania odpadów komunalnych w gminie, wszelkiego rodzaju działania 

edukacyjne (ścieżki edukacyjne, prelekcje w szkołach, nauka segregacji odpadów przy 

wiatach odpadowych), kontrola jakości zbieranych odpadów u źródła oraz 

pouczanie bądź karanie za niestosowanie się do przepisów. 

Z prowadzonych szczegółowych analiz, a także wywiadów pogłębionych, wynika, że kluczem 

do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie w perspektywie finansowej 2021-

2027 będą działania edukacyjne oraz różnego rodzaju działania organizacyjne, m.in. 

ukierunkowane na zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności infrastruktury wspomagającej 

selektywne zbieranie odpadów komunalnych (w tym m.in. PSZOK). 

ZALECENIE: 

Biorąc pod uwagę ambitne cele polityki UE, dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów 

komunalnych oraz przejścia na model GOZ, w perspektywie finansowej 2021-2027 należy dążyć do 

zwiększenia zaangażowania środków FEP 2021-2027 w działania polegające na zapobieganiu 

powstawaniu odpadów, w tym optymalne gospodarowanie żywnością oraz na stymulowanie 

przejścia przedsiębiorstw i całej gospodarki na model GOZ. Warto w tym obszarze wykorzystać 

doświadczenia WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW. 

Wskazana jest także kontynuacja intensywnych działań edukacyjnych dotyczących racjonalnego 

gospodarowania zasobami (w tym produktami) oraz odpadami, a także wspieranie działań 

ukierunkowanych na rozszerzenie zakresu usług świadczonych w PSZOK o punkty napraw i punkty 

wymiany. 

3.2.2.2 WPŁYW NA ROZWÓJ INSTALACJI DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Na terenie województwa pomorskiego, na początku okresu programowania, funkcjonowało 

17 RIPOK, w tym: 

• 10 RIPOK50 zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych 

odpadów komunalnych, zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów 

                                                      
50 8 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw. Nowelizacja zniosła zasadę regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów 
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zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-

biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz sortowaniu 

odpadów komunalnych;  

• 6 RIPOK51 zapewniających zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów;  

• 1 RIPOK52 zapewniający składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym 

przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz sortowaniu odpadów 

komunalnych.  

Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 podstawowe identyfikowane problemy, 

związane z działalnością instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, 

obejmowały53: 

• kierowanie na składowiska znacznej części wytworzonych odpadów komunalnych – 

w 2012 r. ok. 35% była składowana bez uprzedniego przetworzenia, co prowadziło do 

utraty zarówno surowców, jak i energii w nich zawartej. Po uruchomieniu 

w województwie wszystkich RIPOK, w 2016 r. składowano bez przetworzenia już tylko 

5% wytworzonych odpadów komunalnych oraz ok. 8% odpadów innych niż komunalne. 

Zarówno odpady zmieszane, jaki i selektywnie zbierane frakcje surowcowe, 

przetwarzane były w 10 instalacjach MBP, jednak odzysk frakcji materiałowych ze 

zmieszanych odpadów komunalnych był zbyt niski (ok. 10%); 

• zagrożenie nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji materiałowych, tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagany poziom ponownego użycia 

                                                      
komunalnych. Jednocześnie zmienia definicję instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z tzw. RIPOK 

na instalacje komunalne. Zgodnie z nowymi przepisami za taką instalację zostanie uznana instalacja spełniająca 

wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca: 

− mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i 

wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości 

lub w części do odzysku; 

− składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych. 

51 Zgodnie z ww. nowelizacją, same kompostowanie oraz kompostownie przy oczyszczalniach ścieków utraciły 

status RIPOK i nie wpisują się w definicją instalacji komunalnej 

52 J.w. 

53 Na podstawie diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska 

„Ekoefektywne Pomorze” (RPS) oraz w Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2025. 



91 | S t r o n a  

i recyklingu w 2020 r. miał wynieść 50%, a kolejnych latach - 60% w 2025 r. i 65% 

w 2030 r.; 

• zagrożenie nieosiągnięcia zakładanego poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych na składowiska. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, wskaźnik masa odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych na składowisko w 2020 r. powinien wynieść 35% 

w stosunku do poziomu z 1995 r. 

Wraz z zaostrzaniem wymogów w zakresie poziomu recyklingu odpadów komunalnych 

wrasta liczba gmin, które nie osiągnęły wymaganego przepisami prawa poziomu. 

TABELA 7. LICZBA GMIN, KTÓRE OSIĄGNĘŁY WYMAGANE  POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO 

PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH, SZKŁA 

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

WYMAGANY POZIOM [%] 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Liczba gmin, które osiągnęły 

wymagany poziom 
122 123 123 120 100 76 44 

Liczba gmin, które nie osiągnęły 

wymaganego poziomu 
1 0 0 3 23 47 79 

Źródło: Sprawozdanie Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za lata 2014 – 2020 

Rozwiązaniem dla powyższych problemów jest przede wszystkim zmiana zachowań 

mieszkańców w zakresie poprawności segregacji odpadów u źródła, poprzez podnoszenie 

świadomości i kształtowanie właściwych postaw. Dodatkowo w zakresie infrastruktury 

konieczny jest rozwój instalacji do sortowania odpadów w celu zwiększenia wydajności i 

efektywności procesów sortowania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych 

oraz rozwój infrastruktury do odzysku i recyklingu odpadów (przebudowa instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w celu poprawy 

efektywności procesów sortowania oraz budowa instalacji odzysku, w tym recyklingu 

poszczególnych rodzajów odpadów). 

Na poprawę efektywności procesów recyklingu w istniejących już instalacjach wpływ mają 

przede wszystkim projekty typu 2 i 3 oraz 454. W działaniu 11.2 dofinansowano 6 projektów 

dotyczących rozbudowy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w 

tym takich ich elementów jak: instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych (przede wszystkim instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych 

bioodpadów) oraz budowy instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych. Projekty te były kompleksowe i każdy z nich obejmował kilka typów, 

w tym również typ 4 i 5 (które zostaną omówione szerzej w kolejnym podrozdziale). 

                                                      
54 Typ projektu 4 został szczegółowo omówiony w kolejnym podrozdziale. 
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Wszystkie projekty realizowane były przez ówczesne RIPOK, obecnie funkcjonujące jako 

Instalacje Komunalne. Dofinansowane inwestycje stanowiły kompleksową odpowiedź na 

problemy z pogarszającą się morfologią strumienia odpadów oraz konieczność zwiększania 

możliwości przyjmowania przez ówczesne RIPOK coraz większej ilości odpadów 

komunalnych i zapewnienia z roku na rok coraz wyższych poziomów recyklingu. 

Przykładem kompleksowego projektu w zakresie modernizacji i rozbudowy ZZO jest projekt 

realizowany przez przedsiębiorcę prywatnego - Elwoz Eco Sp. z o.o. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Modernizacja oraz rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Chlewnicy, Gmina Potęgowo (RPPM.11.02.00-22-0022/17), beneficjent: ELWOZ 

ECO Sp. z o.o.., dofinansowanie UE: 16,9 mln PLN 

Gminy Regionu Północnego w momencie rozpoczęcia projektu nie osiągnęły wymaganych 

wskaźników dotyczących zagospodarowywania odpadów komunalnych, a jakość morfologii 

strumienia odpadów była wysoce niezadowalająca. Celem projektu było zwiększenie 

efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach Regionu Pomorskiego, 

poprzez edukację lokalnych społeczności, modernizację i rozbudowę istniejącego RIPOK wraz z 

instalacją do produkcji paliwa alternatywnego.  

Zakres projektu był bardzo szeroki i obejmował kompleksowe działania zmierzające do poprawy 

efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionie Północnym. 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

1. Budowa instalacji do wstępnego przygotowania wsadu na linię sortowniczą, na kompostownię 

oraz na linię do produkcji paliwa alternatywnego i paliwa zakładowego, w celu zwiększenia 

przepustowości i skuteczności instalacji. 

2. Rozbudowa i modernizacja istniejącej linii sortowniczej w hali sortowni odpadów wraz z 

wprowadzeniem negatywnego systemu sortowania w celu zwiększenia przepustowości linii z 

40 000 do 55 000 Mg rocznie oraz uzyskiwania wyższych poziomów recyklingu. 

3. Modernizacja instalacji do kompostowania odpadów: frakcji podsitowej z odpadów 

komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów zielonych i odpadów ulegających 

biodegradacji. 

4. Rozbudowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego  

5. Budowa instalacji do przygotowania wsadu do procesów biologicznych. 

6. Modernizacja instalacji do zagospodarowania odpadów budowlanych. 

Poszczególne instalacje pozwolą przetwarzać dodatkowo 71 000 Mg odpadów rocznie. 

Szeroki zakres inwestycji przyczynia się do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami 

w całym województwie, dzięki czemu znaczna ilość gmin uzyska możliwość osiągnięcia 

wymaganych poziomów recyklingu. Projekt jest w trakcie realizacji. 
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Efekty dofinansowanych projektów obejmują przebudowę 6 ZZO, wyniku której uzyskana 

zostanie łączna dodatkowa moc przerobowa 103 100 Mg/rok55, w tym: 

• rozbudowę instalacji do sortowania odpadów (w czterech projektach), wyniku której 

uzyskana zostanie łączna dodatkowa moc przerobowa 62 600 Mg/rok, co stanowi wzrost 

mocy przerobowych o 7,9% względem istniejących mocy przerobowych sortowni 

odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych (791 100 Mg/rok);  

• rozbudowę instalacji do recyklingu (w jednym projekcie), w wyniku której uzyskana 

zostanie łączna dodatkowa moc przerobowa 10 000 Mg/rok, co stanowi wzrost o 0,5% 

istniejących mocy przerobowych instalacji do odzysku innego niż recykling odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych (2 019 941 Mg/rok); 

• rozbudowę instalacji do zagospodarowania bioodpadów (w czterech projektach), 

w wyniku której uzyskana zostanie łączna dodatkowa moc przerobowa 30 500 Mg/rok, 

co stanowi wzrost o 14,5% względem łącznej mocy przerobowej wszystkich instalacji do 

przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów (2016 r. - 209 955,0 Mg/rok); 

• rozbudowę instalacji do odzysku odpadów ściekowych (w jednym projekcie). 

TABELA 8. DODATKOWE MOCE PRZEROBOWE ZZO, UZYSKANE W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW 

DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.2 

TYTUŁ PROJEKTU DODATKOWA MOC PRZEROBOWA ZZO 

Modernizacja oraz rozbudowa Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Chlewnicy, Gmina Potęgowo 

Dodatkowa moc przerobowa ZZO [Mg/rok] - 71 000, w tym: 

- 55 tys. Mg instalacja do sortowania odpadów,  

- 6 tys. Mg instalacja do kompostowania,  

- 10 tys. Mg linia do przetwarzania odpadów budowlanych 

Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko 
Dodatkowa moc przerobowa ZZO [Mg/rok] – 9 500 

(instalacja do kompostowania) 

Rozbudowa i doposażenie RIPOK "Stary Las" brak nowych mocy przerobowych 

Modernizacja sortowni odpadów selektywnie 

zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na 

terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w 

Bierkowie 

Dodatkowa moc przerobowa wspartych instalacji do 

gospodarowania odpadami (sortowania) – 6 000 Mg/rok 

Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój 

systemu selektywnej zbiórki bioodpadów 

Dodatkowa moc przerobowa ZZO [Mg/rok] - 13 600, w tym:  

- budowa nowej kompostowni – 12 000 Mg/rok,  

- budowa nowej sortowni – 1 600 Mg/rok  

Rozwój i modernizacja infrastruktury 

przeznaczonej do odzysku i recyklingu 

odpadów w Sierznie 

Dodatkowa moc przerobowa wspartych instalacji do 

gospodarowania odpadami (instalacja do kompostowania) - 

3000 Mg/rok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na luty 2022 r. 

                                                      
55 Wartość wskaźnika podana w SL2014 została zweryfikowana przez zespól badawczy w oparciu o dane 

z dokumentacji projektowej.  
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Projekty dotyczące rozwoju zakładów zagospodarowania odpadów swoim zakresem 

obejmują szereg działań, takich jak budowa lub modernizacja sortowni, kompostowni oraz 

doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów. Projekty te przyczyniają się przede 

wszystkim do zwiększenia strumienia odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu, 

a w efekcie do zmniejszenia strumienia odpadów kierowanych do składowania. Elementy 

inwestycyjne, realizowane w tych projektach, można podporządkować do następujących 

poziomów hierarchii sposobów postępowania z odpadami:  

• zapobieganie powstawaniu odpadów (edukacja prowadzona w ramach projektów - 

wzrost świadomości ekologicznej, zmiana modelu konsumpcji);  

• recykling oraz przygotowanie do procesu recyklingu (budowa lub przebudowa 

kompostowni, budowa lub przebudowa sortowni, budowa lub przebudowa instalacji 

do doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów);  

• procesy odzysku (budowa lub przebudowa sortowni – zwiększenie potencjału 

w zakresie wydzielania odpadów palnych celem skierowania do odzysku energii);  

• unieszkodliwianie (budowa lub przebudowa sortowni - zwiększenie potencjału 

w zakresie stabilizacji biologicznej frakcji ulegającej biodegradacji z odpadów 

zmieszanych).  

Wpływ projektów na zwiększenie potencjału w zakresie gospodarowania odpadami 

zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy uznać za istotny, jednak 

niemożliwy do precyzyjnego ilościowego zwymiarowania z uwagi na brak wiarygodnych 

danych nt. całkowitych potrzeb inwestycyjnych dotyczących przebudowy i modernizacji 

zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. 
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, które wsparły w ramach RPO relatywnie dużą 

liczbę ZZO. Relatywnie wysoka jest również dodatkowa moc przerobowa zakładów 

zagospodarowania, rozbudowach lub zmodernizowanych w wyniku realizacji projektów 

dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020. 

WYKRES 28. KLUCZOWE EFEKTY56 W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI W RPO WDRAŻANYCH W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: LICZBA WSPARTYCH ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW [SZT.]57 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Najwięcej ZZO wsparto w województwie warmińsko-mazurskim, przy czym większość projektów 

charakteryzowała się tam niewielką skalą i koncentrowała na zakupie wyposażenia. Największe 

inwestycje w ZZO pod względem wartości, mocy przerobowej oraz zakresu podejmowanych 

działań inwestycyjnych zrealizowane zostały w województwach dolnośląskim i lubelskim. Ze 

względu na niejednolitą zasadę stosowania wskaźnika moc przerobowa zakładu, zespół 

ewaluacyjny nie zdecydował się na przedstawienie porównania województw w tym zakresie. 

 

DOBRA PRAKTYKA 

W ramach RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020 przyjęto zintegrowany model 

wsparcia zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Dofinansowano jeden 

kompleksowy projekt pn. Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w 

województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK, o wartości 155,1 mln PLN i kwocie 

dofinansowania UE 83,3 mln PLN. Projekt obejmował rozbudowę i wyposażenie 7 RIPOK 

działających na obszarze regionu. W projekt zaangażowanych zostało 7 podmiotów: PGK z o.o. z 

siedzibą w Biłgoraju, który pełnił rolę Lidera, jak również ZZO MZC Sp. z o.o. z siedzibą we 

                                                      
56 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

57 Wskaźnik stanowi agregację kilku różnych wskaźników odnoszących się do zakładów zagospodarowania 

odpadów. Wartości wskaźnika w części projektów zostały zweryfikowane na podstawie analizy faktycznego 

zakresu projektu. 
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Włodawie, PGO Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ZZOK w 

Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, MSOK "KRAS-EKO" 

Sp. z o.o. z siedzibą w Wincentowie, PGKIM Łęczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej. Projekt objął 

swoim zakresem zidentyfikowane w wymienionych zakładach zadania ukierunkowane na poprawę 

gospodarowania odpadami na obszarze dużej części województwa lubelskiego, tj. regionów: 

Południowego, Centralno-Wschodniego, Północno - Zachodniego, Południowo - Zachodniego, 

Chełma i Puław. Systemem zagospodarowania odpadów zostało objętych łącznie ponad 835 tys. 

osób, a więc prawie 40% mieszkańców województwa lubelskiego. 

Poza projektami dofinansowanymi w RPO WP 2014-2020, na terenie województwa 

pomorskiego zrealizowano także przy wsparciu POIiŚ 2014-2020 rozbudowę lub 

modernizację zakładów zagospodarowania odpadów w Gdańsku, Tczewie i Chojnicach. 

Rozbudowę i modernizację instalacji związanych z gospodarowaniem odpadami w ZZO 

i PSZOK wspierano także ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku.  

W okresie od 2014 do 2020 r. w województwie pomorskim wzrosła dwukrotnie masa 

odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi, co świadczy o stale rosnących potrzebach w zakresie 

recyklingu ww. odpadów. 

WYKRES 29. MASA ODPADÓW: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA, PRZYGOTOWANYCH DO 

PONOWNEGO UŻYCIA I PODDANYCH RECYKLINGOWI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 2014-2020 

[MG] 

 

Źródło: Sprawozdanie Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za lata 2014-2020 

Wśród dofinansowanych w działaniu 11.2 projektów dominowały projekty dotyczące 

rozbudowy sortowni oraz kompostowni, natomiast niewiele projektów dotyczyło 

recyklingu. Województwo pomorskie jest dosyć specyficznym województwem ze względu 

sezonowy wzrost masy odpadów komunalnych, wynikający ze wzmożonego ruchu 

turystycznego w okresie letnim58. Zrealizowane projekty dotyczące sortowania odpadów 

                                                      
58 Dla przykładu, średnio mieszkaniec Polski wytwarza 350-370 kg/rok, podczas gdy np. w Krynicy Morskiej 

(miejscowość turystyczna) w przeliczeniu na mieszkańca wytwarza się 1,5 tony odpadów i są to głównie odpady 

opakowaniowe i materiałowe. 
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z frakcji materiałowych wniosły istotny wkład w rozwój systemu zagospodarowania 

odpadów komunalnych, rozwiązując problem bardzo dużej ilości odpadów materiałowych, 

generowanych w sezonie letnim. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozbudowa i doposażenie RIPOK "Stary Las” (RPPM.11.02.00-22-0022/17), beneficjent: 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o., dofinansowanie UE: 3,6 mln PLN 

ZUOK Stary Las w momencie rozpoczęcia projektu miał status RIPOK i świadczył usługi publiczne 

dla 20 gmin (swoich udziałowców), w zgodzie z zawartą umową wykonawczą i PGO WP 2022. 

W związku z wprowadzeniem od 01.07.2017 r. systemu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, koniecznością osiągnięcia do końca 2020 r. poziomu 50 % odzysku (dla frakcji 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło), Zakład musiał dostosować się do nowych przepisów. 

Etap I projektu był związany z doposażeniem sortowni ZUOK w celu poprawy jej efektywności. 

Obejmował zakup i montaż rozrywarki do worków (w strefie buforowej), separatora 

wiroprądowego do separacji metali nieżelaznych (na końcu linii technologicznej) oraz przebudowę 

istniejącego sita obrotowego z montażem odpowiedniej ilości przenośników (w miejscu 

stacjonowania sita). 

Etap II polegał na budowie boksów i doposażeniu ZUOK w sprzęt niezbędny do ich obsługi oraz do 

magazynowania odpadów (tj. zakup 2 ładowarek teleskopowych i kontenerów 

samowyładowczych). Etap ten był ściśle powiązany z etapem I, gdyż w wyniku zwiększonej ilości 

odpadów odzyskiwanych w sortowni konieczne będzie stworzenie na terenie ZUOK warunków do 

ich magazynowania. Etap II umożliwił również zagospodarowanie w ZUOK odpadów zbieranych 

sezonowo, surowców pochodzących bezpośrednio z selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych "u źródła". Etap ten zwiększył możliwości logistyczne ZUOK w zakresie zbierania, 

magazynowania i sprzedaży odzyskanych surowców. 

Etap III zakładał prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu aktywizację mieszkańców 

Regionu i podniesienie stanu ich wiedzy na temat istoty segregacji odpadów "u źródła". Jest to 

związane z faktem, że dużą rolę w poprawie efektywności pracy systemu gospodarki odpadami, 

ma nie tylko ilość, ale i jakość trafiających do ZUOK odpadów. Zaplanowana kampania 

edukacyjna w social mediach stanowi naturalne uzupełnienie działań inwestycyjnych. 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta jest mechanizmem rządzącym systemami 

gospodarowania niektórymi odpadami. Dotyczy w szczególności takich rodzajów odpadów, 

jak: odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i 

akumulatory oraz pojazdy wycofane z eksploatacji. Mechanizm ten polega na obowiązku 

stworzenia przez wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, systemu zbierania i 

zagospodarowania powstających odpadów. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek te 

produkty powinni także sfinansować ten system, w tym proces recyklingu wprowadzanych 

produktów i opakowań. Jak dotąd w Polsce nie wdrożono jednak przepisów o rozszerzonej 

odpowiedzialności producentów. Efektem dobrze skonstruowanego prawa w zakresie 

rozszerzonej odpowiedzialności producentów mógłby być bardziej stabilny zarówno prawnie 

jak i finansowo system recyklingu odpadów. W opinii ekspertów, istotnym problemem jest 
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również zbyt długi okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie gospodarowania odpadami (w tym na zbieranie, przetwarzanie, recykling 

odpadów), które nie tylko uniemożliwia pracę powstałych już instalacji, ale także zniechęca 

do inwestowania. Firmy recyklingowe odkładają decyzje o inwestycjach ze względu na brak 

jasno określonych przepisów, zmienne ceny surowców oraz długi czas oczekiwania na 

wydanie stosownych pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania 

odpadami. 

Beneficjenci działania 11.2, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI, wskazują na wpływ 

projektów dotyczących ZZO na zwiększenie poziomu recyklingu, zwiększenie udziału 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych 

na składowiska oraz - poprzez edukację – na poprawę jakości selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych i pośrednio zwiększenie jakości 

odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz zwiększenie udziału odpadów 

zbieranych selektywnie. 

WYKRES 30. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.2 NA TEMAT WPŁYWU PROJEKTÓW Z ZAKRESU 

BUDOWY, ROZBUDOWY I MODERNIZACJI ZZO 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.2 realizujący działania dotyczące budowy, rozbudowy i 

modernizacji ZZO (n=5)  

ZALECENIE 

Począwszy od 2021 r., gminy są zobowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 20% wagowo – za rok 2021; 

25% wagowo – za rok 2022; 35% wagowo – za rok 2023; aż do 65% wagowo – za rok 2035 i za 

każdy kolejny rok – przy czym poziom recyklingu w dużym uproszczeniu, będzie wyliczany na 

podstawie masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi w stosunku do łącznej masy wytworzonych odpadów komunalnych. W związku 

z powyższym w kolejnej perspektywie finansowej należy położyć większy nacisk na wsparcie 
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inwestycji pożądanych z punktu widzenia promowania procesów umiejscowionych wysoko 

w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, między innymi takich jak recykling odpadów 

surowcowych, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu odpadów ulegających biodegradacji. 

3.2.2.3 WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

Przed rozpoczęciem wdrażania RPO WP 2014-2020 w województwie pomorskim odzysk 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji prowadzony był głównie 

w kompostowniach odpadów zielonych i innych bioodpadów, zlokalizowanych przy 

pomorskich RIPOK (RIPOK Szadółki, Eko Dolina, Czarnówko, Nowy Dwór, Stary Las, Tczew, 

Kommunalservice) lub w części biologicznej instalacji mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK Bierkowo, Chlewnica, Gilwa Mała, Sierzno). 

Odpady te przetwarzane były także w kompostowniach zlokalizowanych przy 

oczyszczalniach ścieków, gdzie procesom kompostowania podlegały głównie komunalne 

osady ściekowe, a odpady zielone i ogrodowe stanowiły materiał strukturalny (RIPOK Kos-

Eko, Łeba, Przechlewo, Swarzewo, Wodociągi Słupsk). W 2014 r. w instalacjach regionalnych 

przetworzono ponad 56 tys. Mg odpadów zielonych i innych bioodpadów, natomiast moce 

przerobowe kompostowni zagospodarowujących wyłącznie odpady ulegające biodegradacji 

wynosiły łącznie 209 955 Mg/rok, przy czym zgodnie z posiadanymi decyzjami instalacje te 

mogły przetworzyć 123 tys. Mg/rok. 

Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 podstawowe identyfikowane problemy, 

związane z rozwojem systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji 

w województwie pomorskim, obejmowały59: 

• niewystarczający system selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji;  

• zbyt dużą masę pozostałości po przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych, 

która kierowana była na składowiska odpadów;  

• niespełnienie wymogów prawa w zakresie kompostowania odpadów przez część 

instalacji.  

Powyższe problemy były związane z koniecznością dostosowania do wymogów prawa 

polskiego oraz unijnego w zakresie: 

• ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, 

w szczególności odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;  

• zmniejszenia udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu 

wytwarzanych odpadów;  

• objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

                                                      
59 Na podstawie diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska 

„Ekoefektywne Pomorze”. 
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• rozwoju efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

w tym odpadów zielonych i innych bioodpadów;  

• przestrzegania zakazu składowania selektywnie zebranych odpadów ulegających 

biodegradacji. 

Opisane powyżej problemy stanowiły realne zagrożenie nieosiągnięcia w 2020 roku 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na 

składowisko odpadów do 35%. Rozwiązaniem powyższych problemów miała być budowa, 

przebudowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających 

biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów (typ projektu 4). 

W działaniu 11.2 dofinansowano 4 projekty, obejmujące swym zakresem rozwój instalacji 

do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do 

selektywnego zbierania bioodpadów (w tym jeden projekt obejmujący wyłącznie typ 4 oraz 

3 projekty kompleksowe). W wyniku realizacji projektów łączna dodatkowa moc przerobowa 

w zakresie bioodpadów wzrosła o 30 500 Mg/rok, co odpowiada wzrostowi łącznej mocy 

przerobowej tego typu instalacji o 14,5% w stosunku do roku 2016 (209 955 Mg/rok). 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko (RPPM.11.02.00-22-0014/17), 

beneficjent: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, 

dofinansowanie UE: 6,1 mln PLN 

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa kompostowni na terenie Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Kompostownia ta służy stabilizacji biologicznej odpadów 

frakcji 0-80 mm, zawierającej odpady ulegające biodegradacji oraz produkcja kompostu z 

odpadów zielonych i kuchennych z selektywnej zbiórki, a także osadów ściekowych. 

Przepustowość reaktorów wynosiła ok. 9500 Mg/rok. Celem projektu była redukcja składowania 

odpadów, zwiększenie recyklingu i poprawa jakości przetwarzania. 

W gminach zbierano i odbierano selektywnie wszystkie istotne frakcje, przy czym w frakcji 

ulegającej biodegradacji zbierano tylko odpady zielone (liście, gałęzie, trawa, itp.), dlatego 

konieczne było wprowadzenie zbierania selektywnego odpadów spożywczych i kuchennych z 

gospodarstw domowych w miejscu ich wytworzenia, tj. z nieruchomości. Struktura odpadów była 

charakterystyczna dla obszarów wiejskich, z dużą zawartością frakcji mineralnej, co wymuszało 

przedłużanie procesu stabilizacji odpadów, a tym samym potrzebna była większa niż dla obszarów 

miejskich efektywna przepustowość instalacji do przetwarzania odpadów w procesie MBP 

odpadów zmieszanych. 

W związku z wyżej opisanymi problemami, wystąpiła potrzeba etapowej realizacji dodatkowej 

przepustowości dla kompostowni odpadów zielonych i odpadów kuchennych, z możliwością 

kompostowania osadów ściekowych, a także do przetwarzania odpadów w ramach MBP. 

Istniejąca kompostownia polowa dla odpadów zielonych (plac utwardzony) została przekształcona 

w plac dojrzewania kompostu i stabilizatu. 
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Obecnie kompostownia może naprzemiennie lub równolegle przetwarzać odpady zielone i 

kuchenne, lub stabilizować odpady w ramach MBP. Możliwe jest także przetwarzanie osadów 

ściekowych. 

Projekt przyczynia się do spełnienia krajowych i unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami, w 

szczególności redukcji składowania odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz 

recyklingu organicznego. 

Wiele instalacji komunalnych, w sytuacji braku realizacji inwestycji w zakresie kompostowni, 

nie osiągnęłoby celu, jakim jest ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających 

biodegradacji do 35% w 2020 roku, część instalacji nie spełniała też wymogów prawnych 

jakie są stawiane kompostowniom. Przykładem takiej instalacji była instalacja w RIPOK Gilwa 

Mała. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów 

(RPPM.11.02.00-22-0016/17), beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., dofinansowanie 

UE: 7 mln PLN 

RIPOK Gilwa przed przystąpieniem do realizacji projektu nie posiadała odpowiedniej infrastruktury 

zapewniającej właściwe kontrolowanie warunków procesowych przetwarzania selektywnie 

zbieranych bioodpadów (przed realizacją projektu przetwarzanie odpadów odbywało się na 

otwartych pryzmach, na placu kompostowym). 

W ramach projektu wybudowano nową kompostownię w technologii membranowej, o całkowitej 

mocy przerobowej ok. 12 000 Mg/rok przeznaczonej do przetwarzania odpadów ulegających 

biodegradacji wydzielonych z odpadów komunalnych w zamykanych bioreaktorach. Nowa 

kompostownia służy przede wszystkim do biologicznej stabilizacji tlenowej frakcji ulegającej 

biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Równocześnie wyposażenie 

technologiczne nowej kompostowni umożliwia prowadzenie procesów przetwarzania selektywnie 

zbieranych bioodpadów (wydzielonych bioreaktorach, tak aby nie dopuścić do mieszania 

selektywnie zbieranych bioodpadów z frakcją ulegającą biodegradacji wydzieloną z odpadów 

zmieszanych). 

W latach 2014-2020 w województwie pomorskim ponad dwukrotnie wzrosła masa 

selektywnie odebranych odpadów ulegających biodegradacji, które stanowią wagowo około 

35 do 40% masy wszystkich odpadów zebranych selektywnie. 
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WYKRES 31. MASA SELEKTYWNIE ODEBRANYCH ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI  

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 2014-2020 [MG] 

 

Źródło: Sprawozdania Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za lata 2014-2020 

WYKRES 32. UDZIAŁ SELEKTYWNIE ODEBRANYCH ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI W MASIE 

WSZYSTKICH ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE [%] 

 

Źródło: Sprawozdania Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za lata 2014-2020 

W okresie 2014-2020 rosła liczba gmin, które osiągnęły wymagane poziomy ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych na składowiska i w 

2020 roku już tylko 13 gmin nie spełniło ww. wymogu. 
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TABELA 9. LICZBA GMIN, KTÓRE OSIĄGNĘŁY  WYMAGANY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKA 

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
DOPUSZCZALNY UDZIAŁ ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 

BIODEGRADACJI  DEPONOWANYCH NA 

SKŁADOWISKACH [%] 

50 50 45 45 40 40 35 

Liczba gmin, które spełniły wymóg 89 98 123 123 118 109 110 
Liczba gmin, które nie spełniły 

wymogu 34 25 0 0 5 14 13 

Źródło: Sprawozdania Marszałka Województwa Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za lata 2014-2020 

Z wstępnych szacunków na podstawie przekazanych przez gminy sprawozdań za 2021 r. 

wynika, iż aż 37 gmin nie osiągnęło poziomu 20% przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu odpadów komunalnych, liczonego według nowej metody60. 

Problem niewystarczającej liczby instalacji do biodegradacji odpadów oraz niedostosowania 

tych instalacji do zmieniających się warunków prawnych, a także konieczność sprostania 

coraz bardziej surowym wymogom w zakresie przetwarzania i recyklingu odpadów 

ulegających biodegradacji spowodowała zainteresowanie projektami w zakresie 

kompostowni. Inwestycje w instalacje do fermentacji odpadów (biogazownie), ze względu na 

zmieniające się przepisy prawa oraz wysokie koszty, nie cieszyły się takim zainteresowaniem 

(w RPO WP 2014-2020 nie zrealizowano żadnego projektu w tym zakresie).  

Przyszłe cele w zakresie gospodarowania bioodpadami, wynikające z projektowanych 

przepisów circular economy, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), obejmują: 

• obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów od 31 lipca 2021 r.61, 

• minimalny poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (włączając bioodpady): 55% do roku 2025, 60% do roku 2030 i 65% 

do roku 2035, 

• maksymalny udział składowania odpadów komunalnych – na poziomie 10% 

do 2035 r., z możliwością przedłużenia terminu o pięć lat w przypadku państw 

członkowskich, które składowały ponad 60% odpadów komunalnych w 2013 r., 

                                                      
60 Według nowej metody, która obowiązuje od 2021 roku, poziom recyklingu dotyczy wszystkich odpadów, 

w tym bioodpadów w stosunku do masy odpadów zebranych/wytworzonych (nowością jest wliczenie 

bioodpadów do poziomu recyklingu). Za 2021 rok gminy tylko informują o wykonaniu poziomów recyklingu, bez 

żadnych konsekwencji, jednak już w najbliższych latach, będą musiały się rozliczyć z poziomów recyklingu pod 

groźbą kar finansowych. 

61 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów. 
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• od 1 stycznia 2027 r.62 możliwość zaliczania bioodpadów komunalnych poddawanych 

obróbce tlenowej lub beztlenowej do odpadów poddanych recyklingowi tylko wtedy, 

gdy zostały selektywnie zebrane lub posegregowane u źródła zgodnie z art. 22 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. 63 

W związku ze zmianą sposobu obliczania poziomów recyklingu będzie rosła rola recyklingu 

odpadów ulegających biodegradacji, zwłaszcza że w ostatnich latach nastąpił istotny wzrost 

selektywnie zebranych bioodpadów, które obecnie stanowią 30 do 40% masy wszystkich 

odpadów. Zgodnie z tą tendencją gminy nie osiągną założonych poziomów recyklingu bez 

recyklingu odpadów ulegających biodegradacji i zielonych. 

Ciekawy projekt w zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 

zrealizowano na terenie województwa pomorskiego w ramach POIiŚ 2014-2020. 

DOBRA PRAKTYKA  

Projekt: Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania 

w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku (POIS.02.02.00-00-0030/16); beneficjent: Zakład 

Utylizacyjny Sp. z o.o., dofinansowanie UE: 31,9 mln PLN 

Przedmiotem projektu była budowa nowej kompostowni komorowej dla frakcji mokrej "BIO" o 

przepustowości 40 000 Mg/rok. Kompostownia spełnia następujące założenia: kompostownia 

komorowa o czasie przetrzymania odpadów 5 tygodni, plac dojrzewania materiału o czasie 

przetrzymania 3 tygodnie, zlokalizowany w hali. Obiekt składa się z czterech głównych części: hali 

przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika 

operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. 

Pełna hermetyzacja dotyczy wszystkich procesów związanych z dostarczanymi do zakładu 

odpadami bio wysegregowanymi przez mieszkańców. Zarówno załadunek materiału wejściowego, 

jak i przesiewanie samego kompostu będą odbywały się już w zamkniętej hali. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu, nawet przy wysokich temperaturach, nieprzyjemny zapach nie będzie wydostawał 

się na otwartą przestrzeń. Zamknięcie procesu i wydłużenie go z 3 do 8 tygodni jest kluczową 

zmianą wpływającą docelowo na poprawę odczuć zapachowych przez najbliższe sąsiedztwo. 

Recykling odpadów ulegających biodegradacji nie może ograniczać się tylko do 

kompostowania odpadów, ale wymaga od ZZO uzyskania stosownych certyfikatów, 

pozwalających traktować powstały kompost jako produkt - nawóz. Instalacje komunalne 

zabiegają o pozyskanie certyfikatów umożliwiających wykorzystanie produktu powstałego 

z kompostowania frakcji zielonej oraz biodegradowalnej jako nawóz. Tylko certyfikowany 

                                                      
62 Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą 

dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. 

63 Zapis został przetransponowany do polskiego prawodawstwa do Rozporządzenia Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 



105 | S t r o n a  

produkt uznawany jest za wypełnienie poziomów recyklingu (dotychczas, w okresie 

przejściowym, wystarczające było zbieranie odpadów). 

W związku z koniecznością osiągnięcia opisanych powyżej wymogów prawa, wyzwaniem na 

przyszłość będzie recykling odpadów ulegających biodegradacji, w tym resztkowych, 

powstających z odpadów komunalnych. Kompost wykorzystywany na okrywę rekultywacyjną 

nie jest wliczany do poziomów recyklingu. Stąd wydaje się, że oprócz budowy i modernizacji 

instalacji kompostownia odpadów będzie rosło znaczenie instalacji do fermentacji odpadów 

ulegających biodegradacji. Nowelizacja ustawy zakłada, że do poziomu recyklingu będą 

mogły być zaliczone odpady zielone i odpady kuchenne przetworzone w instalacjach, które 

uzyskały decyzję (certyfikat) na kompost lub poferment spełniający odpowiednie wymagania 

jakościowe64. Przetwarzanie bioodpadów w instalacjach fermentacji metanowej 

(biogazowniach) pozwala na recykling organiczny (uzyskanie pełnowartościowego produktu 

stosowanego w celach nawozowych) oraz odzysk energii zawartej w bioodpadach (produkcja 

biogazu i przetwarzanie go na energię). 

ZALECENIE 

Wsparcie FEP 2021-2027 w obszarze gospodarki odpadami powinno być ukierunkowane na 

inwestycje w instalacje do recyklingu bioodpadów, w tym instalacje fermentacji metanowej. 

Jednym z celów operacyjnych FEP 2021-2027 powinno być wsparcie rozwoju systemu mniejszych 

i średniej wielkości, rozproszonych, łatwo dostępnych instalacji fermentacji bioodpadów 

zlokalizowanych np. przy oczyszczalniach ścieków w średniej wielkości aglomeracjach (aspekt 

efektywności ekonomicznej), lub przy zakładach przetwórstwa spożywczego, ukierunkowanych na 

recykling bioodpadów z gospodarstw domowych i zagospodarowanie osadów ściekowych oraz 

recykling odpadów z przemysłu spożywczego i/lub rolnictwa. 

3.2.2.4 WPŁYW NA PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW 

Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 podstawowe identyfikowane problemy, 

związane z poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców w województwie pomorskim 

obejmowały: 

• niewystarczającą świadomość ekologiczną ogółu społeczeństwa w zakresie 

należytego postępowania z odpadami, czego konsekwencją jest spalanie odpadów 

w paleniskach domowych, czy praktyki nielegalnego pozbywania się odpadów 

komunalnych; 

                                                      
64 Są one określone na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym. W Polsce reguluje je Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 

nawozach i nawożeniu, wydane do Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Na jego podstawie, 

po przeprowadzeniu badań przez akredytowane instytucje, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje 

decyzję dopuszczającą kompost lub poferment do obrotu i stosowania jako nawozu lub środka 

wspomagającego uprawę roślin. 
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• niewystarczającą edukację ekologiczną w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów u źródła oraz selektywnego zbierania odpadów komunalnych65. 

Odpowiedzią na zdiagnozowane problemy miało być systematyczne podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, 

odzysku i recyklingu oraz należytego postępowania z odpadami, poprzez prowadzenie akcji 

edukacyjno-informacyjnych i kształtowanie właściwych postaw w zakresie ograniczenia 

wytwarzania odpadów opakowaniowych (wielokrotne używanie opakowań, wybór 

produktów pod kątem opakowania) oraz bioodpadów.  

Działania edukacyjne wpisują się wysoko w hierarchię sposobów postępowania z odpadami, 

gdyż mają wpływ na zwiększenie potencjału w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów komunalnych. Wszystkie projekty realizowane w ramach działania 11.2 zawierały 

komponent informacyjno-edukacyjny, co było efektem wymogu zastosowania cross-

financingu (instrumentu elastyczności) dla wszystkich typów projektów, za wyjątkiem tych 

dotyczących stacji przeładunkowych odpadów.  

Przeprowadzone w ramach projektów działania związane z edukacją obejmowały: m.in. 

edukację w szkołach (lekcje edukacyjne), spotkania z ludnością, materiały informacyjne, 

ulotki, tablice, ścieżki edukacyjne, gry, aplikacje, zabawy i praktyczne zajęcia z segregowania 

odpadów. W opinii respondentów ankiety CAWI, liczne działania edukacyjne realizowane 

w projektach przyczyniają się do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Trudno jednak ocenić, na ile wzrost świadomości ekologicznej przełoży się na pożądane 

zachowania, zwiększające efektywność selektywnego zbierania odpadów. Jednak 

niewątpliwie osiągnięcie wyznaczonych poziomów recyklingu wymagało znaczącej 

intensyfikacji wysiłków w zakresie edukacji społeczeństwa oraz organizacji selektywnej 

zbiórki odpadów 

Najszerszą gamę działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej 

mieszkańców zrealizowano przede wszystkim w ramach projektów dotyczących budowy 

i modernizacji PSZOK.  

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach 

(RPPM.11.02.00-22-0012/17), beneficjent: Gmina Brusy - ZGK w Brusach, dofinansowanie UE: 

1,9 mln PLN 

Projekt polegał na rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach wraz 

z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej i wyposażenia oraz na przeprowadzeniu 

działań informacyjno- edukacyjnych (w ramach cross-financingu), dotyczących zapobiegania 

powstawaniu odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu. 

Obejmowały one: 

                                                      
65 Na podstawie: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. 
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− opracowanie i rozprowadzenie komiksu dla najmłodszych o tematyce związanej 

z odpadami na terenie Gminy Brusy;  

− organizację ekologicznego stoiska podczas imprezy plenerowej, w ramach którego 

przewidziano realizację czterech warsztatów kreatywnego wykorzystania odpadów, 

organizację zabawy z użyciem koła fortuny pt. "wKOŁO odpadów";  

− udostępnienie puzzli XXL o tematyce ekologicznej; 

− organizację gry miejskiej dla 10 drużyn składających się z 5-8 osób dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Brusy; 

− opracowanie aplikacji mobilnej - gry opartej na systemach Android, IOS. Zadaniem graczy 

jest właściwe posegregowanie odpadów do odpowiednich pojemników, a także poznanie 

zasad właściwej segregacji. 

Ciekawym i godnym naśladowania rozwiązaniem, zastosowanym w innym projekcie, była 

praktyczna nauka segregacji odpadów podczas otwarcia nowych wiat śmietnikowych. 

Edukacja była prowadzona cyklicznie w określonych godzinach w kilku spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kartuzy (RPPM.11.02.00-22-0009/17), beneficjent: Gmina Kartuzy, dofinansowanie UE: 

2,4 mln PLN 

Poza funkcją podstawową PSZOK pełni funkcje edukacyjną i informacyjną na temat: 

− zasad funkcjonowania PSZOK i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w systemie funkcjonującym na terenie Gminy, w tym w gminie, gdzie tworzony jest punkt 

zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dalszych sposobów 

zagospodarowania odpadów komunalnych; 

− hierarchii postępowania z odpadami; 

− zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym np. miejsce zbiórki przedmiotów do 

ponownego użycia, przedstawianie przykładów ponownego wykorzystania odpadów, 

kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach. 

Centrum edukacji ekologicznej wraz ze ścieżką edukacyjną znajdującą się na terenie PSZOK 

wpływa na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców (wpływając np. na ograniczenie 

palenia odpadów w piecach, ograniczenie marnowania żywności) zwiększając tym samym udział 

odpadów oddawanych selektywnie nie tylko do PSZOK. 

W ramach instrumentu elastyczności realizowane były następujące działania jak praktyczna nauka 

segregacji odpadów podczas otwarcia nowych wiat śmietnikowych. 

W Centrum Edukacji Ekologicznej w PSZOK organizowane są: warsztaty dla dzieci i młodzieży 

szkolnej z segregacji odpadów, warsztaty dla przedszkolaków z segregacji odpadów, warsztaty dla 

dorosłych z segregacji odpadów, warsztaty z recyklingu. 
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Organizowane i prowadzone były stoiska z segregacją odpadów, jako wydarzenie towarzyszące, 

podczas imprez masowych (np. dożynki, targi produktów ekologicznych), eventy ekologiczne dla 

szkół oraz dorosłych. Gmina prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne takie jak festyny 

ekologiczne, stoiska edukacyjne podczas imprez, itp. Odnotowano bardzo duże zainteresowanie 

warsztatami. Dodatkowo przygotowano 6 różnych filmików, skierowanych do młodzieży, 

pracodawców, mieszkańców. Obecnie materiały są dostępne do pobrania ze strony 

internetowej. 

Działania edukacyjne były też elementem projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy 

Instalacji Komunalnych.  

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów, 

beneficjent: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., dofinansowanie UE: 11,6 mln 

PLN 

W ramach projektu założono tworzenie warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców 

w zakresie gospodarki odpadami poprzez kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw 

proekologicznych wśród lokalnej społeczności. W ramach działań edukacyjnych zrealizowano 

zestaw różnorodnych zadań skierowanych do szerokiego grona odbiorców końcowych: 

− przygotowano multimedialną prezentację dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

funkcjonowania RIPOK, związaną z poszczególnymi etapami hierarchii sposobów 

postępowania z odpadami oraz zorganizowano szereg spotkań z wykorzystaniem 

utworzonej prezentacji – zarówno dla dorosłych mieszkańców jak i dzieci i młodzieży 

w szkołach;  

− przygotowano podstronę internetową skierowaną dla dzieci i młodzieży o tematyce 

dotyczącej edukacji ekologicznej; 

− organizowano współpracę z nauczycielami szkół podstawowych i średnich na terenie 

działalności RIPOK w zakresie wykorzystania przygotowanych materiałów edukacyjnych, 

− zorganizowano szereg wycieczek wraz ze zwiedzaniem Zakładu dla dzieci i młodzieży 

szkolnej – wraz z pogadankami nt. racjonalnej gospodarki odpadami – Zakład posiada 

w tym zakresie infrastrukturę (pomieszczenia) oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników 

przygotowanych do prowadzenia tego typu zajęć;  

− przygotowano materiały informacyjne dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami;  

− zorganizowano piknik ekologiczny z nagrodami dla lokalnej społeczności, propagujący 

postawy proekologiczne. 

3.2.3 POZIOM REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W DZIAŁANIU 11.2 RPO WP 2014-2020 

3.2.3.1 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH ALOKACJI ORAZ OCENA POZIOMU NAKŁADÓW 

Pierwotnie na realizację działania 11.2 Gospodarka Odpadami przewidziano kwotę 

22,9 mln EUR, co odpowiada kwocie około 107,1 mln PLN66. W trakcie realizacji Programu 

                                                      
66 Przeliczenia wg kursu INFOREURPO z kwietnia 2022 (1 EUR = 4,6679 PLN). 
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zmniejszono alokację środków UE na działanie 11.2 do kwoty 83,0 mln PLN. Dofinansowane 

projekty wykorzystują 85% zmniejszonej alokacji (74% alokacji pierwotnej). 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Poziom pierwotnych alokacji środków UE, przeznaczonych w RPO 2014-2020 na gospodarkę 

odpadami, był zróżnicowany w poszczególnych regionach. W żadnym z regionów nie udało się 

zrealizować pierwotnych założeń dotyczących alokacji na poziomie wyższym niż 80%. 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, w których stopień realizacji pierwotnych 

założeń alokacyjnych dotyczących rozwoju systemu gospodarki odpadami był najwyższy. 

WYKRES 33. PIERWOTNE ZAŁOŻENIA ORAZ FAKTYCZNE DOFINANSOWANIE UE NA RZECZ PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI W RPO WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-

2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Wyższy niż w województwie pomorskim poziom realizacji pierwotnych założeń alokacyjnych 

osiągnięto w województwach lubelskim (80%), małopolskim (76%) i śląskim (75%). 

W RPO województwa lubelskiego dofinansowano dwa duże, kompleksowe projekty 

pozakonkursowe, których wartość dofinansowania stanowiła 97% całkowitej kwoty 

zakontraktowanej w PI 6a w tym województwie. Jeden z nich dotyczył dostosowania 7 ZZO do 

wymagań dla RIPOK, drugi systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego. W województwie małopolskim skoncentrowano się przede wszystkim 

na dofinansowaniu PSZOK (aż 67 dofinansowanych PSZOK) oraz 40 projektów dotyczących 

usuwania azbestu (na tego typu projekty przeznaczono 18% całkowitej zakontraktowanej kwoty 

środków) 67, natomiast w województwie śląskim projekty dotyczące usuwania azbestu stanowiły 

                                                      
67 Na podstawie wyników badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i 
lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). 
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kluczowy obszar finansowania (na ich realizację przeznaczono około 78% ogółu środków UE w 

działaniu ukierunkowanym na gospodarkę odpadami komunalnymi). 

WYKRES 34. STOPIEŃ REALIZACJI68 PIERWOTNEJ ALOKACJI PRZEWIDZIANEJ W RPO WDRAŻANYCH W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 NA WSPARCIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI 

ODPADAMI 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 
programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Województwo pomorskie charakteryzuje również relatywnie wysoki poziom środków per 

capita wydatkowanych w RPO na działania związane z gospodarką odpadami (34 PLN/na 

osobę) oraz relatywnie wysoki udział środków przeznaczonych w RPO na realizację tego 

rodzaju działań (1%). 

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW RPO PER CAPITA NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Nakłady per capita ze środków RPO WP 2014-2020 (wartość dofinansowania UE przyznanego w 

ramach zawartych umów o dofinansowanie) na działania związane z gospodarowaniem odpadami 

kształtowały się na relatywnie wysokim poziomie w porównaniu do większości województw, były 

również wyższe niż średnia dla wszystkich programów regionalnych. 

Liderem w tym zestawianiu są województwa lubelskie, opolskie i dolnośląskie. W przypadku 

województw lubelskiego i dolnośląskiego czynnikiem kluczowym była realizacja projektów 

dotyczących wsparcia ZZO w modelu zintegrowanym. Natomiast w województwie opolskim 

dofinansowano znaczną liczbę inwestycji w PSZOK w stosunku do liczby gmin oraz mieszkańców 

tego regionu. 

Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami są zróżnicowane w poszczególnych 

województwach. Mimo opracowania WPGO, na początku perspektywy finansowej brakowało 

wiarygodnych danych umożliwiających obiektywną ocenę i porównanie potrzeb inwestycyjnych 

                                                      
68 Na podstawie wartości dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  
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oraz finansowych w tym obszarze dla inwestycji innych niż PSZOK69. Dlatego wskaźnik nakładów 

per capita należy uznać za dobry punkt odniesienia i ogólnej oceny siły oddziaływania interwencji. 

Województwo pomorskie charakteryzuje się również jednym z najwyższych (obok województw 

lubelskiego, dolnośląskiego i opolskiego) udziałem środków przeznaczonych na gospodarkę 

odpadami w regionalnym programie operacyjnym. 

WYKRES 35. DOFINANSOWANIE UE PER CAPITA70 NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI 

ODPADAMI W POSZCZEGÓLNYCH RPO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (ZŁ/OSOBĘ) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR. 

WYKRES 36. UDZIAŁ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI 

ODPADAMI W POSZCZEGÓLNYCH RPO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (%)71 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR. 

                                                      
69 W szczególności dotyczyło to ZZO. Plany inwestycyjne WPGO obejmowały inwestycje chrakteryzujące się 

zróżnicowanym poziomem istotności z punktu widzenia funkcjonowania całego systemu oraz stopnia 

przygotowania. Nie było również skutecznego mechanizmu weryfikacji kosztów zgłaszanych przez inwestorów. 

70 Wartości wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie (środki UE). 

71 Wartości wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie (środki UE). 

23,8

60,0
50,5

41,8 40,7 39,9
34,3 34,3

26,4 23,5 21,5 21,5
16,9 13,1

5,7 3,7 3,2

 0,0
 10,0
 20,0
 30,0
 40,0
 50,0
 60,0
 70,0

0,7%

1,3% 1,3% 1,2%

1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7%
0,5% 0,5% 0,4% 0,4%

0,2% 0,2%
0,1%

0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%



112 | S t r o n a  

3.2.3.2 REALIZACJA CELÓW I OCZEKIWANYCH REZULTATÓW ORAZ WKŁAD RPO WP 2014-2020 W FINANSOWANIE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Celem szczegółowym działania 11.2 była zwiększona efektywność systemów 

zagospodarowania odpadów komunalnych, natomiast oczekiwanymi rezultatami: 

• zmniejszenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; 

• zwiększenie liczby gmin w województwie, które osiągną wymagany poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do składowania;  

• zwiększenie masy odpadów komunalnych przekazywanych i poddawanych procesom 

recyklingu i odzysku; 

• podniesienie się poziomu świadomości mieszkańców na temat właściwego 

postępowania z odpadami. 

Wyzwaniem było i nadal jest spełnienie zmieniających się krajowych i unijnych celów 

w zakresie gospodarki odpadami, w tym konieczność osiągnięcia przez gminy wymaganych 

poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji materiałowych 

odpadów komunalnych oraz ograniczenie poziomów składowania odpadów.  

Na podstawie przeprowadzanych analiz można oceniać, że interwencja była skuteczna 

w realizacji celu oraz osiągnięte zostały oczekiwane rezultaty wsparcia, co opisano 

wcześniej szczegółowo w rozdziale 3.2.2. Koncentrację wsparcia na rozwoju systemów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwoju instalacji do 

zagospodarowania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do 

zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, należy ocenić jako wysoce trafną 

i korzystną dla realizacji wyznaczonego celu szczegółowego, jakim jest zwiększona 

efektywność systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. Na szczególną uwagę 

zasługuje fakt, iż wszystkim projektom towarzyszyły działania edukacyjne, które są 

niezwykle istotne ze względu na zapobieganie powstawaniu odpadów – najwyżej 

umiejscowione w hierarchii sposobów postępowania z odpadami.  

W czasie realizacji badania nie były dostępne dane dotyczące ogólnych nakładów 

inwestycyjnych na gospodarkę odpadami w województwie pomorskim w okresie wdrażania 

projektów realizowanych przy udziale środków RPO WP 2014-2020. Można jednak porównać 

przewidywane nakłady z dostępnymi danymi GUS dla okresu siedmiolecia72. Z danych 

gromadzonych przez GUS wynika, że łączne nakłady na środki trwałe w obszarze gospodarki 

odpadami w latach 2013-201973 w województwie pomorskim wyniosły 341,9 mln PLN. 

Środki RPO WP 2014-2020 zaangażowane w gospodarkę odpadami odpowiadają prawie 

                                                      
72 Okres analogiczny do perspektywy finansowej UE. 
73 Dane dla roku 2020 nie zostały jeszcze opublikowanie w momencie realizacji badania. 
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¼ tej kwoty (dokładnie 23,1%). Potencjalny wkład finansowy RPO WP 2014-2020 

w realizację ogółu działań w obszarze gospodarki odpadami należy uznać za znaczący.  

Zespół badawczy zestawił również dane dotyczące środków wydatkowanych na ten obszar 

z kluczowych programów: RPO WP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, PROW 2014-2020 oraz 

funduszy ekologicznych (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW74). Łączna wartość wsparcia na 

rzecz rozwoju systemu gospodarowania odpadami w ramach umów podpisanych w latach 

2015-2021 w programach finansowanych ze środków UE oraz funduszy ekologicznych 

wyniosła co najmniej 875,8 mln PLN. Najwięcej środków pochodzi z POIiŚ 2014-2020 (426,7 

mln PLN). Nieco mniej środków było wydatkowanych z funduszy ekologicznych (370,0 mln 

PLN)75. Łączna wartość środków wydatkowanych w ramach RPO WP 2014-2020 wyniosła 

79,0 mln PLN, a w więc około 9% ogółu zakontraktowanych środków na gospodarkę 

odpadami w kluczowych programach finansowanych ze środków publicznych. 

WYKRES 37. ROZKŁAD WSPARCIA NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020 

ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH (NFOŚIGW I WFOŚIGW W GDAŃSKU) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 

perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w 

Gdańsku. 

Należy zaznaczyć, że wpływ na proporcje przedstawione na wykresie ma przede wszystkim 

jedna bardzo kapitałochłonna inwestycja, jaką jest Budowa zakładu termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku76, dofinansowana ze środków POIiŚ 

(270,7 mln PLN) oraz NFOŚIGW (294,4 mln PLN). Inwestycja ta jest przykładem połączenia 

środków UE oraz krajowych (pochodzących z funduszy ekologicznych) w celu intensyfikacji 

                                                      
74 W analizie uwzględniono środki NFOŚiGW przekazane do WFOŚiGW i udostępnione przez tą instytucję, jak 

również wydatkowane bezpośrednio przez NFOŚiGW. 

75 Poza rozbudowa i modernizacją PSZOK i ZZO, w ramach funduszy ekologicznych wspierano również działania 

dotyczące usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest (dofinansowano ponad 400 projektów w tym 

zakresie), likwidację nielegalnych składowisk odpadów, rekultywację i odgazowanie składowisk odpadów, 

zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej oraz utylizację odpadów medycznych. 

76 Całkowity koszt inwestycji wynosi 692,07 mln PLN. 
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działań na rzecz realizacji kluczowych celów w obszarze ochrony środowiska. Powyższy 

model finansowania należy uznać za dobrą praktykę.  

Bez wspomnianej powyżej inwestycji, środki publiczne zakontraktowane na gospodarkę 

odpadami łącznie wyniosłyby około 196 mln PLN77, a wkład RPO WP wyniosłyby 40% ogółu 

środków publicznych przeznaczonych na inwestycje w gospodarkę odpadami 

w województwie pomorskim. Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że środki RPO WP 

2014-2020 wniosły istotny wkład we wsparcie działań dotyczących usprawnienia systemu 

gospodarowania odpadami w województwie pomorskim ze środków publicznych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, stanowiąc komplementarne uzupełnienie działań 

realizowanych przy udziale POIiŚ 2014-2020 i funduszy ekologicznych. 

3.2.3.3 REALIZACJA CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

Cel szczegółowy PI 6a został skwantyfikowany w Programie wartościami docelowymi 

wskaźnika produktu, określającego oczekiwane bezpośrednie efekty dofinansowanych 

przedsięwzięć (Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami) oraz wskaźnika 

rezultatu strategicznego (Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu 

w ogólnej masie odpadów komunalnych wytworzonych), który wskazuje na zmiany, jakie 

spodziewane są w skali regionu w perspektywie 2023 r. (założono wzrost wskaźnika o 

32 punkty procentowe w odniesieniu do wartości z 2012 r.).  

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

oraz prognozowane (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych do sierpnia 2021) 

efekty projektów dofinansowanych w działaniu 11.2. Na tej podstawie można stwierdzić, 

że wyznaczona RPO WP 2014-2020 wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie 

osiągnięta na poziomie znacznie wyższym niż zakładano, co wskazuje na skuteczność 

interwencji. 

TABELA 10. STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH W DZIAŁANIU 11.2 (PI 6A) 

WSKAŹNIK PRODUKTU JEDNOSTKA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO LUTEGO 

2022 R.  

% 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

OSIĄGNIĘTY 

DO LUTEGO 

2022 R. 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

% WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

PROGNOZOWANY 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

Liczba wspartych 

obiektów 

gospodarowania 

odpadami 

Szt. 25 22 88% 32 128% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

                                                      
77 Odpowiednio dofinansowanie wyniosłoby 156 mln z POIiŚ oraz około 40 mln PLN z NFOŚiGW. 

 



115 | S t r o n a  

W pierwszej wersji Programu78 wartość docelowa wskaźnika Liczba wspartych obiektów 

gospodarowania odpadami była wyznaczona na niższym poziomie (15 szt.), co wynikało 

z oszacowań opartych o koszty jednostkowe z projektów realizowanych w perspektywie 

finansowej 2007-2013 oraz o przewidywany podział środków pomiędzy PSZOK a ZZO. W toku 

wdrażania urealniono tę wartość, dostosowując ją do poziomu wynikającego z zawartych 

umów.  

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Poziom zakładanych pierwotnie w RPO 2014-2020 wartości docelowych wskaźników w obszarze 

gospodarki odpadami był dość zróżnicowany w poszczególnych regionach. W przypadku budowy, 

rozbudowy i modernizacji PSZOK, poziom zakładanych pierwotnie efektów był do pewnego 

stopnia skorelowany ze skalą potrzeb identyfikowanych w WPGO. W przypadku pozostałych 

wskaźników regiony kierowały się przede wszystkim wewnętrznymi analizami potrzeb 

inwestycyjnych, które potencjalnie mogły zostać sfinansowane w ramach RPO (skala i zakres 

inwestycji w infrastrukturę inną niż PSZOK, wynikający z WPGO, był mało miarodajny). Część 

regionów na etapie programowania nie określiła wartości wszystkich wskaźników ujętych w RPO. 

Istotnym problemem był brak precyzyjnej linii demarkacyjnej pomiędzy RPO i POIiŚ 2014-2020. 

Czynnik ten utrudniał precyzyjne określenie, które inwestycje docelowo będą realizowane na 

poziomie centralnym, a które na poziomie regionalnym79.  

Opisana sytuacja miała odzwierciedlenie w stopniu realizacji pierwotnych założeń dotyczących 

wskaźników – jest jednym z czynników wpływających na duże rozbieżności pomiędzy 

planowanymi i faktycznie osiągniętymi efektami oraz reprezentującymi je wartościami 

wskaźników w poszczególnych regionach. W przypadku PSZOK w większości województw, które 

określiły wartość docelową tego miernika, nie udało się osiągnąć pierwotnych założeń. Należy 

jednak zaznaczyć, że w części regionów istotną przyczyną niskiego poziomu realizacji założeń 

wskaźnikowych, dotyczących zarówno PSZOK, jak i ZZO, były ambitne cele operacyjne określone na 

etapie programowania, zbliżone do potrzeb inwestycyjnych określonych w WPGO. W RPO WP 

2014-2020 cele operacyjne w obszarze gospodarki odpadami zostały określone dość ostrożnie w 

stosunku do potrzeb inwestycyjnych zidentyfikowanych w WPGO.  

Na potrzeby analizy określono założenia oraz wykonanie wskaźnika syntetycznego odnoszącego się 

do Liczby wspartych obiektów gospodarowania odpadami, który został zastosowany 

w województwie pomorskim80. W województwie pomorskim wsparto ponad dwukrotnie więcej 

obiektów gospodarowania odpadami niż pierwotnie zakładano. W większości regionów wystąpiły 

                                                      
78 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. 

w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr C (2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r. 

79 Na podstawie wyników badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i 

lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). 

80 Większość regionów szacowało wartości wskaźników dla poszczególnych typów instalacji, przy czym cztery 

regiony poza pomorskim określiły wartość docelową wskaźników odnoszących się do kluczowych elementów 

infrastruktury odpadowej, tj. PSZOK i ZZO. 
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natomiast trudności z realizacją pierwotnych założeń dotyczących liczby wspartych obiektów 

gospodarowania odpadami, w szczególności PSZOK.  

WYKRES 38. PROGNOZOWANY STOPIEŃ REALIZACJI81 PIERWOTNIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH 

WSKAŹNIKÓW W RPO82 WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: LICZBA WSPARTYCH 

OBIEKTÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI [SZT.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Gospodarka odpadami jest obszarem, w którym projekty są finansowane ze środków UE już 

kolejną perspektywę finansową, a projekty realizowane w kolejnych perspektywach są w miarę 

porównywalne. Mimo to, jak to wynika z analizy porównawczej, nadal brak jednolitego, dobrze 

zdefiniowanego, a co za tym idzie porównywalnego katalogu wskaźników. Jedynym 

porównywalnym wskaźnikiem w obszarze gospodarki odpadami jest wskaźnik Liczba wspartych 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pozostałe wskaźniki są w różny sposób 

definiowane zarówno na poziomie programów, jak i projektów. Z uwagi na powyższe porównanie 

i ocenę efektów RPO 2014-2020 w oparciu o wskaźniki generowane za poziomie programów 

i projektów (w ujęciu ilościowym) jest w praktyce bardzo trudne, gdyż katalogi monitorowanych 

wskaźników nie są pełne.  

Za wartość bazową wskaźnika rezultatu strategicznego Udział odpadów komunalnych 

niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych w RPO WP 2014-

2020 przyjęto poziom 28%, obliczony na podstawie danych GUS BDL za 2011 r., natomiast 

wartość docelowa na poziomie 60% została wyznaczona w oparciu o wymogi dotyczące 

ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w ogólnej masie odpadów 

wytworzonych (60% do 2023 r.). 

Od 2014 r. następował dynamiczny wzrost wartości omawianego wskaźnika. W 2016 r. 

województwo pomorskie osiągnęło poziom 60% udziału odpadów komunalnych 

niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych wytworzonych. 

Zaobserwowany w 2019 r. spadek udziału odpadów komunalnych niepodlegających 

                                                      
81 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

82 Na wykresie prezentowane są wartości dla regionów, które określiły wartość docelową dla wskaźników 

odnoszących się do kluczowych elementów infrastruktury odpadowej, tj. PSZOK i ZZO. Prezentowany wskaźnik 

ma charakter syntetyczny i został wyliczony wg metodyki przyjętej w woj. pomorskim dla województw, 

w których zdefiniowano wartości docelowe dla dwóch kluczowych wskaźników dotyczących PSZOK i ZZO. 

213%
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składowaniu w stosunku do 2018 r. jest związany m.in. ze zmianą ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz wprowadzeniem nowego systemu raportowania w 

Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 2020 r., 

pomimo pandemii COVID, wskaźnik zaczął rosnąć i można szacować, iż wskaźnik udziału 

odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu utrzyma się w 2023 r. na wyższym niż 

założono poziomie, tj. około 70% (przy czym oszacowanie to może być obarczone błędem ze 

względu na zmianę sposobu obliczania wskaźnika, który wprowadzono w 2021 r.).  

Warto podkreślić, że od 2015 r. w województwie pomorskim udział odpadów komunalnych 

niepodlegających składowaniu kształtuje się na wyższym poziomie niż średnia dla całego 

kraju.  

WYKRES 39. UDZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH SKŁADOWANIU W OGÓLNEJ MASIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH [%] W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM  

A. TREND W LATACH 2012-2020 

 

B. TREND W LATACH 2017-2020 
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C. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Projekty dofinansowane w działaniu 11.2 wpływają na zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych podlegających składowaniu, jednak precyzyjne, ilościowe zwymiarowanie tego 

wpływu nie jest możliwe. Obserwowane pozytywne zmiany w województwie tylko 

w pewnym stopniu mogły być związane z interwencją RPO WP 2014-2020, co wynika z faktu, 

iż projekty realizowane w ZZO niedawno zostały zakończone lub nadal trwają, natomiast 

w przypadku PSZOK, w których większość inwestycji została zakończona, efekty realizacji 

dopiero zaczynają być widoczne. Niewątpliwie jednak działania realizowane w projektach 

dotyczących PSZOK przyczyniają się do ograniczenia masy odpadów zmieszanych, których 

część kierowana jest na składowiska. Przedsięwzięcia obejmujące budowę nowej 

i rozbudowę istniejącej infrastruktury wspomagającej selektywną zbiórkę odpadów, a także 

działania edukacyjne na poziomie gmin, przyczyniają się do zwiększenia ilości odpadów 

surowcowych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych wydzielonych ze strumienia odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych. W okresie od 2016 -2020 masa odpadów 

zebranych w PSZOK, które uzyskały wsparcie z RPO WP 2014- 2020, wyniosła 19 092 [Mg], 

dzięki czemu zebrane odpady nie zostały zdeponowane na składowisku. Z kolei projekty 

dotyczące modernizacji ZZO przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych 

na składowiska poprzez: 

• poprawę efektywności wydzielania odpadów surowcowych ze strumienia 

zmieszanych odpadów komunalnych; 

• przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji w zmodernizowanych 

biologicznych częściach instalacji; 

• realizowane działania edukacyjne, które przyczyniają się też do zwiększenia ilości 

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przez wytwórców. 

36% 44%

53%

60% 61% 60%
57%

29%

48%

62%

69%

78%

65%
71%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

POLSKA POMORSKIE



119 | S t r o n a  

3.2.3.4 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH UKIERUNKOWANIA INTERWENCJI 

Przedsięwzięcia dofinansowane w działaniu 11.2 reprezentują wszystkie typy projektów 

założone dla tego działania (aspekt ten został opisany w rozdziale 3.2.1). Opierając się 

na wnioskach ze szczegółowych analiz opisanych w rozdziale 3.2.2 oraz uwzględniając 

obowiązujące uwarunkowania prawne, rozkład finansowy środków na poszczególne typu 

projektów należy ocenić jako optymalny. 

Realizowane projekty, szczególnie z zakresu rozbudowy i przebudowy regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych o linie do sortowania odpadów oraz instalacje 

do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów są bardzo istotne z punktu widzenia 

realizacji celów oraz oczekiwanych rezultatów RPO WP 2014-2020, jak również kluczowych 

potrzeb województwa pomorskiego w obszarze zwiększonej efektywności systemów 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Zabrakło większej ilości projektów z zakresu 

budowy instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do recyklingu bioodpadów, 

co odpowiadałoby na zmieniające się wymogi prawa w zakresie recyklingu odpadów 

komunalnych. 

Dyrektywy unijne, a także podążające za nim ustawodawstwo polskie, wyznacza ambitne 

cele, którym muszą sprostać zarówno poszczególne gminy jak również Instalacje Komunalne 

oraz przedsiębiorcy. Wysokie poziomy recyklingu oraz zmieniający się system wyliczania 

poziomów, a także brak przepisów o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP), 

powodują, że w systemie brakuje finansowania na inwestycje z zakresu recyklingu odpadów. 

Bez stabilnego prawa oraz uregulowania ROP trudno spodziewać się w kolejnej perspektywie 

finansowej realizacji innych niż obecnie typów projektów. 

Biorąc pod uwagę wyniki analizy porównawczej można ocenić, że ze względu na zmieniające 

się warunki prawne, które stanowią nie tylko wyzwanie dla potencjalnych beneficjentów, ale 

także dużą barierę w realizacji projektów, w obszarze gospodarki odpadami 

dofinansowanych projektów nie było tak wiele, jak się spodziewano. Mimo tak wielu 

ograniczeń, województwo pomorskie należy jednak do wąskiej grupy regionów, które na 

etapie programowania RPO wyznaczyły bardzo ambitne cele odnoszące się zwiększonej 

efektywności systemów zagospodarowania odpadów komunalnych i założenia te 

zrealizowały. Zrealizowano kilka istotnych projektów w zakresie instalacji do 

zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji, dzięki czemu region jest lepiej 

przygotowany i zawansowany w dostosowaniu Instalacji Komunalnych do wyzwań w zakresie 

recyklingu odpadów. Większość regionów na etapie programowania założyło wsparcie 

szerokiego katalogu działań w zakresie gospodarki odpadami, jednak tylko część założeń 

znajduje odzwierciedlenie w zbiorze dofinansowanych projektów. Dużym ograniczeniem 

w aplikowaniu o środki UE były założenia dotyczące linii demarkacyjnej między POIiŚ a RPO, 

zapisane w POIiŚ oraz przeniesione do zapisów SzOOP poszczególnych RPO: 
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• w początkowym okresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, na poziomie 

RPO dofinansowane mogły być inwestycje tylko w tych regionach gospodarki 

odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego 

termicznego przekształcania odpadów (zapis ten został później zmodyfikowany);  

• dofinansowanie w RPO mogły otrzymać tylko projekty dotyczące PSZOK, które będą 

obsługiwać poniżej 20 tysięcy mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych 

będzie mniejsza niż 2 mln PLN (wymagane było spełnienie przez projekt co najmniej 

jednego ze wskazanych warunków – część województw wprowadziło obowiązek 

spełnienia obu wymogów); 

• część województw wprowadziło do RPO zapis, zgodnie z którym dofinansowanie 

mogły otrzymać projekty dotyczące inwestycji innych niż PSZOK, dla których 

całkowita wartość kosztów kwalifikowanych była nie większa niż 8 mln PLN. 

Przyjęte limity kosztów kwalifikowanych stanowiły ograniczenie zarówno dla możliwości 

dofinansowania budowy nowych PSZOK, jak i tak kapitałochłonnych inwestycji, jak 

inwestycje w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy ZZO. 

3.2.4 TRAFNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PREFERENCJI PROJEKTOWYCH ZASTOSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.2 RPO 

WP 2014-2020 

W oparciu o wyniki analiz opisane we wcześniejszej części raportu, dotyczące zakresu 

dofinansowanych projektów, ich oddziaływania i wpływu na wyznaczone cele, można ocenić, 

że przyjęty w działaniu 11.2 zakres interwencji, w tym typy projektów oraz preferencje 

projektowe, były trafne z punktu widzenia realizacji celu interwencji oraz potrzeb regionu. 

Przyjęcie nowego PGO WP wiązało się ze zmianą strategicznych założeń dotyczących 

docelowego kształtu systemu zagospodarowania odpadów komunalnych dla województwa 

pomorskiego. Wpływ na zakres interwencji w działaniu 11.2 miały przyjęte w programie 

następujące ograniczenia (wynikające z warunkowości ex-ante oraz demarkacji wobec POIiŚ 

2014-2020): 

• realizowany projekt musiał znajdować się w planie inwestycyjnym stanowiącym 

załącznik do WPGO; 

• finansowanie inwestycji w ramach PSZOK możliwe było w przypadku instalacji 

obsługującej nie więcej niż 20 000 mieszkańców, której całkowite wydatki 

kwalifikowalne nie przekraczają 2 mln PLN. 

Województwo pomorskie trafnie podjęło decyzję, aby nie stosować górnej granicy 

całkowitych wydatków kwalifikowanych dla inwestycji w zakładach odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, co dało możliwość realizacji kilku istotnych 

inwestycji. Część województw wprowadziło do RPO zapis, zgodnie z którym dofinansowanie 

mogły otrzymać projekty dotyczące inwestycji innych niż PSZOK, dla których całkowita 

wartość kosztów kwalifikowanych była nie większa niż 8 mln PLN (ze względu na 

finansowanie w POIiŚ 2014-2020 inwestycji o wartości powyżej 8 mln PLN). Inwestycje 
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w zakresie ZZO są bardzo kapitałochłonne i wprowadzone ograniczenie spowodowało, 

że szereg województw nie zrealizowało istotnych dla systemu gospodarowania odpadami 

inwestycji w zakresie ZZO. 

W toku badania przedstawiciele IZ, eksperci i beneficjenci nie zgłosili istotnych zastrzeżeń 

co do zakresu i zasad wsparcia udzielanego w działaniu 11.2, a także przyjętego systemu 

oceny projektów. Podstawowa uwaga beneficjentów realizujących projekty z zakresu PSZOK 

dotyczyła kwotowego ograniczenia całkowitych wydatków kwalifikowalnych do 2 mln PLN. 

W trakcie realizacji projektów nastąpił istotny wzrost kosztów wszystkich inwestycji, 

w związku z czym IZ, wychodząc naprzeciw problemom beneficjentów, zwiększała wartość 

dofinansowania oraz dopuszczalne koszty kwalifikowalne, w tym w kilku projektach 

dopuściła koszty kwalifikowalne dla PSZOK na poziomie wyższym niż 2 mln PLN. 

WYKRES 40. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.2 NA PYTANIE „CZY ZAKRES ORAZ 

ZASADY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.1 BYŁY DOSTOSOWANE DO  PAŃSTWA POTRZEB?” 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.2 (n=22) 

3.2.5 WPŁYW NA POPRAWĘ SYTUACJI OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO 

Dofinansowane w działaniu 11.2 projekty z zakresu budowy lub rozbudowy systemów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz budowy lub rozbudowy ZZO mają 

niewielki wpływ na poprawę sytuacji obszarów cennych przyrodniczo. Wynika to z faktu, 

iż inwestycje nie były zlokalizowane bezpośrednio na terenie obszarów cennych 

przyrodniczo, ponadto wszystkie dofinansowane projekty realizowane były na terenach już 

funkcjonujących zakładów lub na obszarach już przekształconych.  

Część dofinansowanych w działaniu 11.2 inwestycji zlokalizowana jest na obszarach 

przylegających do obszarów chronionych (takich jak np. obszar Natura 2000 Bory Tucholskie 

i Dolina Słupi, Kaszubski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy), a charakter wpływu 
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projektów na te obszary należy ocenić głównie jako pośredni. Poniżej przedstawiono 

przykłady oddziaływań poszczególnych projektów na poprawę sytuacji obszarów 

przyrodniczo cennych: 

• ograniczenie ładunku zanieczyszczeń, przedostających się wraz z wodami 

odciekowymi do gleb – dzięki realizacji inwestycji odpady gromadzone są 

w miejscach o szczelnej, utwardzonej powierzchni, w projektach zrealizowano także 

komponenty takie, jak instalacje kanalizacyjne, wanny odciekowe;  

• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery – w efekcie przeprowadzonych 

działań edukacyjnych oczekiwane jest ograniczenie spalania odpadów w 

indywidualnych piecach oraz ograniczenie wyrzucania odpadów do lasu (składowanie 

odpadów na dzikich wysypiskach może być źródłem emisji metanu);  

• ograniczenie emisji pyłów i odoru - szczególnie widoczne w przypadku instalacji 

do kompostownia, w których zamyka się wydzielane ze zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz obciążonych znacznym ładunkiem odorowym, selektywnie 

zebrane bioodpady. Bioodpady zamykane są w bioreaktorach wyposażonych 

w system redukcji zanieczyszczeń (półprzepuszczalne membrany zatrzymujące pyły 

i odory) oraz system kontroli warunków procesowych (kontrola temperatury, 

napowietrzania, nawilżania); 

• ograniczenie dzikich wysypisk - dostępność do PSZOK oraz edukacja powinna 

przyczynić się do ograniczenia dzikich wysypisk, w tym na terenie obszarów cennych 

przyrodniczo.  

Opinie beneficjentów działania potwierdzają, że wpływ projektów na poprawę sytuacji 

obszarów przyrodniczo cennych, o ile występuje, ma charakter pośredni. 

WYKRES 41.OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.2 NA TEMAT WPŁYWU PROJEKTU NA POPRAWĘ SYTUACJI 

OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

PRAWNEJ, TAKICH JAK: PARKI NARODOWE, REZERWATY PRZYRODY, PARKI KRAJOBRAZOWE, OBSZARY 

CHRONIONEGO KRAJOBRAZU, OBSZARY NATURA 2000)  

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.2 (n=22) 

3.3.6 PODSUMOWANIE 

W działaniu 11.2 dofinansowano 26 projektów na łączną kwotę blisko 79 mln PLN, w tym 

20 projektów dotyczyło budowy lub rozbudowy PSZOK, natomiast 6 projektów 

poświęconych było modernizacji i rozbudowie Instalacji Komunalnych, głównie o instalacje 

do sortowania i zagospodarowania bioodpadów. 
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Efekty projektów obejmują budowę 14 nowych PSZOK, co odpowiada 33% liczby PSZOK 

zaplanowanej do budowy w PGO WP 2022 oraz rozbudowę 10 istniejących PSZOK, co 

odpowiada 29,5% liczby PSZOK zaplanowanej do rozbudowy lub modernizacji w PGO WP 

2022. W wyniku rozbudowy 6 ZZO zwiększono moc przerobową instalacji o 103 100 

Mg/rok, w tym instalacji do zagospodarowania bioodpadów o 30 500 Mg/rok (co stanowi 

wzrost o 14,5% względem bazowej łącznej mocy przerobowej wszystkich instalacji 

do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów w 2016 r. - 209 955,0 Mg/rok) 

oraz  instalacji do sortowania odpadów o 62 600 Mg/rok (co stanowi wzrost o 7,9% 

względem istniejących mocy przerobowych sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie 

zbieranych -791 100 Mg/rok) . 

Wyniki badania wskazują, że interwencja w działaniu 11.2 była skuteczna w realizacji 

wyznaczonego celu szczegółowego, jakim jest zwiększona efektywność systemów 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Można również prognozować pełną realizację 

celów finansowych i wskaźnikowych. 

Dofinansowane projekty przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju systemów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji, a także do poprawy efektywności procesów recyklingu 

w istniejących już instalacjach tego typu, a tym samym przyczyniają się do osiągnięcia 

wymaganych prawem poziomów ponownego użycia i recyklingu.  

RPO WP 2014-2020 wyróżnia się na tle innych regionalnych programów operacyjnych dużą 

skalą efektów w zakresie gospodarki odpadami oraz dość wysoką skutecznością w realizacji 

celów finansowych i wskaźnikowych, wyznaczonych dla PI 6a.  

Komplementarnym uzupełnieniem działań finansowanych w RPO WP 2014-2020 były 

inwestycje dofinansowane w POIiŚ 2014-2020 (przede wszystkim wsparcie PSZOK, ZZO oraz 

ZTPO) oraz wspierane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku.  

Pomimo zrealizowanych inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-

2020, potrzeby regionu w zakresie gospodarki odpadami nie zostały zaspokojone. 

Ze względu na cele wyznaczone w zakresie poziomów recyklingu odpadów komunalnych 

oraz poziomów składowania, nadal istnieją pilne potrzeby zwiększenia efektywności 

systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. W kolejnych latach istotne będą 

inwestycje w instalacje do recyklingu, w szczególności do recyklingu odpadów ulegających 

biodegradacji.  
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3.3  WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020  NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ODBIORU I 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU 

POPRAWY W DOSTĘPIE I  JAKOŚCI WODY PITNEJ  

3.3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA UDZIELONEGO W DZIAŁANIU 11.3 RPO WP 2014-2020 

3.3.1.1 ZAKRES DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW  

W rozdziale skoncentrowano się na działaniu 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, w którym 

wspierano przedsięwzięcia ukierunkowane na spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie 

oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM oraz na poprawę jakości wody 

pitnej83. W działaniu tym przeprowadzono 2 konkursowe nabory wniosków (w 2016 i 

2017 r.) dla projektów dotyczących budowy lub rozbudowy zbiorczych systemów 

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów 

ściekowych, w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM, a także dla projektów dotyczących 

monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto zastosowano tryb 

pozakonkursowy dla przedsięwzięcia strategicznego w zakresie poprawy jakości oraz 

ograniczenia strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim (wskazanego w RPS w zakresie 

energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”). 

W efekcie przeprowadzonych naborów dofinansowano 38 projektów na łączną kwotę 192,9 

mln PLN (środki UE), co odpowiada 95% aktualnej alokacji środków UE na PI 6b (44,4 mln 

EUR wg stanu z lutego 2022 r.). Rozkład liczby projektów i kwot dofinansowania, 

przypadających na poszczególne typy projektów, przedstawiono w tabeli poniżej. Największa 

kwota środków w działaniu 11.3 została przeznaczona na projekty kompleksowe, łączące 

budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę lub przebudowę oczyszczalni 

ścieków. 

TABELA 11. ROZKŁAD LICZBY PROJEKTÓW, WARTOŚCI OGÓŁEM ORAZ KWOT DOFINANSOWANIA, 

PRZYPADAJĄCYCH NA POSZCZEGÓLNE TYPY PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 11.3 

TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

WARTOŚĆ 

OGÓŁEM [PLN] 

DOFINANSOWANIE 

UE [PLN] 

1. Budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych  12 54 179 569 33 429 642 

Projekty kompleksowe, łączące 2 typy: 

1. Budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków 

8 124 064 300 68 563 561 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków 
8 51 063 201 28 206 919 

Projekty kompleksowe, łączące 3 typy: 

1. Budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych 
2 42 807 484 18 140 373 

                                                      
83 Działanie 11.3 wdraża Priorytet Inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem 

wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 
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TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

WARTOŚĆ 

OGÓŁEM [PLN] 

DOFINANSOWANIE 

UE [PLN] 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków 

3. Przebudowa sieci wodociągowych, wraz z budową, 

rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń 

wodociągowych 

Projekt kompleksowy, łączący 2 typy: 

1. Budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych 

3. Przebudowa sieci wodociągowych, wraz z budową, 

rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń 

wodociągowych 

1 1 879 948 1 132 033 

Projekt kompleksowy, łączący 2 typy (pozakonkursowy): 

3. Przebudowa sieci wodociągowych, wraz z budową, 

rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń 

wodociągowych 

4. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu i 

oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

1 54 223 613 26 109 797 

4. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu i 

oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
1 9 877 959 7 236 900 

Projekty kompleksowe, łączące 2 typy: 

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków 

5. Budowa, rozbudowa infrastruktury zagospodarowania 

osadów ściekowych 

5 17 233 385 10 122 289 

SUMA 38 355 329 459 192 941 514 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

3.3.1.2 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA  

Poniżej na mapach zobrazowano przestrzenny rozkład wsparcia udzielonego w działaniu 11.3 

RPO WP 2014-2020, a także lokalizacje projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 

dofinansowanych w POIiŚ 2014-2020 i PROW 2014-2020 na terenie województwa 

pomorskiego.  

Projekty dotyczące gospodarki ściekowej, dofinansowane w działaniu 11.3, zrealizowano 

w 33 z 123 gmin województwa pomorskiego (27% wszystkich gmin regionu). Można 

zaobserwować pewną koncentrację projektów w południowej i centralnej części regionu, co 

wiąże się z koncentracją na tym obszarze gmin, w których są zlokalizowane aglomeracje 2-10 

tys. RLM. Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną, na poziomie regionu wsparcie w zakresie 

gospodarki ściekowej mogło bowiem być kierowane wyłącznie do gmin, na terenie których 

zlokalizowane są aglomeracje 2-10 tys. RLM. Wsparcie w działaniu 11.3 trafiło do większości 

gmin Pomorza (67%), w których wyznaczono aglomeracje 2-10 tys. RLM. 
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MAPA 4. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ, 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 11.3), POIIŚ 2014-2020 

I PROW 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE 
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Uśredniony wskaźnik skanalizowania w roku 201684 w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, które 

skorzystały ze wsparcia w działaniu 11.3, kształtował się na poziomie 78% i był niższy niż 

w aglomeracjach, które nie korzystały ze wsparcia, w których wynosił średnio 87%. Można 

więc wnioskować, że ze środków RPO WP 2014-2020 skorzystały w większym stopniu 

aglomeracje słabiej skanalizowane, co miało wpływ na niwelowanie dysproporcji 

w zakresie rozwoju kanalizacji sanitarnej, występujących wewnątrz regionu. 

W działaniu 11.3 RPO WP 2014-2020 dofinansowano także jeden projekt koncentrujący się 

na infrastrukturze zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną oraz 3 projekty z zakresu 

gospodarki ściekowej, które obejmowały także elementy rozwoju systemów zaopatrzenia w 

wodę. Więcej projektów tego typu zrealizowano przy udziale środków POIiŚ 2014-2020 

i PROW 2014-2020, a w większości z nich zaopatrzenie w wodę było elementem 

uzupełniającym inwestycje w systemy służące zbieraniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych. 

Należy jednak podkreślić, że projekt pn. Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w 

Centralnym Wodociągu Żuławskim, dofinansowany w działaniu 11.3 RPO WP 2014-2020, 

charakteryzował relatywnie dużą skalą oddziaływania - miał wpływ na poprawę jakości 

i niezawodności dostaw wody do 8 gmin województwa pomorskiego oraz jednej gminy 

województwa warmińsko-mazurskiego, w których z sieci wodociągowej korzysta około 66 

tys. mieszkańców oraz 8,2 tys. turystów równoważnych. W granicach województwa 

pomorskiego projekt miał wpływ na poprawę jakości wody pitnej dla około 55,2 tys. 

mieszkańców, w tym 41,1 tys. zamieszkujących obszary wiejskie. Tym samym projekt ma 

wpływ na poprawę jakości wody pitnej dla 2,4% mieszkańców województwa pomorskiego, w 

tym 4,8% mieszkańców obszarów wiejskich. Zasięg oddziaływania większości projektów 

dofinansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i PROW 2014-2020 zazwyczaj nie wykraczał 

poza jedną gminę, a liczba osób odnoszących korzyści z realizacji projektu kształtowała się na 

poziomie od kilkudziesięciu do 2 tys. osób. W przypadku projektów finansowanych z POIiŚ 

2014-2020, deklarowana w projektach łączna liczba dodatkowych osób korzystających 

z ulepszonego zaopatrzenia w wodę wynosi 3 448 osób. W PROW 2014-2020 tego rodzaju 

wskaźnik nie jest monitorowany, ale skala oddziaływania projektów może kształtować się na 

podobnym poziomie.  

                                                      
84 Dane źródłowe stanowiła V aktualizacja KPOŚK. 
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MAPA 5. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WODĘ, 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 11.3), POIIŚ 2014-2020 

I PROW 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE  
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3.3.2 OCENA EFEKTÓW ORAZ WPŁYWU NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ODBIORU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

KOMUNALNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU POPRAWY W DOSTĘPIE I JAKOŚCI WODY PITNEJ 

3.3.2.1 WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW ODBIORU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ 

AKCESYJNYCH W TYM ZAKRESIE 

Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 podstawowe identyfikowane problemy, 

związane z gospodarką ściekami komunalnymi w województwie pomorskim, obejmowały85: 

• niedotrzymywanie wymogów w zakresie parametrów oczyszczonych ścieków 

odprowadzanych do wód lub ziemi z oczyszczalni ścieków komunalnych w niektórych 

aglomeracjach;  

• niewystarczającą wydajność oczyszczalni ścieków w niektórych aglomeracjach (tj. 

wydajność oczyszczalni niższa od wielkości ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych 

generowanych przez aglomerację);  

• niewykorzystany potencjał zbiorczych systemów zbierania i oczyszczania ścieków 

komunalnych na niektórych obszarach; 

• dysproporcje pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi w dostępie do systemów 

odbioru i oczyszczania ścieków. 

Podstawowym wyzwaniem było dostosowanie aglomeracji wyznaczonych na terenie 

województwa do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa). Zgodnie 

z postanowieniami ww. dyrektywy, warunki konieczne do spełnienia przez aglomerację są 

następujące86: 

I. Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada przynajmniej 

ładunkowi generowanemu na ich obszarze; 

II. Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości 

aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni 

jest zgodna z wymaganiami ustawy - Prawo wodne i Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800);  

III. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące 

blisko 100% poziom obsługi, w tym: 

                                                      
85 Na podstawie diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki i środowiska 

„Ekoefektywne Pomorze” (RPS) oraz w Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2025. 

86 Na podstawie VAKPOŚK 
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− 95% dla aglomeracji o RLM < 100 000, 

− 98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000, 

− pozostały % RLM musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków 

(pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam 

poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji. 

Na dzień 30.09.2016 r. warunek I spełniało 75% aglomeracji, warunek II - 92%, natomiast 

warunek III - 47% aglomeracji. Wszystkie 3 warunki spełniało tylko 37% pomorskich 

aglomeracji.  

Szczegółowe potrzeby inwestycyjne poszczególnych aglomeracji w zakresie dostosowania do 

wymogów dyrektywy ściekowej zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK) oraz jego kolejnych aktualizacjach. Zgodnie z przyjętą demarkacją 

między poziomem krajowym i regionalnym, interwencja RPO dotyczyła wyłącznie 

aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM (aglomeracje powyżej 10 tys. RLM kwalifikowały się 

do wsparcia w POIiŚ 2014-2020). 

Projekty dofinansowane w działaniu 11.3 musiały być zgodne i wynikać z IV aktualizacji 

KPOŚK (IVAKPOŚK - dla naboru z 2016 r.) lub V aktualizacji KPOŚK (VAKPOŚK – dla naboru 

z 2017 r.). Ze względu na zmiany, jakie nastąpiły pomiędzy poszczególnymi aktualizacjami 

programu, nie jest możliwa dokładna kwantyfikacja potrzeb inwestycyjnych województwa, 

na które odpowiedzią miała być interwencja w działaniu 11.3 RPO WP 2014-2020 

(dodatkowo, część inwestycji ujętych została w obu aktualizacjach). Jako punkt odniesienia 

dla dalszych analiz dot. wpływu interwencji przyjęto VAKPOŚK (większość dofinansowanych 

projektów zostało wyłonionych w naborze z 2017 r. i realizuje zakres ujęty w VAKPOŚK). 

Zgodnie z zakresem VAKPOŚK, potrzeby inwestycyjne w województwie pomorskim 

w aglomeracjach 2-10 tys. RLM obejmowały budowę 252 km sieci kanalizacji sanitarnej, 

budowę, rozbudowę lub modernizację 28 oczyszczalni ścieków komunalnych oraz działania 

inwestycyjne dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji do zagospodarowania 

osadów w 13 oczyszczalniach ścieków komunalnych. 

Efekty rzeczowe 36 projektów z zakresu rozwoju systemów odbioru i oczyszczania ścieków 

komunalnych w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, dofinansowanych w działaniu 11.3, obejmują: 

• budowę 300,7 km sieci kanalizacji sanitarnej (119% potrzeb określonych w VAKPOŚK 

dla aglomeracji 2-10 tys. RLM); 

• budowę 3 i przebudowę 18 oczyszczalni ścieków komunalnych (75% potrzeb 

określonych w VAKPOŚK dla aglomeracji 2-10 tys. RLM); 

• budowę lub rozbudowę 5 instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych (38% 

potrzeb określonych w VAKPOŚK dla aglomeracji 2-10 tys. RLM). 
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy do regionów, które osiągnęły w ramach RPO relatywnie wysokie 

efekty w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, a także budowy, rozbudowy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków komunalnych.  

WYKRES 42. KLUCZOWE EFEKTY87 W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W RPO 2014-2020: 

DŁUGOŚĆ WYBUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ (KM) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

WYKRES 43. KLUCZOWE EFEKTY88 W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W RPO 2014-2020: 

LICZBA WSPARTYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH [SZT.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Największą skalą skumulowanych efektów w wymienionych obszarach charakteryzują się 

województwa: podkarpackie, wielkopolskie i małopolskie. Czynnikiem wyróżniającym te 

województwa, a jednocześnie determinującym skalę efektów, jest przede wszystkim duża skala 

potrzeb w obszarze dostosowania do wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), korelująca 

z zakresem inwestycji ujętych w KPOŚK. Na tle innych województw, skala potrzeb inwestycyjnych 
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Pomorza w zakresie dostosowania aglomeracji 2-10 tys. RLM do wymogów dyrektywy ściekowej 

(91/271/EWG), ujętych w VAKPOŚK, kształtowała się na średnim poziomie. 

WYKRES 44. DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, PLANOWANEJ DO BUDOWY W AGLOMERACJACH 2-

10 TYS. RLM W RAMACH VAKPOŚK W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH [KM] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie VAKPOŚK 

WYKRES 45. LICZBA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PLANOWANYCH DO BUDOWY, ROZBUDOWY 

I MODERNIZACJI W AGLOMERACJACH 2-10 TYS. RLM W RAMACH VAKPOŚK W POSZCZEGÓLNYCH 

WOJEWÓDZTWACH [SZT.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie VAKPOŚK 

Wkład projektów współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 w realizację określonych 

w VAKPOŚK potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w ujęciu 

rzeczowym był bardzo istotny - najwyższy w grupie wszystkich (przekracza 100%). Podobny 

stopień realizacji założeń VAKPOŚK identyfikowano tylko w województwie podlaskim. Większa 

                                                      
87 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

88 J.w. 
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skala inwestycji w budowę sieci kanalizacyjnych w stosunku do założeń przyjętych w VAKPOŚK 

wynika z realizacji części projektów przed przyjęciem tego dokumentu, na podstawie IVAKPOŚK89. 

WYKRES 46. PROGNOZOWANY90 WKŁAD RPO I POIIŚ 2014-2020 W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ VAKPOŚK 

DLA AGLOMERACJI 2-10 TYS. RLM W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH [%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie VAKPOŚK oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

WYKRES 47. PROGNOZOWANY91 WKŁAD RPO I POIIŚ 2014-2020 W REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ VAKPOŚK 

DLA AGLOMERACJI 2-10 TYS. RLM W ZAKRESIE BUDOWY, ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH [%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie VAKPOŚK oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Podobnie kształtuje się wkład projektów dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 

w realizację potrzeb inwestycyjnych ujętych w VAKPOŚK, dotyczących budowy, rozbudowy 

i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach 2-10 tys. RLM. W ujęciu 

                                                      
89 Inwestycje identyfikowane w IVAKPOŚK, które zostały zrealizowane w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków RPO przed przyjęciem VAKPOŚK, nie zostały ujęte w ramach tej aktualizacji. 

90 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

91 J.w. 
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rzeczowym wkład ten był bardzo istotny (75%). Nieznacznie większy stopień realizacji potrzeb 

w tym zakresie osiągnięto jedynie w województwie podlaskim (82%). 

W VAKPŚK identyfikowano również potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki osadami 

ściekowymi w aglomeracjach 2-10 tys. RLM – w województwie pomorskim takie działania 

przewidziano w 13 oczyszczalniach, natomiast w RPO WP 2014-2020 wsparto 5 tego typu 

instalacji. W innych RPO tego rodzaju komponent inwestycyjny był identyfikowany marginalnie. 

Pod tym względem profil inwestycji wspieranych w RPO WP 2014-2020 był zbliżony do POIiŚ 2014-

2020, w którym znaczny udział stanowiły komponenty związane z uporządkowaniem gospodarki 

osadami ściekowymi. 

Większość beneficjentów działania 11.3, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI, ocenia stopień 

zaspokojenia potrzeb aglomeracji w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków jako pełny (67%) lub wysoki (20%). 13% respondentów wskazuje na 

dalsze potrzeby inwestycji o skali podobnej do zrealizowanego projektu. Potrzeby te dotyczą 

głównie budowy sieci na terenach nieskanalizowanych (w tym terenach, na których rozwija 

się nowa zabudowa mieszkalna), jak również budowy przyłączy do istniejącej sieci. 

WYKRES 48. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.3 TEMAT STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB W ZAKRESIE 

BUDOWY, ROZBUDOWY LUB MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTÓW 

DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.3 realizujący działania dotyczące budowy, rozbudowy lub 

modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (n=15) 

Wszyscy beneficjenci, realizujący projekty z zakresu rozwoju systemów zagospodarowania 

ścieków komunalnych w działaniu 11.3, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI (n=24), 

zadeklarowali, że rok po zakończeniu inwestycji ich aglomeracje spełnią wszystkie warunki 

zgodności z dyrektywą ściekową. Najwięcej respondentów wskazało na wpływ projektu na 

spełnienie warunku dotyczącego standardów oczyszczania ścieków komunalnych (92%), 

nieco mniej na wpływ projektu na spełnienie warunku dotyczącego wydajności oczyszczalni 

ścieków i poziomu obsługi zbierania ścieków siecią kanalizacyjną (75%). 

Biorąc pod uwagę opisaną wyżej skalę efektów RPO WP 2014-2020 oraz opinie 

beneficjentów na temat stopnia zaspokojenia potrzeb można założyć, że dofinansowane 

projekty w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji większości potrzeb 

inwestycyjnych związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych 
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w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, a co za tym idzie - potrzeb związanych z dostosowaniem do 

wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Żeby zweryfikować tę hipotezę przeanalizowano 

szczegółowo zmiany jakie nastąpiły na poziomie poszczególnych aglomeracji pomiędzy V a VI 

aktualizacją KPOŚK92, uwzględniając zmiany legislacji odnoszące się do sposobu wyznaczania 

granic aglomeracji, jak również zmiany interpretacji wymogów wynikających z dyrektywy 

Rady 91/271/EWG93. 

Zgodnie z piątą aktualizacją KPOŚK (VAKPOŚK) przyjętą w 2017 r., w województwie 

pomorskim funkcjonowało 45 aglomeracji ściekowych mieszczących się w przedziale 2-10 

tys. RLM. Można je podzielić na dwie grupy o różnym stopniu dostosowania do wymogów 

dyrektywy oraz skali potrzeb inwestycyjnych. W tabeli poniżej scharakteryzowano 

poszczególne grupy aglomeracji oraz opisano kluczowe zmiany pomiędzy V a VIAKPOŚK, 

w podziale na jednostki, które korzystały i nie korzystały ze środków RPO WP 2014-2020. 

TABELA 12. CHARAKTERYSTYKA AGLOMERACJI 2-10 TYS. RLM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

GRUPA LICZBA CHARAKTERYSTYKA 

I grupa: aglomeracje, 

które wg VAKPOŚK 

spełniały wszystkie 

warunki zgodności z 

dyrektywą 

91/271/EWG 

8 W tej grupie ze środków UE w działaniu 11.3 skorzystały 3 aglomeracje 

(37,5% aglomeracji z I grupy), a dofinansowane projekty obejmowały 

działania inwestycyjne w oczyszczalniach ścieków, ujęte w IV lub 

VAKPOŚK, które warunkowały uzyskanie lub utrzymanie zgodności z 

Dyrektywą 91/271/EWG.  

Z VIAKPOŚK wynika, że wszystkie aglomeracje z tej grupy spełniają 

wszystkie warunki zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG i nie ma 

konieczności realizacji kolejnych działań inwestycyjnych. 

II grupa: aglomeracje, 

które wg VAKPOŚK nie 

spełniały przynajmniej 

jednego warunku 

zgodności z dyrektywą 

91/271/EWG 

37 W tej grupie ze środków RPO WP 2014-2020 skorzystało większość, tj. 

25 aglomeracji (67,6% aglomeracji z II grupy), a dofinansowane projekty 

obejmowały działania inwestycyjne dotyczące budowy sieci 

kanalizacyjnych oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków, które wynikały z IV lub VAKPOŚK, a tym samym 

warunkowały spełnienie warunków zgodności z Dyrektywą 

91/271/EWG.  

Z VIAKPOŚK wynika że wśród 25 aglomeracji z grupy II, które skorzystały 

ze wsparcia w działaniu 11.3 11 aglomeracji osiągnęło pełną zgodność z 

Dyrektywą 91/271/EWG i nie ma konieczności realizacji dalszych działań 

inwestycyjnych, natomiast dla 14 aglomeracji uzyskanie pełnej 

zgodności z dyrektywą wymaga realizacji dodatkowych działań 

inwestycyjnych związanych przede wszystkim z rozwojem sieci 

kanalizacyjnej, przy czym w części aglomeracji potrzeby inwestycyjne 

pokrywają się z zakresem rzeczowym projektów realizowanych w RPO 

WP 2014-2020 (projekty są w trakcie realizacji). Istnieje więc szansa, że 

po zakończeniu realizacji projektów, część z tych 14 aglomeracji osiągnie 

zgodność z wymogami Dyrektywą 91/271/EWG. 

                                                      
92 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2022 r. 
93 W szczególności w zakresie poziomu zbierania ścieków siecią kanalizacyjną. 
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GRUPA LICZBA CHARAKTERYSTYKA 

Z VIAKPOŚK wynika, że pozostałych 12 aglomeracji, które nie 

realizowały projektów w działaniu 11.3 RPO WP 2014-2020, 

w większości (10 aglomeracji) osiągnęło już zgodność Dyrektywą 

91/271/EWG. Należy jednak zaznaczyć, że zakres niezbędnych działań 

inwestycyjnych deklarowanych w tych jednostkach w VAKPOŚK był 

relatywnie niewielki i prawdopodobnie te niezbędne działania zostały 

sfinansowane ze środków własnych. Należy również podkreślić, że w 

przypadku części aglomeracji spełnienie warunków określonych w 

Dyrektywą 91/271/EWG było wynikiem korekty granic aglomeracji i 

rezygnacji z realizacji części planowanych inwestycji, które były 

zlokalizowane na obszarach chrakteryzujących się niskim wskaźnikiem 

koncentracji. W 2 aglomeracjach - Smołdzino (gmina Smołdzino, powiat 

słupski) i Subkowy (gmina Subkowy, powiat tczewski) - istnieje 

konieczność realizacji dodatkowych działań inwestycyjnych w celu 

uzyskania pełnej zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG, jednak nie 

dotyczą one budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. W obu 

gminach dokonano korekty granic aglomeracji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie IV, V i VIAKPOŚK oraz dokumentacji projektowej RPO WP 2014-2020 

Wyniki powyższej analizy wskazują, że część aglomeracji dzięki środkom RPO WP 2014-2020 

uzyskała pełną zgodność z dyrektywą 91/271/EWG. Przykładem jest aglomeracja Kaliska. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla 

miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach 

(RPPM.11.03.00-22-0012/16), beneficjent: Gmina Kaliska, dofinansowanie UE: 9,8 mln PLN 

Według informacji zawartych w VAKPOŚK, w roku 2016 aglomeracja nie spełniała żadnego 

warunku wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącego standardów oczyszczania 

ścieków. Zgodnie z danymi z VAKPOŚK, w roku 2016 liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji 

Kaliska wynosiła 4 650 osób. W tej grupie 3 432 osoby (73,8% ogółu mieszkańców) korzystało z 

systemu kanalizacyjnego. Część mieszkańców - 60 osób (1,3% ogółu mieszkańców) korzystało z 

systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków), a 1 158 osób (24,9% ogółu 

mieszkańców) korzystało ze zbiorników bezodpływowych.  

Zakres Stan w 2016 Potrzeby inwestycyjne w 2016 

Sieć 

kanalizacyjna 

Na terenie gminy funkcjonowało 

30,9 km sieci kanalizacyjnej, która 

obsługiwała 3 432 mieszkańców 

(73,8% ogółu mieszkańców) 

Zidentyfikowano potrzebę budowy 11,21 km 

sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia 1 009 

mieszkańców, korzystających ze zbiorników 

bezodpływowych. Założono, że po realizacji 

planowanych inwestycji wskaźnik zbierania 

ścieków siecią kanalizacyjną wyniesie 96%. Nie 

identyfikowano potrzeb związanych z 

modernizacją sieci kanalizacyjnej.  
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Przydomowe 

oczyszczalnie 

ścieków 

Na terenie gminy funkcjonowało 14 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

które obsługiwały 60 osób (1,3% 

ogółu mieszkańców) 

Nie zidentyfikowano potrzeby budowy 

dodatkowych przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Oczyszczalnia 

ścieków 

W aglomeracji funkcjonowała 

oczyszczalnia biologiczna o 

przepustowości projektowej średniej 

500 m3/dobę (maksymalnej 600 

m3/dobę) i o maksymalnym 

obciążeniu wynoszącym 4 000 RLM. 

Zidentyfikowano potrzebę rozbudowy i 

modernizacji oczyszczalni. Po modernizacji 

przepustowości projektowa średnia powinna 

wynieść 700 m3/dobę (maksymalnej 875 

m3/dobę), a maksymalne obciążenie 6500 RLM.  

Gospodarka 

osadami 

ściekowymi 

Osady ściekowe były poddawane 

procesowi odwodnienia na prasie do 

odwodnienia osadu. Forma 

zagospodarowania osadu: 

przekazanie odpadów na 

składowisko odpadów. W 

oczyszczalni powstawało 67 ton 

suchej masy/rok. 

Nie identyfikowano potrzeby modernizacji 

procesu przeróbki osadu oraz formy 

zagospodarowania osadu.  

Projekt był ukierunkowany na spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania 

ścieków w aglomeracji Kaliska. Inwestycja zaspokoiła potrzeby inwestycyjne w zakresie 

zapewnienia odpowiedniej jakości i wydajności oczyszczalni, zapisanych dla Aglomeracji Kaliska w 

IV, a następnie V aktualizacji KPOŚK oraz ujętych w aktualizacji MasterPlanu dla wdrażania 

Dyrektywy 91/271/EWG.  

W wyniku realizacji inwestycji zwiększono średnią przepustowość oczyszczalni z 500 do 700 

m3/dobę oraz maksymalne e obciążenie do 6500 RLM. Rozbudowa oczyszczalni do przepustowości 

700 m³/dobę umożliwiła spełnienie warunku I wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG, 

dotyczącego wydajności oczyszczalni ścieków. Pośrednio miała również wpływ na spełnienie 

warunku III, dotyczącego poziomu skanalizowania, tworząc warunki dla rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej, przyłączenia nowych użytkowników i likwidacji zbiorników bezodpływowych, 

których użytkowanie wiąże się z ryzykiem degradacji środowiska. Przyjęty poziom docelowej 

przepustowości i wydajności odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom. Uwzględnia możliwą 

dynamikę zmian liczby ludności, liczby turystów odwiedzających obszar oraz plany inwestycyjne 

kluczowych podmiotów gospodarczych działających na obszarze gmin tworzących aglomerację. W 

najbliższych latach nie będzie konieczności realizacji kolejnych prac związanych rozbudową 

oczyszczalni.  

W ramach inwestycji zmodernizowano również węzeł biologicznego oczyszczania ścieków oraz 

wybudowano drugi reaktor biologiczny, co przede wszystkim miało wpływ na usprawnienie 

procesu usuwania związków azotu (osiągnięto poziom stężenia azotu amonowego w ściekach 

oczyszczonych poniżej wymaganych 20 mg/dm3). W wyniku inwestycji przebudowano również 

węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków (m.in. rozbudowa piaskownika), co miało wpływ na 

ograniczenie ryzyka awarii oczyszczalni. Realizacja wymienionych komponentów miała wpływ na 

trwałe spełnienie warunku II wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącego standardów 

oczyszczania ścieków. 

W wyniku realizacji projektu (budowa sieci kanalizacyjnej, ale również zwiększenie 

przepustowości oczyszczalni) zwiększył się poziom zbierania ścieków siecią kanalizacyjną z 75 na 
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ponad 98%, dzięki czemu możliwe było spełnienia warunku III dotyczącego poziomu 

skanalizowania.  

Zgodnie z VIAKPOŚK (dokument przyjęty przez Radę Ministrów dn. 5.05.2022) aglomeracja 

spełnia wszystkie trzy warunki wynikające z dyrektywy 91/271/EWG, dotyczące stopnia 

skanalizowania, wydajności oczyszczalni i standardów oczyszczania ścieków (art. 3, 4, 5.2 oraz 10 

dyrektywy 91/271/EWG).  

W ankiecie CAWI beneficjent potwierdził, że projekt zaspokoił wszystkie potrzeby dotyczące 

rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie wydajności lub podniesienia 

standardów oczyszczania ścieków na obszarze aglomeracji.  

Zidentyfikowano również aglomeracje, które dzięki środkom RPO WP 2014-2020 zaspokoiły 

wszystkie potrzeby inwestycyjne wynikające z VAKPOŚK, a w VIAKPOŚK zgłosiły 

dodatkowe potrzeby inwestycyjne dotyczące budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. 

Po części może to wynikać ze zmiany interpretacji wymogu dotyczącego wyposażenia 

aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom 

obsługi94. Z porównania deklarowanych w VIAKPOŚK wartości długości planowanej do 

budowy sieci kanalizacyjnej oraz przyrostu liczby nowych użytkowników kanalizacji wynika, 

że dodatkowe plany inwestycje w części aglomeracji dotyczą obszarów o relatywnie niskiej 

koncentracji, w granicach 45-60 osób na km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

Biorąc pod uwagę założenia przyjęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów 

i granic aglomeracji, tego rodzaju plany inwestycyjne budzą wątpliwości co do zasadności 

technicznej i ekonomicznej. Jak wynika z badań terenowych (TDI), cześć tego typu sytuacji 

wynika ze specyficznych uwarunkowań lokalnych, w tym potrzeby ochrony występujących 

na terenie aglomeracji jezior, czy sezonowej intensyfikacji ruchu turystycznego. Niemniej 

jednak każdy z takich przypadków wymaga wnikliwej weryfikacji pod kątem uzasadnienia 

technicznego i ekonomicznego.  

Celem zmian wprowadzonych od 2020 r. w Ustawie Prawo Wodne, jak i prac nad VIAKPOŚK, 

była weryfikacja i racjonalizacja granic aglomeracji oraz planów inwestycyjnych gmin. Gminy 

były zachęcane do wyłączenia z granic aglomeracji obszarów, które charakteryzują się niskim 

wskaźnikiem koncentracji, tj. nie spełniają kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Te założenia udało się częściowo zrealizować, 

czego dowodem jest m.in. zmniejszenie liczb RLM w części aglomeracji w VIAKPOŚK 

względem VAKPOŚK. Wyniki analiz prowadzonych w ramach badania prowadzą jednak do 

wniosku, że nie wszystkie samorządy podchodzą w sposób racjonalny do planowania 

granic aglomeracji, jak również planowania inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej. 

Wnioski te potwierdził ekspert biorący udział w wywiadzie pogłębionym. M.in. z uwagi 

                                                      
94 W momencie przyjęcia VAKPOŚK, w przypadku aglomeracji 2-10 tys. RLM, za wystarczający do spełnienia 

warunku uznawano poziom 95%, natomiast w VIAKPOŚK - 98%. 
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na opisaną sytuację, PGW Wody Polskie do końca 2022 r. planują prowadzenie spotkań 

konsultacyjnych z przedstawicielami gmin, które nie spełniają warunków określonych 

w dyrektywie 91/271/EWG, w celu weryfikacji planów inwestycyjnych, omówienia skutków 

ekonomicznych realizacji planowanych inwestycji (m.in. wpływ na wysokość taryf 

za odbiór ścieków), jak również poszukiwania alternatywnych rozwiązań odnośnie spełnienia 

warunków określonych w dyrektywie, m.in. poprzez korektę granic aglomeracji.  

IZ FEP 2021-2027 powinna włączyć się w opisany powyżej proces, zaostrzając kryteria 

oceny przedsięwzięć w obszarze gospodarki ściekowej w celu stymulowania gmin do 

racjonalizacji planów inwestycyjnych oraz granic aglomeracji - wyłączania obszarów, 

na których rozwój sieci kanalizacyjnych nie jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie 

ze względu na niski wskaźnik koncentracji zabudowy, przyjmując kryteria określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Przyszła interwencja 

powinna zostać ukierunkowana na te przedsięwzięcia, które są faktycznie niezbędne 

z punktu widzenia dostosowania aglomeracji do warunków określonych w dyrektywie 

91/271/EWG. Część działań inwestycyjnych wpisanych do VIAKPOŚK, zostało zaplanowanych 

w aglomeracjach, które zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w tym 

dokumencie spełniają wszystkie warunki wynikające z dyrektywy 91/271/EWG. Ekspert 

biorący udział w wywiadzie potwierdził, że w VIAKPOŚK znajdują się inwestycje o różnym 

stopniu istotności, w tym inwestycje, których realizacja nie jest kluczowa z punktu widzenia 

spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Należy mieć również na uwadze, że 

relatywnie większe znaczenie mają inwestycje, które warunkują spełnienie wymogów 

wynikających z tej dyrektywy w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM, gdyż te aglomeracje 

generują największy ładunek zanieczyszczeń, a jednocześnie często nie mają możliwości 

osiągniecia zgodności poprzez korektę granic aglomeracji. 

ZALECENIA: 

• Biorąc pod uwagę zmiany zasad wyznaczania granic aglomeracji, jak również parametry 

niektórych inwestycji planowanych w VIAKPOŚK, należy w FEP 2021-2027 położyć większy 

nacisk na ocenę wskaźnika koncentracji na obszarach, na których planowana jest budowa 

nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. Na poziomie kryteriów powinny być premiowane 

projekty realizowane na obszarach o relatywnie wysokim wskaźniku koncentracji, określonym 

zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 

aglomeracji. 

• Na poziomie kryteriów wyboru projektów należy premiować działania inwestycyjne, które 

w sposób bezpośredni przyczyniają się do spełnienia warunków określonych dyrektywie 

91/271/EWG, realizowane w aglomeracjach, które nie spełniają tych warunków. 

Jednocześnie warunkiem uzyskania wsparcia w omawianym obszarze powinno być uzyskanie 

w wyniku realizacji projektu pełnej zgodności z wymogami dyrektywy 91/271/EWG. 
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• Można rozważyć włączenie w proces oceny projektów ekspertów, którzy mają pogłębioną 

wiedzę na temat faktycznych potrzeb inwestycyjnych, niezbędnych z punktu widzenia 

uzyskania zgodności z dyrektywą 91/271/EWG. 

Projekty dofinansowane w RPO WP 2014-2020 były komplementarnym uzupełnieniem 

działań dotyczących porządkowania gospodarki ściekowej finansowanych z innych źródeł. 

Warto przyjrzeć się niektórym z nich w kontekście przyszłej perspektywy finansowej.  

Ze środków POIiŚ 2014-2020 w województwie pomorskim dofinansowano 32 projekty 

dotyczące budowy, rozbudowy oraz modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 

ścieków w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM. W projektach tych przewidziano budowę 

472 km kanalizacji sanitarnej, do której docelowo zostanie podłączonych 29,9 tys. nowych 

użytkowników (RLM). Ponadto w wyniku realizacji projektów rozbudowano lub 

zmodernizowano 16 oczyszczalni ścieków komunalnych obsługujących aglomeracje powyżej 

10 tys. RLM. Dość częstym elementem projektów (11 modernizowanych oczyszczalni) były 

rozwiązania związane z przeróbką i zagospodarowaniem osadów ściekowych. Cztery 

oczyszczalnie wyposażono w instalacje do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych. 

W pięciu aglomeracjach wdrożono inteligentne systemy zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi.  

Na szczególną uwagę zasługują dofinansowane w POIiŚ 2014-2020 rozwiązania dotyczące 

wytwarzania biogazu z osadów ściekowych. Instalacje te potencjalnie mogą pełnić również 

funkcję instalacji do fermentacji bioodpadów, stanowiąc domknięcie systemu 

gospodarowania bioodpadami w regionie. Na uwagę zasługują także komponenty związane 

z wdrożeniem systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, które mogą mieć 

wpływ na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami i ograniczenie ryzyka 

zanieczyszczenia środowiska w wyniku awarii sieci kanalizacyjnych. Działania tego rodzaju 

należy uznać za dobrą praktykę. 

DOBRA PRAKTYKA 

Przykładem kompleksowego podejścia do zagadnienia oczyszczania ścieków komunalnych jest 

projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej, 

dofinansowany w POIiŚ 2014-2020. Projekt obejmował modernizację oczyszczalni ścieków, w tym 

budowę zamkniętej komory fermentacyjnej wraz z odzyskiem biogazu, jak również wdrożenie 

systemu GIS dla sieci wodno-kanalizacyjnej. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia była 

modernizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kościerzynie. Dodatkowym efektem 

projektu będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poprzez eliminację emisji 

metanu (który ma dużo bardziej negatywny wpływ na efekt cieplarniany niż CO2) oraz częściowe 

zastąpienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energią własną pochodzącą 

z agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem. 

Tego rodzaju rozwiązania były już identyfikowane w projektach finansowanych w POIiŚ w 

perspektywie finansowej 2007-2013, jednak w POIiŚ 2014-2020 znacznie zwiększył się ich udział. 

Relatywnie dużym zainteresowaniem w POIiŚ 2014-2020 cieszyły się rozwiązania ukierunkowane 
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na wychwytywanie, wykorzystanie lub neutralizację biometanu powstającego w procesie 

oczyszczania ścieków komunalnych (hermetyzacja procesów, instalacje do pozyskania 

i energetycznego wykorzystania biogazu).  

W ramach innych projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020 były wdrażane również 

nowoczesne systemy ITC w obszarze zarządzania infrastrukturą oczyszczania ścieków 

komunalnych, umożliwiające i usprawniające następujące procesy: wykonywanie analiz 

przestrzennych, opracowanie modeli hydraulicznych, nadzór nad procesem technologicznym, 

sterowanie pracą sieciowych pompowni ścieków oraz hydroforni, bieżący pomiar parametrów 

pracy oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej. Nie są to działania inwestycyjne kluczowe z punktu 

widzenia spełnienia podstawowych wymogów dyrektywy ściekowej, jednak są bardzo istotnym 

komponentem umożliwiającym efektywne zarządzanie systemami wodno-kanalizacyjnymi, 

bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów (ograniczenie strat) oraz minimalizację ryzyka 

uwalniania do środowiska zanieczyszczeń w przypadku awarii i ekstremalnych zdarzeń 

pogodowych. 

W kontekście ostatniego z wymienionych zagrożeń, w POIiŚ 2014-2020 identyfikowano również 

działania inwestycyjne ukierunkowane na dostosowanie infrastruktury do zdarzeń ekstremalnych 

oraz awarii (np. zbiorniki retencjonujące ścieki, wzmocnienie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego infrastruktury), które są m.in. konsekwencją zmian klimatu (gwałtowne 

opady deszczu, ryzyko przedostawania się wód opadowych do sieci kanalizacyjnych, wezbrania 

wód w ciekach będących odbiornikiem oczyszczonych ścieków, podtopienia). Wymienione 

działania nie były identyfikowane w RPO WP 2014-2020 ani w innych regionalnych programach 

operacyjnych.  

Odnosząc się do obserwacji opisanych powyżej warto zwrócić uwagę na ewolucję działań 

inwestycyjnych w obszarze gospodarki ściekowej, wspieranych w POIiŚ 2007-2014 oraz 

POIiŚ 2014-2020, jak również RPO WP 2007-2013 oraz RPO WP 2014-2020. W szerszym 

ujęciu czasowym, wraz ze wzrostem liczby aglomeracji, które zbliżają się do pełnego 

spełnienia wymogów wynikających z dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), widoczna jest 

wyraźna tendencja zmiany struktury działań inwestycyjnych. W pierwszej fazie gminy 

realizowały najmniej złożone i mniej kosztowne działania związane z modernizacją i budową 

sieci kanalizacyjnych. Wraz ze wzrostem stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb 

rośnie liczba projektów dotyczących budowy95, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

ścieków, a w dalszej kolejności – uporządkowania gospodarki osadami, a także 

podniesienia efektywności procesów odprowadzania i oczyszczania ścieków, m.in. poprzez 

wdrożenie systemów zarządzania, rozwiązania umożliwiające pozyskanie biogazu, inwestycje 

zwiększające odporność na niekorzystne zjawiska pogodowe. Tendencja ta wystąpiła również 

w województwie pomorskim, w którym w relatywnie dużej skali realizowano działania 

związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowaniem 

osadów ściekowych. Jest to tendencja korzystna, pod warunkiem, że projekty dotyczące 

zaspokojenia potrzeb bardziej wysublimowanych, np. dotyczących podniesienia 

                                                      
95 Połączona często z likwidacją wykorzystywanych dotychczas, nieefektywnych instalacji i obiektów. 
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efektywności procesów oczyszczania ścieków, realizowane najczęściej przez najbardziej 

prężne samorządy i uzasadnione wpisaniem do KPOŚK, nie ograniczają możliwości realizacji 

projektów dotyczących zaspokojenia potrzeb podstawowych samorządów gorzej radzących 

sobie z inwestycjami. W województwie pomorskim dobrze poradzono sobie z tym 

zagrożeniem, gdyż przedmiotem wsparcia były aglomeracje znajdujące się w różnych fazach 

rozwoju systemów ściekowych. 

ZALECENIE 

W perspektywie finansowej 2021-2027 należy przygotować się do rosnącego zainteresowania 

beneficjentów realizacją działań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania osadów 

ściekowych oraz podniesienia efektywności procesu oczyszczania ścieków na obszarze 

aglomeracji, w tym wykorzystania biogazu, wdrożenia systemów umożliwiających monitorowanie 

i lepsze zarządzanie pracą systemów, jak również zabezpieczenie infrastruktury przed 

oddziaływaniem niekorzystnych (ekstremalnych) zjawisk pogodowych. Należy rozważyć możliwość 

finansowania tego rodzaju działań, wdrażając równolegle mechanizmy umożliwiające ocenę 

użyteczności i efektywności tego rodzaju rozwiązań. Wskazana jest również szeroka promocja 

najbardziej efektywnych rozwiązań oraz edukacja na temat efektywności technologicznej 

i ekonomicznej różnego rodzaju procesów ukierunkowanych na zagospodarowania osadów 

ściekowych, jak również zwiększenia efektywności procesu oczyszczania ścieków. 

Działania w obszarze gospodarki ściekowej były finansowane również ze środków NFOŚiGW 

oraz WFOŚiGW, które pełniły także funkcję instytucji współfinansujących (w formie dotacji 

lub pożyczek) projekty wdrażane w ramach innych programów finansowanych ze środków 

UE. Istotną rolę, uzupełniającą w stosunku do wymienionych powyżej programów, odegrały 

również środki PROW 2014-2020. W ramach tego programu w województwie pomorskim 

dofinansowano 43 projekty obejmujące zadania inwestycyjne dotyczące oczyszczania 

ścieków komunalnych na obszarach poza aglomeracjami. Przedmiotem projektów była 

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, jak również budowa, modernizacja 

i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Elementem części projektów były też 

działania dotyczące zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich.  

DOBRA PRAKTYKA 

W ramach PROW 2014-2020 wspierano między innymi budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Działania tego rodzaju były realizowane na obszarach o rozproszonej zabudowie, na 

których budowa sieci kanalizacyjnej nie jest ekonomicznie uzasadniona (niski wskaźnik 

koncentracji). W przypadku kilku projektów budowa przydomowych oczyszczalni ścieków była 

elementem uzupełniającym działań dotyczących budowy nowych odcinków sieci wodociągowej. 

Połączenie tego rodzaju działań należy uznać za dobrą praktykę, gdyż wpływa na minimalizację 

ryzyka zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi96. 

                                                      
96 Zwodociągowanie generuje zwykle większe zużycie wody, a co za tym idzie - zwiększenie ilości 

produkowanych ścieków. 
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3.3.2.2 Wpływ na zwiększenie udziału osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej i zmniejszanie 

dysproporcji w tym zakresie między obszarami miejskimi i wiejskimi 

Pomorskie w roku 2014, tj. przed rozpoczęciem realizacji projektów dofinansowanych 

w działaniu 11.3, charakteryzowało się najwyższym w skali kraju udziałem osób 

korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W latach 2015-2020 dynamika wzrostu 

wartości tego wskaźnika w województwie pomorskim była relatywnie niska (1,9 p.p., 

wobec średniej wartości dla kraju 2,8 p.p.), jednak na obszarach wiejskich, na których 

głównie zlokalizowane są mniejsze aglomeracje wspierane w RPO, dynamika wzrostu tego 

wskaźnika wyniosła aż 6,3 p.p. i była jedną z najwyższych w kraju. Większą zmianę notowano 

w województwach lubuskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim i opolskim. 

TABELA 13. UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI KANALIZACYJNEJ W LATACH 2014-2020 

WOJEWÓDZTWO 

OGÓŁEM 

2014 

[%] 

OGÓŁEM 

2020 

[%] 

OGÓŁEM 

ZMIANA 

2014-

2020 

[P.P.] 

W 

MIEŚCIE 

2014 

[%] 

W 

MIEŚCIE 

2020 

[%] 

W 

MIEŚCIE 

ZMIANA 

2014-

2020 

[P.P.] 

NA WSI 

2014 

[%] 

NA WSI 

2020 

[%] 

NA WSI 

ZMIANA 

2014-

2020 

[P.P.] 

Polska 68,7 71,5 2,8 89,3 90,6 1,3 37,3 43,1 5,8 

dolnośląskie 75,0 77,1 2,1 90 90,9 0,9 41,1 47,6 6,5 

kujawsko-pomorskie 69,1 70,3 1,2 90,9 91,4 0,5 36,6 40,5 3,9 

lubelskie 51,5 53,9 2,4 88,3 89,4 1,1 19,9 23,3 3,4 

lubuskie 70,4 74,7 4,3 91,7 91,9 0,2 34,1 43,1 9,0 

łódzkie 62,6 64,5 1,9 85,9 87,3 1,4 22,5 26,7 4,2 

małopolskie 59,8 64,6 4,8 87,1 88,9 1,8 33,9 42 8,1 

mazowieckie 66,7 70,2 3,5 89,1 91 1,9 26,5 32,5 6,0 

opolskie 69,7 73,9 4,2 90,5 91,8 1,3 47,1 53,6 6,5 

podkarpackie 68,7 71,8 3,1 89 90,7 1,7 54,4 58,5 4,1 

podlaskie 63,2 65,1 1,9 91,1 91,9 0,8 20,5 23,5 3,0 

pomorskie 82,0 83,9 1,9 94,7 95 0,3 58,5 64,8 6,3 

śląskie 75,8 78,9 3,1 85,6 88,1 2,5 42,6 49,3 6,7 

świętokrzyskie 56,1 59,8 3,7 86,6 87,3 0,7 31,5 37 5,5 

warmińsko-mazurskie 73,4 74,9 1,5 95,5 95,5 0,0 41,3 45,1 3,8 

wielkopolskie 69,7 72,8 3,1 90,9 92,2 1,3 43,6 50,4 6,8 

zachodniopomorskie 80,4 80,7 0,3 91,5 91,2 -0,3 55,9 58,1 2,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Na obszarach miejskich zmiana w latach 2014-2020 w województwie pomorskim była 

relatywnie niewielka i wyniosła 0,3 p.p., wobec średniej 1,3 p.p. dla całego kraju. 

Na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 zmiana wyniosła 6.3 p.p., udział osób 

korzystających z sieci kanalizacyjnej rósł więc dużo szybciej niż na obszarach miejskich. 
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WYKRES 49. ZMIANA UDZIAŁU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI KANALIZACYJNEJ W LATACH 2014-2020 

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA OBSZARACH MIEJSKICH ORAZ WIEJSKICH 

A. OBSZARY MIEJSKIE  

 
B. OBSZARY WIEJSKIE  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Biorąc pod uwagę, że duża część inwestycji w gospodarkę ściekową, dofinansowanych 

w działaniu 11.3 RPO WP 2014-2020, była realizowana na obszarach wiejskich, program był 

jednym z elementów stymulujących opisane zmiany. Wysoka dynamika zmian 

w województwie pomorskim na obszarach wiejskich w stosunku do obszarów miejskich ma 

niewątpliwie wpływ na wyrównywanie zróżnicowań rozwojowych pomiędzy obszarami 

wiejskimi i miejskimi. 

Największy postęp w zakresie kanalizacji obszarów wiejskich w latach osiągnięto w gminach 

wiejskich: Luzino, Suchy Dąb, Osiek, Smołdzino, Stężyca. W tych gminach zmiana udziału 

osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w latach 2015-2020 przekroczyła 10 punktów 

procentowych (p.p.). Znaczące zmiany (7,5-10 p.p.) nastąpiły również następujących gminach 

wiejskich: Kwidzyn, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Starogard Gdański, Sulęczyno, Stare Pole 

oraz Liniewo. W poniższej tabeli zestawiono również gminy, w których zmiana udziału osób 

korzystających z sieci kanalizacyjnej w latach 2015-2020 przekroczyła 5 punktów 

procentowych. Należy zaznaczyć, że aglomeracje 2-10 tys. RLM były zlokalizowane w części 

z wymienionych gmin. W większości gmin, w których osiągnięto największy postęp 

w zakresie kanalizacji obszarów wiejskich, realizowano projekty finansowane ze środków UE, 

w tym w większości gmin, w których zlokalizowane były aglomeracje 2-10 tys. RLM, 

realizowano projekty dofinansowane ze środków RPO WP 2014-2020. 
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TABELA 14. GMINY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, W KTÓRYCH W LATACH 2015-2020 NASTĄPIŁY 

NAJWIĘKSZE ZMIANY W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA  UDZIAŁU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI KANALIZACYJNEJ NA 

OBSZARACH WIEJSKICH  

NAZWA I TYP GMINY 

LOKALIZACJA 

AGLOMERACJI 

2-10 TYS. 

RLM 

ZMIANA UDZIAŁU OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI 

KANALIZACYJNEJ W 

LATACH 2015-2020 

(P.P.) 

POWIAT 

REALIZACJA PROJEKTU 

ŚCIEKOWEGO 

FINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW UE 

Luzino (wiejska)  40,9 wejherowski POIiŚ 2014-2020 

Suchy Dąb (wiejska) TAK 12,8 gdański RPO WP 2014-2020 

Osiek (wiejska) TAK 12,4 starogardzki RPO WP 2014-2020 

Smołdzino (wiejska) TAK 12,2 słupski  

Stężyca (wiejska)  11,8 kartuski POIiŚ 2014-2020 

Kwidzyn (wiejska)  9,9 kwidzyński  

Stary Dzierzgoń (wiejska)  9,7 sztumski  

Stary Targ (wiejska) TAK 8,5 sztumski PROW 2014-2020 

Starogard Gdański 

(wiejska) 
TAK 8,2 starogardzki 

RPO WP 2014-2020 

PROW 2014-2020 

Sulęczyno (wiejska)  8,2 kartuski  

Stare Pole (wiejska) TAK 7,7 malborski RPO WP 2014-2020 

Liniewo (wiejska) TAK 7,6 kościerski PROW 2014-2020 

Przodkowo (wiejska) TAK 7,4 kartuski RPO WP 2014-2020 

Żukowo (miejsko-

wiejska) 
 7,3 kartuski POIiŚ 2014-2020 

Kaliska (wiejska) TAK 7,2 starogardzki RPO WP 2014-2020 

Trąbki Wielkie (wiejska) TAK 6,5 gdański 
RPO WP 2014-2020 

PROW 2014-2020 

Skórcz (wiejska) TAK 6,3 starogardzki RPO WP 2014-2020 

Borzytuchom (wiejska) TAK 6,1 bytowski PROW 2014-2020 

Brusy (miejsko-wiejska)  5,8 chojnicki PROW 2014-2020 

Smętowo Graniczne 

(wiejska) 
TAK 5,7 starogardzki RPO WP 2014-2020 

Kępice (miejsko-wiejska)  5,6 słupski PROW 2014-2020 

Parchowo (wiejska)  5,6 bytowski PROW 2014-2020 

Skarszewy (miejsko-

wiejska) 
 5,1 starogardzki 

POIiŚ 2014-2020, 

PROW 2014-2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, baz danych przekazanych przez zamawiającego oraz 

MFiPR 

Na poziomie powiatów największy postęp w zakresie kanalizacji obszarów wiejskich w latach 

2015-2020 osiągnięto w powiatach wejherowskim i starogardzkim. Zmiana udziału osób 

korzystających z sieci kanalizacyjnej w latach 2015-2020 przekroczyła w nich 5 p.p. W tych 

powiatach identyfikowano również największy postęp w niwelowaniu dysproporcji 

w zakresie wyposażenia w sieci kanalizacyjne pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. 

Znaczące zmiany (2,5-5 p.p.) nastąpiły również następujących gminach powiatach ziemskich: 

sztumski, kartuski, gdański, słupski, pucki, chojnicki, kościerski, malborski. W poniższej tabeli 
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zestawiono zmiany, które nastąpiły w latach 2015-2020 we wszystkich powiatach ziemskich 

województwa pomorskiego, jak również informację o skali zmian dysproporcji w zakresie 

wyposażenia w sieci kanalizacyjne pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. 

TABELA 15. POWIATY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, W KTÓRYCH W LATACH 2015-2020 NASTĄPIŁY 

NAJWIĘKSZE ZMIANY W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA  UDZIAŁU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI KANALIZACYJNEJ 

NA OBSZARACH WIEJSKICH97 

POWIAT 

LICZBA PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH 

GOSPODARKI 

ŚCIEKOWEJ, 
DOFINANSOWANYCH 

W RPO WP 2014-
2020 

ZMIANA UDZIAŁU 

OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH Z 

SIECI KANALIZACYJNEJ 

W LATACH 2015-
2020 (P.P.) 

ZMIANA DYSPROPORCJI W 

UDZIALE OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI 

KANALIZACYJNEJ NA 

OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ 

MIEJSKICH W LATACH 2015-
2020 (P.P.) 

UDZIAŁ OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 

Z SIECI 

KANALIZACYJNEJ 

W ROKU 2020 

(%) 

wejherowski 2 10,0 10,4 72,7 

starogardzki 8 5,6 4,8 44,2 

sztumski  4,7 4,6 42,9 

kartuski 3 4,6 4,6 52,9 

gdański 6 4,4 4,5 78,6 

słupski 2 3,9 3,7 78,4 

pucki  3,1 3,0 84,9 

chojnicki  2,6 2,0 63,8 

kościerski 9 2,5 2,2 62,7 

malborski 1 2,5 2,1 51,9 

człuchowski 1 2,1 1,4 68,6 

bytowski 2 1,7 1,2 67,9 

kwidzyński 2 1,6 1,5 51,5 

lęborski  1,5 1,3 50,4 

tczewski  1,4 1,2 70,7 

nowodworski  1,0 0,7 61,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, baz danych przekazanych przez zamawiającego oraz 

MFiPR 

Biorąc pod uwagę wyniki analizy dynamiki zmian wskaźników w gminach i powiatach 

w poszczególnych latach, jak również dane dotyczące okresu realizacji projektów 

obejmujących komponenty związane z budową sieci kanalizacyjnej, można przypuszczać, 

że rozkład zmian po zakończeniu wszystkich projektów będzie zbliżony98. 

W tabeli zestawiono również informację na temat poziomu skanalizowania obszarów 

wiejskich w powiatach ziemskich województwa pomorskiego w roku 2020. Najniższym 

poziomem skanalizowania (poniżej 60% ogółu mieszkańców) obszarów wiejskich 

charakteryzują się powiaty: sztumski, starogardzki, lęborski, kwidzyński, malborski i kartuski. 

                                                      
97 W zestawieniu nie ujęto powiatów m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Słupsk i m. Sopot, w których występują 

wyłącznie obszary miejskie. 

98 Wykonanie szczegółowej prognozy zmian, które nastąpią po zakończeniu projektów realizowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, nie jest możliwy z uwagi na realizację części projektów w gminach 

miejsko-wiejskich i brak wyszczególnienia w projektach informacji o projektach realizowanych na obszarach 

miejskich oraz wiejskich. 
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Na poziomie gmin poziom skanalizowania obszarów wiejskich jest dużo bardziej 

zróżnicowany przestrzennie, ale obszary z największą koncentracją gmin o najmniejszym 

wskaźniku skanalizowania obszarów wiejskich koncentrują się w wymienionych powiatach 

(Mapa 6).  

MAPA 6. UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI KANALIZACYJNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU 2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Należy jednak podkreślić, że dane dotyczące poziomu skanalizowania obszarów wiejskich 

nie są tożsame z dodatkowymi potrzebami inwestycyjnymi w tym zakresie. Kanalizacja 

obszarów wiejskich powinna być realizowana jedynie na tych obszarach, na których 
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występuje odpowiednio wysoka koncentracja zabudowy, na których rozwój sieci 

kanalizacyjnych jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie. Biorąc pod uwagę stopień 

realizacji założeń VAKPOŚK oraz założenia przyjęte w VIAKPOŚK, uzasadnione potrzeby 

w zakresie kanalizacji nowych obszarów, w tym obszarów wiejskich, dotyczą jedynie 

nielicznych obszarów w granicach aglomeracji ściekowych. Problem dużej dysproporcji 

w wyposażeniu w sieć kanalizacyjną pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi jest 

zjawiskiem naturalnym i będzie występował na obszarach, na których duży udział stanowi 

zabudowa rozproszona. Przyczyną dysproporcji jest w pewnym stopniu ograniczony 

potencjał (organizacyjny i finansowy) gmin wiejskich w zakresie realizacji projektów 

kanalizacyjnych, jednak czynnik ten ma coraz mniejsze znaczenie. Obecnie kluczową 

przyczyną dysproporcji są uwarunkowania urbanistyczne występujące na obszarach 

wiejskich. Szerzej ten aspekt został omówiony w dalszej części rozdziału. 

W celu weryfikacji wpływu RPO WP 2014-2020 na dynamikę zmian wskaźnika udziału osób 

przyłączonych do sieci kanalizacyjnej przeprowadzono analizę efektu netto w oparciu 

o podejście kontrfaktyczne. Analiza ta potwierdziła powyższe wnioski, dotyczące wpływu 

RPO WP 2014-2020 na zwiększenie dynamiki korzystnych przemian w obszarze 

oczyszczania ścieków komunalnych. 

W analizie zastosowano metodę PSM (ang. Propensity Score Matching), która polegała 

na porównaniu dynamiki zmian wskaźnika Udziału osób korzystających z sieci kanalizacyjnej 

w gminach, które korzystały ze wsparcia gospodarki ściekowej z RPO WP 2014-2020 oraz 

gminach, które nie korzystały ze wsparcia RPO WP 2014-2020 ani z innych instrumentów 

wsparcia publicznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Czynnikiem wyróżniającym 

zastosowane podejście jest dobór gmin w relacji 1:1 na zasadzie podobieństwa cech (m.in. 

typu gminy, liczby mieszkańców, poziom dochodów własnych per capita, lokalizacja), co 

ogranicza wpływ czynników innych niż analizowana zmienna, którą w tym przypadku jest 

wsparcie udzielone ze środków RPO WP 2014-2020. Wyniki analizy przedstawiono na 

poniższym wykresie.  
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WYKRES 50. WYNIKI ANALIZY WPŁYWU  WSPARCIA INFRASTRUKTURY ŚCIEKOWEJ ZE ŚRODKÓW RPO WP 

2014-2020 NA ZMIANĘ UDZIAŁU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINACH (%) W 

OPARCIU O PODEJŚCIE KONTRFAKTYCZNE   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz przekazanych przez Zamawiającego. Liczba gmin 

objętych analizą n=56, w tym 28 gmin, w których realizowano projekty dofinansowane w działaniu 11.3 oraz 

28 gmin, które nie realizowały projektów w działaniu 11.3. 

W gminach, które skorzystały ze wsparcia w działaniu 11.3, zaobserwowano wyższą 

dynamikę wzrostu udziału osób korzystających w sieci kanalizacyjnej (3,5 p.p.) niż 

w gminach, które nie skorzystały ze wsparcia (2,0 p.p.). Gminy, które realizowały projekty 

w działaniu 11.3 charakteryzowały się także niższym (o 2,3 p.p.) udziałem osób 

korzystających z sieci kanalizacyjnej w roku bazowym 2015 niż gminy, które nie skorzystały 

ze wsparcia. W 2020 r. poziom ten zbliżył się do poziomu notowanego w gminach, które nie 

skorzystały ze wsparcia środków UE (różnica wynosi jedynie 0,8 p.p.). RPO WP 2014-2020 

miało więc wpływ z jednej strony na przyśpieszenie procesu wyposażenia gmin w systemy 

kanalizacyjne, ale również zmniejszenie dysproporcji w tym zakresie wewnątrz regionu. 

Biorąc pod uwagę zakres VIAKPOŚK można ocenić, że proces uzasadnionej technologicznie 

i ekonomicznie kanalizacji gmin województwa pomorskiego, zarówno obszarów miejskich, 

jaki i wiejskich, znajduje się w końcowej fazie realizacji. Na obszarach wiejskich 

w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020 skanalizowano większość obszarów 

o relatywnie wysokim wskaźniku koncentracji zabudowy. Problem bezpiecznego dla 

środowiska zagospodarowania ścieków komunalnych poza obszarami miejskimi występuje 

obecnie przede wszystkim na terenach charakteryzujących się mniejszą koncentracją 

zabudowy99. Kanalizacja tego rodzaju obszarów wiąże się z wysokimi kosztami 

inwestycyjnymi w przeliczeniu na jednego użytkownika oraz niską efektywnością 

                                                      
99 Część potrzeb inwestycyjnych zdefiniowanych w VIAKPOŚK dla aglomeracji wyznaczonych na obszarach 

wiejskich obejmuje tereny chrakteryzujące się relatywnie niskim wskaźnikiem koncentracji w granicach 45-60 

osób na km planowanej sieci kanalizacyjnej. 
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ekonomiczną i powinna być realizowana jedynie na obszarach, na których nie ma możliwości 

rozwoju alternatywnych technologii oczyszczania ścieków komunalnych, np. 

przydomowych oczyszczalni oraz lokalnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych, 

tj. na terenach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych oraz obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie wód. O ile, w przypadku obszarów miejskich, 

chrakteryzujących się zwartą zabudową, można określić docelowy, oczekiwany poziom 

skanalizowania, który kształtuje się na poziomie 95-100% ogólnej liczby mieszkańców, to 

w przypadku obszarów wiejskich jest on zróżnicowany i uzależniony od rozkładu 

przestrzennego zabudowy. Zazwyczaj kształtuje się jednak na poziomie dużo niższym niż 

na obszarach miejskich. Pełne wyrównanie dysproporcji w dostępie do zbiorczych systemów 

odbioru i oczyszczania ścieków nie jest uzasadnione ekonomicznie.  

Z uwagi na powyższe w perspektywie finansowej 2021-2027 działania dotyczące oczyszczania 

ścieków komunalnych realizowane na obszarach wiejskich nie powinny być ukierunkowane 

na zmniejszenie dysproporcji w stosunku do obszarów miejskich. Realizacja tego celu 

w uzasadnionych ekonomicznie ramach będzie pochodną realizacji założeń przyjętych 

w VIAKPOŚK. W przypadku obszarów wiejskich należy skupić się na sanacji obszarów 

szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenie wód, w szczególności jezior oligotroficznych oraz 

obszarów wodno-błotnych, z uwzględnieniem różnych wariantów technologicznych (zbiorcze 

systemy kanalizacyjne, lokalne systemy oczyszczania ścieków, oczyszczalnie przydomowe).  

3.3.2.3 WPŁYW NA POPRAWĘ JAKOŚCI WODY PITNEJ 

Podstawowe problemy związane z jakością wody pitnej, identyfikowane na etapie 

programowania RPO WP 2014-2020, obejmowały100: 

• pogarszającą się jakość wody pitnej na niektórych obszarach województwa na 

skutek wyeksploatowania funkcjonujących urządzeń uzdatniania wody oraz braku 

lub niskiej efektywności procesów uzdatniania;  

• wysokie straty wody (zwłaszcza na obszarze Żuław) jako efekt złego stanu 

technicznego wodociągów; 

• niewystarczający zakres monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych. 

W działaniu 11.3 dofinansowano tylko cztery projekty, obejmujące swym zakresem rozwój 

systemów zaopatrzenia w wodę, w tym jeden pozakonkursowy projekt strategiczny: 

Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I 

oraz trzy projekty dotyczące gospodarki ściekowej, które obejmowały rozbudowę sieci 

wodociągowej. Ponadto dofinansowano jeden projekt dotyczący rozwoju systemu 

monitoringu wód podziemnych (na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański). 

                                                      
100 Na podstawie diagnozy zawartej w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie energetyki 

i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”. 
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Przedsięwzięcie strategiczne, zrealizowane w Centralnym Wodociągu Żuławskim, 

charakteryzuje się znaczącą skalą oddziaływania (8 gmin województwa pomorskiego, 

zamieszkałych przez 2,4% populacji regionu, a dodatkowo 3 gminy województwa warmińsko-

mazurskiego) na poprawę jakości wody pitnej (dzięki modernizacji stacji uzdatniania wody) 

oraz dostępu do wody pitnej (dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury sieciowej). 

Jego zakres i efekty opisano szczegółowo poniżej. Ze względu na skalę oddziaływania oraz 

kompleksowe podejście projekt ten zasługuje na miano dobrej praktyki. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – 

etap I (RPPM.11.03.00-22-0001/15), beneficjent: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., 

dofinansowanie UE: 26,1 mln PLN 

Centralny Wodociąg Żuławski (CWŻ) jest największym w Europie wodociągiem położonym na 

terenach wiejskich. Woda jest produkowana w zakładzie w Ząbrowie i rozprowadzana po całym 

terenie siecią rur o łącznej długości ok. 1145 kilometrów. Administracyjnie system zlokalizowany 

jest na terenie 11 gmin województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla większości 

gmin, na terenie których system jest zlokalizowany, stanowi on podstawowe źródło wody pitnej. 

Podstawowym problemem zidentyfikowanym przed realizacją projektu był brak możliwości 

zapewnienia odbiorcom dostawy wody o jakości odpowiadającej wymaganiom jakościowym 

wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda podawana do sieci nie dotrzymywała 

parametrów w zakresie dopuszczalnych wartości manganu i żelaza, co wynikało to ze skrajnego 

wyeksploatowania stacji uzdatniania wody, która została zbudowana w latach 60-tych XX wieku. 

Skrajnie wyeksploatowany był również odcinek głównej magistrali wodociągowej 

wyprowadzającej wodę ze stacji uzdatniania do systemu wodociągowego. 

W odpowiedzi na te problemy zrealizowano projekt, który obejmował101: modernizację Stacji 

Uzdatniania Wody w Ząbrowie, która obsługuje cały obszar; rozwój systemu monitoringu; 

budowę nowego syfonu pod rzeką Nogat oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku 

Lubieszewo-Stawiec. Realizacja projektu przyczyniła się do zapewnienia odpowiedniej ilości i 

jakości wody pitnej na obszarze Żuław i Mierzei Wiślanej (SUW), spełniającej wymogi Dyrektywy 

98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Ramowej Dyrektywy 

Wodnej 200/60/WE. Nowa stacja uzdatniania wody pozwoliła na uzyskanie wody uzdatnionej o 

założonych parametrach zgodnych z aktualnie obowiązującą normą (Fe poniżej 0,20 mg/l, Mn 

poniżej 0,05 mg/l, amoniak poniżej 0,50 mg/l, o niskiej barwie i mętności). Zastosowano 

technologię uzdatniania wody opartej na dwustopniowym układzie mieszanym, składającym się 

z filtrów otwartych (I stopień) oraz filtrów ciśnieniowych (II stopień). Wariant ten umożliwia 

osiągnięcie bardzo stabilnych parametrów wody uzdatnionej w zakresie redukcji żelaza, 

manganu, amoniaku oraz barwy i mętności. Mieszany układ uzdatniania wody w oparciu o filtry 

                                                      
101 Wymienione zadania stanowią etap I kompleksowego przedsięwzięcia. Etap II, planowany do realizacji na 

lata 2021-2030, ma obejmować poprawę niezawodności dostaw oraz zmniejszenie strat wody, w tym wymianę 

części wodociągów azbestocementowych (około 8 km) o największej awaryjności oraz magistrali wodociągowej 

z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny. 
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otwarte (I stopień) i filtry ciśnieniowe (II stopień) jest odporny na wahania parametrów wody 

surowej, szczególnie dotyczące manganu. 

Realizacja projektu przyczyniała się również do zwiększenia pewności przesyłu oraz 

niezawodności dostaw wody pitnej. Nowa, sprawna i bardziej niezawodna infrastruktura 

techniczna pozwoli na większą niezawodność poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody. Nowy 

syfon magistrali wodociągowej CWŻ zwiększy pewność dostawy wody, poprzez zastąpienie 

starego, stalowego, skorodowanego odcinka sieci, nowym z rur PE100 – RC o dużej trwałości. 

Przebudowane odcinki sieci wodociągowej z azbestocementu zmniejszą straty wody na sieci oraz 

zwiększą pewność dostawy wody. Dostawa wody dobrej jakości ma kolosalne znaczenie dla 

zdrowia ludzi, umożliwi podniesienie standardu życia mieszkańców i turystów oraz zapewni 

zrównoważony rozwój tych obszarów.  

Cały obszar obsługiwany przez CWŻ w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim jest 

zamieszkały przez około 66,5 tys. mieszkańców, z czego z wodociągu korzysta ok. 99% (ok. 65 tys. 

mieszkańców) i około 50 tys. turystów przebywających w sezonie letnim na Mierzei Wiślanej. W 

województwie pomorskim CWŻ dostarcza wodę pitną dla mieszkańców gmin: Lichnowy, Stare 

Pole, Nowy Staw, gm. Malbork, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo. W gminach 

tych z sieci wodociągowej korzysta około 55,2 tys. mieszkańców, w tym na obszarach wiejskich 

41,1 tys. mieszkańców. Projekt ma więc wpływ na poprawę jakości wody pitnej dostarczanej dla 

2,4% mieszkańców województwa pomorskiego, w tym dla 4,8% mieszkańców obszarów 

wiejskich województwa. 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne mają również wpływ na oszczędności zasobów i energii 

poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występowały w związku z bardzo 

złym stanem technicznym stacji uzdatniania przed modernizacją, a także zmniejszą ryzyka 

eksploatacyjne wynikające z wyeksploatowanej magistrali wodociągowej na odcinku 

przebiegającym pod rzeką Nogat oraz nieszczelnej sieci wodociągowej z azbestocementu.  

Realizacja projektu będzie miała również wpływ na poprawę jakości wód powierzchniowych, 

a pośrednio także podziemnych, poprzez ograniczenie ryzyka przedostawania się do środowiska 

substancji niebezpiecznych, związanych z procesem uzdatniania wody. W kompleksie stacji 

uzdatniania wody zastosowano szereg rozwiązań technologicznych, które ograniczają 

przedostawanie się do środowiska szkodliwych substancji związanych z procesem uzdatniania 

ścieków (m.in. związków chloru). 

Pozostałe projekty, obejmujące komponent rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę jako 

uzupełnienie działań z zakresu dostosowania aglomeracji do wymogów dyrektywy ściekowej, 

charakteryzują się lokalną skalą oddziaływania102. Obejmują budowę nowych odcinków 

sieci wodociągowej103, która umożliwi przyłączenie nowych odbiorców, oraz modernizację 

ok. 4 km sieci wodociągowej, która wpłynie na ograniczenie strat wody. 

                                                      
102 Wybrane tereny z gmin: Kaliska, Stara Kiszewa i Rzeczenica. 

103 Na podstawie dostępnych danych nie było możliwe określenie długości wybudowanej siei wodociągowej ani 

liczby osób przyłączonych do tej sieci – w omawianych projektach nie podano wartości tego wskaźnika. Na 

podstawie opisów zakresu projektów można wnioskować, że będzie to łącznie <10 km. 
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie charakteryzuje się relatywnie niewielką skalą wspieranych działań 

inwestycyjnych w obszarze zaopatrzenia w wodę (wsparto modernizację jednej SUW), jednak 

skala oddziaływania, wyrażona liczbą osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę, jest 

relatywnie duża - przewiduje się, że korzyści odniesie ponad 73 tys. osób. Wyższą wartość 

identyfikowano jedynie w dwóch województwach – podkarpackim i lubelskim. Czynnikiem 

wyróżniającym te województwa, a jednocześnie czynnikiem determinującym skalę efektów, jest 

przede wszystkim relatywnie niski wskaźnik zwodociągowania104, który w wymienionych 

województwach w roku 2014 przyjmował następujące, najniższe wśród innych regionów wartości: 

podkarpackie – 80,2%, lubelskie - 86,7%105. 

WYKRES 51. KLUCZOWE EFEKTY106 W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W RPO 2014-2020: 

LICZBA WSPARTYCH STACJI UZDATNIANIA WODY [SZT.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

WYKRES 52. KLUCZOWE EFEKTY107 W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W RPO 2014-2020: 

LICZBA DODATKOWYCH OSÓB (LUB PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB) KORZYSTAJĄCYCH Z ULEPSZONEGO 

ZAOPATRZENIA W WODĘ [TYS. OSÓB] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 
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Pozostałe projekty dofinansowane w działaniu 11.3 RPO WP 2014-2020, związane 

z rozwojem systemów oczyszczania ścieków komunalnych, mają pośredni wpływ na 

poprawę jakości wody pitnej. Przyłączenie nowych osób do sieci kanalizacyjnej wpływa na 

ograniczenie ryzyka niezorganizowanego odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub 

do gruntu, a tym samym przenikania do środowiska zanieczyszczeń ze ścieków 

gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (które często są nieszczelne). Zwiększenie 

wydajności oczyszczalni i standardów oczyszczania ścieków przyczynia się do zmniejszenia 

ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i podziemnych wraz ze 

ściekami komunalnymi.  

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla 

miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach 

(RPPM.11.03.00-22-0012/16), beneficjent: Gmina Kaliska, dofinansowanie UE: 9,8 mln PLN 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły, teren gminy położony jest na 

obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd 30, który obejmuje zlewnie Wdy 

i Wierzycy. Głębokość występowania wód słodkich wynosi od kilku do około 200 m. Stan ilościowy 

i chemiczny oceniany jest jako dobry. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły 

dla omawianej JCWPd celami środowiskowymi są: zapobieganie dopływowi lub ograniczenie 

dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich 

części wód podziemnych oraz poprawa ich stanu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, 

a zasilaniem wód podziemnych, jak również wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia 

znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego 

na skutek działalności człowieka. Projekt wpisuje się w powyższe cele. 

Przed realizacją inwestycji poziom zbierania ścieków wynosił 75% RLM. Mieszkańcy nie podłączeni 

do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej gromadzili ścieki w przydomowych zbiornikach lub 

oczyszczali ścieki w przydomowych oczyszczalniach. Kluczowym problemem z punktu widzenia 

środowiska był stan techniczny zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), w szczególności ich 

szczelność, co rodziło ryzyko przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowego i wodnego, jak 

również stan techniczny, w tym zbyt mała przepustowość oczyszczalni ścieków obsługującej 

aglomerację Kaliska. Po zakończeniu projektu poziom zbierania ścieków siecią kanalizacyjną 

wyniósł ponad 98%. Ponadto realizacja inwestycji umożliwiła zwiększenie efektywności procesu 

oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków, przede wszystkim bardziej efektywnego usuwania 

ze ścieków związków azotu. W wyniku modernizacji procesu oczyszczania ścieków poziom azotu 

amonowego w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (Kanał Czarnowodzki) 

                                                      
104 Udział ludności korzystającej z wodociągu. 

105 W oparciu o wyniki badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i 

lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). 

106 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

107 J.w.  
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zmniejszył się trzykrotnie - z poziomu 58,8 do poziomu poniżej 20 mg N/l. Założono, że ścieki 

oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni będą posiadać parametry jakościowe lepsze od 

wymaganych przepisami prawa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ścieki wprowadzane do 

odbiornika nie wpłyną w istotny sposób na jakość jego wód. Biorąc pod uwagę, że rzeczywista 

jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni będzie lepsza od wartości przed realizacją 

inwestycji i wartości dopuszczalnych należy oczekiwać, że oddziaływanie oczyszczonych ścieków 

na odbiornik zmniejszy się. 

Zgodnie z prowadzonymi badaniami największy wpływ na zanieczyszczenie ziemi i wód 

podziemnych mogą wywierać odpady technologiczne składowane na oczyszczalni, w tym 

odwodnione osady ściekowe, a w zasadzie odcieki z tych odpadów w przypadku ich niewłaściwego 

przechowywania i transportu oraz wody opadowe odpływające z terenu oczyszczalni. Z 

przeprowadzonych analiz przez beneficjenta wynika, że po realizacji działań inwestycyjnych 

dotyczących zagospodarowania osadów nie będą one stanowiły zagrożenia dla ziemi i wód 

podziemnych. 

3.3.2.3 WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMÓW MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

W ramach RPO WP 2014-2020 dofinansowano jeden projekt dotyczący rozwoju systemu 

monitoringu wód podziemnych. System ten obejmuje swoim zasięgiem obszar Gdańska, 

Sopotu i gminy Pruszcz Gdański. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości wód 

podziemnych, a co za tym idzie - poprawa jakości wody pitnej. Cel ten ma oczywiście 

charakter długookresowy. Rozbudowa sieci monitoringu, badanie jakościowe i ilościowe wód 

oraz weryfikacja stanu zasobów wód umożliwi poszerzenie stanu wiedzy na temat 

procesów zachodzących w środowisku wodnym, w szczególności procesów związanych 

z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Poszerzenie bazy wiedzy umożliwi zaplanowanie 

działań ograniczających zanieczyszczenie wód lub odpowiedniego poboru wód dla 

mieszkańców Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański. Projekt ten zaspokaja potrzeby 

wymienionych miejscowości w zakresie monitorowania wód. Ze względu na dużą liczbę 

mieszkańców wymienionych ośrodków, przedsięwzięcie oddziałuje na co najmniej 32% 

populacji województwa pomorskiego. Biorąc pod uwagę narastające problemy 

z zanieczyszczeniem wód podziemnych zasługuje na miano dobrej praktyki. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy 

Pruszcz Gdański (RPPM.11.03.00-22-0019/16), beneficjent: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-

Kanalizacyjna Sp. z o.o., dofinansowanie UE: 7,2 mln PLN 

W efekcie projektu zbudowany został kompleksowy system monitorowania wód podziemnych, 

który umożliwi dostarczenia bieżących informacji o stanie tych wód na obszarze objętym 

projektem (Gdańsk, Sopot, gmina Pruszcz Gdański). Działania realizowane w ramach projektu są 

powiązane z funkcjonowaniem 4 stacji uzdatniania wody. W ramach projektu uzupełniono sieć 

monitoringów osłonowych wokół ujęć wody o nowe otwory obserwacyjne. Uzupełniona sieć 

dostarczy pełnego zakresu informacji o zmianach zachodzących w środowisku wodnym. 



156 | S t r o n a  

Realizacja projektu była konieczna, gdyż system istniejący wcześniej, ze względu na niewielkie 

zagęszczenie punktów pomiarowych nie spełniał oczekiwań dotyczących monitorowania jakości i 

procesów związanych z jakością. Wcześniej część ujęć wody na obszarze realizacji projektu nie 

miała otworów obserwacyjnych (piezometrów) służących do badania jakości wody. Sieć 

obserwacyjna monitoringów osłonowych ujęć zagrożonych była niepełna. W istniejących wówczas 

piezometrach prowadzono pomiary stanu zwierciadła i badania jakości wód podziemnych z 

częstotliwością 1 – 4 razy do roku. Nie było stałego systemu monitorowania wód podziemnych w 

strefach wód zdegradowanych, ani też w rejonach niektórych ujęć komunalnych i ujęć wiejskich. 

Brakowało pełnej diagnozy stanu chemicznego wód podziemnych oraz wiarygodnych informacji 

o  dostępnych zasobach wód podziemnych na potrzeby miast i gmin (zasoby dyspozycyjne) oraz 

zasobów eksploatacyjnych. Brakowało również wystarczających informacji, które pozwalałyby na 

podjęcie decyzji o koniecznej weryfikacji obowiązujących stref ochronnych wokół ujęć. Realizacja 

projektu pozwoliła na uzupełnienie monitoringu osłonowego, rozpoznanie i ocenę stanu wód 

podziemnych w zakresie ich wykorzystania dla celów zaopatrzenia w wodę pitną oraz powstanie 

systemu monitorowania wód zdegradowanych. Dzięki działaniom projektowym możliwa stała się 

weryfikacja zasobów wodnych Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański w zakresie ustalenia 

zasobów dyspozycyjnych oraz bezpiecznych zasobów eksploatacyjnych wybranych ujęć wód 

podziemnych. Dzięki prowadzonemu monitoringowi możliwe jest rozpoznanie aktualnego stanu 

wód podziemnych wraz z oceną stanu jakości i zagrożeń.  

Przedsięwzięcie stanowi kolejny etap podejmowanych wcześniej projektów, dotyczących oceny 

stanu dynamiki i jakości wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu (lata 2011-2013), 

monitoringu badawczego zasięgu i rodzaju zanieczyszczeń w wodach podziemnych na terenie 

Gdańska (2013-2014) oraz jest komplementarne wobec projektów z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gdańska. Razem wszystkie te przedsięwzięcia dadzą łączny efekt w postaci: 

− stworzenia trwałego i skutecznego systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze 

Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański; 

− pełnej kontroli nad zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami wód podziemnych oraz 

opracowania wskazań do dalszego gospodarowania wodami; 

− stworzenia podstawy do decyzji o modyfikacji pracy ujęć istniejących, ich rozbudowie oraz 

podjęciu działań remediacji wód i ograniczenia zasięgu migracji skażeń. 

Wkład we wspieranie działań dotyczących monitorowania wód powierzchniowych 

i podziemnych w województwie pomorskim miał również WFOŚiGW w Gdańsku. Ze środków 

tego funduszu finansowano działania związane z monitorowaniem stanu jakości wody 

w kąpieliskach oraz monitoringiem wód w jeziorach. 
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3.3.3 POZIOM REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W DZIAŁANIU 11.3 RPO WP 2014-2020 

3.3.3.1 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH ALOKACJI ORAZ OCENA POZIOMU NAKŁADÓW 

Pierwotnie na realizację działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa przewidziano kwotę 

47,2 mln EUR, co odpowiada kwocie około 220 mln PLN108. Łączna wartość środków UE 

wynikająca z podpisanych i nierozwiązanych umów wynosi 192,9 mln PLN109, odpowiada 

więc około 88% pierwotnej alokacji (oraz 93% aktualnej alokacji, która wynosi 44,4 mln EUR, 

tj. 207 mln PLN110). 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Poziom alokacji przeznaczonych w pierwszych wersjach RPO 2014-2020 na gospodarkę wodno-

ściekową (PI 6b) był dość zróżnicowany w poszczególnych regionach i skorelowany ze skalą 

potrzeb, identyfikowanych w VAKPOŚK dla aglomeracji 2-10 tys. RLM111. Województwo pomorskie 

należy do grupy regionów, które na etapie programowania przeznaczyły na ten cel relatywnie 

niewiele środków, adekwatnie do skali potrzeb inwestycyjnych ujętych w KPOŚK. Większość 

województw zrealizowała pierwotne założenia alokacyjne na poziomie od 70 do 90%. 

Województwo pomorskie, obok kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego, należy do 

grupy regionów, w których stopień realizacji pierwotnych założeń alokacyjnych kształtuje się na 

najwyższym poziomie.  

WYKRES 53. PIERWOTNE ZAŁOŻENIA ORAZ FAKTYCZNE DOFINANSOWANIE UE NA RZECZ PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ W RPO WDRAŻANYCH W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 [MLN PLN]112 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

                                                      
108 Wg kursu INFOREURO z kwietnia 2022 r. (1 EUR = 4,6679 PLN). 
109 Stan na 23.02.2022. 
110 Wg kursu INFOREURO z kwietnia 2022 r. (1 EUR = 4,6679 PLN). 
111 Szerzej to zagadnienie zostało omówione w rozdziale 3.3.2. 
112 Wg kursu INFOREURO z kwietnia 2022 r. (1 EUR = 4,6679 PLN). 
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WYKRES 54. STOPIEŃ REALIZACJI113 PIERWOTNEJ ALOKACJI PRZEWIDZIANEJ NA WSPARCIE PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ W RPO WDRAŻANYCH W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 [%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Województwo pomorskie charakteryzuje się zbliżonym do średniej dla kraju poziomem 

nakładów per capita ze środków RPO na działania związane z gospodarką wodno-ściekową 

(84,4 PLN/na osobę) oraz udziałem środków przeznaczonych w RPO na realizację tego 

rodzaju działań w całkowitym budżecie RPO (2,4%). 

  

                                                      
113 Na podstawie wartości dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Najwięcej środków na gospodarkę wodno-ściekową w relacji do ogólnego budżetu RPO 2014-2020 

przeznaczyły regiony, w których występowały największe potrzeby związane z dostosowaniem do 

wymogów dyrektywy ściekowej. Podobna zależność występuje w przypadku nakładów per capita. 

WYKRES 55. UDZIAŁ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROJEKTY DOTYCZĄCE GOSPODARKI WODNO-

ŚCIEKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RPO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (%)114 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

WYKRES 56. DOFINANSOWANIE UE PER CAPITA115 NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI 

WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJACH 2-10 TYS. RLM W POSZCZEGÓLNYCH RPO ORAZ POIIŚ W 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (PLN/OSOBĘ) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

W przypadku gospodarki ściekowej powyższe wskaźniki mają mniejszą wartość informacyjną niż 

w pozostałych obszarach objętych badaniem. Przyczyną jest mocno zróżnicowany poziom 

                                                      
114 Wartości wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie (środki UE). 
115 J.w. 
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dostosowania poszczególnych województw do wymogów dyrektywy ściekowej, a co za tym idzie 

- zróżnicowany poziom potrzeb inwestycyjnych i finansowych w aglomeracjach 2-10 tys. RLM.  

3.3.3.2 REALIZACJA CELÓW I OCZEKIWANYCH REZULTATÓW ORAZ WKŁAD RPO WP 2014-2020 W FINANSOWANIE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ 

Celem szczegółowym działania 11.3 było spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie 

oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM oraz poprawa jakości wody 

pitnej, natomiast oczekiwanymi rezultatami były: 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód i poprawa ich jakości;  

• wzrost odsetka ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 

szczególnie na obszarach wiejskich;  

• zapewnienie mieszkańcom Żuław Wiślanych dostawy wody pitnej o właściwej jakości. 

Na podstawie przeprowadzanych szczegółowych analiz, których wyniki zostały opisane 

w rozdziale 4.3.2, można oceniać, że interwencja była skuteczna w realizacji tego celu. 

Dofinansowane projekty mają również bardzo istotny wkład w osiągnięcie założonych 

rezultatów. 

Wsparcie finansowe RPO WP 2014-2020 na gospodarkę ściekową działaniu 11.3 trafiło do 

większości (25 z 37, a więc 68%) aglomeracji 2-10 tys. RLM, które wg VAKPOŚK nie spełniały 

przynajmniej jednego warunku zgodności z dyrektywą 91/271/EWG. Większość aglomeracji 

w wyniku realizacji projektów uzyskała lub ma szansę uzyskać pełną zgodność z dyrektywą 

91/271/EWG. Interwencja ma również bardzo istotny wpływ na poprawę jakości wody pitnej 

na obszarze obsługiwanym przez Centralny Wodociąg Żuławski, realizując w pełni przyjęte 

w RPO WP 2014-2020 założenia strategiczne, a zarazem kluczowe potrzeby beneficjenta 

w zakresie poprawy jakości wody pitnej. 

Żeby ocenić wkład RPO WP 2014-2020 w analizowanym obszarze warto odnieść się 

szerszego kontekstu. W czasie realizacji badania nie były dostępne dane dotyczące ogólnych 

nakładów inwestycyjnych na rozwój systemów oczyszczania ścieków komunalnych oraz 

zaopatrzenia w wodę pitną w województwie pomorskim w okresie wdrażania projektów 

realizowanych przy udziale środków RPO WP 2014-2020116. Można jednak porównać 

przewidywane nakłady z dostępnymi danymi GUS dla okresu siedmiolecia117. Z danych 

gromadzonych przez GUS wynika, że łączne nakłady na środki trwałe w zakresie rozwoju 

sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki, oczyszczania ścieków komunalnych oraz 

zaopatrzenia w wodę pitną w latach 2014-2020 w województwie pomorskim wyniosły 

ponad 2,17 mld PLN. Środki RPO WP 2014-2020 zaangażowane w gospodarkę wodno-

ściekową odpowiadają 8,9% tej kwoty. Szacowany wkład finansowy RPO WP 2014-2020 

                                                      
116 Środki w ramach dofinansowanych projektów będą wydatkowane do 2023 roku. 
117 Okres analogiczny do perspektywy finansowej UE 2014-2020. 
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w realizację ogółu działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej należy uznać za 

znaczący.  

Zespół badawczy zestawił również dane dotyczące środków wydatkowanych na ten cel 

z kluczowych programów wsparcia publicznego: RPO WP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, 

PROW 2014-2020 oraz funduszy ekologicznych (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW118). Łączna 

wartość wsparcia na rzecz usprawnienia systemu oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia 

w wodę w ramach umów podpisanych w latach 2015-2021 w ww. programach i funduszach 

wyniosła ponad 1,02 mld PLN. Najwięcej środków pochodziło z POIiŚ 2014-2020 (488,0 mln 

PLN), nieco mniej było wydatkowane w ramach funduszy ekologicznych (284,8 mln PLN), 

RPO WP 2014-2020 (192,9 mln PLN), a najmniej – w PROW 2014-2020 (59,3 mln PLN). 

WYKRES 57. ROZKŁAD WSPARCIA NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W 

RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020, 

PROW 2014-2020 ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH (NFOŚIGW I WFOŚIGW W GDAŃSKU) [MLN PLN] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w 

Gdańsku. 

Wyniki tego zestawienia potwierdzają, że środki RPO WP 2014-2020 wniosły istotny wkład 

we wsparcie działań dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych i zaopatrzenia w wodę 

w województwie pomorskim w perspektywie finansowej 2014-2020. Mniejszy poziom 

nakładów w analizowanym obszarze w RPO WP 2014-2020 w stosunku do POIiŚ 2014-2020 

jest konsekwencją mniejszego poziomu potrzeb inwestycyjnych w aglomeracjach 2-10 tys. 

RLM w stosunku do większych aglomeracji, wspieranych ze środków POIiŚ 2014-2020. 

3.3.3.3 REALIZACJA CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

Cel szczegółowy PI 6b został skwantyfikowany w Programie wartościami docelowymi 

wskaźników produktu, określającymi oczekiwane bezpośrednie efekty dofinansowanych 

przedsięwzięć (Długość sieci kanalizacji sanitarnej, Liczba dodatkowych osób korzystających 

z ulepszonego oczyszczania ścieków) oraz wartością docelową wskaźnika rezultatu 

strategicznego (Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków), który wskazuje na 

                                                      
118 W analizie uwzględniono środki NFOŚiGW przekazane do WFOŚiGW i udostępnione przez tą instytucję, jak 

również wydatkowane bezpośrednio przez NFOŚiGW. 
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zmiany, jakie spodziewane są w skali regionu w perspektywie 2023 r. (założono wzrost 

wskaźnika do poziomu 86%, tj. o 4,2 p.p. w odniesieniu do wartości z 2012 r.).  

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

oraz prognozowane (na podstawie umów o dofinansowanie zawartych do sierpnia 2021) 

efekty projektów dofinansowanych w działaniu 11.3. Na tej podstawie można stwierdzić, 

że wyznaczone RPO WP 2014-2020 wartości docelowe wskaźników produktu zostaną 

osiągnięte i to na poziomie znacznie wyższym niż zakładano, co wskazuje na skuteczność 

interwencji. 

TABELA 16. STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH W DZIAŁANIU 11.3 (PI 6B) 

WSKAŹNIK PRODUKTU JEDNOSTKA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO LUTEGO 

2022 R. 

% 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

OSIĄGNIĘTY 

DO LUTEGO 

2022 R. 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

% WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

PROGNOZOWANY 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

Długość sieci 

kanalizacji sanitarnej 
km  250  197,11 79% 300,68 120% 

Liczba dodatkowych 

osób korzystających 

z ulepszonego 

oczyszczania ścieków 

(CI 19) 

RLM 50 000  44 129 88% 78 686 157% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

W pierwszej wersji Programu119 wartość docelowa wskaźnika Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19) była wyznaczona na znacznie 

niższym poziomie (30 000 RLM), w oparciu o wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji (D.U. z dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 995.) założenie, że budowa sieci jest możliwa 

pod warunkiem przyłączenia 120 mieszkańców na 1 km sieci (a na obszarach chronionych - 

90 osób/1 km sieci). Przy założeniu długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy 

wynoszącym 250 km ustalono, że wartość wskaźnika powinna wynieść 30 tys. RLM (1 osoba 

= 1 RLM). Wartość ta została zweryfikowana po analizie danych z zawartych umów 

o dofinansowanie oraz z uwzględnieniem postępów we wdrażaniu (już na koniec 2019 r. 

osiągnięto wskaźnik na poziomie 33 tys. osób). W wartości wskaźnika uwzględniane są 

bowiem nie tylko osoby nowo przyłączone do sieci, ale także te, które były wcześniej do sieci 

przyłączone, a którym w efekcie realizacji projektu dotyczącego budowy lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków poprawił się standard oczyszczania ścieków. 

                                                      
119 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w 

związku z decyzją Komisji Europejskiej nr C (2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r. 
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Poziom zakładanych pierwotnie w RPO 2014-2020 wartości docelowych wskaźników produktu, 

odnoszących się do spodziewanych efektów w obszarze oczyszczania ścieków i zaopatrzenia 

w wodę, był bardzo zróżnicowany w poszczególnych regionach. W przypadku wskaźników 

odnoszących się do budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, 

skala zakładanych pierwotnie efektów była ściśle skorelowana ze skalą potrzeb 

identyfikowanych dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w VAKPOŚK oraz ilością środków UE, 

przeznaczonych na ten cel w poszczególnych programach. Analiza stopnia realizacji założeń 

wskaźnikowych prowadzi do wniosku, że większość regionów na etapie programowania przyjęło 

ostrożnościowe podejście do szacowania wartości docelowych wskaźników120. Województwo 

pomorskie, na tle innych województw, poradziło sobie dość dobrze z precyzyjnych szacowaniem 

oraz realizacją wartości docelowych wskaźników odnoszących się do długości wspartej sieci 

kanalizacyjnej.  

WYKRES 58. PROGNOZOWANY STOPIEŃ REALIZACJI121 PIERWOTNIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH 

WSKAŹNIKÓW W RPO WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: DŁUGOŚĆ WSPARTEJ 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ [KM] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

W przypadku wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków, w większości województw (w tym w województwie pomorskim) faktyczna skala efektów 

wynikająca z podpisanych umów jest dużo wyższa niż zakładano na etapie programowania. Wyniki 

pogłębionej analizy potwierdziły, że poszczególne regiony stosowały różne podejście metodyczne 

do szacowania wartości docelowej wskaźnika, a niekiedy również zróżnicowane podejście do 

definiowania samych wskaźników. Różne podejścia stosowane były również przez beneficjentów 

                                                      
120 W oparciu o wyniki badania Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i 

lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). 

121 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  
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na poziomie projektów. Rozbieżności dotyczyły głównie uwzględniania we wskaźniku tylko osób 

nowo podłączonych do sieci lub wszystkich osób, które w wyniku realizacji projektów uzyskują 

ulepszone oczyszczanie ścieków (tj. również osoby podłączone wcześniej do sieci, które w wyniku 

np. modernizacji oczyszczalni ścieków uzyskują dostęp do wyższych standardów oczyszczania) 122. 

WYKRES 59. PROGNOZOWANY STOPIEŃ REALIZACJI123 PIERWOTNIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH 

WSKAŹNIKÓW W RPO WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: LICZBA 

DODATKOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ULEPSZONEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW [RLM] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Opisana sytuacja ma odzwierciedlenie w poziomie realizacji pierwotnych założeń dotyczących 

omawianego wskaźnika - jest kluczowym czynnikiem wpływającym na duże rozbieżności pomiędzy 

planowanymi i faktycznie osiągniętymi efektami w większości regionów. Należy zaznaczyć, że 

szacowanie wartości docelowej, bez precyzyjnych definicji i wiedzy na temat parametrów 

konkretnych przedsięwzięć, które potencjalnie mogłyby być przedmiotem finansowania, jest 

obiektywnie bardzo trudne. Jest to związane z bardzo dużym zróżnicowaniem relacji nakład-efekt 

na poziomie poszczególnych projektów, co potwierdzają wyniki analiz efektywności kosztowej, 

przeprowadzone w ramach innych badań ewaluacyjnych w obszarze gospodarki wodno-

ściekowej124. 

Analizując zmiany wartości wskaźnika Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

można zauważyć jego pewne fluktuacje od 2012 r. – zarówno wzrost (w latach 2013-2014) 

jak i spadek (np. 2017 r.), który może być związany ze zmianami liczby ludności lub 

                                                      
122 W oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych, m.in. Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz 

zapewnienia ochrony i lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021). 

123 J.w.  

124 M.in.: Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i lepszego stanu środowiska 

w ramach 5. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 (Fundeko Korbel-Krok Baściuk sp.j., 2021) 
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metodologii szacowania wartości wskaźnika. Ogólna tendencja jest jednak wzrostowa i w 

latach 2018-2020, obserwować można wyraźny wzrost – do poziomu 84,3% w 2020 r.  

WYKRES 60. LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W % OGÓLNEJ LICZBY LUDNOŚCI [%] 

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

A. TREND W LATACH 2012-2020 

 

B. TREND W LATACH 2017-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS BDL 

Niewątpliwie wpływ na obserwowany w ostatnich latach wzrost wartości wskaźnika miała 

interwencja RPO WP 2014-2020, co potwierdzają analizy opisane w rozdziale 3.3.2, 

dotyczące wpływu interwencji na wartość wskaźnika Udział osób korzystających z sieci 

kanalizacyjnej. Do końca 2020 r. w ramach projektów dofinansowanych w działaniu 11.3 

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniosła 36,9 

tys.125, tj. około 1,6% populacji województwa, a docelowo (po zakończeniu realizacji 

                                                      
125 Na podstawie: Sprawozdanie roczne za 2020 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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wszystkich projektów) ma wynieść ponad 78 tys. osób, tj. 3,4% populacji województwa. 

Nie jest jednak możliwe wydzielenie z tej liczby osób nowo przyłączonych do sieci (takie dane 

nie były monitorowane w działaniu 11.3), a tym samym oszacowanie skali wpływu RPO WP 

214-2020 na zmianę wartości wskaźnika Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni 

ścieków. Można jednak domniemywać, że będzie ona znacząca, między 1 a 3 punktów 

procentowych. Wkład POIiŚ 2014-2020 (przyłączenie 29,9 tys. nowych użytkowników 

do kanalizacji sanitarnej) można natomiast oszacować na około 1,3 p.p.126 

Utrzymanie dynamiki wzrostu wskaźnika z okresu 2012-2020 nie pozwala prognozować 

osiągnięcia wyznaczonej na poziomie 86% wartości docelowej na 2023. W przypadku, gdy 

w latach 2021-2023 utrzyma się obserwowany w latach 2017-2020 dynamiczny wzrost 

wartości analizowanego wskaźnika, możliwe będzie osiągnięcie poziomu 85,5% w 2023 r. 

i taką wartość należy uznać za prawdopodobną. Jednak jest również możliwe, że w 

nadchodzących latach efekty kończących się obecnie inwestycji (w wielu przypadkach 

opóźnionych ze względu utrudnienia związane z pandemią COVID-19), dofinansowanych 

w RPO WP 2014-2020 oraz POIiŚ 2014-2020, wpłyną na zwiększenie dynamiki wzrostu 

wskaźnika i w efekcie założony w programie cel może zostać osiągnięty. 

3.3.3.4 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH UKIERUNKOWANIA INTERWENCJI 

Przedsięwzięcia dofinansowane w działaniu 11.3 reprezentują wszystkie typy projektów 

założone dla tego działania. Aspekt ten został opisany w rozdziale 3.3.1. Opierając się na 

wnioskach ze szczegółowych analiz opisanych w rozdziale 3.3.2 można oceniać, że rozkład 

finansowy środków na poszczególne typy projektów był optymalny z punktu widzenia 

realizacji celów oraz oczekiwanych rezultatów RPO WP 2014-2020, jak również kluczowych 

potrzeb województwa pomorskiego w obszarze ochrony środowiska, wynikających 

z regionalnych dokumentów strategicznych (SRWP2020, POŚ 2018-2021, RPS „Efektywne 

Pomorze”).  

3.3.4 TRAFNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PREFERENCJI PROJEKTOWYCH ZASTOSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.3 RPO 

WP 2014-2020 

W oparciu o wyniki analiz opisane we wcześniejszej części raportu, dotyczące zakresu 

dofinansowanych projektów, ich oddziaływania i wpływu na wyznaczone cele, można ocenić, 

że przyjęty w działaniu 11.3 zakres interwencji, w tym typy projektów oraz preferencje 

projektowe, były trafne z punktu widzenia realizacji celu interwencji oraz potrzeb regionu. 

Zgodnie z przyjętą demarkacją, wsparcie w zakresie budowy lub rozbudowy zbiorczych 

systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania 

osadów ściekowych, skierowane zostało do aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM, wyznaczonych 

na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, a warunkiem kwalifikowalności do wsparcia 

                                                      
126 W działaniu 2.3 POIiŚ 2014-2020 monitorowano dodatkowo wskaźnik: Liczba nowych użytkowników sieci 

kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu. 
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było wpisanie danej inwestycji do KPOŚK. Z kolei wsparcie przebudowy sieci wodociągowej 

dopuszczone było tylko w tych przypadkach, dla których wykazano straty wody na przesyle 

w ilości co najmniej 20% oraz pod warunkiem zapewnienia właściwej gospodarki ściekowej 

na terenie objętym projektem.  

Na etapie oceny strategicznej premiowano projekty o największej skali efektów (w tym 

wskaźników ilościowych i ram wykonania), realizowane na obszarach objętych formami 

ochrony przyrody, kompleksowe (obejmujące sekwencję wielu powiązanych etapów 

niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu) 

i komplementarne z innymi projektami oraz zapewniające jak najwyższy (w porównaniu 

z innymi projektami) poziom redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.  

W toku badania przedstawiciele IZ, eksperci i beneficjenci nie zgłosili zastrzeżeń co do 

zakresu i zasad wsparcia udzielanego w działaniu 11.3, a także przyjętego systemu oceny 

projektów. Pojedyncze wyrażone przez beneficjentów uwagi dotyczyły zmiany warunków 

kwalifikowalności VAT po podpisaniu umowy o dofinansowanie (wyłączenie VAT z wydatków 

kwalifikowanych). Beneficjenci zwrócili uwagę na pozytywny aspekt, jakim była elastyczność 

podejścia IZ do uzasadnionych zmian czasowych (harmonogram), rzeczowych i finansowych 

w projektach (w tym wydłużenie czasu na realizację projektu, zwiększenie kosztów 

kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania projektu w przypadku wzrostu kosztów, zmiana 

technologii, możliwość wykorzystania nadwyżki środków na dodatkowy zakres prac 

w projekcie).  

WYKRES 61. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.3 NA PYTANIE „CZY ZAKRES ORAZ 

ZASADY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.3 BYŁY DOSTOSOWANE DO  PAŃSTWA POTRZEB?” 

 
Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.3 (n=26) 

W toku badania zidentyfikowano projekty, w których wskaźnik koncentracji (liczba osób 

przyłączonych na km sieci kanalizacyjnej) kształtował się na poziomie znacznie poniżej 120 

osób/km, a nawet dopuszczalnego minimum 90 osób/km, a więc nie spełniał kryteriów 
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określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 

27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Nie było 

możliwe ustalenie wszystkich okoliczności związanych z tym problemem, natomiast 

w wybranych przypadkach wskaźnik koncentracji miał być osiągnięty w dłuższej 

perspektywie czasowej (np. w projekcie realizowanym przez gminę Kaliska).  

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla 

miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach 

(RPPM.11.03.00-22-0012/16), beneficjent: Gmina Kaliska, dofinansowanie UE: 9,8 mln PLN 

Biorąc pod uwagę skalę efektów w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej (16,9 km) i planowanej 

docelowej liczby osób przyłączonych do sieci (1 009 osób), kanalizowane tereny charakteryzuje 

relatywnie niski wskaźnik koncentracji – około 60 osób/km sieci. Zgodnie z założeniami 

przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 

2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, przy wyznaczaniu obszaru 

aglomeracji bierze się pod uwagę, że budowa planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na 

obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu 

ścieków komunalnych powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie. Umowną miarą 

efektywności jest wskaźnik koncentracji, który nie powinien być mniejszy niż 120 stałych 

mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do 

budowy sieci kanalizacyjnej. W przypadku budowanych odcinków sieci ten wskaźnik jest 

dwukrotnie niższy. 

Z informacji przekazanych przez przedstawiciela beneficjenta wynika, że działania inwestycyjne 

były realizowane na obszarach o zwartej zabudowie, na których proces zabudowy działek nie 

został zakończony. Docelowo liczba osób przypadających na kilometr sieci kanalizacyjnej będzie 

więc większa w stosunku do stanu na dzień zakończenia projektu, co można uznać za przesłankę 

uzasadniającą decyzję o kanalizacji obszarów, na których aktualna wartość wskaźnika koncentracji 

jest niższa w stosunku do progów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 

aglomeracji. 

Z drugiej strony jednak, jeden z przedstawicieli beneficjentów przyznał, że wpływ na decyzję 

dotyczącą inwestowania w sieci kanalizacyjne (pomimo niskiego wskaźnika koncentracji) 

miała w dużym stopniu struktura dostępnego finansowania - istniała możliwość pozyskania 

środków z RPO na budowę sieci kanalizacyjnych, przy jednoczesnym braku możliwości 

pozyskania środków na alternatywne rozwiązania, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Warto zauważyć, że sieci kanalizacyjne o niskim wskaźniku koncentracji generują wysokie 

koszty utrzymania, co ma odzwierciedlenie w wysokich kosztach odbioru ścieków na 

terenie danej aglomeracji i może prowadzić do decyzji mieszkańców o odłączeniu się od 

sieci. 
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ZALECENIE 

W kolejnej perspektywie finansowej należy położyć nacisk na weryfikację wskaźnika koncentracji 

na wspieranych odcinkach sieci kanalizacyjnej. W przypadku, gdy jest on niższy niż wymagany 

przepisami prawa, wskazana jest wnikliwa weryfikacja zasadności realizacji tego typu 

przedsięwzięć przy udziale środków UE. 

 

3.3.5 WPŁYW NA POPRAWĘ SYTUACJI OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO 

Dofinansowane w działaniu 11.3 projekty z zakresu budowy lub modernizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków mają wpływ na poprawę 

sytuacji obszarów cennych przyrodniczo. Mechanizm wpływu polega na zmniejszeniu ilości 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych, a tym samym ładunku zanieczyszczeń – przede 

wszystkim azotu - przedostającego się do wód powierzchniowych i podziemnych. 

Zanieczyszczenia te stanowią zagrożenie dla równowagi ekologicznej naturalnych siedlisk 

przyrodniczych i mogą prowadzić do ich degradacji.  

WYKRES 62. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.3 NA TEMAT WPŁYWU PROJEKTU NA POPRAWĘ 

SYTUACJI OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH 

OCHRONIE PRAWNEJ, TAKICH JAK: PARKI NARODOWE, REZERWATY PRZYRODY, PARKI KRAJOBRAZOWE, 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU, OBSZARY NATURA 2000)  

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.3 (n=26) 

Część inwestycji zlokalizowana była na trenerach objętych ochroną prawną lub 

bezpośrednio do nich przylegających (np. obszar Natura 2000 Bory Tucholskie) i w tych 

przypadkach można mówić o bezpośrednim charakterze wpływu projektów na stan siedlisk 

na tych obszarach, w szczególności siedlisk wodnych i zależnych od wód (np. obszar Natura 

2000 „Dolina Wierzycy”, Rezerwat przyrody "Dolina Kłodawy", Obszar Chronionego 

Krajobrazu „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno”), natomiast charakter wpływu pozostałych 

projektów należy ocenić jako pośredni. Poniżej przedstawiono przykład oddziaływania 

projektu na poprawę sytuacji obszarów przyrodniczo cennych. 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu (RPPM.11.03.00-22-

0009/17), beneficjent: Gmina Miejska Skórcz, dofinansowanie UE: 5,1 mln PLN 

W południowo-zachodniej części miasta Skórcz zlokalizowane są niewielkie fragmenty Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, ponadto na terenie gminy znajduje się część obszaru 
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sieci Natura 2000 Bory Tucholskie (PLB220009), którego całkowita powierzchnia wynosi 3225 km2 i 

w którym znajdują się siedliska lęgowe m.in. bociana czarnego, bociana białego, derkacza i kszyka. 

(2,3 km od miejsca inwestycji). 

Realizacja przedsięwzięcia ograniczyła znacząco ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego 

- rzeki Szorycy (odbiornika ścieków) i położonych w aglomeracji terenów Natura 2000 Bory 

Tucholskie. Efektem projektu jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych. Jest to efekt pośredni wynikający z poprawy jakości wód powierzchniowych oraz 

ograniczenia ryzyka ich degradacji w wyniku niekontrolowanego zrzutu ścieków nieoczyszczonych. 

Przedsięwzięcie w dużym stopniu przyczynia się nie tylko do poprawy jakości wód 

powierzchniowych, ale również poprawy jakości środowiska przyrodniczego, eliminując ryzyko 

degradacji siedlisk przyrodniczych, w wyniku niekontrolowanego dopływu zanieczyszczeń. Projekt 

przyczynił się do lepszego zabezpieczenia tych obszarów przed skutkami awarii w oczyszczalni 

ścieków, które rodziły ryzyko wstrzymania procesu oczyszczania ścieków i zagrożenia 

ekologicznego poprzez odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, tj. rzeki Szorycy. 

Pośredni wpływ na poprawę sytuacji obszarów cennych przyrodniczo będą miały również 

projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz rozwoju systemu monitoringu wód 

podziemnych. Zastosowanie nowej technologii uzdatniania wody i rozwiązań ograniczających 

ryzyko strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim będzie miało długotrwały wpływ na 

ograniczenie ryzyka przenikania do środowiska przyrodniczego (w tym ekosystemów 

zależnych od wód, występujących na obszarze Żuław Wiślanych) substancji 

wykorzystywanych w procesie uzdatniania wody pitnej, które w większych stężeniach mogą 

stanowić zagrożenie dla ekosystemów zależnych od wód. Realizacja projektu będzie miała 

również wpływ na zachowanie usług ekosystemowych związanych z zapewnieniem wody 

odpowiedniej jakości dla przyszłych pokoleń. Rozwój systemu monitoringu wód wpływa 

z kolei na poprawę wiedzy o czynnikach stanowiących zagrożenie dla jakości wód 

podziemnych, ale także ekosystemów, w szczególności ekosystemów zależnych od wód. 

Czynniki, które wpływają na pogorszenie jakości wód podziemnych (np. niekontrolowane 

wycieki, nielegalne punkty zrzutu nieoczyszczonych ścieków), mają negatywny wpływ 

zarówno na jakość wód podziemnych, jak i na ekosystemy. Wiedza pozyskana w wyniku 

pracy systemu monitoringu umożliwia przeciwdziałanie ww. zagrożeniom, w tym na 

obszarach cennych przyrodniczo, zlokalizowanych w okolicach Trójmiasta i gminy Pruszcz 

Gdański. 

3.2.6 PODSUMOWANIE 

W obszarze gospodarki ściekowej RPO WP 2014-2020, podobnie jak inne regionalne 

programy operacyjne, koncentrowało się na wsparciu działań inwestycyjnych 

w aglomeracjach 2-10 tys. RLM. Stopień realizacji kluczowych potrzeb inwestycyjnych 

określonych w VAKPOŚK przy udziale środków RPO WP 2014-2020 w województwie 

pomorskim należy uznać za bardzo istotny w ujęciu rzeczowym. Program był kluczowym 

źródłem finansowania działań dostosowujących aglomeracje 2-10 tys. RLM do wymogów 

dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). W pomorskim również poziom realizacji potrzeb 
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inwestycyjnych w ujęciu procentowym, w porównaniu do innych województw, kształtuje się 

na najwyższym poziomie. Strukturę działań inwestycyjnych finansowanych ze środków RPO 

WP 2014-2020 należy uznać za korzystną z punktu widzenia realizacji wymogów określonych 

w dyrektywie ściekowej (91/271/EWG). W dofinansowanych projektach koncentrowano się 

na działaniach istotnych z punktu widzenia dostosowania do wymogów wspólnotowych, 

tj. na budowie sieci kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji oraz budowie, rozbudowie 

i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w kierunku zapewnienia odpowiedniej 

przepustowości oraz jakości procesu oczyszczania ścieków komunalnych.  

W działaniu 11.3 dofinansowano także przedsięwzięcie strategiczne Poprawa jakości oraz 

ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I, które charakteryzuje 

się znaczącą skalą oddziaływania (8 gmin województwa pomorskiego, zamieszkałych przez 

2,4% populacji regionu) na poprawę jakości wody pitnej (dzięki modernizacji stacji 

uzdatniania wody) oraz dostępu do wody pitnej (dzięki rozbudowie i modernizacji 

infrastruktury sieciowej). Dofinansowano także projekt dotyczący rozwoju systemu 

monitoringu wód podziemnych (na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański), 

który umożliwi poszerzenie stanu wiedzy na temat procesów zachodzących w środowisku 

wodnym, w szczególności procesów związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. 

Ze względu na dużą liczbę mieszkańców wymienionych ośrodków, przedsięwzięcie oddziałuje 

na co najmniej 32% populacji województwa pomorskiego.  

Nie wszystkie potrzeby regionu związane z dostosowaniem do wymogów akcesyjnych zostały 

jednak zaspokojone. Wg VIAKPOŚK, w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w województwie 

pomorskim potrzebne do realizacji inwestycje obejmujące budowę 129,9 km sieci kanalizacji 

sanitarnej127, modernizację 20,1 km sieci kanalizacji sanitarnej128, budowę 1 i modernizację 

17 oczyszczalni ścieków komunalnych129. W aglomeracjach 10-15 tys. RLM, które mają być 

wspierane na poziomie regionalnym w perspektywie finansowej 2021-2027, potrzeby 

inwestycyjne wynikające z VIAKPOŚK obejmują budowę 22,3 km130, modernizację 6,6 km 

sieci kanalizacji sanitarnej131 oraz modernizację lub rozbudowę 5 oczyszczalni ścieków132.  

  

                                                      
127 Przy czym część tych deklarowanych potrzeb może zostać zrealizowanych w projektach (niezakończonych) 

dofinansowanych w RPO WP 2014-2020. Ponadto 15,7 km sieci zaplanowano do budowy w aglomeracjach, 

które spełniają wszystkie warunki wynikające z dyrektywy ściekowej (91/271/EWG). 

128 W tym 15,9 km w aglomeracjach, które spełniają wszystkie warunki wynikające z dyrektywy ściekowej. 

129 W tym 12 w aglomeracjach, które spełniają wszystkie warunki wynikające z dyrektywy ściekowej. 

130 W tym 3,7 km w aglomeracjach, które spełniają wszystkie warunki wynikające z dyrektywy ściekowej. 

131 W tym 4,6 km w aglomeracjach, które spełniają wszystkie warunki wynikające z dyrektywy ściekowej. 

132 W tym 2 w aglomeracjach, które spełniają wszystkie warunki wynikające z dyrektywy ściekowej. 
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ZALECENIE 

W perspektywie finansowej 2021-2027 konieczna jest kontynuacja wsparcia inwestycji 

w obszarze gospodarki ściekowej. Wsparcie powinno koncentrować się na działaniach 

kluczowych z punktu widzenia spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), 

tj. budowie, modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w kierunku osiągniecia 

odpowiedniej wydajności i standardów oczyszczania ścieków komunalnych, jak również budowie 

sieci kanalizacyjnych w celu spełnienia warunku zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi.  

Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, uwarunkowania wynikające m.in. ze zmian klimatu, jak 

również priorytety UE zdefiniowane w dokumencie Europejski Zielony Ład, w przyszłości większy 

nacisk należy położyć na finansowanie działań związanych z: a. przeróbką i zagospodarowaniem 

osadów ściekowych, b. wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania infrastrukturą wodno-

kanalizacyjną, c. dostosowaniem infrastruktury wodno-ściekowej do zmian klimatycznych, 

d. przeciwdziałaniem uwalniania do atmosfery biometanu oraz neutralizacji lub energetycznego 

wykorzystania tego gazu, w sytuacji, gdy skala instalacji umożliwia wdrożenie efektywnych 

rozwiązań tego rodzaju. Wskazane jest uwzględnienie tego rodzaju kierunków inwestowania 

zarówno na poziomie zapisów programowych, jak i w kryteriach oceny projektów. 
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3.4  WPŁYW WSPARCIA RPO WP 2014-2020  NA OCHRONĘ I POPRAWĘ ZASOBÓW,  

WALORÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ KRAJOBRAZOWYCH W REGIONIE, A TAKŻE 

NA WZMOCNIENIE SYSTEMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

3.4.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA UDZIELONEGO W DZIAŁANIU 11.4 RPO WP 2014-2020 

3.4.1.1 ZAKRES DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW  

W rozdziale skoncentrowano się na działaniu 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, 

w którym wspierane były przedsięwzięcia ukierunkowane na zabezpieczenie zasobów 

i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych regionu133. W działaniu tym przeprowadzono 

w latach 2015 i 2017 r. dwa konkursowe nabory wniosków, z łącznym budżetem 63,2 mln 

PLN. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem - złożono 64 wnioski na łączną kwotę 

wnioskowanego dofinansowania 199,0 mln PLN. Ostatecznie dofinansowanie UE uzyskało 

36 przedsięwzięć na łączną kwot środków UE w wysokości 108,2 mln PLN134. 

W działaniu 11.4 założono możliwość realizacji siedmiu typów projektów, które odpowiadały 

kluczowym potrzebom regionu, zidentyfikowanym na etapie programowania. Większość 

dofinansowanych projektów (21 z 36, a więc około 58% liczby dofinansowanych 

przedsięwzięć) miała charakter kompleksowy – wpisywała się w więcej niż jeden typ 

projektu – co na wstępie należy uznać za duży atut i mocną stronę realizowanych 

przedsięwzięć135.  

WYKRES 63. KOMPLEKSOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.4. LICZBA ORAZ 

UDZIAŁ PROJEKTÓW, KTÓRE WPISUJĄ SIĘ W  WIĘCEJ NIŻ JEDEN TYP PROJEKTU 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. oraz analizy eksperckiej 

zakresu realizowanych projektów 

Z uwagi na powyższe nie można dokonać precyzyjnego podziału kwot dofinansowania UE, 

przypadających na poszczególne typy projektów. Przybliżony podział136 można przedstawić 

                                                      
133 Realizacja działania była ukierunkowana na wdrożenie Priorytetu inwestycyjnego 6d Ochrona i przywrócenie 

różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez 

program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. 

134 Alokacja środków UE na działanie 11.4 została zwiększona dzięki przesunięciu środków niewykorzystanych 

w innych działaniach OP 11. 

135 Szerzej ten aspekt zostanie omówiony w dalszej części rozdziału. 

136 Przedstawiony podział na charakter przybliżony, gdyż część projektów dotyczących czynnej ochrony 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych obejmowała komponenty związane z edukacją ekologiczną. 

3
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jedynie dla trzech głównych grup działań: a. czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, b. opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych, 

c. edukacja ekologiczna. Najwięcej dofinansowanych projektów (72%) koncentrowało się 

na działaniach związanych z czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych. Na 

realizację tego typu przedsięwzięć przeznaczono również najwięcej środków (66%). 

WYKRES 64. ROZKŁAD DOFINANSOWANIA UE NA RZECZ GŁÓWNYCH GRUP DZIAŁAŃ DOFINANSOWANYCH 

W DZIAŁANIU 11.4 RPO WP 2014-2020 

A. LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW (SZT.) 

 

B. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE (MLN PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. oraz analizy eksperckiej 

zakresu realizowanych projektów 

W grupie dofinansowanych przedsięwzięć największy udział stanowią projekty związane 

z ochroną, rewaloryzacją i zabezpieczeniem obszarów chronionych (typ 2), edukacją 

ekologiczną (typ 7), jak również ochroną i restytucją różnorodności gatunkowej i siedliskowej 

(typ 1). Działania wpisujące się w wymienione typy były realizowane w największej liczbie 

dofinansowanych projektów. 
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TABELA 17. ROZKŁAD ILOŚCIOWY I PROCENTOWY PROJEKTÓW WPISUJĄCYCH SIĘ W POSZCZEGÓLNE TYPY 

PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 11.4137 

TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

UDZIAŁ W OGÓLNEJ 

LICZBIE PROJEKTÓW 

1. Finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i 

siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów 

odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, 

przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innymi 

ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego 

15 42% 

2. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i 

zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę, 

rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej 

ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy 

rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty 

komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.) 

24 67% 

3) Kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód w zlewni, w 

szczególności jezior i ekosystemów od wód zależnych obejmujące np.: 

rekultywację jezior, urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek i 

zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu powierzchniowego i 

antropopresji oraz renaturalizację obszarów wodno-błotnych (z 

wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu zbierania, odprowadzania i 

oczyszczania ścieków komunalnych) 

9 25% 

4) Tworzenie lub modernizacja terenów zielonych i parków publicznych 

w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia 

bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację 

gatunków inwazyjnych 

4 11% 

5) Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i 

rezerwatów przyrody, a także realizacji zapisanych w nich działań 
1 3% 

6) Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów służących jako centra 

edukacji ekologicznej 
5 14% 

                                                      
137 Zestawienie opiera się na deklaracjach wnioskodawców (z wniosków o dofinansowanie) oraz na analizie 

eksperckiej zespołu badawczego. Typy przypisane przez wnioskodawców typy zostały zweryfikowane 

i uzupełnione na podstawie analizy zakresu poszczególnych projektów. W przypadku typu 1 podstawowym 

kryterium kwalifikacji było ujęcie w projekcie działań innych niż ochrona przed antropopresją, związanych 

z czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dla typu 7 podstawowym kryterium kwalifikacji było 

ujęcie w projekcie innych działań związanych z czynną ochroną gatunków i kwalifikowano do niego 

przedsięwzięcia, które były ukierunkowane lub obejmowały prowadzenie aktywnych działań informacyjno-

edukacyjnych związanych z ochroną środowiska lub klimatu (np. szkolenia, warsztaty, konferencje, kampanie 

w mediach społecznościowych, itp.). Do kategorii tej nie kwalifikowano projektów realizowanych w ramach 

typu 2, które obejmowały tworzenie elementów małej infrastruktury związanej z edukacją ekologiczną (np. 

tablic informacyjnych, ścieżek dydaktycznych, itp.). 
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TYP PROJEKTU 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

UDZIAŁ W OGÓLNEJ 

LICZBIE PROJEKTÓW 

7) Przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania 

świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania 

zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania 

informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej 

21 58% 

ŁĄCZNIE 36 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. oraz analizy eksperckiej 

zakresu realizowanych projektów 

3.4.1.2 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA  

Na poniższych mapach zobrazowano przestrzenny rozkład wsparcia udzielonego w ramach 

działania 11.4, w podziale na 2 grupy: projekty ukierunkowane na czynną ochronę gatunków 

i siedlisk przyrodniczych oraz opracowanie dokumentów planistycznych (1-5) oraz projekty 

koncentrujące się na edukacji ekologicznej (6-7). Uzupełniająco przedstawiono także 

informacje nt. lokalizacji podobnych projektów dofinansowanych w POIiŚ 2014-2020 

w województwie pomorskim138, jak również dane przestrzenne dotyczące lokalizacji 

kluczowych form ochrony przyrody139. 

Projekty dotyczące ochrony przyrody były realizowane na obszarze całego województwa. 

Zgodnie z danymi deklarowanymi w dokumentacji projektowej przedsięwzięcia związane 

z czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej, 

w tym ochroną przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją, były realizowane 

na obszarze 43 gmin województwa pomorskiego, a więc prawie 35% gmin regionu. Zasięg 

ten należy ocenić jako znaczący. Większość projektów realizowano na obszarach objętych 

ochroną prawną - najczęściej na obszarze parków krajobrazowych, obszarów chronionego 

krajobrazu i rezerwatów przyrody, ale również na obszarach Natura 2000 w przypadku 

pokrywania się z wcześniej wymienionymi formami ochrony (Mapa 7). Około 42% ogółu 

dofinansowanych przedsięwzięć ukierunkowanych na czynną ochronę przyrody było 

realizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego140. Przedsięwzięcia te były 

związane z ochroną ekosystemów stref przybrzeżnej Bałtyku, w większości poprzez 

ukierunkowanie ruchu turystycznego, ale również realizację zabiegów ochronnych in situ 

                                                      
138 Szersze informacje nt. zakresu wsparcia udzielonego w poszczególnych programach przedstawiono w dalszej 

części rozdziału. 

139 Przedstawienie na mapach projektów wspartych przez WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW nie było możliwe 

ze względu brak szczegółowych danych dotyczących lokalizacji oraz dużą liczbę dofinansowanych przedsięwzięć 

(zwykle o relatywnie niewielkiej wartości). 

140 Na ich realizację wydatkowano 37% ogółu środków przeznaczonych na działanie 11.4 RPO WP 2014-2020. 

Wliczając projekty, które mają pośredni wpływ na ochronę ekosystemów Morza Bałtyckiego (plany ochrony dla 

rezerwatów przyrody, ośrodki prowadzące edukację powiązaną z tematyką ochroną Morza Bałtyckiego oraz 

kapanie edukacyjne odnoszące się do tej tematyki), udział środków wydatkowanych na ten cel stanowi 69% 

ogółu środków przeznaczonych na działanie 11.4 RPO WP 2014-2020. 
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ukierunkowanych na poprawę stanu gatunków i siedlisk nadmorskich oraz ochronę ex situ 

flory bałtyckiej. 

MAPA 7. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Z ZAKRESU CZYNNEJ OCHRONY PRZYRODY I OPRACOWANIA 

DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 

11.4) ORAZ POIIŚ 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE 
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MAPA 8. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ORAZ ROZWOJU 

OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 

2014-2020 (DZIAŁANIE 11.4) ORAZ POIIŚ 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków UE 

Większość dofinansowanych w działaniu 11.4 projektów ukierunkowanych na edukację 

ekologiczną (działania nieinfrastrukturalne) miało zasięg regionalny. W projektach wspierano 
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również ośrodki prowadzące edukację ekologiczną, w tym centra edukacji ekologicznej. 

Większość wspartych ośrodków jest zlokalizowana na obszarach najczęściej odwiedzanych 

przez turystów (strefa nadmorska, Bory Tucholskie). Podejmowane działania były 

komplementarne w stosunku do działań wspieranych ze środków POIiŚ 2014-2020, 

w ramach którego wsparto rozwój dwóch centrów edukacji ekologicznej działających przy 

parkach narodowych (Mapa 8). 

3.4.2 OCENA EFEKTÓW ORAZ WPŁYWU NA OCHRONĘ I POPRAWĘ ZASOBÓW, WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

ORAZ KRAJOBRAZOWYCH W REGIONIE 

3.4.2.1 WPŁYW NA ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I PODNIESIENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY 

PRZYRODY W REGIONIE 

Wszystkie przedsięwzięcia dofinansowane w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 mają wpływ 

na zachowanie różnorodności biologicznej oraz podniesienie skuteczności ochrony 

przyrody w regionie. Różne są jednak mechanizmy tego wpływu, sposób oraz czas 

oddziaływania. Pod względem wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej oraz 

podniesienie skuteczności ochrony przyrody, działania podejmowane w obszarze szeroko 

rozumianej ochrony przyrody można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

• Pierwsza grupa działań ma wpływ na wzmocnienie systemu ochrony przyrody 

i krajobrazu w regionie. Obejmuje ona działania dotyczące: a. opracowania projektów 

planów ochrony dla obszarów chronionych; b. wzmocnienia instytucji oraz organizacji 

zajmujących się ochroną przyrody w regionie; c. rozwoju infrastruktury wspomagającej 

ochronę przyrody, w tym rozwój zielonej infrastruktury na obszarach miejskich; 

d. budowy świadomości społecznej na temat znaczenia oraz zrównoważonego 

użytkowania zasobów przyrodniczych i krajobrazu. Oddziaływanie tego rodzaju 

przedsięwzięć jest zwykle pośrednie, jednak długookresowe. Często ma również 

charakter warunkowy. Oznacza to, że faktyczne oddziaływanie na zachowanie 

różnorodności biologicznej oraz podniesienie skuteczności ochrony przyrody uzależnione 

jest od spełnienia dodatkowych warunków, np. stworzenia warunków oraz zapewnienia 

środków na realizację działań wynikających z opracowanych planów ochrony, trafnej 

lokalizacji infrastruktury, zapewnienia środków na utrzymanie infrastruktury i obszarów 

zielonych, efektywnego i właściwego, tj. zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania 

infrastruktury oraz terenów zielonych, stworzenia warunków oraz zapewnienia środków 

na utrwalanie świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

• Druga grupa działań ma wpływ na poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Obejmuje przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące czynnej ochrony 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, różnorodności biologicznej oraz krajobrazu, 

polegających na realizacji zabiegów ochronnych in situ, wynikających ze specyficznych 

potrzeb cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych, eliminacji lub ograniczenia 

negatywnego wpływu czynników zagrażających środowisku przyrodniczemu, jak również 

realizacji innych działań wzmacniających różnorodność biologiczną (np. ochrona ex situ). 
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Oddziaływanie tego rodzaju przedsięwzięć jest zwykle bezpośrednie i średnio- lub 

krótkookresowe. Tu również można mówić o warunkowości, tj. skuteczność działań jest 

również uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności trafnego 

doboru metod i środków, zapewnienia akceptacji i partycypacji społecznej, a także 

stworzenia warunków oraz zapewnienia środków dla kontynuacji działań ochronnych. 

Trwałe zachowanie różnorodności biologicznej oraz podniesienie skuteczności ochrony 

przyrody uzależnione jest od równoległej realizacji obu wymienionych grup działań oraz 

spełnienia dodatkowych, wymienionych powyżej warunków. 

Ocena efektów oraz wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej oraz podniesienie 

skuteczności ochrony przyrody została przeprowadzona z uwzględnieniem powyższych 

założeń. Skupiono się na określaniu wpływu RPO WP 2014-2020 na wymienione powyżej 

aspekty oraz weryfikacji, czy spełnione zostały warunki decydujące o skuteczności 

podejmowanych działań. W systemie finansowania ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 

RPO WP 2014-2020 z założenia jest instrumentem uzupełniającym inne programy i fundusze 

(fundusze ekologiczne – WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW, POIiŚ 2014-2020). Dlatego 

w analizie starano się uwzględnić szerszy kontekst, w tym wpływ innych instrumentów, jak 

również stopień komplementarności projektów dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu 

realizowanych w regionie.  

Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych  

Regionalne dokumenty strategiczne, obowiązujące w okresie wdrażania perspektywy 

finansowej 2014-2020141, zwracają uwagę na unikatowe i ponadprzeciętne w skali kraju 

warunki przyrodnicze występujące w województwie pomorskim, wynikające ze znacznego 

zróżnicowania środowiska i krajobrazu oraz stopnia zachowania ekosystemów. Potwierdzają 

to również dane statystyczne GUS. Województwo pomorskie charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem oraz znaczną na tle innych regionów liczbą oraz powierzchnią różnych form 

ochrony przyrody. Całkowita powierzchnia obszarów chronionych (bez obszarów Natura 

2000) wynosi ponad 598 tys. ha, co stanowi ok. 32,7% powierzchni województwa (przy 

średniej krajowej około 32,4%). Jest to endogeniczny czynnik, który ma istotny wpływ na 

potencjał rozwojowy regionu, w szczególności w zakresie rozwoju turystyki. Jednocześnie 

decyduje o zwiększonym zagrożeniu związanym z antropopresją. 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia zachowania ekosystemów, a co za tym idzie 

utrzymania lub wzmocnienia endogenicznego potencjału rozwojowego, jakim jest 

różnorodność przyrodnicza, ma właściwe zarządzanie obszarami chronionymi. Podstawą 

skutecznego zarządzania są wysokiej jakości dokumenty planistyczno-zarządcze. 

W przytoczonych powyżej regionalnych dokumentach strategicznych zwrócono uwagę na 

                                                      
141 SRWP2020, POŚ 2018-2021 oraz RPS w zakresie energetyki i środowiska 2020 „Efektywne Pomorze”. 
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brak planów ochrony dla części obszarów chronionych, w tym parków krajobrazowych142 

i rezerwatów przyrody143, które zgodnie z linią demarkacyjną mogły być przedmiotem 

potencjalnego wsparcia RPO. Położono duży nacisk na konieczność opracowania 

dokumentów planistycznych dla tych obszarów, w szczególności dla parków 

krajobrazowych. Przed rozpoczęciem wdrażania RPO WP 2014-2020 plany ochrony miały 

opracowane jedynie dwa parki krajobrazowe zlokalizowane w województwie pomorskim. 

Zgodnie z założeniami SRWP2020 oraz RPS „Ekoefektywne Pomorze”, w perspektywie roku 

2020 projekty planów ochrony powinny posiadać wszystkie parki krajobrazowe. W 

dokumentach strategicznych zwrócono również uwagę na konieczność digitalizacji 

kluczowych danych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, za jedno z najistotniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia 

wzmocnienia systemu ochrony przyrody w regionie, dofinansowanych w działaniu 11.4 RPO 

WP 2014-2020, należy uznać projekt realizowany przez Samorząd Województwa 

Pomorskiego, dotyczący opracowania projektów planów ochrony dla siedmiu parków 

krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

Projekt wypełnia istotną lukę w regionalnym systemie ochrony zasobów przyrodniczych, 

a zarazem przyczynia się do realizacji jednego z kluczowych celów regionalnych dokumentów 

strategicznych. Projekt charakteryzuje się bardzo dużym zasięgiem – opracowywane plany 

będą oddziaływały na obszar 165,2 tys. ha, a więc 9% całkowitej powierzchni regionu. 

Mocną stroną przedsięwzięcia jest jego kompleksowy charakter i wpływ na pełne 

zaspokojenie jednej z kluczowych potrzeb regionalnego systemu ochrony przyrody. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych było przedmiotem 

finansowania w większości RPO 2014-2020. Zakres finansowanych opracowań obejmował 

najczęściej projekty planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, ale 

również inwentaryzacje przyrodnicze dla obszaru gminy lub wybranych obszarów cennych 

przyrodniczo. Z uwagi na powyższe wartość wskaźnika Liczba opracowanych dokumentów 

planistycznych z zakresu ochrony przyrody, osiągnięta w różnych RPO, nie jest do końca 

                                                      
142 Na obszarze województwa pomorskiego jest zlokalizowanych 9 parków krajobrazowych, w tym 7 w całości, 

o łącznej powierzchni około 167 855 ha (8,47% powierzchni województwa), bez uwzględnienia wód morskich 

Zatoki Puckiej tj. 11 352 ha, przynależących do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Są to: Nadmorski PK, 

Trójmiejski PK, Kaszubski PK, Zaborski PK, Wdzydzki PK, PK „Dolina Słupi”, PK „Mierzeja Wiślana” i dwa parki 

położone częściowo w granicach woj. pomorskiego: Tucholski PK i PK Pojezierza Iławskiego (źródło: POŚ 2018-

2021). 

143 Na obszarze województwa pomorskiego w momencie rozpoczęcia wdrażania RPO WP 2014-2020 

zlokalizowane były 132 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni około 8 866,6 ha (ok. 0,48% powierzchni 

województwa); w tym: leśne (49), torfowiskowe (26), florystyczne (15), faunistyczne (13), krajobrazowe (12), 

wodne (13), przyrody nieożywionej (2) i po jednym rezerwacie stepowym i słonoroślom (źródło: POŚ 2018-

2021). W do roku 2020 liczba rezerwatów wzrosła do 135 (źródło: GUS). 
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porównywalna. Niemniej jednak województwo pomorskie jest jednym z regionów, które wspierały 

tego rodzaju działania. Liderem pod względem liczby opracowanych dokumentów planistycznych 

jest województwo opolskie. 

WYKRES 65. KLUCZOWE EFEKTY144 W OBSZARZE OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RPO 

2014-2020: LICZBA OPRACOWANYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY 

[SZT.] 

A. WSZYSTKIE DOKUMENTY PLANISTYCZNE 

 
B. PLANY OCHRONY DLA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Duża część dokumentów planistycznych opracowanych w województwie opolskim dotyczyła 

inwentaryzacji przyrodniczych dla gmin lub niewielkich obszarów przyrodniczo cennych. W tym 

województwie zrealizowano również dwa kompleksowe projekty dotyczące opracowania planów 

ochrony dla rezerwatów przyrody oraz inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby zarządzania 

parkami krajobrazowymi. W województwie pomorskim skoncentrowano się na opracowaniu 

jednego typu dokumentów planistycznych - planów ochrony dla parków krajobrazowych i w tym 

zakresie pomorskie jest zdecydowanym liderem pod względem liczby parków krajobrazowych, 

dla których opracowano dokumentację planistyczną, będącą podstawą skutecznej ochrony 

przyrody i krajobrazu na znacznej powierzchni regionu. Na uwagę zasługuje również kompleksowe 

podejście, które zastosowano w województwie pomorskim, a także w województwach 

                                                      
144 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów. 
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podkarpackim, wielkopolskim, małopolskim i lubelskim, w których wsparciem objęto wszystkie lub 

większość parków krajobrazowych utworzonych na obszarze wymienionych regionów. 

Biorąc pod uwagę zakres działań finansowanych w innych regionach, za pewien deficyt 

w województwie pomorskim można uznać brak projektów dotyczących opracowania planów 

ochrony dla rezerwatów przyrody. W początkowej fazie wdrażania RPO WP 2014-2020 

plany ochrony posiadało jedynie część rezerwatów przyrody w województwie pomorskim, 

a potrzeby w tym zakresie były identyfikowane zarówno w SRWP2020, POŚ 2018-2021, jak 

i w RPS „Ekoefektywne Pomorze”. W RPO WP 2014-2020 stworzono możliwość opracowania 

tego rodzaju dokumentów, jednak podmiot odpowiedzialny z opracowanie planów ochrony 

dla rezerwatów przyrody (RDOŚ) nie wystąpił z wnioskiem o ich dofinansowanie ze środków 

regionalnych. Przyczyną było zaangażowanie RDOŚ w realizację innych projektów (głównie 

finansowanych ze środków POIiŚ) oraz pozyskanie środków na ten cel z innego źródła 

(NFOŚiGW)145. 

Komplementarne uzupełnienie projektu dofinansowanego w działaniu 11.4 RPO WP 2014-

2020 stanowią przedsięwzięcia dofinansowane ze środków POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-

2020 (opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, w tym obszaru 

Natura 2000 Ławica Słupska oraz planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego146) oraz 

NFOŚiGW (opracowanie planów ochrony dla kluczowych rezerwatów przyrody w 

województwie pomorskim). Po zakończeniu realizacji wszystkich tych projektów i przyjęciu 

opracowywanych dokumentów, planami ochrony w województwie pomorskim będą objęte 

wszystkie parki narodowe oraz krajobrazowe zlokalizowane na obszarze regionu, większość 

obszarów Natura 2020147 oraz duża część rezerwatów przyrody148. 

Tak jak wspomniano we wstępie, skuteczność oraz użyteczność wspartych działań 

dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych 

województwa pomorskiego ma charakter warunkowy. Wydaje się jednak, że zostały lub 

mogą zostać spełnione kluczowe warunki decydujące o skuteczności i użyteczności efektów 

tego kluczowego przedsięwzięcia w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu, 

dofinansowanego ze środków RPO WP 204-2020. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym 

na użyteczność i operacyjność tego rodzaju dokumentów jest dostępność danych 

                                                      
145 Projekt obejmował opracowanie 17 planów ochrony dla rezerwatów przyrody. 

146 Projekty realizowane przez GDOŚ, Słowiński Park Narodowy oraz Urząd Morski w Szczecinie. 

147 Na terenie województwa pomorskiego zlokalizowanych jest 121 obszarów Natura 2000, w tym (stan na maj 

2022) 58 obszarów posiada obecnie plan ochrony (plan zadań ochronnych), a dla 59 obszarów . opracowywany 

jest plan ochrony (plan zadań ochronnych). 

148 Liczby rezerwatów przyrody w województwie pomorskim (stan na maj 2022): (a) które posiadają obecnie 

plan ochrony – 70 rezerwatów; (b) dla których opracowywany jest plan ochrony: dla 5 rezerwatów zlecono 

sporządzenia planu ochrony (w chwili obecnej trwają badania naukowe, których efektem będzie sporządzenie 

projektu planu ochrony), ponadto dla 13 rezerwatów odebrano projekty planów ochrony (jeszcze nie 

ustanowiono planów ochrony); (c) dla których istnieje potrzeba opracowania planów ochrony w perspektywie 

do roku 2027 – 10 rezerwatów. 
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stanowiących podstawę ich opracowania. Elementem projektu jest utworzenie cyfrowej 

bazy danych przyrodniczych i przestrzennych w postaci internetowego portalu 

dostępowego, co znacząco zwiększy dostępność, a co za tym idzie użyteczność danych. 

Bardzo ważnym czynnikiem z punktu widzenia skutecznej realizacji jest również akceptacja 

ustaleń zawartych w planie przez kluczowych interesariuszy. W tym kontekście atutem 

projektu jest partycypacyjny charakter procesu tworzenia projektów dokumentów 

planistycznych oraz zapewnienie szerokiego dostępu interesariuszy oraz społeczeństwa.  

Zgodnie z założeniami, opracowane dokumenty powinny stanowić podstawowy instrument 

ochrony przyrody i krajobrazu w parkach krajobrazowych. Ich rola polega na 

przedstawieniu spójnej koncepcji ochrony przyrody i krajobrazu oraz wskazaniu racjonalnych 

kierunków zagospodarowania terenów oraz zrównoważonego gospodarowania na obszarach 

cennych przyrodniczo. Wspierane dokumenty będą miały również wpływ na wzmocnienie 

instytucjonalnie PZPK, dostarczając narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznego 

dialogu z samorządami i innymi interesariuszami na obszarach parków krajobrazowych. 

Czynnikiem warunkującym skuteczność w omawianym aspekcie jest jednak: a. szybkie 

ustanowienie opracowanych projektów planów ochrony; b. dostępność środków 

na realizację opracowanych planów ochrony.  

W przypadku pierwszego z wymienionych czynników warto odnieść się do doświadczeń 

z innych RPO i POIiŚ, w których finansowano opracowanie projektów dokumentów 

planistyczno-zarządczych dla obszarów chronionych. W przypadku części dokumentów 

planistycznych wystąpiły trudności z zatwierdzeniem opracowanych planów przez 

właściwe organy. Szczególne ryzyko wiąże się z projektami dokumentów dla parków 

krajobrazowych z uwagi na złożone relacje strukturalne (współzależności dokumentów 

planistycznych opracowywanych dla różnych form ochrony przyrody na obszarze parku 

krajobrazowego, w szczególności PZO dla obszarów Natura 2000) i kompetencyjne (inny 

podmiot opracowujący oraz zatwierdzający dokument - urząd marszałkowski lub zespół 

parków krajobrazowych oraz sejmik województwa, po uzgodnieniu z RDOŚ). Wsparcie 

finansowe RPO WP 2014-2020 przeznaczone na realizację tego rodzaju dokumentów będzie 

można uznać za skuteczne i efektywne dopiero po zatwierdzeniu opracowanych projektów 

planów ochrony parków krajobrazowych przez sejmik województwa. Fakt finansowania 

działań ze środków RPO WP 2014-2020 zwiększa prawdopodobieństwo zatwierdzenia 

dokumentów, jednak nie jest jego gwarantem. Analiza szczegółowych założeń procesu 

opracowania projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych wskazuje również 

na uwzględnienie omawianego ryzyka w procesie planistycznym149. 

  

                                                      
149 Ustalając szczegółowy zakres opracowań uwzględniono stan i dynamikę opracowywania planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000, które są zlokalizowane na obszarach Natura 2000. 
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ZALECENIE 

Biorąc pod uwagę doświadczenia z innych RPO oraz POIiŚ należy zwrócić szczególną uwagę na 

dobre przygotowanie i szybkie przeprowadzenie procesu zatwierdzenia opracowanych przy 

udziale środków RPO WP 2014-2020 projektów planów ochrony parków krajobrazowych. Jest to 

czynnik warunkujący skuteczność interwencji RPO WP 2014-2020 w tym obszarze, jak również 

skuteczność działań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu planowanych do realizacji przy 

wsparciu FEP 2021-2027. 

Biorąc pod uwagę założenia przyjęte na etapie programowania FEP 2021-2027 można 

założyć, że spełniony zostanie również warunek dotyczący dostępności środków na 

realizację opracowanych planów ochrony. Nowy program ma się koncentrować m.in. 

na realizacji zadań ochronnych, zdefiniowanych w planach ochrony parków krajobrazowych. 

Tu również warto odwołać się do doświadczeń z POIiŚ. W ramach tego programu w 

perspektywie 2007-2013 położono duży nacisk na finansowanie planów zadań ochronnych 

dla obszarów Natura 2000. Dokumenty planistyczne opracowane w perspektywie 2007-

2013 były podstawą realizacji dwóch kompleksowych projektów dotyczących czynnej 

ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2020 oraz 

wielu mniejszych projektów skoncentrowanych na wybranych obszarach lub gatunkach, 

finansowanych ze środków 2014-2020, co potwierdza znaczenie opracowania tego rodzaju 

inicjatyw planistycznych. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (POIS.02.04.00-00-

0108/16), beneficjent: GDOŚ, partnerzy: RDOŚ, dofinansowanie UE: 40,8 mln PLN 

Projekt: Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (POIS.02.04.00-00-0200/16), beneficjent: PGL LP, 

dofinansowanie UE: 21,9 mln PLN 

Projekty są kolejnym etapem działań dofinansowanych w POIiŚ 2007-2013, kiedy to część 

środków programu przeznaczono na opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000. Wspierane dokumenty planistyczne z założenia miały być podstawą finansowania działań 

ochronnych w kolejnej perspektywie finansowej. Założenie to udało się zrealizować zarówno na 

poziomie celów operacyjnych programu (dedykowane typy przedsięwzięć w działaniu 2.4 POIiŚ 

2014-2020, pozakonkursowy tryb wyboru), jak również faktycznie dofinansowanych projektów. 

Opracowane w perspektywie finansowej dokumenty planistyczne umożliwiły precyzyjne 

zaplanowanie i realizację działań ochronnych odpowiadających ściśle problemom i potrzebom 

identyfikowanym na poszczególnych obszarach chronionych. Opracowanie dokumentów 

planistycznych znacznie ułatwiło również ocenę działań zaplanowanych w projektach. 

Realizacja projektów stanowi również potwierdzenie faktycznej skuteczności, efektywności 

i użyteczności interwencji publicznej podjętej w perspektywie 2007-2013 w celu opracowania 

dokumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000. 
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W tym miejscu warto odnieść się również do modelu finansowania projektów dotyczących 

realizacji założeń planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w POIiŚ 2014-2020, 

który można określić mianem podejścia hybrydowego. Działania w tym obszarze wspierano 

są w dwóch trybach: 

a. pozakonkursowym – dofinansowanie dwóch kompleksowych, ogólnopolskich 

projektów, realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za ochronę gatunków 

i siedlisk na obszarach Natura 2000: GDOŚ (przy udziale RDOŚ) oraz Lasy Państwowe 

(był to nowy element w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013); 

b. konkursowym – kontynuacja otwartych naborów wniosków na czynną ochronę 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w których w perspektywie 

finansowej 2014-2020 wzmocniono na poziomie kryteriów aspekt zgodności 

planowanych działań ochronnych z zapisami zatwierdzonych PZO dla obszarów 

Natura 2000, wyprowadzając wyraźną preferencję dla tego rodzaju działań. 

Zastosowany model sprawdził się. Z jednej strony spowodował intensyfikację działań 

w zakresie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych przez kluczowe 

podmioty150, z drugiej utrzymał mechanizm zaangażowania innych podmiotów (organizacje 

pozarządowe, samorządy, jednostki naukowe, uczelnie) w działania na rzecz ochrony 

przyrody151. Taki model wydaje się optymalny w przypadku wdrażania założeń planów 

ochrony parków krajobrazowych, zwłaszcza, że dokumenty te obejmują działania będące 

w kompetencjach lub możliwe do realizacji przez wiele różnych podmiotów (PZPK, ale 

również samorządy, Lasy Państwowe, Urzędy Morskie, jednostki naukowe i uczelnie). 

ZALECENIE 

W FEP 2021-2027 środki na ochronę przyrody i krajobrazu powinny zostać ukierunkowane m.in. 

na realizację założeń planów ochrony parków krajobrazowych, opracowanych przy wsparciu RPO 

WP 2014-2020. Optymalne wydaje się zastosowanie hybrydowego modelu wdrażania, 

obejmującego z jednej strony utrzymanie naborów konkursowych (przy jednoczesnym 

wzmocnieniu na poziomie kryteriów aspektu zgodności planowanych działań z obowiązującymi 

dokumentami planistyczno-zarządczymi dla obszarów chronionych), z drugiej strony realizację 

przedsięwzięć obejmujących kluczowe działania wynikające z planów ochrony parków 

krajobrazowych w trybie pozakonkursowym, w formie kompleksowego przedsięwzięcia 

koordynowanego przez PZPK. 

 

  

                                                      
150 Podmioty zobowiązane ustawowo do prowadzenia działań na obszarach objętych ochroną prawną. 
151 Aspekt szerokiej aktywizacji i zaangażowania różnych podmiotów w działania na rzecz ochrony ekosystemów 

i różnorodności biologicznej jest kluczowy z punktu widzenia skutecznej ochrony przyrody. Zostanie omówiony 

bardziej szczegółowo w dalszej części rozdziału w kontekście wpływu RPO WP 2014-2020. 
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Wzmocnienie instytucji oraz organizacji zajmujących się ochroną przyrody w regionie 

Wyniki wcześniejszych badań ewaluacyjnych152 wskazują na to, że realizacja dużych, 

kompleksowych projektów dotyczących ochrony przyrody w POIiŚ 2014-2020 okazała się 

znacznym wyzwaniem organizacyjnym, co w początkowym okresie wiązało się 

z opóźnieniami, które dotyczyły zarówno prac przygotowawczych, realizacji działań 

ochronnych, jak i rozliczenia projektów. Zarówno GDOŚ, jak i Lasy Państwowe, mimo 

doświadczeń zdobytych w perspektywie finansowej 2014-2020, pełną płynność realizacyjną 

osiągnęły dopiero po wzmocnieniu kadr zaangażowanych w realizację projektów.  

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych posiada kadry oraz doświadczenie w realizacji 

projektów finansowanych ze środków UE, jednak podjęcie dodatkowych zadań, związanych 

z realizacją założeń planów zadań ochronnych, będzie wymagała wzmocnienia kadrowego 

kompetencyjnego, w szczególności w obszarze obsługi księgowej i zamówień publicznych.  

Powyższy problem odnosi się do drugiego aspektu, kluczowego z punktu widzenia 

wzmocnienia systemu ochrony przyrody i krajobrazu w regionie, a mianowicie 

wzmocnienia instytucji oraz organizacji zajmujących się ochroną przyrody na poziomie 

regionalnym. 

W opinii ekspertów biorących udział w badaniu, kluczową przyczyną niewielkiej liczby 

projektów dotyczących czynnej ochrony gatunków i siedlisk projektów, innych niż ochrona 

przed antropopresją, zrealizowanych w ramach RPO WP 2014-2020153, są deficyty po stronie 

potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego (kadry, organizacja, know-how) oraz 

finansowego do realizacji tego rodzaju projektów po stronie zarówno instytucji 

odpowiedzialnych za ochronę przyrody i krajobrazu, jak i innych podmiotów (NGO, 

samorządów, grup społecznych, jednostek naukowych, uczelni). Należy zaznaczyć, 

że budowanie potencjału jest procesem wieloletnim.  

Wpływ na budowanie potencjału ma sama dostępność środków na realizację projektów 

związanych z ochroną przyrody i krajobrazu dla szerokiej grupy podmiotów. W przypadku 

RPO WP 2014-2020 ten warunek należy uznać za spełniony. Ze środków programu korzysta 

szerokie grono różnych podmiotów, w tym jednostki samorządowe, organizacje 

pozarządowe, jednostki organizacyjne Lasów Państwach, jednostki naukowe i uczelnie. 

Jednak na tle innych programów dostępnych w województwie pomorskim oraz RPO 

wdrażanych w innych regionach, wpływ RPO WP 2014-2020 w tym obszarze należy uznać 

za pośredni i uzupełniający. Część RPO 2014-2020 finansowało projekty, które obejmowały 

komponenty dotyczące budowy potencjału kluczowych instytucji odpowiedzialnych za 

ochronę przyrody. Przykładem jest opisane poniżej województwo opolskie, a podobne 

projekty wspierano również w województwie podkarpackim. 

                                                      
152 M.in. Ocena wpływu działań podejmowanych w II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 na realizację celów szczegółowych tej osi (Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp.j.). 

153 Aspekt ten będzie bardzie szczegółowo omówiony w dalszej części rozdziału. 
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DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa 

opolskiego (RPOP.05.01.00-16-0006/15), beneficjent: RDOŚ w Opolu, dofinansowanie UE: 

2,5 mln PLN 

Projekt: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu 

województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu 

Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy (RPOP.05.01.00-16-0009/17), beneficjent: 

Województwo Opolskie, dofinansowanie UE: 290 tys. PLN 

W ramach RPO WO 2014-2020 dofinansowano dwa kompleksowe projekty dotyczące opracowania 

dokumentów planistycznych, które obejmowały komponenty związane ze wzmocnieniem 

instytucjonalnym podmiotów kluczowych z punktu widzenia skutecznej ochrony przyrody 

i krajobrazu. 

W ramach pierwszego przedsięwzięcia RDOŚ w Opolu sporządził plany ochrony dla trzynastu 

rezerwatów przyrody, które wymagały podjęcia pilnych działań związanych z czynną ochroną 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Elementem projektu było również wykonanie 

zadań ochronnych dla wybranych siedlisk wynikających z opracowanych wcześniej planów 

ochrony. Elementem projektu było również wzmocnienie instytucjonalne RDOŚ poprzez zakup 

sprzętu niezbędnego do zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo i prowadzenia działań 

ochronnych. 

W ramach drugiego projektu Samorząd Województwa zrealizował kompleksowe inwentaryzacje 

przyrodnicze na wybranych obszarach chronionego krajobrazu. Inwentaryzacją objęto obszary, na 

których notowano najwięcej spraw problemowych, jak również tereny narażone w największym 

stopniu na antropopresję. Realizacja działań była ukierunkowana na zapewnienie właściwej 

ochrony tych obszarów i jednocześnie zapobieganie konfliktom społecznym. Elementem projektu 

było również wzmocnienie instytucjonalne Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w zakresie 

prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych promujących postawy społeczne sprzyjające 

ochronie przyrody i krajobrazu. 

Projekty ukierunkowane bezpośrednio na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 

i organizacyjnego finansowano również ze środków POIiŚ 2007-2013 i 2014-2020 oraz 

WFOŚiGW. W POIiŚ finansowano działania podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się 

zawodowo ochroną przyrody i środowiska. Sfinansowano m.in. działania ukierunkowane na 

podnoszenie kompetencji, skierowane do pracowników parków narodowych oraz organizacji 

pozarządowych. Bardzo istotny, bezpośredni wpływ na rozwój potencjału instytucjonalnego, 

jak również poszerzenie grona podmiotów angażujących się w działania na rzecz ochrony 

przyrody i krajobrazu, ma WFOŚiGW154. Środki WFOŚiGW wypełniały skutecznie lukę w 

finansowaniu koncentrując się na wsparciu mniejszych projektów o wartości 

dofinansowania mieszczącej się zazwyczaj w przedziale od kilku do kilkuset tysięcy złotych. 

                                                      
154 Fundusz ten uzupełnia ofertę RPO WP 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020, które koncentrują się na finansowaniu 

większości projektów. W latach 2015-2021 dofinansował ponad 600 projektów w obszarze ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej. 
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Ze wsparcia często korzystały jednostki o mniejszym potencjale. W kontekście budowania 

potencjału instytucjonalnego warto zwrócić uwagę na dwa kierunki finansowania. Pierwszy 

kierunek dotyczy cyklicznego wsparcia działalności parków krajobrazowych, drugi - 

kształcenia specjalistycznej kadry w zakresie ochrony środowiska dla potrzeb województwa 

(m.in. finansowanie studiów podyplomowych, szkolenia dla kadr podmiotów zajmujących się 

ochroną przyrody i środowiska, program Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów).  

ZALECENIE 

Wskazane jest, wzorem innych programów i funduszy, większe zaangażowanie środków FEP 2021-

2027 w działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego i organizacyjnego kluczowych 

podmiotów zajmujących się ochroną przyrody w regionie. Szczególnie istotne wydaje się 

wzmocnienie instytucjonalne i organizacyjne jednostek odpowiedzialnych za realizację działań 

w parkach krajobrazowych (PZPK), które są wspierane w regionalnych programów operacyjnych. 

Wsparcie tego rodzaju jest szczególnie pożądane w przypadku finansowania części działań 

wynikających z planów ochrony parków krajobrazowych w formie kompleksowego projektu, 

koordynowanego przez PZPK. 

Rozwój infrastruktury wspomagającej ochronę przyrody i krajobrazu 

Skuteczna ochrona przyrody i krajobrazu nie jest możliwa bez rozwiniętych elementów 

infrastruktury wspomagającej działania ochronne. Składa się na nią: a. infrastruktura 

wykorzystywana przez jednostki odpowiedzialne za ochronę przyrody i krajobrazu (dyrekcje 

parków narodowych i krajobrazowych, RDOŚ); b. infrastruktura turystyczna ukierunkowana 

na kanalizowanie ruchu turystycznego i ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przed 

antropopresją, c. infrastruktura wykorzystywana do edukacji przyrodniczo-krajobrazowej 

społeczeństwa, d. zielona infrastruktura w miastach.  

Ze środków RPO WP 2014-2020 założono wsparcie i faktycznie dofinansowano większość 

z wymienionych kluczowych elementów infrastruktury wspomagającej ochronę przyrody 

i krajobrazu. Większość projektów (78%) dofinansowanych w działaniu 11.4 koncentrowało 

się na rozwoju tego rodzaju infrastruktury. Na ich realizację przeznaczono łącznie 87,1 mln 

PLN, a więc 81% ogółu środków wydatkowanych w omawianym działaniu. Był to więc 

główny obszar wsparcia. W niniejszym rozdziale skupiono się na zielonej infrastrukturze 

w miastach, pozostałe typy zostały omówione w odrębnych rozdziałach (3.4.2.2 i 3.4.2.4). 

Rozwój zielonej infrastruktury jest pojęciem bardzo szerokim. W ramach działania 11.4 

skoncentrowano się na wsparciu terenów zielonych i parków publicznych w miastach, 

ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia różnorodności biologicznej, m.in. poprzez 

ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych. Dofinansowano cztery 

projekty, dotyczące rozwoju terenów zielonych zlokalizowanych w pięciu ośrodkach 

miejskich: Gdańsku, Sopocie, Słupsku, Malborku i Sztumie. Łączna wartość środków UE, 

przeznaczonych na realizację tych projektów, wyniosła 19 mln PLN, a więc prawie 18% 

całkowitego budżetu działania 11.4. 
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Należy zaznaczyć, że tereny zielone w miastach pełnią zróżnicowane funkcje. Poza 

społecznymi, związanymi z rekreacją, klimatycznymi (niwelowanie temperatury, kliny 

napowietrzające, retencja wód opadowych), środowiskowymi (ochrona przed hałasem 

i zanieczyszczeniami), pełnią również funkcje związane z ochroną różnorodności biologicznej. 

Sposób i siła oddziaływania, a co za tym idzie skuteczność projektów dotyczących rozwoju 

terenów zielonych w kontekście ochrony różnorodności biologicznej, jest zróżnicowania. 

Zależy przede wszystkim od: 

• rodzaju podejmowanych działań – największe znaczenie z punktu widzenia 

różnorodności biologicznej ma tworzenie nowych terenów zielonych; 

• zakresu podejmowanych działań – większym oddziaływaniem charakteryzują się 

projekty kompleksowe, w których istotnym elementem są komponenty związane 

czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych, ochroną zasobów przyrodniczych 

przed antropopresją oraz edukacją przyrodniczą społeczeństwa; 

• lokalizacji podejmowanych działań – odpowiednio zlokalizowane tereny zielone mogą 

pełnić funkcję korytarzy ekologicznych, mogą być również buforem dla obszarów 

cennych przyrodniczo położonych w sąsiedztwie ośrodków miejskich. 

Projekty dofinansowane ze środków RPO WP 2014-2020 spełniają powyższe warunki, można 

więc uznać, że są skuteczne w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. 

Wpływ na powstanie nowych terenów zielonych miał jeden projekt dofinansowany 

w działaniu 11.4, dotyczący utworzenia EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego. W wyniku jego 

realizacji powstał ogólnodostępny park miejski o powierzchni 1,5 ha. Nie jest to duża 

powierzchnia, jednak na uwagę zasługuje fakt lokalizacji w dużej aglomeracji, w której 

istnieje ogromna presja urbanizacyjna. Jest to bardzo ciekawa, kompleksowa inicjatywa 

ukierunkowana na ochronę gatunków zagrożonych i promocję różnorodności biologicznej, 

warto więc przedstawić główne założenia tego projektu. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i 

promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących 

się na terenie miasta Gdańsk (RPPM.11.04.00-22-0036/15), beneficjent: Uniwersytet Gdański, 

partner: WFOŚiGW w Gdańsku, dofinansowanie UE: 2,1 mln PLN 

Projekt dotyczący utworzenia EkoParku w Gdańsku był realizowany przez Uniwersytet Gdański. 

Jest to obiekt unikatowy w skali kraju, który łączy funkcję parku miejskiego wypoczynkowo-

rekreacyjnego z funkcją naukowo-edukacyjną oraz funkcją ochrony gatunków, w tym gatunków 

zagrożonych wyginięciem. Park powstał na terenie nieuporządkowanej zieleni, na którym 

występowały inwazyjne gatunki obce. 

Elementem projektu były m.in. nasadzenia chronionych gatunków rodzimych roślin, które 

stworzyły ekspozycję rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków rodzimych z terenu 

województwa pomorskiego (m.in. brzęk, brzoza niska, brzoza karłowata, byliny - rosiczki, ostnice, 
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porzeczka alpejska, trzcinnik piaskowy, kostrzewa owcza czy szałwia łąkowa). Rośliny te są 

zgromadzone w nasadzeniach siedliskowych, specjalnym nasadzeniu osobliwości florystycznych 

lub w obrębie nasadzeń ozdobnych, tworząc miejsca do bytowania ptaków, płazów i owadów. 

Obiekt wykorzystywany jest do realizacji badań naukowych związanych z wypracowaniem metod 

ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia czynnej 

ochrony przyrody oraz zachowania różnorodności biologicznej województwa.  

Założeniem EkoParku było również stworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu 

i umacnianiu postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gdańska. Oferta skierowana jest 

zarówno do zorganizowanych grup, jak i wszystkich odwiedzających EkoPark (samokształcenie 

w oparciu o tablice informacyjne). Na terenie EkoParku prowadzone są zajęcia ze studentami, 

grupami szkolnymi, jak również zajęcia promujące ochronę środowiska np. w ramach Dni 

Otwartych UG, czy Bałtyckiego Festiwalu Nauki). Realizacja projektu umożliwiła rozszerzenie oferty 

edukacyjnej uczelni: z jednej strony pozwoliła na stworzenie programu zajęć dla studentów 

i doktorantów polegających na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy z zakresu botaniki, 

zoologii oraz szeroko pojętej ochrony środowiska, z drugiej strony pozwoliła na rozszerzenie 

działalności popularyzatorskiej z zakresu prowadzonych badań nad gatunkami rzadkimi i 

chronionymi w regionie, co przekłada się na poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem, dużo większym niż zakładano na etapie planowania 

projektu (7 tys. osób w skali roku). Już w pierwszym roku po udostępnieniu obiektu liczba osób 

odwiedzających wyniosła ponad 41 tys. osób. 

Wszystkie dofinansowane w działaniu 11.4 projekty mają charakter kompleksowy, 

większość zawiera komponenty związane z czynną ochroną różnorodności biologicznej i/lub 

ochroną terenów cennych przyrodniczo przed antropopresją i/lub edukacją ekologiczną. 

W przypadku części projektów można mówić również o wielofunkcyjności 

i wielowymiarowym oddziaływaniu, co również jest dużym atutem dofinansowanych 

przedsięwzięć. Poza opisanym powyżej przedsięwzięciem, przykładem wielofunkcyjności 

i wielowymiarowości oddziaływania jest projekt dotyczący utworzenia Gdańskiego Szlaku 

Wodociągowego. Obiekt pełni funkcje turystyczno-muzealno-naukowo-edukacyjne, 

jednocześnie wsparta infrastruktura ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony 

zagrożonych gatunków (nietoperze) oraz ich siedlisk. Projekt ten przyczynił się do 

wzmocnienia i lepszego równoważenia wymienionych funkcji społecznych i przyrodniczych. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Gdański Szlak Wodociągowy (RPPM.11.04.00-22-0033/15), beneficjent: Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., dofinansowanie UE: 3,2 mln PLN 

Projekt obejmował remont dwóch zabytkowych, nieużytkowanych obiektów infrastruktury 

wodociągowej: zbiornika wody Stary Sobieski i zbiornika wody Stara Orunia, o łącznej powierzchni 

ponad 3000 m2. Prace remontowe były niezbędne ze względu na zły stan techniczny obiektów. 

W wyniku realizacji projektu wymienione obiekty zostały udostępnione do zwiedzania, tworząc 

„Gdański Szlak Wodociągowy”. 
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Oba zbiorniki są istotne z punktu widzenia ochrony pomorskiej populacji nietoperzy. W obiekcie 

Stara Orunia znajduje się największe siedlisko nietoperzy w Polsce północnej. Kluczowym 

zagrożeniem dla tego siedliska był zły stan techniczny obiektu i ryzyko jego zawalenia. W wyniku 

realizacji projektu został wzmocniony system monitoringu warunków panujących w tym siedlisku 

w celu lepszej ochrony tego cennego miejsca pobytu nietoperzy. Warto podkreślić, że koncepcja 

udostępnienia obiektu została opracowana z uwzględnieniem potrzeby ochrony nietoperzy. Obiekt 

jest udostępniany do zwiedzania przez grupy zorganizowane jedynie w okresie maj - sierpień, poza 

okresem hibernacji i rojenia nietoperzy. 

Elementy Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, w szczególności zbiornik wodny Kazimierz, są 

zlokalizowane w niedalekiej odległości od rezerwatów Ptasi Raj i Mewia Łacha. Oczekiwanym 

efektem projektu jest zmniejszenie presji na te obszary poprzez koncentrację aktywności poza 

rezerwatami, na obszarach wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę. Projekt obejmuje 

również zagospodarowanie terenów zielonych wokół trzech zbiorników wodnych, utworzenie 

punktów widokowych, ścieżek spacerowych wraz zapleczem sanitarnym przy zbiornikach. Ważnym 

elementem projektu jest również rozbudowana warstwa edukacyjna, która odnosi się zarówno do 

zagadnień ochrony różnorodności biologicznej, jak i ochrony wód oraz zrównoważonego 

wykorzystania tego cennego zasobu. Dla osób odwiedzających zostały udostępnione atrakcyjne 

ekspozycje na temat historii wodociągów, technologii wody, ekologii zbiornika Stary Sobieski, 

ochrony gatunków i siedlisk rezerwatów przyrody Mewia Łacha i Ptasi Raj w zbiorniku Kazimierz. 

Projekt jest przykładem równoczesnej realizacji celów w zakresie ochrony przyrody, edukacji 

ekologicznej, ochrony zabytków, jak również tworzenia warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

Czynnikiem decydującym o skuteczności podejmowanych działań jest również trafna 

lokalizacja projektów z punktu widzenia oddziaływania na wrażliwe obszary przyrodnicze, 

w tym obszary objęte ochroną prawną. Większość środków trafiło do aglomeracji 

trójmiejskiej, w pobliżu której zlokalizowany jest Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz inne 

obszary cenne przyrodniczo, które są poddane stałej, intensywnej presji turystyki i rekreacji. 

Wsparte tereny zielone (EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego, rozbudowany system 

infrastruktury turystycznej na miejskich terenach zielonych w Sopocie i Ustce) oraz inne 

elementy zielonej infrastruktury na obszarach miejskich (Gdański Szlak Wodociągowy) pełnią 

funkcję bufora dla obszarów cennych przyrodniczo, zlokalizowanych poza obszarami 

zurbanizowanymi. Nowoczesne i łatwo dostępne elementy infrastruktury tworzą bardzo 

atrakcyjną alternatywę dla osób zainteresowanych kontaktem z przyrodą, która nie stanowi 

zagrożenia dla gatunków i siedlisk wrażliwych na antropopresję.  

W ramach projektów poddanych pogłębionej analizie nie zidentyfikowano komponentów 

związanych bezpośrednio ze wzmacnianiem ciągłości korytarzy ekologicznych. Pośredni 

wpływ w tym zakresie wystąpi w części realizowanych projektów i będzie konsekwencją 

koncentracji turystyki i rekreacji na wybranych fragmentach obszarów zielonych, co sprzyja 

współistnieniu ludzi i zwierząt na obszarach miejskich. Realizowane projekty przyczyniają się 

również do zwiększenia atrakcyjności oraz znaczenia terenów zielonych w obszarach 

miejskich, co w dłuższej perspektywie sprzyja ich ochronie i ogranicza urbanizację. 



193 | S t r o n a  

Projekty dotyczące rozwoju zielonej infrastruktury w miastach charakteryzują się relatywnie 

dużym zasięgiem oddziaływania. Łączna powierzchnia utworzonych lub zmodernizowanych 

terenów zielonych i parków publicznych w miastach w wyniku realizacji projektów 

w działaniu 11.4 wyniosła 82,1 ha i była wyższa od pierwotnych założeń przyjętych 

w projektach (78,1 ha). Zakładany wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne został oszacowany przez beneficjentów na poziomie 288 

tys. osób, ale można spodziewać się, że faktyczne efekty w tym zakresie będą większe. 

W trzech zakończonych projektach, dla których dostępne są dane na temat faktycznego 

wykonania wskaźnika, faktyczny, łączny wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin jest o ponad 

40% większy od pierwotnych założeń. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Wsparcie rozwoju terenów zielonych było elementem większości RPO 2014-2020. Środki 

finansowe na ten cel można było pozyskać również w działaniu 2.5 POIiŚ 2014-2020. Wśród 

projektów dofinansowanych ze środków RPO 2014-2020 trudno zidentyfikować przedsięwzięcia, 

które można uznać za przykład dobrej praktyki. Dominują projekty dotyczące rewaloryzacji 

istniejących parków, w których kluczowy nacisk został położony na unowocześnienie infrastruktury 

komunikacyjno-rekreacyjnej (systemu ścieżek, ławek, urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, itp.), 

a działania związane z ochroną różnorodności biologicznej stanowią element uzupełniający, 

niekiedy marginalny, sprowadzający się często do nasadzeń drzew i krzewów oraz innych form 

zieleni zorganizowanej (np. rabaty kwiatowe). 

Wyższą jakością charakteryzują się projekty dofinansowane w POIiŚ 2014-2020. W województwie 

pomorskim zrealizowano sześć tego projektów, obejmujących rozwój i utrzymanie terenów 

zielonych w miastach, na które przeznaczono łącznie ze środków POIiŚ 2014-2020 31 mln PLN: we 

Władysławowie (dwa projekty), Lęborku, Rumii, Słupsku i Czarnem. Łączna powierzchnia terenów 

zieleni objętych projektami wyniosła 56,4 ha, była więc mniejsza od analogicznego efektu 

uzyskanego w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020, mimo większych nakładów 

finansowych na realizację projektów dotyczących zieleni miejskiej w POIiŚ 2014-2020. Dodatkowa 

powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów POIiŚ 2014-2020 

wyniesie 12,5 ha155. Podobnie jak w przypadku RPO WP 2014-2020, elementem większości 

projektów w POIiŚ 2014-2020 realizowanych w województwie pomorskim były działania związane 

z czynną ochroną różnorodności biologicznej, do których zaliczyć można tworzenie nowych 

obszarów zielonych (parków, mniejszych skwerów, ciągów zieleni miejskiej), wprowadzenie 

roślinności wielopiętrowej w istniejących parkach, tworzenie łąk kwietnych, budek dla ptaków 

i owadów, ścieżek ekologicznych, itp.). 

Projekty dotyczące zieleni miejskiej finansowane w RPO WP 2014-2020 mogą być 

traktowane jako wzorzec i przykład dobrej praktyki zarówno dla innych RPO wdrażanych w 

                                                      
155 Wskaźnik ten nie jest jednak tożsamy z powierzchnią nowych terenów zielonych utworzonych w ramach 

projektów. 
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perspektywie finansowej 2021-2027, jak i programu krajowego stanowiącego kontynuację 

POIiŚ 2014-2020 (FEnIKS 2021-2027). 

Budowa świadomości społecznej na temat znaczenia oraz zrównoważonego użytkowania 

zasobów przyrodniczych i krajobrazu 

Istotny wpływ na wzmocnienie systemu ochrony przyrody i krajobrazu oraz skuteczną 

ochronę różnorodności biologicznej ma również budowa świadomości społecznej na temat 

znaczenia oraz zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych i krajobrazu. 

W działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 finansowano projekty ukierunkowane na budowanie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wyniki oceny wpływu tej grupy przedsięwzięć 

zostały opisane w dalszej części raportu. W tym podrozdziale skupiono się na aspektach 

edukacyjnych, uwzględnionych w projektach dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu 

(typy 1-6). 

W dotychczasowym opisie podkreślono kilkakrotnie, że mocną stroną projektów 

realizowanych w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 jest ich kompleksowość. Z pogłębionej 

analizy zakresu dofinansowanych przedsięwzięć oraz ankiety CAWI wynika, że elementem 

wszystkich projektów ukierunkowanych na ochronę przyrody i krajobrazu (typy 1-6) są 

działania edukacyjne. Mają one różną formę, począwszy od biernej edukacji (m.in. ścieżki 

edukacyjne i tablice edukacyjne, broszury informacyjne, aplikacje), skończywszy na edukacji 

aktywnej (m.in. szkolenia, warsztaty, prelekcje). Elementy związane z edukacją aktywną 

zidentyfikowano w większości (18 z 27) projektów ukierunkowanych na ochronę przyrody 

i krajobrazu (typy 1-6).  

Cześć projektów dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 obejmowało aktywne 

angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody, a aspekt ten był 

premiowany na etapie oceny projektów. Zastosowanie kryterium C.2. Zaangażowanie 

mieszkańców było bardzo trafnym rozwiązaniem, okazało się również skuteczne, dlatego 

należy uznać je za przykład dobrej praktyki. Inicjatywy tego rodzaju były ukierunkowane 

na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań ochronnych. Miały również wpływ 

na budowanie potencjału lokalnych organizacji lub grup społeczeństwa zainteresowanych 

działaniami na rzecz ochroną przyrody i krajobrazu. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka 

(RPPM.11.04.00-22-0019/15), beneficjent: FRUG, partnerzy: OTOP, WFOŚiGW w Gdańsku, 

dofinansowanie UE: 3,0 mln PLN 

Celem projektu było zabezpieczenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych rezerwatu przyrody 

Beka, położonego w gminie Puck, oraz jego najbliższego sąsiedztwa (powiat pucki). Główne 

działania dotyczyły ukierunkowania ruchu turystycznego na terenie rezerwatu poprzez 

zmodernizowanie istniejącej i wybudowanie nowej infrastruktury, ale również stworzenie 

mechanizmów, które umożliwią trwałą ochronę tego obiektu. W tym celu w działania realizowane 

w projekcie została zaangażowana grupa wolontariuszy, którym w początkowej fazie projektu 
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zapewniono odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Ich zadaniem było patrolowanie 

terenu, połączone z edukacją osób odwiedzjących rezerwat. Działania te są kontynuowane po 

zakończeniu projektu, okazały się bardzo skuteczne i angażujące społeczność lokalną. 

Zastosowane podejście łączy efekty kampanii edukacyjnej pokazującej wartości rezerwatu oraz 

pobudza aktywność mieszkańców regionu w kierunku ochrony lokalnych zasobów przyrody. 

Z informacji przekazanych przez przedstawiciela beneficjenta w ramach wywiadu wynika, że 

inicjatywa pozwala skutecznie chronić ten unikatowy obszar przyrodniczy, a liczba osób 

zaangażowanych w aktywną edukację w terenie rezerwatu rośnie. 

Ciekawe inicjatywy w tym zakresie zidentyfikowano również w innych programach. 

W jednym z projektów dofinansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 uruchomiono 

fundusz mikrograntów na lokalne inicjatywy związane z ochroną przyrody. Podobne 

działania realizowano również w projektach finansowanych ze środków MF EOG 2014-2021. 

Celem działań było angażowanie mieszkańców i lokalnych organizacji w działania na rzecz 

ochrony przyrody oraz budowanie potencjału społecznego wokół tego zagadnienia. 

ZALECENIE 

Wskazane jest utrzymanie i rozwijanie w FEP 2021-2027 systemu preferencji dla inicjatyw, które 

angażują mieszkańców oraz lokalne organizacje społeczne w działania na rzecz ochrony przyrody 

i krajobrazu, np. poprzez dopuszczenie w wytycznych kwalifikowania wydatków udzielania 

mikrograntów na lokalne, obywatelskie inicjatywy związane z ochroną przyrody i krajobrazu, 

powiązane z działaniami projektowymi. 

Czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, różnorodności biologicznej oraz 

krajobrazu 

Bezpośredni wpływ na poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych mają 

działania dotyczące czynnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, różnorodności 

biologicznej oraz krajobrazu, polegające na realizacji zabiegów ochronnych in situ, 

wynikających ze specyficznych potrzeb cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych, 

eliminacji lub ograniczenia negatywnego wpływu czynników zagrażających środowisku 

przyrodniczemu (np. inwazyjnych gatunków obcych), jak również innych działań 

wzmacniających różnorodność biologiczną (np. ochrona ex situ, działania na rzecz 

utrzymania lub poprawy ciągłości korytarzy ekologicznych). W niniejszym rozdziale skupiono 

się na identyfikacji i ocenie wymienionych działań, które w działaniu 11.4 dopowiadają 

typowi 1156. 

W grupie dofinansowanych w działaniu 11.4 przedsięwzięć zidentyfikowano cztery projekty 

(11%), które były ukierunkowane na czynną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk in 

                                                      
156 Finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony 

gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów odtwarzania 

i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między 

innymi ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. 
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situ, ochronę zagrożonych gatunków ex situ oraz usuwanie inwazyjnych gatunków obcych. 

Na ich realizację przeznaczono 7,9 mln PLN środków UE, co stanowi 7,3% budżetu działania 

11.4. Omawianie działania były również elementem 11 projektów (31%) ukierunkowanych 

na kanalizację ruchu turystycznego, rozwój terenów zielonych w miastach oraz ochronę wód. 

Jak wspomniano na wstępie, skuteczność tych przedsięwzięć jest uzależniona od spełnienia 

dodatkowych warunków, w szczególności trafnego doboru metod i środków, zapewnienia 

akceptacji i partycypacji społecznej, jak również stworzenia warunków oraz zapewnienia 

środków dla kontynuacji działań ochronnych (jeżeli działania wymagają kontynuacji). 

Dwa projekty były ukierunkowane na czynną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk 

in situ. Pierwszy, realizowany przez WFOŚiGW (we współpracy z RDOŚ), dotyczył ochrony 

bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Miał charakter przekrojowy, koncentrował 

się na rzadkich gatunkach i siedliskach występujących w regionie, które wymagały podjęcia 

pilnych działań ochronnych. Obejmował realizację założeń wynikających z opracowanych 

dokumentów planistyczno-zarządczych. Ponadto obejmował działania angażujące 

społeczności lokalne. Przedsięwzięcie to należy uznać za skuteczne i jednocześnie za 

przykład dobrej praktyki. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza (RPPM.11.04.00-22-0012/15), 

beneficjent: WFOŚiGW w Gdańsku, partner: RDOŚ w Gdańsku, dofinansowanie UE: 2,3 mln PLN 

Projekt koncentrował się na ochronie populacji trzech rzadkich, zagrożonych gatunków roślin 

objętych ochroną prawną (cis pospolity, brzoza niski, groszek wielkoprzylistkowy) oraz dwóch 

typów ekosystemów (murawy kserotermiczne oraz ekosystemy hydrogeniczne - mechowiska, 

torfowiska przejściowe, łąki halofilne i obniżenia międzywydmowe), które stanowią istotny 

element walorów przyrodniczych województwa pomorskiego i kraju. Wytypowane gatunki mają 

nieliczne stanowiska w województwie i w kraju, przy czym znaczna część lub całość zasobów ich 

populacji krajowej położona jest w granicach województwa, a ich zachowanie zależne było od 

możliwie szybkiego podjęcia działań ochronnych. Wytypowane ekosystemy również wymagały 

pilnego podjęcia działań ochronnych. Należą do jednych z najrzadszych typów ekosystemów 

występujących na Pomorzu (murawy kserotermiczne), jak również są wyróżnikiem województwa 

w skali kraju.  

Działania ochronne podjęto w 18 rezerwatach przyrody, zlokalizowanych na obszarze 14 gmin 

województwa pomorskiego. Objęto nimi 35,5 ha siedlisk. W każdym rezerwacie realizowano 

działania zaplanowane w planie ochrony lub w zatwierdzonych zadaniach ochronnych, które były 

ukierunkowane na zachowanie gatunków i ekosystemów, a niekiedy je warunkowały. 

Podejmowane działania miały charakter kompleksowy – obejmowały zróżnicowany zakres działań 

niezbędnych z punktu widzenia skutecznej ochrony danego gatunku i siedliska, w tym ochronę 

przed antropopresją. 

Ponadto w gminach, w których położone są rezerwaty, przeprowadzono warsztaty edukacyjne 

dla społeczności lokalnej, w celu kształtowania świadomości o walorach przyrodniczych 

rezerwatów i zasadach ich ochrony. Poza korzyściami przyrodniczymi, projekt wpłynie pośrednio 
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na potencjał do wzrostu liczby turystów zorientowanych na aktywny wypoczynek i poznawanie 

walorów przyrodniczych regionu oraz potencjał generowania przychodów z turystyki 

w miejscowościach objętych projektem, przy zapewnieniu właściwego zabezpieczenia rezerwatów 

przed antropopresją.  

 

Powyższy przykład obrazuje rolę planów ochrony z punktu widzenia przygotowania 

i realizacji skutecznych działań ochronnych. 

Drugi z dofinansowanych projektów był realizowany przez FRUG i dotyczył konkretnego 

obiektu przyrodniczego o wysokich walorach przyrodniczych, a mianowicie renaturalizacji 

siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody 

Bielawa, które dodatkowo stanowi ostoję ptactwa wodno-błotnego. Zabiegi ochronne 

koncentrowały się na kluczowym zagrożeniu zidentyfikowanym dla tego ekosystemu157 i były 

kontynuacją działań realizowanych w latach wcześniejszych. Projekt obejmował również 

działania edukacyjne skierowane do lokalnej społeczności. Dlatego należy bardzo wysoko 

ocenić jego skuteczność. 

Jak wspomniano na wstępie, działania związane z czynną ochroną zagrożonych gatunków 

i siedlisk oraz ochroną różnorodności biologicznej, wykraczającą poza działania dotyczące 

ograniczenia antropopresji, były również elementem kilkunastu kompleksowych projektów. 

Działania miały zróżnicowany charakter i udział w realizowanych projektach. W części 

projektów sprowadzały się do realizacji działań uzupełniających rozwój infrastruktury 

turystycznej (montaż i zasiedlenie hoteli owadów, budek ptaków i nietoperzy, nasadzenia 

rodzimych roślin, tworzenie czatowni, wysp pływających i platform rozrodczych dla ptactwa 

wodnego na zbiornikach wodnych). W kilku projektach stanowiły rozbudowany pakiet 

działań ściśle dostosowanych do potrzeb zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka 

(RPPM.11.04.00-22-0019/15), beneficjent: FRUG, partnerzy: OTOP, WFOŚiGW w Gdańsku, 

dofinansowanie UE: 3,0 mln PLN 

Dzięki działaniom projektowym opracowana została atrakcyjna oferta rekreacyjna skierowana 

do turystów, pozwalająca na poznanie i obserwowanie typowych dla rezerwatu elementów 

krajobrazu i przyrody. Równolegle w projekcie realizowano działania z zakresu ochrony czynnej 

służące utrzymaniu w niepogorszonym stanie cennych siedlisk, tj. łąk i pastwisk nadmorskich 

(wypas zwierząt i koszenie) oraz monitoring efektów prowadzonych działań. Przez cały okres 

realizacji prowadzono także regionalną kampanię informacyjno-edukacyjną służącą podniesieniu 

społecznej akceptacji dla idei oraz metod ochrony rezerwatu i budowania odpowiednich postaw 

proekologicznych. 

                                                      
157 Eliminacji roślin drzewiastych na rzecz gatunków hydrofilnych i światłożądnych. 
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Mocną stroną projektu jest kompleksowe podejście do rozwiązania problemów przyrodniczych 

identyfikowanych w Rezerwacie Przyrody Beka.  

Konieczne dla zachowania walorów przyrodniczych było ukierunkowanie ruchu turystycznego 

i zapobieganie negatywnym zachowaniom – zbaczaniu ze szlaków, jeżdżeniu quadami itp. 

Narzędzia i rozwiązania techniczne związane z kanalizowaniem ruchu zostały dopasowane 

precyzyjnie do identyfikowanych zagrożeń oraz potrzeb gatunków i siedlisk występujących 

w rezerwacie.  

Równolegle prowadzone były działania ochrony czynnej mające bezpośredni wpływ na stan 

i zachowanie cennych siedlisk i związanych z nimi gatunków (głównie ptaków). Działania te 

wynikały wprost z ustanowionych zadań ochronnych. Należy podkreślić, że cenne siedlisko 

chronione 1330 solniska nadmorskie znajdujące się w rezerwacie Beka stanowi ponad 22% 

powierzchni tego siedliska w Polsce i jego ochrona w rezerwacie ma kluczowe znaczenie dla 

krajowych zasobów przyrodniczych. Najistotniejszym problemem rezerwatu była degradacja 

solnisk z powodu zaprzestania dotychczasowego użytkowania (koszenie, wypas). Przeprowadzone 

działania ochronne, przede wszystkim wypas zwierząt na solniskach i koszenie niedojadów, 

usunięcie zarośli drzew i krzewów z powierzchni torfowiska zasadowego oraz jego koszenie ręczne, 

koszenie mechaniczne szuwaru i łąki trzęślicowej, miały kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

zachowania wymienionych zbiorowisk w rezerwacie Beka i związanych z nimi gatunków.  

W przypadku kompleksowych projektów, obecność rozbudowanego pakietu działań 

ochronnych, dostosowanych ściśle do potrzeb zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, była skorelowana z dostępnością planów ochrony oraz potencjałem 

beneficjenta. Największą jakością, skutecznością i użytecznością z punktu widzenia ochrony 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych charakteryzują się projekty wdrażane 

na obszarach, dla których opracowano plany ochrony, w których realizację zaangażowane są, 

jako beneficjent lub partner, podmioty posiadające doświadczenie w realizacji projektów 

przyrodniczych (RDOŚ, WFOŚiGW w Gdańsku, organizacje pozarządowe specjalizujące się 

w ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych). Powyższa obserwacja 

potwierdza trafność podejścia zastosowanego na etapie oceny projektów w działaniu 11.4 

(premiowanie partnerstw na poziomie kryteriów). 

W ramach pogłębionej analizy zidentyfikowano przykład przedsięwzięcia, realizowanego 

obszarach chronionych, dla których były opracowane dokumenty planistyczne, w których 

wskazano szeroki katalog działań ochronnych niezbędnych do realizacji z punktu widzenia 

ochrony występujących tam gatunków i siedlisk przyrodniczych. Zakres projektu 

koncentrował się jednak na tylko jednym ze wskazanych działań – rozwoju infrastruktury 

turystycznej ukierunkowanej na ograniczenie antropopresji, pomijając lub realizując 

w marginalnym stopniu inne zadania ochronne, bardziej istotne z punktu widzenia 

skutecznej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

  



199 | S t r o n a  

ZALECENIE 

Wskazane jest utrzymanie i wzmocnienie wagi kryterium premiującego partnerstwa w projektach 

dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, warto rozważyć jednak jego modyfikację. Najwyższą 

liczbę punktów powinny uzyskiwać zarówno projekty, które są realizowane przez inne podmioty 

niż jednostki samorządu, które zakładają partnerstwo z samorządami, jak również projekty, 

w których zapewniony został udział partnera posiadającego udokumentowane doświadczenie 

w zakresie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

Biorąc pod uwagę postępy w zakresie opracowania dokumentów planistyczno-zarządczych dla 

obszarów chronionych należy rozważyć ograniczenie wsparcia lub bardzo wyraźną preferencję na 

poziomie kryteriów dla działań, które wynikają z aktualnych planów ochrony lub planów zadań 

ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych. Należy położyć również silny 

nacisk na ocenę spójności planowanych działań z założeniami tych dokumentów, w szczególności 

ujęcie działań, które są kluczowe z puntu widzenia ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. 

Ze środków działania 11.4 dofinansowano również jeden projekt skoncentrowany 

na usuwaniu inwazyjnych gatunków obcych, ponadto działania tego rodzaju były również 

elementem kilku projektów dotyczących kanalizacji ruchu turystycznego, rozwoju terenów 

zielonych w miastach oraz ochrony wód (jako jeden z komponentów). Największym 

zakresem charakteryzuje się projekt dotyczący ograniczenia rozprzestrzeniania się Barszczu 

Sosnowskiego na terenie gminy Kępice, której znaczna część objęta jest formami ochrony 

przyrody (Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody). Biorąc pod 

uwagę biologię tego gatunku, na szczególną uwagę zasługuje zastosowane podejście 

polegające na zróżnicowaniu metod zwalczania w zależności od uwarunkowań przyrodniczo-

przestrzennych, a także połączeniu intensywnych zabiegów eliminujących inwazyjny gatunek 

obcy z monitoringiem efektów. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy 

Kępice (RPPM.11.04.00-22-0003/15), beneficjent: Gmina Kępice, partner: WFOŚiGW w Gdańsku, 

dofinansowanie UE: 2,5 mln PLN 

Zabiegi ochronne obejmowały usuwanie stanowisk Barszczu Sosnowskiego występujące 

na obszarze całej gminy. Polegały na czterokrotnym koszeniu stanowisk i trzykrotnym zwalczaniu 

chemicznym, przez okres 4-5 lat. W granicach obszaru Natura 2000 oraz w sąsiedztwie 

gospodarstw ekologicznych i cieków wodnych zabiegi ograniczono wyłącznie do koszenia. 

Elementem projektu były również systematycznie prowadzone działania monitorujące efekty 

zabiegów ochronnych. Gmina Kępice w celu realizacji projektu zawarła również umowę 

partnerską z WFOŚiGW w Gdańsku wspierającej finansowo i merytorycznie realizację 

przedsięwzięcia oraz z Nadleśnictwem Warcino wspierającym merytorycznie realizację projektu.  

Celem projektu było trwałe usunięcie niebezpiecznego i bardzo trudnego w zwalczaniu gatunku 

inwazyjnego. Projekt był realizowany w latach 2018-2021. Weryfikacja, czy założony cel został 
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zrealizowany będzie możliwa w najbliższych latach. Można jednak stwierdzić, że powyższe 

działania uprawdopodobniły realizację założonego celu w pełnym zakresie. 

Działania dotyczące usuwania inwazyjnych gatunków obcych zidentyfikowano również 

w czterech projektach realizowanych na obszarze 8 gmin (Dębnica Kaszubska, Damnica, 

Kobylnica, Słupsk, Ustka, Pruszcz Gdański, Malbork, Sztum i Gdańsk). Aspekt ochrony 

ekosystemów przez inwazyjnymi gatunkami obcymi był również elementem projektu 

dotyczącego opracowania planów ochrony dla parków krajobrazowych. Dokumenty te, 

po przyjęciu planów, mogą być istotnym narzędziem wspomagającym walkę z inwazyjnymi 

gatunkami obcymi. Tematyka związana z inwazyjnymi gatunkami obcymi była również 

elementem jednego z projektów edukacyjnych. 

Mocną stroną wszystkich opisanych powyżej projektów jest ujęcie elementów związanych 

z monitoringiem stanu zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, który dostarcza 

wiedzę na temat stanu oraz zagrożeń, w dłuższej perspektywie czasu pozwoli ocenić 

skuteczność podejmowanych działań ochronnych. Element ten stanowi również dobrą 

praktykę. Warto jednak zaznaczyć, że monitorowanie efektów projektu nie było elementem 

wszystkich realizowanych projektów w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu158, co 

utrudnia faktyczną ocenę efektów oraz weryfikację skuteczności podejmowanych działań 

związanych z czynną ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, w tym ochroną przed 

antropopresją. 

ZALECENIE 

W przypadku przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym ochroną przed antropopresją, 

należy rozważyć wprowadzenie obligatoryjnego wymogu monitorowania stanu chronionych 

gatunków i siedlisk oraz efektów realizowanych działań ochronnych. 

Przedmiotem wsparcia w działaniu 11.4 była również ochrona ex situ zagrożonych 

gatunków i siedlisk. Dofinansowano jeden projekt koncentrujący się na tym zagadnieniu i 

kilka projektów obejmujących elementy związane z ochroną ex situ159. Projekt 

ukierunkowany na omawiany rodzaj działań ochronnych był realizowany przez Nadleśnictwo 

Kaliska i dotyczył zabezpieczenia zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez 

ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty. Projekt był 

powiązany z działaniami dotyczącymi restytucji zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze 

Nadleśnictwa oraz prowadzoną przez tę jednostkę Lasów Państwowych edukacją 

ekologiczną. 

                                                      
158 Stwierdzono to w ramach prowadzonych studiów przypadku. 

159 M.in. w opisanym wcześniej projekcie dotyczącym utworzenia EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie 

działania dotyczące ochrony ex situ były powiązane z działalności badawczą, dydaktyczną i edukacyjną uczelni. 
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Większość działań ochronnych, realizowanych w projektach poddanych pogłębionej analizie, 

wymaga kontynuacji. Potwierdzają to również wyniki ankiety CAWI. 

WYKRES 66. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.4 NA TEMAT STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB 

OCHRONNYCH IDENTYFIKOWANYCH DLA OBSZARÓW  CHRONIONYCH, NA KTÓRYCH REALIZOWANO PROJEKTY 

DOFINANSOWANE W DZIAŁANIU 11.4  

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.4 realizujący projekty obejmujące zadania związane z czynną 

ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanych na obszarach chronionych (n=15) 

Potrzeba kontynuacji działań wynika w dużym stopniu ze specyfiki działań związanych 

z realizacją zabiegów ochronnych, które często wymagają wielokrotnego powtarzania lub 

realizacji sekwencji różnych działań ochronnych w dłuższym okresie. W tym miejscu warto 

zwrócić uwagę na jeden aspekt techniczny związany z przyjętym modelem wdrażania RPO 

WP 2014-2020. Część z dofinansowanych projektów dotyczących ochrony gatunków i siedlisk 

przyrodniczych była lub jest realizowana w relatywnie długim czasie (4, 5, a nawet 6 lat). 

Z punktu widzenia skuteczności prowadzonych działań ochronnych jest to bardzo istotny 

aspekt i przykład dobrej praktyki160. Niemniej jednak część działań będzie wymagała 

kontynuacji w kolejnej perspektywie finansowej. Brak możliwości pozyskania środków 

finansowanych na działania kontynuacyjne może skutkować utratą części efektów 

ekologicznych. 

ZALECENIE 

Wskazane jest zapewnienie w FEP 2021-2027 środków na kontynuację kluczowych projektów lub 

wprowadzenie preferencji dla projektów, które stanowią kontynuację działań podejmowanych 

w perspektywie 2014-2020, np. poprzez zwiększenie wagi kryterium dotyczącego 

komplementarności. 

                                                      
160 W innych RPO w dokumentacji konkursowej wprowadzano często ograniczenia czasowe dotyczące czasu 

realizacji lub terminu zakończenia projektu, który był krótszy niż termin możliwego kwalifikowania wydatków w 

ramach programu. Był to czynnik ograniczający skuteczność projektów realizowanych w obszarze ochrony 

przyrody. 
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Ocena ilościowa efektów w powyższym obszarze nie jest możliwa z uwagi na bardzo 

ograniczoną przydatność wskaźników161 oraz brak zbiorczych danych ilościowych 

dotyczących potrzeb w zakresie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Można jednak przypuszczać, że projekty dofinansowane ze środków 

RPO WP 2014-2020 zaspokoiły jedynie część potrzeb regionu związanych z czynną ochroną 

zagrożonych gatunków i siedlisk, innych niż ochrona przed antropopresją, i miały charakter 

uzupełniający w stosunku do działań wspieranych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz 

POIiŚ 2014-2020.  

Ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w latach 2015-2021 dofinansowano ponad dwieście 

projektów dotyczących czynnej ochrony przyrody na łączną kwotę ponad wsparcia 26,8 mln 

PLN. Finansowano mniejsze projekty o bardzo zróżnicowanym zakresie, obejmujące m.in. 

realizację zabiegów ochronnych w rezerwatach przyrody, ochronę zagrożonych gatunków 

(np. ptaki drapieżne, sowy terenów rolniczych, nietoperze), usuwanie inwazyjnych gatunków 

obcych (koncentrowano się na Barszczu Sosnowskiego), ochronę pomników przyrody, jak 

również różnorodne działania dotyczące ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

zurbanizowanych (odtwarzanie i rewaloryzacja zieleni, parki deszczowe, itp.). Ze środków 

POIiŚ 2014-2020 sfinansowano dwa kompleksowe projekty dotyczące czynnej ochrony 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (ochrona ssaków i ptaków morskich i ich 

siedlisk162). Ponadto na obszarze województwa pomorskiego przy udziale POIiŚ 2014-2020 

realizowano również dwa przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym, dotyczące czynnej 

ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 w oparciu o założenia 

wynikające z opracowanych planów zadań ochronnych dla tych obszarów. 

Biorąc pod uwagę zakres i założenia przyjęte w największym projekcie ukierunkowanym 

na czynną ochronę, realizowanym przez WFOŚiGW we współpracy z GDOŚ, a także zakres 

działań w pozostałych projektach obejmujących ten komponent, można stwierdzić, że 

zaspokojone zostały jedynie kluczowe potrzeby wymagające pilnej realizacji. Skutkiem 

zaniechania tych działań byłoby znaczące pogorszenie się stanu lub zanik cennych gatunków i 

siedlisk przyrodniczych, lub utrata efektów wcześniej realizowanych zabiegów ochronnych.  

Dobrym przykładem obrazującym skalę podejmowanych działań względem faktycznych 

potrzeb jest obszar zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. Środki na działania w tym 

zakresie trafiły do kliku gmin, w tym w jednej zabiegi ochronne, dotyczące zwalczania 

najbardziej uciążliwego gatunku (Barszczu Sosnowskiego) miały charakter kompleksowy. 

Tymczasem z rozpoznania przeprowadzonego w 2015 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki 

wynika, że Barszcz Sosnowskiego występuje w większości (15 z 20) powiatów województwa 

(łącznie kilkadziesiąt gmin). Również kompleksowe działania dotyczące wykonania zabiegów 

ochronnych w rezerwatach przyrody w projektach dofinansowanych w RPO WP 2014-2020 

                                                      
161 Wartości tych samych wskaźników deklarowane w projektach są często nieporównywalne. 

162 Projekty miały charakter kompleksowy, były realizowane przez Fundację WWF Polska, koncentrowały się na 

województwie pomorskim, ale obejmowały również pas wybrzeża w województwie zachodniopomorskim. 
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były realizowane w kilkunastu ze 135 rezerwatów przyrody zlokalizowanych w województwie 

pomorskim. 

Niewielki udział projektów skoncentrowanych na czynnej ochronie zagrożonych gatunków 

i siedlisk jest zjawiskiem obserwowanym we wszystkich RPO 2014-2020. Warto w tym 

miejscu zadać pytanie: co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i jakie działania można podjąć, 

żeby zwiększyć udział tego rodzaju projektów? W opinii uczestników wywiadów oraz 

przedstawicieli beneficjentów, kluczowym ograniczeniem jest zbyt mały (w stosunku do 

potrzeb) potencjał w zakresie realizacji projektów podmiotów odpowiedzialnych za 

ochronę przyrody i krajobrazu (aspekt ten został omówiony wcześniej). Problemem był 

również brak dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych oraz części 

rezerwatów przyrody (dzięki środkom RPO WP 2014-2020 problem ten został częściowo 

rozwiązany). Istotnym problemem jest także brak środków na współfinansowanie 

projektów. Lukę tę wypełnia częściowo WFOŚiGW w Gdańsku, jednak brakuje rozwiązania 

systemowego w tym zakresie. 

DOBRA PRAKTYKA 

NFOŚiGW, podobnie jak WFOŚiGW w Gdańsku, angażował środki we współfinansowanie 

projektów dofinansowanych ze środków unijnych (POIiŚ 2014-2020, LIFE), zapewniając lub 

uzupełniając wkład własny beneficjentów do tych projektów. W przypadku obszaru ochrony 

przyrody i edukacji ekologicznej, w którym realizowane działania zwykle mają charakter 

niedochodowy i są realizowane w interesie publicznym, zapewnienie współfinansowania jest 

często czynnikiem warunkującym realizację większych, kompleksowych przedsięwzięć. 

 

ZALECENIE 

Wzorem POIiŚ 2014-2020 oraz programu LIFE, w którym wypracowano model współfinansowania 

projektów ze środków NFOŚiGW, pożądane byłoby wypracowanie takiego modelu dla projektów 

przyrodniczych realizowanych w FEP 2021-2027, np. poprzez większą harmonizację środków na 

ochronę przyrody wydatkowanych z budżetu WFOŚiGW w Gdańsku oraz FEP 2021-2027. 

3.4.2.2 WPŁYW NA OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA OBSZARACH O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ 

I KRAJOBRAZOWEJ 

Projekty związane z ograniczeniem antropopresji na obszarach o szczególnej wartości 

przyrodniczej i krajobrazowej stanowiły główny nurt finansowania w działaniu 11.4, dlatego 

poświęcono im odrębny podrozdział.  

W grupie dofinansowanych w działaniu 11.4 przedsięwzięć zidentyfikowano 22 projekty 

(61%), które były ukierunkowane na rozwój infrastruktury ograniczającej antropopresję na 

obszary cenne przyrodniczo. Na ich realizację przeznaczono 63,4 mln PLN środków UE, 

co stanowi 59% budżetu działania 11.4 RPO WP 2014-2020. Omawianie działania były 
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również elementem 2 projektów (6%) ukierunkowanych na czynną ochronę zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych163. 

Biorąc pod uwagę specyfikę województwa pomorskiego (z jednej strony bogactwo 

przyrodnicze i krajobrazowe, z drugiej strony bardzo dobrze rozwinięty sektor turystyki), 

przeznaczenie większości środków na realizację projektów związanych z ograniczeniem 

antropopresji na obszary cenne przyrodniczo wydaje się w pełni uzasadnione. Zgodnie 

z SRWP2020, RPS „Efektywne Pomorze” oraz POŚ 2018-2021, antropopresja została 

wskazana jako główne zagrożenie dla przyrody i krajobrazu regionu. Kluczowym postulatem 

zawartym w tych dokumentach jest ograniczenie antropopresji na obszarach o szczególnej 

wartości przyrodniczej i krajobrazowej, z uwzględnieniem pojemności środowiska. 

Szczególną uwagę zwrócono na rosnącą presję turystyki. 

We wstępie należy zaznaczyć, że działania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej 

mogą być narzędziem ograniczającym presję turystyki i rekreacji na obszary cenne 

przyrodniczo i krajobrazowo, ale również mogą przyczyniać się do zwiększenia liczby osób 

odwiedzających, co z kolei może skutkować zwiększeniem presji na wrażliwe gatunki 

i siedliska przyrodnicze. Analiza projektów dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej, 

dofinansowanych w poszczególnych województwach w RPO 2014-2020, wskazuje na 

ścieranie się dwóch, częściowo przeciwstawnych celów – ochrony zagrożonych gatunków 

i siedlisk przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją oraz zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej i promocji gmin w oparciu o zasoby przyrodnicze. Na poziomie założeń 

programowych dominuje pierwszy z założonych celów, natomiast na poziomie faktycznie 

dofinansowanych projektów, realizowanych w większości przez samorządy, dominujący jest 

cel drugi. Województwo pomorskie należy do wąskiej grupy regionów, w których założone 

cele programowe są spójne z celami oraz faktycznym oddziaływaniem dofinansowanych 

projektów dotyczących ograniczenia antropopresji. Wszystkie projekty poddane pogłębionej 

analizie przyczyniają się do ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przed nadmierną 

i niekontrolowaną antropopresją. Część projektów ma wpływ na zwiększenie liczby 

turystów na obszarach objętych projektem, jednak efekt ten jest powiązany z szerszą 

koncepcją zabezpieczenia obszarów cennych przyrodniczo. 

Czynnikiem wpływającym na skuteczność i użyteczność projektów dotyczących rozwoju 

infrastruktury turystycznej w kontekście ochrony przyrody i krajobrazu jest kompleksowość. 

Większość projektów dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej, dofinansowanych 

w działaniu 11.4, ma charakter kompleksowy. Z pogłębionej analizy projektów wynika, 

że większość (13 z 24) zawiera komponenty związane z realizacją zadań ochronnych innych 

niż ochrona przed antropopresją, a (12 z 25) komponenty dotyczące aktywnej edukacji 

ekologicznej (szkolenia, warsztaty, prelekcje, imprezy związane z ochroną przyrody 

                                                      
163 Działania inne niż ochrona przed antropopresją. 
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i krajobrazu itp.). Wszystkie projekty zawierają elementy związane z edukacją bierną (tablice 

i ścieżki edukacyjne, broszury, aplikacje, itp.). 

Drugim kluczowym czynnikiem warunkującym skuteczność i użyteczność w opisanym 

powyżej kontekście jest trafność lokalizacji infrastruktury. Za skuteczne i użyteczne należy 

uznać projekty dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej, które zostały zlokalizowane na 

obszarach, na których występuje faktyczna nadmierna presja turystyki lub rekreacji, pełnią 

funkcję bufora dla tego rodzaju obszarów lub posiadają potencjał przejęcia części ruchu 

turystycznego z obszarów najbardziej obciążonych. Aspekt lokalizacyjny został szczegółowo 

przeanalizowany w skali makro oraz na poziomie poszczególnych projektów objętych 

pogłębioną analizą. 

Liczba turystów odwiedzających województwo pomorskie w latach 2015-2019 należała do 

najwyższych w grupie wszystkich województw i wykazywała stałą tendencję wzrostową 

z 2,4 mln osób w roku 2015 do ponad 3,2 osób w roku 2019. 

WYKRES 67. TURYŚCI KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM (MLN. OSÓB) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Niekorzystnym czynnikiem z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych 

i krajobrazowych jest koncentracja ruchu turystycznego w sezonie letnim oraz na wybranych 

obszarach (pas nadmorski, obszar jezior pojezierza kaszubskiego, bory tucholskie), 

na których występuje nagromadzenie obszarów cennych przyrodniczo. Już sam ten fakt 

uzasadnia, w ujęciu makro, koncentrację środków w RPO WP 2014-2020 na działaniach 

ograniczających antropopresję. 

Rozkład turystów jest rozłożony nierównomiernie w skali regionu. W roku 2016 wahał się 

od 1,3 tys. osób w powiecie sztumskim do ponad 884 tys. osób w powiecie miasta Gdańsk. 

Największym zainteresowaniem turystów (powyżej 150 tys. osób w skali roku) w 2016 r. 

poza powiatem miasta Gdańsk cieszyły się również nadmorskie powiaty: miasta Sopot, 

miasta Gdynia, pucki i słupski. Do wymienionych powiatów z największą liczbą turystów 

trafiło najwięcej środków na ograniczenie antropopresji na terenach cennych przyrodniczo 

w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 w ujęciu całkowitym (43% ogółu środków UE) oraz 

średnim (5,5 mln PLN na powiat, przy średniej dla wszystkich powiatów na poziomie 3,5 mln 

PLN). Do połowy powiatów z największą liczbą turystów w skali roku (powyżej 75 tys. osób) 

trafiło około 66% środków UE. Jest to pozytywna tendencja świadcząco o dobrym 

ukierunkowaniu środków w ujęciu makro. 

2,44
2,67

2,86
3,05

3,24

2015 2016 2017 2018 2019
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TABELA 18. NAKŁADY NA PROJEKTY UKIERUNKOWANE NA OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA TERENY CENNE 

PRZYRODNICZO W DZIAŁANIU 11.4164 

KLASA WIELKOŚCI: 
TURYŚCI KORZYSTAJĄCY 

Z NOCLEGÓW OGÓŁEM 

(2016) 

LICZBA 

POWIATÓW 

W KLASIE 

ŚREDNIE NAKŁADY NA 

PROJEKTY UKIERUNKOWANE 

NA OGRANICZENIE 

ANTROPOPRESJI NA TERENY 

CENNE PRZYRODNICZO W 

DZIAŁANIU 11.4 

SUMA NAKŁADÓW NA 

PROJEKTY UKIERUNKOWANE 

NA OGRANICZENIE 

ANTROPOPRESJI NA TERENY 

CENNE PRZYRODNICZO W 

DZIAŁANIU 11.4 

UDZIAŁ W 

OGÓLNYCH 

NAKŁADACH NA 

OGRANICZENIE 

ANTROPOPRESJI 

(%) 

Suma  20 3,5 63,4 100% 
poniżej 35 tys. 5 3,3 16,7 26% 
35-70 tys. 5 1,0 5,0 8% 
75-150 tys. 5 2,9 14,4 23% 
powyżej 150 tys. 5 5,5 27,4 43% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR i Zamawiającego oraz danych 

GUS 

Przykładem kompleksowego przedsięwzięcia, zlokalizowanego na obszarach cennych 

przyrodniczo znajdujących się pod wpływem faktycznej, niekontrolowanej presji 

turystycznej, jest projekt dotyczący ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów 

cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego – Ustce i Sopocie. 

Projekt charakteryzuje się dużą skalą przestrzenną i jednocześnie wielofunkcyjnym 

charakterem. Ponadto elementem projektu było objęcie nowych terenów ochroną prawną 

poprzez utworzenie użytków ekologicznych, co jest ewenementem w projektach tego typu 

w skali kraju, zasługującym na miano dobrej praktyki. Zrealizowane działania oddziałują 

w sposób bezpośredni na 87,8 ha terenów przyrodniczo cennych, w tym obszarów objętych 

ochroną prawną, położonych w granicach wymienionych miast, zabezpieczając je przez 

nadmierną i niekontrolowaną presją turystyki i rekreacji. Oddziałują również korzystnie na 

tereny położone w sąsiedztwie aglomeracji (Trójmiejski Park Krajobrazowy, siedliska 

nadmorskie w okolicach Ustki). 

  

                                                      
164 Poniższe zestawienie opiera się na deklaracjach wnioskodawców na etapie aplikowania, jak również analizie 

eksperckiej zespołu badawczego. Typy przypisane przez wnioskodawców zostały zweryfikowane i uzupełnione 

na podstawie analizy zakresu poszczególnych projektów. W przypadku typu 1 podstawowym kryterium 

kwalifikacji było ujęcie w projekcie innych działań związanych z czynną ochroną gatunków i siedlisk 

przyrodniczych niż ochrona przed antropopresją. Do typu 7 podstawowym kryterium kwalifikacji było ujęcie 

w projekcie innych działań związanych z czynną ochroną gatunków i kwalifikowano przedsięwzięcia, które były 

ukierunkowane lub obejmowały prowadzenie aktywnych działań informacyjno-edukacyjnych związanych z 

ochroną środowiska lub klimatu (np. szkolenia, warsztaty, konferencje, kampanie w mediach 

społecznościowych, itp.). Do kategorii tej nie kwalifikowano projektów realizowanych w ramach typu 2, które 

obejmowały tworzenie elementów małej infrastruktury związanej z edukacją ekologiczną (np. tablic 

informacyjnych, ścieżek dydaktycznych, itp.). 
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DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w 

uzdrowiskach woj. pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch 

turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych 

przyrodniczo w Ustce i Sopocie (RPPM.11.04.00-22-0006/15), beneficjent: Gmina Miasto Ustka, 

partner: Gmina Miasta Sopotu, dofinansowanie UE: 9,3 mln PLN 

Zasoby przyrodnicze gmin objętych projektem, ze względu na lokalizację oraz status turystyczno-

uzdrowiskowy, są szczególnie narażone na degradację. Jednocześnie są kluczowym elementem 

decydującym o walorach tych miejscowości, szczególnie w przypadku Sopotu, którego cechą 

charakterystyczną wpływającą na atrakcyjność turystyczną i potencjał uzdrowiskowy, poza 

nadmorską lokalizacją, jest duży udział obszarów zielonych. Obszary te są intensywnie 

wykorzystywane do celów rekreacyjnych zarówno poprzez mieszkańców Trójmiasta, jak 

i turystów165.  

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zachowania kształtu obu miast z dużą ilością zieleni, 

bezpiecznego dla przyrody udostępnienia istniejących i nowych terenów zielonych dla rosnącej 

liczby turystów, jak również zabezpieczenia cennych obszarów przyrodniczych166, w tym poprzez 

objęcia czterech nowych terenów ochroną prawną w formie użytków ekologicznych. Uznano, 

że ten rodzaj działania warunkuje zachowanie cennych ekosystemów, stanowiących ostoję 

rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i porostów, m.in. cisa pospolitego.  

Projekt jest ukierunkowany na udostępnienie turystyczne i rekreacyjne terenów zielonych, 

a zarazem ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyki i rekreacji. 

Kluczowym działaniem jest modernizacja infrastruktury na istniejących terenach zielonych (m.in. 

Trójmiejski Park Krajobrazowy, Park Grodkowy, Park Hofackera, Lasek Karlikowski w Sopocie; lasy 

ochronne, tereny leśne przy klifie, parki miejskie w Ustce). Projekt obejmował również 

udostępnienie turystyczne nowych terenów. Pierwszy z kierunków działań był skoncentrowany 

na przeciwdziałaniu faktycznej, bardzo intensywnej, stale rosnącej i częściowo niekontrolowanej 

antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo, którego negatywnym skutkiem było m. in. 

wydeptywanie dzikich ścieżek, parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych, wchodzenie 

na obszary występowania zagrożonych gatunków i siedlisk niedostępnych dla turystów. Drugi 

kierunek działań stanowił odpowiedź na identyfikowaną presję turystki i rekreacji poza obszarami 

wyposażonymi w odpowiednią infrastrukturę, a jednocześnie wynikał z konieczności 

przekierowania części rosnącego ruchu na nowe tereny (odciążenie terenów przyrodniczo cennych 

znajdujących się pod największą presją).  

Elementem projektu były również działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i turystów 

oraz inicjatywy angażujące lokalne społeczności w działania na rzecz ochrony przyrody. 

M.in. zaproponowano okolicznym szkołom objęcie patronatem obszarów cennych przyrodniczo, 

włączano także uczniów w działania na rzecz ustanowienia nowych form ochrony przyrody. 

Ponadto stworzono aplikację mobilną dla turystów informującą o walorach przyrodniczych oraz 

                                                      
165 Obie miejscowości odwiedza w ciągu roku około 2 mln turystów. 

166 Na terenie obu miejscowości znajdują się różnorodne formy ochrony przyrody: rezerwaty, użytki 

ekologiczne, obszary Natura 2000, park krajobrazowy, pomniki przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 
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bezpiecznych sposobach ich użytkowania. Zorganizowano również dwa biegi na orientację pod 

hasłem „Zachować dla pokoleń”. 

Około ¼ środków na ograniczenie antropopresji na terenach cennych przyrodniczo 

w działaniu 11.4 przeznaczono na realizację projektów w powiatach odwiedzanych przez 

relatywnie niską liczbę turystów, w tym duża część środków (11,1 mln PLN) trafiła do 

powiatu starogardzkiego. Był to efekt dofinansowania projektu dotyczącego zachowania 

wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy, 

którego głównym elementem był rozwój infrastruktury turystycznej. W ramach pogłębionej 

analizy zweryfikowano uwarunkowania przestrzenne oraz przesłanki dla realizacji tego 

projektu na obszarze znajdującym się pod mniejszą presją turystyki. Wyniki analizy 

potwierdziły, że projekt miał wpływ na ochronę obszaru o bardzo wysokich walorach 

przyrodniczych, który był narażony na antropopresję. 

PRZYKŁAD PROJEKTU 

Projekt: Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny 

Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru 

(RPPM.11.04.00-22-0034/15), beneficjent: Gmina Miejska Starogard Gdański, partnerzy: Gmina 

Starogard Gdański, Nadleśnictwo Starogard, dofinansowanie UE: 8,3 mln PLN 

Projekt koncentrował się na utworzeniu szlaku przyrodniczego w korytarzu ekologicznym rzeki 

Wierzycy. W bezpośrednim otoczeniu szlaku znajdują się obszary objęte ochroną w ramach sieci 

Natura 2000: Dolina Wierzycy i Grądy nad jeziorami Zduńskimi i Szpęgawskim. Dolina Wierzycy 

mimo częściowego zagospodarowania przez człowieka (elektrownia wodna, mosty), utrzymuje 

bogactwo szaty roślinnej oraz fauny i cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. 

Antropopresja była identyfikowana jako jedno z zagrożeń tego obszaru.  

Na etapie przygotowania przedsięwzięcia zdecydowano, że priorytetem będzie ochrona 

różnorodności terenów w Dolinie Wierzycy, w tym obszarów włączonych do sieci Natura 2000. 

Tereny te wymagały pilnej interwencji ze względu na nieuporządkowany ruch pieszych 

i rowerzystów, zaniedbane i zarośnięte szlaki, wiele miejsc było niedostępnych, czyniąc ich walory 

niedostrzegalnymi. 

Bezpośrednim rezultatem było zabezpieczenie obszarów przyrodniczo cennych o powierzchni 

około 350 ha, w tym obszaru Natura 2000, poprzez utrzymanie istniejących form ochrony 

przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiązań 

ekologicznych, zapewnienie stabilności procesów przyrodniczych przez ograniczenie antropopresji. 

Cel projektu udało się osiągnąć i zabezpieczyć cenne obszary przed negatywnymi skutkami 

antropopresji. 

Ścieżka pełni też funkcję edukacyjną, umożliwia zapoznanie się z zagadnienia związanymi 

z ochroną bioróżnorodności, charakterystyką cennych siedlisk i chronionymi gatunkami. Wszystkie 

te rozwiązania są trwałe i możliwe do utrzymania w długofalowej perspektywie. 

Ścieżka turystyczna w Dolinie Wierzycy stała się miejscem atrakcyjnym w regionie, 

rekomendowanym do odwiedzenia. Jednocześnie przez swój charakter promuje turystykę 

przyjazną przyrodzie, oferta skierowana jest do osób zainteresowanych walorami 
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przyrodniczymi,  krajobrazowymi, np. obserwatorów ptaków, edukatorów organizujących 

wycieczki przyrodnicze itp. 

Słabą stroną projektu jest relatywnie wysoki koszt w stosunku do skali oddziaływania i roli 

w regionalnym systemie ochrony kluczowych obiektów przyrodniczych przez nadmierną 

i niekontrolowaną presją turystyczną. 

Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań związanych z ochroną obszarów 

cennych przed antropopresją są wyniki ankiety CAWI. Ponad 2/3 respondentów 

uczestniczących w ankiecie wyraziło opinię, że realizowane działania przyczyniły się do 

znaczącego ograniczenia negatywnego wpływu antropopresji na najcenniejsze gatunki 

i siedliska przyrodnicze objęte projektami dofinansowanymi ze środków RPO WP 2014-2020. 

WYKRES 68. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.4 NA TEMAT WPŁYWU NA OGRANICZENIE 

NEGATYWNEGO WPŁYWU ANTROPOPRESJI NA NAJCENNIEJSZE GATUNKI I SIEDLISKA PRZYRODNICZE 

PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.4 realizujący projekty obejmujące zadania związane z 

ograniczeniem antropopresji na obszarach chronionych (n=16) 

Większość (3/4) uczestników ankiety CAWI przedstawiła opinię, że liczba turystów 

odwiedzających obszary objęte działaniami dotyczącymi kanalizacji ruchu turystycznego 

zwiększyła się. 

WYKRES 69. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.4 NA TEMAT ZMIANY LICZBY TURYSTÓW 

ODWIEDZAJĄCYCH TERENY PRZYRODNICZE OBJĘTE PROJEKTAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZENIA 

ANTROPOPRESJI, WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.4 realizujący projekty obejmujące zadania związane z 

ograniczeniem antropopresji na obszarach chronionych (n=16) 

Wzrost liczny turystów na obszarach, na których realizowano działania, może być 

konsekwencją dwóch czynników i nie powinien być interpretowany jako zjawisko 

negatywne. W skali regionu identyfikowany jest stały wzrost liczby turystów. Większość 

69% 31%1

negatywny wpływ antropopresji ZMNIEJSZYŁ SIĘ ZNACZĄCO

negatywny wpływ antropopresji ZMNIEJSZYŁ SIĘ W NIEWIELKIM STOPNIU

25% 75%1

liczba turystów odwiedzających tereny przyrodnicze objęte projektem NIE ULEGŁA ISTOTNYM ZMIANOM

liczba turystów odwiedzających tereny przyrodnicze objęte projektem ZWIĘKSZYŁA SIĘ
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działań była realizowana na terenach koncentracji ruchu turystycznego, trudno więc 

oczekiwać, żeby na tych obszarach nastąpiło zmniejszenie liczby turystów, a więc zjawisko 

odwrotne od ogólnego trendu. Obserwowane trendy, w skali makro, ale również na 

poziomie poszczególnych obszarów przyrodniczych, stanowią potwierdzenie celowości 

ukierunkowania wsparcia RPO WP 2014-2020 m.in. na ochronę obszarów cennych 

przyrodniczo przed antropopresją. Realizowane projekty stanowią wyprzedzającą 

odpowiedź na trendy stanowiące bardzo istotne zagrożenie dla obszarów cennych 

przyrodniczo, zapobiegając negatywnym skutkom wzrostu liczby turystów odwiedzających 

Pomorze. Rosnąca liczba osób korzystających z infrastruktury potwierdza również trafność 

i użyteczność komponentów edukacyjnych w projektach, gdyż oznacza wzrost liczby 

odbiorców treści edukacyjnych towarzyszących infrastrukturze turystycznej. 

W przypadku części projektów wzrost liczby turystów był zamierzonym i pożądanym 

efektem. Część projektów była realizowana poza obszarami cennymi przyrodniczo (np. 

opisany wcześniej Gdański Szlak Wodociągowy), na terenach pełniących funkcję bufora dla 

obszarów cennych przyrodniczo zlokalizowanych poza obszarami zurbanizowanymi. 

W przypadku tego rodzaju obiektów zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury 

turystycznej jest pożądanym efektem. Funkcję bufora pełni również projekt realizowany 

w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo. Nowoczesne i łatwo dostępne elementy 

infrastruktury tworzą atrakcyjną alternatywę dla osób zainteresowanych kontaktem 

z przyrodą, która nie stanowi zagrożenia dla gatunków i siedlisk wrażliwych na 

antropopresję. Jednocześnie obiekt pełni funkcję edukacyjną. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w 

Gdyni (RPPM.11.04.00-22-0022/15), beneficjent: Nadleśnictwo Gdańsk, partner: Uniwersytet 

Gdański, dofinansowanie UE: 1,5 mln PLN 

Dobrym przykładem opisanego oddziaływania jest Leśny Ogród Botaniczny Marszewo, który leży 

na pograniczu dwóch stref – terenów zurbanizowanych oraz terenów o wysokich walorach 

przyrodniczych znajdujących się pod dużą presją turystyki i rekreacji.  

Projekt ma charakter kompleksowy. Obejmował rozbudowę kolekcji roślin, infrastruktury 

komunikacyjno-rekreacyjnej oraz oferty edukacyjnej, tworząc bardzo atrakcyjną, a zarazem 

bezpieczną dla zasobów przyrodniczych ofertę dla osób zainteresowanych obcowaniem z przyrodą 

oraz rekreacją na terenach zielonych. Oczekiwanym efektem było zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej oraz liczby osób odwiedzających ten obiekt przyrodniczy. Należy podkreślić, 

że obiekt położony jest na terenach cennych przyrodniczo (obszary leśne, Trójmiejski Park 

Krajobrazowy). Założony efekt nie stoi w sprzeczności z celami ochrony cennych obszarów 

przyrodniczych, a w pełni się w nie wpisuje. Wsparty ze środków RPO WP 2014-2020 obiekt pełni 

funkcję punktu koncentracji aktywności turystycznej i rekreacyjnej oraz bufora dla całego 

obszaru Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i występujących tam cennych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. 
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Decydujący wpływ na zwiększenie atrakcyjności obiektu miał rozwój elementów infrastruktury. 

W przypadku tego rodzaju projektów wypracowanie atrakcyjnej oferty na kluczowe znaczenie z 

punktu widzenia skutecznego pełnienia funkcji ochronnych. Komponent ten w porównaniu z 

podobnymi projektami został zrealizowany w niekonwencjonalny, innowacyjny sposób. 

Bardzo duży nacisk położono na funkcje edukacyjne wspieranej infrastruktury, nie ograniczając 

się do tablic informacyjnych, jak w większości podobnych projektów finansowanych ze środków 

publicznych. Położono duży nacisk na atrakcyjność, interakcję i zaangażowanie odbiorców, 

co należy uznać z przykład dobrej praktyki. Pozyskane wsparcie przeznaczono m.in. rozwój dwóch 

angażujących wyobraźnię ścieżek edukacyjnych: „Szlak Alicji w Zaczarowanym lesie” oraz „Szlak 

wśród korzeni drzew”, których elementem były m.in. labirynt zmysłów, świat mikroskali, świat 

makroskali, stanowiska rozpoznawania drzew oraz gatunków fauny i flory dna lasu, kładka 

eksponująca korzenie drzew, chatki stylizowane na podziemne. Wpływ na zwiększenie 

atrakcyjności i dostępności obiektu miały również inne działania o charakterze infrastrukturalnym, 

m.in. budowa placu zabaw, domków na drzewie, modernizacja miejsca do organizowania ognisk, 

teatru letniego, jak również adaptacja istniejącego parkingu na parking rowerowy. 

Realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 projekty miały wpływ na zaspokojenie 

większości potrzeb związanych z ochroną przed antropopresją na obszarach, na które 

oddziałuje wsparta infrastruktura turystyczna. Potwierdzają to wyniki pogłębionej analizy 

projektów, wywiadów pogłębionych oraz ankiety CAWI. Ponad 80% respondentów wyraziło 

opinię, że projekt zaspokoił wszystkie lub większość potrzeb w tym zakresie. 

WYKRES 70. OPINIE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.4 NA TEMAT STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB 

W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA TURYSTYCZNEGO OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO ORAZ OCHRONY PRZED 

ANTROPOPRESJĄ NAJCENNIEJSZYCH GATUNKÓW I  SIEDLISK PRZYRODNICZYCH, W WYNIKU REALIZACJI 

PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH W RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.4 realizujący projekty obejmujące zadania związane z 

ograniczeniem antropopresji na obszarach chronionych (n=16) 

Na części obszarów, na które oddziałują realizowane projekty, konieczne jest podjęcie 

dodatkowych działań, jednak zazwyczaj w mniejszej skali. Odpowiedzi uczestników ankiety 

wskazują przede wszystkim na potrzebę udostępnienia innych terenów cennych 

przyrodniczo. Mniejsza część wskazuje na potrzebę realizacji dodatkowych działań 

związanych ochroną przed antropopresją obszarów, które są faktycznie na nią narażone. 

25% 56% 13% 6%
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projekt zaspokoił wszystkie potrzeby

znaczny - konieczna jest realizacja dodatkowych działań o mniejszej skali

około połowy - konieczna jest realizacja dodatkowych działań o podobnej skali

niewielki - konieczna jest realizacja dodatkowych działań o większej skali
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Warto również zaznaczyć, że część przedstawicieli gmin, które koncentrowały się głównie 

na działaniach infrastrukturalnych, zwróciła uwagę na potrzebę realizacji uzupełniających 

działań związanych z ochroną czynną (zabiegi ochronne), co świadczy o rosnącej 

świadomości przyrodniczej beneficjentów. 

Podobnie jak w przypadku czynnej ochrony, ocena ilościowa i porównanie efektów 

w zakresie ograniczania antropopresji jest utrudnione ze względu brak adekwatnych 

i porównywalnych wskaźników ilościowych. Aspektem, który był monitorowany w większości 

RPO 2014-2020 była długość różnego rodzaju elementów infrastruktury turystycznej 

(szlaków oraz tras turystycznych na obszarach cennych przyrodniczo oraz ścieżek 

edukacyjnych). 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, które przy udziale środków RPO 2014-2020 

intensywnie wspierały rozwój systemu ścieżek edukacyjnych oraz szlaków turystycznych na 

obszarach cennych przyrodniczo. Bardziej intensywne działania w tym zakresie prowadzono 

jedynie w trzech województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. 

WYKRES 71. KLUCZOWE EFEKTY167 W OBSZARZE OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RPO 

WDRAŻANYCH FINANSOWEJ 2014-2020: DŁUGOŚĆ WSPARTYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH I SZLAKÓW 

TURYSTYCZNYCH [KM]168 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

W innych programach realizowanych na obszarze województwa pomorskiego nie 

zidentyfikowano działań, które byłyby ukierunkowane na ochronę cennych ekosystemów 

przed antropopresją. 

                                                      
167 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

168 Na potrzeby niniejszego badania opracowano wskaźnik syntetyczny Długość wspartych ścieżek edukacyjnych 

i szlaków turystycznych w działaniach ukierunkowanych na ochronę przyrody i edukację ekologiczną, który jest 

tożsamy ze wskaźnikiem Długość wspartych szlaków turystycznych, który został ujęty w RPO WP 2014-2020. 
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Podsumowując całokształt analiz można stwierdzić, że projekty realizowane w ramach RPO 

WP 2014-2020 miały znaczący wpływ na ograniczenie antropopresji na obszarach cennych 

przyrodniczo w województwie pomorskim i Program był kluczowym źródłem finansowania 

tego rodzaju działań. Realizowane projekty nie zaspokoiły wszystkich potrzeb, ale zaspokoiły 

ważne potrzeby związane z ochroną ekosystemów przed antropopresją na kluczowych 

obszarach, na których koncentruje się aktywność turystyczna. 

Największe efekty wystąpią na obszarze Trójmiasta oraz w pasie wybrzeża, a więc 

na terenach najbardziej narażonych na nadmierną i stale rosnącą presję ze strony turystyki 

i rekreacji. Wsparte przedsięwzięcia realizowane na terenie i w okolicach Trójmiasta są 

powiązane funkcjonalnie, tworząc cały system obiektów zielonej infrastruktury 

ukierunkowanej na ograniczenie presji turystów na obszary cenne przyrodniczo. 

Jednocześnie oddziałują na różne obszary – Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz rezerwaty 

Ptasi Raj i Mewia Łacha. Takie współzależności można zidentyfikować również w odniesieniu 

do wszystkich projektów ukierunkowanych lub zawierających komponenty związane z 

ograniczeniem antropopresji, które koncentrują się w pasie nadmorskim, ale są również 

rozlokowane na innych obszarach cennych przyrodniczo na obszarze całego województwa 

pomorskiego (Mapa 7). Można więc mówić o efekcie synergii w skali lokalnej (Trójmiasto), 

w skali większych obszarów funkcjonalnych (pas nadmorski) oraz całego regionu. 

Do grupy najbardziej skutecznych należy zaliczyć przedsięwzięcia, które były realizowane lub 

powiązane z ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, na których w sposób 

obiektywny identyfikowano faktyczną, nadmierną i niekontrolowaną presję ze strony 

turystyki lub rekreacji. Czynnikiem decydującym o skuteczności była również trafność 

doboru metod ochrony przed antropopresją. Wpływ na to miała dostępność dokumentów 

planistyczno-zarządczych dla obszarów objętych ochroną prawną. Do grupy najbardziej 

skutecznych można zaliczyć również projekty kompleksowe, obejmujące realizację pakietu 

działań związanych z czynną ochroną odpowiadających kluczowym potrzebom zagrożonych 

gatunków i siedlisk, połączone z realizacją działań edukacyjnych, działań angażujących 

społeczności lokalne w działania na rzecz ochrony przyrody, jak również działań związanych 

z monitorowaniem efektów projektu. 

Jako najmniej skuteczne należy ocenić przedsięwzięcia, które koncentrowały się wyłącznie na 

rozwoju infrastruktury turystycznej, pomijając inne potrzeby ochronne zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

ZALECENIE 

Z uwagi na stale rosnącą presję na obszary cenne przyrodniczo, wsparcie na rzecz infrastruktury 

kanalizującej ruch turystyczny powinno być kontynuowane w FEP 2021-2027, z naciskiem na 

działania ukierunkowane na ochronę obszarów, na których występuje rzeczywista 

i niekontrolowana presja turystyki i rekreacji. Należy rozważyć ograniczenie wsparcia do działań, 

których realizacja wynika wprost z obowiązujących dokumentów planistyczno-zarządczych dla 
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obszarów chronionych, w szczególności planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów 

przyrody.  

3.4.2.3 WPŁYW NA OCHRONĘ WÓD, JEZIOR I EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH 

SRWP2020, RPS „Efektywne Pomorze” oraz POŚ 2018-2021 kładą duży nacisk na ochronę 

wód, jezior i ekosystemów od wód zależnych. Wynika to ze specyfiki województwa 

pomorskiego, które zajmuje pierwszą pozycję pod względem liczby jezior oraz drugie miejsce 

pod względem powierzchni jezior w kraju. Na obszarze regionu występuje około 2 800 jezior 

o powierzchni większej od 1 ha. Wiele jezior, w tym niezwykle cennych jezior lobeliowych, 

wymaga ochrony. Ponadto oprócz dolnego odcinka Wisły, przez województwo pomorskie 

przepływają między innymi Brda, Wda, Wierzyca, Liwa i Kłodawa oraz rzeki Przymorza, 

będące miejscem rozrodu ryb dwuśrodowiskowych oraz siedliskiem wielu gatunków. 

Zgodnie z POŚ 2018-2021, do głównych czynników zagrażających tym ekosystemom należy 

postępująca eutrofizacja wód powierzchniowych, w szczególności spływy powierzchniowe 

biogenów z terenów rolniczych oraz nieuregulowana gospodarka ściekowa na części 

obszarów wiejskich, jak również zmiany klimatu, susza, wzrost częstości występowania 

ekstremalnych zjawisk pogodowych. W POŚ 2018-2021 podkreślono również istotną rolę 

terenów podmokłych. Zwrócono uwagę, że torfowiska i bagna są nie tylko ostoją wielu 

cennych gatunków, ale też pełnią bardzo ważną funkcję retencjonowania wody.  

Z uwagi na opisane powyżej uwarunkowania i zagrożenia, w RPS „Efektywne Pomorze” 

zdefiniowano działania, które są najbardziej istotne z punktu widzenia ochrony wód 

i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior. Są to: ochrona gatunków i siedlisk, 

rekultywacja jezior, renaturalizacja i zapewnienie ciągłości morfologicznej wód 

śródlądowych, renaturalizacja obszarów wodno-błotnych, urządzanie i zagospodarowanie 

terenów wokół rzek, jezior i zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu 

powierzchniowego i antropopresji, wpieranie działań w zlewni bezpośredniej jeziora 

mających na celu ochronę ekosystemu jezior. Analogiczne kierunki zostały uwzględnione 

w działaniu 11.4 RPO WPO 2014-2020. 

W działaniu 11.4 zidentyfikowano 9 projektów (25% ogółu dofinansowanych przedsięwzięć), 

które miały bezpośredni wpływ na ochronę wód i ekosystemów od wód zależnych. Na ich 

realizację przeznaczono 23,3 mln PLN środków UE, co stanowi prawie 22% budżetu działania 

11.4 RPO WP 2014-2020169. Wszystkie projekty miały charakter kompleksowy – wpisywały 

się w przynajmniej dwa, najczęściej trzy typy projektów. Dwa projekty miały wpływ 

pośredni. Duża część dofinansowanych przedsięwzięć miała wpływ na ochronę obszarów 

wodno-błotnych oraz siedlisk zależnych od wód (4 projekty). Pozostałe dotyczyły 

urządzania i zagospodarowanie terenów wokół jezior (3 projekty) oraz rzek (2 projekty). 

                                                      
169 Ze względu na kompleksowy charakter projektów, który w części projektów polegał m.in. na wsparciu 

różnego rodzaju ekosystemów, przytoczoną wartość należy traktować jako przybliżoną. 
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TABELA 19. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH  W DZIAŁANIU 11.4, KTÓRE MAJĄ WPŁYW 

NA OCHRONĘ WÓD I EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH 

NAZWA PROJEKTU I BENEFICJENT 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU NA OCHRONY WÓD I EKOSYSTEMÓW OD 

WÓD ZALEŻNYCH 

OCHRONA OBSZARÓW WODNO-BŁOTNYCH  

Zrównoważona turystyka i 

ekstensywne rolnictwo dla 

Rezerwatu Przyrody Beka 

(beneficjent: FRUG, przy współpracy 

OTOP i WFOŚiGW w Gdańsku) 

zabezpieczenie chronionych nadmorskich ekosystemów zależnych 

od wód (m.in. solnisk), poprzez: kanalizację ruchu turystycznego, 

realizację zabiegów ochronnych (wypas, koszenie, zarządzaniu 

poziomem wody w rezerwacie oraz), monitoring przyrodniczy i 

hydrologiczny, zaangażowanie społeczeństwa w proces ochrony 

oraz edukacja ekologiczna  

Renaturalizacja siedlisk i roślinności 

zdegradowanego torfowiska 

wysokiego w rezerwacie przyrody 

Bielawa (beneficjent: FRUG) 

renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska 

wysokiego, poprzez realizację zabiegów ochronnych (usuwanie 

samosiewów i odrośli) oraz działania edukacyjne 

Ochrona bioróżnorodności 

rezerwatów przyrody Pomorza 

(beneficjent: WFOŚiGW w Gdańsku, 

przy współpracy z RDOŚ) 

m. in. czynna ochrona ekosystemów hydrogeniczne (mechowiska, 

torfowiska przejściowe, łąki halofilne i obniżenia 

międzywydmowe), poprzez realizację zabiegów ochronnych 

wynikających z planów ochrony rezerwatów oraz edukację 

ekologiczną 

Ścieżka edukacyjna na terenie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Żuław Gdańskich w Skowarczu 

(beneficjent: Gmina Pszczółki) 

ochrona wód oraz siedlisk zależnych od wód, poprzez nasadzenia 

roślinności w strefie ekotopowej cieków i zbiorników wodnych 

(roślinność szuwarowa, halofity, drzewie i krzewy), ochrona 

gatunków wodnych (zarybianie, ptasie wyspy), kanalizację ruchu 

turystycznego oraz edukację ekologiczną  

OCHRONA JEZIOR  

Zrównoważone, edukacyjne i 

turystyczne udostępnianie 

unikatowych w skali kraju jezior 

lobeliowych (beneficjent: Gmina 

Bytów) 

zabezpieczenie ekosystemów szczególnie wrażliwych na 

zanieczyszczenia (jezior lobeliowych) poprzez kanalizację ruchu 

turystycznego 

Zrównoważone, edukacyjne i 

turystyczne udostępnienie 

unikatowych w skali kraju jezior 

lobeliowych na terenie gminy 

Borzytuchom (beneficjent: Gmina 

Borzytuchom, przy współpracy 

powiatu bytowskiego) 

zabezpieczenie ekosystemów szczególnie wrażliwych na 

zanieczyszczenia (jezior lobeliowych) poprzez kanalizację ruchu 

turystycznego 

Ochrona wód i przywracanie 

różnorodności biologicznej na 

terenie MOF Malbork - Sztum 

(beneficjent: Miasto i Gmina Sztum, 

przy współpracy Miasta Malbork) 

m.in. ochrona jeziora Sztumskiego, poprzez zagospodarowanie 

terenu w celu ograniczenia spływu zanieczyszczonych wód 

powierzchniowych i antropopresji (nasadzenia drzew i krzewów, 

kanalizacja ruchu turystycznego), ochronę gatunków zależnych od 

wód (pływające wyspy), eliminację inwazyjnych gatunków obcych i 

edukację ekologiczną 
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NAZWA PROJEKTU I BENEFICJENT 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU NA OCHRONY WÓD I EKOSYSTEMÓW OD 

WÓD ZALEŻNYCH 

OCHRONA RZEK I EKOSYSTEMÓW 

ZALEŻNYCH OD WÓD W DOLINACH 

RZECZNYCH 

 

Zachowanie wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych korytarza 

ekologicznego doliny Wierzycy przez 

ochronę bioróżnorodności oraz 

ukierunkowanie wykorzystania tego 

obszaru (beneficjent: Miasto 

Starogard Gdański, przy współpracy 

gminy wiejskiej Starogard Gdański i 

Nadleśnictwa Starogard) 

ochrona ekosystemów wodnych i zależnych od wód w dolinie rzeki 

Wierzycy, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację 

ekologiczną 

Przywrócenie i ochrona 

różnorodności biologicznej nad rzeką 

Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń 

(beneficjent: Gmina Dierzgoń) 

ochrona ekosystemów wodnych i zależnych od wód w dolinie rzeki 

Wierzycy, poprzez kanalizację ruchu turystycznego, nasadzenia 

rodzimych roślin m.in. w strefie ekotonowej, ochronę gatunków 

wodnych (utworzenie tarlisk dla ryb łososiowatych), angażowanie 

społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody, 

prowadzenie monitoringu przyrodniczego i edukację ekologiczną 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014 przekazanych przez Zamawiającego 

Ocena założeń projektowych prowadzi do wniosku, że największy wkład w ochronę wód, 

jezior i ekosystemów od wód zależnych będą miały trzy pierwsze projekty dotyczące ochrony 

obszarów wodno-błotnych oraz siedlisk zależnych od wód, obejmujące: 1. zabezpieczenie 

chronionych nadmorskich ekosystemów zależnych od wód (m.in. solnisk) w rezerwacie Beka; 

2. renaturalizację siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie 

Bielawa; 3. ochronę ekosystemów hydrogenicznych (mechowiska, torfowiska przejściowe, 

łąki halofilne i obniżenia międzywydmowe) w rezerwatach województwa pomorskiego. 

Czynnikiem decydującym jest kompleksowość podejmowanych działań, która polega na 

uwzględnieniu kluczowych potrzeb chronionych ekosystemów i wynika z oparcia działań 

ochronnych na założeniach dokumentów planistyczno-zarządczych opracowanych dla 

obszarów chronionych (plany ochrony i zadania ochronne dla rezerwatów). 

Pozostałe działania zawierają ciekawe elementy - w szczególności nasadzenia roślinności 

w strefie ekotonowej (granica środowiska wodne i lądowego), ukierunkowane na 

przeciwdziałanie spływu zanieczyszczeń do zbiorników wodnych, odtwarzanie tarlisk, 

angażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony ekosystemów wodnych 

i zależnych od wód, jak również tworzenie systemów monitoringu zmian w środowisku, który 

umożliwia budowanie bazy wiedzy na temat skuteczności podejmowanych działań 

ochronnych - jednak nie są to działania w pełni kompleksowe. 

Pośredni, jednak dość istotny wpływ na ochronę wód i ekosystemów od wód zależnych, mają 

dwa inne projekty dofinansowane w działaniu 11.4. Pierwszy z nich dotyczy opracowania 

planów ochrony dla parków krajobrazowych. W projektach wszystkich dokumentów ujęto 

zapisy dotyczące ochrony wód, jezior i ekosystemów zależnych od wód. Drugi projekt: 
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BIOBALT - edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na 

terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych 

i strefy przybrzeżnej ma charakter edukacyjny i odnosi się do kluczowych z punktu widzenia 

ochrony wód i ekosystemów zależnych od wód zagadnień dotyczących przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu wód. Harmonizacja tematyki działań edukacyjnych z ukierunkowaniem 

tematycznych zastosowanym w ramach działania zasługuje na miano dobrej praktyki. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: BIOBALT - edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego 

na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i 

strefy przybrzeżnej (RPPM.11.04.00-22-0026/15), beneficjent: Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Lubaniu, partnerzy: HS Konsult AB, POMInnO sp. z o.o., dofinansowanie UE: 0,6 mln 

PLN 

Projekt był ukierunkowany na realizację założeń Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza 

Bałtyckiego (SUERMB) oraz wynikającej z niej planów działań. Projekt miał na celu m.in. 

podniesienia stanu świadomości ekologicznej kluczowych interesariuszy mających wpływ na jakość 

wód oraz indywidualnych użytkowników korzystających z zasobów środowiska. Działania 

edukacyjne koncentrowały się m.in. na problematyce zmniejszenia ilości środków odżywczych 

odprowadzanych do wód, ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych, 

wspierania zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa oraz łagodzenia skutków zmian 

klimatu i adaptacja do nich, w kontekście ochrony wód i ekosystemów zależnych od wód. Działania 

edukacyjne obejmowały m.in. konferencje wojewódzkie, seminaria powiatowe, szkolenia gminne, 

jak również indywidualne doradztwo dla rolników w celu utworzenia sieci gospodarstw 

wzorcowych na obszarach chronionych prezentujących dobre praktyki i aktywizujących lokalne 

społeczności, w zakresie przeciwdziałania eutrofizacji i zanieczyszczeniom wód (tematy: 

zarządzania obiegiem substancji odżywczych i nawozów w gospodarstwie, planów nawożenia, 

analizy możliwości wykorzystania naturalnych systemów filtracyjnych, zarządzaniem substancjami 

szkodliwymi w gospodarstwie). 

Ze środków działania 11.4 nie dofinansowano żadnego projektu dotyczącego rekultywacji 

jezior, należy jednak zauważyć, że są to przedsięwzięcia bardzo złożone i wymagające 

długiego okresu przygotowawczego. Jeden z beneficjentów z województwa pomorskiego 

skorzystał z możliwości pozyskania środków na ten cel z działania 2.5 POIiŚ 2014-2020 

(44,7 mln PLN dofinansowania UE na kompleksową rekultywację czterech jezior: Mielenko, 

Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach).  

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne 

Duże w Kartuzach (POIS.02.05.00-00-0002/18), beneficjent: Gmina Kartuzy, dofinansowanie UE: 

44,7 mln PLN 

Przedsięwzięcie koncentrowało się na przywróceniu biologicznej aktywności zanieczyszczonych 

akwenów wodnych (czterech jezior i ich otoczenia) oraz środowiskowe zagospodarowanie terenu 
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objętego rekultywacją. Projekt miał charakter kompleksowy i obejmował realizację następujących 

zadań: rekultywacja jezior, wydobycie i unieszkodliwienie osadów dennych z Jeziora Karczemnego, 

inaktywacja fosforu we wszystkich jeziorach (rekultywacja metodami chemicznymi), 

biomanipulacja we wszystkich jeziorach, rozbudowa i modernizacja instalacji przeróbki osadów 

ściekowych (na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach), monitoring środowiskowy, jak 

również środowiskowe zagospodarowanie terenu (zieleń i infrastruktura rekreacyjna). 

Realizowany projekt oddziaływał korzystnie zarówno na poprawę jakości wód, jak i siedliska i 

gatunki przyrodnicze związane z tymi akwenami. Podejmowane działania były 

komplementarne z finansowanym ze środków RPO WP 2014-2020 (działanie 11.1) projektem 

dotyczącym zagospodarowania wód deszczowych w mieście Kartuzy, który obejmował 

komponenty związane oczyszczaniem wód opadowych oraz ich retencjonowaniem, co 

pokazuje ścisłe zazębianie się zagadnień związanych z ochroną ekosystemów wodnych oraz 

adaptacją do zmian klimatu (gospodarowanie wodami opadowymi, retencjonowanie wód, 

w szczególności naturalna retencja). Powyższy przykład pokazuje również, że działania 

związane z rekultywacją jezior są bardzo kosztochłonne i wymagają zaangażowania 

znacznych środków finansowych. 

Dofinansowane w działaniu 11.4 projekty przyczyniające się do poprawy jakości wód 

i ekosystemów zależnych od wód, ze względu na relatywnie niewielką skalę, miały wpływ na 

realizację niewielkiej części potrzeb regionu w tym zakresie. Największy wpływ 

odnotowano w zakresie ochrony obszarów wodno-błotnych oraz ekosystemów zależnych 

od wód. W tym obszarze projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 były 

komplementarnym uzupełnieniem działań dotyczących ochrony siedlisk zależnych od wód 

na obszarach Natura 2000, realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu 

finansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 przez GDOŚ we współpracy z regionalnymi 

dyrekcjami ochrony środowiska. W pozostałych zakresach – ochrona jezior i rzek – skala 

działań jest relatywnie niewielka w stosunku do potencjalnych potrzeb. Należy jednak 

podkreślić, że tego rodzaju przedsięwzięcia są trudne do realizacji ze względu na złożone 

uwarunkowania własnościowe terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wód. 

Dofinansowane projekty są jednak krokiem w dobrym kierunku, wskazują możliwe do 

realizacji działania. Warto w tym zakresie skorzystać z rozwiązań wypracowanych w innych 

regionach. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

W RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w działaniu 4.5: Różnorodność 

biologiczna zdecydowano się na realizację w formie pilotażu kilku projektów dotyczących budowy 

systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach z dużym udziałem obszarów 

chronionych, w których ze względu na rozproszoną zabudowę budowa kanalizacji zbiorczej nie jest 

uzasadniona ekonomicznie. Projekty były ukierunkowane na przeciwdziałanie eutrofizacji 

naturalnych siedlisk przyrodniczych, wrażliwych na dopływ biogenów. Należy jednak zaznaczyć, że 

osiągniecie oczekiwanego efektu ekologicznego jest możliwe jedynie na terenach o sprzyjających 

warunkach gruntowo-wodnych i uzależnione od odpowiedniej organizacji systemu kontroli 
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technicznie i nadzoru nad pracą oczyszczalni (przeglądy, usuwanie osadów). Z kolei w RPO 

województwa opolskiego na lata 2014-2020 w działaniu 5.1: Ochrona różnorodności biologicznej 

zastosowano kryterium premiujące projekty obejmujące komponenty związane z retencją. 

Efektem jest udział w grupie dofinansowanych przedsięwzięć kliku ciekawych projektów łączących 

aspekty ochrony siedlisk wodnych i zależnych od wód z adaptacją ekosystemów do zmian 

klimatu. Mając na uwadze, że czynniki związane ze zmianami klimatycznymi stają się kluczowym, 

obok antropopresji, zagrożeniem dla gatunków i siedlisk przyrodniczych podejście zastosowane 

w RPO WO 2014-2020 należy uznać za przykład dobrej praktyki. 

 

ZALECENIE 

Należy rozważyć większą integrację celów związanych z ochroną przyrody oraz adaptacją do 

zmian klimatu, np. poprzez dodanie w działaniu dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu 

kryterium premiującego projekty zawierające komponenty związane z naturalną retencją, lub inne 

działania związane z adaptacją naturalnych ekosystemów do zmian klimatu. 

3.4.3.4 OCENA EFEKTÓW ORAZ WPŁYWU NA WZMOCNIENIE SYSTEMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

Kluczowym zagrożeniem dla przyrody i krajobrazu są różne formy antropopresji. 

W województwie pomorskim można mówić o nasileniu tego zjawiska ze względu na walory 

turystyczne regionu. Można wskazać wiele przykładów rozwoju turystyki kosztem zasobów 

przyrodniczych. Jest to działanie krótkowzroczne, gdyż to właśnie walory przyrodnicze 

i krajobrazowe decydują w dużym stopniu o atrakcyjności turystycznej regionu. Stąd, 

w SRWP2020, POŚ 2018-2021 oraz RPS „Efektywne Pomorze” położono duży nacisk na 

potrzebę edukacji ekologicznej społeczeństwa. Z drugiej strony województwo pomorskie, 

ze względu duża liczbę turystów odwiedzających region, posiada szczególne predyspozycje 

do prowadzenia edukacji ekologicznej170. Warunkiem jest jednak nowoczesna baza oraz 

atrakcyjna oferta edukacyjna. 

RPO WP 2014-2020 odpowiada na obie kluczowe potrzeby, wspierając z jednej strony 

ośrodki edukacji ekologicznej, z drugiej strony działania edukacyjne. Kryteria wyboru 

projektów kładły duży nacisk na atrakcyjność oferty, premiując m.in. kompleksowość, 

zaangażowanie odbiorców oraz upowszechnianie nowych rozwiązań technologicznych. 

W działaniu 11.4 dofinansowano 9 projektów ukierunkowanych na edukację ekologiczną 

społeczeństwa. Na ich realizację przeznaczono łącznie 31,9 mln PLN, a więc 37% ogólnego 

budżetu przeznaczonego na realizację działania 11.4. Cztery projekty były ukierunkowane 

na wsparcie centrów edukacji ekologicznej, pięć pozostałych na prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju i 

przeciwdziałania zmianom klimatu. 

                                                      
170 Turyści odwiedzający region poszukują dodatkowych sposobów spędzenia wolnego czasu, korzystając z 

oferty placówek kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych. 
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Przedsięwzięciem bardzo istotnym z punktu widzenia kształtowania postaw ekologicznych 

mieszkańców regionu, w mniejszym stopniu turystów, jest projekt Edukacja dla przyrody, 

który obejmuje wsparcie 6 ośrodków edukacji ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych. Projekt jest przykładem systemowego podejścia do zaspokojenia jednej 

z istotnych potrzeb regionu w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu, a mianowicie rozwoju 

nowoczesnego zaplecza do prowadzenia skoordynowanych działań dotyczących edukacji 

ekologicznej społeczeństwa. Jest to wyróżniające się podejście w skali wszystkich RPO 2014-

2020, dlatego zasługuje na miano dobrej praktyki. 

Warunkiem decydującym o użyteczności i skuteczności tego rodzaju infrastruktury jest 

przede wszystkim trafna lokalizacja oraz dostępność. Problemem identyfikowanym w innych 

programach, realizowanych we wcześniejszych perspektywach finansowych, był brak 

środków na utrzymanie wspartych ośrodków edukacji ekologicznej i prowadzenie działań 

edukacyjnych po zakończeniu realizacji projektów. Jest to drugi kluczowy element 

warunkujący użyteczność i skuteczność. W przypadku ośrodków wspieranych w ramach 

omawianego projektu, dofinansowanego w działaniu 11.4, wszystkie wymienione warunki 

wydają się spełnione. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Edukacja dla przyrody (RPPM.11.04.00-22-0042/15), beneficjent: Województwo 

Pomorskie, partner: WFOŚiGW w Gdańsku, dofinansowanie UE: 12,4 mln PLN 

Dzięki środkom RPO WP 2014-2020 wsparto rozwój systemu ośrodków edukacyjnych 

zlokalizowanych przy sześciu pomorskich parkach krajobrazowych: Zaborskim PK (Charzykowy); 

PK Dolina Słupi (Słupsk) – kompleksowy remont, utworzenie multimedialnej ekspozycji oraz sal 

dydaktycznych; Trójmiejskim PK (Gdańsk); Nadmorskim PK (Władysławowo), PK „Mierzeja 

Wiślana” (Stegna); Kaszubskim PK (Staniszewo) – rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku szkoły podstawowej oraz prace dostosowawcze wraz z niezbędnym 

zapleczem. 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych prowadził wcześniej działalność edukacyjną w ośrodkach 

edukacyjnych, jednak posiadane zaplecze było niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania, 

a wyposażenie przestarzałe i nieadekwatne do potrzeb. Ze szczegółowej diagnozy 

przeprowadzonej przez beneficjenta wynika, że dostępna w województwie pomorskim oferta 

edukacyjna nie docierała do części społeczeństwa ze względu na mało atrakcyjną formę przekazu. 

Dlatego beneficjent położył nacisk na zajęcia aktywizujące, terenowe, badawcze, 

wieloaspektowe, mające wywołać zainteresowanie odbiorców. Głównym efektem projektu jest 

uatrakcyjnienie dotychczasowej oraz wprowadzenie nowej, bogatej, nowoczesnej i kompleksowej 

oferty edukacyjnej. Realizacja projektu zwiększyła również dostępność oraz przepustowość 

ośrodków. 

Na podstawie analizy aktualnych informacji zamieszczonych na stronach internetowych ośrodków 

można stwierdzić, że prowadzona jest w nich aktywna, różnorodna w formie edukacja ekologiczna. 

Oferta jest rozbudowana i obejmuje: rajdy, konkursy, szkolenia, spacery krajobrazowe, warsztaty 
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terenowe, liczenia ptaków i nietoperzy, obozy naukowe, gry terenowe i inne, również w formie 

online ze względu na ograniczenia spowodowane stanem pandemii.  

Przed rozpoczęciem realizacji projektu edukacja ekologiczna prowadzona przez Pomorski Zespół 

Parków Krajobrazowych cieszyła się relatywnie dużym zainteresowaniem. Rocznie w zajęciach 

edukacyjnych brało udział ponad 60 tys. osób, z czego 25 tys. osób w ośrodkach objętych 

projektem (dane z 2015 roku). Założono, że po zakończeniu realizacji pełnego zakresu projektu 

liczba osób korzystających ze wspartych ośrodków wzrośnie do 53 tys. osób w skali roku. 

Z informacji przekazanych przez przedstawiciela beneficjenta wynika, że odnotowano zwiększone 

zainteresowanie ofertą edukacyjną ośrodków, w których zakończono prace - osiągniecie założonej 

wartości osób korzystających ze wspartej infrastruktury jest realne. Poprawił się także standard 

i komfort pracy edukatorów. Największą popularnością cieszą się cykliczne wydarzenia takie jak 

Noc Sów oraz Noc Nietoperzy, warsztaty przyrodniczo-plastyczne, rozmaite zajęcia w terenie, 

możliwe dzięki wzmocnionej bazie edukacyjnej. 

Działaniom infrastrukturalnym towarzyszyła kampania informacyjno-edukacyjna, co dodatkowo 

przyczyniło się do promocji oferty ośrodków edukacji.  

Warto zaznaczyć również, że projekt jest realizowany w partnerstwie z WFOŚiGW w Gdańsku, 

który posiada bogate doświadczenie we wspieraniu oraz realizacji działań edukacyjnych w 

regionie, co również jest atutem projektu i czynnikiem wpływającemu na jego skuteczność, 

użyteczność i trwałość. 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zobowiązany jest do prowadzenia edukacji przyrodniczej 

i ekologicznej, promowania walorów kulturowych i historycznych oraz ich popularyzacji i 

upowszechniania. Realizowane działania są finansowane z budżetu województwa oraz 

dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Można to uznać za gwarant trwałości projektu, 

jak również funkcjonowania ośrodków w zakresie założonym w ramach projektu. 

Dodatkowym atutem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego PZPK, poprzez 

modernizację, rozwój oraz doposażenie infrastruktury wspomagającej prowadzenie kluczowych 

działań statutowych. 

Ze środków RPO WP 2014-2020 wsparto łącznie 10 ośrodków prowadzących edukację 

ekologiczną w województwie pomorskim. Poza obiektami PZPK dofinansowano również 

rozbudowę ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego w Gdyni, Leśny Ogród Botaniczny 

Marszewo w pobliżu Gdyni, ośrodek edukacji prowadzony przez Stowarzyszenie Eko-

Inicjatywa w Kwidzynie, koncentrujący działalność na ochronie drzew oraz niewielki obiekt 

edukacji ekologicznej i obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Przytarnia (Wdzydzki 

PK)171. 

Największy potencjał pod względem zasięgu prowadzonych działań edukacyjnych ma 

Akwarium Gdyńskie. Zgodnie z założeniami, wsparta w ramach projektu nowoczesna, 

interaktywna ekspozycja umożliwi zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekt z 400 

                                                      
171 Obiekt jest elementem wspartej ze środków RPO WP 2014-2020 infrastruktury turystycznej ukierunkowanej 

na kanalizację ruchu turystycznego. 
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do 500 tys. rocznie. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz potencjał obiektu, realizacja tego 

założenia jest realna. Należy podkreślić, że obiekt odwiedzany jest nie tylko przez 

mieszkańców regionu, ale również turystów, co wpływa na ogólnopolski zasięg 

podejmowanych działań edukacyjnych. 

DOBRA PRAKTYKA 

Projekt: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego 

– Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni (RPPM.11.04.00-22-0011/15), beneficjent: 

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, partner: WFOŚiGW w Gdańsku, 

dofinansowanie UE: 11,1 mln PLN 

Główną osią projektu jest utworzenie atrakcyjnej oferty w zakresie prowadzenia edukacji 

ekologicznej skoncentrowanej na tematyce środowiska mórz i oceanów. Akwarium Gdyńskie 

to nowoczesny obiekt edukacyjny, cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu, jak 

również turystów (400 000 osób odwiedzających rocznie). Misją Akwarium Gdyńskiego jest 

zapoznanie jak największej liczby odbiorców z bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi biologii, 

ekologii i ochrony środowiska oraz problemami zmian klimatu. 

Poziom środków UE zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia jest relatywnie wysoki, jednak 

skala potencjalnych efektów oraz zasięg oddziaływania uzasadnia w pełni jego poniesienie. 

Rozwiązania zaimplementowane w ramach projektu są kompleksowe i nowoczesne. Ekspozycja 

zawierać będzie liczne elementy upowszechniające nowe technologie, edukacja będzie 

prowadzona za pomocą technik multimedialnych, a trasa zwiedzania zostanie wyposażona w 

interaktywne stanowisko informacyjno-edukacyjne z ekranem dotykowym. Jednym z bardziej 

innowacyjnych elementów będzie SANDBOX – interaktywne stanowisko edukacyjne, model 

pozwalający na samodzielne sterowanie procesami związanymi z obiegiem wody i klimatem. 

Obiekt pozostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zarówno jeśli chodzi o 

rozwiązania konstrukcyjne, jak i dostosowanie oferty edukacyjnej. 

Dzięki wszystkim podjętym działaniom Akwarium Gdyńskie może w jeszcze większym stopniu 

wykorzystać swój potencjał w celu prowadzenia szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej. Jest 

odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców i turystów licznie odwiedzających podobne 

miejsca w Polsce. 

Tu również mocną stroną jest zaangażowanie WFOŚiGW w Gdańsku w realizację projektu.  

Pozostałe obiekty mają mniejszy potencjał w zakresie liczby osób odwiedzających, jednak 

zaangażowanie środków na ich realizację należy uznać również za trafne, a osiągnięte efekty 

za użyteczne. Leśny Ogród Botaniczny Marszewo charakteryzuje ciekawe, innowacyjne, 

angażujące wyobraźnię podejście do edukacji ekologicznej, ponadto obiekt pełni funkcję 

bufora dla Trójmiejskiego PK. Z dostępnych danych wynika, że obiekt cieszy się dużo 

większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano (33 tys. osób/rok w stosunku do 

zakładanych 5,5 tys. osób/rok). W ośrodku edukacji Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa 

w Kwidzynie prowadzone są działania edukacyjne dotyczące znaczenia drzew dla środowiska 

oraz metod ochrony drzew, skierowane do szerokiego grona odbiorców, m.in. urzędników, 

przedstawicieli OSP, architektów i planistów, a więc grupy mającej istotny wpływ na ochronę 
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środowiska przyrodniczego. Z dostępnych danych wynika, że obiekt również cieszy się 

większym zainteresowaniem niż pierwotnie zakładano (12,2 tys. osób/rok w stosunku do 

zakładanych 5,5 tys. osób/rok i stanu wyjściowego 2,5 tys. osób/rok). 

Z informacji uzyskanych w ankiecie CAWI oraz w ramach pogłębionej analizy projektów 

wynika, że wsparcie RPO WP 2014-2020 umożliwiło zaspokojenie większości potrzeb 

ośrodków edukacji ekologicznej. 

Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że łączna liczba osób korzystających 

ze wspartych ośrodków wyniesie 564 tys. osób/rok. Rzeczywista liczba po zakończeniu 

wszystkich projektów, może być jednak wyższa. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, które przy udziale środków RPO 2014-2020 

intensywnie wspierały budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej. 

Liderem pod tym względem jest województwo opolskie, w którym wspierano dwa rodzaje obiektów 

wykorzystywanych do edukacji ekologicznej społeczeństwa – ośrodki edukacji ekologicznej oraz 

centra ochrony różnorodności biologicznej. 

WYKRES 72. KLUCZOWE EFEKTY172 W OBSZARZE OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RPO 

2014-2020: LICZBA WSPARTYCH OŚRODKÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ [SZT.]173 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Wspierane w województwie opolskim centra ochrony różnorodności biologicznej zostały 

utworzone w kilkunastu gminach, w których występują obiekty o wysokich walorach przyrodniczych 

(np. rezerwaty przyrody, zespoły rzadkich siedlisk przyrodniczych, użytki ekologiczne, zespoły 

parkowo-pałacowe). Są ukierunkowane na prowadzenie aktywnej, terenowej edukacji dotyczącej 

walorów przyrodniczych Opolszczyzny, jak również ochrony i bezpiecznego użytkowania zasobów 

przyrodniczych. Projekty obejmowały różne elementy infrastruktury edukacyjnej, skoncentrowane 

na określonym terenie lub w kilku lokalizacjach (np. ścieżki edukacyjne, stanowiska obserwacyjne, 

                                                      
172 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów. 
173 Wskaźnik syntetyczny, skorygowany po analizę zakresu realizowanych projektów. 
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terenową infrastrukturę edukacyjną). Część projektów obejmowała adaptację istniejących obiektów 

na stacje terenowe ukierunkowane na prowadzenie zielonych lekcji, warsztatów edukacyjnych, 

wyjazdów edukacyjnych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych (w tym seniorów). 

Elementem projektów, poza działaniami związanymi z rozwojem infrastruktury, było również 

opracowanie programów działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup docelowych, jak 

również prowadzenie pilotażowych działań edukacyjnych na obszarze utworzonych centrów 

ochrony bioróżnorodności. Wymienione działania należy uznać za przykład dobrej praktyki. 

RPO WP 2014-2020 był kluczowym programem wspierającym rozwój infrastruktury 

ośrodków prowadzących edukację ekologiczną w regionie. Wsparcie na ten cel oferował 

również POIiŚ 2014-2020 i ze środków tego programu sfinansowano rozwój bazy edukacyjnej 

w Słowińskim Parku Narodowym i Parku Narodowym Bory Tucholskie. Projekty te miały 

charakter kompleksowy i poza rozwojem infrastruktury edukacyjnej obejmowały również 

zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia nowoczesnej edukacji ekologicznej oraz 

uzupełnienie treści programowych, m.in. w zakresie ochrony wartości kulturowych oraz 

kształtowanie postaw środowiskowych. Istotną rolę wspierającą działalność ośrodków 

edukacji ekologicznej pełni WFOŚiGW w Gdańsku, który dofinansowuje działania 

edukacyjne prowadzone przez pomorskie ośrodki edukacji, co również jest gwarantem 

trwałości efektów generowanych przez projekty wsparte ze środków RPO WP 2014-2020. 

W działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 dofinansowano również 5 przedsięwzięć 

koncentrujących się na prowadzeniu kampanii edukacyjnych związanych z tematyką 

zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu. Na ich realizację 

przeznaczono 5,4 mln PLN środków UE, co stanowi prawie 5% budżetu działania 11.4174. 

Nie można wskazać projektu najistotniejszego i jednocześnie wyróżniającego się pod 

względem kształtowania postaw proekologicznych. Dofinansowane projekty były 

zróżnicowane zarówno pod względem tematyki, grup docelowych, jak i zastosowanych 

sposobów oraz kanałów komunikacji, co przekłada się na ich szerokie oddziaływanie, 

obejmujące zarówno mieszkańców województwa pomorskiego, jak i turystów 

odwiedzających ten region. Działanie edukacyjne były również ściśle dostosowane do 

specyfiki regionu i identyfikowanych w nim najistotniejszych problemów środowiskowych. 

TABELA 20. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW KONCENTRUJĄCYCH  SIĘ NA SIĘ NA PROWADZENIU KAMPANII 

EDUKACYJNYCH, DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.4 

NAZWA PROJEKTU I BENEFICJENT 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU NA OCHRONY WÓD I EKOSYSTEMÓW OD 

WÓD ZALEŻNYCH 

Kampania informacyjno-edukacyjna 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Pomorza (beneficjent: WFOŚiGW w 

Gdańsku, we współpracy z PZPK i 

Tematyka: kształtowanie postaw wspierających zrównoważony 

rozwój województwa pomorskiego (efektywne gospodarowanie 

zasobami, gospodarka obiegowa, ochrona bioróżnorodności) 

                                                      
174 Ze względu na kompleksowy charakter projektów, który w części projektów polegał m.in. na wsparciu 

różnego rodzaju ekosystemów, przytoczoną wartość należy traktować jako przybliżoną. 



225 | S t r o n a  

NAZWA PROJEKTU I BENEFICJENT 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU NA OCHRONY WÓD I EKOSYSTEMÓW OD 

WÓD ZALEŻNYCH 

stowarzyszeniem „Pomorskie w 

Unii”) 

Grupa docelowa: mieszkańcy regionu, turyści oraz indywidualni 

użytkownicy korzystający ze środowiska 

Sposoby komunikacji: szeroko zakrojona kampania informacyjno–

edukacyjna z zastosowaniem innowacyjnych środków 

dydaktycznych, jak i praktyk partycypacyjnych (m.in. interaktywna 

wystawa plenerowa, działania informacyjno-edukacyjne w 

regionalnej telewizji, radio, prasie, Internecie, reklama 

zewnętrzna).  

Przewidywany zasięg: 1 mln osób 

Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – 

kampania informacyjno-edukacyjna 

na rzecz zachowania i 

zrównoważonego użytkowania 

przyrodniczych walorów Pomorza 

(beneficjent: FRUG, w partnerstwie z 

Uniwersytetem Gdańskim i 

WFOŚiGW w Gdańsku) 

Tematyka: wyposażenie użytkowników środowiska przyrodniczego 

w najnowsze dane, jakie są w dyspozycji nauki, w celu 

propagowania pro-przyrodniczych zachowań, uświadamiania 

związku jakości życia i perspektyw cywilizacyjnego rozwoju (w tym 

rozwoju turystyki i rekreacji) z jakością otaczającej przyrody 

(właściwą strukturą gatunkową i siedliskową, trwałością obfitości 

eksploatowanych zasobów, przewidywalnością klimatyczną i urodą 

krajobrazu). 

Grupa docelowa: mieszkańcy regionu, turyści oraz indywidualni 

użytkownicy korzystający ze środowiska  

Sposoby komunikacji: szeroka kampania informacyjno-edukacyjna 

poprzez różne, zaadaptowane do percepcji różnych grup 

odbiorców, formy działań o charakterze informacyjnym i 

edukacyjnym, m.in. upowszechnianie wiedzy drogą kontaktu 

bezpośredniego pomiędzy edukatorem a odbiorcami; 

upowszechnianie wiedzy przy zastosowaniu narzędzi cyfrowych, 

głównie internetowych; upowszechnianie wiedzy przy 

zastosowaniu materialnych nośników informacji (ekspozycji 

planszowych, plakatów, ulotek, art. prasowych). 

Przewidywany zasięg: 1,0 mln osób 

Faktyczny zasięg: 1,5 mln osób 

Bioróżnorodność – bogactwo 

polskiej wsi. Aktywny program 

edukacji ekologicznej mieszkańców 

obszarów wiejskich województwa 

pomorskiego (beneficjent: Fundacja 

Ziemia i Ludzie) 

Tematyka: ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich, z 

uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych, 

kulturowych, jak również związanych ze zdrowiem i stylem życia 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich regionu, w 

szczególności rolnicy, uczniowie szkół rolniczych oraz urzędnicy 

jednostek samorządu terytorialnego 

Kanały komunikacji: działania informacyjno-edukacyjne 

realizowane w dwóch płaszczyznach: specjalistycznej i popularno-

naukowej, poprzez szkolenia dla profesjonalistów (tradycyjne i e-

learningowe) wydawnictwa o charakterze specjalistycznym i 

popularnonaukowym, stoiska edukacyjne na imprezach lokalnych 

oraz na targach rolniczych, produkty i funkcjonalności cyfrowe.  

Przewidywany zasięg: 50 tyś. osób 
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NAZWA PROJEKTU I BENEFICJENT 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU NA OCHRONY WÓD I EKOSYSTEMÓW OD 

WÓD ZALEŻNYCH 

Edukacja Ekologiczna w sieci 

(beneficjent: Stowarzyszenie 

Północnokaszubska Lokalna Grupa 

Działania, w partnerstwie z 

Stowarzyszenie Lokalną Grupą 

Rybacką Kaszuby, Stowarzyszeniem 

Słowińska Grupa Rybacka, oraz 

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna 

Grupa Działania Pojezierze 

Bytowskie) 

Tematyka: zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska 

przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych 

wartości 

Grupa docelowa: przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, 

ponadto mieszkańcy regionu i turyści 

Sposoby komunikacji: interaktywna kampania informacyjna 

obejmująca, przygotowanie aplikacji edukacyjnej (m.in. gry, quizy, 

rebusy, kolorowanki, puzzle) o tematyce związanej z ekologią, 

ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, 

bioróżnorodnością; stworzenie strony www z aplikacją na 

urządzenia mobilne; udostępnienie opracowanej aplikacji na 

stronach www LGR; przekazanie aplikacji do szkół, organizacjom 

współpracującym, a także podmiotom i organizacjom 

turystycznym; stworzenie punktu informacji ekologicznej w 

oparciu o zakupione stoły multimedialne zlokalizowane w Centrach 

Promocji i Edukacji (Władysławowo, Chmielno, Łupawsko, 

Przewłoka. 

Przewidywany zasięg: 5,5 tys. osób 

Faktyczny zasięg: 5,5 tys. osób 

BIOBALT - edukacja ekologiczna na 

rzecz zrównoważonego regionu 

Morza Bałtyckiego na terenie 

województwa pomorskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem 

obszarów chronionych i strefy 

przybrzeżnej (beneficjent: Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w 

partnerstwie z firmami prywatnymi) 

Tematyka: ochrona wód - realizacja Strategii Unii Europejskiej dla 

Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz wynikającej z niej 

planów działań 

Grupa docelowa: indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów 

środowiska 

Sposoby komunikacji: przeprowadzenie kampanii informacyjno–

edukacyjnych na wszystkich poziomach administracyjnych: 

konferencje wojewódzkie, seminaria powiatowe, szkolenia 

gminne, eventy plenerowe, indywidualne doradztwo dla 

rolników175 

Przewidywany zasięg: 3,1 tys. osób 

Faktyczny zasięg: 3,5 tys. osób 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

Warto zaznaczyć również, że działania edukacyjne, dotyczące tematyki ochrony przyrody 

i krajobrazu, są elementem wszystkich projektów dofinansowanych w działaniu 11.4. 

W części projektów mają one wyłącznie formę biernej edukacji (m.in. ścieżki edukacyjne 

i tablice edukacyjne, broszury informacyjne, aplikacje). Elementem części projektów 

dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu były jednak także aktywne działania 

informacyjno-edukacyjne (np. szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne). 

                                                      
175 Szerzej zakres projektu został opisany we wcześniejszym podrozdziale dotyczących ochrony wód 

i ekosystemów od wód zależnych. 
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, które przy udziale środków RPO 2014-2020 

najbardziej intensywnie wspierały prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Liderem pod 

tym względem jest województwo wielkopolskie, które większość środków przewidzianych na 

wsparcie inicjatyw w obszarze ochrony przyrody i edukacji ekologicznej przeznaczyło na projekty 

dotyczące edukacji ekologicznej społeczeństwa. Efekt ten trudno jednak nazwać zamierzonym. 

W województwie tym założono wsparcie zarówno działań związanych z ochroną przyrody 

i krajobrazu, jak i edukacją ekologiczną, jednak ze względu na bardzo ograniczone zainteresowanie 

wnioskodawców z pierwszą grupą działań, większość alokacji została przeznaczona na działania 

dotyczące edukacji ekologicznej176. 

WYKRES 73. KLUCZOWE EFEKTY177 W OBSZARZE OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RPO 

2014-2020: LICZBA PROJEKTÓW, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO KAMPANIE INFORMACYJNO-

EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ EKOLOGICZNĄ  [SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Projekty finansowane ze środków RPO WP 2014-2020 były komplementarnym 

uzupełnieniem działań dotyczących edukacji ekologicznej społeczeństwa, finansowanych 

ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz funduszy ekologicznych. Ze środków POIiŚ 2014-2020 

sfinansowano dwie kampanie edukacyjne realizowane przez Słowiński Park Narodowy 

i Fundację Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"178. Bardzo istotny wkład w edukację 

                                                      
176 Szerzej ten przykład został opisany w następnym rozdziale. 

177 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  

178 Pierwszy projekt stanowił uzupełnienie działań realizowanych w projekcie dotyczącym rozwoju bazy 

edukacyjnej i był ukierunkowany na zwiększenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan 

środowiska naturalnego uczestników zajęć prowadzonych przez Słowiński Park Narodowy, w oparciu o 

istniejącą i rozbudowaną bazę edukacyjną. Drugi projekt obejmował przygotowanie i emisję serii programów 

telewizyjnych „Natura Bałtyku” (cykliczny program dla dzieci, przedstawiający świat zwierząt i roślin związanych 

z Morzem Bałtyckim), szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów, organizację konkursów i imprez 

plenerowych związanych tematyką ochrony ekosystemów Bałtyku. Zakres oddziaływania wykraczał poza 

województwo pomorskie. 
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ekologiczną mieszkańców regionu miał również WFOŚiGW w Gdańsku, który finansował 

mniejsze projekty w tym zakresie oraz systemowo wspierał kluczowe podmioty prowadzące 

edukację ekologiczną w regionie. W latach 2015-2021 ze środków WFOŚiGW dofinansowano 

łącznie ponad 460 projektów, a łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 28 mln PLN (średnia 

wartość wsparcia przypadająca na projekt kształtowała się na poziomie około 60 tys. PLN). 

3.4.3 POZIOM REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W DZIAŁANIU 11.4 RPO WP 2014-2020 

3.4.3.1 Realizacja założeń dotyczących alokacji oraz ocena poziomu nakładów 

Pierwotnie na realizację działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej przewidziano 

kwotę 18,1 mln EUR, co odpowiada kwocie około 84,5 mln PLN179. W wyniku dużego 

zainteresowania wsparciem w tym działaniu, pierwotna kwota alokacji została zwiększona 

do 25,0 mln EUR, a więc prawie 117 mln PLN180. Łączna wartość dofinansowania UE, 

wynikająca z podpisanych i nierozwiązanych umów, wynosi 108,2 mln PLN181, jest więc 

o ponad ¼ wyższa od pierwotnie zakładanej. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Poziom pierwotnych alokacji przeznaczonych w RPO 2014-2020 na ochronę przyrody i edukację 

ekologiczną był dość zróżnicowany w poszczególnych regionach. Województwo pomorskie 

znajduje się na siódmym miejscu pod względem kwoty pierwotnie alokowanej na ten cel, jednak 

kwota środków faktycznie przeznaczonych na realizację projektów dotyczących ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej stawia je w grupie liderów, obok województwa warmińsko-mazurskiego, 

śląskiego, opolskiego i lubelskiego182. 

Większość województw nie zrealizowała pierwotnych założeń alokacyjnych. Województwo 

pomorskie należy do grupy regionów, które zakontraktowały więcej środków na realizację 

projektów dotyczących ochrony przyrody i edukacji ekologicznej niż pierwotnie zakładano, obok 

województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego i małopolskiego, przy 

czym warto zauważyć, że w przypadku województwa mazowieckiego, pierwotne założenia 

kształtowały się na bardzo niskim, najniższym w grupie wszystkich regionów poziomie. 

                                                      
179 Wg kursu INFOREURO z kwietnia 2022 (1 EUR = 4,6679 PLN) 

180 J.w. 

181 Stan na 23.02.2022. 

182 Na wykresie nie ujęto województwa lubelskiego, w którym jedno z działań dotyczyło zarówno ochrony 

zasobów przyrodniczych, jak i kulturowych i nie było możliwości wydzielenia alokacji przeznaczonej wyłącznie 

na projekty dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Wartość dofinansowania UE na rzecz 

projektów związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, tożsamych pod względem zakresu z 

projektami finansowanymi w innych RPO, w województwie lubelskim wyniosła 116,7 mln PLN. 
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WYKRES 74. PIERWOTNE ZAŁOŻENIA ORAZ FAKTYCZNE  DOFINANSOWANIE UE NA RZECZ PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RPO WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014-2020 [MLN PLN]183,184 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

WYKRES 75. STOPIEŃ REALIZACJI185 PIERWOTNEJ ALOKACJI PRZEWIDZIANEJ NA WSPARCIE PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RPO WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014-2020 [%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy pierwotnych założeń przyjętych w regionalnych 

programach operacyjnych (pierwsza wersja programu) oraz baz danych przekazanych przez MFiPR 

Województwo pomorskie charakteryzuje również relatywnie wysokim poziomem środków 

per capita, wydatkowanych w RPO na działania związane z ochroną przyrody, krajobrazu 

i edukacją ekologiczną (47 PLN/na osobę) oraz jednym z najwyższych udziału środków 

przeznaczonych w ramach RPO na realizację tego rodzaju działań (1,3% całkowitej alokacji 

środków UE na RPO). 

  

                                                      
183 j.w. 

184 Wg kursu INFOREURO z kwietnia 2022 (1 EUR = 4,6679 PLN) 

185 Na podstawie wartości dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie projektów.  
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POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Nakłady per capita ze środków RPO WP 2014-2020 (wartość dofinansowania UE przyznanego 

w ramach zawartych umów o dofinansowanie) w analizowanym obszarze były wyższe od średniej 

dla wszystkich programów regionalnych realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Liderem pod tym względem są województwa opolskie i warmińsko-mazurskie. 

WYKRES 76. DOFINANSOWANIE UE PER CAPITA186 NA RZECZ PROJEKTÓW UKIERUNKOWANYCH NA 

ZABEZPIECZENIE ZASOBÓW I WALORÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ KRAJOBRAZOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH 

RPO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 [PLN/OSOBĘ] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR. 

Województwo pomorskie charakteryzuje się również wyższym od średniej i jednym z najwyższych 

(obok województwa opolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego) udziałem 

środków przeznaczonych na ochronę przyrody i edukację ekologiczną w całkowitym budżecie 

RPO. 

WYKRES 77. UDZIAŁ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA RZECZ PROJEKTÓW UKIERUNKOWANYCH NA 

ZABEZPIECZENIE ZASOBÓW I WALORÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ KRAJOBRAZOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH 

RPO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020187 [%] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

Obserwowane zjawiska należy ocenić jako bardzo korzystne, gdyż województwo pomorskie 

należy do grupy regionów z dużym udziałem obszarów objętych różnymi formami ochrony 

                                                      
186 Wartości wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie (środki UE). 
187 J.w. 
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przyrody i krajobrazu, które są narażone na antropopresję związaną z rozwojem turystyki. 

Z uwagi na dużą liczę turystów odwiedzających Pomorze, region ten ma także szczególne 

predyspozycje do prowadzenia edukacji ekologicznej. Relatywnie wysoki udział w RPO WP 

2014-2020 środków na ochronę przyrody i edukację ekologiczną świadczy o dobrym 

dopasowaniu podziału alokacji do specyficznych uwarunkowań i endogenicznych 

potencjałów rozwojowych regionu. 

ZALECENIE 

W perspektywie finansowej 2021-2027 wskazana jest kontynuacja działań w obszarze czynnej 

ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk oraz edukacji ekologicznej i zaangażowania w tych 

obszarach relatywnie wysokich środków w ramach FEP 2021-2027. Szczególnie istotna jest 

ochrona zasobów przyrodniczych przed antropopresją na obszarach turystycznych, gdyż 

atrakcyjność turystyczna regionu jest w dużym stopniu powiązana z występowaniem unikatowych 

w skali kraju zasobów przyrodniczych. Równie ważna jest nowoczesna edukacja ekologiczna 

społeczeństwa, która ze względu na uwarunkowania regionalne, jak również dobrze rozwinięte 

zaplecze infrastrukturalne (przy istotnym udziale RPO WP 2014-2020), powinna stać się jedną 

ze specjalizacji Pomorza, wspieraną ze środków programu regionalnego. 

3.4.3.2 REALIZACJA CELÓW I OCZEKIWANYCH REZULTATÓW ORAZ WKŁAD RPO WP 2014-2020 W FINANSOWANIE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ UKIERUNKOWANYCH NA ZABEZPIECZENIE ZASOBÓW I WALORÓW PRZYRODNICZYCH I 

KRAJOBRAZOWYCH 

Celem szczegółowym działania 11.4 RPO WP 2014-2020 było zabezpieczenie zasobów 

i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych. Natomiast oczekiwanymi rezultatami były: 

• zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

regionu;  

• ograniczenie antropopresji, w szczególności związanej z nasilającym się ruchem 

turystycznym oraz prowadzonymi inwestycjami;  

• podniesienie poziomu ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów poprzez 

opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody 

województwa;  

• zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Na podstawie przeprowadzanych szczegółowych analiz, których wyniki zostały opisane 

w rozdziale 3.4.2, można oceniać, że interwencja była skuteczna w realizacji tego celu. 

Osiągnięto również większość zakładanych rezultatów. Dofinansowane w działaniu 11.4 

RPO WP 2014-2020 projekty mają istotny wpływ na zabezpieczenie zarówno zasobów, jak 

i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych regionu. Decydujący wpływ na taką ocenę 

mają następujące przesłanki: 

• Większość środków przeznaczono na ochronę cennych zasobów przyrodniczych przed 

antropopresją oraz rozwój ośrodków edukacji ekologicznej. Działania dotyczące rozwoju 

infrastruktury turystycznej koncentrowały się na obszarach najbardziej narażonych 
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na negatywne skutki turystyki i rekreacji (strefa nadmorska, powiaty z największą liczbą 

turystów w skali województwa) i miały kompleksowy charakter. Miały istotny wpływ na 

zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo przed nadmierną penetracją przez ludzi, 

a jednocześnie stworzyły możliwość bezpiecznego dla przyrody obcowania i kontaktu 

z przyrodą. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury edukacyjnej były skoncentrowane 

na obiektach o największym potencjale w zakresie skutecznej i szerokiej edukacji 

ekologicznej, zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów odwiedzających region. 

Oddziaływały holistycznie na wzmocnienie całego systemu edukacji ekologicznej 

w regionie;  

• Dofinansowano opracowanie projektów planów ochrony dla wszystkich parków 

krajobrazowych, zarządzanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, które są 

podstawą skutecznej, racjonalnej i efektywnej ochrony zasobów przyrodniczych 

i krajobrazowych w regionie; 

• Na obszarach miejskich wsparto rozwój zielonej infrastruktury, która w większości 

przypadków będzie pełniła różne funkcje: przyrodnicze, społeczne, kulturowe, naukowe 

oraz edukacyjne. O wielofunkcyjności można mówić również w kontekście wpływu 

na różnorodność biologiczną. Realizowane projekty oddziałują korzystnie na możliwość 

ochrony in situ i ex situ zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ograniczenie 

antropopresji na obszary o wysokich walorach przyrodniczych (funkcja bufora dla 

obszarów cennych przyrodniczo położonych poza terenami zurbanizowanymi); 

• Dofinansowano działania związane z czynną ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, 

w tym ochroną wód i ekosystemów od wód zależnych, którym w regionalnych 

dokumentach strategicznych przypisano szczególne znaczenie. Duża część 

podejmowanych działań miała charakter kompleksowy w kontekście potrzeb 

ochronnych zagrożonych gatunków i siedlisk i wynikała z planów ochrony i planów zadań 

ochronnych dla rezerwatów przyrody, można więc uznać je za trafne i użyteczne; 

• Wsparciem objęto edukację ekologiczną społeczeństwa. Dofinansowane kampanie 

informacyjno-edukacyjne miały szeroki zasięg, były zróżnicowane tematycznie, 

a tematyka odpowiadała najistotniejszym problemom i potrzebom dotyczącym ochrony 

środowiska w regionie. Działania edukacyjne były skierowane do różnych grup 

docelowych i prowadzone były z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. 

Ponadto działania edukacyjne były elementem większości projektów dotyczących 

ochrony przyrody i krajobrazu. Część projektów obejmowała działania angażujące 

społeczności lokalne w aktywne działania na rzecz ochrony przyrody. 

Nie udało się zrealizować w pełnym zakresie jednego szczegółowego założenia, dotyczącego 

oczekiwanych rezultatów, tj. podniesienia poziomu ochrony cennych przyrodniczo 

i krajobrazowo obszarów poprzez opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody 

województwa. Podmiot kluczowy z punktu widzenia realizacji tego postulatu (RDOŚ w 

Gdańsku) nie ubiegał się o środki na realizację tego rodzaju działań w RPO WP 2014-2020. 
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Wynikało to z dużego zaangażowania pracowników tej instytucji w realizację innych 

projektów dotyczących m.in. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000 oraz realizacji założeń tego rodzaju planów (projekty finansowane z POIiŚ 2014-2020). 

RDOŚ w Gdańsku uzyskał również wsparcie z NFOŚiGW na realizację planów ochrony dla 17 

rezerwatów przyrody, które wymagają podjęcia pilnych działań ochronnych. Tak więc 

oczekiwany rezultat zostanie zrealizowany, jednak przy udziale innych funduszy. 

Projekty dofinansowane w działaniu 11.4 stanowią komplementarne uzupełnienie 

przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczych oraz 

krajobrazowych finansowanych na obszarze regiony z innych źródeł – POIiŚ 2014-2020 oraz 

funduszy ekologicznych (WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW).  

Nie są dostępne dokładne dane dotyczące ogólnych nakładów na ochronę przyrody 

i edukację ekologiczną w województwie pomorskim. Działania tego rodzaju w perspektywie 

finansowej 2014-2020 były jednak finansowane głównie ze środków publicznych. Zespół 

badawczy zestawił dane dotyczące środków wydatkowanych na ten cel z kluczowych 

programów: RPO WP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 oraz funduszy ekologicznych (WFOŚiGW 

w Gdańsku i NFOŚiGW188). Łączna wartość wsparcia na rzecz ochrony przyrody i edukacji 

ekologicznej w ramach umów podpisanych w latach 2015-2021 w ww. programach i 

funduszach wyniosła co najmniej 284,8 mln PLN189. Najwięcej środków pochodziło z POIiŚ 

2014-2020 (108,5 mln PLN) oraz RPO WP 2014-2020 (co najmniej 108,2 mln PLN), nieco 

mniej było wydatkowane za pośrednictwem funduszy ekologicznych (68,0 mln PLN). 

Powyższe zestawienie nie obejmuje środków wydatkowanych z budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządowych, środków własnych Lasów Państwowych oraz organizacji 

pozarządowych190. Można jednak uznać, że środki RPO WP 2014-2020 miały istotny wkład 

w finansowanie działań dotyczących ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 

województwie pomorskim w perspektywie finansowej 2014-2020. Należy zaznaczyć, że 

wpływ na proporcje przedstawione na wykresie ma bardzo duża aktywność podmiotów 

z województwa pomorskiego w pozyskaniu środków z POIiŚ 2014-2020191. 

  

                                                      
188 W analizie uwzględniono środki NFOŚiGW przekazane do WFOŚiGW i udostępnione przez tą instytucję, jak 

również wydatkowane bezpośrednio przez NFOŚiGW. 

189 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane w całości na obszarze województwa pomorskiego. 

Na obszarze województwa ze środków POIiŚ 2014-2020 były również realizowane projekty ponadregionalne 

w obszarze ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Nie było jednak możliwe wydzielenie w ramach tych 

projektów kwot środków przeznaczonych na realizację działań na obszarze województwa pomorskiego. 

190 Nie było możliwości pozyskania tego rodzaju danych w okresie realizacji badania ewaluacyjnego. 

191 Dla porównania w województwie zachodniopomorskim łączna wartość środków pozyskanych na rzecz 

ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej w działania 2.4 i 2.5 POIiŚ 2014-2020 (czynna 

ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój terenów zielonych w miastach) wyniosła około 45 mln PLN, 

była ponad 2-krotnie niższa niż w województwie pomorskim. 



234 | S t r o n a  

WYKRES 78. ROZKŁAD WSPARCIA NA RZECZ PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA ZASOBÓW I 

WALORÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W RPO WP 

2014-2020, POIIŚ 2014-2020 ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH (NFOŚIGW I WFOŚIGW W GDAŃSKU) 

[MLN PLN] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 

perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w 

Gdańsku. 

3.4.3.3 REALIZACJA CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

Cel szczegółowy i oczekiwane rezultaty dla działania 11.4 zostały skwantyfikowane 

wartościami docelowymi wskaźników produktu, określającymi kluczowe oczekiwane 

bezpośrednie efekty dofinansowanych przedsięwzięć (Powierzchnia siedlisk wspieranych 

w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI 23); Długość szlaków turystycznych) oraz 

wskaźnika rezultatu strategicznego Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych 

prawnie chroniona, który określa kluczowe zmiany, jakie spodziewane są w skali regionu 

w perspektywie 2023 r. 

Dla wskaźnika rezultatu strategicznego: Powierzchnia o szczególnych walorach 

przyrodniczych prawnie chroniona założono wzrost wartości z poziomu 598 230 ha w 2012 r. 

do 599 000 w 2023 r.192, a więc o 770 ha, co odpowiada zmianie o 0,13% w odniesieniu do 

wartości z 2012 r. W uzasadnieniu wyboru wskaźnika zaznaczono, że odnosi się on pośrednio 

do zakładanych rezultatów priorytetu inwestycyjnego 6d. Na poziomie celów operacyjnych 

nie zakładano finansowania działań, które bezpośrednio przyczyniają się do tworzenia 

nowych obszarów chronionych. Większość projektów finansowanych w działaniu 11.4 ma 

bezpośredni lub pośredni wpływ na stan zachowania wartościowych gatunków i siedlisk 

przyrodniczy oraz zasobów krajobrazowych, które są przedmiotem ochrony na obszarach 

prawnie chronionych. Utrata przedmiotu ochrony jest kluczową przesłanką do rezygnacji 

z ochrony prawnej. Projekty realizowane w działaniu 11.4 mają więc wpływ na utrzymanie 

                                                      
192 Do obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych zalicza się: obszar chronionego 

krajobrazu, park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek 

ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Dane wskaźnika bazowego pochodzą z zasobów statystycznych 

GUS. Wartość docelową oszacowano na podstawie ekstrapolacji trendu logarytmicznego dotychczasowych 

trendów zmian wartości wskaźnika w latach 2000-2013. 

108,2
(38,0%)

108,5
(38,1%)

68,0
(23,9%)

RPO WP 2014-2020 POIiŚ 2014-2020 FUNDUSZE EKOLOGICZNE (NFOŚiGW i WFOŚiGW)
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i zabezpieczenie istniejącego systemu obszarów prawnie chronionych, również 

w wymiarze powierzchniowym.  

Należy zauważyć jednak, że w ramach jednego projektu założono utworzenie czterech 

nowych użytków ekologicznych. Są to obiekty o relatywnie niewielkiej powierzchni (łącznie 

2,4 ha), jednak w tym wymiarze realizowane działania przyczyniają się w sposób bezpośredni 

do wzrostu wartości zakładanego wskaźnika. 

Z danych publikowanych przez GUS wynika, że omawiany wskaźnik już w roku 2018 

przekroczył wartość założoną w RPO WP 2014-2020 na rok 2023. Istnieje możliwość korekty 

w dół wartości wskaźnika, jednak utrzymanie wartości na założonym poziomie 599 tys. ha 

nie jest raczej zagrożone. Biorąc pod uwagę tendencję zmian z lat 2012-2017 oraz 2018-

2020, w roku 2023 wartość wskaźnika powinna kształtować się na poziomie 602 tys. ha, 

z możliwością zmiany +/- 0,2%. 

WYKRES 79. POWIERZCHNA OBSZARÓW PRAWNIE CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 

LATACH 2012-2020 (TYS. HA) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W tabeli poniżej zestawiono wskaźniki produktu: wartości docelowe zakładane w programie, 

wartości osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) oraz prognozowane 

(na podstawie umów o dofinansowanie zawartych do sierpnia 2021). Na tej podstawie 

można stwierdzić, że wyznaczone w RPO WP 2014-2020 wartości docelowe wskaźników 

produktu zostaną osiągnięte i to na poziomie znacznie wyższym niż zakładano, co wskazuje 

na skuteczność interwencji.  

TABELA 21. STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH W DZIAŁANIU 11.4 

WSKAŹNIK PRODUKTU JEDNOSTKA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO LUTEGO 

2022 R. 

% WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

OSIĄGNIĘTY 

DO LUTEGO 

2022 R. 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

% WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

PROGNOZOWANY 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

Powierzchnia 

siedlisk 

wspieranych w 

ha  144 000  710 0,5% 161 438 112% 

598,2 598,0
598,3 598,3 598,3

597,7

602,1
601,6

602,3

595

596

597

598

599

600

601

602

603

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



236 | S t r o n a  

WSKAŹNIK PRODUKTU JEDNOSTKA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO LUTEGO 

2022 R. 

% WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

OSIĄGNIĘTY 

DO LUTEGO 

2022 R. 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

% WARTOŚCI 

DOCELOWEJ, 

PROGNOZOWANY 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH 

UMÓW 

celu uzyskania 

lepszego statusu 

ochrony (CI 23) 

Długość szlaków 

turystycznych 
km 100 107,1 107% 179,6 178% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r. 

Cel wyznaczony dla wskaźnika Długość szlaków turystycznych został już osiągnięty, 

a po zakończeniu realizacji wszystkich projektów zostanie zrealizowany na poziomie dużo 

wyższym niż pierwotnie zakładano. Mimo relatywnie niskiej wartości wskaźnika 

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony, osiągniętej 

do lutego 2022 r., realizacja jego wartości docelowej również nie jest zagrożona. Niska 

dotychczas osiągnięta wartość wskaźnika wynika z przyjętej formuły finansowania, 

a mianowicie dopuszczenia realizacji projektów w długim okresie czasu, co jest jednym 

z czynników warunkujących skuteczność realizowanych działań w obszarze ochrony przyrody 

i krajobrazu. Z pogłębionej analizy projektów kluczowych z punktu widzenia realizacji 

analizowanego wskaźnika wynika, że osiągniecie założeń wskaźnikowych nie jest zagrożone. 

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

Województwo pomorskie cechuje się najwyższą zagregowaną wartością wskaźnika Powierzchnia 

siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony, wynikającą z podpisanych umów 

o dofinansowanie. Po części pozycja lidera wynika z podejścia do definiowania i szacowania 

wartości tego wskaźnika – za 144 tys. ha odpowiada jeden projekt, dotyczący opracowania planów 

ochrony dla pomorskich parków krajobrazowych. Zagregowana wartość tego wskaźnika 

w pozostałych projektach przyrodniczych dofinasowanych w RPO WP 2014-2020 (17,4 tys. ha) jest 

jednak również relatywnie wysoka, wyższa niż w większości województw. Wynika to również 

z relatywnie dużej liczby przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują 

pozytywnie na stan ochrony siedlisk przyrodniczych. 

Województwo pomorskie należy do grupy regionów, w których wartość założona wskaźnika 

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] jest zbliżona do 

zagregowanych wartości deklarowanych w dofinansowanych projektach. Jest to po części, 

podobnie jak w województwie lubelskim, konsekwencją wcześniejszego przygotowania kluczowych 

projektów w obszarze ochrony przyrody193. 

                                                      
193 W województwie pomorskim i lubelskim założono, że kluczowym projektem i zarazem działaniem w 

obszarze ochrony przyrody będzie opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych. W oparciu o te 
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WYKRES 80. KLUCZOWE EFEKTY194 W OBSZARZE OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RPO 

WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: POWIERZCHNIA SIEDLISK WSPIERANYCH W CELU 

UZYSKANIA LEPSZEGO STATUSU OCHRONY (CI 23) [TYS. HA] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR 

WYKRES 81. PROGNOZOWANY STOPIEŃ REALIZACJI195 PIERWOTNIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DOCELOWYCH 

WSKAŹNIKÓW W RPO WDRAŻANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020: POWIERZCHNIA 

SIEDLISK WSPIERANYCH W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO STATUSU OCHRONY (CI 23) [HA] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie baz danych przekazanych przez MFiPR oraz analizy dokumentów 

programowych 

Z analizy porównawczej projektów realizowanych w obszarze ochrony przyrody i edukacji 

ekologicznej w poszczególnych RPO płynie horyzontalny wniosek dotyczący braku 

jednolitego, dobrze zdefiniowanego, a co za tym idzie porównywalnego katalogu 

wskaźników. Z uwagi na to, porównanie i ocena efektów RPO 2014-2020 w oparciu 

o wskaźniki generowane na poziomie programów i projektów (w ujęciu ilościowym) jest 

                                                      
założenia oszacowano wartość docelową wskaźnika, która odpowiadała powierzchni parków krajobrazowych, 

dla których planowane było opracowanie dokumentów planistycznych. 

194 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów. 

195 Na podstawie wartości docelowych wskaźników w zawartych umowach o dofinansowanie projektów. 
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w praktyce niemożliwe, gdyż katalogi monitorowanych wskaźników nie są pełne, a wskaźniki 

są w różny sposób definiowane zarówno na poziomie programów, jak i projektów. Również 

szacowanie wartości docelowych wskaźników, bez precyzyjnych definicji i wiedzy na temat 

parametrów konkretnych przedsięwzięć w obszarze ochrony przyrody i edukacji 

ekologicznej, które potencjalnie mogłyby być przedmiotem finansowania, jest obiektywnie 

bardzo trudne. W perspektywie finansowej 2014-2020 województwo pomorskie dość 

dobrze poradziło sobie z tym zadaniem dzięki możliwości odniesienia do kluczowego 

projektu, dotyczącego opracowania planów ochrony dla parków krajobrazowych.  

ZALECENIE 

Wskazane jest opracowanie na poziomie centralnym jednolitego, uniwersalnego katalogu 

wskaźników produktu i rezultatu, wraz z precyzyjnymi definicjami, dla obszaru ochrony przyrody 

i edukacji ekologicznej. 

3.4.3.4 REALIZACJA ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH UKIERUNKOWANIA INTERWENCJI 

Przedsięwzięcia dofinansowane w działaniu 11.4 reprezentują wszystkie typy projektów 

założone dla tego działania (aspekt ten został opisany szczegółowo w rozdziale 3.4.1). 

Opierając się na wnioskach ze szczegółowych analiz opisanych w rozdziale 3.4.2, rozkład 

finansowy środków na poszczególne typu projektów należy ocenić jako optymalny 

z punktu widzenia realizacji celów oraz oczekiwanych rezultatów RPO WP 2014-2020, a także 

kluczowych potrzeb województwa pomorskiego w obszarze ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu, wynikających z regionalnych dokumentów strategicznych (SRWP2020, POŚ 

2018-2021, RPS „Efektywne Pomorze”). Świadczy to o skuteczności interwencji.  

Biorąc pod uwagę wyniki analizy porównawczej, należy stwierdzić, że obszar ochrony 

przyrody, obok obszaru adaptacji do zmian klimatu, należał do najtrudniejszych do 

wdrażania na poziomie RPO. Wiele regionów miało duże trudności z realizacją przyjętych 

na etapie programowania założeń. Województwo pomorskie należy do wąskiej grupy 

regionów, które na etapie programowania RPO wyznaczyły bardzo ambitne cele odnoszące 

się do zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczych i założenia te zrealizowały. 

Większość regionów na etapie programowania założyło wsparcie szerokiego katalogu 

działań w obszarze ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, jednak w większości 

województw tylko część założeń znajduje odzwierciedlenie w zbiorze dofinansowanych 

projektów. Przykładem trudności z realizacją założeń przyjętych na etapie programowania 

w obszarze ochrony przyrody i edukacji ekologicznej jest województwo wielkopolskie.  

POMORSKIE NA TLE INNYCH REGIONÓW 

W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 założono wsparcie 

czterech poddziałań, ukierunkowanych na: ochronę gatunków i siedlisk przyrodniczych 

na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (poddziałanie 4.5.1), opracowywanie 

planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (poddziałanie 4.5.2), ochrona różnorodności 

biologicznej (poddziałanie 4.5.3), edukacji ekologicznej (poddziałanie 4.5.4). W ramach trzech 
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pierwszych poddziałań ogłoszono po kilka naborów, jednak w części z nich nie wpłynęły żadne 

wnioski, a w pozostałych wpłynęły pojedyncze projekty, z których tylko trzy spełniały kryteria 

i uzyskały dofinansowanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się jedynie nabory na projekty 

dotyczące edukacji ekologicznej (poddziałanie 4.5.4). W dwóch przeprowadzonych naborach 

złożono 69 wniosków, z których 38 uzyskało dofinansowanie. Z uwagi na powyższe jedynie 

w niewielkim stopniu udało się zrealizować cele operacyjne dotyczące ochrony gatunków siedlisk 

przyrodniczych oraz ochrony różnorodności biologicznej, wyznaczone na etapie programowania. 

Województwo pomorskie wyróżnia się na tle większości regionów. Wsparcie udzielone 

w obszarze ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej ma charakter 

zróżnicowany i zrównoważony – w RPO WP 2014-2020 w grupie dofinansowanych 

projektów znalazły się przedsięwzięcia z wszystkich wymienionych grup, które są kluczowe 

z punktu widzenia skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych w regionie. Jednocześnie 

w grupie dofinansowanych projektów są reprezentowane wszystkie typy przedsięwzięć 

przewidziane w SzOOP dla działania 11.4, co również jest ewenementem na tle innych RPO. 

W pomorskim RPO widoczny jest również progres w stosunku do perspektywy finansowej 

2007-2013, zarówno po względem liczby, zakresu, jak i jakości dofinansowanych projektów 

przyrodniczych. Dofinansowane projekty są zbliżone po względem struktury i stosowanego 

podejścia do przedsięwzięć dofinansowanych w działaniu 2.4 POIiŚ 2014-2020, 

ukierunkowanych na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

Opisany stan jest wypadkową kilku czynników. Czynnikiem mającym kluczowy wpływ 

na skuteczność interwencji były przede wszystkim przyjęte kryteria wyboru, sposób oceny 

oraz przyjęte zasady realizacji. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość i różnorodność dofinansowanych w działaniu 

11.4 projektów jest również efektywne wykorzystanie formuły partnerstwa. Duża część 

projektów była realizowana w partnerstwie z podmiotami, które posiadają duże 

doświadczenie w zakresie czynnej ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej (transfer 

wiedzy i doświadczenia do mniej doświadczonych podmiotów). 

Czynnikiem, który zasługuje na miano dobrej praktyki jest również harmonizacja działań 

realizowanych przy udziale RPO WP 2014-2020 oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Harmonizacja 

jest widoczna zarówno na płaszczyźnie merytorycznej (zaangażowanie WFOŚiGW 

w Gdańsku w realizację projektów finansowanych ze środków działania 11.4 RPO WP 2014-

2020, wykorzystanie bogatego doświadczenia tej instytucji na etapie przygotowania 

i realizacji projektów), jak również na płaszczyźnie finansowej (harmonizacja oferty 

wsparcia, zaangażowanie WFOŚiGW w Gdańsku we współfinansowanie kluczowych 

projektów realizowanych w ramach działania 11.4). Harmonizacja działań realizowanych 

przez Urząd Marszałkowski oraz WFOŚiGW w Gdańsku ma bezpośrednie przełożenie na ilość 

projektów w obszarze ochrony przyrody, krajobrazu i edukacji ekologicznej oraz ich wysoką 

jakość, a co za tym idzie skuteczność, efektywność i użyteczność zarówno projektów jaki 

i całej interwencji RPO WP 2014-2020. 
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Ostatnim z kluczowych czynników jest zastosowane podejście do programowania 

(wieloetapowość, przejrzystość), duże zaangażowanie pracowników UM WP, ale również 

innych interesariuszy w proces programowania interwencji oraz przygotowania projektów 

oraz dobra komunikacja zewnętrzna. 

3.4.4 TRAFNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PREFERENCJI PROJEKTOWYCH ZASTOSOWANYCH W DZIAŁANIU 11.4 RPO 

WP 2014-2020 

W oparciu o wyniki analiz opisane we wcześniejszej części raportu, dotyczące zakresu 

dofinansowanych projektów, ich oddziaływania i wpływu na wyznaczone cele, można ocenić, 

że przyjęty w działaniu 11.4 szczegółowy zakres interwencji (typy projektów), zastosowane 

w kryteriach preferencje projektowe, jak również zastosowane podejście do oceny było 

trafne i efektywne z punktu widzenia realizacji założonych celów interwencji oraz potrzeb 

regionu zdefiniowanych w dokumentach strategicznych (SRWP2020, POŚ 2018-2021 oraz 

RPS „Ekoefektywne Pomorze”). 

Mocną stroną wszystkich dokumentów wdrożeniowych jest spójność założeń przyjętych 

na wszystkich poziomach (dokumenty strategiczne, program operacyjny, uszczegółowienie, 

kryteria). W kryteriach oceniane są najwyżej te cechy projektu, które opisane są jako 

najbardziej pożądane lub preferowane w dokumentach programowych (programy 

operacyjne, SzOOP).  

Mocna stroną samych kryteriów wyboru jest przede wszystkim charakter jakościowy dużej 

części kryteriów – co jest szczególnie istotne w przypadku projektów przyrodniczych 

i edukacyjnych, których ocena wyłącznie lub głównie w oparciu o kryteria ilościowe nie jest 

możliwa lub jest nieefektywna. Zastosowane podejście jest spójne z podejściem stosowanym 

w innych programach specjalizujących się w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej, 

a jednocześnie posiadających w tym obszarze duże sukcesy (m.in. EkoFundusz, LIFE, 

WFOŚiGW w Gdańsku). Ze szczegółowych analiz prowadzonych w ramach badania wynika, że 

bardzo istotnymi czynnikami decydującymi o jakości projektów jest premiowanie na 

poziomie kryteriów kompleksowości, partnerstw oraz zaangażowania społeczeństwa 

w działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu. Ważna z punktu widzenia skutecznej 

ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych jest również ocena pilności 

zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczych. Analiza wyników oceny wskazuje, 

że kryteria mają charakter selektywny, a zarazem ambitny. Zakres uzyskanych punktów jest 

bardzo zróżnicowany. Jednocześnie, mimo bardzo wysokiej wartości merytorycznej części 

projektów najlepiej ocenione projekty uzyskały około 80 punktów (najlepszy 84 punkty) przy 

maksymalnej możliwej punktacji na poziomie 100 punktów. 

Za skuteczny i efektywny w kontekście specyfiki obszaru ochrony przyrody i edukacji 

ekologicznej należy ocenić przyjęty model oceny. Projekty oceniane są przez panel 

ekspertów. Wybór projektów opiera się na porównaniu wszystkich złożonych wniosków, 

które przeszły ocenę formalną, z uwzględnieniem opinii wszystkich ekspertów biorących 

udział w panelu. Mocną stroną jest zapisanie w regulaminie konkursu możliwości 
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bezpośredniego spotkania przez Komisję Oceny Projektów z wnioskodawcami, w celu 

uzyskania dodatkowych wyjaśnień do ocenianych projektów196. Możliwość spotkań 

wnioskodawców z komisją oceniającą wniosek należy uznać za dobrą praktykę, bowiem 

w takich sytuacjach można bezpośrednio otrzymać wiążące odpowiedzi na ważne pytania, 

wyjaśnić niedoprecyzowane kwestie itp. Zastosowane podejście daje też wnioskodawcy dużą 

szansę, by obronić swój projekt. Komisja natomiast w drodze bezpośrednich spotkań może 

przekonać się, czy wnioskodawca jest dobrze przygotowany do realizacji projektu. 

Regulaminy konkursów są syntetyczne i zrozumiałe, nie odnoszą się do wielu 

skomplikowanych pojęć i nie zawierają licznych odnośników do innych dokumentów. 

Wnioskodawca nie musi być biegły w tematyce funduszy europejskich, by zorientować się 

w sposobie organizacji konkursu. Bardzo dobrze skonstruowano wzór wniosku 

o dofinansowanie, syntetycznie, w taki sposób, że wnioskodawca zawiera we wniosku tylko 

potrzebne informacje do przeprowadzenia oceny. Dobrym rozwiązaniem jest również 

wymaganie studium wykonalności, którego zakres był dostosowany do specyfiki projektów 

przyrodniczych i edukacyjnych197. Studium wykonalności zawierało rozbudowaną diagnozę 

stanu istniejącego wraz z opisem walorów przyrodniczych, pogłębioną analizę problemów, 

analizę wariantów i wszystkie informacje, które pomogły ocenić projekt. W studium 

wykonalności można było przedstawić w sposób rozbudowany koncepcję i otoczenie 

projektu. Pozytywnie należy zaopiniować również relatywnie krótki, w porównaniu z innymi 

programami, czas trwania oceny wniosków o dofinansowanie198.  

Wpływ na skuteczność i efektywność działań podejmowanych w projektach miały również 

przyjęte zasady realizacji. Szczególne znaczenie miało dopuszczenie możliwości realizacji 

projektów w długiej perspektywie czasowej, co w jest istotne w obszarze ochrony przyrody, 

gdzie skuteczność powiązana jest często z koniecznością realizacji rozłożonej na lata 

sekwencji zabiegów ochronnych lub ich powtarzania. 

Większość uczestników badania (eksperci, beneficjenci) nie zgłosiło istotnych zastrzeżeń do 

zakresu i zasad wsparcia udzielanego w działaniu 11.4, a także przyjętego systemu oceny 

projektów. 

  

                                                      
196 W szczególnych przypadkach możliwe było składanie takich wyjaśnień przez wnioskodawców na piśmie. 

197 Dokument nie miał charakteru techniczno-budowlanego. 

198 Pierwszy konkurs ogłoszono we wrześniu 2015 roku. Listę wniosków złożonych opublikowano 29 września. 

Listę wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przyjęto uchwałą z dn. 1 marca 2016 roku. Oznacza to, że całą, 

trzystopniową ocenę przy złożonych 47 wnioskach przeprowadzono w 5 miesięcy. W drugim konkursie 

ogłoszonym w kwietniu ocena trwała dłużej, około 7 miesięcy, złożono 19 wniosków. Listę opublikowano 

w listopadzie (pierwotnie planowano w sierpniu 2017 roku). 
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WYKRES 82.ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 11.4 NA PYTANIE „CZY ZAKRES ORAZ 

ZASADY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 11.4 BYŁY DOSTOSOWANE DO  PAŃSTWA POTRZEB?” 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.4 (n=25) 

Część uczestników badania zwróciła jednak uwagę na elementy, które można uznać 

za słabszy element interwencji w porównaniu do innych programów finansujących ochronę 

przyrody i edukację ekologiczną. Zostały one opisane w poniższych akapitach. 

Eksperci z zakresu ochrony przyrody, posiadający doświadczenie w zakresie realizacji 

projektów finansowanych ze środków UE oraz środków krajowych, jak również część 

beneficjentów, zgłosili ogólny postulat dążenia do uproszczenia zasad rozliczenia projektów 

przyrodniczych i edukacyjnych w RPO, szczególnie o niewielkiej wartości. W ocenie 

niektórych z nich koszty związane z obsługą administracyjno-księgową w projektach 

finansowanych ze środków RPO oraz programach krajowych finansowych ze środków UE są 

dużo wyższe w stosunku do obsługi projektów finansowanych ze środków krajowych oraz 

programu LIFE, wdrażanego bezpośrednio przez Komisję Europejską. 

Zwraca również uwagę relatywnie krótki czas trwania naboru w konkursach (w pierwszym 

konkursie 18 dni, w drugim 7 dni). Tak krótki okres naboru uniemożliwia przygotowanie 

wniosku w trakcie trwania naboru, co jednak może być zarówno mocną, jak i słabą stroną. 

Z jednej strony był to czynnik potencjalnie ograniczający możliwość złożenia wniosków, 

z drugiej strony stymulował beneficjentów do wcześniejszego przygotowania projektów. 

Biorąc pod uwagę przyjęty wielostopniowy proces programowania, który był realizowany 

w sposób transparentny (dostęp kluczowych interesariuszy do informacji), jak również 

publikowanie informacji o naborach z dużym wyprzedzeniem, potencjalni wnioskodawcy 

mieli dostęp do niezbędnych informacji umożliwiających przygotowanie projektów oraz 

wniosków długo przed terminem ogłoszenia naborów. Konsekwencją tego jest relatywnie 
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duża liczba złożonych wniosków, które w większości były przemyślane i dobrze 

przygotowane. 

Z punktu widzenia dążenia do maksymalizacji skuteczności i efektywności interwencji, która 

jest widoczna w większości działań podejmowanych przez IZ RPO WP, nie jest do końca 

jasne, dlaczego nie zdecydowano się na ogłoszenie jeszcze jednego naboru wniosków. 

W celu pełnego wykorzystania alokacji przewidzianej na działanie 11.4 RPO WP 2014-2020 

zdecydowano się na zwiększenie budżetu części projektów, co wynikało z rozszerzenia 

zakresów oraz wydłużenie czasu realizacji, ponadto dofinansowano część projektów z listy 

rezerwowej. O ile pierwsze rozwiązanie należy uznać za skuteczne i efektywne (opisane 

działania co do zasady dotyczą projektów o wysokiej wartości merytorycznej), o tyle drugie 

rozwiązanie nie było optymalne z punktu widzenia skuteczności interwencji. Wariant 

dofinansowania projektów z list rankingowych pozwala szybciej zakontraktować środki 

i jednocześnie nie angażować nadmiernie instytucji w nowy nabór i ocenę199. Wariant 

polegający na ogłoszeniu dodatkowego naboru, w sytuacji dużej aktywności i dużego 

zainteresowania wnioskodawców, daje potencjalnie szansę na dofinansowanie projektów 

lepszych merytorycznie, które lepiej wpisują się w założenia programu niż projekty z list 

rezerwowych, które uzyskały relatywnie niewielką liczbę punktacji w kryteriach 

merytorycznych. 

Zwrócono również uwagę na zbyt wąski katalog kosztów kwalifikowalnych, który nie był 

w pełni dostoswany do specyfiki projektów przyrodniczych. Nie jest jasne, dlaczego 

w działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 uznano za niekwalifikowalne koszty personelu 

bezpośredniego, z wyłączeniem nadzoru oraz edukacji ekologicznej, bowiem zgodnie z tym 

zapisem wynagrodzenie osób wykonujących zadania czynnej ochrony na rzecz gatunków lub 

siedlisk (kluczowe dla zachowania różnorodności biologicznej) są niekwalifikowalne. Cześć 

osób uczestniczących w badaniu zwracało również uwagę na długi czas weryfikacji wniosków 

o płatność. 

3.4.5 WPŁYW NA POPRAWĘ SYTUACJI OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO 

Ze względu na specyfikę działania 11.4 RPO WP 2014-2020 oraz zastosowany model 

wdrażania, w szczególności cele, trafne ukierunkowanie interwencji oraz skuteczny model 

oceny wniosków (aspekty te zostały szczegółowo opisane w rozdziałach 3.4.1-3.4.4), 

wszystkie dofinansowane projekty mają pozytywny wpływ na poprawę sytuacji obszarów 

cennych przyrodniczo. W przypadku większości projektów i podejmowanych w nich działań 

ten wpływ ma charakter bezpośredni (realizacja zabiegów ochrony czynnej wynikających 

z planów ochrony, warunkujących dobry stan zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych; ochrona zagrożonych gatunków ex situ; usuwanie inwazyjnych gatunków 

obcych; ochrona terenów zielonych oraz różnorodności biologicznej na obszarach miejskich; 

rozwój infrastruktury ograniczającej antropopresję na obszary cenne przyrodniczo; rozwój 

                                                      
199 W ujęciu nakładów na proces wdrażania jest to wariant bardziej efektywny. 
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zielonej infrastruktury pełniącej funkcję bufora dla obszarów cennych przyrodniczo). 

W przypadku pozostałych projektów wpływ ma charakter pośredni, jednak również 

kluczowy z punktu widzenia skuteczniej ochrony obszarów cennych przyrodniczo 

(opracowanie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych; rozwój infrastruktury 

umożliwiającej prowadzenie nowoczesnej edukacji przyrodniczej; prowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych lub powiązanych z tematyką ochrony 

różnorodności biologicznej). 

Większość projektów była realizowana na obszarach objętych przynajmniej jedną z form 

ochrony prawnej (głównie Natura 2000200, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, rezerwaty przyrody, w mniejszym stopniu użytki ekologiczne, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe). Ustalenia wynikające z pogłębionej analizy projektów są w tym 

obszarze zbieżne z wynikami ankiety CAWI, w której uczestniczyła większość beneficjentów 

realizujących projekty dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu. 

WYKRES 83. UDZIAŁ PROJEKTÓW UKIERUNKOWANYCH NA OCHRONĘ PRZYRODY I KRAJOBRAZU, KTÓRE BYŁY 

REALIZOWANE NA OBSZARACH OBJĘTYCH OCHRONĄ PRAWNĄ, WG INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ 

UCZESTNIKÓW ANKIETY CAWI 

 

Źródło: Ankieta CAWI - beneficjenci działania 11.4 (n=18) 

Należy zauważyć, że w przypadku projektów dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej 

na obszarach cennych przyrodniczo istnieje potencjalne ryzyko negatywnego oddziaływania 

na stan ochrony tych obszarów. W ramach pogłębionej analizy projektów zwrócono 

szczególną uwagę na ten aspekt. Nie zidentyfikowano przykładów lub poważnego ryzyka 

negatywnego oddziaływania wspartej infrastruktury turystycznej na wrażliwe 

na antropopresję gatunki i siedliska przyrodnicze, mimo obserwowanego na niektórych 

obszarach wzrostu liczby turystów. Ponadto w grupie przedsięwzięć związanych z 

                                                      
200 Część projektów była realizowana na obszarach Natura 2000, które pokrywają się z innymi formami ochrony, 

które zgodnie z linią demarkacyjną są domeną RPO. 

6%

11%

17%

28%

39%

56%

89%

użytki ekologiczne

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

rezerwaty przyrody

obszary chronionego krajobrazu

parki krajobrazowe

obszary Natura 2000

OBSZARY CHRONIONE
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bezpiecznym udostępnieniem terenów cennych przyrodniczo dla turystyki i rekreacji 

dominują projekty dotyczące kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach znajdujących się 

pod wpływem faktycznej, nadmiernej lub niekontrolowanej presji turystów lub 

mieszkańców, w których aspekt ochrony zasobów przyrodniczych ma charakter dominujący. 

Ocena faktycznego wpływu działań ochronnych finansowanych ze środków RPO WP 2014-

2020 na stan gatunków i siedlisk przyrodniczych, które są przedmiotem ochrony 

na obszarach objętych różnymi formami ochrony prawnej, będzie możliwy w oparciu 

o wyniki wdrożonych w części projektów systemów monitoringu przyrodniczego. Należy 

jednak zauważyć, że w części projektów nie podejmowano działań ukierunkowanych 

na monitorowanie efektów projektów. Z wywiadów prowadzonych z przedstawicielami 

beneficjentów wynika, że w tego rodzaju projektach wiedza na temat faktycznej 

skuteczności podjętych działań ochronnych oraz faktycznych zmian w środowisku 

przyrodniczym, które nastąpiły po ich zakończeniu, jest dość ogólna201. 

3.4.6 PODSUMOWANIE 

Województwo pomorskie należy uznać za lidera w zakresie wsparcia w RPO przedsięwzięć 

dotyczących ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Zarówno na poziomie 

projektów, jak i założeń wdrożeniowych, zidentyfikowano liczne przykłady zasługujące 

na miano dobrych praktyk, które mogą stanowić wzorzec dla innych regionów oraz 

beneficjentów w kolejnej perspektywie finansowej. 

W działaniu 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej dofinansowano 36 projektów na łączną 

kwotę 108,2 mln PLN. Najwięcej projektów (72%) koncentrowało się na czynnej ochronie 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, włącznie z ochroną przed antropopresją. Pozostałe 

dotyczyły edukacji ekologicznej (w tym wsparcia 10 ośrodków edukacji ekologicznej, 

z których rocznie skorzysta co najmniej 564 tys. osób, a także 5 kampanii edukacyjnych 

o szerokim zasięgu oddziaływania) oraz opracowania projektów planów ochrony dla 

7 pomorskich parków krajobrazowych (łącznie obejmujących obszar 165,2 tys. ha, a więc 

9% całkowitej powierzchni regionu). 

Wszystkie projekty mają wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej oraz 

podniesienie skuteczności ochrony przyrody w regionie poprzez wzmocnienie systemu 

ochrony przyrody i krajobrazu w oraz poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. Wkład interwencji w realizację potrzeb regionu w zakresie opracowania 

planów ochrony, ochrony terenów cennych przyrodniczo przed antropopresją, rozwoju sieci 

ośrodków zajmujących się edukacją przyrodniczą należy ocenić jako bardzo znaczący. Istotny 

jest także wpływ wsparcia RPO WP 2014-2020 w realizację działań z zakresu czynnej ochrony 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, usuwania inwazyjnych gatunków obcych, 

rozwoju zielonej infrastruktury na obszarach miejskich, wzmocnienia potencjału 

                                                      
201 Szerzej do tego zagadnienia odniesiono się w rozdziale 3.4.2. 
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instytucjonalnego podmiotów zajmujących się ochroną przyrody oraz edukacją przyrodniczą, 

w tym angażowania społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody.  

Czynnikami wpływającymi na skuteczność i użyteczność w kontekście ochrony przyrody 

i krajobrazu jest kompleksowość i trafna lokalizacja większości wspartych przedsięwzięć. 

W ramach działania 11.4 najwięcej środków na ograniczenie antropopresji (43%) trafiło 

do powiatów z największą liczbą turystów w skali regionu (powyżej 150 tys. osób w roku 

2016). Duża część projektów była realizowana w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego 

oraz w sąsiedztwie największych aglomeracji, które są w największym stopniu narażone 

na niekorzystne oddziaływanie turystyki i rekreacji. Część projektów (25%) ma bezpośredni 

wpływ na ochronę wód i ekosystemów od wód zależnych. 

Czynnikami mającymi kluczowy wpływ na skuteczność interwencji były przyjęte kryteria 

wyboru, sposób oceny oraz przyjęte zasady realizacji, w tym dopuszczenie możliwości 

realizacji projektów w długiej perspektywie czasowej, co jest bardzo istotne w obszarze 

ochrony przyrody, gdzie skuteczność powiązana jest często z koniecznością realizacji 

rozłożonej na lata sekwencji zabiegów ochronnych lub ich powtarzania. Istotnym czynnikiem 

wpływającym na jakość i różnorodność dofinansowanych w działaniu 11.4 projektów jest 

również efektywne wykorzystanie formuły partnerstwa. Za dobrą praktykę należy uznać 

harmonizację działań realizowanych przy udziale RPO WP 2014-2020 oraz WFOŚiGW 

w Gdańsku. 

W ramach FEP 2021-2027 wsparcie na ochronę przyrody i krajobrazu powinno zostać 

ukierunkowane m.in. na realizację założeń planów ochrony parków krajobrazowych, 

opracowanych przy udziale RPO WP 2014-2020. Istotne będą także działania na rzecz 

wzmocnienia instytucjonalnego i organizacyjnego kluczowych podmiotów zajmujących się 

ochroną przyrody na poziomie regionalnym, w szczególności PZPK. Wskazane jest także 

utrzymanie preferencji dla inicjatyw, które angażują mieszkańców oraz lokalne organizacje 

społeczne w działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, jak również wzmocnienie 

preferencji dla projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami legitymujących się 

dużym doświadczeniem w realizacji projektów dotyczących ochrony przyrody i edukacji 

ekologicznej. Wsparcie na rzecz infrastruktury kanalizującej ruch turystyczny powinno być 

kontynuowane, z naciskiem na działania ukierunkowane na ochronę obszarów, na których 

występuje rzeczywista i niekontrolowana presja turystyki i rekreacji, a jednocześnie 

wynikające z obowiązujących dokumentów planistyczno-zarządczych dla obszarów 

chronionych. 
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4. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  SPOSÓB WDROŻENIA  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  

TERMIN 

WDROŻENIA  

KLASA 

REKOMENDACJI 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

1. Wspierana w działaniu 11.1 RPO WP 

2014-2020 budowa i modernizacja 

systemów kanalizacji deszczowej 

wraz ze zbiornikami retencyjnymi nie 

rozwiązuje w pełni problemów, 

z jakimi borykają się tereny 

zurbanizowane w związku 

ze skutkami zmian klimatu. Zdaniem 

ekspertów, którzy wzięli udział w 

badaniu, w kolejnej perspektywie 

finansowej, działania na obszarach 

zurbanizowanych powinny 

koncentrować się na ograniczaniu 

odpływu wód do systemów 

kanalizacji oraz wykorzystaniu tych 

wód na miejscu, z zastosowaniem 

metod naturalnych (ang. nature-

based solutions) i ekosystemowych 

(ang. ecosystem-based solutions), 

poprzez tworzenie terenów zieleni 

retencyjnej i rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury (np. ogrody deszczowe, 

zielone dachy, niecki i rowy 

bioretencyjne). Tego typu 

rozwiązania (tzw. „rozwiązania 

początku rury”) powinny zapewniać 

zagospodarowanie wód dla opadów 

R1.1 W FEP 2021-2027 

dominujący nurt działań 

dotyczących adaptacji 

terenów zurbanizowanych 

do zmian klimatu powinny 

stanowić rozwiązania 

oparte o metody 

naturalne, takie jak 

tworzenie terenów zieleni 

retencyjnej i rozwój 

błękitno-zielonej 

infrastruktury.  

Ujęcie odpowiednich 

zapisów w FEP 2021-

2027 oraz SzOP w 

zakresie CP 2 (iv). 

Uwzględnienie 

preferencji w 

kryteriach wyboru dla 

projektów, w których 

zastosowano 

rozwiązania oparte o 

metody naturalne, na 

przykład w ramach 

oceny strategicznej: 

0 pkt. otrzymują 

projekty, w których 

nie zastosowano 

naturalnych metod 

retencjonowania 

wody; 1 pkt – 

projekty, w których 

zastosowano te 

metody, jednak nie 

stanowią one 

dominującego 

elementu projektu; 2 

pkt. – projekty, w 

których naturalne 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  SPOSÓB WDROŻENIA  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  

TERMIN 

WDROŻENIA  

KLASA 

REKOMENDACJI 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

o prawdopodobieństwie od 10 do 

100%, natomiast systemy kanalizacji 

deszczowej oraz zbiorniki retencyjne 

(tzw. „rozwiązania końca rury”) 

powinny być wymiarowane na opad 

o prawdopodobieństwie od 1 do 10% 

(dla opadów o prawdopodobieństwie 

poniżej 1% należy natomiast 

przewidzieć rozwiązania w zakresie 

zarządzania kryzysowego). (str. 41-

42) 

metody 

retencjonowania 

wody są dominujące. 

Ocena kryterium 

przez panel 

ekspertów. 

2. Wyniki analizy efektywności 

projektów z zakresu retencjonowania 

wody, uwzględniające dane z RPO WP 

2014-2020 oraz innych RPO 2014-

2020, wskazują na to, że najwyższą 

efektywnością kosztową 

(najkorzystniejszą relacją nakład-

efekt) charakteryzują się projekty 

dotyczące retencjonowania wód w 

naturalnych lub semi-naturalnych 

ekosystemach (tereny podmokłe, 

naturalne zbiorniki wodne zagrożone 

dużymi wahaniami poziomu 

zwierciadła wody z powodu wadliwie 

działających systemów 

melioracyjnych oraz zjawiska suszy) 

oraz retencji związanej z 

R2.1 W FEP 2021-2027, w 

przypadku projektów 

dotyczących 

zagospodarowania i 

retencjonowania wód 

opadowych poza 

obszarami miejskimi, 

główny nacisk powinien 

zostać położony na 

wspieranie małej retencji 

w ekosystemach oraz 

zlewniach elementarnych, 

w tym naturalnych 

ekosystemach na 

obszarach cennych 

przyrodniczo oraz 

ekosystemach 

Ujęcie odpowiednich 

zapisów w FEP 2021-

2027 oraz SzOP w 

zakresie CP 2 (iv). 

Zastosowanie 

kryterium oceny 

efektywności 

kosztowej projektów 

(relacji nakład-efekt 

na m3 

retencjonowanej 

wody, 

z uwzględnieniem 

retencji w glebie i 

w zieleni retencyjnej) 

w kryteriach wyboru 

dla projektów 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  SPOSÓB WDROŻENIA  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  

TERMIN 

WDROŻENIA  

KLASA 

REKOMENDACJI 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

odtworzeniem lub poprawą 

funkcjonowania naturalnych 

polderów zalewowych. Efektywność 

kosztowa inwestycji dotyczących 

retencjonowania wody w sztucznych 

zbiornikach retencyjnych jest dużo 

niższa. Ponadto budowa sztucznych 

zbiorników retencyjnych pociąga za 

sobą znaczne koszty związane z 

utrzymaniem tego rodzaju obiektów, 

które w przestrzeni kilkunastu lub 

kilkudziesięciu lat mogą być 

porównywalne z kosztami budowy 

obiektu. Istnienie opisanych powyżej 

zależności potwierdził także ekspert, 

który wziął udział w badaniu - z jego 

doświadczenia wynika, że znacznie 

bardziej efektywna kosztowo od 

retencji zbiornikowej jest retencja 

wód w systemach naturalnych. (str. 

67-68) 

przekształconych 

wykorzystywanych na 

potrzeby produkcji rolnej. 

R2.2 Kluczowym aspektem 

uwzględnianym na etapie 

oceny tego typu 

projektów powinna być 

efektywność kosztowa, tj. 

relacja całkowity nakład-

efekt, wyrażony 

dodatkową objętością 

retencjonowanej wody w 

wyniku realizacji 

planowanego 

przedsięwzięcia, 

z uwzględnieniem 

zarówno retencji 

zbiornikowej, jak i 

gruntowej oraz retencji 

szaty roślinnej. 

dotyczących 

retencjonowania 

wody.  

3. W działaniu 11.1 RPO WP 2014-2020 

nie udało się zrealizować celu 

operacyjnego dotyczącego budowy, 

rozbudowy i przebudowy 

indywidualnych systemów 

zatrzymywania i zagospodarowania 

wód opadowych i roztopowych 

R3.1 Rekomendowane jest 

przeprowadzenie na 

początku okresu 

wdrażania FEP 2021-2027 

działań edukacyjno-

informacyjnych dla 

samorządów oraz 

Przeprowadzenie 

działań edukacyjno-

informacyjnych dla 

samorządów z 

zakresu naturalnych 

metod 

IZ FEP 2021-

2027 

IV kwartał 

2023 r. 

Programowa, 

strategiczna 

środowisko 
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L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  SPOSÓB WDROŻENIA  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  

TERMIN 

WDROŻENIA  

KLASA 

REKOMENDACJI 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

w miejscu ich powstawania w ramach 

mini programów przygotowywanych 

przez gminy lub stowarzyszenia 

założone przez mieszkańców (typ 3). 

Wynikało to z braku gotowości i 

zainteresowania samorządów oraz 

mieszkańców realizacją tego typu 

przedsięwzięć. (str. 62) 

Barierą dla szerokiego 

upowszechnienia działań z zakresu 

retencjonowania wód w oparciu 

o metody naturalne i ekosystemowe 

może być niedostateczna 

świadomość samorządów w zakresie 

możliwości i korzyści wynikających z 

zastosowania takich metod. Przykład 

projektu zrealizowanego w 

Kartuzach, obejmującego m.in. 

stworzenie naturalnego obszaru 

bioretencji, pokazuje jak ważną rolę 

dla rozwoju dojrzałych rozwiązań z 

zakresu adaptacji do zmian klimatu 

pełnią dobrej jakości dokumenty 

strategiczne. Można wnioskować, że 

skuteczne wdrożenie założeń FEP 

2021-2027 dotyczących wsparcia 

retencji opartej o metody naturalne i 

ekosystemowe będzie uzależnione od 

przygotowania lokalnych 

promocji dobrych praktyk 

w zakresie naturalnych 

i ekosystemowych metod 

retencjonowania wody. 

retencjonowania 

wody. 
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L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  SPOSÓB WDROŻENIA  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  

TERMIN 

WDROŻENIA  

KLASA 

REKOMENDACJI 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

samorządów, zwłaszcza z mniejszych 

miast, do realizacji tego rodzaju 

działań. (str. 41-42) 

4. Działanie 11.2 RPO WP 2014-2020, 

jak również finansowane projekty 

były realizowane w rzeczywistości 

zmieniających się dynamicznie 

uwarunkowań strategicznych 

i prawnych. W związku z ewolucją 

podejścia i priorytetów 

formułowanych na poziomie UE oraz 

krajowym, wspierane powinny być 

projekty mające na celu zapobieganie 

powstawaniu odpadów, 

przygotowanie do ponownego użycia 

oraz stworzenie warunków do 

maksymalizacji skali recyklingu w 

sektorze komunalnym (GOZ). (str. 88) 

Kluczowym wyzwaniem na przyszłość 

będzie również recykling odpadów 

ulegających biodegradacji które 

stanowią ok. 40% masy wszystkich 

odpadów komunalnych, w tym 

budowa i modernizacja instalacji do 

zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji w 

procesach kompostowania lub 

fermentacji. Na szczególną uwagę 

R4.1. W FEP 2021-2027 w 

obszarze gospodarki 

odpadami najwyższy 

priorytet powinny mieć 

inwestycje umiejscowione 

najwyżej w hierarchii 

postępowania 

z odpadami, tj. 

zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

(w szczególności edukacja, 

rozwój punktów wymiany 

rzeczy używanych 

i punktów napraw) oraz 

recykling w sektorze 

odpadów komunalnych. 

R4.2. Wsparcie FEP 2021-

2027 w obszarze 

gospodarki odpadami 

powinno być 

ukierunkowane na 

inwestycje w instalacje do 

recyklingu bioodpadów, 

w tym instalacje 

fermentacji metanowej. 

Ujęcie odpowiednich 

zapisów w FEP 2021-

2027 oraz SzOP. 

Ustanowienie 

wyraźnej preferencji 

dla zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i recyklingu 

na poziomie 

kryteriów np. poprzez 

dodatkowe punkty za 

stworzenie w ramach 

projektu punktu 

napraw i ponownego 

użycia lub rozważenie 

obligatoryjnego 

wymogu 

uwzględnienia w 

projekcie punktu 

napraw lub punktu 

ponownego użycia. 

Rozważenie 

wyodrębnienia 

dedykowanego 

naboru dla instalacji 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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zasługuje technologia przetwarzania 

bioodpadów w instalacjach 

fermentacji metanowej, która 

umożliwia recykling organiczny, ale 

również odzysk energii. Instalacje 

tego rodzaju mogą być również 

wykorzystywane do 

zagospodarowania osadów 

ściekowych z oczyszczalni ścieków, 

jak również zagospodarowania 

odpadów pochodzących z rolnictwa i 

przemysłu spożywczego. Instalacje 

fermentacji metanowej mają również 

bardzo istotny wpływ na ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych. Mogą 

stanowić również element lokalnych 

systemów energetycznych jako w 

pełni sterowalne źródła energii 

odnawialnej, stanowiące 

uzupełnienie źródeł niesterowalnych 

(słońce, wiatr). Biorąc pod uwagę 

aktualny stan rozwoju tego rodzaju 

instalacji w województwie 

pomorskim oraz założenia dotyczące 

demarkacji, FEP 2021-2027 może 

wnieść istotny wkład w rozwój 

systemu mniejszych i średniej 

wielkości, rozproszonych, łatwo 

dostępnych instalacji fermentacji 

Wsparcie tego rodzaju 

instalacji zostało ujęte w 

FEP 2021-2027 i powinno 

zostać utrzymane w 

finalnej wersji tego 

dokumentu. FEP 2021-

2027 powinien być 

instrumentem 

wspomagającym rozwój 

systemu mniejszych i 

średniej wielkości, 

rozproszonych, łatwo 

dostępnych instalacji 

fermentacji bioodpadów, 

zlokalizowanych np. przy 

oczyszczalniach ścieków w 

średniej wielkości 

aglomeracjach (aspekt 

efektywności 

ekonomicznej), lub przy 

zakładach przetwórstwa 

spożywczego, 

ukierunkowanych na 

recykling bioodpadów z 

gospodarstw domowych i 

zagospodarowanie 

osadów ściekowych oraz 

recykling odpadów 

zagospodarowania 

odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym 

w procesach 

fermentacji. 

Promocja koncepcji 

rozproszonego 

systemu małych 

i średniej wielkości 

instalacji do 

fermentacji odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

w modelu 

partycypacyjnym 

(zaangażowanie 

potencjalnych 

interesariuszy, 

promocja). 
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odpadów ulegających biodegradacji, 

zlokalizowanych przy oczyszczalniach 

ścieków w średniej wielkości 

aglomeracjach (aspekt efektywności 

ekonomicznej), lub przy zakładach 

przetwórstwa spożywczego, 

obsługujących kilka gmin w zakresie 

recyklingu bioodpadów z 

gospodarstw domowych i 

zagospodarowania osadów 

ściekowych oraz recyklingu odpadów 

z przemysłu spożywczego i/lub 

rolnictwa. (str. 101-104) 

z przemysłu spożywczego 

i/lub rolnictwa. 

5. Wyniki przeprowadzonej w ramach 

badania analizy porównawczej 

prowadzą do wniosku, że część 

województw w RPO 2014-2020 

dopuściła finansowanie inwestycji 

innych niż PSZOK, w których 

całkowita wartość kosztów 

kwalifikowalnych była nie większa niż 

8 mln PLN. Był to kluczowy czynnik 

decydujący o skuteczności 

interwencji w obszarze gospodarki 

odpadami na poziomie RPO 2014-

2020. Województwo pomorskie 

trafnie podjęło decyzję, aby nie 

stosować górnej granicy całkowitych 

R5.1 Wzorując się na 

perspektywie finansowej 

2014-2020, w FEP 2021-

2027 wskazane jest 

zastosowanie 

elastycznego podejścia do 

demarkacji z programem 

krajowym w obszarze 

gospodarki odpadami, 

w sytuacji zagrożenia dla 

skutecznego 

wydatkowania środków 

przeznaczonych na ten 

obszar na poziomie 

regionalnym oraz 

Analiza ryzyk 

związanych 

z ustanowieniem 

górnego limitu 

kosztów 

kwalifikowanych dla 

kluczowych inwestycji 

w obszarze 

gospodarki odpadami. 

Ujęcie odpowiednich 

zapisów w FEP 2021-

2027 oraz SzOP. 

IZ FEP 2021-

2027 

IV kwartał 

2023 r. 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 



254 | S t r o n a  

L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  SPOSÓB WDROŻENIA  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  

TERMIN 

WDROŻENIA  

KLASA 

REKOMENDACJI 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

wydatków kwalifikowalnych dla 

inwestycji w zakładach odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, co dało możliwość 

realizacji kilku istotnych inwestycji.  

Inwestycje w zakresie ZZO są bardzo 

kapitałochłonne. Można spodziewać 

się, że analogicznie do perspektywy 

finansowej 2014-2020, 

wprowadzenie górnych ograniczeń 

kwotowych w zakresie całkowitej 

wartości kosztów kwalifikowalnych 

w okresie dynamicznego wzrostu cen 

usług i materiałów, spowoduje, że 

wiele istotnych dla województwa 

pomorskiego inwestycji nie będzie 

mogło być dofinansowanych w FEP 

2014-2020, ale także w programie 

krajowym z powodu ograniczonego 

potencjału wnioskodawców, długiego 

okresu rozpatrywania wniosków, jak 

również ograniczonej możliwości 

skutecznego konkurowania o krajową 

pulę środków z większymi 

instalacjami z obszaru całego kraju. 

(str. 117-118) 

identyfikacji ryzyka 

niezrealizowania 

kluczowych dla regionu 

inwestycji w obszarze 

gospodarki odpadami. 

6. Wsparcie RPO WP 2014-2020 miało 

istotny wkład w dostosowanie 

R6.1 Biorąc pod uwagę 

zmiany zasad wyznaczania 

Zastosowanie 

w kryteriach wyboru 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. (do 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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aglomeracji 2-10 tys. RLM do 

wymogów dyrektywy ściekowej 

(91/271/EWG). Większość 

aglomeracji realizowała pełen zakres 

inwestycji, który zgodnie z 

założeniami VAKPOŚK powinien 

doprowadzić do pełnej zgodności z 

dyrektywą ściekową. Część 

aglomeracji dzięki środkom RPO WP 

2014-2020 uzyskała pełną zgodność z 

dyrektywą ściekową. 

Zidentyfikowano również 

aglomeracje, które dzięki środkom 

RPO WP 2014-2020 zaspokoiły 

wszystkie potrzeby inwestycyjne 

wynikające z VAKPOŚK, a w VIAKPOŚK 

zgłosiły dodatkowe potrzeby 

inwestycyjne dotyczące budowy 

nowych odcinków sieci 

kanalizacyjnej. Z porównania 

deklarowanych wartości długości 

planowanej do budowy sieci 

kanalizacyjnej oraz przyrostu liczby 

nowych użytkowników kanalizacji 

wynika, że dodatkowe plany 

inwestycje dotyczą obszarów 

o relatywnie niskiej koncentracji 

zabudowy - dużo niższej niż poziom 

referencyjny określony 

granic aglomeracji, jak 

również parametry 

niektórych inwestycji 

planowanych w VIAKPOŚK, 

należy w FEP 2021-2027 

położyć większy nacisk na 

ocenę wskaźnika 

koncentracji na obszarach, 

na których planowana jest 

budowa nowych odcinków 

sieci kanalizacyjnej. Na 

poziomie kryteriów 

powinny być premiowane 

projekty realizowane na 

obszarach o relatywnie 

wysokim wskaźniku 

koncentracji, określonym 

zgodnie z definicją 

zawartą w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki 

Morskiej I Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 

27 lipca 2018 r. w sprawie 

sposobu wyznaczania 

obszarów i granic 

aglomeracji. 

R6.2 Można rozważyć 

włączenie w proces oceny 

projektów ekspertów, 

wyraźnej preferencji 

dla projektów 

obejmujących 

budowę sieci 

kanalizacyjnej na 

obszarach 

o relatywnie wysokim 

wskaźniku 

koncentracji, na 

przykład w ramach 

oceny strategicznej: 

0 pkt. otrzymują 

projekty, w których 

wskaźnik koncentracji 

jest niższy niż 

90 planowanych do 

przyłączenia osób/km 

budowanej sieci; 

1 pkt. otrzymują 

projekty, w których 

wskaźnik koncentracji 

mieści się w 

przedziale 90-120 

planowanych do 

przyłączenia osób/km 

budowanej sieci; 

2 pkt. otrzymują 

projekty, w których 

wskaźnik koncentracji 

momentu 

ogłoszenia 

pierwszego 

naboru 

wniosków) 
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w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Morskiej I Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie sposobu wyznaczania 

obszarów i granic aglomeracji. Budzi 

to wątpliwości z punktu widzenia 

technicznego i ekonomicznego 

uzasadnienia części inwestycji, które 

zostały wpisane do VIAKPOŚK. 

Wskazuje to na problem nie do końca 

racjonalnego podejścia do 

planowania inwestycji ściekowych 

przez część gmin, jak również braku 

skutecznego mechanizmu eliminacji 

nieuzasadnionych technicznie lub 

ekonomicznie przedsięwzięć na 

etapie opracowania kolejnych 

aktualizacji KPOŚK. 

W ramach analizy zidentyfikowano 

relatywnie dużą grupę aglomeracji 2-

10 tys. RLM, które zgodnie z 

VAKPOŚK nie spełniały warunku 

dyrektywy ściekowej dotyczącego 

poziomu zbierania ścieków siecią 

kanalizacyjną, nie korzystały ze 

środków RPO WP 2014-2020, 

a w VIAKPOŚK wykazały pełną 

zgodność z warunkami dyrektywy 

ściekowej. Kluczowy wpływ na to 

którzy mają pogłębioną 

wiedzę na temat 

faktycznych potrzeb 

inwestycyjnych, 

niezbędnych z punktu 

widzenia uzyskania 

zgodności z dyrektywą 

91/271/EWG. 

jest wyższy niż 120 

planowanych do 

przyłączenia osób/km 

budowanej sieci. 

Nawiązanie 

współpracy 

z ekspertami 

zewnętrznymi, którzy 

posiadają pogłębioną 

wiedzę w zakresie 

wyznaczania granic 

oraz planowania 

działań 

inwestycyjnych 

w aglomeracjach 

ściekowych. 
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miała korekta granic aglomeracji 

i wyłączenie obszarów, które nie 

spełniają warunków określonych 

w przytoczonym wyżej 

Rozporządzaniu.  

Niemniej jednak środki RPO WP 

2014-2020 nie były wystarczające dla 

zaspokojenia wszystkich kluczowych 

potrzeb, a duża część inwestycji 

wskazanych w VIAKPOŚK dla 

aglomeracji 2-15 tys. RLM wydaje się 

racjonalna i uzasadniona 

ekonomicznie. Inwestycje te 

charakteryzują się różnym stopniem 

priorytetowości – nie wszystkie są 

niezbędne z punktu widzenia 

dostosowania do wymogów 

dyrektywy ściekowej. (str. 133-138) 

7. Jednym z najistotniejszych 

przedsięwzięć z punktu widzenia 

wzmocnienia systemu ochrony 

przyrody w regionie, 

dofinansowanych w działaniu 11.4 

RPO WP 2014-2020, jest projekt 

dotyczący opracowania projektów 

planów ochrony dla siedmiu parków 

krajobrazowych wchodzących w skład 

Pomorskiego Zespołu Parków 

R7.1 Optymalne wydaje 

się zastosowanie 

hybrydowego modelu 

wdrażania działań 

dotyczących ochrony 

przyrody i krajobrazu, tj. 

utrzymanie naboru 

wniosków w trybie 

konkursowym oraz 

realizacja kluczowych 

Ujęcie odpowiednich 

zapisów w FEP 2021-

2027 oraz SzOP lub 

wsparcie PZPK ze 

środków pomocy 

technicznej. 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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Krajobrazowych. Warunkiem 

faktycznej skuteczności tego projektu 

jest jednak dostępność środków na 

realizację opracowanych planów 

ochrony w perspektywie finansowej 

2021-2027. Biorąc pod uwagę 

założenia przyjęte na etapie 

programowania, warunek ten 

zostanie spełniony. FEP 2021-2027 

będzie koncentrował się m.in. na 

wdrażaniu zapisów planów ochrony 

parków krajobrazowych. 

Przewidziano również realizację 

przedsięwzięcia strategicznego w tym 

zakresie. Są to założenia w pełni 

trafne. Na etapie planowania 

szczegółów operacyjnych należy 

uwzględnić zagrożenia oraz ryzyka, 

które mogą wystąpić na etapie 

wdrażania. 

W POIiŚ 2014-2020 w odniesieniu do 

realizacji założeń PZO dla Obszarów 

Natura 2000 skuteczne okazało się 

podejście hybrydowe. Działania 

w tym obszarze wspierano są w 

dwóch trybach: pozakonkursowym 

i konkursowym. W trybie 

pozakonkursowym wdrażanie są 

działań, wynikających 

z planów ochrony parków 

krajobrazowych, w trybie 

pozakonkursowym, 

w formie kompleksowego 

przedsięwzięcia 

koordynowanego przez 

PZPK. 

R7.2 Można rozważyć, 

wzorem innych 

programów i funduszy, 

większe zaangażowanie 

środków FEP 2021-2027 

w działania na rzecz 

wzmocnienia 

instytucjonalnego 

i organizacyjnego 

kluczowych podmiotów 

zajmujących się ochroną 

przyrody na poziomie 

regionalnym. Szczególnie 

istotne wydaje się 

wzmocnienie 

instytucjonalne i 

organizacyjne jednostki 

odpowiedzialnej za 

realizację działań w 

parkach krajobrazowych 

(w PZPK). Wsparcie tego 
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kluczowe działania. Zastosowany 

model sprawdził się. Z jednej strony 

spowodował intensyfikację działań w 

obszarze czynnej ochrony 

zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych przez kluczowe 

podmioty, z drugiej utrzymał 

mechanizm zaangażowania innych 

podmiotów (organizacje 

pozarządowe, samorządy, jednostki 

naukowe, uczelnie) w działania na 

rzecz ochrony przyrody. (str. 184-

185) 

Należy mieć jednak na uwadze, że 

realizacja dużych, kompleksowych 

projektów dotyczących ochrony 

przyrody w ramach POIiŚ 2014-2020 

okazała się znacznym wyzwaniem 

organizacyjnym, co w początkowym 

okresie wiązało się z opóźnieniami, 

które dotyczyły zarówno prac 

przygotowawczych, realizacji działań 

ochronnych, jak i rozliczenia 

projektów. (str. 185-188) 

rodzaju jest szczególnie 

pożądane w przypadku 

finansowania części 

działań wynikających 

z planów ochrony parków 

krajobrazowych w formie 

kompleksowego projektu 

koordynowanego przez 

PZPK. 

8. W działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020 

najwięcej środków przeznaczono na 

realizację projektów 

ukierunkowanych na ograniczenie 

R8.1 Z uwagi na stale 

rosnącą presję na obszary 

cenne przyrodniczo, 

wsparcie na rzecz 

Ujęcie odpowiednich 

zapisów w FEP 2021-

2027, SzOP, 

dokumentacji 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. (do 

momentu 

ogłoszenia 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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antropopresji na obszary cenne 

przyrodniczo. 

Do grupy najbardziej skutecznych 

należy zaliczyć przedsięwzięcia, które 

były realizowane lub powiązane z 

ochroną obszarów o wysokich 

walorach przyrodniczych, na których 

w sposób obiektywny identyfikowano 

faktyczną, nadmierną i 

niekontrolowaną presję ze strony 

turystyki lub rekreacji. Czynnikiem 

decydującym o skuteczności była 

również trafność doboru metod 

ochrony przed antropopresją. Wpływ 

na to miała dostępność dokumentów 

planistyczno-zarządczych dla 

obszarów objętych ochroną prawną. 

Do grupy najbardziej skutecznych 

można zaliczyć również projekty 

kompleksowe, obejmujące realizację 

pakietu działań związanych z czynną 

ochroną odpowiadających 

kluczowym potrzebom zagrożonych 

gatunków i siedlisk, połączone z 

realizacją działań edukacyjnych, 

działań angażujących społeczności 

lokalne w działania na rzecz ochrony 

przyrody, jak również działań 

infrastruktury 

kanalizującej ruch 

turystyczny powinno być 

kontynuowane w FEP 

2021-2027, z naciskiem na 

działania ukierunkowane 

na ochronę obszarów 

podlegających ochronie 

prawnej (parki 

krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, 

rezerwaty przyrody), na 

których występuje 

faktyczna 

(udokumentowana) 

nadmierna i 

niekontrolowana presja 

turystyki i rekreacji. 

R8.2 W przypadku 

projektów dotyczących 

rozwoju infrastruktury 

turystycznej na obszarach 

chronionych należy 

rozważyć ograniczenie 

wsparcia do działań, 

których realizacja wynika 

wprost z obowiązujących 

dokumentów 

planistyczno-zarządczych, 

konkursowej oraz 

kryteriach dostępu. 

Do rozważenia 

premiowanie 

projektów 

(dodatkowe punkty), 

w których 

wnioskodawca 

dowołuje się do 

aktualnych 

dokumentów (analiz, 

badań, 

inwentaryzacji, itp.), 

które potwierdzają 

występowanie 

faktycznej 

niekontrolowanej 

presji turystyki lub 

rekreacji. Do 

rozważenia 

premiowanie 

projektów 

(dodatkowe punkty), 

w których 

wnioskodawca 

zaplanował w sposób 

kompleksowy 

różnorodne działania, 

które są kluczowe z 

pierwszego 

naboru 

wniosków) 
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związanych z monitorowaniem 

efektów projektu. (str. 211-212) 

w szczególności planów 

ochrony dla parków 

krajobrazowych i 

rezerwatów przyrody. 

Należy położyć również 

silny nacisk na ocenę 

spójności planowanych 

działań z założeniami 

dokumentów 

planistyczno-zarządczych, 

w szczególności ujęcia 

pełnego katalogu działań, 

które są kluczowe z puntu 

widzenia ochrony 

zagrożonych gatunków i 

siedlisk przyrodniczych. 

punktu widzenia 

skutecznej ochrony 

zagrożonych 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych 

(ocena ekspercka). 

9. Czynnikiem systemowym, który miał 

wpływ na skuteczność interwencji, a 

który zasługuje na miano dobrej 

praktyki, jest harmonizacja działań 

realizowanych przy udziale RPO WP 

2014-2020 oraz WFOŚiGW w 

Gdańsku. Harmonizacja ta jest 

widoczna zarówno na płaszczyźnie 

merytorycznej (zaangażowanie 

WFOŚiGW w Gdańsku w realizację 

projektów finansowanych ze środków 

działania 11.4 RPO WP 2014-2020, 

R9.1 Wzorem POIiŚ 2014-

2020 oraz programu LIFE, 

w przypadku których 

wypracowano model 

współfinansowania 

projektów ze środków 

NFOŚiGW, pożądane jest 

wypracowanie takiego 

modelu dla projektów 

przyrodniczych 

realizowanych w ramach 

FEP 2021-2027, np. 

Wystąpienie do 

WFOŚiGW w Gdańsku 

z propozycją 

wypracowania 

programu 

współfinansowania 

wszystkich lub 

kluczowych projektów 

przyrodniczych i 

edukacyjnych, które 

będą realizowane w 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. (do 

momentu 

ogłoszenia 

pierwszego 

naboru 

wniosków) 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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wykorzystanie bogatego 

doświadczenia tej instytucji na etapie 

przygotowania i realizacji projektów), 

jak również na płaszczyźnie 

finansowej (harmonizacja oferty 

wsparcia, zaangażowanie WFOŚiGW 

w Gdańsku we współfinansowanie 

kluczowych projektów realizowanych 

w ramach działania 11.4). 

Harmonizacja działań realizowanych 

przez Urząd Marszałkowski oraz 

WFOŚiGW w Gdańsku ma 

bezpośrednie przełożenie na ilość 

projektów w obszarze ochrony 

przyrody, krajobrazu i edukacji 

ekologicznej oraz ich wysoką jakość, a 

co za tym idzie skuteczność, 

efektywność i użyteczność zarówno 

projektów jaki i całej interwencji RPO 

WP 2014-2020.  

Niemniej jednak udział projektów w 

działaniu 11.4 RPO WP 2014-2020, 

skoncentrowanych na czynnej 

ochronie zagrożonych gatunków i 

siedlisk, jest relatywnie niewielki. 

Podobne zjawisko jest obserwowane 

we wszystkich RPO 2014-2020. W 

opinii uczestników wywiadów oraz 

przedstawicieli beneficjentów, 

poprzez większą 

harmonizację środków na 

ochronę przyrody 

wydatkowanych z budżetu 

WFOŚiGW w Gdańsku oraz 

FEP 2021-2027. 

ramach FEP 2021-

2027. 
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kluczowym ograniczeniem jest m. in. 

brak środków na współfinansowanie 

projektów. Lukę tę wypełnia 

częściowo WFOŚiGW w Gdańsku, 

jednak brakuje rozwiązania 

systemowego w tym zakresie. (str. 

200-202, 238) 

10. Czynnikiem mającym kluczowy wpływ 

na skuteczność interwencji były 

przede wszystkim przyjęte kryteria 

wyboru oraz zastosowany model 

oceny. 

Ze szczegółowych analiz 

prowadzonych w ramach badania 

wynika, że bardzo istotnymi 

czynnikami decydującymi o jakości 

projektów jest premiowanie na 

poziomie kryteriów kompleksowości, 

partnerstw oraz zaangażowania 

społeczeństwa w działania na rzecz 

ochrony przyrody i krajobrazu. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na 

jakość i różnorodność 

dofinansowanych w działaniu 11.4 

projektów jest efektywne 

wykorzystanie formuły partnerstwa. 

Duża część projektów, które zostały 

uznane przez zespół ewaluacyjny za 

R10.1 Wskazane jest 

utrzymanie w FEP 2021-

2027 modelu oceny 

projektów przyrodniczych 

i edukacyjnych. 

R10.2 Wskazane jest 

wzmocnienie wagi 

kryterium premiującego 

partnerstwa w projektach 

dotyczących ochrony 

przyrody i krajobrazu. 

Warto rozważyć jednak 

jego modyfikację.  

Doprecyzowanie 

kryterium 

premiującego 

partnerstwa: 

najwyższą liczbę 

punktów powinny 

uzyskiwać zarówno 

projekty, które są 

realizowane przez 

inne podmioty niż 

jednostki samorządu, 

które zakładają 

partnerstwo z 

samorządami, jak 

również projekty, w 

których zapewniony 

został udział partnera 

posiadającego 

udokumentowane 

doświadczenie w 

zakresie czynnej 

IZ FEP 2021-

2027 

II kwartał 

2023 r. (do 

momentu 

ogłoszenia 

pierwszego 

naboru 

wniosków) 

Programowa, 

operacyjna 

środowisko 
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przykład dobrej praktyki, była 

realizowana w partnerstwie z 

podmiotami, które posiadają duże 

doświadczenie w zakresie czynnej 

ochrony przyrody oraz edukacji 

ekologicznej (transfer wiedzy i 

doświadczenia do mniej 

doświadczonych podmiotów). (str. 

197, 238-239) 

ochrony zagrożonych 

gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. 

 

11. Województwo pomorskie należy 

uznać za lidera w zakresie wsparcia w 

RPO przedsięwzięć dotyczących 

adaptacji do zmian klimatu oraz 

ochrony przyrody i kształtowania 

postaw ekologicznych, zarówno na 

poziomie projektów, jak i założeń 

wdrożeniowych. Zidentyfikowano 

dużą liczbę przykłady zasługujących 

na miano dobrych praktyk, które 

mogą stanowić wzorzec dla innych 

regionów oraz beneficjentów w 

kolejnej perspektywie finansowej. 

Wypracowane rozwiązania powinny 

być szeroko rozpowszechniane. (str. 

25, 36, 53, 181, 244) 

R11.1 Wskazane jest 

stworzenie skutecznego 

modelu transferu wiedzy 

oraz doświadczeń na 

temat dobrych praktyk 

wypracowanych w 

obszarze adaptacji do 

zmian klimatu oraz 

ochrony środowiska 

pomiędzy poszczególnymi 

IZ RPO na temat dobrych 

praktyk. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego mógłby 

pełnić rolę koordynatora 

platformy transferu 

wiedzy w obszarze 

ochrony środowiska. 

Zainicjowanie 

transferu wiedzy dla 

przedstawicieli IZ RPO 

zajmujących się 

ochroną środowiska i 

adaptacją do zmian 

klimatu przez MFiPR.  
Dążenie do powołania 

zespołu eksperckiego 

w obszarze ochrony 

środowiska i klimatu, 

działającego pod 

auspicjami Konwentu 

Marszałków lub 

Związku Województw 

RP, w ramach którego 

mogłyby 

funkcjonować 

robocze grupy 

UM WP, 

Konwent 

Marszałków/

Związek 

Województw 

RP 

III kwartał 

2022 

Horyzontalna, 

strategiczna 

środowisko  
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tematyczne, np. 

działającego na 

podobnej zasadzie jak 

funkcjonujący już przy 

Konwencje 

Marszałków Zespół 

Ekspercki ds. 

Europejskiej i 

Krajowej Polityki 

Strukturalnej; 

Koordynacja działań 

platformy transferu 

wiedzy w obszarze 

ochrony środowiska 

przez przedstawicieli 

UM WP. 
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