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AKOPOSK Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

AKPiA Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

CAWI ang. Computer-Assisted Web Interview — wywiad kwestionariuszowy
przeprowadzany za posrednictwem Internetu

Ch-Cz MOF Chojnicko-Cztuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

CWZ Centralny Wodocigg Zutawski

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FRUG Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego

FEP 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza

GPS ang. Global Positioning System
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GZWP Baza Danych Gtéwnych Zbiornikdw Wéd Podziemnych

IMiIGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Iz Instytucja Zarzadzajaca

JCW Jednolite Czesci Wéd

JCWP Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych

KP Komenda Powiatowa

KPOSK Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

MBP Mechaniczno-Biologiczne Przetwarzanie

MGMiZS$ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe;j

MOF Miejski Obszar Funkcjonalny

OChK Obszar Chronionego Krajobrazu

oP O¢$ Priorytetowa

ospP Ochotnicza Straz Pozarna

OTOP Ogdlnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakow

PGO WP Plan Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Pomorskiego 2022

PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pl Priorytet Inwestycyjny

POIiS 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

PSP Panstwowa Straz Pozarna

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

PZPK Pomorski Zespét Parkéw Krajobrazowych

PZRP Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym

RDF ang. Refuse Derived Fuel — paliwo alternatywne
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RDW Ramowa Dyrektywa Wodna

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

RLM Réwnowazna Liczba Mieszkarcow

RPO WP 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2007-2013

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2014-2020

SBR Sekwencyjny Reaktor Biologiczny

SL2014 Centralny System Teleinformatyczny SL2014

SUw Stacja Uzdatniania Wody

SzOOP Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

UE Unia Europejska

UMWP Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego

WI0S Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

WE Wspdlnota Europejska

WEOLIGW Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdansku

WZMiUwW Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych

ZSEE Zuzyty Sprzet Elektryczny i Elektroniczny

720 Zaktad Zagospodarowania Odpadoéw
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STUDIA PRZYPADKU - DZIAtANIE 11.1

POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI | ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF
CHOJNICE - CZLUCHOW

(TYP PROJEKTU: SYSTEMY ODBIORU, ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH)
W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF
Chojnice — Cztuchéw (RPPM.11.01.00-22-0008/16)

Beneficjent: gmina Miejska Chojnice

Partnerzy: gmina Miejska Cztuchdow, powiat Chojnicki

Wartos¢ projektu (ogotem): 86 907 449,54 PLN

Wartos¢ dofinansowania UE: 51 986 041,7 PLN (70%)

Okres realizacji: 15.11.2017 - 31.12.2022 (projekt w trakcie realizacji)

Miejsce realizacji projektu: powiat chojnicki: gmina Chojnice oraz powiat cztuchowski: gmina
Cztuchow

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie odpornosci Chojnicko-Cztuchowskiego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego (Ch-Cz MOF) na powodzie i susze. Projekt obejmuje budowe i
przebudowe systemow odbioru, odprowadzania i oczyszczania wéd opadowych i
roztopowych oraz zbiornikdw retencyjnych na terenie miast Chojnice i Cztuchéw (Chojnicko-
Cztuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

¢ na terenie Chojnic: wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej na obszarze
okoto 30 ulic, 12 ukfadéw separatoréw, poprawe parametréw technicznych 3
istniejgcych rowdw melioracyjnych, budowe 4 nowych zbiornikdéw retencyjnych oraz
przebudowe 1 zbiornika?, regulacje Strugi Jarcewskiej;
¢ na terenie Cztuchowa: wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla 16 ulic w
centrum miasta, 2 uktadéw separacyjnych, przebudowe ujscia wod deszczowych,
przebudowe ukfadu kanalizacyjnego wod deszczowych.
Realizacja projektu ma wptynac¢ korzystnie na adaptacje obszaréw obu zlewni do zmian
klimatu wywotujgcych ekstremalne zjawiska typu powodzie i susze, poprzez zwiekszenie

W ramach projektu przewidziano wykonanie 4 zbiornikdw retencyjnych wraz z obiektami funkcjonalnie
zwigzanymi, na terenach niezabudowanych miasta Chojnice:
— Sobierajczyka - zbiornik suchy, napetniany w okresie nawatnic i roztopéw, pojemnosci 62,6 tys.m?;
— Angowicka- zbiornik buforowy majacy na celu przechwycenie wéd skazonych w celu uniemozliwienia ich
wptywu do Parku 1000-lecia, pojemno$é 0,4 tys.m3;
—  Zachodniego o pojemnosci 19,9 tys.m3;
—  Zachodniego-Cztuchowska o pojemnosci 4,5 tys.m3;

oraz przebudowa zbiornika ,Fatimska” (zwiekszenie pojemnos¢ od 1,5 tys.m3 - do 3,7 tys.m3).
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retencji powierzchniowej, wyréwnanie przeptywdéw w ciekach oraz usprawnienie
systemow odprowadzania i oczyszczania wéd opadowych i roztopowych. Efektem realizacji
przedsiewziecia bedzie tez znaczna redukcja zanieczyszczen trafiajacych do odbiornikéw
wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, a tym samym poprawa stanu ekologicznego wod
powierzchniowych i podziemnych oraz licznych obszaréw chronionych. Ponadto poprawa
jakosci zycia mieszkancow i zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej, osiedlencze;j i
gospodarczej regionu.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

) WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA
ZAKLADANA OSIAGNIETA
Dtugos¢ wybudowane;j sieci kanalizacji deszczowej [km] 14,2 9,94
Pojemno$é obiektéw matej retencji [m3] 88 900 28 575,5

Liczba ludnosci odnoszacych korzysci ze sSrodkéw ochrony 4400 0
przeciwpowodziowej [osoby] (CI 20)

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.

W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi na etapie przygotowania projektu, jego realizacja powinna
pozwoli¢ na osiggniecie nastepujgcych efektow:

¢ redukcja ilosci zanieczyszczen trafiajgcych do odbiornikdéw wraz z wodami
opadowymi i roztopowymi (BZT5, ChZT, wskaznikéw biogennych) srednio o 80%
(miasto Chojnice) i ok. 99% - ponizej 5 mg/m?3 (miasto Cztuchow);

e poprawa stanu ekologicznego wdd Strugi Jarcewskiej, Jeziora Wegner, Jeziora
Charzykowskiego, Obszaréw Natura 2000, PN Bory Tucholskie, Zaborskiego Parku
Krajobrazowego, Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Zespét Jezior
Cztuchowskich, a tym samym wdd zlewni: Jednolite Cze$ci Wéd Powierzchniowych
(JCWP) PLRW2000252923979-Brda od wptywu do Jeziora Charzykowskiego, do
wyptywu z Jeziora Kosobudno i PLRW20001747752—kanat Zelistrzewo;

e zwiekszenie retencji powierzchniowej w zlewni poprzez budowe 4 zbiornikéw
retencyjnych o fgcznej pojemnosci ok. 88,9 tys.m? oraz przebudowe istniejgcego
zbiornika ,Fatimska”;

e wyréwnanie przeptywow w ciekach i poprawa obiegu wody w srodowisku, a tym
samym zwiekszenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez budowe ok. 14,2 km sieci
kanalizacji deszczowej;

e poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez niwelacje ryzyka skazenia wéd
powierzchniowych i podziemnych, zagrozenia dla infrastruktury oraz zdrowia i zycia.
Bezposrednie korzysci ze srodkédw ochrony przeciwpowodziowej ma odnies¢ ok.

4 400 osob (2500 na terenie Chojnic i 1900 w Cztuchowie), przy czym wartos¢ ta
obejmuje osoby zamieszkate w strefie bezposredniego zagrozenia, a oddziatywanie
projektu ma by¢ szersze — ochrona przeciwpowodziowa dotyczy wszystkich
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mieszkancow obu miast i czesciowo gminy Chojnice, a spodziewane efekty realizacji
projektu powinny mie¢ oddziatywanie ponadlokalne;

o wzrost Swiadomosci ekologicznej lokalnej spotecznosci;

e wazrost atrakcyjnosci osiedlenczej, turystycznej i rekreacyjnej obszaru przyczyniajgcy
sie do rozwoju gospodarczego regionu.

Zgodnie z danymi z systemu SL2014, do konca lutego 2021 r. wybudowano 9,9 km (z
planowanych 14) km sieci kanalizacji deszczowej (tj. 70% zaktadanej wartosci wskaznika)
oraz osiggnieto pojemnos¢ zbiornikdéw retencyjnych 28 575,5 m? (z planowanych 88 900 m3),
tj. 32% zaktadanej wartosci wskaznika. Wg stanu z korica marca 2022 r., wiekszos¢ zadan
inwestycyjnych zostata zakonczona, na ukoriczeniu byt takze najwiekszy zbiornik retencyjny —
,Sobierajczyka” (62,6 tys. m3) i beneficjent nie identyfikowat zagrozenia dla osiagniecia
wszystkich planowanych efektow projektu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez beneficjenta, osiggnieta skala efektéw
rzeczowych jest zgodna z pierwotnymi zatozeniami. Wybudowane juz kolektory i zbiorniki
dziatajg i spetniajg swoja funkcje — od czasu budowy nie wystepowaty juz podtopienia ulic na
obszarze realizacji projektu. Nie odnotowano jak dotgd wystgpienia efektéw dodatkowych,
nieplanowanych (natomiast projekt nie zostat jeszcze zakonczony).

Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:
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W3. EFEKTYWNOSC DZIALAN

Na etapie planowania inwestycji brano pod uwage szereg rozwigzan, majgcych na wzgledzie
przyczyny istniejgcych zagrozen i powstawania sytuacji alarmowych takich jak zalania,
podtopienia, a takze aktualny stan infrastruktury w zakresie funkcjonowania systemow
kanalizacji deszczowej i zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Ch-Cz MOF, w tym
mozliwosci retencyjne istniejgcych zbiornikdw wodnych, naturalne uksztattowanie terenu,
uwarunkowania przyrodnicze i mozliwosci techniczne oraz kierunki rozwoju urbanistycznego
obu obszarow miejskich. Na etapie analiz brano tez pod uwage koszty oraz czas realizacji
inwestycji. Ostatecznie wskazano trzy mozliwe i wykonalne warianty realizacji projektu:

e wariant minimum - polegajacy na przeprowadzeniu dziatan inwestycyjnych w
zakresie regulacji systemu gospodarki wodami deszczowymi wytgcznie na czesci
Ch-Cz MOF, na jednym z wybranych terendéw miejskich - w Chojnicach badz
Cztuchowie lub realizacje wytacznie czesci zaplanowanych dziatan;

e wariant kompleksowy — obejmujgcy kompleksowe rozwigzania w zakresie
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie catego Ch-Cz MOF;

e wariant etapowy — polegajacy na realizacji wyznaczonych niezbednych prac
zwigzanych z uporzagdkowaniem systemu gospodarki wodami deszczowymi i
ochrong przeciwpowodziowg na terenie Ch-Cz MOF etapami, w miare
gromadzenia niezbednych funduszy.

Ostatecznie na podstawie przeprowadzonej analizy poszczegdlnych wykonalnych wariantéw
inwestycji, jako najkorzystniejszy do realizacji uznano wariant kompleksowy. Wariant ten
polega na przeprowadzeniu catosci niezbednych dziatan w zakresie regulacji i
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uporzgdkowania systemu kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na
terenie catego Chojnicko-Cztuchowskiego MOF. Pozwoli to na zabezpieczenie terendw
catego obszaru, w tym na uzyskanie najwiekszych korzysci spotecznych (zminimalizowanie
zagrozen zwigzanych z zalaniem i poprawa warunkéw bytowych mieszkancéw),
srodowiskowych (poprawa jakosci wod powierzchniowych: Strugi Jarcewskiej, Jeziora
Charzykowskiego, rzeki Brdy oraz okolicznych jezior) i gospodarczych (zwiekszenie
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego, zmniejszenie kosztoéw napraw zwigzanych ze
skutkami zalan i podtopien).

W projekcie zastosowano materiaty i rozwigzania standardowe, sprawdzone, spetniajgce
wymagania okreslone w normach, co jest gwarantem efektywnosci kosztowej. Jako gtowny
materiat do wykonania przewoddéw kanalizacyjnych zastosowane bedzie tworzywo sztuczne,
co w przypadku kanalizacji deszczowej jest materiatem lepszym z uwagi na zywotnos¢
konstrukcji, a jednoczesnie tanszym o okoto 30-100% od alternatywnie stosowanych rur
kamionkowych lub zeliwnych. Tym samym bedzie to réwniez rozwigzanie efektywne
kosztowo. Ponadto wybrano wariant zapewniajgcy spéjnos¢ infrastruktury — poszczegoélne
elementy systemu nawzajem sie uzupetniajg i warunkuja, wspéttworzac spdjny system
kanalizacji deszczowej i ochrony przeciwpowodziowej, co zapewni sprawne
funkcjonowanie na etapie eksploatacji (bez koniecznosci statej obstugi i nadzoru).

W ocenie beneficjenta (CAWI), nie ma raczej mozliwosci realizacji podobnego
przedsiewziecia lub osiggniecia podobnych efektéw w inny sposéb, np. przy zaangazowaniu
mniejszych Srodkéw finansowych oraz zasobdéw.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt wpisuje sie w 2 typy projektéw, zdefiniowane dla dziatania 11.1 w SzOOP RPO WP
2014-2020:

1. Budowa lub przebudowa urzadzen matej retencji (w tym zbiornikdéw retencyjnych)
oraz tworzenie innych form zwiekszania retencyjnosci.
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa systeméw odbioru, odprowadzania i
oczyszczania wod opadowych i roztopowych.
Projekt zostat wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach naboru
nr RPPM.11.01.00-1Z.00-22-001/1 (jedyny nabér przeprowadzony w dziataniu 11.1). Na
etapie oceny projekt uzyskat najwiekszg liczbe punktéw wsrod projektow typu 1-4 (97,5 na
100 mozliwych), a tym samym pierwszg lokate na liscie wnioskdw po rozstrzygnieciu
konkursu. Biorgc pod uwage przyjete kryteria oceny, oznacza to, ze projekt bardzo dobrze
wpisywat sie w przyjete w Programie cele i zatozenia, w tym dotyczgce skali wktadu w
realizacje celdw programu na tle innych projektéw, kompleksowosci, komplementarnosci,
oddziatywania oraz ujecia w projekcie komponentéw dotyczgcych retencjonowania wody
oraz redukcji zanieczyszczenn w wodach opadowych i roztopowych. Nalezy podkresli¢, ze
projekt byt ujety w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym (ZPT) dla Ch-Cz MOF (w
zwigzku z tym uzyskat maksymalng ocene w kryterium ,,oddziatywanie projektu”). Zadania
inwestycyjne dla miasta Chojnice i miasta Cztuchéw s odrebne i realizowane niezaleinie,
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jednak poniewaz miasta tworzg wspoélny MOF, zdecydowano sie na realizacje projektu w
partnerstwie, w oparciu o podpisane porozumienie ws. realizacji projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynidst 70% kosztéw kwalifikowalnych. Poczagtkowo
przyznano dofinansowanie wysokosci 46 min PLN, jednak w toku projektu, ze wzgledu na
odnotowany znaczny wzrost kosztow ustug i materiatéw budowlanych, a takze konieczno$¢
wykonania pewnych robét dodatkowych (wzrost wydatkéw kwalifikowalnych w projekcie),
na wniosek beneficjenta IZ zwiekszyta kwote dofinansowania do 52 min PLN.

W ocenie beneficjenta (CAWI), zakres oraz zasady dofinansowania projektu dofinansowania
w dziataniu 11.1 RPO WP 2014-2020 (zakres wsparcia- typy projektow, przyjete limity i
ograniczenia, kryteria wyboru projektéw, katalog wskaznikéw, wysokos¢ dofinansowania,
warunki i zasady realizacji projektéw) byty dobrze dostosowane do potrzeb i mozliwosci
beneficjenta.

W5, WPLYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Przed realizacjg projektu w miescie Chojnice nie byto wymaganych urzadzen do
podczyszczania Sciekow deszczowych na wylotach kanalizacyjnych, co - biorgc pod uwage
fakt, ze gtdwnym odbiornikiem $ciekow deszczowych jest Struga Jarcewska, wpadajaca do
Jeziora Charzykowskiego - stanowito zagrozenie zanieczyszczeniem licznych obszardw
chronionych. Jezioro znajduje sie w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz
Obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy (PLB220001). Jego brzegi sgsiaduja bezposrednio z
granicami Parku Narodowego Bory Tucholskie. Sama Struga Jarcewska przeptywa
dodatkowo przez Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie. Zagrozeniem dla wymienionych
obszaréw chronionych byty zatem zrzuty nieoczyszczonych wéd opadowych. Przed
realizacjg projektu stan wéd J. Charzykowskiego oceniany byt jako zty.

W miescie Cztuchéw nie byto rozdziatu kanalizacji sanitarnej od deszczowej: istniejgce
rozwigzanie z kanalizacjg ogélnosptawng, do ktérej odprowadzane byty $cieki bytowo-
gospodarcze i deszczowe, powodowato, ze w sytuacjach nawatnicowych powstawaty
przelewy burzowe, w efekcie ktdrych zmieszane scieki odprowadzane byty bezposrednio
do 4 jezior potozonych na terenie miasta (jeziora cztuchowskie: Urzedowe, tazienkowskie,
Miejskie Mate i Rychnowskie, nalezgce do obszaru chronionego krajobrazu). Przed realizacjg
projektu stan wdd powierzchniowych Obszaru Chronionego Krajobrazu Zespét Jezior
Cztuchowskich bedacych jednolita czescig wod oceniono jako zty.

W projekcie zastosowano szereg rozwigzan chronigcych srodowisko wodne, w tym budowe
na terenie Chojnic: 12 uktadéw podczyszczajacych ztozonych z separatoréw lamelowych i
dwukomorowych osadnikéw wirowych, budowe 4 i przebudowe 1 zbiornika retencyjnego,
petnigcych komplementarng do separatorow funkcje reduktora tadunkéw zanieczyszczen
(gtéwnie zawiesin mineralnych i organicznych - zwtaszcza w przypadku duzych przeptywodw,
gdzie obniza sie efektywnos¢ urzadzen podczyszczajgcych); na terenie Cztuchowa: budowe 2
uktaddw separacyjnych - ropopochodnego z wktadem koalescencyjnym oraz
dwukomorowego (osadnik wirowy, separator lamelowy), a takze rozdzielenie kanalizacji
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deszczowej od sanitarnej (co ograniczy przelewy burzowe zmieszanych sciekow do jezior
cztuchowskich).

Zastosowane w projekcie uktady podczyszczania zostaty zwymiarowane na przeptywy
przekraczajgce wartosci nominalne. W warunkach przecietnej eksploatacji poziom redukcji
zawiesiny ogdlnej szacuje sie na 80%, a weglowodoréw ropopochodnych na 95%
(Chojnice). W przypadku miasta Cztuchéw wysokosprawne separatory pozwolg na
zatrzymanie 99% zanieczyszczen (do poziomu ponizej 5 mg/m3, tj. ponizej wymaganych
prawem). Realizacja projektu istotnie przyczyni sie do redukcji zanieczyszczen w zlewniach
miejskich, co powinno umozliwi¢ uzyskanie wartosci kluczowych wskaznikéw w granicach Il
klasy wod.

W przypadku miasta Chojnice, wptyw projektu na obszary cenne przyrodniczo ma charakter
posredni i obejmuje przede wszystkim zmniejszenie fadunku zanieczyszczen przedostajgcych
sie do wéd podziemnych i powierzchniowych - Strugi Jarcewskiej, Jeziora Wegner i Jeziora
Charzykowskiego, przez ktére przeptywa rzeka Brda, wraz ze znajdujgcymi sie w tamtym
rejonie obszarami chronionymi (park narodowy, park krajobrazowy, obszary Natura 2000).
Nalezy takze pokresli¢, ze utworzone zbiorniki retencyjne majg charakter zbiornikow
mokrych i wptywajg na stabilizacje poziomu wéd gruntowych, co ma znaczenie dla
utrzymania dobrego stanu siedlisk, w szczegdlnosci zapobiegania suszy. Zbiorniki powstaty w
wiekszosci na terenie dawnych jezior, zasypanych na poczatku XX wieku. Utworzenie
ponownie akwendw w tych lokalizacjach mozna uzna¢ za renaturyzacje.

W przypadku miasta Cztuchéw, realizacja inwestycji bedzie miata bezposredni wptyw na
poprawe jakosci wéd Jeziora Urzedowego, ktére stanowi cze$é zespotu jezior
cztuchowskich. Jeziora te sg wzajemnie potgczone, wystepujgc w kompleksie przestrzennym
z parkiem miejskim i ruinami zamku. Jest to wiec obszar o szczegdlnych walorach
krajobrazowych i turystycznych miasta, jak réwniez walorach przyrodniczych, gdyz stanowi
Srodowisko wystepowania szeregu gatunkéw rosdlin i zwierzat.

Ze wzgledu na szeroki zakres projektu (przedmiotowy i obszarowy), za jego obszar
oddziatywania mozna przyja¢ caty teren Ch-Cz MOF, zajmujacy powierzchnie 1 738 km?. Sg
to w duzej mierze tereny cenne przyrodniczo, objete réznymi formami ochrony przyrody,
takimi jak: Obszary Natura 2000 - Bory Tucholskie, Wielki Sandr Brdy, Sandr Brdy i.in., Park
Narodowy Bory Tucholskie, Zaborski Park Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobrazowy,
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, obszary chronionego krajobrazu — Pétnocny OChK, OChK
Zespot Jezior Cztuchowskich, Chojnicko-Tucholski OChK, 13 rezerwatdow przyrody,

253 pomniki przyrody - wymagajace szczegdlnej ochrony i ograniczenia negatywnego
wptywu wynikajgcego z postepujgcej antropopresji. Zgodnie z danymi GUS, obszary
chronione stanowia niemal prawie potowe powierzchni Ch-Cz MOF (nie liczagc obszaréw
Natura 2000).
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ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAANIE 11.1

Al. WPtYW NA POPRAWE BEZPIECZENSTWA POWODZIOWEGO

W obu osrodkach miejskich Ch-Czt MOF, przed realizacjg projektu zdiagnozowano
nastepujgce problemy:
1. Miasto Chojnice - braki infrastrukturalne w zakresie przepustowosci istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej, w tym:

— tylko czesciowe pokrycie miasta siecig kolektoréow deszczowych
o niewystarczajgcych przekrojach;

— liczne wady techniczne i konstrukcyjne kanatéw (brak spadkéw dna, przeciw
spadki, przewezenia, pekniecia, rozszczelnienia ztaczy itp.), zty stan techniczny
odcinkéw kolektorow;

— niewystarczajaca infrastruktura w zakresie retencjonowania wéd opadowych
i roztopowych (filarem retencyjnym byt Park 1000-lecia z trzema stawami i
licznymi rowami o ogdlnej pojemnosci ok. 40 000 m? oraz zbiornik Fatimska),
skutkujgca podtapianiem ulic, domoéw podczas intensywnych opadéw
deszczu;

— przecigzenia hydrauliczne istniejgcych kolektoréw, prowadzace do wyptywu
wad z kanatéw, zalewania, powstawania obsuwisk, ,wybijania” wiazéw
studziennych, przez co dochodzito do podtopien gtéwnych ulic miasta, piwnic,
a niekiedy mieszkan.

OBRAZ 1. ZALANIA | PODTOPIENIA W CENTRUM MIASTA CHOJNICE

U wedzie, .~ a;(lfowrm
b A 0605;
ir_" - 60522

Zrédto: Studium wykonalnosci dla projektu ,Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na
terenie MOF Chojnice- Cztuchow”

2. Miasto Cztuchow

— catkowity brak kanalizacji deszczowej w niektérych rejonach;

— brak kolektora i separatoréw;

— brak rozdziatu kanalizacji sanitarnej od deszczowej - istniejgce rozwigzanie z
kanalizacjg ogdlnosptawng, do ktérej odprowadzane s3 scieki bytowo-
gospodarcze i deszczowe powoduje, ze w sytuacjach nawatnicowych
powstawaty przelewy burzowe, w efekcie ktorych zmieszane scieki
odprowadzane byty bezposrednio do 4 jezior potozonych na terenie miasta;
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— najbardziej zagrozone podtopieniami rejony to m.in. zabytkowa staréwka i
centrum miasta.
OBRAZ 2. ZALANIA | PODTOPIENIA W CENTRUM MIASTA CZtUCHOW

i = P | ﬁ
|

Zrédto: Studium wykonalnosci dla projektu ,,Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie
MOF Chojnice- Cztuchow”

Brak kompleksowego i sprawnego systemu kanalizacji deszczowej oraz ochrony przed
powodzig i pogorszenie mozliwosci retencjonowania wdéd wskutek zwiekszenia powierzchni
utwardzonych w obu miastach stanowity powazne zagrozenie infrastruktury (drogi, budynki
mieszkalne, budynki zabytkowe) i pociggat za sobg ryzyko ponoszenia znacznych kosztéw
zwigzanych z usuwaniem skutkéw zalan, ryzyko skazenia wéd powierzchniowych i
podziemnych oraz zagrozenie dla obecnej infrastruktury, zdrowia i zycia ludzkiego.

Dziatania techniczne, przeprowadzone w ramach projektu, odpowiadaja wprost na
zdiagnozowane deficyty, przez co skutkujg poprawg bezpieczenstwa powodziowego.

W efekcie realizacji projektu nastepuje zwiekszenie przepustowosci systemu zbierania wéd
opadowych na terenie Ch-Cz MOF (budowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektoréw,
udroznienie i modernizacja istniejgcej infrastruktury), a jednoczesnie takze zwiekszenie
zdolnosci retencjonowania wody (mozliwos¢ gromadzenia wod opadowych i roztopowych w
zbiornikach, co zapobiega sptywowi wdd na inne tereny, potozonych w dalszych czesciach
zlewni). tacznie w wyniku realizacji projektu pojemnosé retencyjna zlewni zwiekszy sie o ok.
88,9 tys.m3.

W ocenie beneficjenta (CAWI) wptyw projektu na poprawe bezpieczerstwa powodziowego
Ch-Cz MOF jest bardzo istotny, w tym kluczowg role odgrywa budowa zbiornikow
retencyjnych z mozliwoscig regulacji wielko$ci przeptywow. Wybudowane juz kolektory i
zbiorniki dziatajg i spetniajg swojg funkcje — od czasu budowy nie wystepowaty juz
podtopienia ulic na obszarze realizacji projektu.
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A2. WPLYW NA POPRAWE SYTUACII HYDROLOGICZNEJ ZLEWNI

Realizacja projektu wptynie w sposdb istotny korzystnie na sytuacje hydrologiczng obu
zlewni, a tym samym na lepsze przystosowanie zlewni do zmian klimatu, wywotujgcych
ekstremalne zjawiska typu powodzie i susze, poprzez zwigkszenie retencji powierzchniowej
w zlewni (zwiekszenie pojemnosci retencyjnej o ok. 88,9 tys.m3) oraz
wyréwnanie/uregulowanie przeptywéw w ciekach i poprawe obiegu wody w srodowisku.
Zbiorniki retencyjne petnig funkcje akwenéw przyjmujacych nadmiar wody w sytuacjach
wystepowania deszczy nawalnych i przeptywdéw wezbraniowych (wystepujacych np. przy
wiosennych roztopach). Woda retencjonowana w zbiornikach wptywa na poprawe sytuacji
hydrologicznej w zlewni w okresach bezdeszczowych - wybudowane zbiorniki majg charakter
chtonny, dzieki czemu wptywajg na zachowanie stabilnego zwierciadta wod gruntowych, w
tym zapobieganie suszy.

A3. WPLYW NA LEPSZE ZARZADZANIE ZASOBAMI WODNYMI | PRZYRODNICZYMI W ZLEWNIACH ORAZ UTRZYMANIE
WEASCIWYCH STOSUNKOW WODNYCH

Realizacja projektu powinna wptyngé na lepsze zarzgdzanie zasobami wodnymi i
przyrodniczymi w zlewniach oraz utrzymanie wtasciwych stosunkéw wodnych, dzieki:

e zwiekszeniu retencji powierzchniowej w zlewni (zwiekszenie pojemnosci retencyjnej
o ok. 88,9 tys.m3), dzieki czemu zwigkszaja sie mozliwosci sterowania odptywem
wad ze zlewni (zdolnos¢ zarzgdzania wodami w sytuacji zagrozenia) oraz powstaja
mozliwosci zatrzymania wéd opadowych na terenie zlewni (ograniczenie
potencjalnych skutkow suszy);
e wyréwnaniu/uregulowaniu przeptywow w ciekach;
¢ redukcji zanieczyszczen w zlewniach miejskich, co powinno umozliwi¢ uzyskanie
wartosci kluczowych wskaznikédw w granicach Il klasy wod (tym samym istotnie
przyczyni sie do ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych Ch-Cz MOF oraz
znajdujacych sie w tym rejonie licznych obszaréw chronionych -patrz takze punkt
W5).
W projekcie nie zastosowano natomiast rozwigzan umozliwiajacych infiltracje wéd
opadowych oraz ich wykorzystanie do celéw gospodarczych.

A4. WPLYW NA UPOWSZECHNIENIE | ZWIEKSZENIE SKUTECZNOSCI SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA, W TYM
ODPROWADZANIA ORAZ OCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Jak opisano szczegdétowo w punkcie Al, przed realizacjg projektu system zagospodarowania,
w tym odprowadzania oraz oczyszczania wod opadowych i roztopowych w Ch-CZ MOF byt
niewystarczajacy i nieskuteczny, z brakami infrastrukturalnymi oraz wadami technicznymi i
konstrukcyjnymi. Kluczowy deficyt w Chojnicach stanowit brak mozliwosci
retencjonowania wod opadowych i roztopowych, natomiast w Cztuchowie — brak rozdziatu
kanalizacji sanitarnej od deszczowe;.

Zakres projektu wynikat z analizy, przeprowadzonej w ramach projektu pn.: ,,Chojnicko-
Cztuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”, w wyniku ktérego w latach 2014-2015
opracowano m.in. koncepcje pn.: ,,Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi

14 |Strona



na terenie Chojnic” (dofinansowanie ze srodkéw PO PT 2007-2013 na kwote 344,4 tys. zt).
Analiza i wnioski zawarte w tym opracowaniu pozwolity na ocene stanu technicznego
infrastruktury deszczowej i przeciwpowodziowej w miescie Chojnice oraz wskazanie
potrzeb inwestycyjnych (kolektory, separatory, zbiorniki retencyjne), miejsc
newralgicznych, a takze opracowanie dokumentacji budowlanej. Obecny projekt stanowi
pierwszy i kluczowy etap realizacji wypracowanej koncepcji — zakres projektu odpowiada ok.
80% zdiagnozowanych potrzeb infrastrukturalnych dla miasta Chojnice. W przypadku
Cztuchowa, projekt odpowiada na kluczowg potrzebe rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od
kanalizacji deszczowej oraz pokrycia kolektorami terendéw dotychczas nieobjetych systemem.

Poza analizowanym projektem, wptyw na zwiekszenie skutecznosci systemow
zagospodarowania, w tym odprowadzania oraz oczyszczania wod opadowych i roztopowych
na terenie Ch-Cz MOF miaty takze projekty:

e ,Poprawa bilansu wodnego w miescie Chojnice poprzez przebudowe i rozbudowe
systemu odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych na terenie
zlewni Strugi Jarcewskie]” - projekt zrealizowany przez miasto Chojnice w latach
2009-2010, za kwote 10,2 min PLN, w tym dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WP
2007-2013 w wysokosci 7,6 min PLN, obejmowat budowe lub modernizacje: rowéw
odwadniajgcych, istniejgcego zbiornika wody, 2 nowych zbiornikéw retencyjnych,
obiektow inzynierskich i urzadzen oczyszczajacych na obszarze 17 ha zielonej strefy
centrum —w Parku Tysigclecia. W efekcie realizacji projektu zdolnos¢ do
retencjonowania wody zostata zwiekszona o 35 tys. m3.

e ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej wraz z kanalizacjg deszczowg na
terenie aglomeracji Chojnice — etap Il” - projekt realizowany w latach 2019- 2021
przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chojnicach, wartos¢
projektu 25,9 min PLN, w tym 13,6 min dofinansowania z FS PLN w ramach POIiS$
2014-2020. Projekt obejmowat jednak prace infrastrukturalne w miejscowosciach
Charzykowy i Ciechocin.

Ponadto beneficjent realizuje inne inwestycje przy wsparciu z Budzetu Paristwa (m.in.
Program Inwestycji Strategicznych, Rzagdowy Program Rozwoju Drég), zwigzane z rozwojem
infrastruktury drogowej, w ramach ktérych realizowane sg zadania zwigzane z
odwodnieniem, budowg kanalizacji i kolektoréw deszczowych, separatoréw oraz zbiornikow
retencjonujgcych wod opadowych.

W ocenie beneficjenta projekt w znaczgcym stopniu wptywa na poprawe skutecznosci
systemow zagospodarowania, w tym odprowadzania oraz oczyszczania wéd opadowych i
roztopowych na terenie MOF. Wptyw na poprawe skutecznosci majg wszystkie elementy
systemu — kolektory, separatory i zbiorniki retencyjne — kluczowym aspektem byta wiec
kompleksowos¢ podejscia do rozwigzania zdiagnozowanych problemoéw. Z informacji
przekazanych przez beneficjenta wynika, ze projekt zaspokaja znaczng czes¢
zidentyfikowanych potrzeb infrastrukturalnych Ch-Cz MOF w omawianym obszarze.

W przysztosci istnieje potrzeba realizacji dodatkowych dziatan, jednak o mniejszej skali -
obejmujg one budowe w Chojnicach jeszcze jednego nowego i przebudowe dwdch
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zbiornikéw retencyjnych, budowe krétszych odcinkdw kanalizacji deszczowej (2-3 km) oraz
separatoréw. Beneficjent jest w trakcie przygotowania projektu obejmujgcego ww. elementy
i uzyskania na niego dofinansowania w ramach FEP 2021-2027. Dodatkowe potrzeby
pojawiajg sie jednak w zwigzku z rozbudowa miasta (zabudowa nowych terendéw).

W ramach projektu zaplanowano jego promocje, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji
i promocji projektéw dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. montaz tablic
informacyjnych/pamigtkowych, ogtoszenia w lokalnych mediach, broszury informacyjne,
konferencja podsumowujgca projekt. Wg informacji przekazanych przez beneficjenta,
dziatania informacyjne realizowane sg na biezgco (w tym: publikacje w lokalnych mediach
oraz czasopismach branzowych), natomiast konferencja podsumowujgca projekt
przewidziana jest do realizacji po zakonczeniu wszystkich dziatan inwestycyjnych. Wtedy tez
planowane jest szersze upowszechnienie uzyskanych rezultatéw. Juz obecnie jednak do
beneficjenta zgtaszajg sie inne samorzady, ktére sg zainteresowane doswiadczeniami z
realizacji projektu.

AS5. WPLYW NA ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI SYSTEMOW RATOWNICTWA ORAZ ZWIEKSZENIE ZDOLNOSCI SEUZB DO
USUWANIA SKUTKOW KATASTROF

Nie dotyczy

AB. IDENTYFIKACJA DZIAtAN NAJBARDZIEJ | NAJIMNIEJ SKUTECZNYCH

Skutecznos$é systemu zbierania, podczyszczania i odprowadzania wéd opadowych jest
warunkowana kompleksowoscig dziatan i ich adekwatnoscig do potrzeb danego obszaru. Dla
miasta Chojnice dokonano najpierw diagnozy potrzeb i problemdw, nastepnie zrealizowano
wszystkie kluczowe elementy systemu: kolektory deszczowe i sie¢ kanalizacji, separatory
oraz zbiorniki retencyjne. Taki kompleksowy zakres projektu umozliwia rozwigzanie
problemoéw miasta i jest dobrym przyktadem przygotowania terenéw miejskich zagrozen
zwigzanych ze zmianami klimatycznymi i reagowania na te zagrozenia.
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ROZBUDOWA SYSTEMOW INFORMOWANIA | OSTRZEGANIA O ZAGROZENIACH, W
SZCZEGOLNOSCI POWODZIOWYCH DLA GDANSKA | SOPOTU

(TYP PROJEKTU: TWORZENIE | ROZBUDOWA SYSTEMOW MONITORINGU SRODOWISKA, W TYM M.IN. SYSTEMOW
INFORMOWANIA, OSTRZEGANIA | REAGOWANIA NA ZAGROZENIA, W SZCZEGOLNOSCI POWODZIOWE)

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Rozbudowa systemoéw informowania i ostrzegania o zagrozeniach, w
szczegolnosci powodziowych dla Gdanska i Sopotu (RPPM.11.01.00-22-0019/16)
Beneficjent: gmina Miasta Gdariska

Partnerzy: gmina Miasta Sopotu

Wartos¢ projektu (ogotem): 2 412 721,33 PLN

Wartos¢ dofinansowania UE: 1 687 157,37 PLN (70%)

Okres realizacji: 01.06.2017 - 30.11.2018 (projekt zakoriczony)

Miejsce realizacji projektu: powiat Gdansk, powiat Sopot

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w petni cyfrowego systemu
alarmowania wraz z systemem monitoringu srodowiska, ktéry umozliwi skuteczne
powiadomienie o zagrozeniu jak najwiekszej liczby mieszkancéw Gdanska i Sopotu.

Przedmiotem projektu byty:

e zakup i montaz urzadzen pomiarowych (wraz z uktadem telemetrycznym GSM i
uktadem zasilania) do pomiaru stanow woéd na zbiornikach retencyjnych, ciekach
otwartych i zabudowanych oraz pomiaru wielkos$ci opadéw atmosferycznych i
parametréow meteorologicznych;

e budowa systemu informowania i alarmowania (dostawa i montaz elektronicznych
cyfrowych syren alarmowych wraz z uktadem zasilania i oprogramowaniem
umozliwiajgcym sterowanie cyfrowe).

Wdrozenie monitoringu stanu srodowiska miato umozliwié szybka i skuteczng ocene
zagrozenia, a budowa systemu informowania i alarmowania - pozwoli¢ na informowanie
mieszkancow (i turystdw) o zagrozeniu poprzez komunikaty gtosowe i zapewni¢ pokrycie
terenu, ktéry obecnie nie jest objety systemem informowania gtosowego.

Projekt obejmowat takze kampanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkancéw obu miast,
stuzace zwiekszeniu wiedzy oraz swiadomosci nt. zagrozen powodziowych (w ramach
instrumentu elastycznosci, tj. cross-financingu).

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

) WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA

ZAKEADANA OSIAGNIETA

Liczba wprowadzonych do uzycia systemdow monitorowania zagrozen i
systemdw wczesnego ostrzegania [szt.]
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) WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA

ZAKLADANA OSIAGNIETA

Liczba ludnosci odnoszacych korzysci ze Srodkéw ochrony
) . ) 496 200 496 200
przeciwpowodziowej [osoby] (Cl 20)

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW
Efekty realizacji projektu obejmuja:

e wyposazenie miast Gdansk i Sopot w systemy monitorowania zagrozen, szczegdlnie
powodziowych (2 szt. systemow, ktore obejmuja: na terenie Gdanska - 19 stacji
pomiarowych z deszczomierzami oraz 55 stacji pomiarowych z sondami, stacje
meteo; na terenie Sopotu — 3 stacje do pomiaru poziomu wody z sondami, 4 stacji
meteo);

e wyposazenie miast Gdansk i Sopot w nowoczesne, cyfrowe systemy alarmowania i
ostrzegania (2 szt.).

Zakupione systemy umozliwiaja:

e skuteczng, biezgca ocene zagrozenia (ocena sytuacji powodziowej w czasie
rzeczywistym i prognozowanie rozwoju zjawiska - odczyty aktualne, zebrane w
jednym czasie z terenu obu miast, dostepne online dla wszystkich zainteresowanych,
dostarczane automatyczne bez koniecznosci zaangazowania pracownikéw jednostek
utrzymaniowych i stuzb);

e szybsze i skuteczniejsze powiadomienie mieszkancow o zagrozeniach.
Przeprowadzona kampania edukacyjna wptyneta takze na zwiekszenie $wiadomosci
mieszkancow Gdanska i Sopotu zwigzanego z zagrozeniem powodziowym, dziataniem
systemow monitorowania i ostrzegania oraz pozgdanych zachowaniach podczas krytycznych
zdarzen opadowych.

Efektem koncowym jest zwiekszenie potencjatu umozliwiajgcego szybkie opanowanie
zagrozen, szczegolnie powodziowych poprzez skrocenie czasu reakcji stuzb ratowniczych i
mieszkancow, co przektada sie na spadek ryzyka wystgpienia szkéd dla ludnosci,
infrastruktury i mienia oraz srodowiska naturalnego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez beneficjenta CAWI, osiggnieta skala efektéw jest
zgodna z pierwotnymi zatozeniami. Jako dodatkowe efekty projektu mozna wskazac:

e biezace udostepnienie publiczne danych z monitoringu
(https://pomiary.gdanskiewody.pl) oraz ich wykorzystywanie przez media do

biezgcego relacjonowania sytuacji pogodowej, zwtaszcza podczas ekstremalnych
zjawisk pogodowych;

e zwiekszenie zainteresowania gmin osciennych wykorzystaniem podobnych
systemow lub dotgczeniem do juz istniejgcego — Gdynia, Wejherowo i Reda ze
srodkéw wiasnych zakupity stacje pomiarowe i wigczyty sie do istniejgcego systemu
(dane publikowane na ww. portalu);
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e zwrdcenie uwagi medidow i mieszkancow na inne ekstrema pogodowe, w
szczegolnosci diugie okresy bezdeszczowe powodujace susze;

e zwiekszenie zaufania mieszkancéw Gdanska i Sopotu do sposobu zarzadzania
kryzysowego;

e zainteresowanie PGW WODY POLSKIE modelem tréjmiejskiego zarzadzania
kryzysowego, w szczegdlnosci wykorzystaniem systemu pomiaréw
meteorologicznych i hydrologicznych;

e zwiekszenie efektywnosci eksploatacji istniejacego systemu odwodnieniowego;

e wykorzystanie danych monitoringowych do okreslania priorytetéw
modernizacyjnych i inwestycyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem wéd
opadowych i retencja.

W3, EFEKTYWNOSC DZIALAN
Na etapie planowania projektu rozwazano 3 warianty realizacyjne:

1. Wariant 1 zaktadat brak wdrozenia automatycznych urzadzen pomiarowych opadu i
poziomu woéd na zbiornikach i ciekach oraz budowy systemdéw informowania i
ostrzegania na ternie Gdanska i Sopotu (wariant bezkosztowy — bezinwestycyjny,
zaktadajacy dalsze wykorzystanie istniejgcej infrastruktury).

2. Wariant 2 zakfadat realizacje monitoringu opadu, poziomdéw wody na ciekach i
zbiornikach w okreslonych, ograniczonych okresach (dane zbierane przez wynajete
firmy zewnetrzne), budowanie systemu informowania i powiadamiania poprzez
budowe nowych elektronicznych analogowych syren alarmowych (analogowe
sterowanie syrenami powoduje ich podatnos¢ na zaktécenia).

3. Wariant 3 zaktadat budowe systemu stacji pomiarowych, zbierajgcych dane nt. opadu
i poziomow wody na ciekach i zbiornikach catodobowo, a takze budowe systemu
informowania i alarmowania ludnosci poprzez instalacje nowych elektronicznych
cyfrowych syren alarmowych wraz zapewnieniem cyfrowego sterowania syrenami juz
pracujgcymi na terenie Gdanska.

Do realizacji wybrano wariant 3, ktéry w sposéb kompleksowy rozwigzuje zdiagnozowane
problemy, poniewaz umozliwia petny monitoring i ocene sytuacji hydrologicznej w czasie
rzeczywistym — a wiec natychmiastowa ocene zagrozenia oraz zwieksza zasieg i skutecznos¢
systemow alarmowania i powiadamiania. System powiadamiania i alarmowania jest
ponadto sterowany cyfrowo, przez co zwiekszyta sie jego podatnos¢ na zaktécenia (wobec
stosowanego wczesniej systemu analogowego) oraz posiada system zasilania awaryjnego
(akumulatory), umozliwiajgcy funkcjonowanie w sytuacji odciecia dostaw energii
elektrycznej. Majgc na uwadze szerokie spektrum efektow, koszt inwestycyjny projektu
nalezy oceni¢ jako niski, a cate przedsiewziecie jako efektywne kosztowo.

Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, ze trudno byloby osiggna¢ podobne
efekty przy zaangazowaniu mniejszych srodkéw. Co wiecej, istniejgce szafki na sondy

okazaty sie nie zabezpieczy¢ sond dostatecznie przed dewastacjg i kradziezg (wielokrotnie
zdarzaty sie wytamania i kradzieze akumulatoréw) i obecnie beneficjent ocenia, iz nalezato
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zastosowac inne rozwigzania zabezpieczajgce (np. ukrycie aparatury pod ziemig,
zastosowanie przytgcza elektrycznego zamiast akumulatora), ktore sg bardziej
kosztochtonne.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt wpisuje sie w typ projektu 4: tworzenie i rozbudowa systemdéw monitoringu
Srodowiska, w tym m.in. systemdéw informowania, ostrzegania i reagowania na zagrozenia w
szczegblnosci powodziowe, zdefiniowany dla dziatania 11.1 w SzOOP RPO WP 2014-2020.

Projekt zostat wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach naboru
nr RPPM.11.01.00-1Z.00-22-001/1 (jedyny nabér przeprowadzony w dziataniu 11.1). Na
etapie oceny projekt uzyskat 70 punktéw na 100 mozliwych. Poziom dofinansowania
projektu wynidst 70% kosztow kwalifikowalnych.

W ocenie beneficjenta (CAWI), zakres oraz zasady dofinansowania projektu dofinansowania
w dziataniu 11.1 RPO WP 2014-2020 (zakres wsparcia- typy projektéw, przyjete limity i
ograniczenia, kryteria wyboru projektéw, katalog wskaznikdw, wysokos¢ dofinansowania,
warunki i zasady realizacji projektéw) byty dobrze dostosowane do potrzeb i mozliwosci
beneficjenta. W celu zwiekszenia szans na uzyskanie dofinansowania projekt zdecydowano
sie wdraza¢ w partnerstwie z miastem Sopot, co z jednej strony przysparzato dodatkowej
pracy zwigzanej z koordynacjg wspodtpracy, z drugiej miato wptyw na rozszerzenie zasiegu
efektéw projektu i uspdjnienie dziatan w obrebie Tréjmiasta.

Beneficjent ocenia, ze w przysztosci warto potozy¢ wiekszy nacisk na promowanie tego typu
projektéw, np. poprzez poszerzenie katalogu obowigzkowych dziatan promocyjnych lub
opracowanie katalogu dobrych praktyk, poniewaz bardzo dobre efekty data
przeprowadzona w ramach projektu kampania promocyjna.

WS5. WPtYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Projekt jest ukierunkowany na ochrone terendéw miast Gdansk i Sopot i poprawe
bezpieczenstwa ludnosci, a takze poprawe skutecznosci dziatania stuzb ratowniczych.
Posrednio wptywa jednak takze na bezpieczenstwo obszaréw cennych przyrodniczo,
poniewaz na terenie ww. miast znajduje sie 7 rezerwatéw przyrody (6 w Gdansku i 1 w
Sopocie), czesé terendw nalezy do Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000.
Wieksza informacja o biezgcych stanach wody oraz opadach atmosferycznych daje wieksze
mozliwosci zarzadzania sptywem wody przez tereny chronione.

ZAGADNIENIA SZCZEGOtOWE DZIAtANIE 11.1

Al. WPLYW NA POPRAWE BEZPIECZENSTWA POWODZIOWEGO

Miasta Sopot i Gdansk od wielu lat podejmowaty dziatania zmierzajgce do usprawnienia
systemu ochrony przeciwpowodziowej, a w szczegdlnosci bezpiecznego odprowadzenia wéd
deszczowych. S3 to tereny szczegdlnie narazone na ryzyko powodzi ze wzgledu na swoje
potozenie — zagrozenie stanowié moze fala wezbraniowa na Wisle, zatory, wezbranie
sztormowe na Battyku, intensywne opady i roztopy. Dodatkowo wptyw na zagrozenie
powodziowe ma rzezba terenu: 3 strefy wysokosciowe (od terenéw depresyjnych po
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wysoczyzne), duze nachylenie stokéw, duze i szybkie odptywy na dolny taras miasta, gesta
sie¢ rdznej wielkosci dolin erozyjnych, tereny zagrozone osuwaniem sie. Na terenie Gdanska
wystepuja liczne potoki o charakterze gérskim, napotykajace bariery w postaci drog i linii
kolejowych, ponadto wptyw na odbiorniki wéd opadowych ma stan morza. Czestosc i
intensywnos¢ wystepowania zagrozen naturalnych w ostatnich latach wzrastata, pojawiaty
sie tez tam, gdzie ich wczesniej nie byto. Rozbudowa infrastruktury technicznej chroniacej
miasta ma przy tym swoje ograniczenia i nie rozwigzuje wszystkich probleméw wigzacych sie
z wystepowaniem anomalii pogodowych.

Istniata w zwigzku z tym konieczno$¢ podjecia innych dziatan, pozwalajgcych na szybkg ocene
zagrozenia, zarzgdzanie ryzykiem powodziowym i skuteczne ostrzeganie mieszkaricéw (i
turystow).

Systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania o zagrozeniach, jakimi dysponowaty miasta
Sopot i Gdansk przed realizacja projektu, byly niewystarczajgce. Brakowato dostepu do
danych meteorologicznych i hydrologicznych zbieranych przez IMGW (lokalizacja
istniejacych 3 stacji pomiarowych IMGiW, przy duzej zmiennosci rozktadu wysokosci opadu
i skomplikowanym uktadzie hydrologicznym i zr6znicowanym zagospodarowaniu terenu,
nie dawata miarodajnej informacji o zagrozeniach; IMGiW nie udostepniat tez danych w
czasie rzeczywistym), systemu monitorowania poziomu wody na gtéwnych ciekach i
zbiornikach retencyjnych oraz systemu monitorowania ilosci wod opadowych.
Opomiarowana byta tylko jedna pilotazowa zlewnia sposrod kilkunastu. Zbiorniki
retencyjne w sytuacjach kryzysowych wymagaty licznej obstugi pracownikéw w celu
weryfikacji poziomu ich wypetnienia i stanu technicznego. Przed realizacjg projektu miejski
system rejestracji opadow opierat sie na okoto 10 czujnikach starej generacji —
wymagajgcych w wiekszosci wzmozonej kontroli doktadnosci pomiarowej. Wymienione braki
skutkowaty ograniczeniem mozliwosci monitorowania aktualnego stanu hydrologiczno-
meteorologicznego na terenie Gdanska i Sopotu, co przekfadato sie na brak mozliwosci
oceny biezgcej sytuacji hydrometeorologicznej, co z kolei uniemozliwiato analize zagrozenia
powodziowego - nie pozwalato na wiasciwe przewidywanie czasu zagrozenia oraz miejsc
wystgpienia niekorzystnych zjawisk, a tym samym utrudniato ostrzezenie mieszkancow z
odpowiednim wyprzedzeniem oraz odpowiednie przygotowanie stuzb ratowniczych.

Istniejgcy system informowania i ostrzegania oparty byt o syreny analogowe (12 w Sopocie,
15 w Gdansku) oraz syreny mechaniczne, ktdre nie spetniaty jednak warunku
bezposredniego i niezawodnego ostrzegania (sygnaty dzwiekowe byty niezrozumiate dla
mieszkancow, a bez pragdu syreny nie dziataty). System nie pokrywat w petni obszaru obu
miast.

W zwigzku z powyzszym zdiagnozowano nastepujgce potrzeby, na jakie miat odpowiadac
projekt:

e potrzeba zageszczenia wiasnych punktéw pomiarowych dot.: opadu i parametréw
meteorologicznych, pomiaru pozioméw wody w ciekach i na zbiornikach;
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e potrzeba wdrozenia automatycznego, zdalnego systemu pomiaréw opaddw,
parametréw meteorologicznych, pozioméw wody w ciekach i na zbiornikach, z
przekazywaniem odczytéw w czasie rzeczywistym dla stuzb i mieszkaricéw wraz z
archiwizacjg danych;

e potrzeba zgromadzenia danych pomiarowych, pozwalajgcych zbudowaé model
matematyczny transformacji opadu w odptyw;

e potrzeba wdrozenia systemu ostrzegania i alarmowania, ktéry bedzie umozliwiat
przekazywanie informacji zrozumiatych dla ogétu spoteczenstwa, dzieki ktéremu
mozliwe bedzie przekazywanie jasnych krétkich ostrzezen, a takze rekomendac;ji
zachowania sie w obliczu zagrozenia.

Projekt zaspokaja ww. potrzeby na terenie miast Gdanska i Sopotu, umozliwiajgc skuteczna
identyfikacje zagrozen - biezacg ocene sytuacji powodziowej oraz prognozowanie rozwoju
zjawiska. W wyniku realizacji projektu wiekszos¢ zlewni w Gdansku i Sopocie zostata
opomiarowana przynajmniej jednym czujnikiem. Opomiarowana zostata rowniez wiekszos¢
zbiornikéw retencyjnych, co pozwala na uzyskanie szybkiej informacji o aktualnym
wypetnieniu wod3a systemu zagospodarowania wéd opadowych i wykorzystanie do
zarzadzania kryzysowego — pozwala na podejmowanie szybszych dziatarn minimalizujgcych
ryzyko podtopien wskutek wystgpienia opadéw atmosferycznych. Pozwala takze na
wykrywanie takich zdarzen, jak zatory lodowe na ciekach czy kanatach, zwaty czy inne
blokady pietrzgce. Dzieki systemowi monitoringu mozliwa jest wiec bardziej efektywna
eksploatacja istniejacego systemu odwodnieniowego. Odczyty pomiardw sg aktualne,
zebrane w jednym czasie z terenu catych miast, dostepne on-line dla wszystkich
zainteresowanych, dostarczane automatyczne bez konieczno$ci zaangazowania
pracownikéw jednostek utrzymaniowych i stuzb. Zebrane dane nt. parametréw opadu,
przeptywu i stanu wéd bedga takze podstawg do modelowania numerycznego zlewni, a w
konsekwencji umozliwig opracowanie i weryfikacje modeli typu opad-odptyw?. Obserwacja
przebiegu zjawiska pozwala na szybkie przygotowanie odpowiednich co do miejsca i czasu
dziatan interwencyjnych: Miejskie Zespoty Zarzadzania Kryzysowego, w ktorych pracuja
przedstawiciele jednostek miejskich i stuzb ratowniczych (w tym PSP, OSP, Policji), na
podstawie danych wypracowuja rodzaj dziatan, konieczne sity i Srodki. Zabezpieczg z
wyprzedzeniem potrzeby na wypadek narastania zagrozenia. Wzrést tym samym poziom
interoperacyjnosci stuzb ratowniczych, co wptywa na skrdcenie czasu reakcji stuzb w
sytuacji zagrozenia na obszarze wskazanych miast. Umozliwione zostato lepsze planowanie i
wykorzystanie posiadanych zasobdw oraz skierowanie ich w miejsce najwiekszego
zagrozenia, w tym. np. zmiana organizacji ruchu drogowego (wytgcznie z ruchu ulic
zagrozonych zalaniem).

2 Miasto Gdarisk zakupito ze srodkéw wtasnych (poza projektem) oprogramowanie do modelowania
hydrodynamicznego. Dane zbierane w ramach systemu monitoringu umozliwiajg ustalenie warunkdéw
brzegowych i kalibracje modeli hydrodynamicznych.
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Bardzo waznym elementem, nieroztgcznie zwigzanym z uzyskaniem informacji o zagrozeniu,
jego przewidywanym oddziatywaniu i skutkach, jest natychmiastowe ostrzezenie i
powiadomienie mieszkarncéw. Dynamika rozwoju sytuacji powodziowej wymusza bowiem
podejmowanie dziatan natychmiastowych — kazda zwtoka, ktéra mogtaby wynikac z
koniecznosci sprawdzenia biezgcej sytuacji w terenie, moze mie$¢ nieodwracalne
konsekwencje. Zbudowany w ramach projektu cyfrowy system alarmowania pozwala
przekazac informacje poprzez modulacje dzwiekow, ale takze - co najwazniejsze - przekazaé
wiadomos¢ glosowg i sterowac syrenami, tzn. uruchomié wybrane, sekwencje syren lub
wszystkie oraz zarzadzac przekazywang informacje i poprzez otrzymywany raport sprawdzaé
poprawno$¢ dziatania systemu.

Dzieki budowie systemu monitoringu stanu wéd i sytuacji meteorologicznej zwiekszyta sie
szybko$¢ powiadamiania, a dzieki rozbudowie systemu alarmowania i powiadamiania -
zwiekszyt sie jego zasieg i skuteczno$é¢, dzieki czemu mieszkancy bedg mieli mozliwos¢
podjecia stosownych dziatan w reakcji na zagrozenie, np. ewakuacji oraz zabezpieczenia
mienia (jesli zajdzie taka potrzeba), co dodatkowo wptywa na usprawnienie prowadzonych
przez stuzby akcji ratowniczych (synchronizacja dziatan stuzb i mieszkancéw). System
powiadamiania i alarmowania jest ponadto sterowany cyfrowo, przez co zwiekszyta sie jego
podatnos¢ na zaktdcenia (wobec stosowanego wczesniej systemu analogowego) oraz
posiada system zasilania awaryjnego, umozliwiajgcy funkcjonowanie w sytuacji odciecia
dostaw energii elektrycznej.

Dodatkowo, przeprowadzono dziatania edukacyjne wsréd mieszkarncow Gdarnska i Sopotu, w
ramach ktérych zwiekszyta sie Swiadomosé nt. pozgdanych zachowan w sytuacjach
kryzysowych.

Podsumowujac, wyniki przeprowadzonych analiz wskazujg na to, ze projekt ma wptyw na
wzrost poziomu bezpieczenstwa powodziowego oraz zwiekszenie potencjatu
umozliwiajgcego szybkie opanowanie zagrozen. Rdwniez w ocenie beneficjenta (CAWI)
wptyw na poprawe bezpieczenstwa powodziowego jest bardzo istotny, a kluczowe
znaczenie ma przy tym uzyskanie dzieki systemowi monitoringu informacji o zasiegu
intensywnosci opaddéw atmosferycznych oraz o stanach wody w ciekach i zbiornikach.

W ocenie beneficjenta (CAWI) projekt zaspokaja znaczng czes¢ potrzeb miast Gdanska i
Sopotu w zakresie rozwoju systeméw monitorowania. Potrzeby dalszych dziatarh maja
mniejsza skale i obejmujg dalszy rozwéj monitoringu stanéw wody w kolektorach i ciekach
poprzez zageszczenie sieci pomiarowej) oraz rozwdj monitoringu jakosci wody opadowej, a
takze pomiary przeptywow w ciekach oraz kanalizacji deszczowej. Pozgdany bytby takze
rozwadj analogicznego systemu monitoringu w gminach osciennych w ramach projektu
wyposazone zostato miasto Sopot, natomiast miasto Gdynia zakupito kilka sond z wtasnych
srodkéw — system docelowo powinien obja¢ catg aglomeracje trojmiejskg). W zakresie
ochrony przeciwpowodziowe]j nadal istniejg potrzeby zwiekszania retencji.
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A2. WPLYW NA POPRAWE SYTUACII HYDROLOGICZNEJ ZLEWNI

Projekt ma istotny, posredni wptyw na poprawe sytuacji hydrologicznej w zlewni, poniewaz
dane zbierane w systemie monitoringu stuza jako materiat do kalibracji i weryfikacji
modeli hydrodynamicznych, opracowywanych przez gmine Miasta Gdansk. Modele
hydrodynamiczne z kolei pozwalaja na doktadne analizy i wdrazanie rozwigzan
zatrzymujacych wode w zlewni oraz ograniczanie odptywu wody ze zlewni.

A3. WPLYW NA LEPSZE ZARZADZANIE ZASOBAMI WODNYMI | PRZYRODNICZYMI W ZLEWNIACH ORAZ UTRZYMANIE
WEASCIWYCH STOSUNKOW WODNYCH

Dzieki opomiarowaniu wiekszosci zbiornikdw retencyjnych mozliwe jest uzyskanie szybkiej
informacji o aktualnym wypetnieniu wodga systemu zagospodarowania wéd opadowych i w
konsekwencji na podejmowanie szybszych dziatan majgcych wptyw na efektywna
eksploatacje istniejacego systemu odwodnieniowego, w tym regulacji sptywu wody, jego
opdznienia itd.

Zbierane dane monitoringowe sg aktualnie wykorzystywane do kalibracji modelu
hydrodynamicznego zlewni w Gdansku. Po uptywie kilku lat zbierania danych bedg one
mogty takze stanowi¢ wktad do modelu matematycznego transformacji opadu w odptyw.
Tym samym projekt ma wptyw na lepsze zarzadzanie wodami opadowymi na terenie
miasta.

Dane z monitoringu stanowity tez istotne zrodto wiedzy przy:

e okreslaniu potrzeb i priorytetéw w zakresie modernizacji bazy retencyjnej oraz
regulacji urzgdzen przelewowych na zbiornikach;
e okreslaniu potrzeb i priorytetdw inwestycyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem
wod opadowych;
e opracowywaniu przez Gdanskie Wody wytycznych dla projektantéw kanalizacji
deszczowej;
e opracowaniu przez Gdanskie Wody wytycznych odnosnie sposobu zagospodarowania
wod opadowych na poszczegdlnych posesjach.
W przysztosci istniejgcg sie¢ monitoringu mozna bedzie uzupetni¢ np. o dodatkowe czujniki
temperatury, ktére umozliwig kontrole oblodzenia nawierzchni (istotne przy zarzadzaniu
ruchem drogowym).

A4. WPLYW NA UPOWSZECHNIENIE | ZWIEKSZENIE SKUTECZNOSCI SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA, W TYM
ODPROWADZANIA ORAZ OCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Nie dotyczy

A5. WPtYW NA ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI SYSTEMOW RATOWNICTWA ORAZ ZWIEKSZENIE ZDOLNOSCI StUZB DO
USUWANIA SKUTKOW KATASTROF

Systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania o zagrozeniach, jakimi dysponowaty miasta
Sopot i Gdansk przed realizacjg projektu, byty niewystarczajgce. Brakowato dostepu do
danych meteorologicznych i hydrologicznych zbieranych przez IMGW w czasie rzeczywistym,
systemu monitorowania poziomu wody na gtéwnych ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz
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systemu monitorowania ilosci wod opadowych i meteorologicznych na terenie miasta
Sopotu. Wymienione braki skutkowaty ograniczeniem mozliwosci monitorowania aktualnego
stanu hydrologiczno-meteorologicznego na terenie Gdanska i Sopotu, co przektadato sie na
brak mozliwosci oceny biezgcej sytuacji hydrometeorologicznej, co z kolei uniemozliwiato
analize zagrozenia powodziowego - nie pozwalato na wtasciwe przewidywanie czasu
zagrozenia oraz miejsc wystgpienia niekorzystnych zjawisk, a tym samym utrudniato
ostrzezenie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem oraz odpowiednie
przygotowanie stuzb ratowniczych.

Istniejacy system informowania i ostrzegania oparty byt o syreny elektroniczne analogowe
(12 w Sopocie, 15 w Gdansku) oraz syreny mechaniczne, ktére nie spetniaty jednak warunku
bezposredniego i niezawodnego ostrzegania (sygnaty dzwiekowe byty niezrozumiate dla
mieszkancow, a bez pragdu syreny nie dziataty). System nie pokrywat w petni obszaru obu
miast.

Projekt zaspokaja ww. potrzeby na terenie miast Gdanska i Sopotu. Rozbudowa systemu
monitoringu umozliwia skuteczng identyfikacje zagrozen - biezacg ocene sytuacji
powodziowej oraz prognozowanie rozwoju zjawiska. Zebranie i analiza danych w czasie
rzeczywistym, obrazujgca reakcje zlewni na opad, jest podstawowym narzedziem do
zobrazowania zagrozenia i przewidzenia jego konsekwencji. Odczyty sg aktualne, zebrane w
jednym czasie z terenu catych miast, dostepne on-line dla wszystkich zainteresowanych,
dostarczane automatyczne bez koniecznosci zaangazowania pracownikéw jednostek
utrzymaniowych i stuzb. Obserwacja przebiegu zjawiska pozwala na szybkie przygotowanie
odpowiednich co do miejsca i czasu dziatan interwencyjnych: Miejskie Zespoty Zarzadzania
Kryzysowego, w ktérych pracuja przedstawiciele jednostek miejskich i stuzb ratowniczych, na
podstawie danych wypracowujg rodzaj dziatan, konieczne sity i Srodki. Zabezpieczajg z
wyprzedzeniem potrzeby na wypadek narastania zagrozenia. Wzrést tym samym poziom
interoperacyjnosci stuzb ratowniczych na obszarze miast Gdanska i Sopotu, umozliwione
zostato lepsze planowanie i wykorzystanie posiadanych zasobéw, w tym kierowanie ich w
miejsce najwiekszego zidentyfikowanego zagrozenia.

Bardzo waznym elementem, nieroztgcznie zwigzanym z uzyskaniem informacji o zagrozeniu,
jego przewidywanym oddziatywaniu i skutkach, jest natychmiastowe ostrzezenie i
powiadomienie mieszkaricéw. Dynamika rozwoju sytuacji powodziowej wymusza bowiem
podejmowanie dziatan natychmiastowych — kazda zwtoka, ktéra mogtaby wynikaé z
koniecznosci sprawdzenia biezgcej sytuacji w terenie, moze mie¢ nieodwracalne
konsekwencje. Dzieki systemowi monitoringu stanu wéd zwiekszyta sie szybkos¢
powiadamiania, a dzieki rozbudowie systemu alarmowania i powiadamiania,
umozliwiajacego nadawanie zaréwno sygnatéw dzwiekowych, jak i komunikatéow
gtosowych, zwiekszyt sie jego zasieg obszarowy i skutecznos¢, dzieki czemu mieszkancy i
turysci bedg mieli mozliwos$¢ podjecia stosownych dziatan w reakcji na zagrozenie, np.
ewakuacji oraz zabezpieczenia mienia (jesli zajdzie taka potrzeba). Wtasciwe informowanie
mieszkancow pozwala na zsynchronizowanie dziatan prowadzonych przez stuzby
ratownicze z tymi wykonywanymi samodzielnie przez mieszkancow, a wiec skutkuje
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skréceniem czasu reakcji na zagrozenia i usprawnieniem prowadzonych przez stuzby akcji
ratowniczych. System powiadamiania i alarmowania jest ponadto sterowany cyfrowo, przez
co zwiekszyta sie jego podatnosc na zaktdcenia (wobec stosowanego wczesniej systemu
analogowego) oraz posiada system zasilania, umozliwiajgcy funkcjonowanie w sytuacji
odciecia dostaw energii elektryczne;j.

Biorac pod uwage wyniki analiz mozna oceni¢, ze dzieki realizacji projektu zwiekszyta sie
efektywnos¢ systemow ratownictwa, w szczegélnosci w sytuacji zagrozenia powodziami

i podtopieniami, ale takze w przypadku wystgpienia innego typu zagrozen (wszystkich, ktére
wymagajg natychmiastowego ostrzezenia mieszkancow - zagrozenia przed skazeniami
radiacyjnymi, chemicznymi, zagrozeniami srodowiska, zagrozeniami bezpieczeristwa
panstwa).

W ocenie beneficjenta, obecnie zrealizowany projekt zaspokaja jednak tylko niewielka
czesc istniejgcych potrzeb w zakresie wyposazenia stuzb ratowniczych i nadal istnieje
potrzeba realizacji dodatkowych dziatan o wiekszej skali. W ramach projektu jedynym
elementem poprawy funkcjonowania jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej byto
zainstalowanie nowych cyfrowych syren alarmowych w Swibnie i Sobieszewie, ktére petnig
dwie funkcje ostrzegania ludnosci i zwotywania strazakdéw ochotnikéw do podjecia dziatan.
Dalsze potrzeby sprzetowe obejmujg zakup pojazdéw ratowniczo-gasniczych, pojazdéw
specjalnych, sprzetu ratownictwa technicznego, do ratownictwa medycznego, ratownictwo
wodne, wysokosciowe, chemiczno-ekologiczne, uzbrojenie osobiste strazakow.

AB. IDENTYFIKACJA DZIAYAN NAJBARDZIEJ | NAJIMNIEJ SKUTECZNYCH

Za dobrg praktyke i najbardziej skuteczne rozwigzanie nalezy uzna¢ budowe systemu
monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego, opartego na urzgdzeniach klasy zgodnej
ze Swiatowg Organizacjg Meteorologiczna, ktéry dostarcza precyzyjnych, biezacych danych
na temat stanu i zagrozen. Za dobrg praktyke nalezy wskazac takze publiczne udostepnienie
danych z monitoringu, ktdre wykorzystywane sg przez media do biezgcego relacjonowania
sytuacji pogodowej, zwtaszcza podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Pozwolito to na
zwrécenie uwagi medidow i mieszkancow na inne ekstrema pogodowe, w szczegdélnosci
dtugie okresy bezdeszczowe powodujgce susze.

Na uwage zastuguje takze kompleksowos$¢ projektu — zaréwno obszarowa (2 sgsiadujgce
miasta), jak i dotyczgca zakresu, ktdry obejmuje zaréwno system monitorowania zagrozen,
jak i system powiadamiania i ostrzegania mieszkarnicéw, a takze dziatania edukacyjne dla
mieszkancow. Wszystkie te elementy tgcznie wptywajg na wysoka skutecznos¢ w zakresie
zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa powodziowego. O wysokiej skutecznosci dziatan
Swiadczy zainteresowanie gmin osciennych, a takze PGW Wody Polskie modelem
$Srodmiejskiego zrzadzania kryzysowego, w szczegdlnosci wykorzystaniem systemu pomiaréw
meteorologicznych i hydrologicznych.
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UTRZYMANIE BIOROZNORODNOSCI EKOSYSTEMOW WODNYCH TERENOW POJEZIERZA
KASZUBSKIEGO ORAZ BOROW TUCHOLSKICH POPRZEZ ODBUDOWE URZADZEN MALE)
RETENCJI WODNEJ

(TYP PROJEKTU: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA URZADZEN MALEJ RETENCII (W TYM ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH)
ORAZ TWORZENIE INNYCH FORM ZWIEKSZANIA RETENCYJNO§CI)

W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Utrzymanie bioréznorodnosci ekosystemoéw wodnych terenéw Pojezierza
Kaszubskiego oraz Borow Tucholskich poprzez odbudowe urzadzen matej retencji wodnej
(RPPM.11.01.00-22-0020/16)

Beneficjent: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Gdarisku
Partnerzy: brak

Wartos¢ projektu (ogétem): 1 950 021,54 PLN

Wartos¢ dofinansowania UE: 1 313 441,17 PLN (70%)

Okres realizacji: 01.01.2019 - 30.04.2022 (planowane przedtuzenie okresu realizacji do
30.09.2023)

Miejsce realizacji projektu: powiat gdanski, gmina Przywidz; powiat kartuski, gminy
Somonino i Stezyca; powiat koscierski, gminy: KosScierzyna, Liniewo, Stara Kiszewa.

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Gtéwnym celem projektu jest zahamowanie obserwowanego, niekorzystnego trendu
obnizania sie poziomow wadd gruntowych, co powinno przyczynic sie do zachowania
bioréznorodnosci oraz utrzymania warunkéw dla rozwoju turystyki i dziatalnosci rolniczej,

a takze wzmocnienia odpornosci obszaru na powodzie i susze.

Przedmiotem projektu jest wykonanie 6 zastawek i ich wyposazenia na odptywach z jezior:

Dabrowskiego ze Strugg Golubska (gmina Stezyca),

e Poteczynskiego z rzekg Wiercicg (gmina Somonino),

e Hutowe ze Strugg Niedamowo (gmina Koscierzyna),

e Wielkie Dtugie z rzekg Dtuznicg (gmina Koscierzyna),

e Zotnowo z rzekg Trzebiochg (gmina Koscierzyna),

e (Czyzon ze Starg Rzeka (gmina Stara Kiszewa).
Kazda z planowanych w ramach projektu budowli wykonana ma zostaé w postaci konstrukgcji
zelbetowej opartej na Sciance szczelnej z obudowg betonowg czesci naddennej. Zastawki
zostaty zaprojektowane tak, aby przeciwdziata¢ obnizaniu sie wody w jeziorach o ok. 0,4 m.
Jako wskaznik produktu przyjeto pojemnosc jeziora, ktéra obecnie jest potencjalnie
narazona na zmniejszenie (w zwigzku z postepujgcym procesem obnizania sie poziomu waéd),
a ktéra bedzie utrzymana dzieki realizacji inwestycji i wyniesie ona 2 235 000 m?3.
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Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

) WARTOS¢ WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA
ZAKLADANA OSIAGNIETA
Pojemnosé obiektow matej retencji [m3] 2 235000 0
Liczba ludnosci odnoszacych korzysci ze sSrodkéw ochrony 55 000 0
przeciwpowodziowej [osoby] (CI 20)

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W?2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, planowanym kluczowym efektem projektu bedzie
zachowanie istniejgcych stosunkéw wodnych i zabezpieczenie przed obnizaniem sie
poziomu wody w jeziorach, a wiec zahamowanie obserwowanego, niekorzystnego trendu
obnizania sie pozioméw poziomu wéd powierzchniowych i gruntowych. Pozwoli to na
zachowanie obecnego stanu siedlisk wodnolagdowych w strefie brzegowej, a tym samym
przyczyni sie do ochrony réznorodnosci biologicznej oraz bedzie przeciwdziata¢ wystapieniu
zjawiska suszy hydrologiczne;j.

Drugim kluczowym efektem projektu jest zwiekszenie mozliwosci retencjonowania wody,
co bedzie miato wptyw na poprawe bezpieczeristwa powodziowego - zabezpieczenie przed
skutkami gwattownych ulew i roztopéw 25 000 mieszkancow okolicznych terenéw
potozonych ponizej planowanych zastawek.

Wg stanu z marca 2022 r., projekt znajdowat sie w realizacji i jego efekty nie zostaly jeszcze
osiggniete, nie rozpoczeto tez jeszcze zadnych prac budowlanych w terenie. Na opdznienie
realizacji projektu wptyw miata po pierwsze reforma systemu zarzgdzania wodami (2017 r.),
w wyniku ktérej zadania Zarzagdu Melioracji i Urzagdzen Wodnych (ktéry byt pierwotnym
whnioskodawcg) przejeto PGW Wody Polskie (w zwigzku z tymi zmianami umowa na
dofinansowanie projektu zostata zawarta dopiero w 2019 r.), po wtére pandemia COVID-19,
ktéra wptyneta na znaczne wydtuzenie procesu uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych w
Ministerstwie Klimatu (czas uzyskania tego dokumentu wydtuzyt sie do ok. 1,5 roku). Projekt
zostat przygotowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, ze dopiero po
wyfonieniu wykonawcow poszczegdlnych zadan (przetarg w 2019 r., umowy z wykonawcami
podpisane w 2020 r), i po opracowaniu szczegétowych projektdw mozliwe byto wystgpienie
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (ktére w przypadku, gdy inwestorem jest PGW
Wody Polskie, wydaje Ministerstwo Klimatu). W ocenie beneficjenta nie ma obecnie
zagrozenia dla osiggniecia planowanych efektéw projektu w terminie do konca 2023 r.

W3. EFEKTYWNOSC DZIAtAN

Analiza wariantow realizacyjnych zostata przeprowadzona dwuetapowo. Pierwszy etap miat
charakter strategiczny — porownano réine warianty lokalizacji planowanych do realizacji
zastawek (w oparciu o wyniki inwentaryzacji i badan terenowych). Przy wyborze
optymalnego wariantu lokalizacyjnego kierowano sie kryteriami technicznymi (stopien
ztozonosci robét i utrudnienia w ich prowadzeniu) oraz ekologicznymi (skala korzysci dla
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Srodowiska). Analize wariantowg przeprowadzono odrebnie dla kazdego z jezior objetych
projektem.

Nastepnie pordwnano mozliwe do zastosowania rozwigzania techniczne (metoda ilosciowa
— oszacowanie kosztow inwestycji i eksploatacji), wspdlnie dla wszystkich lokalizacji. Wariant
Il przewidywat umocnienie dna rzeki (stabilizujace konstrukcje zastawki) oraz wytyczenie
kanatéw obiegowych, pozwalajacych przepuszczaé¢ wody cieku poza miejscem budowy
(ograniczenie zagrozen ekologicznych — mozliwosé prowadzenia prac w suchym korycie).
Wariant | zaktadat znaczne ograniczenie zakresu prac (bez umocnienia dna rzeki czy budowy
kanatow obiegowych), jednak pomimo ograniczenia kosztow inwestycji, powodowatby on
wyzsze nakfady odtworzeniowe, zwigzane z konserwacjg obiektéw i zapewnieniem ich
prawidtowego dziatania. Do realizacji wybrano wariant ll, ktory charakteryzuje sie
wyzszymi kosztami inwestycyjnymi, ale nizszymi kosztami eksploatacji. Wybrany wariant
nalezy oceni¢ jako efektywny kosztowo i zapewniajacy trwatos¢ techniczna.

W ocenie beneficjenta (CAWI), nie ma raczej mozliwosci realizacji podobnego
przedsiewziecia lub osiggniecia podobnych efektéw w inny sposdb, np. przy zaangazowaniu
mniejszych Srodkéw finansowych oraz zasobdéw.

W4, ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt wpisuje sie w nastepujacy typ projektu, zdefiniowany dla dziatania 11.1 w SzOOP
RPO WP 2014-2020: budowa lub przebudowa urzadzen matej retencji (w tym zbiornikéw
retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiekszania retencyjnosci.

Projekt zostat wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach naboru

nr RPPM.11.01.00-1Z.00-22-001/1 (jedyny nabér przeprowadzony w dziataniu 11.1).
Poczatkowo wnioskodawcy byto Wojewddztwo Pomorskie (Wojewddzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych), jednak w zwigzku z reformg systemu zarzadzania Wodami, zadania
WZMiUW przejeto PGW Wody Polskie i to ta instytucja przejeta realizacje projektu.

W ocenie beneficjenta (CAWI), zakres oraz zasady dofinansowania projektu w dziataniu 11.1
RPO WP 2014-2020 (zakres wsparcia, typy projektéw, przyjete limity i ograniczenia, kryteria
wyboru projektow, wysokos¢ dofinansowania) byty raczej dobrze dostosowane do potrzeb

i mozliwosci beneficjenta. W zwigzku z opisywanymi wczesniej, niezaleznymi od beneficjenta
okolicznosciami, majgcymi wptyw na opdznienia w realizacji projektu, na wniosek
beneficjenta IZ przedtuzyta okres jego realizacji.

WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Inwestycja zlokalizowana jest na Pojezierzu Kaszubskim, a poszczegdlne jej komponenty
znajdujg sie na nastepujgcych obszarach chronionych: obszary Natura 2000 - Rynna Dtuznicy,
Dolina Wierzycy, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego; Kaszubski Park Krajobrazowy; Obszary
Chronionego Krajobrazu-Polaszkowski, Lipuski, Dolina Wierzycy; Zesp6t Przyrodniczo-
Krajobrazowy Rynna Dabrowsko-Ostrzycka.

Do podstawowych probleméw odnotowanych przed realizacjg projektu nalezato obnizanie
sie poziomu wod gruntowych na obszarze oddziatywania projektu. Zgodnie z danymi
monitoringowymi Panstwowego Instytutu Geologicznego za lata 2010-2016, na obszarze
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gmin: Stezyca, Somonino, KosScierzyna, Stara Kiszewa, w wiekszosci punktow pomiarowych
odnotowano niski stan wéd podziemnych. Zgodnie z diagnoza przedstawiong w Studium
Wykonalnosci, obnizenie poziomu wdd w jeziorach mogto prowadzi¢ m.in. do:

e zmian siedliskowych zbiorowisk roslinnych wokét jezior oraz w odcinku
przyujsciowym rzek (np. takich zbiorowisk wystepujgcych na obszarze oddziatywania
projektu, jak: alkaliczne torfowiska niskie, lasy aluwialne, subatlantyckie i
srodkowoeuropejskie lasy debowe i gragdowe), gragdowienia siedlisk tegowych;

e zmian skfadu gatunkowego roslinnosci zielnej z podmoktych tgk na zbiorowiska
wilgotne lub przesuszone, w tym mozliwy zanik storczyka w rejonie przyujsciowym
jeziora Dtugie;

e murszenia gleb torfowych (wskutek przesuszenia);

e pogorszenia warunkéw wilgotnosciowych gleb uzytkéw rolnych, w tym wysychania
tak kosnych,

co w efekcie moze przektadad sie na zmniejszenie réznorodnosci biologicznej (poprzez zanik
tradycyjnych dla obszaru siedlisk — dotyczy to nie tylko zbiorowisk roslinnych, ale takze
organizmdéw wodnych i ptakéw, ktére gniazdujg na siedliskach przybrzeznych), utrate czesci
zasobow przyrodniczych i krajobrazowych, a takze do pogorszenia warunkéw dziatalnosci
rolniczej oraz utraty waloroéw turystycznych i rekreacyjnych (np. degradacja szlakéw
wodnych).

Podjete w ramach inwestycji dziatania, ktdre bedg wptywac na stabilizacje poziomu wod w
jeziorach i umozliwig zahamowanie obserwowanego trendu obnizania sie pozioméw wadd
gruntowych, majg pozwoli¢ na ograniczenie ww. niekorzystnych zjawisk. Nie stwierdzono
potencjalnego negatywnego wptywu inwestycji na obszary przyrodniczo cenne — wrecz
przeciwnie, podejmowane dziatania maja korzystny wptyw na zachowanie waloréw
przyrodniczych stanowigcych podstawe objecia ochrong (utrzymanie siedlisk). W ramach
inwestycji przewidziano takze zachowanie przeptywu nienaruszalnego w ciekach ponizej
przegrody oraz mozliwo$¢ przemieszczania sie ryb wedrownych.

Zagadnienia szczegétowe dziatanie 11.1

Al. WPLYW NA POPRAWE BEZPIECZENSTWA POWOQODZIOWEGO

Obszar objety potencjalnym oddziatywaniem projektu stanowig tereny wiejskie. Gtéwng
sferg aktywnosci gospodarczej w gminach, w ktorych realizowany bedzie projekt jest
dziatalnos¢ zwigzana z rolnictwem i turystyka. Jednym z probleméw odnotowanych na
obszarze oddziatywania projektu przed jego realizacjg byt brak mozliwosci fagodzenia
ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak gwattowne roztopy czy ulewne deszcze.
Wezbrane wody wystepowaty z koryt i podtapiaty przylegte tereny, prowadzac do znacznych
strat materialnych. Przed realizacjg projektu infrastruktura pietrzaca znajdowata sie jedynie
na wyptywie z jeziora Dgbrowskiego, jednak byfg ona zniszczona i nieszczelna, w zwigzku z
czym nie spetnia swojej funkgcji.

Dzieki budowie zastawek na odptywach 6 jezior zwieksza sie mozliwosci zatrzymywania
(retencjonowania) wody (szacunkowo o 2 235 000 m3). Zastawki sg regulowane i
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umozliwiajg pietrzenie wody w zaleznosci od potrzeb. Tereny potoZzone ponizej zastawek
zabezpieczone zostaty tym samym przed skutkami gwattownych ulew i roztopéw, gdyz w
projekcie przewidziano mozliwo$¢ regulacji odptywu. Ochrong przeciwpowodziowa
zostanie objetych 25 000 os6b, zamieszkujgcych obszar oddziatywania projektu.

W ocenie beneficjenta (CAWI) wptyw projektu na poprawe bezpieczenstwa powodziowego
jest istotny, w tym kluczowg role odgrywa mozliwos¢ kontrolowania poziomu wody w
jeziorach.

Przedsiewziecie jest elementem szerszego planu inwestycji, realizowanego przez Zarzad
Zlewni w Gdansku w zakresie przeciwdziatania zagrozeniom powodziowym. Wptyw
projektu na zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest jednak
niewielki. Do kluczowych zrealizowanych przedsiewzie¢ o charakterze przeciwpowodziowym
naleza m.in. dofinansowane w POIi$ 2007-2013 i 2014-2020 duze projekty infrastrukturalne,
dotyczace zabezpieczenia przeciwpowodziowego Zutaw, czy dofinansowany w RPO WP
2007-2013 projekt ,,0dbudowa urzadzen ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa
obiektow matej retencji na obszarze Pobrzeza Kaszubskiego”. Realizowane lub planowane s3
takze takie dziatania, jak podwyzszenie watéw na rzece Redzie i Mottawie czy przebudowa
urzadzen rozrzgdu wody w Karwienskich Bfotach (ochrona przed powodzig cofkowg) oraz
stacje pomp w okolicach teby. Natomiast zakresie stabilizacji poziomu wéd w jeziorach,
projekt jest obecnie jedyng inwestycjg realizowang przez Zarzad Zlewni w Gdansku i
zaspokaja wiekszos¢ zdiagnozowanych na ten moment potrzeb na tym obszarze. Na
przysztos¢ planowana jest realizacja jeszcze jednego dodatkowego urzadzenia pietrzgcego
wode na jeziorze tapalickim (prég). Zarzad Zlewni przystgpit takze w 2021 r. jako partner do
realizacji projektu pn. Renaturyzacja dna doliny tupawy; koryta nizinnej i podgorskiej rzeki ze
zbiorowiskami wtosienicznikdw, starorzeczy oraz tegdéw jesionowo-olszowych,
dofinansowanego ze srodkéw UE w ramach Instrumentu LIFE. Celem przedsiewziecia jest
przywrdcenie polderowi, obecnie odcietemu watem przy rzece, naturalnego cyklu zalewania
wodami powodziowymi.

A2. WPLYW NA POPRAWE SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ ZLEWNI

Do podstawowych probleméw odnotowanych przed realizacjg projektu nalezato obnizanie
sie poziomu wod gruntowych na obszarze oddziatywania projektu. Zgodnie z danymi
monitoringowymi Panstwowego Instytutu Geologicznego za lata 2010-2016, na obszarze
gmin: Stezyca, Somonino, KoScierzyna, Stara Kiszewa, w wiekszos$ci punktéw pomiarowych
odnotowano niski stan wéd podziemnych. Wg danych prezentowanych w publikacjach
naukowych, zjawisko obnizania sie poziomu wdd spowodowane jest zmianami
klimatycznymi i wystepowaniem suszy stwierdzanej w potroczu letnim (V-X) w wieloleciu
1971-2005 w rejonie Pojezierza Kaszubskiego. Wszystkie planowane lokalizacje zastawek na
ciekach w tym rejonie znajdujg sie na obszarze narazonym na susze meteorologiczna
(deficyt lub brak opaddéw, w powigzaniu z wysokg temperaturg powietrza) oraz susze
hydrologiczng (obnizong retencje wdod i zmniejszenie sie przeptywdéw w rzekach). Jeziora,
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z uwagi na objetos¢ retencjonowanej w nich wody, odgrywajg wiodaca role w
ksztattowaniu obiegu wody w zlewniach.

Jednoczesnie, zgodnie z danymi z projektu KLIMADA, w warunkach zmieniajgcego sie klimatu
rosnie prawdopodobienstwo ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym gwattownych ulew.
Zjawiska te w dtuzszym okresie nie prowadzg do zmiany stosunkéw wodnych, jednak w
momencie wystgpienia niosg ryzyko zalan i podtopien. Na obszarze oddziatywania projektu
odnotowano problem braku mozliwosci tagodzenia ekstremalnych zjawisk pogodowych,
takich jak gwattowne roztopy czy ulewne deszcze.

Majac na uwadze zdiagnozowane problemy, realizacja projektu bedzie miata wptyw na
poprawe sytuacji hydrologicznej zlewni dzieki:
e zabezpieczeniu przed obnizaniem sie poziomu wody w jeziorach, a wiec utrzymaniu
obecnych warunkoéw gruntowo-wodnych;
e zwiekszeniu zdolnosci retencyjnych w zlewni (regulowane zastawki umozliwiaja
pietrzenie wody w zaleznosci od potrzeb).
W ocenie beneficjenta (CAWI) wptyw projektu na poprawe sytuacji hydrologicznej zlewni jest
bardzo istotny, poniewaz dzieki inwestycji wzrosng mozliwosci gromadzenia wody na
omawianym obszarze, co stanowi zabezpieczenie w okresach suszy. W zakresie stabilizacji
poziomu wdd w jeziorach, projekt jest jedyng inwestycjg realizowang przez Zarzad Zlewni
w Gdansku i zaspokaja wiekszos¢ zdiagnozowanych na ten moment potrzeb na tym
obszarze. Na przyszto$¢ planowana jest realizacja jeszcze jednego dodatkowego urzadzenia
pietrzagcego wode na jeziorze tapalickim (prog).
A3. WPLYW NA LEPSZE ZARZADZANIE ZASOBAMI WODNYMI | PRZYRODNICZYMI W ZLEWNIACH ORAZ UTRZYMANIE
WHASCIWYCH STOSUNKOW WODNYCH

Projekt ma wptyw na lepsze zarzadzanie zasobami wodnymi i przyrodniczymi w zlewniach
oraz utrzymanie wtasciwych stosunkéw wodnych w zlewni dzieki:

e zabezpieczeniu przed obnizaniem sie poziomu wody w jeziorach, a wiec utrzymaniu
obecnych warunkéw gruntowo-wodnych, a tym samym obecnego stanu siedlisk
wodnolgdowych w strefie brzegowej;

e stworzeniu mozliwosci regulowania odptywu nadmiaru wody, a tym samym
zwiekszeniu zdolnosci retencyjnych w zlewni (pietrzenie wody w zaleznosci od
potrzeb).

Przedsiewziecie jest elementem planu inwestycji realizowanego przez Zarzad Zlewni w
Gdansku w zakresie gospodarki wodnej na obszarze czesci wojewddztwa pomorskiego.
Inwestycje zwigzane sg gtéwnie z zapewnieniem bezpieczeristwa powodziowego (opisano
wczesniej w punkcie Al. Natomiast zakresie stabilizacji poziomu wod w jeziorach, projekt
jest jedyng inwestycjg realizowang przez Zarzad Zlewni w Gdansku i zaspokaja wiekszos¢
zdiagnozowanych na ten moment potrzeb na tym obszarze. Na przysztos¢ planowana jest
realizacja jeszcze jednego dodatkowego urzgdzenia pietrzagcego wode na jeziorze tapalickim
(prég). Zarzad Zlewni przystgpit takze w 2021 r. jako partner do realizacji projektu pn.
Renaturyzacja dna doliny tupawy; koryta nizinnej i podgorskiej rzeki ze zbiorowiskami
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wiosienicznikow, starorzeczy oraz tegéw jesionowo-olszowych, dofinansowanego ze
srodkéw UE w ramach Instrumentu LIFE. Celem przedsiewziecia jest przywrécenie
polderowi, obecnie odcietemu watem przy rzece, naturalnego cyklu zalewania wodami
powodziowymi.

A4. WPLYW NA UPOWSZECHNIENIE | ZWIEKSZENIE SKUTECZNOSCI SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA, W TYM
ODPROWADZANIA ORAZ OCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Nie dotyczy

AS5. WPLYW NA ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI SYSTEMOW RATOWNICTWA ORAZ ZWIEKSZENIE ZDOLNOSCI StUZB DO
USUWANIA SKUTKOW KATASTROF

Nie dotyczy

AB. IDENTYFIKACJA DZIALAN NAJBARDZIEJ | NAJIMNIEJ SKUTECZNYCH

W ocenie beneficjenta oraz zespotu badawczego, najmocniejszg strong projektu jest
uzyskanie bardzo duzej pojemnosci retencyjnej przy zastosowaniu prostych i tanich metod
technicznych (zastawki stabilizujgce poziom wdéd). Niski koszt inwestycyjny bedzie przektadat
sie na duze i r6znorodne efekty, w tym ochrone siedlisk i gatunkéw (réznorodnosci
biologicznej), ochrone przed suszg, ochrone przeciwpowodziowa.
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BEZPIECZNE ZULAWY — PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA POWODZIOWEGO
ZULAW POPRZEZ ROZBUDOWE SYSTEMU ALARMOWANIA | POWIADAMIANIA ORAZ
DOSTAWE SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAZENIA RATOWNICZEGO

(TYP PROJEKTU: ZAKUP | MODERNIZACJA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAZENIA JEDNOSTEK RATOWNICTWA; ZAKUP |
INSTALACJA SYSTEMOW POWIADAMIANIA | ALARMOWANIA LUDNOSCI ORAZ ZINTEGROWANE]J tACZNO§CI)

W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Bezpieczne Zutawy — podniesienie poziomu bezpieczeristwa powodziowego
Zutaw poprzez rozbudowe systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawe
specjalistycznego wyposazenia ratowniczego (RPPM.11.01.00-22-0003/16)

Beneficjent: powiat Gdanski

Partnerzy: gmina Cedry Wielkie, gmina Nowy Dwor Gdanski, gmina Nowy Staw, gmina
Ostaszewo, gmina Pruszcz Gdanski, gmina Stegna, gmina Suchy Dab

Wartos¢ projektu (ogétem): 3 678 570,58 PLN
Wartos¢ dofinansowania UE: 2 961 868,03 PLN (85%)
Okres realizacji: 01.08.2017 - 31.12.2019 (projekt zakoriczony)

Miejsce realizacji projektu: powiat gdanski, gminy: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdanski, Pruszcz
Gdanski, Suchy Dab; powiat malborski, gmina Nowy Staw; powiat nowodworski — gminy:
Nowy Dwér Gdanski, Ostaszewo, Stegna

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem nadrzednym projektu jest wzmocnienie odpornosci Zutaw Wislanych na zagrozenia
naturalne, przede wszystkim powodzie, ktdrych wystgpienie na niemal catym obszarze
realizacji projektu jest wysokie.

Przedmiotem projektu jest dostawa 257 sztuk specjalistycznego sprzetu ratownictwa dla
12 jednostek ratownictwa dziatajgcych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym oraz
rozbudowe i unowoczeénienie systemu powiadamiania i alarmowania na Zutawach
Wislanych, ktdrym objetych zostanie 145 124 oséb. Uzupetniajagcym elementem projektu
jest organizacja szkoler edukacyjnych z zakresu funkcjonowania Zutaw i ochrony
przeciwpowodziowej (wykonanie makiety edukacyjnej Zutaw na terenie przystani w
Btotniku, opracowanie i przeprowadzenie lekcji i prezentacji multimedialnych)3.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

) WARTOS¢ WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA
ZAKEADANA OSIAGNIETA
Liczba jednostek stuzb ratowniczych doposazonych w sprzet do prowadzenia B B
akcji ratowniczych i usuwania skutkow katastrof [szt.]
Liczba nowego/zmodernizowanego specjalistycznego wyposazenia jednostek 957 957
ratownictwa [szt.]

3 Zadanie realizowane przez gmine Cedry Wielkie.
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) WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA

ZAKEADANA OSIAGNIETA
Liczba wprowadzonych do uzycia systemow monitorowania zagrozen i ) 1
systemdw wczesnego ostrzegania [szt.]
Liczba ludnosci korzystajacej z zainstalowanych systemow powiadamiania i
) ) i . 145124 153 370
alarmowania oraz zintegrowanej tgcznosci [osoby]

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Bezposrednim rezultatem projektu jest wprowadzenie systemu monitorowania zagrozen i
systemOw wczesnego ostrzegania oraz doposazenie 12 jednostek ratownictwa w sprzet do
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof w gminach nadwislanskich,
uczestniczgcych w projekcie. Doposazone jednostki obejmuja:

e w powiecie gdanskim — Komenda Powiatowa Parfistwowej Strazy Pozarnej w Pruszczu
Gdanskim;
e w gminie Cedry Wielkie — OSP Cedry Wielkie, OSP Koszwaty;
e w gminie Nowy Dwér Gdanski — OSP Nowy Dwoér Gdanski;
e w gminie Nowy Staw — OSP Nowy Staw;
e w gminie Ostaszewo — OSP Ostaszewo, OSP Nowa Koscielnica;
e w gminie Pruszcz Gdanski — OSP tegowo, OSP Wislina;
e w gminie Stegna — OSP Stegna, OSP Jantar, OSP Mikoszewo.
Efekty projektu obejmuja:

e skrocenie czasu reakcji w sytuacjach zagrozenia, dzieki zainstalowanym sondom do
pomiaru poziomu wody oraz usprawnieniu systemu komunikacji i informowania
pomiedzy poszczegdlnymi jednostkami, zaangazowanymi w reagowanie na sytuacje
kryzysowe;

e usprawnienie funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa, dziatajgcych w
ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego;

e zwiekszenie mozliwosci interwencji stuzb ratowniczych, dzieki zastosowaniu bardziej
specjalistycznego sprzetu;

e zwiekszenie skutecznosci i rozszerzenie zasiegu systemu powiadamiania i
alarmowania;

e zwiekszenie Swiadomosci mieszkarncéw na temat zagrozen powodziowych.
Powyzsze efekty przektadajg sie na poprawe bezpieczernstwa powodziowego, w tym
poprawe zabezpieczenia terendw zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami.
Liczba ludnosci korzystajacej z zainstalowanych systemow powiadamiania i alarmowania
oraz zintegrowanej tgcznosci, na ktorg sktada sie liczba mieszkancow jednostek samorzadu
terytorialnego uczestniczagcych w budowie systemu powiadamiania i alarmowania, wynosi
tacznie 153 370 osob.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez beneficjenta, osiggnieta skala efektow jest
zgodna z zatozeniami. Za dodatkowy efekt projektu mozna uznaé wzrost Swiadomosci
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decydentow — wtadz samorzgdowych nt. problemdéw zwigzanych z zagrozeniem
powodziowym, mozliwosciami minimalizowania i przewidywania zagrozen oraz potrzeb
sprzetowo — infrastrukturalnych, zwigzanych z reagowaniem na te zagrozenia.

W3. EFEKTYWNOSC DZIAtAN

Na etapie planowania projektu rozwazano trzy warianty rozwigzania problemoéw
zidentyfikowanych na obszarze realizacji projektu:

e wariant nieinwestycyjny ,,zerowy” — brak realizacji zadania,

e wariant inwestycyjny | — zakup sprzetu ratownictwa na rzecz jednostek Ochotniczej
Strazy Pozarnej,

e wariant inwestycyjny Il — zakup sprzetu ratownictwa na rzecz jednostek Ochotniczej
Strazy Pozarnej oraz rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania na obszarze
realizacji projektu (zakup sprzetu na potrzeby systemu powiadamiania i
alarmowania).

Analize wariantéw przeprowadzono z uwzglednieniem gtéwnych aspektéw realizacji
projektu. Oprdcz argumentéw opisowych, wszystkie poréwnywane warianty oceniono za
pomocg przyjetych kluczowych kryteridw. Do kryteridow tych zaliczono wptyw na:
zwiekszenie bezpieczenstwa powodziowego, usprawnienie systemu powiadamiania o
wystgpieniu zagrozen naturalnych, usprawnienie dziatania jednostek systemu ratownictwa,
koszt inwestycji — wielko$¢ naktaddw inwestycyjnych niezbednych do przeprowadzenia prac,
okres realizacji — czas potrzebny do zrealizowania inwestycji.

Do realizacji wybrano wariant inwestycyjny Il jako najbardziej optymalny, tj. kompleksowy

oraz w petni rozwigzujacy zdefiniowane w analizie problemy. Wariant ,,zerowy” mégt w
bliskiej perspektywie czasu skutkowaé negatywnymi konsekwencjami nie tylko w skali
lokalnej, na terenie Zutaw, ale réwniez w skali catego regionu, poniewaz sprzet, ktérym
dysponowaty jednostki OSP, byt wyeksploatowany lub ulegat zuzyciu w wyniku kolejnych
interwencji, a na tle postepujacych i prognozowanych zmian klimatu, mieszkancy i teren
obszaréw objetych projektem byli niewtasciwie i niewystarczajgco zabezpieczeni przed
podtopieniami, czy tez zalaniem. Wdrozenie wariantu | przyczynitoby sie do wzmocnienia
systemu minimalizowania skutkéw zmian klimatu - doposazone jednostki Ochotniczej Strazy
Pozarnej w lepszym stopniu mogtyby nies¢ pomoc w przypadku wystgpienia powodzi lub
podtopien. Brakowatoby natomiast elementu wzmocnienia systemu ostrzegania przed
ewentualnym ryzykiem (wariant ten nie przyczynia sie do usprawnienia systemu
powiadamiania o wystgpieniu zagrozen naturalnych).

Przeprowadzona analiza technologiczna i techniczna zaktada wykorzystanie podczas
realizacji projektu najnowoczesniejszych materiatdw najwyzszej jakosci. Zastosowane
rozwigzania promujg optymalne oraz sprawdzone technologie. Rodzaj urzadzen dobrano tak,
by nie wymagaty ciggtych napraw przy jednoczesnie umiarkowanej cenie i zapewnieniu
maksymalnego bezpieczenistwa uzytkownikdéw wyposazenia.
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WA4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt wpisuje sie w 2 typy projektdw, zdefiniowanych dla dziatania 11.1 w SzOOP RPO WP
2014-2020:

1.  Zakup i modernizacja specjalistycznego wyposazenia jednostek ratownictwa.
2. Zakupiinstalacja systemoéw powiadamiania i alarmowania ludnosci oraz
zintegrowanej facznosci.

Projekt zostat wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach naboru
nr RPPM.11.01.00-1Z2.00-22-001/1 (jedyny nabér przeprowadzony w dziataniu 11.1). Na
etapie oceny projekt uzyskat najwiekszg liczbe punktéw wsrod projektéow typu 5i 6 (85 na
100 mozliwych), a tym samym pierwszg lokate na liscie wnioskéw po rozstrzygnieciu
konkursu. Biorgc pod uwage przyjete kryteria oceny, oznacza to, ze projekt bardzo dobrze
wpisywat sie w przyjete w Programie cele i zatozenia, w tym dotyczace skali wktadu w
realizacje celow programu na tle innych projektéw, kompleksowosci, komplementarnosci
oraz przestrzennego zasiegu oddziatywania. Poziom dofinansowania projektu wynidst 85%
kosztow kwalifikowalnych.

W ocenie beneficjenta (CAWI), zakres wsparcia (typy projektéw), kryteria wyboru projektéw
i katalog wskaznikéw w dziataniu 11.1 RPO WP 2014-2020 byty raczej dobrze dostosowane
do potrzeb i mozliwosci beneficjenta. Beneficjent wskazat natomiast na ucigzliwosci
zwigzane z koniecznoscig wprowadzania licznych zmian w projekcie (co zwigzane byto np. z
postepem technologicznym, ktéry nastgpit w okresie miedzy przygotowaniem projektu a
jego realizacjg, ktéry miat wptyw na zmiany parametréow sprzetu) — w jego ocenie przepisy
dotyczgce dokonywania zmian w budzecie projektu powinny by¢ bardziej elastyczne.
Problemem napotkanym w trakcie realizacji projektu byt tez znaczny wzrost cen, co
powodowato przekroczenie zaktadanych w budzecie kwot. Jednoczes$nie nie byto mozliwe
uzyskanie zwiekszenia kwoty dofinansowania, przez co beneficjent i partnerzy projektu
zmuszeni byli pokry¢ dodatkowe, wieksze niz zaktadano koszty ze srodkéw wiasnych.

WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACJI OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Z dokumentacji projektowej oraz opinii beneficjenta wynika, ze projekt nie ma
bezposredniego wptywu na sytuacje obszaréw cennych przyrodniczo. Jest ukierunkowany na
ochrone terendw zurbanizowanych i poprawe bezpieczeristwa ludnosci, a takze poprawe
komunikacji i efektywnosci dziatania stuzb ratowniczych. Mozna jednak domniemywac, ze w
sposob posredni efekty te mogg przektadad sie takze na ograniczenie wptywu lub
minimalizowanie skutkéw katastrof naturalnych, w szczegdlnosci powodzi, na tereny
przyrodniczo cenne, w tym chronione, znajdujace sie na terenie jst uczestniczacych w
projekcie.

Zagadnienia szczegétowe dziatanie 11.1

Al. WPtYW NA POPRAWE BEZPIECZENSTWA POWODZIOWEGO

Najwiekszym zagrozeniem naturalnym dla obszaru Zutaw Wislanych sg powodzie i
podtopienia, moggace wystgpic¢ gtdwnie w okresie pdznej jesieni i wczesnej wiosny. Sytuacje
powodziowg moze potegowac pokrywa lodowa wystepujgca na gtéwnych rzekach
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i kanatach, a takze wystepujgce w tych okresach silne sztormy oraz wiatry z kierunkéw
potnocnych i poétnocno-zachodnich. Wiekszo$¢ obszaru projektu jest zagrozona powodziami
lub podtopieniami spowodowanymi nawalnymi opadami deszczu, ktére na tym obszarze
wystepuja najczesciej na przetfomie czerwca i lipca. Na catym obszarze Zutaw poziom ryzyka
powodziowego jest wyzszy niz w pozostatych rejonach wojewddztwa pomorskiego
(dotyczy to zaréwno powodzi 10-letniej, 100-letniej i 500-letniej). Determinuje to
koniecznos¢ btyskawicznej reakcji, powiadamiania stuzb i alarmowania mieszkancow.

W ramach projektu dokonano po pierwsze rozbudowy systemu monitorowania zagrozen
powodziowych —zamontowano 4 sondy do monitorowania stanu wody w rzekach,
umozliwiajgce uzyskanie btyskawicznej informacji o przekroczeniu zadanego stanu
alarmowego (automatycznie wysytany SMS do odpowiednich stuzb oraz publikacja danych
online). Sondy te zostaty zlokalizowane w wybranych punktach kluczowych: 1. na Raduni (na
terenie elektrowni wodnej Juszkowo, z ktérej zrzuty wody powodujg niejednokrotnie
podtopienia terendéw potozonych ponizej); 2. na Mottawie w gminie Suchy Dab; 3. na
Martwej Wisle —w Marinie Btotnik (gmina Cedry — czeste zalewanie drogi w tej okolicy);

4. na Martwej Wisle — w Marinie Wislinka (ponizej zdjecia udostepnione przez beneficjenta —
sonda oraz odczyt pomiaréw).

3

Justhuswo Elsktrownia

Drugim kluczowym elementem projektu byta rozbudowa i unowoczesnienie systemu

komunikacji i powiadamiania w sytuacji zagrozenia (system ten obejmuje takze
przekazywanie informacji z opisanych wczesniej sond pomiarowych). Zamontowano
nowoczesne, wielofunkcyjne systemy dyspozytorskie w starostwie powiatowym w Pruszczu
Gdanskim oraz w Nowym Dworze Gdanskim, zmodernizowano i rozbudowano istniejgce
centrale telefoniczne w innych miejscowosciach oraz zakupiono radiotelefony. Pozwala to na
szybkie przekazanie informacji o zagrozeniach pomiedzy poszczegélnymi gminami oraz
poszczegdlnymi jednostkami zaangazowanymi w reagowanie na zagrozenia (biura
zarzadzania kryzysowego, stuzby ratownicze). Zakupione w ramach projektu elementy
systemu zostaty zintegrowane z istniejgcymi juz urzagdzeniami (takze w pozostatych gminach
powiatu, ktore nie uczestniczyty w projekcie). Wazne jest bowiem, by sgsiadujgce gminy,
lezgce wyzej wzdtuz Wisty, dysponowaty mozliwosciami przekazywania sobie informacji o
zagrozeniach, by stuzby mogty odpowiednio sie na nie przygotowac i reagowac (np.
informacja o zagrozeniu zidentyfikowanym w wyzszym biegu rzeki przekazywana jest do
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gmin lezacych ponizej, co pozwala im na przygotowanie sie, zanim zagrozenie powodziowe u
nich wystgpi). Dodatkowo w ramach projektu zmodernizowano i uzupetniono wyposazenie
czesci gmin w urzadzenia stuzgce powiadamianiu i alarmowaniu ludnosci (syreny
alarmowe) (ponizej zdjecia udostepnione przez beneficjenta - system dyspozytorski i syreny

alarmowe).

Trzecim elementem projektu jest doposazenie stuzb ratowniczych w sprzet umozliwiajacy
reagowanie na zagrozenia powodziowe, w tym w szczegdlnosci przenosne waty i zapory
przeciwpowodziowe, a takze inne wyposazanie niezbedne w akcjach ratowniczych, w tym
m.in. agregaty pradotworcze, weze, pompy (ponizej zdjecia udostepnione przez beneficjenta
— przenosny wat i przyczepa przeciwpowodziowa z wyposazeniem).

Czwartym elementem projektu byty dziatania stuzgce poszerzaniu wiedzy i Swiadomosci
mieszkancéw zagrozonych powodzig w formie szkolei. W jego zakresie gminy Cedry
Wielkie wykonata interaktywna makiete edukacyjna Zutaw Wislanych (na terenie przystani
w Bfotniku; makieta obrazuje: zalanie polderu na Zutawach Gdanskich, przerwanie watéw
przez wezbranie wody wi$lanej i zalanie polderu na Zutawach Gdanskich, zobrazowanie
zatoréow lodowych, przedstawienie przesigkdéw, przelanie wody przez waty przy tzw. cofce od
Zalewu Wislanego, Sluzowanie przy réznicach poziomu wody Wislanej i Nogatu, Szkarpawy
lub Martwej Wisty, dzwiekowe komunikaty o zagrozeniach (wiatru, wody), dziatanie
elektrowni wodnej na Nogacie, prezentacja sygnatowa flagami, prezentacja domu na terpie
tj. wzniesieniu podczas zalania wodami powodziowymi, dziatanie efektu cieplarnianego -
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wezbranie wod Morza Battyckiego) oraz cykl lekcji edukacyjnych z zakresu funkcjonowania
Zutaw w kontekscie ochrony przeciwpowodziowej (zdjecia z zaje¢ ponizej — zrédto:
www.cedry-wielkie.pl).

Wszystkie powyzsze elementy projektu umozliwiajg szybszg i skuteczniejsza reakcje na

wystapienie zagrozenia powodziowego, a tym samym wptywajg na minimalizowanie
zagrozenia i ewentualnych strat w mieniu i infrastrukturze. Dodatkowo szybkie
informowanie mieszkaincdw o zagrozeniu utatwia np. przeprowadzenie ewakuacji, a wiec
wptywa na poprawe bezpieczenstwa mieszkancéw. Wieksza swiadomosé mieszkarncéow
dotyczgca zachowan wskazanych w sytuacji wystgpienia zagrozenia bedzie sie takze
przektadad na lepsze reagowanie i wspotprace we stuzbami ratunkowymi.

Wszystkie powyzsze dziatania przyczynig sie do usprawnienia catego systemu zarzadzania
kryzysowego i w zwigzku z tym wptywajg na poprawe bezpieczenstwa powodziowego na
obszarze Zutaw Wislanych. W okresie po zakoriczeniu realizacji projektu zdarzaty sie juz
sytuacje zagrozenia powodziowego i zakupiony sprzet oraz systemy powiadamiania spetnity
swojg role. W szczegdlnosci beneficjent zauwazyt szybszg informacje o wystgpieniu
zagrozenia oraz znaczng poprawe przeptywu informacji miedzy poszczegdlnymi gminami i
stuzbami, co przektada sie na szybsze i sprawniejsze reagowanie. W zakresie sprzetu
ratowniczego bardzo skuteczne okazaty sie mobilne zapory przeciwpowodziowe, w ktére
wyposazono wiele jednostek OSP i w sytuacji zagrozenia przekazywane sg w miejsca
newralgiczne z okolicznych jednostek (wspdtpraca). Nalezy jednak podkresli¢, ze kluczowe
znaczenie dla poprawy bezpieczeAstwa powodziowego Zutaw Wiélanych maja inwestycje w
infrastrukture przeciwpowodziowg, realizowane gtdwnie przy wsparciu ze srodkéw UE w
ramach POIiS, w tym: ,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | -
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku” (POIiS 2007-2013, projekt obejmowat
odbudowe watdéw przeciwpowodziowych oraz przebudowe stacji pomp) oraz ,Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw - Etap Il - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdarisku” (POIiS 2014-2020, projekt obejmuje odbudowe budowli regulacyjnych na Wiéle
— ostrég, przebudowe ujscia Wisty, budowe wrét sztormowych na rzece Tudze, przebudowe
stopnia wodnego Przegalina oraz rozwdj systemu monitoringu ryzyka powodziowego).

A2. WPLYW NA POPRAWE SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ ZLEWNI

Nie dotyczy
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A3. WPLYW NA LEPSZE ZARZADZANIE ZASOBAMI WODNYMI | PRZYRODNICZYMI W ZLEWNIACH ORAZ UTRZYMANIE
WEASCIWYCH STOSUNKOW WODNYCH

Nie dotyczy

A4. WPLYW NA UPOWSZECHNIENIE | ZWIEKSZENIE SKUTECZNOSCI SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA, W TYM
ODPROWADZANIA ORAZ OCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Nie dotyczy

A5. WPLYW NA ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI SYSTEMOW RATOWNICTWA ORAZ ZWIEKSZENIE ZDOLNOSCI SEUZB DO
USUWANIA SKUTKOW KATASTROF

Gtéwnymi problemami, rozpoznanymi przed realizacjg projektu, byty:

e niski poziom skutecznosci systemu powiadamiania i alarmowania (na obszarze
Zutaw wystepowat on tylko na obszarze kilku gmin i wymagat rozbudowy oraz
ujednolicenia);

e niska skuteczno$¢ komunikacji stuzb i koordynacji ich dziatania;

e niedostateczny stan wyposazenia jednostek ratownictwa, nieadekwatny do
wysokiego poziomu ryzyka zagrozeniami naturalnymi, w szczegélnosci powodziami,
wystepujacego na obszarze realizacji projektu, tj. Zutaw Wislanych, potozonych w
delcie Wisty, obejmujgcych najbardziej rozlegta depresje w Polsce (450 km? obszaru
pofozone jest ponizej poziomu morza).

W ramach projektu dokonano zakupu sprzetu jednostek ratownictwa dla jednostek PSP i
OSP, zlokalizowanych na catym obszarze Zutaw Wislanych. Zakupiony sprzet obejmuje takie
elementy mobilne, umozliwiajace walke z powodzia, jak: mobilne zapory
przeciwpowodziowe, waly przeciwpowodziowe z kotnierzem, a takze m.in.: agregaty
pragdotwdrcze, pompy, kamery termowizyjne, detektory przemiennego pola elektrycznego,
radiotelefony, szperacze samochodowe, podreczny sprzet burzgcy i pomocniczy, drony z
kamerami, rejestratory, syreny do alarmowania, zestawy hydrauliczne. Ponadto zakupiono
4 sondy mierzace poziom wody w rzekach, dzieki czemu udato sie objg¢ monitoringiem
wybrane, kluczowe lokalizacje.

Projekt obejmowat takze zakup zintegrowanego systemu alarmowania i powiadamiania —
platformy umozliwiajgcej komunikacje za posrednictwem: SMS oraz wiadomosci mobilnych
(w tym darmowa aplikacja dla mieszkarncéw i mozliwos$¢ podtgczenia komunikacji SMS do
dowolnego serwisu internetowego gminy); systemu dyspozytorskiego, umozliwiajgcego
integracje tgcznosci telefonicznej i radiowej w jednym systemie, mozliwos¢ koordynacji
wszystkich stuzb z jednego stanowiska dyspozytorskiego, dostep do rozbudowanych funkgji
dyspozytorskich w ramach tgcznosci telefonicznej, rozszerzenie mozliwosci fgcznosci
radiowej (np. mozliwos¢ zestawiania potaczen pomiedzy abonentami radiowymi z
abonentami innych srodkéw tgcznosci, np. radio — telefon stacjonarny lub abonentami
korzystajgcymi z odmiennych systemow radiowych, np. radio cyfrowe — radio analogowe,
mozliwos¢ integracji z urzgdzeniami automatyki (domofony, bramy, oswietlenie,
sygnalizatory, zeslizgi itd.), podniesienie efektywnosci dziatania przez udostepnienie klawiszy
skréconego wywotania, gorgcych linii i predefiniowanych kanatdw, mozliwosc¢ rejestracji i
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archiwizacja wszystkich rozmow radiowych i telefonicznych oraz mozliwos¢ dostepu do
nagran bezposrednio ze stanowiska i podczas prowadzenia rozmowy (zgodnie z
uprawnieniami). Rozbudowana zostata takze centrala telefoniczna, zakupiono system
transmisji obrazu poprzez Internet (zapewnianiajgcy mozliwosci obserwowania i
rejestrowania obrazéw widzianych przez kamery w innych lokalizacjach) oraz radiowy system
komunikacji gtosowej (aplikacja pozwalajgca uzywac smartfonu jako radiotelefonu w celu
realizacji pofgczen grupowych i indywidualnych, przesytania wiadomosci tekstowych i
multimedialnych, transferu danych, potozenia GPS). Zakupiony system zwieksza skutecznos¢
komunikacji stuzb i koordynacji ich dziatania w przypadku wystapienia zagrozen, umozliwia
tez skuteczniejszg reakcje na ich wystapienie i minimalizowanie strat (np. przyspieszenie
ewakuacji mieszkancow).

Zakupiony sprzet i wyposazenie oraz system tgcznosci i komunikacji dla wielu gmin lezgcych
w biegu Wisty na Zutawach Gdariskich pozwolity na skrécenie czasu reakcji oraz zwiekszenie
skutecznosci reagowania na zagrozenia powodziowe. Stanowi réwniez znaczgce wsparcie
dziatan stuzb pozostatych stuzb ratownictwa w wojewddztwie w przypadku likwidacji duzych
zagrozen. Lokalna jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego, przybywajac
najszybciej na miejsce zdarzenia, moze podjac¢ profesjonalne dziatania przed przybyciem
jednostek wyzszego rzedu. Przyczynia sie to do usprawnienia catego systemu zarzadzania
kryzysowego i likwidacji skutkow zagrozen.

Projekt stanowi komplementarna kontynuacje i rozwiniecie wczesniej zrealizowanego
projektu pn. ,Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludnosci oraz
zintegrowanej tacznosci na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdanski,
Cedry Wielkie, Suchy Dab i Stegna” (dofinansowanego w ramach dziatania 7.2 —
»Zintegrowany system ratownictwa” RPO WP 2007-2013, zrealizowanego w latach 2010-
2011), ktéry obejmowat: instalacje i wdrozenie systemu powiadamiania i alarmowania
ludnosci oraz zintegrowanej tgcznosci na potrzeby systemu ratownictwa oraz przeszkolenie
0sOb w zakresie obstugi wdrozonego systemu. Uruchomiony w ramach obecnego projektu
system jest kompatybilny z dotychczas funkcjonujacym.

W ocenie beneficjenta obecny projekt zaspokoit jednak tylko niewielky cze$¢ potrzeb w
zakresie rozwoju systemOw monitorowania zagrozen oraz systemoéw powiadamiania —
udato sie objg¢ monitoringiem stanu wody w rzekach 4 pierwsze lokalizacje w Powiecie. W
ocenie przedstawiciela beneficjenta niewatpliwie realizacja projektu wptyneta na
uswiadomienie, jak wiele jeszcze jest potrzeb w zakresie monitorowania zagrozen
powodziowych na Zutawach, ktére ze wzgledu na potozenie geograficzne i uwarunkowania
hydrologiczne, sg obszarem szczegdlnie wrazliwym na powodzie i podtopienia. Potrzeby te
obejmujg dalszg rozbudowe systemu monitorowania stanu wod (sondy) i poziomu opadow
(pluwiografy) oraz systemu powiadamiania, ktdry powinien objgc¢ jak najwiekszy obszar
lezgcy wzdtuz Wisty (kluczowe jest bowiem szybkie przekazywanie informacji do gmin
lezacych wyzej do gmin lezacych nizej w nurcie Wisty). Pozadane jest takze potaczenie
informacji zbieranych przez rozne stuzby i instytucje w jeden szeroko dostepny panel
informacyjny. Aktualnie miasto Pruszcz Gdanski zakupito ze sSrodkéw wtasnych dodatkowe
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sondy do pomiaru poziomu wody (identyczne jak te, zakupione w ramach projektu) i sondy
te uzupetniajg istniejacy system monitoringu.

Roéwniez poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie wyposazenia stuzb ratowniczych w sprzet
beneficjent ocenia jako potowiczny. Przed realizacjg projektu w jednostkach objetych
projektem brakowato zapdr przeciwpowodziowych, ktdrych obecnie jest kilkadziesiat,
doposazono jednostki w sprzet mobilny oraz drobny umozliwiajacy walke z powodzia. Dalsze
potrzeby obejmuja np. zakup jednostek ptywajgcych (pontony, motordéwki).

AB. IDENTYFIKACJA DZIALAN NAJBARDZIEJ | NAJIMNIEJ SKUTECZNYCH

Za dobrg praktyke nalezy uzna¢ kompleksowo$¢ projektu — przyczynia sie do rozwigzania
problemoéw w wiekszosci gmin Zutaw Wislanych, na obszarze ktérych dziataja jednostki
Panstwowej i Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz integruje dziatania dotyczace doposazenia
jednostek stuzb ratowniczych (zwiekszajac ich zdolnos¢ reagowania na zagrozenia) z
dziataniami na rzecz monitorowania zagrozen, poprawy koordynacji akcji ratowniczych
oraz powiadamiania ludnosci o zagrozeniach. Rozproszenie lokalizacji dostaw sprzetu
pozwolito na zwiekszenie skutecznosci reagowania na zagrozenia naturalne na catym
obszarze Zutaw. W projekcie zawarto réwniez element edukacyjny. W licznie odwiedzanym
miejscu - przystani w Bfotniku - w gminie Cedry Wielkie zainstalowano makiete edukacyjng,
obrazujacg zjawiska naturalne na Zutawach oraz mozliwe zagrozenia i ich skutki,
przeprowadzono réwniez zajecia edukacyjne. W ocenie beneficjenta za najbardziej
skuteczne elementy projektu nalezy uzna¢ sondy pomiarowe oraz mobilne zapory
przeciwpowodziowe.

Wszystkie powyzsze dziatania przyczynig sie do usprawnienia catego systemu zarzadzania
kryzysowego i w znacznym stopniu wptyng na poprawe bezpieczenstwa powodziowego na
obszarze Zutaw Wislanych - najbardziej narazonym na skutki powodzi obszarze w
wojewddztwie pomorskim.
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STUDIA PRZYPADKU - DZIAtANIE 11.2

BUDOWA, ROZBUDOWA | MODERNIZACJA PUNKTOW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z ICH WYPOSAZENIEM NA TERENIE GMIN
MIASTKO, DZIEMIANY, LIPNICA | TUCHOMIE

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Budowa, rozbudowa i modernizacja punktdw selektywnego zbierania
odpadow komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposazeniem na terenie gmin Miastko,
Dziemiany, Lipnica i Tuchomie (RPPM.11.02.00-22-0007/16)

Beneficjent: gmina Miastko

Partnerzy: gmina Tuchomie, gmina Dziemiany, gmina Lipnica

Wartos¢ projektu ogétem: 2 896 014,00 PLN

Dofinansowanie UE: 2 407 701,32 PLN (85%)

Okres realizacji: 02.01.2017 - 31.12.2018 (projekt zakoriczony)

Miejsce realizacji projektu: powiat bytowski, gminy: Lipnica; Miastko; Tuchomie; powiat
koscierski, gmina: Dziemiany

Cel oraz skrocony opis zakresu projektu:

Celem gtéwnym projektu byta zwiekszona efektywnos¢ systemdw zagospodarowania
odpaddéw komunalnych, natomiast szczegétowe cele to:

e ograniczenie masy sktadowanych odpadéw komunalnych, poprzez zwiekszenie ilosci
odpadow zbieranych selektywnie;

e zwiekszenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia
odpadow surowcowych (papier, plastik, metal, szkto);

e ograniczenie wystepowania ,dzikich wysypisk” odpaddéw na terenie gmin
uczestniczacych w Projekcie;

e wydzielenie ze strumienia odpadéw komunalnych odpaddéw niebezpiecznych, w tym
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE);

e promocja i popularyzacja selektywnej zbidrki odpadéw poprzez prowadzone dziatania
informacyjno-edukacyjne.

Przedmiotem realizacji projektu byta budowa 2 punktéw selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych na terenie gmin Miastko i Dziemiany, modernizacja PSZOK w gminie Lipnica
oraz rozbudowa i doposazenie PSZOK w gminie Tuchomie. W ramach dziatania zaplanowano
miedzy innymi adaptacje budynkédw na magazyny przeznaczone na odpady, utworzenie
pomieszczen magazynowych (w tym wiat, ramp najazdowych), utwardzenie i ogrodzenie
terendw, nasadzenia zieleni, instalacja oswietlenia, zakup wyposazenia typu: pojemniki na
odpady, wagi, rozdrabniacze, prasa kontenerowa oraz zainstalowanie monitoringu.
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Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

) WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA
ZAKEADANA OSIAGNIETA
Liczba wspartych Punktéw Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych [szt.] 4 4
Liczba osob objetych selektywnym zbieraniem odpaddw [osoby] 33330 33476
Liczba wspartych obiektow gospodarowania odpadami [szt.] 4 4

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Gtéwna potrzeba realizacji projektu byta koniecznos¢ budowy, rozbudowy, modernizacji i
wyposazenia PSZOK na terenie partnerskich gmin. Na terenie wskazanych powyzej 4 gmin,
brakowato odpowiednich obiektéw petnigcych funkcje PSZOK, brakowato takze instalacji,
urzadzen czy wyposazenia tychze obiektéw, w zwigzku z czym nie byto mozliwe zapewnienie
prawidtowego dziatania wspomnianych punktéw.

Zgodnie z zatozeniami poszczegdlne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
miaty obstugiwac nastepujaca liczbe mieszkarnicédw: gmina Miastko: 19 515 oséb, gmina
Dziemiany 4 357 oséb, gmina Lipnica: 5 249 osdb, gmina Tuchomie: 4 209 oséb (fgczna liczba
mieszkancow z 4 gmin: 33 330).

Mieszkancy z obszaru gmin, na terenie ktérych realizowano projekty, dysponujgcy wtasnym
transportem mogga dostarczaé¢ do PSZOK-6w odpady samodzielnie, w miare wtasnych
potrzeb. Taki sposdb zbierania odpaddw jest cennym uzupetnieniem systemu zbiorki
odpadow w skali gmin i stuzy do realizacji priorytetéw gospodarki odpadami. W opinii
wiodarzy gmin, dzieki realizacji inwestycji, bardziej realne stato sie osiggniecie przez gminy
do dnia 31 grudnia 2020 r. obowigzkowych poziomdw recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia i odzysku, a takze poziomdw ograniczenia masy odpadéw komunalnych
przekazywanych do sktadowania, do wartosci wskazanych przez Ministra wiasciwego ds.
srodowiska.

Realizacja inwestycji przyczynita sie do wypetnienia przez gminy ustawowego obowigzku
zwigzanego z budowg Punktow Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych i
dostosowania gospodarki odpadami na obszarze wybranych gmin, do wymagan prawa
polskiego, w szczegdlnosci do zapisdw wynikajgcych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o
utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U Nr 132 poz. 622 z pézniejszymi zmianami).

Projekt zrealizowano zgodnie z zatozeniami, wskazniki produktu zostaty osiggniete na
zaktadanym poziomie, natomiast wskazniki rezultatu na nieco wyzszym niz zaktadano
poziomie. Jest duze zainteresowanie PSZOK ze strony mieszkancow.
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Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:
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W3. EFEKTYWNOSC DZIAtAN

Na terenie wszystkich gmin biorgcych udziat w projekcie funkcjonowaty PSZOK, jednak
terenie gminy Miastka oraz Dziemiany funkcjonowaty tymczasowe i prowizoryczne PSZOK.

Na terenie gminy Miastko aktualnie funkcjonujacy PSZOK dziata w miejscu z zatozenia
tymczasowym. Termin pozwolenia na prowadzenie tego typu dziatalnosci na dziatce uptywat
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w roku 2017, natomiast plan zagospodarowania przestrzennego przewidywat w miejscu
funkcjonowania instalacji budynki i drogi. Dziatka zlokalizowana byfa w centrum miasta, a
tymczasowy PSZOK pracowat nie w petnym zakresie i nie w petni wykonywat zadania
zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw.

Na terenie gminy Dziemiany system gospodarowania odpadami komunalnymi odbywat sie
rowniez przez tymczasowy i prowizoryczny PSZOK, zlokalizowany przy Urzedzie Gminy
Dziemiany. Gtdwnym problemem tego punktu obok lokalizacji byta ograniczona ilos¢
odpadow, ktorg moégt przyjac oraz koniecznosé odbierania odpadéw matym samochodem, co
niepotrzebnie podwyzszato koszty jego funkcjonowania.

Na terenie gminy Lipnica budynek przeznaczony do obstugi PSZOK wymagat gruntownej
modernizacji polegajgcej m.in. na termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej, wymianie
pokrycia dachowego i instalacji wewnetrznych, oktadzin Sciennych i podtogowych (tynki
posadzki).

Natomiast na terenie gminy Tuchomie w funkcjonujgcym PSZOK brakowato wyposazenia w
specjalistyczne urzadzenia.

Gminy miaty mozliwos¢ realizacji projektow w innych lokalizacjach lub w innym zakresie,
jednak nie wchodzito w rachube zaniechanie realizacji projektu, co wynikato z faktu, ze we
wszystkich gminach system gospodarki odpadami byt niewystarczajgcy. Posesje
mieszkancow wyposazone sg w pojemniki do gromadzenia odpaddw zmieszanych oraz
wybranych frakcji zebranych selektywnie. Aby zwiekszyé poziom odzysku poszczegdlnych
frakcji odpadéw komunalnych wymagane byto wybudowanie/modernizacja oraz
doposazenie na terenie kazdej gminy Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych.

W przypadku gminy Dziemiany i Miastko przeanalizowano réwniez wariant innej lokalizacji
PSZOK-u. Gminy podjety nawet dziatania zwigzane z budowg PSZOK-éw w innych
lokalizacjach, jednak podczas uzyskiwania kolejnych decyzji zaczety sie protesty wtascicieli
sgsiednich dziatek. Wybrane lokalizacje byty optymalne ze wzgledu na lokalizacje.
Beneficjenci wypetnili w catosci swoje zamierzenia, przy minimalnym oddziatywaniu na
srodowisko i otoczenie.

Zaniechanie budowy, rozbudowy i modernizacji PSZOK-6w na terenie gmin: Miastko,
Dziemiany, Lipnica i Tuchomie negatywnie wptynetoby na srodowisko i zagrozitoby gminom
W nieosiggnieciu zatozonych poziomdw selektywnej zbiérki, co skutkowatoby natozeniem kar
pienieznych na gminy (obcigzenie budzetéw gmin).

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie konkursowym. Wpisywat sie w pierwszy typy przedsiewziec
finansowanych w ramach dziatania 11.2 RPO WP 2014-2020 tj.: budowe lub rozbudowe
systemow selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych, w szczegdlnosci punkty
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, w tym wyposazone w segment napraw i
ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego pochodzgcego z gospodarstw domowych. Projekty zwigzane z selektywnym
zbieraniem odpaddw, w tym w szczegdlnosci dotyczgce PSZOK, mogty sie ubiegaé o
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dofinansowanie pod warunkiem, ze wartos¢ kosztéw kwalifikowalnych nie przekraczata

2 min PLN i obstugiwaty do 20 tys. mieszkancéw. Projekt uzyskat najwyzszg liczbe punktéw
73 i znalazt sie na pierwszym miejscu na liscie projektéw wybranych do dofinansowania.
Pierwotna wartos¢ kosztéw kwalifikowanych wyniosta 2 min PLN, jednak zgodnie z
zatgcznikiem do uchwaty nr 993/366/18 Zarzgdu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia

25 wrzes$nia 2018 roku, podwyzszono koszty catkowite projektu do 3 min PLN, a wartos¢
dofinansowania do 2,5 min PLN. Oszacowana pierwotnie kwota byta nieadekwatna do cen
panujacych podczas wyboru projektow.

Istotny wptyw na wysoka ilos¢ punktéw projektu miat wktad projektu w osiggniecie
zatozonych rezultatow, w tym wskaznikéw i ram wykonania zdefiniowanych w Osi
Priorytetowej/Dziataniu, zgodnos$¢ projektu z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT,
kompleksowos¢ projektu w kontekscie skutecznego i trwatego rozwigzania problemu w
regionie gospodarki odpadami zaplanowane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami
oraz czy w projekcie zaplanowano wyrdzniajgce sie na tle innych projektéw, innowacyjne
dziatania dotyczace tworzenia warunkow dla wysokiej aktywnosci mieszkaricéw w zakresie
gospodarki odpadami.

WS5. WPtYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Zrealizowane inwestycje nie przewidywaty budowy sktadowiska, lecz stuzg uporzgdkowaniu
istniejgcego stanu PSZOK, a realizacja projektu wptyneta na bezpieczne dla srodowiska
unieszkodliwienie odpaddéw. Oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze powstatych i
zmodernizowanych PSZOK w dtuzszym okresie przyczyni sie do poprawy stanu Srodowiska i
ograniczeniu fadunku zanieczyszczen obcigzajgcych srodowisko. Zrealizowana inwestycja
przyczynia sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do wdd i atmosfery. Zastosowano
rozwigzania, ktére wptynety na zmniejszenie zagrozen moggacych sie pojawic¢ w trakcie i po
realizacji. Zakupiona technologia spetnita zalecane w tym zakresie standardy (regionalne i
krajowe) w zakresie spdjnosci infrastruktury, w szczegdlnosci zastosowano technologie
minimalizujgce wptyw na wody gruntowe i powierzchniowe oraz glebe. Wszystkie materiaty
wbudowane w ramach projektu posiadaty wymagane prawem atesty i aprobaty, natomiast
projektowane rozwigzania techniczne i budowlane zagwarantowaty zgodnos¢ projektu ze
standardami ochrony $rodowiska. Obiekty sg Zrédtem ponadnormatywnych zanieczyszczen
powietrza.

Analizujgc poszczegdlne inwestycje, nalezy uznaé, ze najwiekszy wptyw na srodowisko miata
budowa PSZOK na terenie gminy Dziemiany oraz Miastko.

PSZOK Dziemiany zlokalizowany jest na obszarach NATURA 2000 Bory Tucholskie -
specjalny obszar ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia) oraz Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego, jednak sama inwestycja zlokalizowana jest na terenie gruntow
budowlanych, poza obszarami wodno-btotnymi i o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w
zwigzku z powyzszym zrealizowana inwestycja nie pogorszyta stanu istniejgcego i nie
wptyneta w zasadniczy sposdéb negatywnie na srodowisko naturalne oraz siedliska chronione
w ramach obszaru Natura 2000.
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PSZOK dla gminy Miastko zlokalizowany jest w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, jednak sama inwestycja usytuowana jest na terenie przemystowo-
gospodarczym oraz bezposrednio poza ciekami i zbiornikami wodnymi, w zwigzku z czym ani
na etapie budowy ani eksploatacji inwestycja nie wptynie negatywnie na jednolite czesci
wody (JCW).

Inwestycje polegajace na modernizacji PSZOK w gminie Lipnica oraz doposazeniu PSZOK w
gminie Tuchomie nie naleza do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, a same inwestycje zlokalizowane sg poza ciekami wodnymi oraz obszarami
Natura 2000.

ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAtANIE 11.2

0O1. WPLYW NA ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ, ZGODNEJ Z HIERARCHIA POSTEPOWANIA Z ODPADAMI, GOSPODARKI
ODPADAMI

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SRODOWISKOWEGO

Gtéwnym problemem zidentyfikowanym na obszarze partnerskich gmin, w odniesieniu do
funkcjonowania punktow selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, byto potowiczne
petnienie przez nie swoich funkcji. Zte lokalizacje, nieprzemyslane koncepcje — zaprzeczaty
idei PSZOK-u. W celu ograniczenia ilosci odpadéw sktadowanych na sktadowisku odpadéw
niezbedne jest ciggte podnoszenie standardéw prowadzonej selektywnej zbiérki odpadow
komunalnych. Zgodnie z zatozeniami dzieki budowie/modernizacji PSZOK-6w Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych (RIPOK) miata otrzymac odpady lepiej
posegregowane, odpady opakowaniowe podzielone pod wzgledem tworzyw z jakich zostaty
wykonane, zmniejszone objetosciowo, czystsze oraz suche dzieki przechowywaniu w
zadaszonych kontenerach pod wiata.

STOPIEN REALIZACJI KLUCZOWYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH

Realizacja przedsiewzie¢ w planowanych na terenie gmin: Miastko, Dziemiany, Lipnica i
Tuchomie wpisuje sie w dziatania wspomagajgce prawidtowe postepowanie z odpadami w
zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw wskazane w Planie
Gospodarki Odpadami dla Wojewoédztwa Pomorskiego 2022 (PGO WP) stanowigcego
zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 321/XXX/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29
grudnia 2016 r. W zatgczniku nr 11 (Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi) do przedmiotowego Planu, wskazane zostaty wszystkie 4 planowane w
niniejszym projekcie inwestycje.

Realizowany projekt obejmowat infrastrukture niezbedna do zapewnienia kompleksowego
funkcjonowania punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, a tym samym
do zapewnienia kompleksowe]j gospodarki odpadami w wojewddztwie, zaplanowane;j
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami. Budowa i modernizacja PSZOK wptywa na
zwiekszenie potencjatu w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadéw komunalnych -
poprzez dziatania edukacyjne oraz poprzez stworzenie mozliwosci przyjecia rzeczy

z przeznaczeniem do ponownego uzycia. Dodatkowo realizowano dziatania ukierunkowane
na zmniejszenie ilosci odpaddéw ulegajacych biodegradacji kierowanych na sktadowiska.
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Dzieki zwiekszeniu dostepnosci PSZOK, czes¢ odpaddw, ktdra trafitaby na dzikie wysypiska
Smieci (odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane) zostanie przyjeta do PSZOK
utworzonych w efekcie realizacji projektu. Ponadto czes¢ odpaddéw niebezpiecznych, ktore
trafityby do strumienia zmieszanych odpaddéw komunalnych, zostanie wydzielona i
przekazana do PSZOK.

Zrealizowane przedsiewziecie przyczynito sie do zwiekszenia ilosci odpadéw komunalnych
poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku, redukujac w ten sposéb
ilos¢ sktadowanych odpaddéw i wptywajac na wielkosci koniecznych do osiggniecia
poziomow recyklingu wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla
krajowego i wojewddzkiego.

Dzieki powstatym PSZOK-om we wszystkich gminach mozna zaobserwowac¢ wzrost ilosci
odpaddéw zebranych w sposdéb selektywny, a tym samym redukcje masy odpadow
komunalnych deponowanych na sktadowiskach.

WYKRES 1. MASA ODPADOW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W CIAGU ROKU W TONACH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W
TONACH
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Zrédto: Sprawozdanie Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego z realizacji zadan z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za lata 2014-2020

02. WPLYW NA OSIAGNIECIE WYMAGANYCH POZIOMOW RECYKLINGU | ODZYSKU ODPADOW KOMUNALNYCH

Zgodnie z unijnym i krajowym prawem gminy zobowigzane sg do osiggniecia wskazanych
poziomdw przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu czy odzysku okreslonych frakcji
odpaddw, a takze ograniczenie masy odpaddédw komunalnych przekazywanych do
sktadowania.

Brak odpowiednich obiektéw petnigcych funkcje punktow selektywnej zbidrki odpaddéw
komunalnych oraz brak instalacji, urzadzen czy wyposazenia tychze obiektéw w sposéb
zapewniajacy prawidtowe ich dziatanie sprawiat, ze gminy osiggaty nizsze poziomy odzysku,
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia odpadéw surowcowych (papier, plastik,
metal, szkto), w mniejszym stopniu ograniczana byta masa sktadowanych odpadéw,
wystepowato zjawisko "dzikich wysypisk".

Zgodnie z zatozeniami realizacja projektu przyczyni sie do wzrostu wskaznikéw recyklingu i
przygotowania do ponownego uzycia odpaddw komunalnych, jak réwniez zmniejszenia ilo$¢é
odpaddw trafiajacych do sktadowania.
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Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami przyczyni sie do zwiekszenia odzysku
odpaddéw opakowaniowych, wydzielenia z odpaddw frakcji palnej, ograniczenia sktadowania
odpaddéw komunalnych ulegajacych biodegradacji, stworzenia warunkéw do bezpiecznego
magazynowania odpaddéw niebezpiecznych, stworzenia warunkéw do gromadzenia i odzysku
odpadow wielkogabarytowych i budowlanych.

04. WPLYW NA ROZWOJ SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADACII

Na terenie wszystkich 4 gmin biorgcych udziat w projekcie nalezy zmniejszy¢ ilos¢ odpaddw
komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do sktadowania. Zgodnie z danymi
GUS w gminie Dziemiany oraz w gminie Miastko, gdzie wybudowano nowe PSZOK nastgpit
wzrost ilosci odpadéw ulegajacych biodegradacji zebranych z gospodarstw domowych. W
gminie Tuchomie odnotowano spadek odpaddéw ulegajacych biodegradacji deponowanych
na sktadowiskach, natomiast gmina Lipnica nie wykazywata danych nt. odpaddw ulegajacych
biodegradac;ji.

O5.WPLYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI MIESZKANCOW

W ramach projektu zrealizowano dziatania informacyjne nt. hierarchii postepowania z
odpadami dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Zrealizowano takie dziatania
edukacyjne jak: pogadanki z uczniami szkét, konkursy dla dzieci o tematyce ekologicznej oraz
wyjazdy do RIPOK. Podczas prelekcji dzieci miaty mozliwos$¢ wziecia udziatu w konkursach
zachecajgcych do segregacji. Na terenie PSZOK Dziemiany organizowane zostaty $ciezki
edukacyjne dla dzieci i mtodziezy. Przeprowadzono tez kampanie informacyjng dla
mieszkancow (druk ulotek, plakaty, informacje stronach urzedu gminy, spotkania w
sotectwach).

O6. IDENTYFIKACJA DZIAtAN NAJIBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

W opinii beneficjenta wspdlne ubieganie sie o dofinansowanie zwiekszyto szanse na
otrzymanie wiekszej ilosci punktdw, a wspdlna realizacja przyczynita sie do sprawnej
realizacji projektu. Pracownicy zajmujacy sie projektem w poszczegdlnych gminach byli
odpowiednio przygotowani, podchodzili rzetelnie do swojej pracy i dostarczali dokumentacje

na Czas.
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BUDOWA SYSTEMU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY KARTUZY

W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Budowa systemu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na terenie
Gminy Kartuzy (RPPM.11.02.00-22-0009/17)

Beneficjent: gmina Kartuzy

Partnerzy: brak

Wartos¢ projektu ogétem: 2 850 862,25 PLN

Dofinansowanie UE: 2 407 701,32 PLN (85%)

Okres realizacji: 02.01.2017- 31.12.2018 (projekt zakoriczony)

Miejsce realizacji projektu: powiat kartuski: gmina Kartuzy

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Projekt obejmowat budowe PSZOK w Kartuzach oraz budowe dwdch punktéw do zbierania
odpadow w miescie Brodnica i Staniszewo. Gtdwnym celem realizacji projektu byto
zwiekszenie efektywnosci funkcjonujgcego systemu zagospodarowania odpadéw
komunalnych na terenie gminy Kartuzy. Przedsiewzigcie zwigzane byto z rozwojem
infrastruktury selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, a doktadnie z budowg punktu

selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w m. Kartuzy, ktéry dodatkowo wyposazony
zostat w:

e punkt napraw;

e punkt wymiany rzeczy uzywanych;

e punkt zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego;

e centrum edukacji ekologicznej wraz ze sciezkg edukacyjng;

e dodatkowe dwa punkty do zbierania odpaddw problemowych w miescie Brodnica

Goérna i Staniszewo.

Dodatkowo projekt upowszechnia efektywne rozwigzania technologiczne, ograniczajace
sktadowanie odpaddw ulegajgcych biodegradacji, sprzyja tworzeniu warunkéw dla wysokiej
aktywnosci mieszkancéw, w tym ksztattowaniu pozadanych postaw proekologicznych.
Realizacja projektu wynikata z planu inwestycyjnego bedacego zatgcznikiem do PGO WP
2022.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu:

WARTOSC WARTOSC
ZAKtADANA OSIAGNIETA

NAZWA WSKAZNIKA

Liczba wspartych Punktéw Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych [szt.] 1 1
Liczba osdb objetych selektywnym zbieraniem odpaddéw [osoby] 19 500 29 330
Liczba wspartych obiektow gospodarowania odpadami [szt.] 3 3

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
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W2 CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, w gminie funkcjonowaty dwa PSZOK, ktére
zarzadzane byty przez firmy zewnetrzne. Na terenie tych PSZOK znajdowaty sie réwniez
punkty przetadunkowe, co powodowato, ze byty to miejsca mato przyjazne dla mieszkancow.
Zrealizowane przedsiewziecie, polegajace na budowie PSZOK stanowi uzupetnienie
funkcjonujgcego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK
stuzg mieszkancom czesci gminy Kartuzy, czyli ok. 19,5 tys. mieszkaricom. PSZOK stanowig
przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla sSrodowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem,
zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkarnicow odpadéw komunalnych, ktére
przekazywane sg zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do ponownego uzycia,
recyklingu oraz odzysku innymi metodami.

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK sa:

e racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie wtasciwej
infrastruktury do zagospodarowywania odpadéw;

e zapewnienie kompleksowosci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie gminy, w tym w gminie gdzie tworzony jest punkt, poprzez uzupetnienie
istniejgcego systemu i zapewnienie dostepu wszystkim mieszkaricom gminy do
PSZOK-u, ktéry — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — zapewnione przyjmowanie
co najmniej takich odpaddéw komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia,
zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble iinne
odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i
rozbidrkowe stanowigce odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach;

e zwiekszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych;

e zmniejszenie ilosci odpaddéw komunalnych kierowanych do sktadowania;

e wydzielenie ze strumienia odpaddw komunalnych nastepujacych frakcji odpaddéw
problemowych: powstajgcych w gospodarstwach domowych odpadéw
niebezpiecznych, ZSEE, odpaddw wielkogabarytowych, odpaddédw budowlanych i
rozbiérkowych, a takze zuzytych opon oraz odpadéw opakowaniowych;

e przygotowanie odpaddéw do ponownego uzycia oraz zapobieganie powstawaniu
odpaddw poprzez ich ponowne wykorzystanie;

e zwiekszenie swiadomosci ekologicznej mieszkaricow w zakresie ochrony srodowiska i
gospodarki odpadami.

Beneficjent oswiadczyt, ze zainteresowanie mozliwoscig oddania odpaddéw do PSZOK,
przerosty najSmielsze oczekiwania. W chwili obecnej funkcjonujg oba PSZOK. Z PSZOK
korzystajg tez mieszkancy obszaréw wiejskich znajdujgcych sie w okolicy Kartuz.
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Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:

W3. EFEKTYWNOSC DZIALtAN

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji rozwazano zaniechanie inwestycji, jednak brak
realizacji planowanego przedsiewziecia spowodowatby posrednie i dtugoterminowe
negatywne oddziatywanie na srodowisko zwigzane z brakiem miejsca, do ktérego
mieszkancy mogliby dostarczy¢ odpad problemowy, ktéry nie powinien trafia¢ do pojemnika
w gospodarstwie domowym wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Mogtoby to
spowodowac problemy w realizacji efektywnej polityki gospodarowania odpadami na
terenie gminy, ryzyko przedostania sie np. odpadéw niebezpiecznych do srodowiska czy tez
tworzenie tzw. ,,dzikich wysypisk $mieci”.

Rozwazano réwniez mozliwosc realizacji PSZOK w tej samej lokalizacji, jednakze z
odmiennym uktadem logistycznym w obrebie zaktadu. Analizowano obstuge PSZOK
zrealizowanego catkowicie na rampie zadaszonej. W wariancie tym, wjezdzajgce pojazdy
kierowane bytyby na rampe, skagd dokonywano by roztadunku poszczegdlnych frakgcji
odpaddéw. Wariant ten wigzat sie jednak z wyzszymi kosztami inwestycyjnymi oraz nie
pozwalat w petni wykorzystac istniejgcej w planowanej lokalizacji infrastruktury. Ze wzgledu
zatem na zasade racjonalnosci ponoszenia wydatkéw oraz z uwagi na lokalne
uwarunkowania, wariant ten odrzucono jako mniej korzystny.

Rozwazano réwniez ewentualny wybér w drodze postepowania przetargowego firmy
Swiadczacej ustuge z zakresu gospodarowania odpadami na terenie gminy Kartuzy, ktéra w
ramach swoich ustug zagwarantowataby dostep do PSZOK.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu na terenie gminy dziataty dwa prywatne PSZOK,
jednak ich efektywno$é byta niewielka — do obu PSZOK trafiata zaledwie 3% ilosci zbieranych
odpaddéw od mieszkaricow. Ograniczenia powierzchniowe PSZOK wynikajgce réwniez z
parkowania $mieciarek powodowaty, ze korzystanie z PSZOK byto niewygodne (brak miejsca
na swobodne zawracanie pojazdéw z przyczepkami) i powodowato powstawanie kolejek.
Niedogodnosci lokalizacyjne powodowaty, ze do odpaddw zmieszanych ciaggle trafiat drobny
sprzet elektryczny i odpady niebezpieczne. Brak elementdw ,,sharing economy” powodowat
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zwiekszenie kosztéw obstugi mieszkancow, gdyz gmina odbierata odpady typu gruz
bezposrednio sprzed posesji.

Firmy zewnetrzne nie majg ekonomicznego uzasadnienia do organizacji punktéw napraw, co
nie pozwalato na zmniejszenie udziatu odpadéw oddawanych do PSZOK i przekazywanych do
zagospodarowania.

Poniewaz inwestowanie w istniejgce PSZOK nie miato uzasadnienia ekonomicznego gmina
Kartuzy uznafa za najbardziej pozadany wariant posiadania wtasnego PSZOK, na terenie do
ktérego posiada prawo wiadania i bedzie mogta realizowac dziatania zgodne z oczekiwaniami
gminy, jak rowniez dzieki ktdremu zmniejszy sie ilos¢ odpaddw zmieszanych i zmniejszy
koszty utrzymania systemu.

W4 ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie konkursowym. Wpisywat sie w pierwszy typ przedsiewzie¢
finansowanych w ramach dziatania 11.2 RPO WP 2014-2020 tj.: budowe lub rozbudowe
systemow selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych, w szczegdlnosci punkty
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, w tym wyposazone w segment napraw i
ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego pochodzacego z gospodarstw domowych. Projekty zwigzane z selektywnym
zbieraniem odpaddéw, w tym w szczegdlnosci dotyczgce PSZOK, mogty sie ubiegaé o
dofinansowanie pod warunkiem, ze wartos¢ ich kosztow kwalifikowalnych nie przekraczata 2
min PLN i obstugiwaty do 20 tys. mieszkarncow. Projekt uzyskat najwyzszg ilos¢ punktow 77,5
i znalazt sie na pierwszym miejscu na liscie projektéw wybranych do dofinansowania.
Pierwotna wartos¢ kosztéw kwalifikowanych wyniosta 1,99 min PLN, jednak zgodnie z
zatacznikiem do uchwaty nr 744/64/19Zarzagdu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca
2019 roku, podwyzszono koszty catkowite projektu do 2,88 min PLN, a wartos$é
dofinansowania do 2,45 min PLN. Istotny wptyw na wysokga ilos¢ punktéw projektu miat
wktad projektu w osiggniecie zatozonych rezultatéow, w tym wskaznikdw i ram wykonania
zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Dziataniu, zgodnos$¢ projektu z zakresem uzgodnionym
w ramach ZPT, kompleksowos¢ projektu w kontekscie skutecznego i trwatego rozwigzania
problemu w regionie gospodarki odpadami zaplanowane zgodnie z hierarchig postepowania
z odpadami oraz czy w projekcie zaplanowano wyrdzniajgce sie na tle innych projektéw,
innowacyjne dziatania dotyczgce tworzenia warunkéw dla wysokiej aktywno$ci mieszkancéow
w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczenie kwotowe w wysokosci 2 min PLN, byto duzym
ograniczeniem dla beneficjenta, ktéry w ramach projektu musiat np. zakupié tadowarke.

W5 WPLYW NA POPRAWE SYTUACJI OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Inwestycja zlokalizowana jest w bliskiej lokalizacji Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, nie
zalicza sie do inwestycji powodujgcych negatywne oddziatywanie na Srodowisko oraz ryzyko
awarii. Sama realizacja przedsiewziecia nie wigzata sie z ingerencjg w Srodowisko naturalne,
inwestycja zostata zrealizowana na zaadaptowanych obszarach przeksztatconych w wyniku
budowy targowiska miejskiego. Zaréwno na terenie PSZOK w Kartuzach jak na terenie
zbiornic, odpady gromadzone bedg w miejscach o szczelnej powierzchni, o ograniczonym
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dostepie os6b postronnych. Podczas realizacji przewidziano istotne dziatania majgce na celu
uchroni¢ $Srodowisko naturalne przed ewentualnym negatywnym wptywem nowego sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu, a sg nimi:
e wykonanie szczelnego utwardzenia pod kontenery na odpady ulegajgce biodegradacji
wraz z infrastrukturg towarzyszaca tj. instalacja kanalizacyjna, wanny odciekowe;
e wyposazenie PSZOK w szczelne kontenery do gromadzenia odpadéw wraz
z zadaszonymi boksami i pojemnikami;
e zbiornice na odpady selektywnie zbierane.
Dostepnos¢ do PSZOK, moze przyczynic sie do ograniczenia dzikich wysypisk na terenie
Parku Krajobrazowego. Realizacja przedsiewziecia odbyta sie bez strat dla srodowiska, a jej
funkcjonowanie zwigzane bedzie z mozliwoscig prowadzenia dziatan na rzecz jego ochrony.

ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAtANIE 11.2

0O1. WPLYW NA ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ, ZGODNEJ Z HIERARCHIA POSTEPOWANIA Z ODPADAMI, GOSPODARKI
ODPADAMI

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SRODOWISKOWEGO

Wsrdd interesariuszy projektu mozna wyrdzni¢ gmine oraz jej mieszkaincow. Z punktu
widzenia gminy problemem jest dostosowanie sie do obowigzujgcych przepiséw polskiego
prawa, natomiast problemem mieszkancow jest to, ze nie mieli miejsca, w ktérym mogliby
przekazywaé wyprodukowane odpady oraz fakt, ze nie wszystkie rodzaje odpadow
selektywnie zebranych sg odbierane ,u zrédta”.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, z pobranych
optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m. in. tworzenie i
utrzymanie punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach, gminy
zapewniajg czystosc i porzadek na swoim terenie poprzez m. in. tworzenie punktéw
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep dla
wszystkich mieszkaricdw gminy. Punkty zapewnia¢ muszg przyjmowanie co najmniej takich
odpaddéw komunalnych jak:

e przeterminowane leki i chemikalia;

e zuzyte baterie i akumulatory;

e zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

e mebleiinne odpady wielkogabarytowe;

e zuzyte opony;

e odpady zielone;

e odpady budowlane i rozbidrkowe stanowigce odpady komunalne.
Dyrektywa okresla ogdlng zasade hierarchii postepowania z odpadami. System
gospodarowania odpadami komunalnymi powinien przede wszystkim opierac sie na
zapobieganiu i minimalizacji ilosci wytwarzanych odpaddw. Dalej odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci przekazywane do powtdrnego wykorzystania, nastepnie poddane
recyklingowi lub innym metodom odzysku, a na samym korncu procesom unieszkodliwiania
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(kierowane na sktadowiska odpaddw). Wypetnieniem wymogdw hierarchii postepowania z
odpadami, jest m. in. zbieranie i magazynowanie przedmiotéw przewidzianych do
ponownego wykorzystania oraz przekazywanie zebranych odpaddéw w pierwszej kolejnosci
do ponownego uzycia, odzysku (w tym recyklingu).

W zwigzku z tym, ze problem zagospodarowania odpaddw dla mieszkarncéw byt coraz
bardziej ucigzliwy, mieszkarcy pozbywali sie swoich odpaddw, np. w lasach, przyczyniajac sie
tym samym do powstawania ,,dzikich wysypisk” lub w celu pozbycia sie odpaddéw stosowali
szkodliwe praktyki (np. palenie odpaddéw). Duzym problemem byto tez zagospodarowanie
przez mieszkancéw tzw. odpaddéw problemowych. Do grupy odpaddéw problemowych nalezg
nastepujgce rodzaje odpaddw takich, jak: zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe i zuzyte opony. Mieszkaricy mieli tez niskg Swiadomos¢ w zakresie
zaréwno mozliwosci ponownego wykorzystania surowcéw, jak i koniecznosci odpowiedniej
utylizacji odpadéw niebezpiecznych. Wzrost Swiadomosci ekologicznej mieszkaricow
rozwigzatby kolejny problem gminy, ktéry polega na nieodpowiednim zbieraniu i
gromadzeniu odpaddw w wydzielonych pojemnikach typu otwartego i zamknietego.

Dodatkowo zidentyfikowano nastepujgce problemy:

e gmina nie posiadata wtasnego PSZOK;

e istniejgce PSZOK nie posiadaty punktu napraw;

e gmina nie posiadata miejsca do prowadzenia dziatann edukacyjnych;

e istniejgcy PSZOK obstugujacy czes¢ mieszkarnicOw miasta Kartuzy posiadat duze
ograniczenia powierzchniowe;

e brakowato narzedzi zachecajgcych do rozwoju istniejgcych punktéw ponownego
uzycia;

e w istniejgcych PSZOK brakowato urzgdzen pozwalajgcych na przyjecie wszystkich
rodzajéw odpaddéw komunalnych;

e mieszkancy odlegtych miejscowosci, mieli utrudniong mozliwos$¢é pozbycia sie matych
ilosci odpadow niewielkich gabarytéw.

STOPIEN REALIZACJI KLUCZOWYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH

Zaréwno przepisy szczebla wspdlnotowego jak i krajowego wskazujg na koniecznos¢
zapobiegania powstawaniu odpadéw. W celu wypetnienia tego wymogu, w PSZOK
zbierane sg przedmioty nadajace sie do ponownego uzycia, a w przypadku przedmiotdéw
(odpadéw wielkogabarytowych) wymagajgcych niewielkich napraw, prowadzone jest
przygotowanie do ponownego uzycia poprzez nadanie tym przedmiotom wtasciwosci
uzytkowych. W pomieszczeniu na przedmioty do ponownego uzycia zbierane i
magazynowane sg przedmioty dostarczone przez mieszkancéw, ktére nadajg sie do
ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli to minimalizowac¢ ilo$¢ powstajgcych
odpaddéw. Utworzenie punktu wptywa na ograniczenie procederu powstawania tzw. ,dzikich
wysypisk smieci”, ograniczenie ilosci odpaddéw ulegajacych biodegradacji trafiajgcych do
sktadowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadéw komunalnych.
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Na przestrzeni 4 lat 2017-2020 nastgpito podwojenie masy odpaddw zbieranych selektywnie
z 2,2 tys. ton do ponad 4,7 tys. ton odpaddéw. Wzrdst tez prawie dwukrotnie udziat odpadow
zbieranych selektywnie w relacji do ogétu odpaddw zbieranych z gospodarstw domowych.

WYKRES 2. MASA ODPADOW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W CIAGU ROKU W TONACH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W
TONACH W PSZOK KARTUZY
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Zrédto: Sprawozdanie Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego z realizacji zadarn z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za lata 2014-2020

02. WPtYW NA OSIAGNIECIE WYMAGANYCH POZIOMOW RECYKLINGU | ODZYSKU ODPADOW KOMUNALNYCH

Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19
listopada 2008r. w sprawie odpaddéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy (Dz. Urz. UEL 312z
22.11.2008r. str. 3), transponowane]j do polskiego porzadku prawnego ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach, kraje cztonkowskie zobowigzane s osiggna¢ poziomy
przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu okreslonych rodzajéw odpadéw.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej dyrektywy Polska jest zobowigzana osiggnaé do 2020r.:

1) przygotowanie do ponownego uzycia i recyklingu materiatdw odpadowych, przynajmniej
takich jak papier, metal, plastik i szkto z gospodarstw domowych (i w miare mozliwosci
innego pochodzenia), w wysokosci co najmniej 50% wagowo w stosunku do
wytworzonych odpadéw tego typu,

2) przygotowanie do ponownego uzycia, recyklingu i innych sposobdéw odzyskiwania
materiatdw, w tym wypetniania wyrobisk, gdzie odpady zastepujg inne materiaty, w
odniesieniu do innych niz niebezpieczne odpadéw budowlanych i rozbiérkowych, w
wysokosci co najmniej 70% wagowo w stosunku do wytworzonych odpadow tego typu.

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpadéw komunalnych
poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami,
redukujgc w ten sposob ilos¢ sktadowanych odpadéw i wptywajgc na wielkosci koniecznych
do osiggniecia poziomow ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i
planistycznych szczebla krajowego i wojewddzkiego (ponowne uzycie, recykling i odzysk
innymi metodami, zmniejszenie masy odpaddw przeznaczonych do sktadowania).

Budowa PSZOK odpowiadata potrzebom gminy i potrzebom zgtaszanym przez mieszkancdéw,
jest solidng podstawg do budowania spoteczenistwa recyklingu. Uwzglednienie elementow
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takich jak punkty napraw czy punkty ponownego uzycia, pozwala na prowadzenie
kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.
Realizacja projektu ktadzie szczegdlnie duzy nacisk na selektywng zbiérke odpaddéw u zrddta,
m.in. poprzez proponowane udogodnienia tj. zbiornice w odlegtych miejscowosciach na
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, przyczepki do gruzu, odpadéw
wielkogabarytowych, odpaddéw zielonych (pdzniej gromadzonych w specjalistycznych
kontenerach).

Beneficjent w 2020 nie osiggnat wskaznikdéw, zakoriczono rok na poziomie 45%, rok 2021
zakonczyt sie sukcesem i osiggnieto po zmianie sposobu wyliczania - 20% poziom recyklingu.

0O4. WPLYW NA ROZWOJ SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADACI!

Z art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie sktadowania
odpadow (Dz. Urz. WE L 182z 16.07.1999, str. 1iL 284 2 31.10.2003, str. 1) wynika obowigzek
ograniczenia sktadowania komunalnych odpadéw ulegajacych biodegradacji, zgodnie z

ktorym Polska zobowigzana jest osiggnac¢ poziom ograniczenia sktadowania odpadéw
komunalnych ulegajacych biodegradacji w 2020r. do 35% w stosunku do masy tych
odpadow wytworzonych w 1995 r. W celu realizacji tego obowigzku wprowadzono zmiany w
ustawie z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2016r.
poz. 250 ze zm.). Przedmiotowy obowigzek zostat okreslony w art. 3c ust. 1 tej ustawy, jako
jedno z obowigzkowych zadan wtasnych gmin.

Zrealizowany projekt przyczyni sie do ograniczenia ilosci odpaddéw ulegajgcych biodegradacji,
poprzez mozliwo$¢ dostarczenia do PSZOK odpaddéw biodegradowalnych. Dodatkowo w
ramach dziatan edukacyjnych i informacyjnych przedstawiane sg przyktady ponownego
wykorzystania odpaddw np. kompostowanie odpadéw w przydomowych kompostownikach.

Na terenie PSZOK, znajdujg sie dwa specjalne pojemniki, w ktérych przechowywane sg
odpady zielone, pojemniki sg bezodorowe.

05. WPLYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI MIESZKANCOW

Poza funkcjg podstawowg PSZOK petni takze funkcje edukacyjng i informacyjng - (elementy
edukacyjne - salka oraz tablice informacyjne) na temat:

e zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w systemie funkcjonujgcym na terenie gminy, w tym w gminie, gdzie tworzony jest punkt
selektywnego  zbierania odpadéw  komunalnych oraz dalszych  sposobdéw
zagospodarowania odpaddw komunalnych;

e hierarchii postepowania z odpadami;

e zapobiegania powstawaniu odpaddéw, w tym np. nt. miejsca zbidrki przedmiotéw do
ponownego uzycia, przedstawianie przyktadéw ponownego wykorzystania odpadow,
kompostowania odpaddéw w przydomowych kompostownikach.

Centrum edukacji ekologicznej wraz ze sciezkg edukacyjng znajdujgce sie na terenie PSZOK.
Wptywa na zwiekszenie swiadomosci ekologicznej mieszkancow (wptywajac np. na
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ograniczenie palenia odpadéw w piecach, ograniczenie marnowania zywnosci) zwiekszajgc
tym samym udziat odpadéw oddawanych selektywnie nie tylko do PSZOK.

W ramach instrumentu elastycznosci zrealizowano nastepujgce dziatania:
e praktyczna nauka segregacji Smieci podczas otwarcia nowych wiat Smietnikowych;
e Centrum Edukacji Ekologicznej w PSZOK:
— warsztaty dla dzieci i mtodziezy szkolnej z segregacji Smieci,
— warsztaty dla przedszkolakéw z segregacji Smieci,
— warsztaty dla dorostych z segregacji $mieci,
e warsztaty z recyklingu w PSZOK:
— warsztaty z recyklingu w PSZOK,
— przygotowanie prezentacji na temat recyklingu surowcéw wtérnych,

— organizacja i prowadzenie stoiska z segregacjg smieci, jako wydarzenie towarzyszace,
podczas imprez masowych (np. dozynki, targi produktéw ekologicznych),

— organizacja eventow ekologicznych dla szkét,

— organizacja eventow ekologicznych dla dorostych.

Dodatkowo gmina prowadzi szeroko zakrojone dziatania edukacyjne takie jak: festyny
ekologiczne, stoiska edukacyjne podczas imprez, itp. Warsztaty byty skierowane gtéwnie do
dzieci i mtodziezy, ale prowadzono réwniez szkolenia dla mieszkancéw konkretnego osiedla.
Dodatkowo przygotowano 6 réwnych filmikéw, skierowanych do mtodziezy, pracodawcéw,
mieszkanncdw. Obecnie materiaty sg dostepne do pobrania ze strony internetowej. Warsztaty
cieszyty sie duzym zainteresowaniem.

0O6. IDENTYFIKACIA DZIAtAN NAIBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

W punkcie napraw zatrudniony jest pracownik tzw. ,ztota rgczka”, ktdry sprawdza czy dany
sprzet nadaje sie do ponownego uzycia, jesli chodzi o naprawy, mieszkaricy majg mozliwosé
skorzystania ze sprzetu znajdujacego sie na terenie obiektu.

Bardzo ciekawym rozwigzaniem sg zbiornice, do ktdrych mieszkancy posiadajg karty dostepu
i po zalogowaniu moga w sposdb zautomatyzowany oddac¢ odpady matogabarytowe.
Zbiornice cieszg sie bardzo duzym zainteresowaniem. Zbiornice to system pojemnikéw

1100 litrowych, kazdy pojemnik jest dedykowany do odpowiedniej wyrzutni. Inne samorzady
przyjezdzajg, zeby zobaczy¢ jak wyglada taki tzw. mini PSZOK. Pewnym utrudnieniem jest
odbiér odpaddéw z mini PSZOK. Dobrym rozwigzaniem byt zakup przyczepek, ktére sg
wypozyczane mieszkancom do transportu np. odpadéw wielkogabarytowych. Przyczepki te
nie stanowity kosztu kwalifikowanego.

W opinii beneficjenta na uwage zastuguje punkt ponownego uzycia oraz sala edukacyjna,
ktore promujg PSZOK. Obecnie ponownie uzyte sprzety nie sg ewidencjonowane, jednak w
zwigzku z duzym zainteresowaniem beneficjent rozwaza rozpoczecie ewidencjonowania
odpaddéw, w celu poprawy wskaznikow.
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ROZBUDOWA RIPOK W GILWIE MALEJ ORAZ ROZWOJ SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
BIOODPADOW

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Rozbudowa RIPOK w Gilwie Matej oraz rozwdj systemu selektywnej zbiorki
bioodpadéw

Beneficjent: Zaktad Utylizacji Odpadow Sp. z o.0.

Partnerzy: gmina Tuchomie, gmina Dziemiany, gmina Lipnica

Wartos¢ projektu ogétem: 24 519 179,59 PLN

Dofinansowanie UE: 7 006 429,88 PLN (36%)

Okres realizacji: 30.03.2018- 30.10.2020 (projekt zakoriczony)

Miejsce realizacji projektu: powiat kwidzynski, gmina Kwidzyn

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Gtéwnym celem projektu byto zwiekszenie efektywnosci systemu zagospodarowania
odpaddéw komunalnych, poprzez zwiekszenie strumienia odpaddw kierowanych do proceséw
ponownego uzycia, recyklingu (zaréwno recyklingu organicznego selektywnie zbieranych
odpaddw zielonych i innych bioodpaddw jak i sortowaniu odpaddw z grupy PMTS?#), jak tez
zmniejszenie strumienia odpaddéw kierowanych do sktadowania oraz zagwarantowanie
mozliwosci osiggania wymaganych w kolejnych latach pozioméw normatywnych w
gospodarowaniu odpadami. W ramach projektu :

e wybudowano nowg kompostownie w technologii membranowej, o catkowitej mocy
przerobowej ok. 12 000 Mg/rok przeznaczonej do przetwarzania odpadéw
ulegajacych biodegradacji wydzielonych z odpadéw komunalnych w zamykanych
bioreaktorach. Nowa kompostownia stuzy, przede wszystkim do biologicznej
stabilizacji tlenowej frakcji ulegajacej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych
odpaddéw komunalnych. Réwnoczes$nie wyposazenie technologiczne nowej
kompostowni umozliwia prowadzenie procesow przetwarzania selektywnie
zbieranych bioodpadéw (w wydzielonych bioreaktorach, tak aby nie dopusci¢ do
mieszania selektywnie zbieranych bioodpaddw z frakcjg ulegajaca biodegradac;ji,
wydzielong z odpaddéw zmieszanych);

e wybudowano nowg sortownie mechaniczno-reczng dedykowang do sortowania
selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych (w szczegdlnosci strumieni:
papier/makulatura, tworzywa sztuczne) o nominalnej mocy przerobowej ok.

1 600 Mg/rok (przy czym dopuszcza sie przetwarzanie do 2 000 Mg/rok);
rozbudowano system selektywnej zbiorki odpaddéw ulegajgcych biodegradacji- zakup
600 szt. pojemnikéw 240 litrowych oraz zakup okoto 2 300 sztuk pojemnikéw 80 |
do selektywnego zbierania bioodpadéw przez Miasto Kwidzyn, celem wyposazenia
mieszkancédw miasta w takie pojemniki.

4 PMTS — odpady z papieru, metali i tworzyw sztucznych
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Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu:

) WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA
ZAKEADANA OSIAGNIETA
Liczba wspartych instalacji do gospodarowania odpadami [szt.] 2 2
Liczba wspartych obiektow gospodarowania odpadami [szt.] 1 0
Moc przerobowa wspartych instalacji do gospodarowania odpadami [Mg/rok] 13 600 13 600

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W?2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

W wyniku realizacji projektu nastgpito zwiekszenie efektywnosci zagospodarowania
odpaddw ulegajacych biodegradacji, poprzez m.in. prowadzenie proceséw recyklingu
organicznego odpaddw ulegajgcych biodegradacji. Nastgpit rozwéj systemu selektywnej
zbiérki odpadoéw ulegajgcych biodegradacji na obszarze projektu, co pozwolito na
efektywniejsze wykorzystywanie nowej kompostowni, dzieki czemu samorzgdy moga
wywigzac sie z obowigzku wdrozenia systemow selektywnej zbiérki odpaddéw ulegajgcych
biodegradcji.

Dziatania objete niniejszym projektem (selektywna zbidrka odpaddw ulegajacych
biodegradacji, budowa kompostowni stwarzajgcej mozliwosci recyklingu organicznego
bioodpadéw, budowa sortowni stuzacej przygotowaniu surowcéw wtdrnych do recyklingu)
usytuowane sg wysoko w hierarchii sposobéw postepowania z odpadami.

Dzieki wdrozeniu rozwigzan zastosowanych w projekcie widoczne sg skutki srodowiskowe w
zakresie ilosci surowcéw sprzedawanych lub przekazywanych do recyklingu.

Nastgpit wzrost ilosci zebranych i poddanych recyklingowi odpaddéw, co ma zdecydowanie
pozytywny wptyw na zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, zmniejszenie zuzycia surowcow
nieodnawialnych oraz poprawe oddziatywan klimatycznych.

Projekt ma tez wptyw spoteczny i ekonomiczny:

e ograniczono sktadowanie odpadéw;

e ograniczono ucigzliwosci odorowe;

e zminimalizowano zagrozenie niekorzystnego oddziatywania na wody podziemne,

powierzchniowe, gleby i powietrze;

e nastgpit wzrost Swiadomosci ekologicznej w spoteczenstwie.
W kategorii korzysci ekonomicznych do najwazniejszych zaliczy¢ mozna ograniczenie
kosztéw ewentualnego usuwania skutkéw srodowiskowych zwigzanych ze zmniejszeniem
emisyjnosci gospodarki oraz zmniejszeniem zuzycia surowcéw nieodnawialnych, stworzono
tez 15 nowych miejsc pracy.
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Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:

W3. EFEKTYWNOSC DZIALAN

Przed przystgpieniem do realizacji projektu rozwazano po pierwsze koniecznos¢ realizacji
projektu jak réwniez rézne rozwigzania w zakresie dostepnych technologii.

W sytuacji braku realizacji inwestycji, gminy Obszaru nie osiggnetyby stawianych
perspektywicznych celéw normatywnych w horyzoncie czasowym 2030 r. Kontynuacja
funkcjonowania gminnych systemoéw gospodarowania odpadami w dotychczasowym
ksztatcie skutkowaé mogta osiggnieciem poziomu recyklingu odpadéw komunalnych ogdétem
na poziomie niewiele wyzszym niz 30%, co stanowitoby zagrozenie osiggania celéw
normatywnych przez gminy.

W wyniku analizy réznych wariantéw wytoniono dwie opcje:

Opcja 1: budowa kompostowni (przyjeto tu, ze w technologii membranowej, tj.

z wyposazeniem w nowoczesne membrany pétprzepuszczalne) umozliwiajgcej
kompostowanie dwustopniowe selektywnie zbieranych bioodpadéw (z jednoczesng

rozbudowa RIPOK w Gilwie Matej oraz rozwdj systemu selektywnej zbidrki odpadow
ulegajacych biodegradacji z mozliwoscia stabilizacji tlenowej dwustopniowej zmieszanych
odpaddéw komunalnych, w osobnych bioreaktorach) + budowa mechaniczno-recznej
sortowni do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadéw surowcowych (w
szczegolnosci tworzyw i papieru);
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Opcja 2: budowa kompostowni (przyjeto tu, ze w technologii tradycyjnej, tj. boksy
kompostowe wyposazone w przegrody petne szczelne) umozliwiajgcej kompostowanie
dwustopniowe selektywnie zbieranych bioodpaddw (z jednoczesng mozliwoscia stabilizacji
tlenowej dwustopniowej zmieszanych odpadéw komunalnych, w osobnych bioreaktorach)

+ budowa zautomatyzowanej sortowni do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadéw
surowcowych (w szczegdlnosci tworzyw i papieru).

W wyniku przeprowadzonej analizy wariantow do realizacji wybrano Opcje 1. Zgodnie z

wytycznymi MBP, procesy biologicznego przetwarzania odpadéw mozna zasadniczo
podzieli¢ na procesy tlenowe i beztlenowe.

Pierwszg (najprostszg) sposrod mozliwosci technologicznych stabilizacji tlenowej/
kompostowania jest stabilizacja tlenowa/kompostowanie jednostopniowe (w pryzmach) —
jest to rozwigzanie stosowane aktualnie w RIPOK Gilwa Mata.

Bardziej zaawansowang grupa rozwigzan technologicznych stabilizacji
tlenowej/kompostowania jest stabilizacja tlenowa/kompostowanie dwustopniowe
(pierwszy stopien intensywny w zamknieciu, drugi stopien dojrzewanie na placu w
pryzmach). Rdznica pomiedzy procesem dwustopniowym, a procesem jednostopniowym
polega na zastosowaniu dodatkowego stopnia tlenowego przetwarzania biologicznego
odpaddéw. Z dotychczasowej praktyki stosowania réznych technologii biologicznego
przetwarzania odpaddw w europejskich systemach gospodarki odpadami wynika, ze
najszersze zastosowanie maja stabilizacja tlenowa (w przypadku przetwarzania odpaddéw o
parametrach niepozwalajacych na produkcje cennego przyrodniczo kompostu) oraz
kompostowanie (w przypadku bioodpaddéw nie charakteryzujgcych sie bardzo wysokim
stopniem uwodnienia).

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie konkursowym. Wpisywat sie w typy przedsiewzieé¢ 3 i 4
finansowanych w ramach dziatania 11.2 RPO WP 2014-2020 tj.:

1) budowe instalacji do odzysku lub recyklingu poszczegdlnych rodzajéw odpadow
komunalnych lub stacji przetadunkowych odpaddéw;

2) budowe, przebudowe i rozbudowe instalacji do zagospodarowywania odpadéw
ulegajacych biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpaddw.

Projekt uzyskat 68 punktéw i znalazt sie na drugim miejscu na liscie projektéw wybranych do
dofinansowania. Pierwotna warto$é kosztow kwalifikowanych wyniosta 22,5 min PLN, a
dofinansowanie wyniosto 6,6 min PLN, jednak zgodnie z zatgcznikiem z dnia 21 grudnia

2021 r., podwyzszono koszty catkowite projektu do 24,6 min PLN, a wartos¢ dofinansowania
do 7 min PLN.

Istotny wptyw na wysokg ilo$¢ punktow projektu miat wktad projektu w osiggniecie
zatozonych rezultatéow, w tym wskaznikdw i ram wykonania zdefiniowanych w Osi
Priorytetowej/Dziataniu, zgodno$¢ projektu z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT,
kompleksowos¢ projektu w kontekscie skutecznego i trwatego rozwigzania problemu w
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regionie gospodarki odpadami zaplanowane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami
oraz czy w projekcie zaplanowano wyrdzniajgce sie na tle innych projektédw, innowacyjne
dziatania dotyczgce tworzenia warunkow dla wysokiej aktywnosci mieszkaricéw w zakresie
gospodarki odpadami.

WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACIJI OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Najbardziej widoczna redukcja negatywnych oddziatywan srodowiskowych nastgpita w
wyniku budowy nowej kompostowni. Dotychczasowa kompostownia w RIPOK Gilwa Mata to
kompostownia ptytowa, gdzie odpady stabilizowane byty w nieostonietych pryzmach na
placu kompostowym. Budowa nowej kompostowni umozliwita wprowadzenie dodatkowo do
pierwszej fazy stabilizacji tlenowej/kompostowania (tzw. fazy intensywnej) frakcji
ulegajgcych biodegradacji wydzielanych ze zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
obcigzonych znacznym fadunkiem odorowym selektywnie zbieranych bioodpadéw w
zamykanych bioreaktorach wyposazonych w system redukcji zanieczyszczen
(potprzepuszczalne membrany zatrzymujace pyly i odory) oraz system kontroli warunkow
procesowych (kontrola temperatury, napowietrzania, nawilzania).

Efektem zamkniecia procesdw przetwarzania biologicznego odpaddw jest obnizenie
oddziatywania na otoczenie (w tym wielokrotne obnizenie emisji) jak tez zdecydowanie
wyzsza kontrola warunkéw prowadzenia proceséw (co zwiekszy prawdopodobienstwo
efektywnego zagospodarowywania odpadéw, w tym w procesach recyklingu organicznego).

Réwniez budowa nowej sortowni przyczynia sie do obnizenia negatywnych oddziatywan
srodowiskowych. W sytuacji gdyby nowa sortownia nie powstata nie bytoby mozliwosci
przesortowywania catosci strumienia odpadéw zbieranych selektywnie trafiajgcych do
Zaktadu. Wdowczas czes¢ odpaddw zbieranych selektywnie musiataby by¢ (z uwagi na brak
mocy przerobowych sortowania) kierowana do odbiorcéw komponentdéw paliw
alternatywnych celem termicznego przeksztatcania (proces odzysku energetycznego, jest
nizej usytuowany w hierarchii sposobéw postepowania z odpadami niz recykling).
Realizacja przedsiewziecia przyczynia sie do ochrony srodowiska w tym srodowiska
wodnego. Przedsiewziecie spowodowato zamkniecie pierwszego etapu biologicznego
przetwarzania odpadéw w zamknietych boksach. Rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne
boksdw chronig przed emisjg pytow i gazéw jak tez przed wydostaniem sie sciekdw i
odciekéw odpaddw do srodowiska wodnego i gleby. Inwestycja zlokalizowana jest poza
obszarami Natura 2000.

ZAGADNIENIA SZCZEGOtOWE DZIAtANIE 11.2

O1. WPLYW NA ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ, ZGODNEJ Z HIERARCHIA POSTEPOWANIA Z ODPADAMI, GOSPODARKI
ODPADAMI

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SRODOWISKOWEGO

W zakresie przetwarzania odpadéw komunalnych RIPOK Gilwa Mata byt wyposazony w
nastepujace linie technologiczne:

e sortownie odpaddow zmieszanych;
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e kompostownie ptytows;
e punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych.

Ww. infrastruktura RIPOK Gilwa Mata charakteryzowata sie nastepujgcymi kluczowymi
ograniczeniami, istotnymi w kontekscie rosngcych potrzeb przetwarzania odpadow:

e brak dedykowanego ciggu technologicznego do przetwarzania selektywnie
zbieranych odpaddéw, w tym w szczegdlnosci strumieni tworzyw sztucznych i papieru;
e brak odpowiedniej infrastruktury zapewniajgcej wtasciwe kontrolowanie warunkéw
procesowych przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpaddw (przed realizacja
projektu przetwarzanie odpadéw odbywato sie na otwartych pryzmach, na placu
kompostowym);
Ponadto w gminach Obszaru nie funkcjonowat, w wymaganym zakresie, system
selektywnego zbierania bioodpaddw.

Dodatkowo gminy Obszaru zmuszone byty do wywigzania sie z obowigzujgcych przepisow w
zakresie efektywnosci systeméw gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przy braku nowych mocy sortowni odpadéw w 2020 roku zagrozone bytoby uzyskanie
wymaganych na moment rozpoczecia projektu, 50% poziomu recyklingu PMTS. Bez
realizacji przedmiotowego projektu prognozowane byto takze przekraczanie dopuszczalnego
poziomu sktadowania odpadéw komunalnych w roku 2030 (KGPO dopuszcza docelowo
sktadowanie tylko do 10 % masy odpaddw). Osiggniecie wskazanych tu celdw w
perspektywie 2025 r. i 2030 r. bytoby niemozliwe bez wdrozenia efektywnego systemu
selektywnej zbidrki i zagospodarowania bioodpaddéw (stanowigcych ponad 1/3 masy
wytwarzanych odpaddéw komunalnych), wspieranego efektywnym zbieraniem i sortowaniem
odpaddéw z grup PMTS.

STOPIEN REALIZACJI KLUCZOWYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH
W wyniku realizacji projektu nastgpito zwiekszenie efektywnosci zagospodarowania
bioodpadoéw, poprzez m.in. prowadzenie proceséw recyklingu organicznego bioodpadoéw.

Nastgpit rowniez rozwdj systemu selektywnej zbiorki bioodpadéw na obszarze projektu, co
pozwolito na efektywniejsze wykorzystywanie nowej kompostowni.

Dziatania objete niniejszym projektem (selektywna zbiérka bioodpaddéw, budowa
kompostowni stwarzajgcej mozliwosci recyklingu organicznego bioodpadéw, budowa
sortowni stuzgcej przygotowaniu surowcow wtérnych do recyklingu) usytuowane sg wysoko
w hierarchii sposobéw postepowania z odpadami.

02. WPLYW NA OSIAGNIECIE WYMAGANYCH POZIOMOW RECYKLINGU | ODZYSKU ODPADOW KOMUNALNYCH

Nieco inaczej wygladata sytuacja gmin Obszaru w kontekscie wymogow w zakresie
przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu odpaddéw z grup PMTS. Co prawda w
zakresie tej kategorii odpadéw (PMTS) wszystkie gminy Obszaru spetniaty wymagane
poziomy w latach ubiegtych (do 2016 r.). Jednakze na 2020 rok, zadna z gmin Obszaru nie
osiggneta docelowo (na 2020 r.) wymaganego poziomu przygotowania do ponownego uzycia
i recyklingu PMTS. Osiggany poziom efektéw zagospodarowania PMTS jest z jednej strony
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powigzany z efektywnoscig selektywnej zbiérki odpadéw w gminach (historyczne tendencje
wskazujg tu na wzrostowy trend i mozna ocenia¢, ze wciaz istnieje tu potencjat wzrostu), ale
z drugiej strony efektywnosc¢ zagospodarowania PMTS jest ograniczona mozliwosciami
techniczno-technologicznymi infrastruktury przetwarzania odpadéw.

Majac na uwadze powyisze, jednym ze zidentyfikowanych dziatan celowych do podjecia
byta rozbudowa infrastruktury przetwarzania (sortowania) selektywnie zbieranych
odpaddw.

Poza efektami rzeczowymi monitorowanymi w oparciu o juz aktualnie obowigzujgce
wskazniki, patrzac w dalszym horyzoncie czasowym, gminy Obszaru bedg musiaty zmierzy¢
sie takze z postawionymi wymogami wzgledem przygotowania do ponownego uzycia i
recyklingu nie tylko odpadéw z grupy PMTS, ale odpadéw komunalnych ogétem. W chwili
obecnej dzieki wybudowaniu drugiej hali, wysortowane odpady sg znacznie wyzszej jakosci
niz byly wczesniej, dzieki czemu recyklerzy otrzymujg wiecej oraz lepszej jakosci odpadow.

04. WPtYwW NA ROZWOJ SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADACI!

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, najwiekszym problemem Zaktadu byta mata
przepustowosé ptyty kompostowe] oraz niedostosowanie do obowigzujgcych przepiséow
prawa, zgodnie z ktorymi instalacja musiataby byé zamknieta, tak, zeby oddziatywanie na
Srodowisko byto mniejsze. Zaktad byt jednym z ostatnich w wojewddztwie, ktéry nie posiadat
zamknietego systemu kompostowania. Dodatkowo w okresie ostatnich 5 latach odnotowano
znaczny wzrost frakcji biodegradowalnej, zaréwno komunalnej jak i zielonej.

Osiggniecie normatywnych pozioméw recyklingu odpadéw komunalnych ogétem, byto
niemozliwe bez wdrozenia efektywnego systemu selektywnej zbiérki oraz rozwoju
systemu zagospodarowania bioodpaddéw (stanowigcych ponad 1/3 masy wytwarzanych
odpadéw komunalnych).

Powstata instalacja kompostowania to system 8 garazy z otwieranym dachem, do ktérych
zatadowywane sg osobno odpady biodegradowalne komunalne, zielone i odpady komunalne
zmieszane. W procesie kompostowania odpady sg napowietrzane oraz poddawane
procesowi higienizacji.

W wyniku kompostowania powstaje kompost spetniajgcy wymagania. Beneficjent ubiega sie
o certyfikaty, ktore zmieniajg status odpadu na produkt, tak zeby produkt mégt by¢
sprzedawany jako nawdz. Produkt moze powstaé tylko z odpaddw komunalnych
(resztkowych kuchennych) oraz zielonych. Kompost z odpadéw komunalnych zmieszanych
jest stabej jakosci i nie moze zostac uzyty jako nawdz. Najlepszy kompost powstaje z
odpaddw zielonych.

Stabilizat powstajacy z odpadéw komunalnych zmieszanych uzywany jest do rekultywacji
sktadowiska - jako kompost odpowiadajgcy wymaganiom. Uzyskanie certyfikatéw, podniesie
osiggane poziomy recyklingu.
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05.WPrYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI MIESZKANCOW

W ramach projektu zrealizowano dziatania edukacyjno-informacyjne w Kwidzynie. Celem
tych dziatan byto propagowanie idei Gospodarki o Obiegu Zamknietym (GOZ) wsréd
mieszkancow, informowanie o nowych zasadach selektywnego zbierania odpadéw ze
szczegolnym uwzglednieniem selektywnego zbierania bioodpadéw.

Zrealizowano rozbudowang i wieloetapowg kampanie edukacyjno-informacyjng,
odpowiednio roztozong w czasie (przygotowywana i realizowana na przestrzeni dwéch lat),
tak, aby finalnie osiggna¢ jak najwyzsze efekty ilosciowo-jakosciowe funkcjonowania
systemu.

W ramach kampanii zrealizowano nastepujgce dziatania adresowane do wszystkich
mieszkanncow Kwidzyna:

1. Konkursy dla mieszkaricow na stworzenie graficznego logo akcji.

2. Przygotowano oraz wykonano materiaty promocyjne (maskotki, nalepki, torby
ekologiczne, koszulki — wszystko z nazwg i logo akgcji) a takze opracowano materiaty
edukacyjno-informacyjne z zakresu selektywnej zbiérki bioodpadow.

3. Przygotowano scenariusze dla przyktadowych zaje¢ w szkotach.

4. Opracowano materiaty edukacyjno-informacyjne:

e prasowe- informacje dotyczgce funkcjonujacego na terenie miasta systemu
selektywnej zbiorki bioodpaddw;

e internetowe — stworzono zaktadki na stronie internetowej miasta, dotyczgce edukac;ji
z zakresu gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiérki bioodpadow;

e materiaty informacyjne — ulotki i broszury informacyjne zawierajgce podstawowe
informacje dotyczace zasad selektywnej zbiérki bioodpadoéw, ktére rozdawane byty
wsrdd mieszkancow, w przychodniach, bankach, sklepach i innych placéwkach
uzytecznosci publicznej, tak by trafity do jak najszerszego grona ludzi.

5. Przygotowano film edukacyjny - poswiecony problematyce selektywnej zbiorki
bioodpaddw, docelowo wyswietlany na zajeciach przyrodniczych w szkotach podstawowych.
6. Zrealizowano konkurs szkolny wiedzy o selektywnej zbiérce odpaddw ze szczegdlnym
uwzglednieniem bioodpaddéw — konkursy realizowane byty na etapie, szkolnym i
miedzyszkolnym. Nagrodami za udziat i zwyciestwo dla uczniéw byty sadzonki roslin,
drzewek, torby wielokrotnego uzytku z logo akcji edukacji ekologicznej, dyplomy itp.
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MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA REGIONALNEJ INSTALACIJI PRZETWARZANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH W CHLEWNICY, GMINA POTEGOWO

W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Modernizacja oraz rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych w Chlewnicy, gmina Potegowo (RPPM.11.02.00-22-0022/17)

Beneficent: ELWOZ ECO Sp. z 0.0.

Partnerzy: brak

Wartos¢ projektu ogétem: 49 720 928,22 PLN

Dofinansowanie UE: 16 857 549 PLN (37%)

Okres realizacji: 04.05.2018- 30.06.2023 (projekt w trakcie realizacji)
Miejsce realizacji projektu: powiat stupski: gmina Potegowo

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu jest zwiekszenie efektywnosci zagospodarowania odpadéw komunalnych w
gminach Regionu Pomorskiego, poprzez edukacje lokalnych spotecznosci, modernizacje i
rozbudowe istniejgcego RIPOK wraz z instalacjg do produkcji paliwa alternatywnego.
Zakres projektu jest bardzo szeroki i obejmuje kompleksowe dziatania zmierzajgce do
poprawy efektywnosci zagospodarowania odpadéw komunalnych w Regionie Péthocnym.
W ramach projektu realizowane sg nastepujace inwestycje:

1. Budowa instalacji do wstepnego przygotowania wsadu na linie sortowniczg, na
kompostownie oraz na linie do produkcji paliwa alternatywnego i paliwa
zaktadowego, w celu zwiekszenia przepustowosci i skutecznosci instalacji.

2. Rozbudowa i modernizacja istniejgce;j linii sortowniczej w hali sortowni odpaddw
wraz z wprowadzeniem negatywnego systemu sortowania w celu zwiekszenia
przepustowosci linii z 40 000 do 55 000 Mg rocznie oraz uzyskiwania wyzszych
poziomdw recyklingu.

3. Modernizacja instalacji do kompostowania odpadéw: frakcji podsitowej z odpadow
komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadéw zielonych i odpadéw
biodegradowalnych.

4. Rozbudowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

5. Budowa instalacji do przygotowania wsadu do proceséw biologicznych.

6. Modernizacja instalacji do zagospodarowania odpadéw budowlanych.

Wdrozenie dziatan edukacyjnych i organizacja warsztatéw w zakresie gospodarowania
odpadami oraz funkcjonowania instalacji przetwarzania i sktadowania.

Poszczegdlne instalacje pozwolg przetwarzaé¢ 71 000 Mg rocznie. Z uwagi na fakt, iz czesé
instalacji przetwarza¢ bedzie pewne ilosci z instalacji we wczesniejszej fazie przetwarzania
suma wydajnosci wszystkich 6 instalacji, ktore beda przedmiotem wsparcia wyniesie

203 500 Mg rocznie.
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Ze wzgledu na wzrost kosztdw inwestycji ograniczano zakres rzeczowy, poprzez wytgczenie z
zakresu projektu 2 instalacji:

e wstepnego przygotowania wsadu

e do produkcji nawozow mineralno-organicznych.
Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

WARTOSC WARTOSC

NAZWA WSKAZNIKA 3
ZAKtADANA OSIAGNIETA

Liczba przebudowanych zaktadéw zagospodarowania odpadow 1 -
Liczba wspartych obiektéw gospodarowania odpadami 1 -
Liczba wspartych instalacji do gospodarowania odpadami 6 -
Moc przerobowa zaktadu zagospodarowania odpadéow [Mg/rok] 71000 -
Moc przerobowa wspartych instalacji do gospodarowania odpadami [Mg/rok] 203 500 -

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W?2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Inwestycja jest w koricowej fazie realizacji. Efektem realizacji inwestycji bedzie mozliwos¢
przetwarzania 55 tys. Mg/rok odpadéw mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 18,5 tys.
Mg/rok odpadéw do kompostowania, 10 tys. Mg/rok odpadéw budowlanych. Ponadto
przerabianych bedzie 30 tys. Mg rocznie odpaddéw do produkcji paliwa alternatywnego.

taczna masa planowanych do przetwarzania odpaddw w wyniku realizacji inwestycji osiggnie
wartos$é 131,5 tys. tys. Mg rocznie. Rzeczywista dodatkowa moc przerobowa po realizacji
inwestycji wyniesie 71 tys. Sktada sie na to: 55 tys. Mg odpadéw komunalnych trafiajgcych
na sortownie odpaddw, 6 tys. Mg na linie kompostowniczg, 10 tys. Mg na linie przetwarzania
odpaddéw budowlanych.

Jesli chodzi o rezultaty niemierzalne to najwazniejszg korzyscig wynikajacg z realizacji
projektu bedzie wzrost efektywnosci zagospodarowania odpadéw komunainych.

Z kolei wzrost efektywnosci zagospodarowania odpadéw komunalnych w ZUOK bedzie miat
przetozenie na:

e zwiekszenie ilosci odzyskiwanych odpadéw surowcowych;

e zmniejszenie masy odpaddéw kierowanych na sktadowisko;

e zwiekszenie ilosci wykorzystywanych odpaddéw do produkcji paliwa alternatywnego.
Dzieki planowanym do przeprowadzenia dziataniom edukacyjnym, stawiajgcym na wysoka
aktywnos¢ wszystkich mieszkaricdw Regionu Pétnocnego, wyraznie zwiekszy sie Swiadomos¢
ekologiczna mieszkancow Regionu Potnocnego, w zwigzku z czym mozna zatozy¢, ze
poprawi sie morfologia strumienia odpaddow komunalnych jakie trafiajg do ZZO w Chlewnicy.

W wyniku przeprowadzonej kampanii edukacyjnej, mieszkaricy Regionu Pdtnocnego beda
mogli zapoznac sie z procesami jakimi podlegajg odpady. Poznajg sens ich segregaciji.

5 W trakcie realizacji
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Edukacja mieszkancow w zakresie korzysci ptyngcych z selektywnej zbiérki odpadow jest
niezbedna w celu uswiadomienia mieszkaricom zagrozen wynikajacych z dotychczasowych
praktyk oraz korzysci ptynacych z selektywnej zbidrki odpadow.

Catos¢ projektu, tj. dziatania inwestycyjne potgczone z kampania edukacyjng, bedzie miata
bezposredni wptyw na:

e ograniczenie zanieczyszczen trafiajgcych do sSrodowiska naturalnego w tym na
obszary chronione na terenie gmin, ktére dziatajg w ramach porozumienia;

e ograniczenie zanieczyszczen, ktére powodujg podwyzszenie standardu zycia
mieszkanncdw gmin bedacych sygnatariuszami porozumienia;

® mniejsze zuzycie surowcow pierwotnych —w wyniku ponownego wykorzystania
odpadoéw nadajgcych sie do recyklingu mozna zmniejszy¢ wydobycie surowcow
niezbednych do produkcji nowych produktdw takie jak piasek, soda, wapien, dolomit,
sttuczka szklana uzyta jako sktadnik wsadu w hutach, a jednoczesnie obnizy¢ zuzycie
energii cieplnej i elektrycznej;

e poprawe atrakcyjnosci turystycznej na terenie gmin wspotpracujgcych w ramach
porozumienia. Bezposrednia poprawa stanu srodowiska naturalnego, w tym
polepszenie jakosci waloréw srodowiska naturalnego przetozg sie na wzrost
atrakcyjnosci turystycznej regionu i zwiekszenie naptywu turystow.

W3. EFEKTYWNOSC DZIAtAN
W ramach projektu przeanalizowano 3 mozliwe warianty postepowania.

Wariant | - Zaniechanie inwestycji — spowodowatoby to brak mozliwosci zwiekszenia mocy
przerobowych, ograniczenie liczby gmin mogacych korzystac¢ z ustug RIPOK, nastgpitby
wzrost kosztow biezgcych RIPOK z tytutu pogarszajgcej sie morfologii opaddéw, miatoby to
wptyw na pogorszenie warunkéw srodowiskowych dla lokalnego spoteczenistwa.

Wariant 2 - Realizacja w ograniczonym zakresie ze sSrodkéw wtasnych - brak mozliwosci
powiekszania mocy przerobowych, koncentracja na odtwarzaniu majatku trwatego, a nie
jego unowoczesnianiu, ograniczona mozliwos$¢ podwyzszania wskaznikdéw srodowiskowych.

Wariant Il - Realizacja inwestycji w petnym zakresie wraz z dotacjg UE - zgodnos¢ z
Regionalnym Planem Inwestycyjnym do WPGO; znaczne zwiekszenie mocy przerobowych,
otwarcie gminom mozliwosci realizacji wymaganych wskaznikdéw efektywnosci
gospodarowania odpadami, mozliwos¢ zastosowania nowoczesnych technologii,
optymalizacja proceséw technologicznych, mozliwos¢ poszerzania porozumienia
miedzygminnego

Ostatecznie wybrano wariant nr 3 jako najbardziej efektywny i optymalny z punktu
widzenia wszystkich interesariuszy projektu.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie konkursowym. Wpisywat sie w typy przedsiewzieé 2,3 i
4 finansowanych w ramach dziatania 11.2 RPO WP 2014-2020 tj.:
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1) rozbudowa, przebudowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych,
w tym takich elementéw jak: instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow;

2) budowa instalacji do odzysku lub recyklingu poszczegdlnych rodzajéw odpaddw lub stacji
przetadunkowych odpaddw;

3) budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadéw
ulegajgcych biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadow.

Projekt uzyskat najwiekszg liczbe punktéw - 83 i znalazt sie na pierwszym miejscu na liscie
projektéw wybranych do dofinansowania. Pierwotna wartos¢ kosztow kwalifikowanych
wyniosta 36,4 min PLN, a dofinansowanie wyniosto 16,3 min PLN jednak zgodnie z
zatacznikiem z dnia 21 grudnia 2021, podwyzszono koszty catkowite projektu do 49,7 min
PLN, a wartos¢ dofinansowania do 16,86 min PLN.

Istotny wptyw na wysokg ilo$¢ punktow projektu miat wktad projektu w osiggniecie
zatozonych rezultatow, w tym wskaznikéw i ram wykonania zdefiniowanych w Osi
Priorytetowej/Dziataniu, kompleksowos¢ projektu w kontekscie skutecznego i trwatego
rozwigzania problemu w regionie gospodarki odpadami zaplanowanego zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami oraz czy w projekcie zaplanowano wyrdzniajace sie na tle innych
projektéw, innowacyjne dziatania dotyczace tworzenia warunkow dla wysokiej aktywnosci
mieszkanncdw w zakresie gospodarki odpadami.

W5, WPLYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Inwestycja jest bezpieczna dla srodowiska naturalnego. Projekt jest realizowany na terenie
istniejgcego RIPOK, na terenie juz przeksztatconym, w zwigzku z czym nie zachodzi ryzyko
utraty roznorodnosci biologicznej.

Realizacja projektu przyczyni sie do zmniejszenia presji na powietrze i ochrone klimatu —
kampanie edukacyjne przyczynia sie do tego, ze wieksza ilos¢ odpaddw surowcowych w
odpowiedniej jakosci trafi do RIPOK, odpady te nie zostang spalone lub nie zostang
wyrzucone do lasu. Spalanie odpaddw w piecach powoduje zanieczyszczenie powietrza, za$s
sktadowanie odpaddw na dzikich wysypiskach uwalania metan. Zanieczyszczenia powietrza
bedg mniejsze. Nieodpowiednie sktadowanie odpadéw moze tez powodowaé
zanieczyszczenie wody oraz gleby. Ograniczenie ilosci dzikich wysypisk bedzie miato wptyw
na poprawe estetyki krajobrazu oraz warunkéw zycia mieszkancow.

ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAtANIE 11.2

0O1. WPLYW NA ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ, ZGODNEJ Z HIERARCHIA POSTEPOWANIA Z ODPADAMI, GOSPODARKI
ODPADAMI

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SRODOWISKOWEGO

Inwestycja jest realizowana na obszarze wojewddztwa pomorskiego, w tzw. Regionie
Pétnocnym. W wojewddztwie pomorskim Region Potnocny jest obszarowo najwiekszym,
wyznaczonym regionem gospodarki odpadami komunalnymi, ktory swoim zasiegiem
obejmuje tgcznie 38 gmin. Region ten jest rowniez najliczniejszym regionem w
wojewddztwie pomorskim, pod wzgledem liczby zamieszkujgcych oséb - liczy ponad
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1 300 tys. mieszkancow. Na terenie Regionu Potnocnego funkcjonowaty 4 duze regionalne
instalacje do przetwarzania odpadéw komunalnych (RIPOK Szadétki, RIPOK Eko Dolina,
RIPOK Czarnéwko, RIPOK Chlewnica), ktére zapewniaty mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie odpadéw komunalnych, zagospodarowanie odpaddéw zielonych i innych
bioodpaddéw oraz sktadowanie pozostatosci po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu
oraz sortowaniu odpaddéw komunalnych. Ponadto, na terenie regionu Pétnocnego dziataty
dwie instalacje regionalne, ktére zajmujg sie przetwarzaniem odpaddw zielonych i innych
odpadow ulegajgcych biodegradacji (RIPOK Swarzewo, RIPOK teba). Gminy Regionu
Pétnocnego w momencie rozpoczecia projektu nie osiggnety wymaganych wskaznikéw
dotyczacych zagospodarowywania odpadéw komunalnych, a jako$¢ morfologii strumienia
odpadow byta wysoce niezadowalajgca. Gtéwnym problemem, na etapie przygotowywania
projektu byta pogarszajaca sie morfologia strumienia odpaddw, jaki dostarczany jest przez
poszczegdblne gminy, a takze ich jakosci, przy jednoczesnej koniecznosci zwiekszania
mozliwosci przyjmowania przez RIPOK coraz wiekszej ilosci odpadow komunalnych i
koniecznosci zapewnienia z roku na rok wyzszych poziomow recyklingu.

Zidentyfikowano szereg problemdéw czgstkowych, takich jak:
e niska jakos¢ frakcji palnej jako surowca do produkcji RDF;

e pogarszajgca sie jakos$¢ struktury odpaddéw opakowaniowych z uwagi na
réoznorodnosé materiatowsy;

e niska wydajno$¢ maszyn - wibrorynna (odpad komunalny);
e zwiekszanie wymagan recyklingowych (odzysk) wptywa na konieczno$¢ coraz
doktadniejszej segregacji matych odpadéw;
e konieczno$é cyklicznego dokonywania inwestycji pozwalajgcych dostosowac sie do
zmieniajgcego sie prawa;
e brak edukacji w zakresie sortowania, sktadowania i przetwarzania odpaddw.
Na podstawie zidentyfikowanych problemdéw okreslono potrzebe gtdwng, ktéra byto
zwiekszenie efektywnosci zagospodarowania odpaddédw komunalnych w gminach Regionu
Pomorskiego, poprzez edukacje lokalnych spotecznosci, modernizacje i rozbudowe
istniejgcego sktadowiska i instalacji przetwarzania odpaddéw, a takze instalacji produkcji
paliwa alternatywnego. Natomiast do potrzeb szczegétowych nalezato:
1. Zabezpieczenie gmin i mieszkancow Regionu Pétnocnego pod katem odbioru i
przetwarzania odpadéw komunalnych.
2. Modernizacja procesu obrébki wsadu poprzez budowe instalacji do wstepnego

przygotowania wsadu na linie sortowniczg, na kompostownie oraz na linie do produkgcji
paliwa alternatywnego w celu zwiekszenia przepustowosci i skutecznosci instalacji.

3. Modernizacja i rozbudowa i procesu sortowania poprzez modernizacje istniejgcej linii
sortowniczej w hali sortowni odpaddéw wraz z wprowadzeniem negatywnego systemu
sortowania oraz uzyskiwanie wyzszych poziomow recyklingu.

4. Modernizacja procesu poprzez rewitalizacje instalacji do kompostowania odpaddw.
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5. Rozszerzenie procesu poprzez rozbudowe instalacji do produkcji paliwa alternatywnego,
oraz budowa nowych bokséw do magazynowania selektywnie zebranych odpaddw.

6. Modernizacja procesu poprzez rewitalizacje instalacji do kompostowania odpadéw:
frakcji podsitowej z odpadéw komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpaddéw
zielonych i odpadéw ulegajgcych biodegradacji.

STOPIEN REALIZACJI KLUCZOWYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH

Realizacja przedsiewziecia wpisywata sie w dziatania wspomagajace prawidtowe
postepowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadow wskazane w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewdédztwa Pomorskiego 2022
stanowigcego zatgcznik nr 1 do Uchwaty Nr 321/XXX/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2016.

Projekt zaktada bardzo szeroki zakres dziatan przyczyniajacych sie do likwidacji wielu
problemdw. Rdéznorodnos¢ planowanych do zakupu i modernizacji linii, ich wspéfpraca ze
sobg pozwolg uzyskiwaé efekt synergii i umozliwig osiggniecie wszystkich zaktadanych
rezultatéw.

Woptynie to zasadniczo na caty strumien odpadéw kierowanych do RIPOK w ramach zbidrki
odpadow, a takze poprawi jego morfologie.

Realizowany projekt obejmuje infrastrukture niezbedng do zapewnienia kompleksowej
gospodarki odpadami w wojewddztwie, zaplanowanej zgodnie z hierarchig postepowania z
odpadami. Inwestycja jest zgodna z hierarchig postepowania z odpadami jednak w rézny
sposéb wpisuje sie w hierarchie. Projekt przyczynia sie przede wszystkim do zwiekszenia
strumienia odpadéw kierowanych do odzysku i recyklingu, a w efekcie do zmniejszenia
strumienia odpadow kierowanych do sktadowania. Dodatkowym atutem - poza
inwestycjami w instalacje - jest kompleksowa akcja edukacyjna sktadajgca sie z réznych
dziatan proekologicznych.

Elementy inwestycyjne realizowane w projekcie mozna przyporzadkowa¢ do nastepujgcych
poziomdw hierarchii sposobdw postepowania z odpadami:

1) zapobieganie powstawaniu odpadéw oraz przygotowanie do ponownego uzycia
(dziatania edukacyjne);

2) recykling oraz przygotowanie do procesu recyklingu (przebudowa kompostowni,
przebudowa sortowni, przebudowa instalacji do doczyszczania selektywnie
zbieranych odpadow);

3) procesy odzysku (przebudowa sortowni — zwiekszenie potencjatu w zakresie
wydzielania odpaddw palnych celem skierowania do odzysku energii);

4) unieszkodliwianie (instalacja do produkcji paliwa alternatywnego).

O2. WPLYW NA OSIAGNIECIE WYMAGANYCH POZIOMOW RECYKLINGU | ODZYSKU ODPADOW KOMUNALNYCH

Inwestycje, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego projektu zawarte byty w Planie
Inwestycyjnym, ktory jest zatgcznikiem do PGO WP 2022. W tabeli nr 17 Planu
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Inwestycyjnego zapisano rozbudowe instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddw z 40 000 do 55 000 Mg/rok.

Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania z roku na rok wyzszych pozioméw recyklingu
okreslonych w ustawie, do ktérych gminy musza dochodzi¢ etapami, osiggajgc w kolejnych
latach wartosci zatozone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.
U. z 2012 roku poz. 676) w sprawie poziomdw recyklingu, przygotowania do ponownego
uzycia i odzysku innymi metodami niektérych frakcji odpadéw komunalnych, w pierwszej
kolejnosci zaplanowano realizacje zadania polegajgcego na modernizacji czesci mechanicznej
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (instalacji MBP).

Szeroki zakres inwestycji przyczynia sie do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami
w catym wojewddztwie, dzieki czemu znaczna ilo$¢ gmin uzyska mozliwosé osiggniecia
wymaganych poziomow recyklingu.

03. WPLYW NA POPRAWE EFEKTYWNOSCI PROCESOW RECYKLINGU W ISTNIEJACYCH INSTALACJACH MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW

Inwestycja silnie oddziatuje na system gospodarki odpadami. Zwiekszenie wydajnosci
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych pomoze
W rozwigzaniu problemu zagospodarowywania wiekszej, niz prognozowano w PGO WP.
Rozbudowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) wptynie korzystnie w skali
catego wojewddztwa na wzrost mozliwosci przetworczych w zakresie przetwarzania
odpadow pochodzacych z dziatalnosci gospodarczej np. odpadéw przemystowych, ktére
obecnie wywozone sg do innych instalacji poza wojewddztwo pomorskie, co wigze sie
dodatkowo z wiekszg emisji spalin z tytutu dalszego transportu.

0O4. WPLYW NA ROZWOJ SYSTEMOW ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW ULEGAJACYCH BIODEGRADACII

Budowa instalacji przygotowania wsadu do procesow biologicznych wpisuje sie w bardzo
duze zapotrzebowanie gmin z Regionu Pétnocnego w zakresie przetwarzania odpadow
ulegajacych biodegradacji, szczegdlnie z powodu rozpoczecia przez wiekszos¢ gmin
selektywnego zbierania tych odpaddw i zbyt mate moce przerobowe instalacji regionalnych
w zakresie przetwarzania odpaddéw ulegajacych biodegradacji.

Rozbudowa placu dojrzewania wraz z zadaszeniem i budowa zbiornikéw na wody opadowe z
potaci dachowych pozwoli na zmniejszenie zuzycia wody z sieci zewnetrznej wodociggowej
oszczedzajac jej zasoby, jak tez przyczyni sie do ograniczenia ilosci $ciekdw powstajgcych na
placach dojrzewania kompostu. Projekt zawiera réwniez wiele rozwigzan logistycznych, ktoére
przyczyniajg sie do zmniejszenia emisji spalin oraz ograniczenia hatasu podczas transportu
odpaddéw - zaréwno w ramach logistyki zewnetrznej jak i wewnetrzne;.

O5.WPtYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI MIESZKANCOW

W ramach realizacji projektu przewidziano innowacyjne - realizowane po raz pierwszy na
terenie 12 gmin nalezgcych do Porozumienia - kompleksowe dziatania dotyczgce tworzenia
warunkoéw dla wysokiej aktywnosci mieszkancow w zakresie gospodarki odpadami, istoty
wiasciwe] segregacji odpaddw oraz ich odzysku i recyklingu.

75|Strona



Dziatania aktywizujgce lokalng spotecznos¢ podzielono na dwa zadania:

1. Edukacja poprzez interakcje czyli stworzenie wirtualnej sciezki edukacyjnej. W ramach
projektu zostanie stworzona aplikacja w serwisie internetowym, ktéra edukuje poprzez
interaktywne dziatania uzytkownika, dzieki ktérej mozna przesledzi¢ droge kazdego z
odpaddw, ktdéry powstaje w gospodarstwie domowym, tj. od momentu wytworzenia, po
umieszczenie w pojemniku, az po transport, przejscie procesu wazenia, kwalifikacji i
dostarczania do odpowiedniej instalacji na terenie RIPOK, az do przetworzenia na instalacji,
zbelowania i dostarczenia do odpowiedniego recyklera.

2. Uzupetnieniem dziatan bedq organizowane warsztaty dla szkoét (skierowane zaréwno do
ucznidw i nauczycieli) majace na celu przekazanie wiedzy w zakresie nalezytego
postepowania z odpadami. Zakres tematyczny warsztatéw skupi sie na zapobieganiu
powstawania odpadéw: konsumpcja, uzytkowanie i dziatania na szczeblu lokalnym.
Uczestnikami warsztatow bedga nauczyciele i uczniowie szkét wskazanych przez Gminy
nalezace do RIPOK Chlewnica.
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STUDIA PRZYPADKU - DZIAtANIE 11.3

POPRAWA IAKOSCI ORAZ OGRANICZENIE STRAT WODY W CENTRALNYM WODOCIAGU
ZULAWSKIM - ETAP |

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Poprawa jakosci oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu
Zutawskim — etap | (RPPM.11.03.00-22-0001/15)

Beneficjent: Centralny Wodocigg Zutawski Sp. z 0.0.

Partnerzy: brak

Wartosé projektu ogétem: 54 223 613 PLN

Dofinansowanie UE: 26 109 797 PLN (63%)

Okres realizacji: 2016-04-06 - 2022-03-31

Miejsce realizacji projektu: powiat malborski, gmina: Nowy Staw, Stare Pole

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu byto zapewnienie mieszkaricom Zutaw i Mierzei Wislanej odpowiedniej ilosci
i jakosci oraz niezawodnosci dostaw wody pitne;j.

Zasadniczym zadaniem realizowanym w projekcie byta modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Zabrowie (SUW), ktéra jest kluczowym obiektem zapewniajgcym odpowiednig
jako$¢ wody pitnej w CWZ. Dziatanie byfo ukierunkowane na poprawe jakosci wody
uzdatnianej w obiekcie. Projekt obejmowat rowniez realizacje dwdch zadan o mniejszym
wymiarze finansowym:

1) rozwaj systemu monitoringu jakosci wéd, w tym: montaz monitoringu w 10 punktach
weztowych magistralnej sieci wodociggowej oraz montaz monitoringu w 20 studniach na
ujeciu wody w Letnikach;

2) budowe nowego syfonu pod rzekg Nogat oraz budowe sieci wodociggowej na odcinku
Lubieszewo-Stawiec.

Zadania te stanowig etap | kompleksowego przedsiewziecia dotyczacego poprawy jakosci
oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociggu Zutawskim. Kolejne dziatania (etap
I1), planowane wstepnie na lata 2021-2030, bedg obejmowaty poprawe niezawodnosci
dostaw oraz zmniejszenie strat wody, w tym wymiane czesci wodociggow
azbestocementowych (okoto 8 km) o najwiekszej awaryjnosci oraz magistrali wodociggowej z
Nowego Dworu Gdanskiego do Stegny.

W ramach rozszerzenia do projektu wtgczono czes¢ dziatan inwestycyjnych przewidzianych
dla etapu I, a mianowicie przebudowe sieci wodociggowej na odcinku ok. 2,15 km z
azbestocementu o najwiekszej awaryjnosci.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

’ WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA

ZAKtADANA OSIAGNIETA

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] 1 1
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WARTOSC WARTOSC

NAZWA WSKAZNIKA

ZAKEADANA OSIAGNIETA

Liczba utworzonych i rozbudowanych systeméw monitoringu i oceny jakosci wod . )
powierzchniowych i podziemnych [szt.]

Przewidywana liczba oséb korzystajgcych z ulepszonego zaopatrzenia w wode [osoby] 73 200° 73 200
Liczba ludnosci korzystajacej z utworzonych i rozbudowanych systemdéw monitoringu i 23 200 o
oceny jakosci wod powierzchniowych i podziemnych [osoby]

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Realizacja projektu wptywa na zapewnienie mieszkaicom Zutaw i Mierzei Wiélanej
odpowiedniej ilosci i jakosci wody pitnej, spetniajgcej wymogi Dyrektywy 98/83/WE w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE oraz Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz zmniejszenia strat wody.

Kluczowe efekty obejmuja:

e zapewnienie mieszkancom i turystom niezawodnych dostaw wody pitnej o jakosci
spetniajgcej wymogi prawa krajowego i UE oraz poprawe dystrybucji i zwiekszenie
niezawodnosci dostawy wody;

e ograniczenie strat wody poprzez lepszg efektywnosc technologiczng i mniejsze
zuzycie wody?® na cele technologiczne, a takze poprzez monitorowanie punktéw
weztowych sieci i monitorowanie studni na ujeciu wody oraz zwiekszenie pewnosci
przesytu przez nowy syfon magistrali wodociggowej i wodociag;

e ochrone zasobéw wéd podziemnych poprzez ograniczenie ich nadmiernego
wykorzystywania - ograniczenie strat poprzez wymiane starych zuzytych i
nieszczelnych sieci wodociggowych z azbestocementu, monitoring punktéw
weztowych sieci magistralnej i studni oraz ograniczenie zuzycia wiasnego, z uwagi na
nowoczesne rozwigzania technologiczne oczyszczania, a takze pewnos¢ przesytu;

e przyrost i poprawe stanu infrastruktury srodowiskowe;.

W sferze ekonomiczno-spotecznej:

¢ podniesienie jakosci Zzycia mieszkancow i turystdw poprzez zapewnienie
niezawodnych dostaw wody o odpowiedniej jakosci;

e poprawa konkurencyjnosci gospodarczej regionu poprzez zwiekszenie jego
atrakcyjnoéci, w szczegélnosci terenéw objetych CWZ;

666 tys. mieszkaficdw korzystajacych z wodociggu i 8,2 tys. turystéw réwnowaznych.
7 Zgodnie z informacja przekazang przez beneficjenta warto$¢ ta zostata osiggnieta.

8 W ramach kolejnych projektéw, a zwigzanych modernizacja najbardziej awaryjnych odcinkéw wodociggu
azbestowo-cementowego przewiduje sie dalsze ograniczenie strat wody w systemie poboru, uzdatniania i
dystrybucji wody.
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e rozwoj funkcji turystycznych na analizowanym terenie oraz wzrost atrakcyjnosci
turystycznej i gospodarczej terenéw objetych CWZ, a w konsekwencji rozwéj
istniejgcych na terenie objetym dziataniem CWZ obiektéw turystycznych i
podmiotéw gospodarczych;

e rozwoj lokalnego rynku pracy poprzez poprawe warunkéw do zachowywania
istniejgcych oraz kreowania nowych miejsc pracy.

Projekt pozytywnie wptynie na atrakcyjno$é regionu. Stan srodowiska naturalnego na
obszarze przedsiewziecia ma kluczowe znaczenie dla jakosci zycia jego mieszkaricéw oraz
rozwoju ekonomicznego i spotecznego regionu. Turystyka i wszelkie zwigzane z turystyka
ustugi uwarunkowane sg mocno stanem srodowiska. Wysoki potencjat Srodowiskowy,
wykorzystywany w sposéb zréwnowazony pozytywnie wptynie na atrakcyjnosc tego obszaru.

Wedtug beneficjenta zakres i skala osiggnietych efektéw byty zgodne z pierwotnymi
zatozeniami. Najbardziej znaczagcym efektem byta poprawa parametréw wody przeznaczonej
do spozycia i stabilizacji tych parametréw w czasie.

Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:
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W3. EFEKTYWNOSC DZIALAN

Ze wzgledu na lokalizacje uje¢ wody oraz ograniczony dostep do alternatywnych zrédet
zaopatrzenia w wode w innych lokalizacjach nie rozpatrywano innych wariantéw
lokalizacyjnych. Rozwazano natomiast rézne warianty technologiczne (trzy rézne warianty
technologiczne procesu uzdatniania wody). Uktad technologiczny zostat wybrany jako
optymalny biorgc pod uwage witasciwosci fizyko-chemiczne wody surowej, jak réwniez
wymagang wydajnos¢ instalacji. Wybor technologii byt poprzedzony badaniami
pilotazowymi, ktdére potwierdzity trafnos¢ wybranej technologii.

Projekt przyczynia sie do poprawy efektywnosci procesu uzdatniania wody. Zastosowanie
nowe] efektywniejszej technologii uzdatniania wody pozwoli na osigganie parametrow
jakosci wody zgodnych z wymaganiami okreslonymi przez przepisy prawa. Projekt ma
rowniez wptyw na ograniczenie kosztéw produkcji wody (mniejsze zuzycie energii
elektrycznej, materiatéw, kosztéw przegladdéw i napraw).

Przedsiewziecie wigze sie z dgzeniem do poprawy efektywnosci gospodarowania zasobami
(energia, woda, srodki chemiczne), a posrednio, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie
zuzycia energii, takze do zmniejszenia emisji gazow cierpianych. Zastosowanie nowej
technologii uzdatniania wody umozliwia osiggniecie mniejszej energochtonnosci (ok. 3% na
zuzyciu energii), materiatochtonnosci (ok. 3% na zuzyciu materiatéw) oraz mniejszego zuzycia
wody na cele technologiczne (okoto 60 tys. m3/rok).

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie pozakonkursowym, jako przedsiewziecie strategiczne.
Wpisywat sie w dwa typy przedsiewzie¢ finansowanych w ramach dziatania 11.3 RPO WP
2014-2020:

a. tworzenie i rozbudowa systemdéw monitoringu i oceny jako$ci wéd powierzchniowych i
podziemnych;

b. przebudowa sieci wodociggowych, wraz z budowg, rozbudowg lub przebudowg innych niz
sieci urzgdzen wodociggowych (ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzgdzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wdd, urzadzenia regulujace
cisnienie wody).

Byto to kluczowe przedsiewziecie generujgce efekty w wymienionych obszarach. Wedtug
beneficjenta wiekszo$¢é zatozen programowych byta adekwatna w stosunku do potrzeb. Nie
zgtoszono zastrzezen w nastepujgcych obszarach: zakres wsparcia (typy finansowanych
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przedsiewzied), limity i ograniczenia okreslone w regulaminie konkursu, kryteria wyboru
projektéw, katalog kosztéw kwalifikowalnych, katalog wskaznikéw produktu i rezultatu,
wysokos¢ dofinansowania, warunki i zasady realizacji projektéw. Nie zgtoszono postulatéw
dotyczgcych modyfikacji zasad w ww. obszarach.

Przedstawiciel beneficjenta zwrécit uwage na elastyczno$é I1Z. Trudne warunki terenowe
spowodowaty konieczno$¢ zmiany technologii (palowanie terenu), co wigzato sie z
koniecznoscig modyfikacji zatozen technicznych, jak réwniez zmiang harmonogramu
realizacji projektu. IZ akceptowata uzasadnione zmiany projektowe. Ponadto w projekcie
wygenerowano oszczednosci po realizacji projektu. 1Z wyrazita zgode na przeznaczenie
zaoszczedzonych srodkow na realizacje dodatkowego zakresu rzeczowego (przebudowa sieci
wodociggowej).

WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACJI OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Projekt miat posredni wptyw na poprawe sytuacji obszaréw cennych przyrodniczo. Zutawy sg
specyficznym przyrodniczo i niepowtarzalnym obszarem o bardzo urodzajnych glebach
posiadajgcych duze zasoby wdd powierzchniowych. Jest to teren o duzej wartosci
przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej. W regionie dominuje krajobraz kulturowy oparty
na polderach, ktérego gtéwng cechg jest zgeometryzowanie przestrzeni przez system
kanatow i rowéw melioracyjnych oraz nasadzenie drzew petnigcych funkcje klimatyczne i
hydrologiczne. Miedzywale Nogatu, gdzie realizowana byta inwestycja stanowi Obszar
Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. W obszarze potencjalnego oddziatywania inwestycji
znajduje sie kilka rezerwatéw przyrody, m.in. Ujscie Nogatu (rezerwat ornitologiczny),
Matawy oraz Las tegowy nad Nogatem (rezerwaty lesne w rozwidleniu Wisty i Nogatu),
Paréw Wegry (rezerwat lesny po przeciwlegtej stronie Nogatu). Rejon Zalewu Wislanego,
Mierzei Wislanej i delta Wisty, z uwagi na ostoje ptactwa rangi europejskiej cenne siedliska,
objete zostaty ochrong w ramach systemu Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja jest potozona poza obszarami Natura 2000. W najblizszym
otoczeniu projektowanych inwestycji znajduja sie nastepujace rezerwaty przyrody: rezerwat
przyrody ,Zatoka Elblgska" w odlegtosci ok. 19 km, rezerwat przyrody ,Jezioro Druzno" w
min. odlegtosci ok. 12 km, — rezerwat przyrody ,Ujscie Nogatu" w odlegtosci ok. 16 km. Na
terenie gminy wystepuje Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. Przeprowadzona
analiza oddziatywania na elementy sSrodowiska wykazata brak ponadnormatywnych
oddziatywan na tereny sgsiednie. Dziataniem, ktdre potencjalnie moze w najwiekszym
stopniu oddziatywa¢ na srodowisko przyrodnicze byta budowa syfonu po rzeka Nogat. Syfon
magistrali wodociggowej potaczyt istniejagce komory zasuw i przebiega obok istniejgcego
syfonu, a jego budowa odbywata sie bezwykopowo, przewiertem sterowanym, co
minimalizowato potencjalny negatywny wptyw na Srodowisko oraz krajobraz.

Biorac pod uwage powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (RDOS) umorzyt jako
bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. W ocenie RDOS przedsiewziecie nie posiada statusu
przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. RDOS wydat réwniez
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zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszaréw Natura 2000, w ktérym
stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny wptywu na gatunki i siedliska chronione
w ramach sieci Natura 2000, o ktérej mowa w par. 6, ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG. Z uwagi
na odlegte potozenie inwestycji wzgledem obszaréw Natura 2000 jej realizacja nie rodzita
ryzyka utraty ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat
chronionych na w/w obszarze Natura 2000.

Zastosowanie nowej technologii uzdatniania wody oraz rozwigzan ograniczajacych ryzyko
strat wody bedzie miato dtugotrwaty wptyw na zachowanie ustug ekosystemowych dla
przysztych pokolen.

ZAGADNIENIA SZCZEGOtOWE DZIAtANIE 11.3

S1. WPLYW NA REALIZACIE ZOBOWIAZAN ZAWARTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SRODOWISKOWEGO

Centralny Wodocigg Zutawski jest najwiekszym w Europie wodociggiem potozonym na
terenach wiejskich. Znajduje sie w dwdéch wojewddztwach (pomorskim i warminsko-
mazurskim) i obejmuje trzy powiaty (malborski, nowodworski, czes¢ powiatu elblgskiego).
Woda jest produkowana w zaktadzie w Letnikach (gmina Stare Pole) i rozprowadzana po
catym terenie siecig rur o facznej dtugosci ok. 1145 kilometréw. Administracyjnie system
zlokalizowany jest na terenie 11 gmin wojewddztwa pomorskiego i warminsko-mazurskiego.

Dla wiekszosci gmin, na terenie ktérych system jest zlokalizowany stanowi on podstawowe
zrodto wody pitnej do celéw bytowych i gospodarczych.

Pomimo duzej iloci wéd gruntowych na terenie Zutaw Wiélanych brak jest wéd zdatnych do
wykorzystania w celach pitnych. Obszar ten charakteryzuje sie niskg zasobnoscig w wody
podziemne, ktére mozna uzdatni¢ przy zastosowaniu dostepnych technologii. Na znacznym
obszarze Zutaw wystepujg wody podziemne charakteryzujgce sie tzw. anomalig fluorkowa,
polegajgcy na wystepowaniu ponadnormatywnych stezen jonu fluorkowego. Terenem
pozbawionym anomalii jest obszar uje¢ wody podziemnej w rejonie Zgbrowo, dlatego
gtéwnym zrédtem zaopatrzenia w wode na obszarze funkcjonowania systemu CWZ jest
ujecie wody w Zgbrowie-Letniki. Wystepuje tu udokumentowany i zatwierdzony GZWP nr
203 Dolina Letniki.

Podstawowym problemem wystepujgcym na terenie realizacji przedsiewziecia byt brak
mozliwosci zapewnienia odbiorcom dostawy wody, o jakosci odpowiadajacej
wymaganiom jako$ciowym wody, przeznaczonej do spozycia przez ludzi’. Woda podawana
do sieci nie dotrzymywata parametréw w zakresie dopuszczalnych wartosci manganu i
zelaza. Wynikato to ze skrajnego wyeksploatowania stacji uzdatniania wody, ktdra zostata
zbudowana w latach 60-tych XX wieku. Skrajnie wyeksploatowany byt réwniez odcinek

% Wynikajacym z dyrektywy 98/83/WE dotyczacej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i
Rozporzadzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.
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gtownej magistrali wodociggowej pod rzekg Nogat wyprowadzajgcej wode ze stacji
uzdatniania do systemu wodociggowego, wybudowany w tym samym okresie.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH

Rozwigzanie zidentyfikowanych probleméw wymagato podjecia wielu dziatan
inwestycyjnych, ktére ze wzgledu na skale i potrzeby finansowe zostaty podzielone na dwa
etapy:

Etap I:

e budowa nowej stacji uzdatniania wody w Zgbrowie (zastepujgcej istniejgca), ktéra
zapewni dostawe wody o jakosci odpowiadajgcej wodzie przeznaczonej do spozycia
przez ludzi;

e budowa syfonu magistrali wodociggowej pod rzekg Nogat wraz z modernizacja
komor i unieczynnieniem istniejgcego syfonu;

e montaz systemu monitoringu w 10 punktach weztowych magistralnej sieci
wodociggowej oraz 20 studniach na ujeciu wody.

Etap Il:

e wymiana sieci wodociggowej azbestocementowej o najwiekszej awaryjnosci
(ok. 10 km);

e wymiana sieci magistralnej (z azbestocementu) z Nowego Dworu Gdarnskiego do
Stegny.
STOPIEN REALIZACJI KLUCZOWYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH

W ramach projektu zrealizowano wszystkie dziatania przewidziane dla etapu |,
identyfikowane jako kluczowe z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej jakosci i ilosci
wody pitnej. Kluczowym dziataniem z punktu widzenia realizacji kluczowych potrzeb byta
stacja uzdatniania wody wchodzgca w sktad uktadu technologicznego ujecia wod
podziemnych Letniki. W sktad ujecia wchodzg studnie eksploatujgce wode z poziomu
plejstocensko-holocenskiego i kredowego poziomu wodonosnego. Inwestycja obejmowata:

e budowe na terenie Zaktadu Produkcji Wody w Zgbrowie stacji uzdatniania wody o
wydajnosci 800 m3/h wraz ze wszystkimi urzgdzeniami i instalacjami
technologicznymi do filtracji, napowietrzania, ptukania, przepompowania,
chlorowania, sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz
pompownig (sieciowg) o wydajnosci 1200 m3/h, jak réwniez remont istniejgcych
zbiornikdw wody o pojemnosci fgcznej 2000 m3, budowe nowego zbiornika o
pojemnosci 2260 m?3 oraz budowe zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium;

e budowe syfonu DN500 mm pod rzekg Nogat z wtgczeniem do istniejgcych komér
zasuw, w miejscowosci Michatowo, zlokalizowanego przy istniejgcym przejsciu rurg
stalowg pod rzekg Nogat, ktéry zastgpi obecnie eksploatowany, mocno
zdekapitalizowany syfon, wraz z remontem pozostatej infrastruktury (istniejgce
komory zasuw);
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e budowe sieci wodociggowe]j na odcinku Lubieszewo-Stawiec, ktéra zastgpi stary,
zuzyty i nieszczelny wodociag z azbestocementu.

W ramach rozszerzenia rzeczowego ujeto dodatkowe zadanie dotyczgce budowy sieci
wodociggowej na odcinku ok. 2,15 km w ramach przebudowy sieci wodociggowej z
azbestocementu o najwiekszej awaryjnosci (czes¢ zadania z Il etapu). W dalszej
perspektywie, w zaleznosci od kondycji ekonomicznej beneficjenta i mozliwosci pozyskania
srodkdéw, planowana jest dalsza wymiana sieci wodociggowe] z azbestocementu.

Dodatkowo stworzono system monitorowania sieci magistralnej w punktach weztowych oraz
system monitorowania studni na ujeciu wody, ktory miat wptyw na optymalizacje catego
procesu zaopatrzenia w wode.

CHARAKTERYSTYKA WSPtYWU PROJEKTU NA POPRAWE JAKOSCI WODY PITNEJ

Wyeksploatowana infrastruktura CWZ nie gwarantowata odpowiedniej jakoéci oraz pewnosci
dostaw wody pitnej. Realizacja projektu przyczynita sie do zapewnienia odpowiedniej ilosci i
jakosci wody pitnej na obszarze Zutaw i Mierzei Wislanej, spetniajgcej wymogi Dyrektywy
98/83/WE w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz Ramowej
Dyrektywy Wodnej 200/60/WE. Nowa stacja uzdatniania wody pozwolita na uzyskanie wody
uzdatnionej o zatozonych parametrach zgodnych z aktualnie obowigzujgcg norma (Fe ponizej
0,20 mg/l, Mn ponizej 0,05 mg/l, amoniak ponizej 0,50 mg/l, niskiej barwie i metnosci).
Zaprojektowano technologie uzdatniania wody opartg na dwustopniowym uktadzie
mieszanym, sktadajgcym sie z filtréw otwartych (I stopien) oraz filtrow cisnieniowych (Il
stopien). Ukfad taki pozwala na osiggniecie wody uzdatnionej zgodnej z obowigzujacymi
wymogami sanitarnymi okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. Wariant ten umozliwia
osiggniecie bardzo stabilnych parametréw wody uzdatnionej w zakresie redukcji zelaza,
manganu, amoniaku oraz barwy i metnosci. Mieszany uktad uzdatniania wody w oparciu o
filtry otwarte (I stopien) i filtry cisnieniowe (Il stopien) jest odporny na wahania parametréow
wody surowej, szczegblnie dotyczagce manganu.

Realizacja projektu przyczyniata sie réwniez do zwiekszenia pewnosci przesytu oraz
niezawodnosci dostaw wody pitnej. Nowa, sprawna i bardziej niezawodna infrastruktura
techniczna pozwoli na wiekszg niezawodnos¢ poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody
dzieki zastgpieniu starych, zuzytych i nieszczelnych sieci, sieciami nowymi z trwatych
materiatéw. Nowy syfon magistrali wodociggowej CWZ zwiekszy pewno$é dostawy wody,
poprzez zastgpienie starego, stalowego, skorodowanego odcinka sieci, nowym z rur PE100 —
RC o duzej trwatosci. Przebudowane odcinki sieci wodociggowej z azbestocementu zmniejszg
straty wody na sieci oraz zwiekszg pewnos¢ dostawy wody.

Dostawa wody dobrej jakosci ma istotne znaczenie dla zdrowia ludzi, umozliwia
podniesienie standardu zycia mieszkancow i turystéw oraz zapewni zrwnowazony rozwoj
tych obszardw.

Caty obszar obstugiwany przez wodocigg w wojewddztwie pomorskim i warminsko-
mazurskim jest zamieszkaty przez okoto 66,5 tys. mieszkarnicéw wymienionych wyzej gmin, z
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czego z wodociggu korzysta ok. 99% (ok. 65,0 tys. mieszkancow) i okoto 50 tys. turystow
przebywajgcych w sezonie letnim na Mierzei Wislanej (co stanowi ok. 8200 turystéow
réwnowaznych). W wojewddztwie pomorskim Centralny Wodocigg Zutawski dostarcza wode
pitng dla mieszkancéw gmin: Lichnowy, Stare Pole, Nowy Staw, gm. Malbork, Nowy Dwor
Gdanski, Ostaszewo, Stegna i Sztutowo. W gminach tych z sieci wodociggowej korzysta okoto
55,2 tys. mieszkancow, w tym na obszarach wiejskich 41,1 tys. mieszkancow. Projekt ma
wiec wptyw na poprawe jakosci wody pitnej dostarczanej dla 2,4% mieszkancow
wojewddztwa pomorskiego oraz 4,8% mieszkancow obszaréw wiejskich.

Dziatania inwestycyjne i modernizacyjne majg réwniez wptyw na oszczednosci zasobdw i
energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, ktore wystepowaty w
zwigzku z bardzo ztym stanem technicznym stacji uzdatniania przed modernizacjg, a takze
zmniejszg ryzyka eksploatacyjne wynikajgce z wyeksploatowanej magistrali wodociggowej na
odcinku przebiegajgcym po rzekg Nogat oraz nieszczelnej sieci wodociggowej z
azbestocementu. Budowa nowego syfonu pozwolita na unikniecie wystepowania awarii na
istniejgcym czynnym syfonie magistrali wodociggowej wykonanym ze stali, a jest to
newralgiczny element systemu dystrybucji wody z uwagi na dtugotrwatosc i skomplikowanie
usuwania awarii (przekroczenia wiekszych ciekéw wodnych). Efekty bedg wzmocnione
poprzez przebudowe wodociggu i wymiane rur azbestocementowych na rury o duzej
trwatosci i szczelnosci z PE.

Realizacja projektu bedzie miata réwniez wptyw na poprawe jakosci wod
powierzchniowych, posrednio rowniez podziemnych, poprzez ograniczenie ryzyka
przedostawania sie do srodowiska substancji niebezpiecznych dla srodowiska wodnego,
zwigzanych z procesem uzdatniania wody. W kompleksie stacji uzdatniania wody
zastosowano szereg rozwigzan technologicznych (np. modernizacja odstojnika wdd
poptuczynowych, ktéry jest przykryty i zapewnia odprowadzenie do rzeki oczyszczonych z
zawiesin wdd nadosodowych, szczelny system kanalizacji sanitarnej, wysokiej jakosci
urzadzenia umozliwiacie minimalizacje ryzyka awarii), ktére ograniczajg przedostawanie sie
do srodowiska szkodliwych substancji zwigzanych z procesem uzdatnia sciekéw (m.in.
zwigzkow chloru).

WPLYW NA REALIZACIE ZArOZEN RAMOWEJ DYREKTYWY WODNE]J

Wody w Polsce i catej Unii Europejskiej znajdujg sie pod rosngcg presjg spowodowang
ciggtym wzrostem zapotrzebowania na wystarczajacg ilo$¢ wody o dobrej jakosci do szeregu
réznych zastosowan. Kluczowe kwestie zwigzane z ochrong zasobéw wodnych reguluje
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW). Celem dyrektywy jest ochrona i poprawa
jakosci wody. RDW okresla zasady, ktére majg powstrzymac pogarszanie sie stanu wéd w
Unii Europejskiej (UE) i umozliwi¢ osiggniecie dobrego stanu europejskich rzek, jezior i wod
podziemnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna ustanawiajgca ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspdlnot Europejskich zmierzajgcych do
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lepszej ochrony wéd poprzez wprowadzenie wspdlnej europejskiej polityki wodnej, opartej
na przejrzystych, efektywnych i spdjnych ramach legislacyjnych. Zobowigzuje panstwa
cztonkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobéw wodnych w mysl
zasady zrownowazonego rozwoju. Zapisy RDW wprowadzajg system planowania
gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb osiggniecia dobrego
stanu wdéd opracowywane sg plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz
program wodno-srodowiskowy kraju. Transpozycja przepisow RDW do prawodawstwa
polskiego nastgpita przede wszystkim poprzez ustawe Prawo wodne wraz z aktami
wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest takze poprzez ustawe Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. Gtéwnym celem jest wprowadzenie do
polityki i zasady zréwnowazonego rozwoju, ktore dotycza:

e zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci, rolnictwa i przemystu;

e promowania zréwnowazonego korzystania z wéd;

e ochrony wdd i ekosystemoéw znajdujgcych sie w dobrym stanie ekologicznym;

e poprawy jakosci wéd i stanu ekosysteméw zdegradowanych dziatalnoscig cztowieka;
e zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych;

e zmniejszenia skutkdw powodzi i suszy.

Realizacja projektu wpisuje sie w zasade zrownowazonego korzystania z woéd. Przyczynia sie
bezposrednio do zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci i lokalnej gospodarki
oraz promowania zréwnowazonego korzystania z wéd. Posrednio bedzie miata réwniez
wptyw na poprawe jakosci wéd oraz zmniejszenie zanieczyszczenia wod podziemnych.

W ankiecie CAWI beneficjent potwierdzit, ze projekt zaspokoit wiekszos¢ potrzeb w zakresie
budowy, rozbudowy lub modernizacji systemu zaopatrzenia w wdd. Konieczna jest realizacja
dodatkowych dziatan o mniejszej skali — wymiana awaryjnych odcinkéw
azbestocementowych oraz budowa dodatkowych stacji podnoszgcych cisnienie wody.

S2. WPtYW NA POPRAWE JAKOSCI WODY PITNEJ

Powaznym problemem identyfikowanym na obszarze obstugiwanym przez CWZ byta
awaryjnos¢ sieci wodociggowej, ktéra skutkowata stratami wody, przekraczajagcymi 30%.
Wynika to gtéwnie ze stanu technicznego sieci wodociggowej tj. materiatu, z ktérego jest
wykonana (azbestocement) i wieku sieci, gestego systemu ciekéw utrudniajgcego
identyfikacje miejsc wycieku oraz braku systemu umozliwiajgcego monitorowanie stanu sieci
wodociggowej, w tym ubytkéw wody w wyniku awarii.

Uzupetniajgcym elementem projektu byto wdrozenie systemu monitoringu pracy sieci
wodociggowej. W celu poprawy efektywnosci poboru i rozprowadzania wody zaplanowano
montaz urzgdzen pomiarowych (przeptywomierze) w 20 studniach na ujeciach wody oraz w
10 punktach weztowych magistralnej sieci wodociggowej. Monitoring systemu poboru i
rozprowadzania wody pozwala zréwnowazy¢ przeptyw, wyeliminowac uderzenia
hydrauliczne, a tym samym ma wptyw na ograniczenie awarii i strat wody. Ponadto
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monitoring utatwia lokalizacje miejsc awarii, a tym samym szybkie reagowanie na zagrozenia
wywotane awarig sieci lub ujecia wody, co przektada sie na ptynng prace systemu, jak
réwniez ograniczenie strat wody w wyniku wyciekow.

System monitoringu ma wptyw na parametry iloéciowe wody dystrybuowanej CWZ.
Wdrozenie systemu monitoringu pozwala na poprawe efektywnosci i lepsze zarzgdzanie
poborem wody i kontrole jej rozprowadzania, w szczegdlnosci monitorowanie awarii i
skuteczne ich usuwanie, dzieki szybkiej i precyzyjnej identyfikacji miejsc powstania awarii.
System monitorowania studni i sieci zapewnia wiekszg efektywnos$¢ gospodarowania wodg
i mniejsze straty wody.

Sprawnie dziatajgcy system monitoringu przyczynia sie do lepszej ochrony wrazliwych
poziomow wodonosnych poprzez sterowanie wielkoscig produkcji i rozbioru wody, w tym
ochrony zasobéw wdd podziemnych na ujeciu poprzez ograniczenie ich nadmiernego
wykorzystania w wyniku niekontrolowanych strat, a w $lad za tym ograniczenie degradacji
srodowiska gruntowo-wodnego w obrebie oddziatywania ujecia wody.

Beneficjent ocenit wdrozone rozwigzania jako skuteczne, w zwigzku z tym planuje
rozbudowe systemu (zageszczenie punktdw pomiarowych).

S3. IDENTYFIKACJA DZIAtAN NAIBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Dobrg praktyka byto przeprowadzenie badan pilotazowych przed realizacjg projektu, a w
zasadzie przed fazg projektowania. Badania te umozliwity dobér optymalnej, najbardziej
efektywnej technologii uzdatniania wody, $cisle dostosowanej do parametréw pobieranych
wad. Przeprowadzenie badan pilotazowych w opinii beneficjenta jest kluczowym
czynnikiem, ktéry miat wptyw na sprawna realizacje, efektywnos$¢é przedsiewziecia oraz
osiggniecie zatozonych efektéw ekologicznych.

Beneficjent zwrdcit réwniez uwage na kompleksowy charakter projektu. Podkreslit znaczenie
rozwigzan dotyczgcych monitorowania jakosci pracy sieci wodociggowej, ktéry umozliwia
efektywne zarzadzanie infrastrukturg, jak rdwniez ograniczenie strat kluczowego zasobu,
jakim jest woda pitna.
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ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKORCZU

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Skérczu (RPPM.11.03.00-
22-0009/17)

Beneficjent: gmina Miejska Skdrcz

Partnerzy: gmina Wiejska Skorcz

Wartos¢ projektu ogétem: 9 815 245 PLN

Dofinansowanie UE: 5 082 238 PLN (64%)

Okres realizacji: 2018-06-04 - 2021-03-31 (projekt zakoriczony)

Miejsce realizacji projektu: powiat starogardzki, gmina Skorcz

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu byto ulepszenie procesu oczyszczania sciekdw komunalnych oraz procesu
zagospodarowania osadow Sciekowych w Aglomeracji Skorcz (8 095 RLM), a co za tym idzie
spetnienie zobowigzan akcesyjnych w zakresie oczyszczania sciekdw komunalnych. Projekt

obejmowat modernizacje oraz rozbudowe oczyszczalni Sciekdw w Skérczu (do
przepustowosci 1000m3/d) oraz budowe placu sktadowania osadu.

Przystepujac do realizacji projektu zaktadano, ze inwestycja umozliwi zaspokojenie potrzeb
inwestycyjnych w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakosSci procesu oczyszczania Sciekdw i
wydajnosci oczyszczalni zapisanych dla Aglomeracji Skdrcz w V aktualizacji KPOSK oraz
aktualizacji Masterplanu dla wdrazania Dyrektywy 91/271/EWG. Zatozono réwniez, ze
nastgpi poprawa jakosci sciekdw oczyszczanych (redukcja tadunku zanieczyszczen), a w
konsekwencji poprawa jakosci Srodowiska naturalnego.

Ze srodkow RPO WP 2014-2020 zrealizowano rowniez projekt komplementarny dotyczacy
rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Skércz. W wyniku realizacji projektu wybudowano
5,72 km sieci kanalizacyjnej, do ktorej przytagczono 501 dodatkowych oséb.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

> WARTOS¢  WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA

ZAKLADANA  OSIAGNIETA'C

Liczba przebudowanych oczyszczalni sciekdw komunalnych [szt.] 1 1
Liczba instalacji do zagospodarowania osadow sciekowych [szt.] 1 1
Liczba dodatkowych oséb korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania $ciekdw [RLM] (ClI 5 889 0
19)

llo$¢ zagospodarowanych osadéw $ciekowych [Mg/rok] 1500 0

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.

10 projekt jeszcze nie rozliczony
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W?2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Projekt jest przedsiewzieciem kompleksowym pod katem zapewnienia prawidtowego
oczyszczania $ciekdw z terenu gminy miejskiej i wiejskiej Skércz oraz odpowiedniego
zagospodarowania osadow Sciekowych.

Projekt pozwolit na osiggniecie znacznego efektu ekologicznego poprzez redukcje
zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska, w tym redukcje w skali roku poszczegdlnych
zanieczyszczen: BZTS - 289,45 ton, ChZT - 565,75 ton, zawiesina ogdlna 250,03 ton. Z
ulepszonego oczyszczania sciekow skorzysta 5 889 RLM (wszyscy mieszkancy korzystajacy z
sieci kanalizacyjnej). Rozbudowa oczyszczalni i zwiekszenie jej przepustowosci do 1000 m3/d
stworzyto réwniez warunki do podtaczenia do kanalizacji kolejnych mieszkarncow gminy
wiejskiej Skorcz, jak rowniez przyjmowanie wiekszej ilosci $ciekdéw przemystowych, co
zadeklarowane zostato przez najwiekszy zaktad w miescie - IGLOTEX S.A. (60 000 m3/rok).
Realizacja przedsiewziecia przyczyniata sie do niwelowania dysproporcji w zakresie dostepu
do zbiorowego systemu oczyszczania $ciekdw, pomiedzy obszarami wiejskimi i miejskimi
wojewddztwa.

Oszacowano, ze w zwigzku z wiekszym obcigzeniem oczyszczalni produkcja i
zagospodarowanie osadu wzrosnie z 1000 do poziomu 1500 Mg/rok. W ramach
przedsiewziecia wdrozono bardziej efektywny system zagospodarowania osadu -
wprowadzony zostat nowy system odwadniania i higienizacji osadéw za pomocg wapna
palonego oraz wybudowany zostat odpowiednio przystosowany plac sktadowania
odwodnionych osadéw.

Dodatkowo wprowadzone zmiany technologiczne znacznie zmniejszyty energochtonnosc
urzadzen oczyszczalni sciekdw. Przeprowadzona modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
umozliwita rowniez przyjecie dodatkowych $ciekdw z rozwijajacych sie zaktaddéw
przemystowych, dziatajgcych na obszarze gminy.

Realizacja inwestycji poprzez poprawe jakosci Srodowiska przyrodniczego oraz poprawy
jakosci woéd powierzchniowych przyczyni sie rowniez do poprawy atrakcyjnosci osiedlenczej
obu gmin oraz atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyjnej tych obszarédw. Nalezy zaznaczyé, ze
rozwaj turystyki jest jednym z kierunkdw polityki obu lokalnych samorzaddéw. Dzieki
zwiekszonemu ruchowi turystycznemu w Skérczu zaktadano, ze mozliwe bedzie
powstawanie nowych i rozwdj istniejgcych podmiotéw gospodarczych, ktére swojg
dziatalnos¢ opierajg na szeroko pojetej obstudze ruchu turystycznego i zagospodarowywaniu
czasu wolnego gosci i mieszkanncéw. Jednoczesnie, dzieki rozbudowie i modernizacji
oczyszczalni Sciekdw w Skérczu mozliwe bedzie zwiekszenie ilosci odbieranych sciekéw od
zaktaddw przemystowych, co zwiekszy atrakcyjnos¢ inwestycyjng obu gmin.

Wedtug beneficjenta, zakres i skala osiggnietych efektdw byty zgodne z pierwotnymi
zatozeniami. Najbardziej znaczagcym efektem byta budowa drugiego reaktora biologicznego,
ktory stanowi zabezpieczenia w przypadku wystgpienia awarii w pierwszym reaktorze.
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Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:

W3. EFEKTYWNOSC DZIAtAN

Na etapie przygotowywania inwestycji rozpatrywano kilka mozliwych rozwigzan
zidentyfikowanych wczesniej problemdéw majac na wzgledzie: zakres i mozliwos¢ realizacji
poszczegdblnych dziatan inwestycyjnych, spetnienie wymagan akcesyjnych w zakresie
oczyszczania $ciekdow w aglomeracji oraz poprawe stanu srodowiska naturalnego, przede
wszystkim w zakresie przenikania nieczystosci do gleby oraz wod gruntowych i
powierzchniowych. Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia zidentyfikowano trzy mozliwe i
wykonalne rozwigzania:

e Wariant | - budowe nowej oczyszczalni $ciekdw o wiekszej przepustowosci i w innej
lokalizacji, ktéra wyposazona bytaby w najnowsze rozwigzania technologiczne oraz
miejsce sktadowania osadu i umozliwita zarowno podtgczenie nowych uzytkownikéw
do kanalizacji jak i lepszy poziom oczyszczania sciekdw, szczegdlnie przemystowych;

e Wariant Il — rozbudowe i modernizacje istniejgcej oczyszczalni, ktéra pozwolitaby na
poprawe parametrow istniejgcego obiektu, stworzenie miejsca sktadowania osadu i
umozliwita podfgczenie nowych uzytkownikéw w przysztosci;

e Wariant lll - modernizacje oczyszczalni, co pozwolitoby na podniesienie parametréw
obiektu i zmniejszytoby zagrozenie ekologiczne zwigzane z potencjalnymi awariami,
ale nie wigzatoby sie ze zmiang w zakresie sktadowania osaddéw i nie pozwolito na
podtaczenie nowych uzytkownikéw.

90|Strona



Wybrano wariant I, jako optymalny z punktu widzenia niezbednych naktadéw
inwestycyjnych oraz efektdw umozliwiajgcych osiggniecie petnej zgodnosci z wymogami
dyrektywy Rady 91/271/WG.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie konkursowym (Il nabér wnioskéw w dziataniu 11.3).
Wopisywat sie w dwa typy przedsiewzie¢ finansowanych w ramach dziatania 11.3 RPO WP
2014-2020:

a. budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow;
b. budowa, rozbudowa infrastruktury zagospodarowania osadéw $ciekowych.

Wedtug beneficjenta wiekszos¢ zatozen programowych byta adekwatna do w stosunku do
potrzeb. Nie zgtoszono zastrzezen w nastepujgcych obszarach: zakres wsparcia (typy
finansowanych przedsiewziec), limity i ograniczenia okreslone w regulaminie konkursu,
kryteria wyboru projektéw, katalog kosztéw kwalifikowalnych, katalog wskaznikéw produktu
i rezultatu, wysokos¢ dofinansowania, warunki i zasady realizacji projektéw. Nie zgtoszono
postulatéw dotyczgcych modyfikacji zasad w ww. obszarach.

Beneficjent zwrdécit uwage na elastycznosc podejscia IZ. Po przeprowadzeniu przetargu ulegty
zwiekszeniu koszty realizacji przedsiewziecia, wniosek o zwieszenie wartos$ci dofinansowania
zostat rozpatrzony pozytywnie przez IZ, co umozliwito realizacje przedsiewziecia w petnym
zakresie.

WS5. WPtYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

W potudniowo-zachodniej czesci miasta Skdrcz zlokalizowane sg niewielkie fragmenty
Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK) Boréw Tucholskich, zas na terenie gminy Skorcz,
oprécz wspomnianego OChK znajduje sie cze$¢ obszaru sieci Natura 2000 OSO ,,Bory
Tucholskie” (PLB220009), ktorego catkowita powierzchnia wynosi 3225 km2 i w ktorym
znajduja sie siedliska legowe m.in. bociana czarnego, bociana biatego, derkacza i kszyka.

(2,3 km od miejsca inwestycji).

Realizacja przedsiewziecia ograniczyta znaczaco ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska
naturalnego - rzeki Szorycy (odbiornika sciekéw) i potozonych w aglomeracji terenéw Natura
2000 (Bory Tucholskie PLB 220009).

Efektami projektu jest zabezpieczenie zasoboéw i waloréw przyrodniczych i krajobrazowych.
Jest to efekt posredni wynikajgcy z poprawy jakosci wéd powierzchniowych oraz
ograniczenia ryzyka ich degradacji w wyniku niekontrolowanego zrzutu sciekéw
nieoczyszczonych. Przedsiewziecie w duzym stopniu przyczynia sie nie tylko do poprawy
jakosci wod powierzchniowych, ale réwniez poprawy jakosci Srodowiska przyrodniczego,
eliminujgc ryzyko degradacji siedlisk przyrodniczych, w wyniku niekontrolowanego doptywu
zanieczyszczen. W potudniowej cze$ci miasta Skdrcz jak i gminy znajdujg sie tereny cenne
przyrodniczo, wchodzgce w sktad obszaréw NATURA 2000, Bory Tucholskie PLB 220009.
Projekt przyczynit sie do lepszego zabezpieczenia tych obszardw przed skutkami awarii w
oczyszczalni Sciekdw, ktore rodzity ryzyko wstrzymania procesu oczyszczania Sciekow i
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stworzenia ryzyka zagrozenia ekologicznego, poprzez odprowadzenie nieoczyszczonych
Sciekéw do odbiornika, tj. rzeki Szorycy.

ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAtANIE 11.3

S1. WPEYW NA REALIZACIE ZOBOWIAZAN ZAWARTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Aglomeracja Skoércz obejmuje gmine miejskg Skdrcz oraz kilka miejscowosci gminy wiejskiej
Skércz: Bartozno, Czarnylas, Mirotki, Pgczewo, Ryzowie, Wielbrandowo, Wielki Bukowiec,
Wolental i Wybudowanie Wielbrandowskie.

Nieczystosci z terenu Aglomeracji Skorcz odprowadzane sg do mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekdw w Skdrczu. Obiekt wybudowany w 2002 roku, charakteryzowat sie
duzym stopniem wyeksploatowania i awaryjnosci'!. Najwiekszym problemem byta
mozliwo$é oczyszczania Sciekdw tylko w jednym ciggu technologicznym (z uwagi na brak
drugiego sekwencyjnego reaktora biologicznego (SBR)) oraz brak rezerwowego sita
bebnowego oraz piaskownika, by wykluczy¢ ryzyko awarii i wytgczenia oczyszczalni. Brak
odpowiedniego wyposazenia doprowadzit w 2014 r. do awarii, ktéra spowodowata
wyfaczenie obiektu, zrzut nieoczyszczonych $ciekéw bezposrednio do odbiornika (rzeka
Szoryca — ciek naturalny), w konsekwencji znaczgce zagrozenie dla zdrowia ludnosci
(epidemiologiczne) i Srodowiska naturalnego (ekologiczne). Z uwagi na zwiekszajace sie z
kazdym rokiem ryzyko awarii konieczna byta modernizacja istniejgcych urzadzen.

Problemem byta tez niewystarczajgca przepustowos¢ oczyszczalni sciekdw, czego
konsekwencjg byty liczne przekroczenia dobowe;j ilosci odbieranych sciekdw, co réwniez
rodzito ryzyko zrzutu nieoczyszczonych sciekdw do odbiornika. W 2015 r. sytuacja taka miafa
miejsce 71 razy, w roku 2016 33 razy. Niewystarczajgca przepustowos$é ograniczata rowniez
mozliwos$é rozwoju sieci kanalizacyjnej i przytagczenia dodatkowych odbiorcéw, ktéra byta
niezbedna z punktu widzenia osiggniecia odpowiedniego poziomu skanalizowania, co z kolei
byto warunkiem spetnienia wymogdw dyrektywy Rady 91/271/WG dla aglomeraciji.

Z uwagi na obowigzujgce przepisy, konieczna byta réwniez modernizacja procesu przerdbki
osadéw sciekowych, w tym wprowadzenie nowego procesu odwadniania i higienizacji
odpaddéw wraz z budowg odpowiednio przystosowanego placu sktadowania osaddw.

Inwestycja zostata ujeta w V aktualizacji KPOSK (VAKPOSK). Zgodnie z danymi z VAKPOSK w
roku 2016 w aglomeracji Skorcz liczba rzeczywistych mieszkarnicéw wynosita 6900 osdb. W tej
grupie 5889 0sob (85,3% ogdtu mieszkaricdw) korzystato z systemu kanalizacyjnego. Czes¢
mieszkancow - 148 osdb (2,2% ogdtu mieszkancdw) korzystato z systemdw indywidualnych
(przydomowych oczyszczalni $ciekdw), a 862 o0séb (12,5% ogdtu mieszkancow) korzystato ze
zbiornikéw bezodptywowych. W roku 2016 poziom skanalizowania aglomeracji wynosit 88%.
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Stan w roku 2016 oraz kluczowe potrzeby okreélone w VAKPOSK, niezbedne z punktu

widzenia spetnienia wymogow dyrektywy Rady 91/271/WG zostaty zestawione w ponizszej

tabeli.
OBSZAR

Sie¢ kanalizacyjna

STAN W 2016

Na terenie gminy
funkcjonowato 67,1 km
sieci kanalizacyjnej, ktéra
obstugiwata 5889
mieszkancow (85,3%
ogdtu mieszkarncow)

POTRZEBY INWESTYCYINE W 2016

Zidentyfikowano potrzebe budowy 10 km sieci
kanalizacyjnej w celu podtaczenia 1011
mieszkancow korzystajacych ze zbiornikéw
bezodptywowych oraz przydomowych
oczyszczalni sciekéw. Prace podzielono na trzy
etapy: a. budowa kolektora sanitarnego Pétnoc
- Wielki Bukowiec; b. budowa kolektora
sanitarnego Potudnie — Ryzowie; c. budowa
kolektora sanitarnego Potudnie - Mirotki.

Zatozono, ze po realizacji planowanych
inwestycji wskaznik zbierania sciekdw siecig
kanalizacyjng wyniesie 100%. Nie
identyfikowano potrzeb zwigzanych z
modernizacjg sieci kanalizacyjnej. taczne
naktady inwestycyjne oszacowano na kwote
9,5 miIn PLN. Prace planowano zakonczy¢ do
konca 2021 roku.

Przydomowe
oczyszczalnie
Sciekow

Na terenie gminy
funkcjonowaty 44
przydomowe
oczyszczalnie Sciekow,
ktore obstugiwaty 148
0s6b (2,2% ogotu
mieszkancow)

Zidentyfikowano potrzebe budowy 30
dodatkowych przydomowych oczyszczalni w
celu zapewnienia oczyszczania Sciekow dla

150 mieszkancéw. taczne naktady inwestycyjne
oszacowano na kwote 0,25 min PLN. Prace
planowano zakonczy¢ do korica 2020 roku.

Oczyszczalnia

W aglomeracji

Zidentyfikowano potrzebe modernizacji

na prasie odwadniajacej.
Forma zagospodarowania
osadu: rolnictwo. W

Sciekow funkcjonowata oczyszczalni. Po modernizacji przepustowos¢
oczyszczalnia biologiczna | projektowa srednia powinna wynies¢ 1000
o przepustowosci m3/dobe (maksymalnej 1500 m3/dobe), a
projektowej sredniej 725 | maksymalna wydajnos¢ 9214 RLM. Prace
m3/dobe (maksymalnej planowano zakonczy¢ do korica 2019 roku.
884 m3/dobe) i
projektowej maksymalnej
wydajnosci 1500 RLM.
Gospodarka Osady sciekowe byty Zidentyfikowano potrzebe modernizacji procesu
osadami poddawane przerobowi przerdbki osadu, poprzez wstepng higienizacje

osadu. Zatozono réwniez zwiekszenie suchej
masy osadow powstajgcej w oczyszczalni do
250 ton/rok. taczne naktady inwestycyjne
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STAN W 2016 POTRZEBY INWESTYCYINE W 2016

oczyszczalni powstawato | oszacowano na kwote 4,5 min PLN. Prace
175 ton suchej masy/rok. | planowano zakonczy¢ do korica 2021 roku.

tacznie na realizacje inwestycji przewidziano 14,25 min PLN. Wiekszos¢ srodkéw planowano
pozyskac¢ z RPO WP 2014-2020 (11,9 mIn PLN), przewidziano réwniez zaangazowanie
érodkéw wiasnych (2,1 min PLN) oraz $rodkéw NFOSIGW (0,25 min PLN).

Przed rozpoczeciem inwestycji aglomeracja spetniata jedynie warunek Il wynikajacy z
dyrektywy 91/271/EWG dotyczacy standarddw oczyszczania $ciekdw. | warunek, dotyczacy
wydajnosci oczyszczalni sciekdw oraz Il warunek, dotyczacy poziomu skanalizowania nie byty
spetnione. Po realizacji zaplanowanych inwestycji przewidywano spetnienie wszystkich
warunkow.

Analizowany projekt byt ukierunkowany na spetnienie zobowigzan akcesyjnych w zakresie
oczyszczania $ciekow w aglomeracji Skércz. Inwestycja zaspokoita potrzeby inwestycyjne w
zakresie zapewnienia odpowiedniej jakosci i wydajnosci oczyszczalni zapisanych dla
Aglomeracji Skércz w V aktualizacji KPOSK oraz ujetych w aktualizacji Masterplanu dla
wdrazania Dyrektywy 91/271/EWG. Przedsiewziecie $cile odpowiada potrzebom
zdiagnozowanym w VAKPOSK, w zakresie oczyszczania $éciekéw oraz zagospodarowania
osadéw sciekowych. W wyniku realizacji inwestycji zwiekszono srednig przepustowosé
oczyszczalni z 750 do 1000 m3/dobe oraz maksymalng wydajnos$¢ do 9214 RLM. Rozbudowa
oczyszczalni do przepustowosci 1000 m*/dobe umozliwita spetnianie warunku |
wynikajgcego z dyrektywy 91/271/EWG dotyczacego wydajnosci oczyszczalni Sciekow.
Posrednio miata réwniez wptyw na spetnienie warunku lll dotyczacego poziomu
skanalizowania, tworzgc warunki dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej, przytgczenia nowych
uzytkownikdw i likwidacji zbiornikdw bezodptywowych, ktérych uzytkowanie wigze sie z
ryzykiem degradacji srodowiska. Przyjety poziom docelowe]j przepustowosci i wydajnosci
odpowiada aktualnym i przysztym potrzebom. Uwzglednia mozliwg dynamike zmian liczby
ludnosci, liczby turystéw odwiedzajgcych obszar oraz plany inwestycyjne kluczowych
podmiotéw gospodarczych dziatajgcych na obszarze gmin tworzacych aglomeracje. W
najblizszych latach nie bedzie koniecznosci realizacji kolejnych prac zwigzanych rozbudowg
oczyszczalni. Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, ze oczyszczalnia ma
niewielkie rezerwy, ktére umozliwiajg potencjalnie skanalizowanie i przytgczenie do systemu
dwdch dodatkowych miejscowosci dotychczas nieskanalizowanych.

W wyniku inwestycji przeprowadzono modernizacje istniejgcych urzadzen i instalacji
oczyszczalni Sciekdw w Skdrczu, co miato wptyw na ograniczenie ryzyka powaznych awarii.
Rozbudowano rowniez obiekt m.in. o nowy reaktor biologiczny, dzieki czemu wprowadzony
zostat drugi cykl technologiczny zwigzany z oczyszczaniem Sciekdw. Jest to szczegdlnie
istotne biorgc pod uwage, ze na terenie miasta funkcjonujg zaktady przemystowe
odprowadzajace scieki zawierajgce duze ilosci trudno rozpuszczajgcych sie zanieczyszczen w
postaci ChZT. Dzieki realizacji inwestycji ulegt wydtuzeniu proces oczyszczania (dwa cykle), a
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tym samym mozliwe stato sie petne rozpuszczenie zanieczyszczen i zmniejszenie ilosci
niebezpiecznych substancji wprowadzanych do rzeki Szorycy — odbiornika sciekéw. Realizacja
wymienionych komponentéw miafta wptyw na trwate spetnienie warunku Il wynikajacego z
dyrektywy 91/271/EWG dotyczacego standardéw oczyszczania Sciekow.

Ponadto modernizacja procesu przerébki osadéw sciekowych, w tym wprowadzenie nowego
procesu odwadniania i higienizacji odpaddéw wraz z budowa odpowiednio przystosowanego
placu sktadowania osadéw umozliwity spetnienie wymogodéw prawnych w tym zakresie.

W aglomeracji, przy udziale srodkdw RPO WP 2014-2020 zrealizowano rowniez projekt
komplementarny dotyczacy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Skércz. W wyniku
realizacji projektu wybudowano 5,72 km sieci kanalizacyjnej, umozliwiajgc przytgczenie
dodatkowych 501 oséb do zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania sciekéw. Warto
zauwazyc, ze projekt, w zaplanowanym wymiarze rzeczowym i finansowym, umozliwiat
realizacje okoto potowy potrzeb inwestycyjnych okreslonych w VAKPOSK (10 km sieci i
1011 mieszancow planowanych potencjalnie do podtgczenia do planowanych odcinkéw sieci
kanalizacyjnej). Tymczasem zgodnie z VIAKPOSK (projekt przekazany do konsultacji z
22.12.2022) aglomeracja Skorcz spetnia wszystkie trzy warunki wynikajgce z dyrektywy
91/271/EWG, dotyczace stopnia skanalizowania, wydajnosci oczyszczalni i standardow
oczyszczania $ciekdw (art. 3, 4, 5.2 oraz 10 dyrektywy 91/271/EWG). Zgodnie z VIAKPOSK
taczna dtugos¢ sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji wynosi 75,2 km i zapewnia odbidr
Sciekdw od 98% RLM aglomeracji. Nie przewidziano koniecznosci realizacji kolejnych
inwestycji.

Uzyskanie zgodnosci z wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczacymi wydajnosci
oczyszczalni i standardéw oczyszczania, jak réwniez wymogami dotyczgcymi
zagospodarowania osadéw $ciekowych, jest bezposrednig konsekwencja projektu
dofinansowanego ze srodkéw RPO WP 2014-2020. Natomiast uzyskanie zgodnosci z
wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczacymi stopnia skanalizowania jest wynikiem
dwadch réownolegtych procesow — realizacji projektu dotyczacego budowy sieci
kanalizacyjnej, ktéry umozliwit zaspokojenie czeéci potrzeb przewidzianych w VAKPOSK, jak
réwniez korekty zatozen dotyczacych zasiegu oraz funkcjonowania aglomeracji, ktéry byt
ukierunkowany na wytgczenie z aglomeracji obszaréw, na ktérych budowa kanalizacji
zbiorczej nie jest efektywna ekonomicznie ze wzgledu na niski wskaznik koncentracji'2.

S2. WPLYW NA POPRAWE JAKOSCI WODY PITNEJ

Przed realizacjg inwestycji proces oczyszczania Sciekdw prowadzony byt w jednym ciggu
technologicznym, co byto szczegblnie niebezpieczne w przypadku awarii oraz
niewystarczajgce w odniesieniu do duzej ilosci, mocno zanieczyszczonych sciekéw
przemystowych (na terenie miasta funkcjonujg duze zaktady przemystowe). Ponadto
przepustowosc¢ obiektu nie byta wystarczajgca, zarowno pod wzgledem ilosci odbieranych

12 \Wtadze gminy pomiedzy V a VI AKPOSK dokonaty korekty zatozer dotyczacych zasiegu oraz funkcjonowania
aglomeracji. Wielko$¢ aglomeracji zgodnie z VAKPOSK wynosita 8095 RLM, natomiast w zgodnie z projektem
VIAKPOSK wynosi 7412 RLM.
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Sciekdw oraz z punktu widzenia dalszego rozwoju kanalizacji na terenach gminy Skércz. Do
pazdziernika 2017 r. przekroczenia dobowej ilosci odbieranych $ciekdw odnotowano 41 razy.
Brakowato tez odpowiedniego miejsca bezpiecznego sktadowania i przechowywania osadow.
Rodzito to ryzyko odprowadzenia do srodowiska nieoczyszczonych sciekdéw lub odciekéw ze
sktadowanych czasowo osaddéw sciekowych, w przypadku wystgpienia awarii, doptywu do
oczyszczalni $ciekow w ilosciach przekraczajgcych mozliwosci techniczne oczyszczalni, lub po
intensywnych opadach deszczu.

Po oczyszczeniu Scieki s odprowadzane do rzeki Szorycy. Parametry jakosci sciekdw
oczyszczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie przekraczajg po realizacji inwestycji
nastepujacych wartosci: - BZT5 < 25 mg02/dm3, - ChZT < 125 mg02/dm3, - Zawiesina ogdlna
< 35 mg/dm3. Po realizacji projektu redukcja w skali roku poszczegdlnych zanieczyszczen
wyniosta: BZT5 - 289,45 ton, ChZT- 565,75 ton, zawiesina ogdlna 250,03 ton.

Efektami projektu jest poprawa jakosci wod powierzchniowych i wody pitnej. Zwiekszenie
przepustowosci obiektu wyeliminowato ryzyko wystepujacych wczesniej przekroczen w
dobowym doptywie nieczystosci. Wprowadzone zmiany technologiczne zminimalizowaty
ryzyko awarii oczyszczalni, ktére doprowadzi¢ mogtoby do wstrzymania procesu
oczyszczania Sciekdw na terenie aglomeracji i stworzyé ryzyko zagrozenia ekologicznego,
poprzez odprowadzenie nieoczyszczonych sciekdéw do odbiornika, tj. rzeki Szorycy. Dzieki
modernizacji placu sktadowania odwodnionych osadéw ograniczono réwniez ryzyko
przenikania do srodowiska substancji niebezpiecznych.

S3. IDENTYFIKACJA DZIAtAN NAIBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Przedstawiciel beneficjenta zwrécit uwage na przyjete w projekcie zatozenia techniczne
(uruchomienie rownolegtego ciggu technologicznego w oczyszczalni Sciekéw), ktore
spowodowato znaczgce ograniczenie ryzyka powaznych awarii skutkujgcych zrzutem
nieoczyszczonych sciekéw do odbiornika (w sytuacji wystgpienia awarii).

Nie zidentyfikowano dziatarh o mniejszej skutecznosci.

Dobrg praktyka jest rowniez elastyczne podejscie beneficjenta, ktéry pomiedzy Vi VI
aktualizacjg KPOSK zweryfikowat zatozenia dotyczace zasiegu oraz funkcjonowania
aglomeracji i zrezygnowat z czesci, planowanych pierwotnie, nieefektywnych dziatan
inwestycyjnych zwigzanych z rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W konsekwencji realizacji
dziatan inwestycyjnych wspieranych ze srodkéw RPO WP 2014-2020, jak réwniez niewielkiej
modyfikacji zatozen dotyczacych aglomeracji uzyskat petng zgodnos$é z wymogami
dyrektywy 91/271/EWG.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ DLA MIEJSCOWOSCI CIECIORKA, DABROWA, IWICZNO WRAZ Z
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KALISKACH

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci
wodociggowej dla miejscowosci Cieciorka, Dgbrowa, Iwiczno wraz z rozbudowg oczyszczalni
$ciekdéw w Kaliskach (RPPM.11.03.00-22-0012/16)

Beneficjent: gmina Kaliska

Partnerzy: brak

Wartosé projektu ogétem: 22 424 528 PLN

Dofinansowanie UE: 9 789 773 PLN (63%)

Okres realizacji: 2016-10-06 - 2019-12-31 (projekt zakoriczony)

Miejsce realizacji projektu: powiat starogardzki: gmina Kaliska

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu byto ulepszenie procesu oczyszczania sciekdw komunalnych w Aglomeracji
Kaliska (4 618 RLM), a co za tym idzie spetnienie zobowigzan akcesyjnych w zakresie

oczyszczania $ciekdow komunalnych, jak réwniez zwiekszenie liczby oséb korzystajacych z
sieci wodociggowe;j.

Przedmiotem projektu byta budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
rozbudowa oczyszczalni sciekdw komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociggowej w kilku
miejscowosciach potozonych na obszarze aglomeracji. Dziatania realizowano w pieciu
miejscowosciach aglomeracji Kaliska, ktére nie byty dotychczas skanalizowane lub byty
skanalizowane czesciowo.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

WARTOSC WARTOSC
ZAKtADANA OSIAGNIETA

NAZWA WSKAZNIKA

Dtugos¢ wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] 16,91 16,88
Liczba przebudowanych oczyszczalni sciekdw komunalnych [szt.] 1 1
Liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego oczyszczania sciekdw [RLM] 1009 208
(Cl19)

Przewidywana liczba oséb korzystajgcych z ulepszonego zaopatrzenia w wode [osoby] 221 211

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.

W?2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

W ramach projektu wybudowano 16,9 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci
Cieciorka, Dgbrowa, Iwiczno i Frank, ktére nie byty dotychczas skanalizowane lub byty
skanalizowane czesciowo (Frank), wraz z infrastrukturg towarzyszaca (przepompownie,
stacje zasilania). W momencie prowadzenia analizy do sieci kanalizacyjnej przytgczono
808 mieszkancdw, wobec 1009 planowanych. Z informacji przekazanych przez
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przedstawiciela beneficjenta wynika, ze wystgpit problem z przytgczeniem nieruchomosci
nalezgcych do oséb, ktére nie sg na state zameldowane na obszarze gminy.

Ponadto w ramach projektu rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnie $ciekow w
Kaliskach. Proces obejmowat nastepujace zadania:

1) Przebudowa wezta mechanicznego oczyszczania sciekéw: a. przebudowa komory krat
w zakresie przystosowania do montazu dwdch kratek; b. rozbudowa piaskownika w
zakresie przystosowania do montazu separatora piasku w ocieplonej wiacie.

2) Modernizacja wezta biologicznego oczyszczania Sciekdw: a. modernizacja reaktora
biologicznego istniejgcego w zakresie dostawy i montazu systemu napowietrzania,
mieszania, wyposazenia osadnika wtérnego; b. budowa drugiego reaktora
biologicznego z podziatem na: komore defosfatacji, komore denitryfikacji, komore
nitryfikacji, osadnik wtérny; c. modernizacja stacji dmuchaw istniejgcej w zakresie
dostawy i montazu nowych dmuchaw; d. budowa stacji dozowania PIX.

3) Rozbudowa wezta przerdbki osaddw sciekowych: a. rozbudowa stacji mechanicznego
odwodniania i higienizacji osadéw Sciekowych o stacje dozowania wapna; b. budowa
sktadowiska osadu odwodnionego.

Zrealizowane dziatania odpowiadaty potrzebom inwestycyjnym zidentyfikowanym w IV oraz
V aktualizacji KPOSK.

W wyniku realizacji inwestycji zwiekszona zostata przepustowos¢ oczyszczalni Sciekow
komunalnych obstugujgcych aglomeracje z 500 m3/dobe na 700 m3/dobe oraz wydajnosé
oczyszczalni z 5580 na 6500. Ponadto modernizacji ulegt proces oczyszczania Sciekow —
zapewniono mozliwos¢ bardziej efektywnego usuwania zwigzkdéw azotu. W wyniku realizacji
projektu (rozbudowa oczyszczalni oraz budowa sieci kanalizacyjnej) zwiekszyt sie poziom
zbierania sciekdw siecig kanalizacyjng z 75 na 96%. Dzieki czemu wiekszos$¢ mieszkancow
bedzie miata dostep do kanalizacji. Ponadto dzieki modernizacji sieci wodociggowej zatozono
zniwelowanie strat wody w systemie wodociggowym, ktére przed realizacjg inwestycji
wynosity 35%. Przedstawiciel beneficjenta potwierdzit, ze efekt niwelacji strat rzeczywiscie
wystgpit i ksztattuje sie na poziomie kilkunastu procent w skali roku.

Gmina ma charakter wiejski — realizacja projektu miata wiec wptyw na niwelowanie réznic w
zakresie odbioru i oczyszczania sciekdw pomiedzy obszarami miejskimi i wiejskimi.

W obiekcie oczyszczalni zainstalowano réwniez zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy

30 kW oraz system sterujgcy i monitujacy prace urzadzen na oczyszczalni i przepompowni
sieciowych, jak réwniez urzgdzenia towarzyszgce.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, a takze rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowe;j
zwiekszajg lokalng atrakcyjnos¢ zardwno inwestycyjng jak i osiedleicza. Realizacja projektu,
ktora pozytywnie wptynie na zachowanie waloréw przyrodniczych i obszaréw chronionych
zwieksza takze atrakcyjnos$é turystyczng gminy Kaliska.

Wedtug beneficjenta, poza trudnosciami z osiggnieciem zatozonej liczby osdb przytagczonych
do kanalizacji, zakres i skala osiggnietych efektéw byty zgodne z pierwotnymi zatozeniami.
Najbardziej znaczgcym efektem byta modernizacja oczyszczalni sciekdw umozliwiajgca

98 |Strona



spetnienie wymogow prawnych dla procesu oczyszczania sciekow, jak réwniez likwidacja
zbiornikéw bezodptywowych, ktére byty zrédtem zanieczyszczenia wod gruntowych.

Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:

T Vi

W3. EFEKTYWNOSC DZIAtAN
Na etapie przygotowywania inwestycji rozpatrywano kilka mozliwych rozwigzan
zidentyfikowanych wczesniej problemoéw majac na wzgledzie: zakres i mozliwos¢ realizacji
poszczegdblnych dziatan inwestycyjnych, spetnienie wymagan akcesyjnych w zakresie
oczyszczania $ciekdow w aglomeracji oraz poprawe stanu srodowiska naturalnego, przede
wszystkim w zakresie przenikania nieczystosci do gleby oraz wéd gruntowych i
powierzchniowych. Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia zidentyfikowano trzy mozliwe i
wykonalne rozwigzania:

Wariant | —- modernizacja istniejgcej oczyszczalni w zakresie wymiany urzgdzen w czesci
mechanicznej i gospodarce osadowej, wraz z modernizacjg jednego ciggu biologicznego
oczyszczania Sciekdw i budowa drugiego nowego ciggu biologicznego oczyszczania Sciekdw
(wartos¢ inwestycji oszacowano na okoto 6 min PLN);

Wariant Il — budowa nowej oczyszczalni $ciekdw z dwoma réwnolegtymi ciggami
technologicznymi z wykorzystaniem technologii przeptywowej i usuwania biogendw (wartos¢
inwestycji oszacowano na okoto 22 min PLN);

Wariant lll — modernizacja oczyszczalni w zakresie wymiany urzadzen w czesci mechanicznej
i gospodarce osadowej i budowa nowej oczyszczalni dla miejscowosci Piece i Iwiczno
(wartos¢ inwestycji oszacowano na okoto 12 min PLN).

Wybrano wariant |, jako optymalny z punktu widzenia niezbednych naktaddéw inwestycyjnych
oraz efektédw umozliwiajgcych osiggniecie petnej zgodnosci z wymogami dyrektywy Rady
91/271/WG. Zastosowanie zaproponowanej technologii oczyszczania $ciekdw zapewnia
maksymalny stopien wykorzystania istniejgcych obiektéw i jednoczesnie zapewnia uzyskanie
efektu ekologicznego na wymaganym poziomie. Pod wzgledem srodowiskowym wariant
spetnia wymogi stawiane dla obszaréw wrazliwych.

Biorgc pod uwage skale efektéw w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej (16,9 km) i
planowanej docelowej liczby osdb przytagczonych do sieci (1009 oséb), kanalizowane tereny
charakteryzuje relatywnie niski wskaznik koncentracji — okoto 60 oséb/km sieci. Zgodnie z
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zatozeniami przyjetymi w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic
aglomeracji przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze sie pod uwage, ze budowa
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do
oczyszczalni $ciekow albo koricowego punktu zrzutu $ciekdw komunalnych powinna by¢
uzasadniona ekonomicznie i technicznie. Umowng miarg efektywnosci jest wskaznik
koncentraciji, ktory nie powinien byé mniejszy niz 120 statych mieszkaficow aglomeracji'? i
0s0b czasowo przebywajacych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej. W przypadku budowanych odcinkdw sieci ten wskaznik jest dwukrotnie
nizszy.

Z informacji przekazanych przez przedstawiciela beneficjenta wynika, ze dziatania
inwestycyjne byly realizowane na obszarach o zwartej zabudowie, na ktérych proces
zabudowy dziatek nie zostat zakoriczony. Docelowo liczba oséb przypadajacych na kilometr
sieci kanalizacyjnej bedzie wiec wieksza w stosunku do stanu na dzien zakonczenia
projektu, co mozna uznaé za przestanke uzasadniajgcg decyzje o kanalizacji obszaréw, na
ktorych aktualna wartos¢ wskaznika koncentracji jest nizsza w stosunku do progow
okreélonych w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowe;j z dnia
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszardow i granic aglomeracji.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie konkursowym (Il nabér wnioskéw w dziataniu 11.3).
Wopisywat sie w trzy typy przedsiewzie¢ finansowanych w ramach dziatania 11.3 RPO WP
2014-2020: a. budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych; b. budowa, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekdw; c. przebudowa sieci wodociggowych, wraz z budowsg,
rozbudowa lub przebudowg innych niz sieci urzagdzen wodociggowych (ujecia wod
powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzgdzenia stuzgce do magazynowania
i uzdatniania wdd, urzadzenia regulujgce cisnienie wody), jak réwniez d. budowa,
rozbudowa infrastruktury zagospodarowania osadéw $ciekowych, przy czym ten ostatni typ
nie zostat wskazany przez wnioskodawce w dokumentacji aplikacyjnej (wynika z zakresu
rzeczowego).

Wedtug beneficjenta wiekszosé zatozen programowych byta adekwatna w stosunku do
potrzeb. Nie zgtoszono zastrzezen w nastepujgcych obszarach: zakres wsparcia (typy
finansowanych przedsiewziec), limity i ograniczenia okreslone w regulaminie konkursu,
kryteria wyboru projektow, katalog kosztéw kwalifikowalnych, katalog wskaznikéw produktu
i rezultatu, wysokos¢ dofinansowania, warunki i zasady realizacji projektow. Nie zgtoszono
postulatéw dotyczacych modyfikacji zasad w ww. obszarach.

13 W szczegblnych warunkach okreélonych w Rozporzadzeniu wskaznik koncentracji moze by¢ nizszy, jednak nie
powinien by¢é mniejszy niz 90 statych mieszkancéw aglomeracji i os6b czasowo przebywajgcych w aglomeracji
na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjne;j.
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WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO
Projekt miat posredni wptyw na poprawe sytuacji obszaréw cennych przyrodniczo.

Teren gminy Kaliska jest obszarem wiejskim, charakteryzuje sie peryferyjnym potozeniem w
skali wojewddztwa pomorskiego. Ponad 70% powierzchni gminy stanowig tereny lesne.
Ponad 93% powierzchni znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakéw w obszarze
Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. W ostoi wystepuje co najmniej 28 gatunkéw
ptakow z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej. Gmina lezy tez czesciowo na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Bory Tucholskie oraz na obszarze planowanego rezerwatu biosfery.

Ze wzgledu na fakt, iz teren gminy Kaliska lezy w obszarze Natura 2000, jednym z gtéwnych
czynnikéw zagrazajgcych funkcjom ochronnym tego terenu jest problem uporzadkowania
gospodarki wodno-$ciekowej i zagwarantowanie ochrony wdd powierzchniowych i
podziemnych. Projekt ma ptyw na minimalizacje zagrozen zwigzanych z odprowadzaniem do
Srodowiska nieoczyszczonych lub cze$ciowo oczyszczonych Sciekdw, w szczegdlnosci
zwigzkow azotu, co stanowi zagrozenie dla réwnowagi ekologicznej naturalnych siedlisk
przyrodniczych.

Majac na uwadze potozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsiewziecia nie ma
podstaw przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogta spowodowaé modyfikacje warunkow
ekologicznych, a tym samym spowodowaé pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunkdéw roslin i zwierzat, dla ktdrych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura
2000 znajdujace sie na obszarze gminy. Nie zidentyfikowano réwniez ryzyka pogorszenia
integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami. Poswiadczeniem
tego sg ustalenia poczynione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
za$wiadczeniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarsku, jako organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000.

ZAGADNIENIA SZCZEGOtOWE DZIAtANIE 11.3

S1. WPLYW NA REALIZACJE ZOBOWIAZAN ZAWARTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Wiekszos$¢ mieszkancéw aglomeracji Kaliska w roku 2016 miata zapewniony dostep do sieci
kanalizacyjnej — wskaznik skanalizowania wynosit jednak 74% i nie byt wystarczajacy, zeby
spetni¢ wymaog wynikajacy z dyrektywy 91/271/EWG dotyczgcego standarddéw oczyszczania
Sciekdw, dotyczacy poziomu skanalizowania aglomeracji. Sieci kanalizacyjnej brakowato w
miejscowosciach Cieciorka, Dgbrowa i Iwiczno oraz w czesci miejscowosci Frank.

Zgodnie z danymi z VAKPOSK w roku 2016 w aglomeracji Kaliska liczba rzeczywistych
mieszkancow w aglomeracji wynosita 4650 oséb. W tej grupie 3432 osoby (73,8% ogotu
mieszkancow) korzystato z systemu kanalizacyjnego. Cze$¢ mieszkaricéw - 60 osdéb (1,3%
0go6tu mieszkancoéw) korzystato z systemow indywidualnych (przydomowych oczyszczalni
Sciekdw), a 1158 osdb (24,9% ogdtu mieszkarncodw) korzystato ze zbiornikéw
bezodptywowych.
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OBSZAR
Sied
kanalizacyjna

STAN W 2016

Na terenie gminy
funkcjonowato 30,9 km
sieci kanalizacyjnej, ktéra
obstugiwata 3432
mieszkancow (73,8%
0go6tu mieszkancow)

‘ POTRZEBY INWESTYCYINE W 2016

Zidentyfikowano potrzebe budowy 11,21 km sieci
kanalizacyjnej w celu podfaczenia 1009
mieszkancow korzystajacych ze zbiornikow
bezodptywowych. W poréwnaniu do IV AKPOSK
wartosci te ulegty zwiekszeniu — w dokumencie
tym zakfadano potrzebe budowy 9,8 km sieci
kanalizacyjnej w celu podfaczenia 880 nowych
mieszkancow i uzyskania poziomu skanalizowania
95%. Prace podzielono na dwa etapy: a. budowa
sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i
przebudowa sieci wodociggowej dla miejscowosci
Cieciorka, Dgbrowa, lwiczno (wraz z rozbudowg
oczyszczalni $ciekdw w Kaliskach); b. Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Kaliskach.

Zatozono, ze po realizacji planowanych inwestycji
wskaznik zbierania Sciekdw siecig kanalizacyjng
wyniesie 96%. Nie identyfikowano potrzeb
zwigzanych z modernizacjg sieci kanalizacyjne;j.
taczne naktady inwestycyjne oszacowano na kwote
7,7 min PLN. Prace planowano zakonczy¢ do konca
2021 roku.

Przydomowe
oczyszczalnie
Sciekdw

Na terenie gminy
funkcjonowaty 14
przydomowe oczyszczalnie
sciekow, ktore obstugiwaty
60 0s6b (1,3% ogdtu
mieszkancow)

Nie zidentyfikowano potrzeby budowy
dodatkowych przydomowych oczyszczalni Sciekow.

Oczyszczalnia

W aglomeracji

Zidentyfikowano potrzebe rozbudowy i

Sciekéw funkcjonowata modernizacji oczyszczalni. Po modernizacji
oczyszczalnia biologiczna o | przepustowosci projektowa srednia powinna
przepustowosci wynie$¢ 700 m3/dobe (maksymalnej 875
projektowej sredniej 500 m3/dobe), a maksymalna wydajno$¢ 6500 RLM.
m3/dobe (maksymalnej taczne naktady inwestycyjne oszacowano na kwote
600 m3/dobe) i 8,8 min PLN. Prace planowano zakonczy¢ do konca
projektowej maksymalnej | Il kwartatu 2019 roku. Potrzeby dotyczace
wydajnosci 4500 RLM. modernizacji oczyszczalni sciekéw identyfikowano

réwniez w IV AKPOSK.
Gospodarka Osady sciekowe byty Nie identyfikowano potrzeby modernizacji procesu
osadami poddawane procesowi przerdbki osadu oraz formy zagospodarowania

odwodnienia na prasie do
odwodnienia osadu.
Forma zagospodarowania
osadu: przekazanie

osadu. Zatozono jedynie zwiekszenie suchej masy
osadow powstajgcych w oczyszczalni do 80 ton/rok
(w ramach istniejgcej instalacji). Potrzeby
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STAN W 2016 POTRZEBY INWESTYCYINE W 2016

odpaddéw na sktadowisko modernizacji procesu przerdbki osadu nie
odpaddéw. W oczyszczalni identyfikowano réwniez w IV AKPOSK.
powstawato 67 ton suchej

masy/rok.

tacznie na realizacje inwestycji przewidziano 16,5 min PLN. Wiekszos¢ srodkéw planowano
pozyskac¢ z RPO WP 2014-2020 (10,1 mIn PLN), przewidziano réwniez zaangazowanie
srodkow wtasnych (3,0 min PLN) oraz srodkdéw z sektora bankowego.

Wedtug informacji zawartych w VAKPOSK w roku 2016 aglomeracja nie spetniata zadnego
warunku wynikajgcego z dyrektywy 91/271/EWG dotyczacego standardéw oczyszczania
Sciekdéw. Po realizacji zaplanowanych inwestycji przewidywano spefnienie wszystkich
warunkow.

Projekt byt ukierunkowany na spetnienie zobowigzan akcesyjnych w zakresie oczyszczania
sciekow w aglomeracji Kaliska. Inwestycja zaspokoita potrzeby inwestycyjne w zakresie
zapewnienia odpowiedniej jakosci i wydajnosci oczyszczalni zapisanych dla Aglomeracji
Kaliska w IV, a nastepnie V aktualizacji KPOSK oraz ujetych w aktualizacji Masterplanu dla
wdrazania Dyrektywy 91/271/EWG. Przedsiewziecie odpowiada potrzebom
zdiagnozowanym w KPOSK, w zakresie oczyszczania $ciekdw. W wyniku realizacji inwestycji
zwiekszono $rednig przepustowo$é oczyszczalni z 500 do 700 m3/dobe oraz maksymalna
wydajnos¢ z 5580 na 6500 RLM. Rozbudowa oczyszczalni do przepustowosci 700 m3*/dobe
umozliwita spetnianie warunku | wynikajacego z dyrektywy 91/271/EWG dotyczacego
wydajnosci oczyszczalni sciekdw. Posrednio miata rowniez wptyw na spetnienie warunku 11l
dotyczacego poziomu skanalizowania, tworzgc warunki dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
przyfaczenia nowych uzytkownikéw i likwidacji zbiornikdéw bezodptywowych, ktérych
uzytkowanie wigze sie z ryzykiem degradacji sSrodowiska. Przyjety poziom docelowej
przepustowosci i wydajnosci odpowiada aktualnym i przysztym potrzebom. Uwzglednia
mozliwg dynamike zmian liczby ludnosci, liczby turystéw odwiedzajgcych obszar oraz plany
inwestycyjne kluczowych podmiotédw gospodarczych dziatajgcych na obszarze gmin
tworzacych aglomeracje. W najblizszych latach nie bedzie koniecznosci realizacji kolejnych
prac zwigzanych rozbudowg oczyszczalni. Oczyszczalnia ma rezerwe przepustowosci. Istnieje
potencjalna mozliwos$é przyjecia dodatkowych tadunkdéw Sciekdw z nowych terendw
przeznaczonych pod zabudowe, na ktérych moze byé budowana sieé kanalizacyjna w
kolejnych latach.

W ramach inwestycji zmodernizowano réwniez wezet biologicznego oczyszczania sciekow
oraz wybudowano drugi reaktor biologiczny, co przede wszystkim miato wptyw na
usprawnienie procesu usuwania zwigzkéw azotu (osiggnieto poziom stezenia azotu
amonowego w s$ciekach oczyszczonych ponizej wymaganych 20 mg/dm3. W wyniku
inwestycji przebudowano réwniez wezet mechanicznego oczyszczania Sciekow (m.in.
rozbudowa piaskownika), co miato wptyw na ograniczenie ryzyka awarii oczyszczalni.
Przedstawiciel beneficjenta potwierdzit, ze efekt ten wystgpit. Realizacja wymienionych
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komponentow miata wptyw na trwate spetnienie warunku Il wynikajgcego z dyrektywy
91/271/EWG dotyczacego standarddw oczyszczania $ciekow.

W wyniku realizacji projektu (budowa sieci kanalizacyjnej, ale réwniez zwiekszenie
przepustowosci oczyszczalni) zwiekszyt sie poziom zbierania $ciekdw siecig kanalizacyjng z
75 na ponad 98%, dzieki czemu mozliwe byto spetnienie warunku Il dotyczgcego poziomu
skanalizowania.

Ponadto elementem projektu byta modernizacja procesu przerdbki osadéw $ciekowych.
Potrzeb w tym zakresie nie identyfikowano w IV i V AKPOSK. W ramach projektu
rozbudowano stacje mechanicznego odwodniania i higienizacji osadéw sciekowych o stacje
dozowania wapna, jak réwniez wybudowano sktadowisko osadu odwodnionego, co
umozliwito trwate spetnienie wymogoéw prawnych w tym zakresie.

Zgodnie z VIAKPOSK (projekt przekazany do konsultacji z 22.12.2022) tgczna dtugo$é sieci
kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji wyniosta 46,52 km (przyrost w stosunku do VAPOSK o
15,62 km) i zapewniata odbidr sciekédw od 98,57% RLM aglomeracji. Aglomeracja spetniata
wszystkie trzy warunki wynikajgce z dyrektywy 91/271/EWG, dotyczace stopnia
skanalizowania, wydajnosci oczyszczalni i standardéw oczyszczania sciekdw (art. 3, 4, 5.2
oraz 10 dyrektywy 91/271/EWG).

W ankiecie CAWI beneficjent potwierdzit, ze projekt zaspokoit wszystkie potrzeby dotyczace
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekdw w zakresie wydajnosci lub podniesienia
standardéw oczyszczania Sciekdw na obszarze aglomeracji. W zakresie kanalizacji konieczna
jest realizacja dodatkowych dziatan o mniejszej skali, ktére jednak nie warunkujg zgodnosci z
dyrektywg 91/271/EWG (zgodnos¢ zostata osiggnieta po realizacji dziatan w ramach
projektu). Wskazano réwniez na potrzeby inwestycyjne dotyczgce budowy sieci
kanalizacyjnej na obszarach planowanych do zabudowy.

S2. WPtYW NA POPRAWE JAKOSCI WODY PITNEJ

Podstawowym problemem w obszarze zaopatrzenia w wode pitng w gminie Kaliska jest
przestarzaty system zaopatrzenia w wode (generujacy straty na poziomie okoto straty 35%)
wykonany z rur azbestocementowych, jak réwniez brak dostepu do sieci wodociggowej przez
czes¢ mieszkaricéw — w roku 2016 do sieci wodociggowe] podtgczonych byto 95,2%
mieszkancow gminy. W ramach przedsiewziecia przebudowano sie¢ wodociggowg w
miejscowosci Cieciorka, Dgbrowa, Frank i lwiczno o facznej dtugosci 4,3 km, wymieniajac
najbardziej wyeksploatowane odcinki rurociggow.

W ankiecie CAWI beneficjent wskazat, ze projekt zaspokoit wszystkie potrzeby w zakresie
budowy, rozbudowy lub modernizacji systemu zaopatrzenia w wode. Wskazano réwniez na
potrzeby inwestycyjne dotyczgce budowy sieci wodociggowej na obszarach planowanych do
zabudowy.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WHO rury azbestocementowe wykorzystywane w
sieciach wodociggowych mogg by¢ eksploatowane do czasu ich technicznego zuzycia, tym
bardziej, ze w miare eksploatac;ji sieci, przewody wodociggowe pokrywajg sie od wewnatrz
osadami, ktére stanowig dodatkowg warstwe ochronng przed kontaktem z wodg. Wtdkna
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azbestu rozpuszczone w wodzie nie stanowig zagrozenia dla zdrowia. Zagrozenie stanowi pyt
azbestowy wdychany do ptuc, ktéry powstaje w trakcie kruszenia lub erozji materiatéw
zawierajgcych azbest. Realizowane dziatania, zwigzane z modernizacjg sieci wodociggowej,
nie miaty wiec bezposredniego wptywu na poprawe jakosci widy pitnej. Podejmowane
dziatania miaty natomiast wptyw na ograniczenie strat wody pitne;.

Zagrozeniem dla jakosci woéd, w tym ujeé wddy pitnej, byto natomiast ryzyko przenikania do
srodowiska zwigzkdw biogennych z nieoczyszczonych lub czesciowo oczyszczonych sciekdw.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Wisty teren gminy potozony jest na
obszarze Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych o kodzie JCWPd 30, ktory obejmuje zlewnie
Wdy i Wierzycy. Gtebokosé wystepowania wéd stodkich wynosi od kilku do okoto 200 m.
Stan ilo$ciowy i chemiczny oceniany jest jako dobry. Ocena ryzyka nie osiggniecia celdw
srodowiskowych oceniana jest jako niezagrozona. Zgodnie z Planem gospodarowania
wodami w dorzeczu Wisty dla ww JCWPd celami srodowiskowymi sg: zapobieganie
doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych, zapobieganie
pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych oraz poprawa ich stanu,
zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wdd podziemnych, jak rowniez
wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego na skutek dziatalnosci cztowieka.
Projekt wpisuje sie w powyzsze cele.

Przed realizacjg inwestycji poziom zbierania sciekdw wynosit 75% RLM. Mieszkancy nie
podtaczeni do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej gromadzili $cieki w przydomowych
zbiornikach lub oczyszczali scieki w przydomowych oczyszczalniach. Kluczowym problemem z
punktu widzenia srodowiska byt stan techniczny zbiornikéw, w szczegdlnosci ich szczelnosé,
co rodzi ryzyko przenikania zanieczyszczen do srodowiska gruntowego i wodnego, jak
rowniez stan techniczny, w tym zbyt mata przepustowos$é oczyszczalni Sciekdw obstugujace;j
aglomeracje Kaliska. Po zakonczeniu projektu poziom zbierania sciekdw siecig kanalizacyjng
wyniost ponad 98%. Ponadto realizacja inwestycji umozliwita zwiekszenie efektywnosci
procesu oczyszczania sciekdw w oczyszczalni Sciekéw, przede wszystkim bardziej
efektywnego usuwania ze sciekdow zwigzkdw azotu. W wyniku modernizacji procesu
oczyszczania Sciekdw poziom azotu amonowego w sciekach oczyszczonych odprowadzanych
do odbiornika (Kanat Czarnowodzki, stanowigcy lewobrzezny doptyw rzeki Wdy). zmniejszyt
sie trzykrotnie - z poziomu 58,8 do poziomu ponizej 20 mg N/I. Zatozono, ze Scieki
oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni bedg posiadac parametry jakosciowe lepsze od
wymaganych przepisami prawa. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze Scieki wprowadzane
do odbiornika nie wptyng w istotny sposdb na jakos¢ jego wéd. Biorgc pod uwage, ze
rzeczywista jakosc¢ sciekdw odprowadzanych z oczyszczalni bedzie lepsza od wartosci przed
realizacjg inwestycji i wartosci dopuszczalnych nalezy oczekiwaé, ze oddziatywanie
oczyszczonych $ciekéw na odbiornik zmniejszy sie.

Zgodnie z prowadzonymi badaniami najwiekszy wptyw na zanieczyszczenie ziemi i wod
podziemnych mogg wywierac¢ odpady technologiczne sktadowane na oczyszczalni, w tym
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odwodnione osady $ciekowe, a w zasadzie odcieki z tych odpaddw w przypadku ich
niewtasciwego przechowywania i transportu oraz wody opadowe odptywajace z terenu
oczyszczalni. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze po realizacji dziatan inwestycyjnych w
obszarze zagospodarowania osadéw nie bedg one stanowity zagrozenia dla ziemi i wéd
podziemnych.

S3. IDENTYFIKACIA DZIALAN NAIBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Mocng strong projektu jest kompleksowy charakter. W projekcie ujeto wszystkie kluczowe
dziatania dotyczace zbierania i oczyszczania $ciekdw komunalnych (zaréwno rozwdj sieci
kanalizacyjnej, jak i przebudowy oczyszczalni Sciekéw komunalnych), w konsekwencji, po
zakonczeniu realizacji przedsiewziecia mozliwe byto spetnienie wszystkich wymogéw
wynikajacych z dyrektywy 91/271/EWG.
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCIACH GIEMLICE, DLUGIE POLE,
LESZKOWY, CEDRY WIELKIE, GMINA CEDRY WIELKIE

W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Giemlice, Dtugie Pole,
Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie (RPPM.11.03.00-22-0015/16)

Beneficjent: gmina Cedry Wielkie

Partnerzy: brak

Wartos¢ projektu ogétem: 11 836 685 PLN

Dofinansowanie UE: 8 169 219 PLN (85%)

Okres realizacji: 2016-04-15 - 2019-08-31 (projekt zakoriczony)
Miejsce realizacji projektu: powiat gdanski: gmina Cedry Wielkie
Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu byto uporzgdkowanie gospodarki Sciekowe] na terenie aglomeracji Cedry
Wielki (6 005 RLM) i skanalizowanie jej w 99,56%, a co za tym idzie spetnienie zobowigzan
akcesyjnych w zakresie oczyszczania $ciekdw komunalnych. Projekt obejmowat budowe
sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej w czterech miejscowosciach potozonych na
obszarze aglomeracji wraz z przytgczami. Przystepujac od realizacji projektu zaktadano, ze
budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej zapewni poprawe warunkow zycia mieszkancow,
wptynie na poprawe stanu czystosci Srodowiska, ograniczy jego degradacje, a takze stworzy
nowe perspektywy rozwoju spoteczno-gospodarczego, co wptynie na rozwdj gospodarczy
regionu. Wyeliminowane zostang niekorzystne zjawiska migracji zanieczyszczen do ziemi,
wod podziemnych i powierzchniowych poprzez likwidacje nieszczelnych szamb i
wyeliminowaniu niekontrolowanych odptywdw sciekdw do pobliskich rowdéw czy do ziemi.

W ramach dziatania 11.3 (lll nabér) realizowano réwniez drugi projekt realizowany w
Aglomeracji Cedry Wielkie, ktéry obejmowat budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i
ttocznej na terenie kolonii Cedry Mate oraz w Cedrach Wielkich. tgczna dtugos¢ sieci
kanalizacyjnej wraz z przytgczami miata wynies¢ prawie 4,0 km. Do sieci miato zosta¢
przytgczonych dodatkowych 133 mieszkancow.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

WARTOSC WARTOSC
ZAKEADANA  OSIAGNIETA

NAZWA WSKAZNIKA

Dtugos¢ wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] 21,33 21,42

Liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego oczyszczania sciekdw [RLM] (Cl
19)

1140 11221

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.

14 7 informacji przekazanych przez beneficjenta wptyw na trudnoéci z realizacji wskaznika miata epidemia
COVID. Z uwagi na podtgczenie nowych uzytkownikdw wskaznik ten zostanie osiggniety na zatozonym
poziomie.
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W?2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Projekt koncentrowat sie na budowie 21,33 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ttfocznej w
miejscowosciach Giemlice, Dtugie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie. Z danych dostepnych w
momencie prowadzenia analizy wynika, ze do sieci przytgczono 1122 z planowanych

1140 RLM. Zaktadano, ze w wyniku realizacji projektu poziom zbierania w aglomeracji
wzros$nie do 99,56%.

Realizacja projektu miata wptyw na:

e uzupetnienie deficytow w rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej;

e likwidacje zbiornikéw bezodptywowych, a co za tym idzie eliminacje ewentualnych
zrédet zanieczyszczen wod powierzchniowych i podziemnych poprzez nieszczelnos¢ w
zbiornikach lub nieprawidtowg eksploatacje tych zbiornikéw;

e optymalizacje kosztow prowadzenia biezgcej dziatalnosci w zakresie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej oraz ograniczenie koniecznosci zaangazowania pracownikéw
do obstugi proceséw (wozy asenizacyjne).

Realizacja przedsiewziecia bedzie miata réwniez wptyw w dtuzszej perspektywie na:

e zapewnienie wieloletniego i zgodnego z prawem funkcjonowania systemu gospodarki
wodno-sciekowej w gminie Cedry Wielkie;

e trwate zwiekszenie wydajnosci i efektywnosci proceséw zwigzanych z gospodarkg
Sciekowq na terenie aglomeracji Cedry Wielkie;

e zapewnienie efektywniejszego wykorzystania przepustowosci zmodernizowanej
oczyszczalni Sciekdw;

e ograniczenie ryzyka wystgpienia zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz
mieszkancow;

e poprawe jakosci wdd powierzchniowych i wody pitne;j.

Wedtug beneficjenta zakres i skala osiggnietych efektédw byty zgodne z pierwotnymi
zatozeniami.

W3. EFEKTYWNOSC DZIALAN

W ramach analizy wariantow brano pod uwage rdézne warianty realizacji przedsiewziecia. W
tym:

Wariant | — zaktadat budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dtugie Pole oraz budowe w
tej lokalizacji centralnej oczyszczalni Sciekdéw. Rozpatrywana byta budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Sciekdw na ztozu biologicznym tzw. ztoza zraszane lub metodg
osadu czynnego. Zrezygnowano z tego wariantu ze wzgledu na wysoki koszt oraz
ograniczony wptyw na wypetnienie obowigzujgcych wymogdéw prawa.

Wariant Il — zaktadat budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw. Scieki z poszczegdinych
gospodarstw domowych zostatyby odprowadzone do osadnika gnilnego, a nastepnie poprzez

studzienke rozdzielajgcg do drenazu rozsgczajgcego, a nastepnie do gruntu. Zrezygnowano z
tego wariantu argumentujac, Zze rozwigzanie takie nie znajduje uzasadnienia pod wzgledem

108 |Strona



ekonomicznym (akceptowalny, jednak wyzszy koszt), ponadto nie daje petnej kontroli nad
migracjg zanieczyszczen.

Wariant lll —zaktadat budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosciach
Giemlice, Dtugie Pole, Leszkowy i Cedry Wielkie (wariant wybrany do realizacji).

Po przeprowadzeniu analizy opartej o istniejgce zapotrzebowanie w systemie, potrzeby
mieszkancow i srodowiska oraz mozliwosci techniczne i lokalizacyjne podjeto decyzje, ze do
realizacji zostanie przeznaczony wariant Il zaktadajgcy budowe sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosciach Giemlice, Diugie Pole, Leszkowy i Cedry Wielkie.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze w studium wykonalnosci nie przedstawiono szczegétowych
wyliczen dotyczacych efektywnosci kosztowej analizowanych rozwigzan. Zaktadajac, ze liczba
0s06b planowanych do przytaczenia do budowanej sieci kanalizacyjnej jest wartoscig
docelowg, ogdlny koszt inwestycji przypadajgcy na jednego mieszkanca przytgczonego do
sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu ksztattuje sie na poziomie 10,4 tys. PLN.
Koszt przypadajacy na czteroosobowe gospodarstwo domowe wynosi wiec ponad 40 tys.
PLN i jest duzo wyzszy niz koszt budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekdw,
ktory ksztattuje sie na poziomie 12-20 tys. PLN w zaleznosci od jakosci urzadzenia oraz
systemu rozprowadzenia oczyszczonych Sciekdw. Biorgc pod uwage, ze zbiorniki
przydomowych oczyszczalni $ciekdw sg wykonane z materiatdw zapewniajgcych szczelnosé, a
koszt uzytkowania jest relatywnie niski, argument braku kontroli nad migracja
zanieczyszczen nie wydaje sie w petni trafny.

Nalezy podkresli¢ rowniez, ze wskaznik koncentracji w ramach projektu ksztattuje sie na
relatywnie niskim poziomie — okoto 53 osoby na km nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej, co rowniez wskazuje na mozliwo$¢ mniejszej efektywnosci kosztowej
wariantu wybranego do realizacji.

Z informacji przekazanych przez przedstawiciela beneficjenta wynika, ze wptyw na decyzje
dotyczacg inwestowania w sieci kanalizacyjne miata w duzym stopniu struktura dostepnego
finansowania. Ze $rodkdw regionalnego programu operacyjnego, ktéry jest kluczowym
zrédtem finansowania inwestycji sciekowych w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, istniafa
mozliwo$é pozyskania srodkéw na budowe sieci kanalizacyjnych, przy jednoczesnym braku
mozliwosci pozyskania srodkéw na alternatywne rozwigzanie, np. przydomowe oczyszczalnie
Sciekow.

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi
Srédladowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic
aglomeracji przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze sie pod uwage, ze budowa
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do
oczyszczalni Sciekdw albo koncowego punktu zrzutu sciekdw komunalnych powinna by¢
uzasadniona ekonomicznie i technicznie. Umowng miarg efektywnosci jest wskaznik
koncentracji, ktéry nie powinien by¢ mniejszy niz 120 statych mieszkancow aglomeracji i
0s0b czasowo przebywajgcych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej. Rozporzadzenie dopuszcza nizszy wskaznik koncentracji, gdy planowana do
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budowy sie¢ kanalizacyjna spetni okreslone warunki, np. bedzie potozona na obszarze
ochronnych zbiornikdw wdd srédlgdowych lub obszarze objetym przynajmniej jedng formg
ochrony przyrody. Jednak rozporzadzenie zaktada, ze wskaznik koncentracji nie moze by¢
mniejszy niz 90 statych mieszkaricdw aglomeracji i oséb czasowo przebywajacych w
aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Przytoczone wartosci
powinny by¢ traktowane jako punkt odniesienia dla oceny, czy dane przedsiewziecie jest
uzasadnione ekonomicznie, w szczegdlnosci, gdy kanalizowane s3 nowe miejscowosci,
dotychczas nieskanalizowane. W przedmiotowym projekcie wskazniki koncentracji jest
duzo nizszy niz 90 oséb/km sieci. Przedsiewziecie lezy w granicach aglomeracji, a zakres
dziatan odpowiada dziataniom wpisanym do KPOSK. Osiagniety w projekcie wskaznik
koncentracji poddaje w watpliwos¢, czy granice aglomeracji zostaty wyznaczone
prawidtowo.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Projekt byt realizowany w trybie konkursowym (Il nabér wnioskédw w dziataniu 11.3).
Wopisywat sie w jeden typy przedsiewzie¢ finansowanych w ramach dziatania 11.3 RPO WP
2014-2020: budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych.

Wedtug beneficjenta wiekszos¢ zatozen programowych byta adekwatna do w stosunku do
potrzeb. Nie zgtoszono zastrzezen w nastepujgcych obszarach: zakres wsparcia (typy
finansowanych przedsiewziec), limity i ograniczenia okreslone w regulaminie konkursu,
kryteria wyboru projektéw, katalog kosztéw kwalifikowalnych, katalog wskaznikéw produktu
i rezultatu, wysokos¢ dofinansowania, warunki i zasady realizacji projektéw. Nie zgtoszono
postulatéw dotyczgcych modyfikacji zasad w ww. obszarach.

WS5. WPtYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Projekt miat posredni wptyw na poprawe sytuacji obszaréw cennych przyrodniczo.
Inwestycja znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich. Obszar ten
charakteryzuje sie tym, iz jest najnizej potozonym obszarem w Polsce. Podstawowym
walorem krajobrazu jest silnie rozbudowana sie¢ hydrologiczna oraz unikatowe w Polsce
powierzchnie budowane przez namuty Wisty. Chroni sie tu charakterystyczny krajobraz
kulturowy Zutaw. Unikalne wartosci gleb sprawity, ze Zutawy sg uzytkowane gtéwnie
rolniczo. Okoto 87% stanowig uzytki orne, znikomy jest udziat laséw i gruntéw lesnych (3,3%
powierzchni gminy).

Przed realizacjg inwestycji jednym z problemoéw srodowiskowych identyfikowanych na
obszarze gminy byto zwiekszone ryzyko wystgpienia antropopresji i przysztych zagrozen dla
Srodowiska naturalnego oraz sSrodowiska zycia cztowieka na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Zutaw Gdanskich oraz na terenie innych nieodlegtych obszaréw chronionych, w
tym obszaréw Natura 2000.

Realizacja inwestycji miata wptyw na zachowanie unikalnych wartosci przyrodniczych i
kulturowych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich. Przyczynitfa sie takze do
zmniejszenia antropopresji na inne nieodlegte obszary chronione, zlokalizowane na obszarze
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gminy lub w jej sgsiedztwie, w tym: Dolina Dolnej Wisty PLB040003, Ujscie Wisty PLB220004,
Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044.

Obszar Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdariskich charakteryzuje sie duzg iloécig ciekdw i
rowow melioracyjnych. Nielegalne odprowadzanie $ciekow do wod lub do gruntu powoduje,
ze przedostajg sie one na duze odlegtosci poprzez sieé rowdw oraz wysoki poziom wdd
gruntowych, zanieczyszczajgc znaczny obszar. Inwestycja przyczyni sie do poprawy jakosci
wod powierzchniowych i podziemnych poprzez zlikwidowanie lokalnych szamb (czesto
starych i nieszczelnych), z ktérych $cieki czesto przedostajg sie do gruntu lub przelewem do
rowow. Skanalizowanie miejscowosci Giemlice, Dtugie Pole, Leszkowy jest jedyng
mozliwoscig ochrony tego regionu pod wzgledem jakosci wéd podziemnych oraz
powierzchniowych.

ZAGADNIENIA SZCZEGOtOWE DZIAtANIE 11.3

S1. WPLYW NA REALIZACIJE ZOBOWIAZAN ZAWARTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Gmina Cedry Wielkie potozona jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie gdariskim, na
obszarze Zutaw Wislanych. Gmine Cedry Wielkie zamieszkiwato 6865 oséb w roku 2014. W
latach 2008-2014 obserwowano tendencje wzrostowg liczby ludnosci (wzrost o 518 osdb) na
co wptyw majg uwarunkowania lokalizacyjne — niewielka odlegto$¢ od Gdanska. Wzrost
obserwowano réwniez w zakresie liczby podmiotéw gospodarczych zarejestrowanych na
terenie gminy.

Na terenie gminy Cedry Wielkie wyznaczono aglomeracje Cedry Wielkie o réwnowaznej
liczbie mieszkanncoéw wynoszacej 6005 RLM, z trzema oczyszczalniami Sciekéw w
miejscowosci Cedry Wielkie, Koszwaty i Trutnowy (stan na podstawie IV AKPOSK). W
VAKPOSK deklarowane byty dwie oczyszczalnie: Cedry Wielkie i Trutnowy.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia identyfikowano nastepujgce problemy
zwigzane z funkcjonowaniem systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cedry Wielkie
(6 005 RLM):

e niedostateczne rozwiniecie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;

e zagrozenie srodowiska ze wzgledu na duzg ilo$¢é sciekdw gromadzonych w
zbiornikach;

e niedostateczne wykorzystanie oczyszczalni $ciekédw w Cedrach Wielkich;
zmodernizowanej w 2015 roku (parametry dostosowane do obstugi wiekszej liczby
RLM, maksymalna wydajnos$é oczyszczalni duzo wyzsza niz liczba uzytkownikéw przed
rozbudowag systemu kanalizacyjnego) oraz niedostateczna wydajnosc i efektywnos¢
procesow zwigzanych z gospodarkg sciekowa,

e wystepowanie duzych dysproporcji miedzy obszarami miejskimi i wiejskimi - nizszy
standard zycia mieszkancéw i poziom ich bezpieczenstwa zdrowotnego;

e obnizenie atrakcyjnosci inwestycyjnej, mieszkaniowe;j i turystycznej gminy.
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Zgodnie z danymi z VAKPOSK w roku 2016 w aglomeracji Cedry Wielkie liczba rzeczywistych

mieszkancow w aglomeracji wynosita 6035 oséb. W tej grupie 4376 osoby (72,5% ogétu

mieszkancow) korzystato z systemu kanalizacyjnego. Cze$¢ mieszkaricéw - 37 oséb (0,6%

0gotu mieszkancéw) korzystata z systemdw indywidualnych (przydomowych oczyszczalni

Sciekdw), a 1622 osdb (26,9% ogdtu mieszkarncodw) korzystato ze zbiornikéw

bezodptywowych.
OBSZAR STAN W 2016
Siec Na terenie gminy

kanalizacyjna

funkcjonowato 70 km sieci
kanalizacyjnej, ktora
obstugiwata 4376
mieszkancow (72,5% ogdtu
mieszkancow)

POTRZEBY INWESTYCYINE W 2016

Zidentyfikowano potrzebe budowy 13,43 km
sieci kanalizacyjnej w celu podtgczenia 1209
mieszkancow korzystajacych ze zbiornikéw
bezodptywowych. W ramach IVAKPOSK
identyfikowano potrzebe budowy 15,2 km sieci
w roku 2015 oraz 18 km w kolejnych latach oraz
przyrost liczby rzeczywistych mieszkanncéw na
poziomie 1368 oséb w roku 2015 oraz 1622 w
kolejnych latach. W ramach VI AKPOSK
zaktadano budowe kanalizacji w
miejscowosciach Koszwaty, Woctawy i
Stanistawowo (w roku 2015) oraz potaczenie
miejscowosci Koszwaty, Cedry Mate, Kolonia i
budowe kanalizacji w Leszkowy, Dtugie Pole,
Giemlice. W V AKPOSK zatozono potrzebe
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach
Leszkowy, Dtugie Pole, Giemlice, Cedry Wielkie,
co wskazuje na ewolucje planéw inwestycyjnych
w obszarze gospodarki sciekowej.

Zatozono, ze po realizacji planowanych
inwestycji wskaznik zbierania Sciekow siecig
kanalizacyjng wyniesie 93%. Zidentyfikowano
rowniez potrzebe modernizacji 5 km sieci
kanalizacyjnej. taczne naktady inwestycyjne
oszacowano na kwote 6,5 min PLN (budowa) i
0,12 min PLN (modernizacja). Prace planowano
zakonczy¢ do korca 2018 roku.

Przydomowe
oczyszczalnie
Sciekéw

Na terenie gminy
funkcjonowato 12
przydomowych oczyszczalni
Sciekow, ktore obstugiwaty 37
0s6b (0,6% ogotu
mieszkancow)

Nie zidentyfikowano potrzeby budowy
dodatkowych przydomowych oczyszczalni
Sciekdw.

Oczyszczalnia
Sciekéw

W aglomeracji funkcjonowaty
2 oczyszczalnie biologiczne w
Cedry Wielkie i Trutnowy) o

Zidentyfikowano potrzebe rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni Cedry Wielkie. Prace
zaktadaty remont czesci instalacji oczyszczania
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OBSZAR ‘ STAN W 2016

przepustowosci projektowe;j
$redniej 1200 i 28 m3/dobe
oraz maksymalnej 2772 i34
m3/dobe i projektowej
maksymalnej wydajnosci 8917

POTRZEBY INWESTYCYINE W 2016

Sciekdw opartej na technologii Biogradexu. Nie
okreslono zaktadanej przepustowosci i
wydajnosci oczyszczalni. tgczne naktady
inwestycyjne oszacowano na kwote 0,15 min
PLN (wraz z przerdbka osadu). Prace planowano
zakoniczy¢ do korica 2018 roku.

i 513 RLM.
Gospodarka | Osady sciekowe byty
osadami poddawane procesowi

odwodnienia na prasie do
odwodnienia osadu. Forma
zagospodarowania osadu:
przekazanie do kompostowni.
W oczyszczalni powstawato
100 ton suchej masy/rok.

Zidentyfikowano potrzebe modernizacji procesu
przerdbki osadu oraz formy zagospodarowania
osadu w oczyszczalni Cedry Wielkie — docelowa
metoda przerdbki osadu: odwirowanie osadu i
higienizacja. Docelowa forma
zagospodarowania osadu: przekazanie na
kompostownie. Zatozono zmniejszenie suchej
masy osadow powstajgcych w oczyszczalni do
80 ton/rok.

Przed rozpoczeciem inwestycji aglomeracja spetniata | warunek (wydajnosc) i Il warunek

(standardy oczyszczania) wynikajacy z dyrektywy 91/271/EWG dotyczgcej standardow

oczyszczania $ciekow. Po realizacji zaplanowanych inwestycji przewidywano spetnienie tych

samych warunkéw, natomiast Il warunek dotyczacy stopnia skanalizowania nie zostatby

spetniony mimo realizacji zatozonych dziatan inwestycyjnych.

tacznie na realizacje inwestycji przewidziano 6,8 min PLN. Wiekszos$¢ srodkéw planowano

pozyskac¢ z RPO WP 2014-2020, przewidziano réwniez zaangazowanie srodkéw wtasnych

oraz $Srodkow z sektora bankowego.

Projekt koncentrowat sie na kluczowej potrzebie identyfikowanej w aglomeracji Cedry

Wielkie, tj. na rozwoju sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Giemlice, Dtugie Pole,

Leszkowy, Cedry Wielkie, wskazanych w VAKPOSK. tacznie wybudowano 21,4 km sieci i

przytaczono 1122 nowych uzytkownikéw, jednak z danych publikowanych w VIAKPOSK

wynika, ze nie zostat osiggniety cel uzyskania poziom zbierania sciekdw siecig kanalizacyjng

w aglomeracji na poziomie 99,56%. Cel ten nie zostanie rdwniez osiaggniety po realizacji

dodatkowego projektu wspétfinansowanego ze Srodkéw RPO WP 2014-2020. W

dokumentacji aplikacyjnej zaktadano, ze przeprowadzenie zadan przewidzianych w

projekcie przyczyni sie do catkowitego, kompleksowego rozwigzania zdefiniowanych

problemoéw z gospodarkg sciekowg na terenie aglomeracji Cedry Wielkie. Cel ten, biorgc

pod uwage zatozenia przyjete w projekcie VI AKPOSK, nie zostat zrealizowany.

Zgodnie z VIAKPOSK (projekt przekazany do konsultacji z 22.12.2022) tgczna dtugos$é sieci

kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji wyniosta 91,6 km (przyrost w stosunku do VAPOSK o

21,6 km) i zapewniata odbiér sciekéw od 89,78% RLM aglomeracji. Nastgpit niewielki wzrost

liczby mieszkancéw aglomeracji (z 6035 do 6148 osbéb) oraz znaczgcy wzrost liczby oséb

korzystajacych z sieci kanalizacyjnej (z 4376 do 5513 0sdb), nieskanalizowanych pozostato

635 RLM. Zgodnie z VIAKPOSK aglomeracja nie spetnia zadnego warunku wynikajgcego z
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dyrektywy 91/271/EWG, ze wzgledu na niespetnienie warunku dotyczgcego poziomu
skanalizowania. Przewidziano koniecznos¢ budowy 8,8 km sieci kanalizacyjnej, w tym 5,8 km
na obszarach, o ktdrych mowa w § 3 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskie;j i
Zeglugi Srédladowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i
granic aglomeracji. Wskaznik koncentracji na tych obszarach wyniesie 91 oséb/km nowej
sieci. Zatozono, ze po zrealizowaniu inwestycji nastgpi przyrost liczby oséb korzystajgcych z
sieci kanalizacyjnej o 528 oséb. Catkowite potrzeby inwestycyjne opiewajg na kwote 11,7
mIn PLN. Gmina planuje pozyskac srodki z RPO oraz Rzgdowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Termin zakoriczenia inwestycji planowany jest na koniec 2024 roku. Zatozono, ze
po realizacji inwestycji wskaznik skanalizowania wyniesie 98,28% i spetnione zostang
wszystkie warunki wynikajgce z dyrektywy 91/271/EWG.

Dzieki realizacji projektu zwiekszeniu ulegt wolumen $ciekéw dostarczanych do oczyszczalni
Sciekdéw w Cedrach Wielkich (o okoto 100,8 m3/dobe). Co umozliwito wieksze wykorzystanie
wydajnosci oczyszczalni $ciekdéw w Cedrach Wielkich, dzieki regularnym doptywom $wiezych
Sciekdw. Przed realizacjg inwestycji oczyszczalnia posiadata zapas mocy, ktory dzieki
zrealizowanym przyfaczeniom zostanie zagospodarowany. Regularne doptywy swiezych
Sciekdw przyczyniajg sie do uzyskania lepszej efektywnosci oczyszczania sciekéw.

W ankiecie CAWI beneficjent potwierdzit, ze projekt zaspokoit wiekszos¢ potrzeb w zakresie
budowy kanalizacji. Zaznaczyt jednak, ze konieczna jest realizacja dodatkowych dziatan o
mniejszej skali, ktore warunkujg uzyskanie zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG.

S2. WPtYW NA POPRAWE JAKOSCI WODY PITNEJ

Projekt stanowi odpowiedz na zidentyfikowane w programie operacyjnym wyzwania jakim
jest poprawa jakosci Srodowiska, w tym wdd powierzchniowych i wody pitnej. Na obszarach
gminy nieobjetych systemem kanalizacyjnym Scieki z gospodarstw domowych i
przedsiebiorstw gromadzone sg w zbiornikach bezodptywowych czesto starych i
nieszczelnych, z ktérych wywozone sg do punktu zlewnego w oczyszczalni sciekdw lub przez
zbiorniki przeptywowe odprowadzane sg do wéd lub gruntu, w sposdb niekontrolowany.
Taki stan rzeczy powoduje zagrozenie dla Srodowiska, w tym wéd powierzchniowych i
podziemnych. Budowa kanalizacji w ramach projektu jest odpowiedzig na ten problem.
Poprzez ograniczenie ryzyka przenikania do sSrodowiska zanieczyszczen ze sciekdw
komunalnych gromadzonych w zbiornikach bezodptywowych, projekt przyczynit sie do
poprawy jakosci wod powierzchniowych i wody pitnej.
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ wskaznikdw zanieczyszczen zawartych w
odprowadzanych oczyszczonych sciekach moze wynosié:

e BZT5<=25 mg/dm3;

e CHZT<=125 mg/dm3;

e Zawiesina og6lna<=35 mg/dm3.
Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje, ze zwiekszy sie ilos¢ dostarczanych Sciekdw
na oczyszczalnie w sposéb regularny, ponadto wyeliminuje sie nielegalne odprowadzenie
Sciekdw bezposrednio do srodowiska (wod lub gruntu). Dotychczas $cieki z obszarow

114 |Strona



nieskanalizowanych dowozone byty wozami asenizacyjnymi, powodujgc nieregularny
doptyw. Czesto scieki te byty zgnite, powodujac zachwianie proceséw oczyszczania.

Srednie parametry $ciekdw surowych:
e BZT5: 490 mg/dm3;
e CHZT: 1055,8 mg/dm3;
e Zawiesina ogdlna: 672 mg/dm3,
Srednie parametry $ciekdw oczyszczonych po realizacji projektu wynoszg odpowiednio:
e BZT5:25 mg/dm3;
e CHZT: 115,6 mg/dm3;
e Zawiesina ogdlna: 22 mg/dm3.

S3. IDENTYFIKACIA DZIALAN NAIBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Elementem wyrdzniajacym projekt jest duza skala dziatan dotyczacych budowy sieci
kanalizacyjnej. Mimo realizacji dziatan o tak duzej skali, zgodnie z informacjami z projektu
VIAKPOSK, aglomeracja nie uzyskata petnej zgodnoéci z warunkami okreslonymi w
dyrektywie 91/271/EWG. Zestawienie danych dotyczacych dtugosci budowanej sieci
kanalizacyjnej oraz liczby nowych uzytkownikéw przytgczonych do sieci mozna wnioskowac,
ze projekt byt realizowany na obszarach charakteryzujgcych sie relatywnie niskim
wskaznikiem koncentracji, ktérych kanalizacja nie jest priorytetowa z punktu widzenia
spetnienia warunkéw okreslonych w dyrektywie 91/271/EWG.
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STUDIA PRZYPADKU - DZIAtANIE 11.4

EDUKACJA DLA PRZYRODY

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Edukacja dla przyrody (RPPM.11.04.00-22-0042/15)

Beneficjent: Pomorski Zespot Parkdw Krajobrazowych

Partnerzy: Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarisku
Wartos¢ projektu ogétem: 14 972 048,19 PLN

Dofinansowanie UE: 12 411 472,15 PLN (85%)

Okres realizacji: 16.06.2016 - 31.12.2022 (gmina w trakcie realizacji)

Miejsce realizacji projektu: powiat stupski: gmina Stupsk, miasto Stupsk; powiat chojnicki:
gmina Chojnice; powiat Gdansk; powiat pucki: gmina Puck, miasto Wtadystawowo; powiat
nowodworski: gmina Stegna,; powiat kartuski: gmina Kartuzy.

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Przedmiotem projektu byto stworzenie warunkéw do rozwoju oferty edukacji ekologicznej
na terenie Wojewdédztwa Pomorskiego poprzez przebudowe, rozbudowe, budowe i
wyposazenie 6 Centréw Edukacji Ekologicznej PZPK oraz organizacje kampanii informacyjno-
edukacyjnej podnoszgcej Swiadomosc¢ na rzecz zréwnowazonego rozwoju i przeciwdziatanie
zmianom klimatu.

Celem projektu byta ochrona stanu Srodowiska naturalnego, zachowanie réznorodnosci
biologicznej, zabezpieczenie zasobdw i waloréw przyrodniczych oraz krajobrazowych.
Niezbednym warunkiem do zabezpieczenia zasobdw naturalnych jest prowadzenie edukac;ji
ekologicznej, do czego konieczne jest tworzenie i rozwijanie osrodkéw edukacji, majgcych za
zadanie poszerzanie Swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Funkcjonowanie centréw edukacji przyczynito sie do zwiekszenia Swiadomosci realnych
probleméw srodowiska naturalnego i uksztattowania trwatych postaw ekologicznych w
spoteczenstwie. Centra zostaty wyposazone w nowoczesny sprzet gwarantujgcy
upowszechnianie nowych rozwigzan technologicznych, umozliwiajgcych prowadzenie zajeg,
warsztatéw, doswiadczen na wysokim poziomie.

Zakres dziatan obejmowat wsparcie 6 osrodkéw edukacyjnych:

e Centrum edukacyjne w Zaborskim Parku Krajobrazowym (Charzykowy) — dobudowa
sali z zapleczem dydaktycznym i towarzyszacg infrastrukturg;

e Centrum edukacji ekologicznej, Park Krajobrazowy Dolina Stupi (Stupsk) —
kompleksowy remont parteru budynku, utworzenie multimedialnej ekspozycji, sal
dydaktycznych;

e Siedziba Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego (Gdansk) — dobudowa czesci do
istniejgcego obiektu, duza sala wraz z zapleczem dydaktycznym i sanitarnym;
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e Osrodek Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Wtadystawowo) — przebudowa
starego budynku, od podstaw powstat nowy obiekt o zmienionym sposobie
uzytkowania;

e Siedziba Parku Krajobrazowego ,Mierzeja Wislana” (Stegna) — prace remontowo-
budowlane.

Utworzenie Osrodka Edukacyjnego, Kaszubski Park Krajobrazowy (Staniszewo) — rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej oraz prace
dostosowawcze wraz z niezbednym zapleczem.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

; WARTOSC WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA
ZAKtADANA OSIAGNIETA
Liczba osrodkéw prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie edukacji ekologicznej 6 415
objetych wsparciem [szt.]
Liczba osdb korzystajgcych ze wspartych osSrodkdéw prowadzacych dziatalnosc 53 000 016
w zakresie edukacji ekologicznej [osoby/rok]

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Wojewddztwo pomorskie to region o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
na ktérych w duzej mierze opiera sie rozwdj wojewddztwa. U podstaw wszelkich dziatan
zwigzanych z zachowaniem waloréw przyrodniczych lezy edukacja ekologiczna.

Pomorski Zespot Parkéw Krajobrazowych prowadzit dziatalnos¢ edukacyjng w osrodkach
edukacyjnych, jednak posiadane zaplecze byto niewystarczajgce w stosunku do
zapotrzebowania, a wyposazenie przestarzate i nieadekwatne do potrzeb.

Gtéwnym efektem projektu byto wprowadzenie nowej, bogatej i kompleksowej oferty
edukacyjnej oraz zaktualizowanie, uatrakcyjnienie i poszerzenie obecnej oferty promujace;j
dziatania prosrodowiskowe, ze szczegbélnym uwzglednieniem bioréznorodnosci,
energooszczednosci budynkéw i energii odnawialnej. Dzieki funkcjonowaniu Centrum
Edukacji Ekologicznej stato sie mozliwe szerzenie w spoteczenstwie edukacji ekologicznej o
rozlegtym spektrum tematycznym. Pozwolito to zrozumie¢ korzysci z zachowania
réoznorodnosci biologicznej, krajobrazowej i zasobéw naturalnych srodowiska naturalnego.
Nastgpito podniesienie poziomu $wiadomosci ekologicznej i ksztattowanie postaw
ekologicznych spoteczenstwa poprzez promowanie zasad zrbwnowazonego rozwoju,
przekazanie podstaw zrownowazonego uzytkowania Srodowiska i sposobow jego ochrony,
pobudzenie do oszczednego korzystania z zasobdw, ochrony przyrody, ksztattowanie
poczucia odpowiedzialnosci za Srodowisko, wdrozenie interdyscyplinarnego myslenia,
nauczenie postrzegania zaleznosci miedzy stanem srodowiska, a jakoscig zycia cztowieka.

15 Wg beneficjenta osiggniecie wartosci zatozonej jest realne.

16w,
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W ramach projektu realizowana byta/jest przebudowa, rozbudowa, budowa i wyposazenie

6 Centrow Edukacji Ekologicznej zlokalizowanych w Gdansku, Wtadystawowie, Charzykowach
(gmina wiejska Chojnice), Stupsku, Stegnie i Staniszewie (gmina Kartuzy). Dodatkowo
zaplanowano kampanie informacyjno-edukacyjng podnoszacg Swiadomosc¢ na rzecz
zrobwnowazonego rozwoju i przeciwdziatania zmianom klimatu.

W opinii beneficjenta osiggnieta dotychczas skala efektdw jest zgodna z pierwotnymi
zatozeniami. Dzieki realizacji projektu mozliwe byto zaspokojenie znacznej czesci potrzeb w
zakresie modernizacji osrodkow edukacji ekologicznej oraz dostosowania infrastruktury do
potrzeb nowoczesnej edukacji ekologicznej w wojewddztwie pomorskim. Po zakoriczeniu
projektu konieczna bedzie realizacja dodatkowych zadan o mniejszej skali. W wyniku
realizacji projektu nastgpita znaczna poprawa infrastruktury osrodkéw edukacji ekologicznej
w wojewddztwie pomorskim. Nastgpit tez wzrost zainteresowania ofertg edukacyjng oraz
poprawa warunkow pracy edukatoréw, a takze zmienito sie postrzeganie osrodkéw na
terenie wojewddztwa — obecnie s3 one nowoczesnymi obiektami.

Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:

Nadmorski Park Krajobrazowy

; Jg]_miejski Park Kraibi?éi&wy,
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Zaborski Park Krajobrazowy
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Park Krajobrazowy , Dolina Stupi” Park krajobrazowy , Dolina Stupi”

W3. EFEKTYWNOSC DZIAtAN

Na terenie wojewddztwa, wedtug diagnozy stanu z 2015 roku, znajdowato sie 25 osrodkéw
nieformalnej edukacji przyrodniczej, z czego 11 prowadzit Pomorski Zespo6t Parkow
Krajobrazowych, w formie nieodptfatnej. Pozostate osrodki prowadzity w wiekszosci
dziatalnos¢ odptatng, przez co skierowang do ograniczonego kregu odbiorcéw.

Z diagnozy przeprowadzonej przez beneficjenta wynika, ze oferta edukacyjna nie docierata
do czesci spoteczenstwa. Spora grupa przejawiata negatywne nastawienie do nauk
przyrodniczych, cze$¢ ucznidw nie wynosita ze szkoty umiejetnosci zastosowania wiedzy w
praktyce, obserwowany byt malejgcy poziom wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Dlatego
beneficjent potozyt nacisk na zajecia atrakcyjne, aktywizujace, terenowe, badawcze,
majgce wywotac zainteresowanie i przetamac negatywne postawy.

Pomorski Zespét Parkéw Krajobrazowych zobowigzany jest do prowadzenia edukacji
przyrodniczej i ekologicznej, promowania waloréw kulturowych i historycznych oraz ich
popularyzacji i upowszechniania. Edukacje ekologiczng wspierajg osrodki edukacyjno-
muzealne m.in. we Wtadystawowie, Szymbarku, Koscierzynie oraz Centrum Informacji i
Edukacji Ekologicznej w Gdansku. Zespét Parkow tworzony jest m.in. przez 6 parkéw: Park
Krajobrazowy ,Mierzeja Wislana”, Kaszubski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park
Krajobrazowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Tréjmiejski Park Krajobrazowy, Zaborski Park
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy ,Dolina Stupi”. Tych obszarow dotyczyt przedmiotowy
projekt.
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Edukacja ekologiczna prowadzona przez Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych cieszyta
sie duzym zainteresowaniem. Przed realizacjg projektu rocznie w zajeciach edukacyjnych
brato udziat ponad 60 000 oséb, z czego 25 000 oséb w osrodkach objetych projektem (dane
z 2015 roku). Prowadzona w ramach dziatalnosci PZPK edukacja ekologiczna obejmowata
warsztaty, festyny, konkursy, spotkania, szkolenia, zielone szkoty, lekcje pokazowe, imprezy
ekologiczne, sympozja i konferencje, wspotprace ze szkotami, bibliotekami, organizacjami
pozarzgdowymi, administracjg lesng, przygotowanie materiatéw edukacyjnych, prowadzenie
biblioteki, utrzymanie sciezek i szlakdw edukacyjno-przyrodniczych i wiele innych dziatan.

W okresie poprzedzajgcym realizacje projektu Parki Krajobrazowe wchodzgce w sktad PZPK
nie byty w stanie w petni wykorzysta¢ potencjatu i pomystéw pracownikéw, ani
odpowiedzieé na zapytania i potrzeby odbiorcow, poniewaz nie miaty fizycznej mozliwosci
ich zrealizowania (brak odpowiednio wyposazonej bazy lokalowej).

Przedmiotem projektu byto przeprowadzenie prac budowlanych w 6 placéwkach
Pomorskiego Zespotu Parkow Krajobrazowych wraz z ich wyposazeniem, a takze
przeprowadzenie uzupetniajacej efekt kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Przed rozpoczeciem projektu przeprowadzono analize wariantow, zaktadajgcych realizacje
zaplanowanych dziatan projektowych w zalezno$ci od Zzrédta funduszy oraz zasad wspotpracy
z partnerami.

Wariant 1 - realizacja zadan w oparciu o fundusze wtasne oraz dotacje ze Srodkdéw
WFOSIGW w Gdarsku. Wariant ten zaktadat minimalny zakres prac zwigzany z ograniczonym
budzetem, w rezultacie oferta edukacyjna regionu ulegtaby jedynie niewielkiej poprawie.

Wariant 2 - realizacja dotychczasowych zadan edukacyjnych poszerzona przez zlecenie
niektorych zadan podmiotom zewnetrznym np. osrodkom edukacyjnym na uczelniach
wyzszych. W efekcie poprawie ulegtaby oferta edukacyjna, jednak bytaby ona ograniczona
do osrodkéw miejskich (Tréjmiasta i Stupska).

Wariant 3 — pozyskanie $rodkéw zewnetrznych z UE przy wsparciu WFOSIGW w Gdarsku, na
realizacje zadan budowlanych wraz z wyposazeniem, co umozliwitoby prowadzenie edukacji
ekologicznej w regionie na najwyzszym poziomie przy wykorzystaniu petnego potencjatu
beneficjenta.

Analiza wariantdw wykazata, ze czynnikiem znacznie ograniczajgcym rozwdj edukacyjne;j
oferty PZPK jest czynnik finansowy. Zewnetrzne wsparcie ze srodkéw UE pozwolito
zrealizowaé wariant maksymalny, co miato przyczynic sie do rozwigzania wszystkich
zidentyfikowanych probleméw i osiggnac cel dalekosiezny w postaci podniesienia
Swiadomosci ekologicznej i ksztattowania wtasciwych postaw wséréd mieszkancéw Pomorza i
odwiedzajgcych region turystow.

Pierwotnie projekt zaktadat koszty rozbudowy, przebudowy i budowy dla 4 osrodkéw. Po
zakonczeniu realizacji tych zadan w roku 2020, wystgpiono o wydtuzenie projektu i
rozszerzenie jego zakresu o dwa dodatkowe obiekty. Prace dodane pdzniej do zakresu
projektu objety remont i wykonanie ekspozycji w centrum edukacyjnym w Stegnie oraz
przebudowe i remont oraz wyposazenie centrum edukacyjnego w Staniszewie. To wskazuje,
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iz beneficjent poczgtkowo realizowat mniejszy wariant projektu, prawdopodobnie ze
wzgledu na ograniczenia finansowe, i wybrat najpilniejsze potrzeby. W wyniku opisanego
rozszerzenia zwiekszono budzet projektu o kwote okoto 4 min. Beneficjent zdecydowat sie
na rozszerzenie zakresu ze wzgledu na to, ze w ramach programu pojawity sie dodatkowe
wolne $rodki dofinansowania UE. Obecnie dziatania dotyczace 4 osrodkéw catkowicie
zrealizowano, trwajg prace w 2 osrodkach dotgczonych do zakresu projektu w trakcie jego
trwania. Powinny sie one zakonczy¢ sie do 2022 roku, jednak ze wzgledu na obiektywne
trudnosci z realizacjg prac budowlanych termin ten moze zostaé¢ wydtuzony (w trakcie
uzgodnien).

Wskazniki nie zostaty jeszcze osiggniete ze wzgledu na to, ze projekt wcigz trwa. Dane na
temat liczby osoéb korzystajacych ze wspartych osrodkéw edukacyjnych sg zbierane i
monitorowane przez beneficjenta, ale zostang ostatecznie sprawozdane po zakonczeniu
dziatan w projekcie. Zajecia edukacyjne byty realizowane w trakcie trwania projektu,
zaobserwowano przejsciowe trudnosci ze wzgledu na pandemie Covid 19 i zwigzane z tym
ograniczenia. W pewnym okresie zajecia edukacyjne organizowane byty w formie zdalnej.
Mimo tych niedogodnosci beneficjent ocenia, ze zainteresowanie ofertg edukacyjng wzrosto
i liczba odwiedzajgcych zwiekszyta sie, a efekty nalezy uznaé za zgodne z oczekiwaniami.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

W ocenie beneficjenta zatozenia programowe RPO Wojewddztwa Pomorskiego byty
dostosowane do potrzeb i mozliwosci projektu w obszarze zakresu udzielanego wsparcia,
limitow i ograniczen okreslonych w regulaminie konkursu, kryteriéw wyboru projektow,
katalogu kosztéw kwalifikowalnych, katalogu wskaznikow, wysokosci dofinansowania oraz
warunkéw i zasad realizacji projektow. Nalezy wiec uznaé zatozenia programu za adekwatne
do realizacji tego i podobnych przedsiewzie¢. W pierwszym etapie realizacji projektu
(wsparcie 4 osrodkow edukacyjnych) realizacja projektu przebiegata sprawnie i
bezproblemowo. Po rozszerzeniu zakresu projektu pojawity sie utrudnienia wynikajace ze
stanu pandemii Covid 19 — wydtuzenie czasu dostaw towardw, przestoje, wydtuzenie czasu
realizacji poszczegdlnych etapdw, gwattowny wzrost cen. Dofinansowanie w ramach
programu RPO obejmowato tylko prace budowlane oraz wyposazenie dydaktyczne, pomoce
naukowe. Opisane doswiadczenia pokazujg, ze program cechowata pewna elastycznos¢ i
mozliwo$¢ dostosowania funduszy do biezgcej sytuacji (zwiekszanie kwoty projektu,
zwiekszanie zakresu, wydtuzanie terminu realizacji).

WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Wptyw projektu o celach edukacyjnych na poprawe sytuacji obszaréw cennych przyrodniczo
ma charakter posredni. Celem bezposrednim dziatan edukacyjnych jest podniesienie
Swiadomosci ekologicznej i ksztattowanie wtasciwych postaw wsréd mieszkancow i oséb

odwiedzajgcych region Pomorza.

Wsparcie infrastrukturalne 6 osrodkéw edukacyjnych zlokalizowanych na terenie catego
wojewddztwa pomoze stworzy¢ nowoczesng baze edukacyjng przystosowang do
prowadzenia kompleksowej edukacji ekologicznej na szerszg skale, niz czyniono to wczesniej.

121 |Strona



Zadanie to jest uzupetnione réwnolegle prowadzong kampanig w mediach, skierowang do
szerokiego grona odbiorcéw. Przy takich zatozeniach projekt skonstruowano w odpowiedni
sposob, by efekt edukacyjny byt mozliwie szeroki i dtugofalowy.

Odpowiednia edukacja ekologiczna moze przetozyc¢ sie na uksztattowanie proekologicznych
postaw i dokonywanie odpowiednich wyboréw zyciowych, ktdre z kolei przyczynig sie do
poprawy stanu waloréw przyrodniczych regionu.

ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAtANIE 11.4

P1. WPLYW NA ZACHOWANIE ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ

Wptyw projektu o celach edukacyjnych na zachowanie réznorodnosci biologicznej moze by¢
jedynie posredni. Nadrzednym celem projektu, sformutowanym w dokumentacji aplikacyjnej
byta ochrona stanu Srodowiska naturalnego i przywrécenie réznorodnosci biologiczne;j. Jako
cel gtéwny wskazano zabezpieczenie zasobdw i waloréw przyrodniczych i krajobrazowych.

Cele te sformutowano nieco na wyrost, bowiem projekt nie dotyczyt zadnych dziatan
bezposrednio przektadajgcych sie na poprawe stanu réznorodnosci biologicznej tj. dziatan
czynnej ochrony, zabezpieczania obszaréw cennych przed antropopresja, redukcji
zanieczyszczenia, ustanawiania form ochrony przyrody itp. Zadania projektowe mogty by¢
jednym z czynnikéw, ktéry cze$ciowo i posrednio przyczyni sie do ochrony réznorodnosci
biologicznej, na pewno nie jedynym.

P2. WPLYW NA STOPIEN OCHRONY ORAZ POPRAWE STANU CENNYCH GATUNKOW, SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ
EKOSYSTEMU STREFY PRZYBRZEZNEJ MORZA BAtTYCKIEGO

Projekt nie wptywat bezposrednio na stan gatunkéw, siedlisk i ekosystemu Morza
Battyckiego. Problematyka ochrony Battyku nie dominowata wsréd opisanych zadan
realizowanych przez wsparte osrodki edukacyjne, cho¢ z pewnoscig byta obecna. Same
zajecia edukacyjne nie byty zasadniczym przedmiotem projektu. Natomiast w ramach oferty
edukacyjnej mozliwej do realizacji po zakonczeniu projektu wymieniono np. zajecia
,Ekosystem Zatoki Puckiej a ekosystem Battyku” lub konkursy fotograficzne i plastyczne
zwigzane z przyrodg Morza Battyckiego.

Zadania projektu mogty by¢ jednym z czynnikdw, ktére po zakoriczeniu realizacji projektu
moga przyczynic sie czeSciowo i posrednio do ochrony ekosystemu Morza Battyckiego,
raczej na zasadzie efektu wspomagajgcego rzeczywiste dziatania ochronne.

P3. WPtYW NA OCHRONE WOD, JEZIOR | EKOSYSTEMOW OD WOD ZALEZNYCH

Projekt nie wptywat bezposrednio na ochrone wéd, jezior i ekosystemdéw od waéd zaleznych.
Ta tematyka moze by¢ jednym z wielu zagadnien edukacyjnych realizowanych w 6 osrodkach
edukacyjnych objetych wsparciem w ramach projektu. Nie jest to temat wiodgcy. Sam
projekt tworzyt jedynie zaplecze do prowadzenia profesjonalnej edukacji ekologicznej w
regionie Pomorza, ktéra moze mie¢ wptyw na zwiekszenie Swiadomosci ekologicznej i
przyczyni¢ sie do zmniejszania skali degradacji Srodowiska naturalnego. W przyktadowej
ofercie edukacyjnej wspomniano takie zajecia jak ,Jeziora skarbem zaborskiej przyrody”,
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,Badanie parametréw fizyko-chemicznych waod Jeziora Charzykowskiego”, ,,Strefy roslinnosci
w jeziorze” iinne.

Zadania realizowane w projekcie (prace budowlane, wyposazenie osrodkéw) moga po
zakonczeniu prac przyczynic sie posrednio do ochrony ekosysteméw wodnych i od wéd
zaleznych, poprzez odpowiednio prowadzong edukacje, na zasadzie efektu
wspomagajacego dziatania ochronne.

P4. WPLYW NA OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA OBSZARACH O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI PRZYRODNICZE |
KRAJOBRAZOWEJ

Wptyw projektu polegajacego na wsparciu zaplecza edukacyjnego regionu na ograniczenie
antropopresji na cenne obszary moze by¢ jedynie posredni.

Turystyka w wojewddztwie pomorskim petni wazng funkcje dla regionu. Rozwdj tej gatezi nie
pozostaje bez wptywu na srodowisko naturalne. Blisko$s¢ morza i bogactwo elementdw
przyrodniczych powoduje, ze rokrocznie teren ten cieszy sie ogromnym zainteresowaniem
turystéw. Silna presja, szczegdlnie w okresie letnim, skutkuje rozdeptywaniem nadmorskich
cennych ekosysteméw, sporym zasmiecaniem i zanieczyszczaniem terenu i innymi
zagrozeniami. Niestety Swiadomos¢ turystéw w zakresie potrzeb przyrody jest niewielka.
Jednoczesnie gdy obszary przyrodnicze zaczynajg by¢ zniszczone lub zdegradowane, spada
zainteresowanie turystéw odwiedzinami takich miejsc. Oczekiwania sg natomiast wcigz
rosngce, w zakresie dostepu do atrakcyjnych terenéw oraz kontaktu z przyrodg w
wartosciowej, niezniszczonej formie. Ponadto tak zwana ekoturystyka wciaz jest jeszcze
niedostatecznie popularna i wyeksponowana.

W tym kontekscie wsparcie bazy edukacyjnej Pomorza moze miec istotne znaczenie dla
zabezpieczenia obszarow przed negatywna presja ze strony turystow. Z jednej strony
umozliwia kompleksowa, wieloaspektowg edukacje ekologicznag, obejmujgcg m.in.
odpowiedzialne uzytkowanie obszaréw cennych przyrodniczo, z drugiej strony pozwala
zorganizowac dla turystow roéznorodne atrakcje w regionie (festyny, rajdy, pikniki itp.) o
wiekszej skali oddziatywania, promujgce proekologiczne postawy i budujgce sSwiadomos¢
ekologiczna.

P5. WPtYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI EKOLOGICZNEJ SPOtECZENSTWA

Wsparcie infrastrukturalne osrodkéw edukacyjnych rozmieszczonych na terenie catego
wojewddztwa pozwala na pdzniejszym etapie, po zakoriczeniu projektu, na prowadzenie
edukacji ekologicznej w sposdb profesjonalny, angazujacy, ciekawy, wieloaspektowy.
Ponadto moze dotrzeé do szerokiej liczby odbiorcéw, gdyz zadaniem projektu byto miedzy
innymi zwiekszenie dostepnosci i przepustowosci 6 osrodkéw. W rezultacie poprawiajgc
efektywnosé i jakosc bazy edukacyjnej stworzona zostata mozliwo$é do prowadzenia
edukacji ekologicznej, ktéra wptynie na zmiane swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa, a
w dalszej perspektywie bedzie stuzy¢ poprawie i zachowaniu Srodowiska naturalnego.
Beneficjent obecnie odnotowuje zwiekszone zainteresowanie ofertg edukacyjng wszystkich
6 osrodkéw, poprawit sie takze ich standard i komfort pracy edukatordw.
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Obserwujgc informacje zamieszczone obecnie (2022 rok) na stronach internetowych
wszystkich 6 osrodkdw mozna stwierdzi¢, ze r6znorodna w formie edukacja ekologiczna jest
tam aktywnie prowadzona. Oferta jest rozbudowana: rajdy, konkursy, szkolenia, spacery
krajobrazowe, warsztaty terenowe, liczenia ptakéw i nietoperzy, obozy naukowe, gry
terenowe i inne, rowniez w formie online ze wzgledu na ograniczenia spowodowane stanem
pandemii. Dziatalnos$¢ edukacyjna parkéw krajobrazowych wchodzacych w sktad PZPK nie
zostafa zawieszona na czas realizacji projektu, cho¢ w pewnym okresie ze wzgledu na
pandemie musiata zostac nieco ograniczona, z przyczyn niezaleznych. Oferta edukacyjna
PZPK nadal cieszy sie duzym zainteresowaniem mimo przejsciowych trudnosci.

Projekt miat charakter kompleksowy. Uzupetnieniem zadan o charakterze prac budowlanych
oraz wyposazenia 6 osrodkéw edukacyjnych (dziatania twarde) byty dziatania promocyjne
oraz kampania informacyjno-edukacyjna (dziatania miekkie). Celem tej kampanii byto
podniesienie Swiadomosci ekologicznej na terenie wojewddztwa pomorskiego oraz
informowanie o dziataniach podjetych w ramach projektu. Kampania opierata sie na trzech
grupach dziatan: informacje o charakterze edukacyjnym w srodkach masowego przekazu,
uroczyste otwarcie 6 placéwek oraz cykl dziatan edukacyjnych prowadzonych przez
Tréjmiejski Park Krajobrazowy i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdansku.
Przewidziano takze cykl warsztatéw edukacyjnych dla grup zorganizowanych, jednodniowg
akcje edukacyjng oraz szkolenie dla nauczycieli i edukatoréw. Cho¢ opisane elementy
kampanii realizowanej w ramach projektu miaty wymiar jedynie symboliczny w stosunku do
potrzeb i mozliwosci, jednak nalezy je réwniez docenic jako majgce faktyczny walor
edukacyjny bezposrednio w kontakcie z rzeczywistym odbiorca.

Grupa docelowa zostata okreslona bardzo szeroko — mieszkanicy regionu i odwiedzajacy
wojewodztwo pomorskie. Wskaznik Liczba osob korzystajgcych ze wspartych osrodkow
prowadzqcych dziatalnos¢ w zakresie edukacji ekologicznej okreslono na poziomie 53 000
0s06b na rok. Wskaznik w ocenie beneficjenta byt realny do osiggniecia w normalnych
warunkach, to znaczy nie uwzgledniajgc wptywu i ograniczen wynikajacych z pandemii Covid-
19, a szacowano go na podstawie wczes$niejszych doswiadczen. W dokumentacji wnioskowej
podano, iz edukacja ekologiczna prowadzona przez Pomorski Zesp6t Parkow Krajobrazowych
cieszyta sie duzym zainteresowaniem ze strony spoteczenstwa, rokrocznie brato w niej udziat
ponad 60 000 osdb, z czego okoto 25 000 w osrodkach objetych projektem (tak opisano stan
przed realizacjg projektu). Oznacza to, ze beneficjent zatozyt ponad dwukrotny wzrost tej
liczby po realizacji projektu.

W ocenie beneficjenta odnotowano zwiekszone zainteresowanie prowadzonymi dziataniami
edukacyjnymi w trakcie realizacji projektu. Odbiorcami w wiekszosci byty dzieci i mtodziez,
ale takze dorosli np. rodziny uczestniczgce wspdlnie w organizowanych wydarzeniach lub
akcjach (majowki, festyny, grzybobrania). Przeprowadzono takze zajecia dla seniorow
(zajecia te prowadzone s3 cyklicznie, a propagowane poprzez kontakt z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku). Informacje o wydarzeniach rozpowszechniane byty gtéwnie poprzez
Internet, ale takze poprzez sprawdzone wczesniej kanaty komunikacji bezposredniej -
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kontakt z zaprzyjaznionymi organizacjami, szkotami, podmiotami wspodtpracujgcymi lub
wyrazajgcymi che¢ wspodtpracy.

Potrzeby remontowe i budowlane osrodkéw edukacyjnych zostaty w ocenie beneficjenta
catkowicie zaspokojone. Natomiast wcigz identyfikowane sg potrzeby w sferze edukacyjnej
(np. podjecie waznego tematu edukacji klimatycznej) oraz potrzeby w zakresie czynnej
ochrony przyrody.

P6. IDENTYFIKACIA DZIALAN NAJBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Gtéwnym atutem projektu jest kompleksowy charakter — dziataniami objeto 6 osrodkow,
zlokalizowanych na terenie catego wojewddztwa pomorskiego, ktdre juz wczesdniej dziataty,
posiadaty szeroka oferte edukacyjng i grono zainteresowanych odbiorcéw. Zasieg
przedsiewziecia obejmuje zatem cate wojewddztwo. Projekt pozwolit poprawié zaplecze
lokalowe, dostosowac osrodki edukacyjne do rosngcego zapotrzebowania i odpowiednio
nowoczesnie je wyposazy¢, przez co zwiekszyé atrakcyjnosé prowadzonych zaje¢. Wazne jest
takze, ze wszystkie obiekty dostosowano do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.
Wytworzona infrastruktura umozliwi prowadzenie nowoczesnej edukacji ekologicznej w
regionie w dtugofalowej perspektywie. Warto tez podkreslié, ze oferta edukacyjna
realizowana przez PZPK jest dostepna nieodptatnie.

Projekt odpowiada na liczne i dobrze zdiagnozowane potrzeby 6 pomorskich osrodkéw
edukacyjnych na podstawie dotychczasowych doswiadczen i w odpowiedzi na obserwowane
zapotrzebowanie na dziatania edukacyjne. Warto tez podkresli¢ uniwersalnos$¢ projektu,
mozna bowiem dzieki stworzonej bazie edukacyjnej na Pomorzu szerzy¢ w spoteczeristwie
edukacje ekologiczng o szerokim spektrum tematycznym, w dtugofalowej perspektywie, w
dodatku nieodptatnie. Projekt nie byt realizowany w oderwaniu od innych przedsiewzie¢,
lecz w uzupetnieniu do innych projektow: nie tylko w zakresie prac budowlano-
remontowych, ale takze dziatan z zakresu edukacji ekologicznej (stale prowadzonych przez
wymienione 6 parkow krajobrazowych) oraz ochrony czynnej. Caty dorobek i doswiadczenie
edukacyjne Zespotu Pomorskich Parkow Krajobrazowych dostepne jest na stronie
internetowej i podstronach poswieconych poszczegdlnym parkom.

Warto tez podkresli¢, ze projekt wpisywat sie w szeroki kontekst catosci dziatan
edukacyjnych prowadzonych na Pomorzu, réwniez przez 6 wspomnianych osrodkéw, ale
takze w innych miejscach. Na podstawie informacji dostepnych na stronie internetowej PZPK
edukacja jest tam realizowana na szeroka skale, w réznorodnej formie. Cze$¢ akcji
edukacyjnych prowadzona jest przez pomorskie Parki Krajobrazowe cyklicznie i ma state
grono sympatykdw. Warto tez wspomnie¢, ze beneficjent jednoczesnie konczy realizacje
projektu dotyczgcego opracowania planéw ochrony wszystkich 7 parkéw krajobrazowych
(wspodtfinansowany réwniez ze srodkéw RPO WP 2014-2020 W przysztosci planowane jest
siegniecie po srodki w perspektywie 2021-2027 na realizacje zadan ochronnych wynikajgcych
z tych plandw.

Beneficjent za najbardziej skuteczne uznat dziatania zwigzane z edukacjg bezposrednia, czyli
dziatania edukacyjne prowadzone w trakcie trwania projektu. Projekt pozwolit na
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zwiekszenie liczby oséb odwiedzajgcych osrodki edukacji ekologicznej objete wsparciem i
miat wptyw na podniesienie atrakcyjnosci ich oferty. Ogromng popularnoscig cieszyty sie
cykliczne i popularne juz wczedniej wydarzenia takie jak Noc Séw lub Noc Nietoperzy,
warsztaty przyrodniczo-plastyczne (np. warsztaty tworzenia prac z odpaddw), rozmaite
zajecia w terenie, mozliwe dzieki wzmocnionej bazie edukacyjne;j.

Beneficjent oraz Partner (WFOSiGW w Gdarisku) posiadali odpowiednie zaplecze
instytucjonalne, organizacyjne i merytoryczne do realizacji tak szeroko zakrojonego
przedsiewziecia i utrzymania jego efektdw. Zdaniem beneficjenta wspdlne przedsiewziecie
Zespotu Parkéw tgczgcych w jednej strukturze tgczgcej 7 parkoéw krajobrazowych (wszystkie
parki krajobrazowe Wojewddztwa Pomorskiego) pozwolito na sprawne, synergiczne
dziatanie we wspdlnym celu.

Jesli chodzi o samg konstrukcje projektu, to zastrzezenia budzg sformutowane cele. Jako cel
nadrzedny projektu sformutowano ochrone stanu Srodowiska naturalnego i przywrécenie
réznorodnosci biologicznej. Cel gtdwny okreslono jako zabezpieczenie zasobdw i waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych. Projekt polegajgcy na wsparciu 6 osSrodkéw edukacyjnych
na Pomorzu nie spowoduje, ze zasoby przyrodnicze zostang zabezpieczone. W taki sposdb
ten cel moze zostac osiggniety jedynie posrednio i czesciowo, poprzez wsparcie bazy
edukacyjnej, ktéra z kolei umozliwi dopiero prowadzenie samych dziatah edukacyjnych
(zasadniczo poza projektem), ktdre znéw mogg spowodowaé wzrost swiadomosci
edukacyjnej i ksztattowanie odpowiednich postaw spoteczenstwa. Natomiast jest wiele
czynnikéw niezaleznych od beneficjenta, ktdre wptywajg negatywnie na stan srodowiska
naturalnego na Pomorzu (np. zanieczyszczenie) i przedmiotowy projekt nie bedzie na nie
bezposrednio oddziatywat.

Promocja projektu ograniczona zostata do minimum. By¢ moze nie byto zasadne wydawanie
duzej kwoty na samo informowanie o remontach i przebudowach osrodkéw edukacyjnych.
Wazne, zeby wystarczajgco rozpropagowac dziatalnos¢ osrodkdw w grupie docelowej, wiec
dobrym pomystem bylo zorganizowanie uroczystych otwaré. W dokumentacji wnioskowej
bardzo mato miejsca poswiecono kampanii informacyjno-edukacyjnej towarzyszacej
dziataniom o charakterze infrastrukturalnym. Kampania jednak miata w projekcie charakter
uzupetniajacy i byta prowadzona tylko w jednym roku (nie liczgc uroczystych otwaré, ktére
nastepowaty w sposdb oczywisty po zakoriczeniu prac budowlanych i oddaniu osrodkéw do
uzytkowania). W przypadku dwéch osrodkow edukacyjnych (w Staniszewie oraz w Stegnie)
prace trwajg nadal.

W ocenie beneficjenta dodatkowym, nieplanowanym efektem projektu jest widoczna
poprawa wizerunku osrodkéw edukacyjnych wyremontowanych i rozbudowanych dzieki
pozyskanemu dofinansowaniu. Dzieki odnowieniu, wyposazeniu i unowoczes$nieniu
poszczegdlnych budynkdéw poprawita sie jakos¢ oferty edukacyjnej, ale tez obecnie centra
edukacji mogg by¢ wizytdwkag wojewddztwa. Poprawit sie takze komfort pracy pracownikow.

Po zakonczeniu realizacji projektu moga by¢ konieczne dodatkowe zadania, na podstawie
stwierdzonych biezgcych potrzeb PZPK, w tym utrzymanie infrastruktury.
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Reasumujac, projekt w znacznym stopniu przyczynit sie do zwiekszenia mozliwosci
edukacyjno-informacyjnych w regionie Pomorza oraz do poprawy warunkéw ksztattowania
Swiadomosci ekologicznej oraz postaw prosrodowiskowych.
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ZROWNOWAZONA TURYSTYKA | EKSTENSYWNE ROLNICTWO DLA REZERWATU PRZYRODY

BEKA
W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Zrownowazona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody
Beka (RPPM.11.04.00-22-0019/15)

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego

Partnerzy: Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakow — Pomorskie Biuro OTOP,
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdarisku

Wartos¢ projektu ogétem: 3 819 125,00 PLN

Dofinansowanie UE: 3 023 763,00 PLN (80%)

Okres realizacji: 01.03.2016-30.11.2020 (projekt zrealizowany)
Miejsce realizacji projektu: powiat pucki: gmina Puck i Kosakowo
Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu byto zabezpieczenie walordw przyrodniczych i krajobrazowych rezerwatu
przyrody Beka potozonego w gminie Puck oraz jego najblizszego sgsiedztwa (powiat pucki).
Gtéwne dziatania dotyczyty ukierunkowania ruchu turystycznego na terenie rezerwatu
poprzez zmodernizowanie istniejgcej i wybudowanie nowej infrastruktury oraz stworzenie
mechanizmdw, ktére ograniczg negatywny wptyw odwiedzajgcych na przyrode. Dzieki
dziataniom projektowym opracowana zostata atrakcyjna oferta rekreacyjna skierowana do
turystow, pozwalajgca na poznanie i obserwowanie typowych dla rezerwatu elementéw
krajobrazu i przyrody. Réwnolegle w projekcie realizowano dziatania z zakresu ochrony
czynnej stuzgce utrzymaniu w niepogorszonym stanie cennych siedlisk, tj. tgk i pastwisk
nadmorskich (wypas zwierzat i koszenie) oraz monitoring efektéw prowadzonych dziatan.

Przez caty okres realizacji prowadzono takze regionalng kampanie informacyjno-edukacyjng

stuzgcg podniesieniu spotecznej akceptacji dla idei oraz metod ochrony rezerwatu i
budowania odpowiednich postaw proekologicznych.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

WARTOSC WARTOSC
ZAKtADANA OSIAGNIETA

NAZWA WSKAZNIKA

edukacja ekologiczng [osoby]

Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.] 4 4
Dtugosé utworzonych szlakdw turystycznych [km] 0,19 0,19
Dtugosé odnowionych szlakéw turystycznych [km] 5,09 5,09
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych zwigzanych z 1 1
edukacja ekologiczng

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [hal] 91,05 91,05
Powierzchnia terendw zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym [ha] 193 193
Liczba osdb uczestniczacych w kampaniach informacyjno-edukacyjnych zwigzanych z 50000 51467

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
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W?2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Zaktadanym gtéwnym efektem byto zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk
ptakéw oraz ich ochrona przed niekontrolowanym ruchem turystycznym na terenie
rezerwatu Beka, ktdry zostat utworzony dla ochrony cennych zbiorowisk roslinnych wraz ze
stanowiskami rzadkich i zagrozonych gatunkoéw roslin oraz bogatej fauny ptakéow. W
zadaniach ochronnych dla rezerwatu wskazano na koniecznos¢ prowadzenia dziatan ochrony
czynnej. Jednoczes$nie wskazano na problemy zwigzane z nadmiernym i niekontrolowanym
ruchem turystycznym oraz potrzebe pogodzenia dziatann ochronnych z potrzebami
spotecznosci lokalnej i rozwoju gminy.

W celu uporzadkowania ruchu turystycznego i ochrony najbardziej wrazliwych fragmentéw
rezerwatu przeprowadzono renowacje i rozbudowe istniejgcej Sciezki edukacyjne;j,
wybudowano wieze obserwacyjng umozliwiajgcg obserwowanie przyrody bez negatywnego
wptywu na chronione gatunki i siedliska, a takze przewidziano budowe ktadki, miejsc
postojowych na rowery, tablic i znakéw. Te elementy projektu obejmowaty przygotowanie
tacznie 5,278 km szlakéw komunikacyjnych, w tym 5,09 km szlakéw zmodernizowanych oraz
nowy odcinek udostepniony dla ruchu rowerowego o dtugosci ok. 0,19 km. Zaktadanym
rezultatem byto uporzadkowanie ruchu turystéw na terenie rezerwatu oraz stworzenie
mechanizmdw ograniczajgcych penetracje terendw nieudostepnionych. Ten ostatni efekt
miat by¢ osiggniety réwniez dzieki patrolowaniu terenu i rozbudowaniu systemu informacji i
kontroli ruchu oséb odwiedzajacych.

Patrolowanie terenu rezerwatu byto potgczone z edukacja. Polegato na obserwacji, czy osoby
odwiedzajgce nie schodzga ze szlaku — w takiej sytuacji rozpoczynano spokojng rozmowe
informujacg o istnieniu rezerwatu, ochronie przyrody, celach, walorach, zasadach.
Poczatkowo w projekcie realizowano ten element przez wybrang firme ochroniarska,
natomiast po zakonczeniu projektu kontynuowano to zadanie rozwijajgc baze wolontariuszy,
co okazato sie skuteczne i bardzo angazujgce spotecznos¢ lokalng. Takie podejscie tgczy
efekty kampanii edukacyjnej pokazujgcej wartosci rezerwatu oraz pobudza aktywnos¢
mieszkancow regionu w kierunku ochrony lokalnych zasobéw przyrody. W ocenie
beneficjenta baza wolontariuszy — patrolujgcych edukatoréw zwiekszyta sie po zakonczeniu
realizacji projektu. Pozwala to skutecznie chronié rezerwat, a liczba oséb zaangazowanych w
aktywng edukacje w terenie rosnie.

Efekty przyrodnicze to zabezpieczenie przed niekontrolowanym, niekorzystnym wptywem
turystéw catej powierzchni rezerwatu (193 ha) oraz poprawa stanu siedlisk na powierzchni
okoto 90 ha (powierzchnia, na ktérej prowadzono dziatania ochrony czynnej).

Wsrdéd rezultatéw wymieniono wsparcie 4 form ochrony przyrody, oprécz samego rezerwatu
Beka s to pokrywajace sie czesciowo z rezerwatem dwa obszary Natura 2000 (Zatoka Pucka
i Pétwysep Helski PLH220032 oraz Zatoka Pucka PLB220005 — w czesci lagdowej), a takze
Nadmorski Park Krajobrazowy.

Zaktadane rezultaty w zakresie podniesienia poziomu spotecznej akceptacji dla idei i metod
ochrony rezerwatu oszacowano na poziomie 50 000 osdb, do ktdrych trafig dziatania
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projektowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Zatozenie to zrealizowano na wyzszym
poziomie (51 467 0sdb). W ramach projektu przeprowadzono kampanie internetowg, w
ramach ktérej wydano publikacje edukacyjne, stworzono tez serwis internetowy wraz z
aplikacja na urzadzenia mobilne.

Efekty iloSciowe i jakosciowe byty adekwatne do opisu problemdéw i potrzeb przyrodniczych
obszaru realizacji projektu, przyjeto wartosci realne i mozliwe do osiggniecia. Wszystkie
zatozone efekty zostaty osiggniete. W trakcie realizacji projektu nastgpita zmiana w zakresie
wskaznikéw w zakresie proporcji pomiedzy dtugoscia szlakéw odnowionych i utworzonych
(tacznie jest to zmiana na plus).

Zrealizowano dziatania wzajemnie sie uzupetniajgce - zastosowano kompleksowe podejscie
do ochrony zasobdéw przyrodniczych - czynna ochrona, ukierunkowanie ruchu turystycznego,
edukacja. Podejscie takie nalezy uznac za dobra praktyke. Wskazniki dobrano odpowiednio
dla kazdego z tych obszardw dziatan w projekcie.

Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:

S

o g

W3. EFEKTYWNOSC DZIALAN

W przypadku dziatan dotyczacych prowadzenia czynnej ochrony nie ma mozliwosci
wariantowania tj. prowadzenia ochrony czynnej w inny sposéb. Zadania ochronne dla
rezerwatu zostaty precyzyjnie okreslone w dokumentach ustanawiajgcych — zarzadzeniach
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku:
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e Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia
24 wrzesnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla rezerwatu
przyrody ,Beka” (ustanowione na 3 lata, wraz ze zmiang z 2018 roku);
e Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 10 lipca
2018 roku w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla rezerwatu przyrody ,,Beka”;
e Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zadan ochronnych dla rezerwatu
przyrody "Beka” (ustanowione na 3 lata, wraz ze zmiang z listopada 2019 roku).

Ochrone w rezerwatach nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem, czyli w tym
przypadku ustanowionymi Zarzadzeniem Dyrektora RDOS w Gdarsku zadaniami ochronnymi
dla rezerwatu. Byty one kilkakrotnie zmieniane w trakcie trwania projektu, mozna
przypuszczaé, ze pod wptywem prowadzonych dziatan i obserwacji w ramach projektu, na
podstawie doswiadczen i stwierdzanych na biezgco potrzeb zwigzanych z ochrong przyrody.
Jesli chodzi o koszty, to wymogiem w projektach ze wspétfinansowaniem UE jest, aby byty
one rynkowe i uzyskiwane w sposob efektywny, co szczegétowo opisano w wytycznych dot.
kwalifikowalnos$ci wydatkow.

Dziatania ochronne wymagajg ciggtosci prowadzenia, uzyskane srodki w ramach programu
RPO Wojewddztwa Pomorskiego pozwolity na kontynuacje niezbednych dziatan
(prowadzonych wczesniej), aby utrzymac siedliska we wtasciwym stanie, co udato sie
osiggnac. Chwilowe zamkniecie rezerwatu dla odwiedzajgcych, spowodowane stanem
pandemii i wprowadzonymi obostrzeniami, spowodowato, ze w rezerwacie zaobserwowano
gatunki ptakéw, ktérych obecnosci nie odnotowano wczesniej. Mozna wiec naocznie
stwierdzié, ze wstrzymanie ruchu w rezerwacie na okres legowy bedzie sprzyjato
ornitofaunie.

W przypadku dziatan skierowanych do turystéw, zaplanowane zostaty one adekwatnie do
stanu istniejgcego. Zaobserwowano zwiekszong potrzebe ludzi w zakresie kontaktu z
przyroda. Zauwazono nasilenie ruchu turystycznego na obszarze realizacji projektu (rezerwat
Beka i okolice) ze wzgledu na atrakcyjnos¢ nadmorskiego terenu, malowniczy, dziki
krajobraz, rzadkie gatunki ptakéw, ktére mozna obserwowac, a takze potozenie dos¢ blisko
duzego miasta. Beneficjent postanowit nie walczy¢ z tg tendencjg (np. poprzez zakaz wejscia
do rezerwatu) tylko wyjsé naprzeciw potrzebom turystow i pogodzi¢ interesy ludzi i przyrody.
Byt to lepszy wariant niz zamkniecie rezerwatu, ktéry, cho¢ korzystniejszy dla przyrody,
budzitby sprzeciw spoteczny. Ponadto infrastruktura turystyczna juz istniata w rezerwacie,
wymagata renowacji i rozbudowy. Modernizacja infrastruktury edukacyjno-informacyjnej,
urzadzen stuzgcych ograniczeniu penetracji rezerwatu oraz wprowadzenie patroli
terenowych zostaty zapisane w zarzadzeniu ustanawiajgcym zadania ochronne dla rezerwatu
przyrody Beka, a tym samym usankcjonowane obowigzujgcym prawem. Nadmierna
penetracja rezerwatu i antropopresja zagrazata przedmiotom ochrony.
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Realizowana w projekcie regionalna kampania informacyjno-edukacyjna byta dziataniem
potrzebnym i wzmacniajgcym efekty dla przyrody, a jednoczesnie zostaty dobrane narzedzia i
metody adekwatne do zatozonych celdw i skali zdiagnozowanych problemdw.

Kampania edukacyjna obejmowata wydarzenia edukacyjne w rezerwacie i poza rezerwatem
w ramach Europejskich Dni Ptakdw, wykorzystano tez narzedzia internetowe — strona
internetowa, aplikacja mobilna, stworzono wirtualng sciezke po rezerwacie, a takze wystawe
zdjec¢ pokazywang w réznych instytucjach. W ramach kampanii przewidziano tez
uczestnictwo w targach oraz wyprodukowano dwa filmy — spoty dotyczgce odpowiedzialnej
turystyki.

Koszty weryfikuje rynek, zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w RPO zamdwien w
projektach nalezy udziela¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, w sposdb
efektywny, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Ponadto w projekcie zostaty
wygenerowane oszczednosci w poréwnaniu z kwotg projektu pierwotnie zaktadang w
umowie o dofinansowanie, co wskazuje, ze beneficjent gospodarowat budzetem racjonalnie.

W ocenie beneficjenta efekty prowadzonego projektu sg zauwazalne. Liczba turystow w
rezerwacie rosnie. W okresie pandemii zaobserwowano zwiekszone zainteresowanie
wypoczynkiem na terenie rezerwatu, ze wzgledu na ograniczenia wprowadzone w
odniesieniu do innych miejsc. Dzieki realizacji projektu, przede wszystkim odpowiednio
zlokalizowanej infrastrukturze (np. wieza widokowa na skraju rezerwatu) ruch turystyczny
jest wtasciwie ukierunkowany, a najbardziej wrazliwe fragmenty rezerwatu odcigzone i
zabezpieczone.

W4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

Na podstawie ankiet mozna stwierdzi¢, ze zatozenia programowe byly dostosowane do
potrzeb i mozliwosci projektu i nie stanowity ograniczen w obszarze zakresu wsparcia,
limitéw i ograniczen wynikajgcych z regulaminu konkursu, kryteriow wyboru projektu,
katalogu wskaznikéw, warunkdw i zasad realizacji projektu oraz wysokosci dofinansowania.
Jedynym elementem zatozen programowych, ktory uznano za niedostatecznie dostosowany
do potrzeb i mozliwosci projektu, byt katalog kosztéw kwalifikowanych, a konkretnie to, ze
koszty kwalifikowalne wynagrodzen ograniczone byty do personelu posredniego
(pracownikéw administracyjnych) i bezposredniego, zwigzanego tylko z dziataniami
edukacyjnymi. W ocenie beneficjenta zabrakto mozliwosci kwalifikowania wynagrodzen
pracownikéw pracujgcych w rezerwacie (a byty to istotne zadania z punktu widzenia celu
projektu).

Ponadto uznano za niewygodny podziat kazdego kosztu wg ustalonej zasady dofinansowania,
zamiast liczenia dofinansowania od catosci kosztéw kwalifikowalnych.

Warto zaznaczy¢, ze w ankiecie beneficjent jako istotny element wptywajacy na sukces
projektu wskazat na wsparcie, jakie otrzymywat od Instytucji Zarzadzajgcej programem.

Pierwotnie dofinansowanie projektu wynosito 70%, pdzniej Instytucja Zarzgdzajgca
umozliwita beneficjentowi zwiekszenie dofinansowania. W projekt zaangazowane byty trzy
podmioty (FRUG, OTOP i WFOSIGW w Gdarisku). Zwiekszone dofinansowanie byto
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propozycjg opcjonalng. Opracz srodkow RPO Wojewddztwa Pomorskiego korzystano takze
uzupetniajaco z dotacji krajowej. W przypadku dwéch podmiotéw (FRUG i WFOSIGW)
skorzystano ze zwiekszonego poziomu dofinansowania (85%), natomiast dla kosztéw
partnera (OTOP) pozostano przy dofinansowaniu 70%. Nie do konca adekwatne wydaje sie
przyjecie wskaznika Liczba wspartych form ochrony przyrody 4 szt., gdyz dziatania
projektowe koncentrowaty sie na jednej — rezerwacie. Pozostate trzy formy ochrony
przyrody (obszary Natura 2000 i park krajobrazowy) w pewnej niewielkiej czesci pokrywaja
sie z rezerwatem i w tym zakresie projekt ich tez dotyczyt, jednak nie byto to dla tych trzech
form wsparcie catosciowe i kompleksowe.

WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACIJI OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

W przypadku form ochrony przyrody, takich jak rezerwat, dla ktérych sporzadza sie
dokumenty planistyczne w zakresie ich ochrony, nalezy uzna¢, ze zaplanowane w
dokumentach zadania sg adekwatne do potrzeb gatunkow i siedlisk przyrodniczych, zostaty
sporzgdzone przez kompetentne organy oraz skonsultowane z odpowiednim eksperckim
gronem. Dlatego przeprowadzone zadania ochronne rezerwatu na rzecz siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw ptakéw sg odpowiednie dla utrzymania ich stanu i
celéw ochrony rezerwatu. Wptyw dziatan ochrony czynnej oraz dziatan zwigzanych z
ukierunkowaniem turystyki jest bezposredni i pozytywny, na obszar rezerwatu, parku
krajobrazowego, obszaru Natura 2000. Natomiast prowadzone dodatkowo dziatania o
charakterze informacyjno-edukacyjnym, w postaci regionalnej kampanii nalezy uznac¢ za
dziatanie o istotnym wptywie uzupetniajgcym prowadzone dziatania ochronne.
Stwierdzono, ze zatrzymanie ruchu w rezerwacie w pewnym okresie (sezonie legowym)
pomaga przyrodzie, ptaki lepiej wykorzystujg siedliska. Zaplanowany w projekcie monitoring
ornitologiczny, hydrologiczny i botaniczny jest prowadzony nadal, aby ocenié, czy dziatania
ochronne przynoszg spodziewany efekt i czy on sie utrzymuje,

Istnieje potrzeba kontynuacji dziatan ochronnych prowadzonych w projekcie, aby nie
zatrzymaé efektu dla siedlisk, utrzymania infrastruktury we wtasciwym stanie, a takze
utrzymania i rozwoju grupy oséb zajmujgcych sie patrolami edukacyjnymi.

ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAtANIE 11.4

P1. WPtYW NA ZACHOWANIE ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ

Na terenie rezerwatu wystepujg cenne siedliska takie jak stone tgki nadmorskie (tzw.
stonawy), zbiorowiska fgkowe i torfowiskowe oraz zwigzane z nimi gatunki ptakéw legowych
i migrujacych (np. czajka, krwawodzidb, kszyk).

Odpowiednio dobrane dziatania ochronne dedykowane tym wtasnie siedliskom i gatunkom
pozwalajg utrzymad charakter rezerwatu i zachowac cenne zasoby przyrodnicze. Takie
dziatania prowadzono w projekcie przez blisko 5 lat, zatem wptyw dziatan projektowych na
zachowanie réznorodnosci biologicznej w rezerwacie jest pozytywny i znaczacy. Projekt
pozwolit na kontynuacje zadan ochrony czynnej w rezerwacie, wzmocnienie zaplecza
sprzetowego, warunkujgcego realizacje tych zadan i wdrozenie szerokiej kampanii na rzecz
odpowiedzialnej turystyki. Dziatania projektowe miaty pozytywny wptyw na poprawe stanu

133 |Strona



gatunkoéw i siedlisk przyrodniczych na obszarze realizacji projektu. Stan rzadkich siedlisk
stonych fagk nadmorskich (stonaw) i mtaki oraz zwigzanych z nimi cennych gatunkéw roslin i
ptakow poprawit sie w wyniku realizacji projektu. Stale prowadzony jest monitoring
botaniczny, ornitologiczny i hydrologiczny, réwniez po zakonczeniu projektu.

Problemem jest koniecznos¢ kontynuacji dziatan czynnej ochrony i zwigzane z tym
pozyskanie dalszych funduszy na ich kontynuacje.

Jako pozytywny efekt i dobrg praktyke, nalezy wymieni¢ zaréwno wspétprace z
wolontariuszami, ktérzy moga chetnie zaangazowac sie w prowadzenie dziatah ochrony
czynnej w dalszej perspektywie czasowej oraz z mieszkaricami i rolnikami, ktdrzy, majac
odpowiednio zbudowang swiadomos¢, mogg dalej prowadzi¢ np. wypas zwierzat zgodnie z
zatozeniami zadan ochronnych rezerwatu. Beneficjent zauwazyt, ze dzieki realizacji projektu
udato sie wzmocnic sie¢ wolontariuszy wspotpracujgcych obecnie, po zakoriczeniu projektu,
przy dziataniach ochronnych na rzecz rezerwatu. Zwiekszyta sie tez swiadomos¢ oséb
odwiedzajgcych rezerwat w zakresie jego celow ochrony i odpowiedzialnych postaw.
Wolontariusze sg rozpoznawani i ich obecno$¢ dziata korygujgco na zachowania ludzkie.

P2. WPtYW NA STOPIEN OCHRONY ORAZ POPRAWE STANU CENNYCH GATUNKOW, SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ
EKOSYSTEMU STREFY PRZYBRZEZNEJ MORZA BA+TYCKIEGO

Zadania ochronne prowadzone przez 5 lat s3 odpowiedzig na zdiagnozowane potrzeby z
zakresu ochrony przyrody i godzg potrzeby natury z potrzebami cztowieka. Miaty one
pozytywny wptyw na ochrone ekosystemow strefy przybrzeznej Morza Battyckiego i
naturalne ksztattowanie brzegu morskiego na obszarze realizacji projektu.

Kluczowym problemem rezerwatu byta degradacja siedlisk z powodu zaprzestania
dotychczasowego uzytkowania (koszenie, wypas). Przeprowadzone dziatania ochronne,
przede wszystkim wypas zwierzat na solniskach i koszenie niedojadéw, usuniecie zarosli
drzew i krzewdw z powierzchni torfowiska zasadowego oraz jego koszenie reczne, koszenie
mechaniczne szuwaru i taki trzeslicowej majg pozytywny wptyw na zachowanie
wymienionych siedlisk w rezerwacie Beka i zwigzanych z nimi gatunkdéw.

Warto podkreslié, ze cenne siedlisko chronione 1330 solniska nadmorskie znajdujgce sie w
rezerwacie Beka stanowi ponad 22% powierzchni tego siedliska w Polsce i jego ochrona w
rezerwacie ma kluczowe znaczenie dla krajowych zasobdw przyrodniczych.

W rezerwacie obowigzujg zakazy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, zatem
mozna sie poruszac wytgcznie wyznaczonymi trasami, nie wolno zbierac roslin, plazowaé,
Smiecié, pali¢ ognisk itp. Jednym z elementdw projektu byto wzmocnienie przestrzegania
tych zakazéw (patrole). Nie byty to jednak stuzby realizujgce sankcje czy egzekwujace kary,
lecz raczej edukatorzy terenowi, ktérzy uswiadamiali turystom, jakie s3 obowigzujgce zasady
zachowania w rezerwacie, a takze przyblizali cele ochrony, walory przyrodnicze itp. Patrole
utrzymane sg nadal, a realizowane przede wszystkim przez sie¢ wolontariuszy —
mieszkanncédw okolic, osoby zaangazowane w kwestie ochrony lokalnej przyrody.

Nalezy uzna¢, ze prowadzone dziatania ochrony czynnej, dziatania kierunkujace ruch
turystyczny, wzmocnione mechanizmem kontroli ruchu odwiedzajgcych oraz kampanig
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budujacg Swiadomos¢, majg pozytywny wptyw na poprawe stanu cennych gatunkow, siedlisk
przyrodniczych i ekosystemu strefy przybrzeznej Morza Battyckiego.

Warto podkresli¢ takze role prowadzonego w projekcie monitoringu ornitologicznego,
hydrologicznego i botanicznego, dzieki ktéremu mozliwe byto ocenienie efektéw
prowadzonych dziatan i biezgce wprowadzenie korekt.

Problemem jest koniecznos¢ kontynuacji dziatan i zdobywania dalszych funduszy. Mocna
strong jest zbudowanie przez beneficjenta i Partnerdw sieci wolontariuszy i oséb
zaangazowanych w ochrone rezerwatu, wywodzgacych sie przede wszystkim ze spotecznosci
lokalnej

P3. WPtYW NA OCHRONE WOD, JEZIOR | EKOSYSTEMOW OD WOD ZALEZNYCH

Siedliska zalezne od wéd wystepujgce w rezerwacie zostaty objete adekwatnymi dziataniami
ochronnymi i ich stan sie nie zostat utrzymany

Projekt nie angazowat sie bezposrednio w dziatania ochronne zwigzane z ochrong wéd np.
utrzymanie droznosci ciekdw przeptywajgcych przez rezerwat lub ograniczanie doptywu
wody zasobnej w zwigzki fosforu i azotu. Prowadzono natomiast monitoring hydrologiczny,
ktory pozwolit na opracowanie rekomendac;ji do zarzgdzania wodg w rezerwacie.
Rekomendacje sformutowane na podstawie prac zespotu hydrologéw przedstawiono
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. Wszystkie prace hydrologiczne konieczne do
prowadzenia w rezerwacie wymagajg pozyskania dofinansowania.

Problem odpowiedniego gospodarowania wodami w rezerwacie jest wcigz aktualny i
wymaga prowadzenia dziatan oraz pozyskiwania na nie srodkow.

P4. WPtYW NA OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA OBSZARACH O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI PRZYRODNICZE] |
KRAJOBRAZOWE)

Zdecydowanie mocnym punktem projektu jest kompleksowe podejscie do tematu
ograniczenia antropopresji na terenie Rezerwatu Przyrody Beka i przeprowadzenie
adekwatnych dziatan w tym zakresie. W ramach projektu odnowiono oraz udostepniono
nowe elementy infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody. Stworzono atrakcyjna
oferte — zmodernizowana sciezka turystyczna w postaci petli, wieza widokowa, ktdra
pozwala podziwiaé piekno natury bez niszczenia jej zasobdw oraz szereg pomniejszych
udogodnien i elementdéw o charakterze edukacyjnym. Przed rozpoczeciem realizacji projektu
obserwowano niekontrolowany ruch turystow i penetracje terenu, niszczenie tach i wysp w
ujsciu rzek, brzegu morskiego, ptoszenie ptakéw. Dziatania prowadzone w projekcie
pozwolity ukierunkowaé ruch turystéw, uczuli¢ na obowigzujgce zakazy i wzmocni€ ich
przestrzeganie poprzez patrole, potgczone z edukacjg w terenie. Jednoczesnie ludzie
pragnacy odwiedzi¢ i podziwiaé rezerwat nie czujg sie w nim intruzami, przeciwnie, mogg
doceniac i szanowa¢ jego walory przyrodnicze. Udato sie jednoczesnie udostepnié
turystyczne cenne obszary i zabezpieczy¢ je przed negatywnym wptywem antropopresji.
Zjawisko nieodpowiedzialnego zachowania turystow nie moze by¢ catkowicie
wyeliminowane, jednak w ocenie beneficjenta dzieki zaangazowaniu wolontariuszy
patrolujgcych i edukujgcych oraz przeprowadzonym pracom ukierunkowujgcych ruch udato
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sie w znacznym stopniu wyeliminowac zagrozenie dla cennych siedlisk i wrazliwych obszarow
W rezerwacie.

Zmodernizowana i wybudowana infrastruktura moze sprawnie funkcjonowad i spetnia¢ swoj
cel co najmniej kilka lat. Bedzie wymagac przez ten czas utrzymania. Koszty utrzymania nie
muszg by¢ wysokie (w poréwnaniu np. z kosztami kontynuacji ochrony czynnej). Rezygnacja z
utrzymania dotychczasowych patroli (po zakonczeniu projektu, ze wzgledéw np.
finansowych) moze spowodowac wzrost zachowan niekorzystnych, nielegalnej penetracji
rezerwatu, biwakowania itp. Jednak obecnie nadal funkcjonuje sie¢ wolontariuszy —
patrolujgcych edukatoréw. Utrzymanie efektéw w tym zakresie wymaga co najmniej
monitorowania, czy nasilajg sie negatywne oddziatywania ze strony turystéw.

Rezerwat Beka w wyniku realizacji projektu stat sie atrakcjg turystyczng, wskazywang jako
obiekt wart odwiedzenia. W ocenie beneficjenta wybudowanie w ramach projektu
infrastruktury turystycznej nie spowodowato zwiekszonej presji na przyrode rezerwatu.

P5. WPLYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI EKOLOGICZNEJ SPOLECZENSTWA

Dziatania edukacyjne zaplanowano w projekcie adekwatnie do stwierdzonych potrzeb.
Nalezato zabezpieczy¢ rezerwat przed niekontrolowanym ruchem turystycznym, ktéry
zagrazat przyrodzie Rezerwatu Przyrody Beka. Jednak wybranie drogi zakazéw i ograniczen
mogto spowodowac skutek odwrotny do zamierzonego. Dlatego zdecydowano sie na droge
pogodzenia potrzeb przyrody z potrzebami spotecznosci lokalnej i rozwoju gminy.
Przeprowadzono dziatania majgce podnies¢ spoteczng akceptacje dla ochrony rezerwatu.

Kampania edukacyjna objefa szereg wydarzen i publikacji (broszury, spoty, spotkania)
skierowanych do spotecznosci lokalnej i szerokiego grona oséb odwiedzajgcych rezerwat,
dotyczacych odpowiedzialnej turystyki na tym terenie. Kampania miata charakter regionalny,
choé nie zamkniety na inne grupy zainteresowane problematykg ochrony przyrody. Powstat
ogolnodostepny serwis internetowy rezerwatu z aplikacjg na urzgdzenia mobilne i materiaty
edukacyjne, w tym krotkie filmiki udostepniane w Internecie. Liczba odbiorcéw kampanii
przekroczyta zaktadang. Zaktadano odbiér kampanii przez 50 000 oséb, a osiggnieto odbidr
przez 51 467 osbb (szacowane na podstawie odwiedzin strony internetowej). Faktyczny
zasieg 0sob objetych dziataniami edukacyjnymi projektu, np. odwiedzajgcych rezerwat, moze
by¢ wiekszy.

Istotnym pozytywnym elementem jest takze zaangazowanie wolontariuszy oraz spotecznosci
lokalnej np. rolnikdw, wiascicieli zwierzat wykorzystywanych do prowadzenia wypasu.

Dziatania edukacyjne stwarzajg potencjat do dtugofalowego utrzymania efektow. Filmy
edukacyjne oraz aplikacja mobilna moze byé wykorzystywana na réznorodnych zajeciach z
dzie¢mi i mtodziezg nie tylko lokalnie. Na uznanie zastuguje krétki filmik ,,Jak by¢ gosciem w
rezerwacie”, ktéry w atrakcyjny sposéb pokazuje uniwersalng problematyke ochrony
rezerwatowej na przyktadzie rezerwatu Beka.

Za zagrozenie nalezy uznaé, ze uczynienie tego terenu bardziej atrakcyjnym dla turystow
moze spowodowac wiekszy ich ruch. Prawdopodobnie z tego powodu RDOS w Gdarisku
wydat w 2020 roku decyzje o zamykaniu wewnetrznej czesci Sciezki edukacyjnej dla
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odwiedzajgcych w okresie legowym (od 1 marca do 31 lipca). Byto to jeszcze w trakcie
trwania projektu. Z drugiej strony wskazuje to na dobrg wspétprace z organami administracji
panstwowej w zakresie ochrony przyrody i szybkie reagowanie na zauwazone problemy.
Beneficjent wspomina, ze w okresie obostrzen spowodowanych pandemia rezerwat stat sie
jeszcze bardziej popularny (gdyz mniej byto innych miejsc mozliwych do odwiedzenia).
Jednak nasilony ruch nie zwiekszyt negatywnych oddziatywan na przyrode rezerwatu, dzieki
odpowiedniemu ukierunkowaniu odwiedzajacych.

P6. IDENTYFIKACJA DZIALAN NAJBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Projekt ma bardzo wiele mocnych stron. Przede wszystkim kompleksowe podejscie do
rozwigzania problemoéw przyrodniczych identyfikowanych w Rezerwacie Przyrody Beka. Z
jednej strony prowadzone sg dziatania ochrony czynnej majgce bezposredni wptyw na
zachowanie cennych siedlisk i zwigzanych z nimi gatunkéw (gtdwnie ptakéw). Dziatania te
wynikajg wprost z dokumentéw ustanowionych dla ochrony rezerwatu — zadan ochronnych.
Konieczne dla zachowania waloréw przyrodniczych byto, oprécz ochrony czynnej, takze
ukierunkowanie ruchu turystycznego i zapobieganie negatywnym ludzkim zachowaniom —
zbaczaniu ze szlakdw, jezdzeniu quadami itp. Do tego dobrano adekwatne narzedzia.
Odnowiono i rozbudowano istniejgcg oferte turystyczng, wzbogacono o elementy
edukacyjne i wprowadzono element kontroli — patrole. Trzeci komponent rowniez bardzo
wazny dla dopetnienia efektu — edukacja, w postaci regionalnej kampanii informacyjnej
upowszechniajgcej wiedze o rezerwacie i ksztattujgcej odpowiednie postawy. Wszystkie
dziatania z zakresu ochrony przyrody rezerwatu Beka oraz dziatan edukacyjnych byty
skuteczne.

W opinii beneficjenta kluczowe czynniki warunkujgce sukces projektu to ukierunkowanie
ruchu turystycznego oraz wdrozenie systemu patroli, potagczone z edukacjg w terenie,
zwtaszcza kierowanie oséb znajdujgcych sie poza udostepnionym szlakiem na sciezki
edukacyjne. Wedtug beneficjenta powstata i odnowiona infrastruktura jest atrakcyjna, ale
jednoczesnie spetnia swojg role ukierunkowujgc odpowiednio turystéw. Z drugiej strony
zauwazalne jest podniesienie Swiadomosci odwiedzajgcych. Powstato 17 tablic edukacyjnych
na Sciezce, dzieki czemu w wyczerpujacy i atrakcyjny przedstawione sg informacje o
rezerwacie. Wartoscig dodatkowg jest dobra wspdtpraca pomiedzy beneficjentem -
organizacjg pozarzadowa a urzedem gminy.

Kolejng mocng strong jest zaangazowanie roéznych grup, ktére mogg miec realny wptyw na
stan ochrony w rezerwacie. Wspotpraca wielu srodowisk we wspdlnym celu zawsze przynosi
dobre efekty. Kampania mogta trafi¢ do ogdtu spoteczenstwa, przede wszystkim jednak
skierowana byta do spoteczenstwa lokalnego, turystéw, mieszkanncéw okolicznych gmin.
Dziatania ochronne w projekcie wykonywane byty przy zaangazowaniu wolontariuszy oraz
rolnikdw. Beneficjent - Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego oraz Partnerzy w
projekcie - Ogdlnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw i Wojewddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej zapewniali zrealizowanie strategicznych celéw projektu.
OTOP to organizacja, ktdra zarzadza rezerwatem Beka od lat i prowadzi tam kompleksowe
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dziatania ochronne i edukacyjne, na ktére z powodzeniem pozyskuje fundusze. Posiada tez
wykwalifikowany personel merytoryczny. FRUG dysponuje kompetentng kadrg zarzadzajacga i
moze takze zapewni¢ w miare potrzeb ostone naukowa. WFOSIGW jest partnerem
strategicznym w projektach o charakterze edukacyjnym. Wszyscy partnerzy wzajemnie sie
wspierali i uzupetniali na rzecz jak najlepszej realizacji celéw projektu.

Waznym elementem projektu jest prowadzenie monitoringu prowadzonych dziatan
(monitoring ornitologiczny i botaniczny), ktéry pozwalat na biezgco oceniaé efekty i
reagowac na dostrzezone problemy. Monitoring ten prowadzony jest nadal, podobnie jak
dziatania ochronne i patrolowanie terenu rezerwatu.

Pozytywnie nalezy ocenié takze relatywnie dtugg perspektywe realizacji projektu (5 lat),
ktéra w przypadku projektéow przyrodniczych pozwala osiggna¢ zauwazalne efekty w postaci
poprawy stanu siedlisk i gatunkdw objetych dziataniami ochronnymi. Beneficjent i Partnerzy
w efektywny sposéb dysponowali przyznanymi srodkami na realizacje projektu, uzyskujac na
koniec oszczednosci. Budzet projektu nie zostat jednak ani nadmiernie przeszacowany, ani
niedoszacowany.

Gtéwna osig projektu byta ochrona przyrody rezerwatu i wokot tego zagadnienia zbudowano
wszystkie dziatania projektowe. Wtasciwie okreslono cele i narzedzia projektu. Dzieki
realizacji projektu udato sie zaspokoi¢ potrzeby dziatan ochronnych identyfikowane dla
rezerwatu. Wedtug beneficjenta konieczna jest dalsza realizacja dodatkowych dziatan o
mniejszej skali.

Wadg mogtoby by¢ przyciggniecie wiekszej liczby turystéw do rezerwatu Beka, chod jest
bardzo prawdopodobne, ze statoby sie to i bez realizacji niniejszego projektu. W takim
przypadku jednak turysci wyrzadziliby znaczne szkody w rezerwacie. Dzieki projektowi udato
sie odwrodci¢ negatywny trend rosnacej antropopresji potaczonej z nasileniem szkod w
rezerwacie. Jednoczesnie z obserwacji beneficjenta wynika, ze liczba turystow
odwiedzajacych tereny przyrodnicze objete projektem nie ulegta istotnym zmianom.
Natomiast negatywny wptyw antropopresji na najcenniejsze gatunki i siedliska przyrodnicze
zmniejszyt sie znaczaco. Wybudowana wieza widokowa zlokalizowana na obrzezach
rezerwatu skutecznie przycigga turystéw, dzieki czemu nie poruszajg sie oni w innych,
bardziej wrazliwych, a mniej dostepnych rejonach.

Problemem i wyzwaniem na przysztos$¢ jest koniecznos¢ utrzymywania dziatan, szczegdlnie w
zakresie czynnej ochrony siedlisk, i pozyskiwanie na to nowych funduszy. Wedtug danych
otrzymanych od beneficjenta zadania kontynuowane sg po zakonczeniu projektu. W
szczegdblnosci utrzymanie zespotdéw patrolujgcych i edukujgcych w rezerwacie jest konieczne
dla utrzymania efektéw i jest kontynuowane dzieki pozyskaniu innych srodkéw finansowych.

Zastanawiajgce jest, w jaki sposdb na terenie rezerwatu Beka zostata rozwigzana kwestia
zadan ochronnych rezerwatu dotyczgcych gospodarowania wodami. Dotyczy to utrzymania
warunkéw do migracji wéd morskich w gtgb rezerwatu, umozliwienia odptywu zalegajgcych
wod i swobodnego przeptywu ciekéw. Beneficjent zaplanowat w projekcie natomiast
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monitoring hydrologiczny oraz opracowanie rekomendacji do dalszego zarzadzania woda w
rezerwacie.

W zadaniach ochronnych wymieniono takze ws$réd zagrozen presje drapieznikow na legi
ptakdw oraz rozprzestrzenianie sie gatunkdw inwazyjnych. Beneficjent nie zaplanowat w
projekcie zadan ochronnych z tego zakresu, ani nie opisat we wniosku o dofinansowanie, czy
zadania te realizowane sg poza projektem np. przez gmine lub z wykorzystaniem innych
mechanizmdw.

Jesli zadania dotyczace gospodarowania wodami, ograniczania presji drapieznikow oraz
eliminacji gatunkdéw inwazyjnych byty i sg realizowane réwnolegle w miare stwierdzonych
potrzeb, poza projektem, osiggniety efekt jest petny. Jednak zaniedbanie tych zadan,
zwiaszcza gospodarowania wodami, moze ograniczy¢ korzystne efekty projektu — negatywny
wptyw na gtéwny przedmiot ochrony.
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OCHRONA, REWALORYZACIJA | ZABEZPIECZANIE OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO W
UZDROWISKACH WOJ. POMORSKIEGO POPRZEZ BUDOWE INFRASTRUKTURY
UKIERUNKOWUJACEJ RUCH TURYSTYCZNY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE | ZWIEKSZENIE
BIOROZNORODNOSCI NA TERENACH CENNYCH PRZYRODNICZO W USTCE | SOPOCIE

W1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszaréw cennych przyrodniczo w
Uzdrowiskach woj. Pomorskiego poprzez budowe infrastruktury ukierunkowujgcej ruch
turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiekszenie bioréznorodnosci na terenach cennych
przyrodniczo w Ustce i Sopocie (RPPM.11.04.00-22-0006/15)

Beneficjent: gmina Miasto Ustka

Partnerzy: gmina Miasto Sopot

Wartos¢ projektu ogétem: 11 121 243, 29 PLN

Dofinansowanie UE: 9 300 132,42 PLN (85%)

Okres realizacji: 01.03.2016-31.05.2020

Miejsce realizacji projektu: powiat stupski: miasto Ustka; powiat Sopot
Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Projekt dotyczy ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczenia cennych waloréw przyrodniczych i
krajobrazowych Ustki i Sopotu poprzez zagospodarowanie i zabezpieczenie obszaru o
powierzchni 87,84 ha przed nadmierng penetracjg oséb odwiedzajgcych. Sopot i Ustka to
nadmorskie miejscowosci turystyczne o statusie uzdrowiska, odwiedzane w ciggu roku przez
duzg liczbe turystéw (ok. 2 miliony oséb). Presja cztowieka na cenne zasoby przyrodnicze i
krajobrazowe na terenie realizacji projektu zwigzana jest przede wszystkim z wielkoscig
ruchu turystycznego i ruchu dojazdowego. Na terenie obu miejscowosci znajdujg sie
réznorodne formy ochrony przyrody: rezerwaty, uzytki ekologiczne, obszary Natura 2000,
park krajobrazowy, pomniki przyrody, zespét przyrodniczo-krajobrazowy. Przez cenne tereny
przebiegajg szlaki turystyczne.

Projekt jest odpowiedzig na potrzebe zachowania ksztattu obu miast z duzg iloscig zieleni,
udostepnienia nowych terendéw zielonych dla rosnacej liczby turystéw, zabezpieczenia
cennych obszaréw oraz objecia nowych terenéw ochrong prawna.

Celem projektu jest kompleksowa ochrona cennych zasobdw przyrodniczo-krajobrazowych
na obszarach dwdch uzdrowisk wojewddztwa pomorskiego. W projekcie zaplanowano
utworzenie nowych elementéw infrastruktury turystycznej w Sopocie i Ustce,
wyremontowanie istniejgcych, odpowiednie oznakowanie obszaréw chronionych oraz
dziatania edukacyjne, zwiekszajgce aktywnosci spoteczng i proekologiczne postawy. Projekt
miat takze doprowadzi¢ do objecia ochrong prawng 5 nowych obszaréw cennych
przyrodniczo. Zatozenie to zrealizowano czesciowo — ustanowiono 4 nowe uzytki
ekologiczne.
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Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

) WARTOSC ~ WARTOSC
NAZWA WSKAZNIKA

ZAKtADANA  OSIAGNIETA

Dtugos¢ utworzonych szlakdw turystycznych [km] 7,45 8,34
Dtugos¢ odnowionych szklakow turystycznych [km] 0,99 0,99
Powierzchnia utworzonych lub zmodernizowanych terenéw zielonych i parkéw 62,81 66,81
publicznych w miastach [ha]

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] 2,43 2,43
Powierzchnia terendw zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym [ha] 87,84 87,84
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objetych wsparciem miejscach nalezgcych do

dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowigcych atrakcje turystyczne 176 716 0

[odwiedziny/rok]

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.
W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Gtéwnym celem projektu byta kompleksowa ochrona cennych zasobéw przyrodniczo-
krajobrazowych w na obszarach dwdch uzdrowisk wojewddztwa pomorskiego: Ustki i
Sopotu. Gtéwny efekt to objecie wsparciem i dziataniami z zakresu ochrony i restytucji
obszardow cennych przyrodniczo w Sopocie i Ustce o tacznej powierzchni 87,84 ha. Poprawa
stanu tych obszaréw miata zostac osiggnieta w wyniku przywrdcenia ich cennych waloréw, a
takze poprzez utworzenie nowych parkéw publicznych na terenach uzdrowisk (o powierzchni
6,65 ha w Sopocie i 56,16 ha w Ustce), utworzenie 7,45 km nowych szklakéw oraz
zmodernizowanie 0,99 km szlakéw istniejgcych prowadzgcych przez tereny cenne
przyrodniczo. Ponadto zaplanowano ustanowienie form ochrony prawnej dla 5 obszaréw o
powierzchni 2,33 ha w Sopocie i 0,10 ha w Ustce. Przeprowadzone dziatania byty
ukierunkowane na zabezpieczenie catego obszaru realizacji projektu (87,84 ha) przed
antropopresjg przy jednoczesnym udostepnieniu cennych przyrodniczo obszaréw oraz
zwiekszeniu aktywnosci spotecznej w procesie ustanawiania chronionych obszardw i
obiektéw przyrody. Planowano takze podnies¢ udziat i zaangazowanie spotecznosci w
dziatania proekologiczne.

Kluczowym efektem byto odtworzenie oryginalnej roslinnosci na terenie Lasku
Karlikowskiego, Skarpy Sopockiej, na terenach lesnych po stronie wschodniej Ustki, Jeziorka
Seekenmoore i parku przy ul. Koscielniaka w Ustce. Nowopowstata infrastruktura miata
pozwoli¢ na zwiekszenie dostepnosci obszardw przyrodniczych o ok. 176 000 odwiedzin na
rok (turystow i mieszkancéw).

Na etapie przygotowania projektu zatozono réwniez, ze dziatania majg przyczynic sie do
rozwoju miast Sopot i Ustka przy zachowaniu zasad zrownowazonego rozwoju.

Efekty zostaty osiggniete zgodnie z pierwotnymi zatozeniami, wszystkie zadania zostaty
zrealizowane. Beneficjent za najbardziej skuteczne dziatanie uznat wydtuzenie traktu

pieszego i rowerowego wzdtuz brzegu morskiego. Z tego elementu korzysta najwieksza liczba
0s6b.
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Objeto ochrong: Kokoryczowe Zbocze, Cisowe Zbocze, Konwaliowe Wzgdrze (uzytki
ekologiczne, utworzone w 2018 roku, Sopot) oraz Staw Seeknmoore — Stawek Upioréw
(uzytek ekologiczny, 2019 rok, Ustka). Nie udato sie objg¢ ochrong obszaru Ropuchowy Staw
oraz Skarpa Karlikowska, oraz wspomnianego w studium wykonalnosci obszaru na pétnoc od
Jeziorka Nowowiejskiego.

Warto tez wspomnied, ze przy wykazanej duzej i wcigz rosngcej presji turystycznej na obszar
tych dwéch miast, przedmiotowy projekt z pewnoscig nie wyczerpuje wszystkich potrzeb w
zakresie zagospodarowania ruchu turystycznego na terenie Sopotu i Ustki. Nalezy uzna¢, ze
wybrano do realizacji kwestie wymagajgce najpilniejszej interwencji.

Zdjecia z realizacji projektu, przekazane przez beneficjenta:

e
SRORRRS
e
Y

&/

Problemy zostaty dobrze zdiagnozowane i wyczerpujaco opisane. Walory przyrodnicze na
obszarze realizacji projektu (Ustka i Sopot) rowniez doktadnie scharakteryzowano.
Wykazano, ze presja turystyczna na obszary przyrodnicze rosnie, a ruch turystyczny w obu
miastach z roku na rok nasila sie. Wykazano, ze konieczne jest dostosowanie sie do sytuacji,
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jednoczesnie zabezpieczenie cennych obszardw, ale tez i umozliwienie dotarcia do nich czy
tez korzystania z nich w sposdb nie powodujgcy negatywnych skutkow dla przyrody.

W studium wykonalnosci przedstawiono tylko dwa warianty:
- petny zakres planowanego projektu,
- ten sam zakres z pominieciem dziatan informacyjno-edukacyjnych w Ustce i Sopocie.

Krétka analiza tych dwdéch wariantéw doprowadzita do wniosku oczywistego, ze rezygnacja z
dziatan informacyjno-edukacyjnych ostabi efekt projektu. Jednak ten element nie generuje
duzych kosztéw (w poréwnaniu z budzetem catego projektu) i nie budzi watpliwosci, gdyz w
sposob oczywisty stanowi dopetnienie efektow.

Nie wariantowano zatozen projektu dotyczgcych ukierunkowania ruchu turystycznego, czyli
rozpatrywania réznych mozliwosci prowadzenia dziatan, ich lokalizowania, rezygnacji z
niektérych elementdéw, obnizania kosztéw. Zatozono, ze zaplanowany ksztatt projektu w
zakresie zagospodarowania terenu jest jedyng dopuszczalng i mozliwg do realizacji opcja.

Przeprowadzono analize rozwigzan technologicznych dla poszczegdlnych dziatan,
podbudowujac kazde z wybranych rozwigzan uwarunkowaniami lokalizacyjnymi,
technicznymi i prawnymi. Te cze$¢ studium sporzgdzono doktadnie i rzetelnie, wybor
wariantu nie pozostawia watpliwosci. Jednak przedstawione warianty albo rdznity sie
nieznacznie (np. betonowa $ciezka kontra gruntowa, parking z jednym wyjsciem lub
przejsciem dodatkowym) albo bardzo skrajnie (wydzierzawienie terenu zewnetrznej firmie
kontra zagospodarowanie zgodnie z koncepcjg projektu). Niezaleznie od tego, wybierane
warianty zawsze w centrum stawiaty zachowanie waloréw przyrodniczych. Stusznie uznano
za nieracjonalng zmiane lokalizacji Sciezek i szlakow w stosunku do istniejgcych,
wydeptanych przez pieszych. Wybrano tez warianty bardziej przyjazne przyrodzie: Sciezki
gruntowe, palisady drewniane, elementy z kamienia. Przewidziano rowniez takie dziatania
jak nasadzenia roslin rodzimych i eliminacje gatunkéw obcych.

Nie pordwnywano kosztow tych wariantow. Nie przeprowadzono analizy efektywnosci
kosztowej. Koszty weryfikowane sg przez rynek, a wykonawcy prac wybierani w procedurze
zamowien publicznych.

Nalezy podkresli¢, ze wnioskodawcami w tym projekcie byty podmioty reprezentujgce
wtadze miast Ustka i Sopot, wiec podmioty najlepiej zorientowane w mozliwosciach z
zakresu zagospodarowania przestrzennego tego terenu i innych lokalnych
uwarunkowaniach. Pozytywne jest tez postawienie na rozwigzania juz funkcjonujace, np.
wsparcie infrastrukturg miejsc juz wykorzystywanych przez turystéw, jesli byto to mozliwe,
natomiast zagrodzenie i likwidowanie innych elementéw (dzikich Sciezek), jesli one zagrazaty
walorom przyrodniczym.

Projekt byt wydtuzany w stosunku do pierwotnych zatozen, przede wszystkim z powodu
rosngcych cen na rynku oraz przedtuzajgcych sie procedur przetargowych. Budzet projektu
nie zostat zwiekszony, udato sie zmiesci¢ w zaktadanych kosztach. W przypadku niektérych
wskaznikéw osiggnieto wyzszg wartosc¢ niz zaktadano (dtugosé sciezek, powierzchnia
terendw zielonych).
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W ocenie beneficjenta nie byto mozliwosci realizacji podobnego przedsiewziecia lub
osiggniecia podobnych efektéw w innych sposéb, np. przy zaangazowaniu mniejszych
srodkéw finansowych oraz zasobdw. Beneficjent wskazuje, ze istniejg jeszcze inne miejsca,
ktére wymagatyby zagospodarowania w podobny sposdb oraz sygnalizuje problem z
likwidacjg dzikich wysypisk Smieci, na co planowane jest pozyskanie kolejnych srodkow.
W4 ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

W ocenie beneficjenta zatozenia programowe RPO Wojewddztwa Pomorskiego byty
dostosowane do potrzeb i mozliwosci projektu, w szczegdlnos$ci w obszarze zakresu
udzielanego wsparcia, ale takze uznano za adekwatne i pozytywnie oceniono zasady
dotyczgce kosztow kwalifikowalnych, limity i ograniczenia ograniczone w regulaminie
konkursu, katalog wskaznikéw produktu i rezultatu, wysokos$¢ dofinansowania oraz warunki
ogolne i zasady realizacji projektéw. Mozna wiec uznac, ze zatozenia programu byty
odpowiednie do potrzeb i pozwalaty na sprawng realizacje tego i podobnych projektéw.
WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACII OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Problemy zdiagnozowano wtasciwie. Miejscowosci Ustka i Sopot odwiedza co roku ogromna
liczba turystow, wielokrotnie przewyzszajaca liczbe mieszkancéw. Istniejgca w 2015 roku
baza turystyczno-rekreacyjna byta niewystarczajgca w éwczesnym stanie faktycznym. Taka
sytuacja powodowata nasilajgcy sie antropopresje na zasoby przyrodnicze — wydeptywanie
dzikich $ciezek, parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych, zasmiecanie, hatas,
wchodzenie na tereny nieudostepniane dla turystéw i inne efekty niekorzystne, mogace
sprawic, ze tereny przyrodnicze na terenie miast zostang trwale zdegradowane i utracg
swoje walory. Zwtaszcza dotyczy to obiektéw i obszaréw majgcych status form ochrony
przyrody (rezerwat, uzytek ekologiczny, pomnik przyrody). Warto podkresli¢, ze beneficjent
docenif takze wartosci przyrodnicze innych miejsc i obiektdw i zaplanowat w projekcie
doprowadzi¢ do objecia ich prawng ochrong (uzytki ekologiczne).

Projekt co do zasady jest odpowiedzig na rosngcg presje turystyczng, a nie czynnikiem
powodujgcym finalnie wzrost tej presji. Warto doceni¢ réwniez, ze beneficjent (Miasto
Ustka) i partner projektu (Miasto Sopot) planujgc wspdlne przedsiewziecie gtéwnym
zatozeniem uczynili zachowanie w swoich miastach duzej ilosci terenéw zielonych i
udostepnienie nowych terendw zielonych, a takze zapewnienie spdjnosci tych terendw.

W przypadku opisywanych obszaréw chronionych, rezerwatdw, uzytkdw ekologicznych,
zlokalizowanych na obszarze realizacji projektu (Ustka i Sopot) najwiekszym problemem byta
niekontrolowana antropopresja. W projekcie zaplanowano adekwatne zadania do
zminimalizowania lub ograniczenia tego zagrozenia. Wptyw projektu na wskazane obszary
chronione i cenne przyrodniczo nalezy ocenié¢ jako bezposredni i pozytywny.

Dodatkowo podjete dziatania o charakterze edukacyjnym nalezy ocenic¢ jako uzupetniajgce
efekt projektu, wzmacniajgce swiadomos¢ ekologiczng lokalnego spoteczenstwa i majacy
posredni wptyw na zachowanie zasobdw przyrodniczych.
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ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE DZIAtANIE 11.4

P1. WPLYW NA ZACHOWANIE ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ

Opisywane obszary chronione, znajdujgce sie w miastach Ustka i Sopot, byty zagrozone ze
wzgledu na rosnacg presje turystyczng — ruch pieszy, rowerowy, zasmiecanie, wydeptywanie
dzikich Sciezek, zanik roslinnosci rodzimej, zubozenie zasobdw przyrodniczych. Podstawowa
potrzebg byto zabezpieczenie cennych terendw przyrodniczych na obszarach miast. Drugg
potrzebg byto udostepnienie pewnych obszaréw turystom w taki sposdb, zeby ich ruch nie
zagrazat przyrodzie, ale by mogli jej zasoby obserwowac, podziwiaé i docenia¢. Gtdwng
potrzebg obu miast byto zachowanie ich oryginalnego ksztattu z duzg iloscig zieleni —
strategiczny cel Ustki i Sopotu. Zaplanowano takze objecie 5 nowych terendw ochrong
prawng (uzytki ekologiczne). Brak ochrony prawnej tych obszaréw uniemozliwiat
zastosowanie odpowiednich srodkédw ochrony np. wprowadzenia i egzekwowania zakazu
niszczenia, przeksztatcania obiektu, prac ziemnych, zmiany stosunkéw wodnych, uszkadzania
roslin itp.

Zasoby przyrodnicze obszaréw objetych dziataniami w projekcie zostaty zinwentaryzowane i
opisane w Studium wykonalnosci (2015 rok). Wymieniono w nim i scharakteryzowano
wiekszos¢ obszaréw przyrodniczych objetych projektem lub znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie dziatan planowanych w projekcie, opisano zbiorowiska,
ekosystemy, wystepujace gatunki roslin, zwierzat i grzybdéw.

Nie zaplanowano monitoringu wptywu dziatan projektowych na faune i flore. Nie okreslono
konkretnych gatunkoéw lub siedlisk — przedmiotéw ochrony, ktérych stan w wyniku realizacji
dziatan w projekcie poprawi sie lub utrzyma sie na zadowalajgcym poziomie. Nie podano
konkretnych parametrow, ktére sie poprawig np. liczebnosci gatunku. Za najmocniejszy
punkt w zakresie ochrony bioréznorodnosci nalezy uznac planowane objecie ochrong
prawng 5 dodatkowych obszaréw.

W wyniku projektu doszto do objecia ochrong prawng, poprzez utworzenie uzytkdw
ekologicznych: Kokoryczowe Zbocze, Cisowe Zbocze, Konwaliowe Wzgdrze, Staw
Seeknmoore — Stawek Upiordow, co pozwolito zapewnic¢ tym obszarom lepsze perspektywy
do ochrony walordéw przyrodniczych.

Kokoryczowe Zbocze: celem ustanowienia uzytku jest zachowanie i ochrona stanowisk
wystepowania osobnikéw gatunkow kokorycz pusta oraz kokorycz watta.

Cisowe Zbocze: celem ustanowienia uzytku jest zachowanie i ochrona stanowisk
wystepowania naturalnych odnowien cisa pospolitego oraz stanowisk wystepowania
cebulicy dwulistnej.

Konwaliowe Wzgdrze: celem ustanowienia uzytku jest zachowanie i ochrona stanowiska
konwalii majowej oraz zbiorowiska $wietlistej dgbrowy.

Staw Seekenmoore — Stawek Upioréow: celem ustanowienia uzytku jest zachowanie
ekosystemu stanowigcego siedlisko, ostoje chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i
porostow.
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Pigty obszar objety ochrong — do ustalenia. Nie objeto ochrong obszaru wymienionego we
whniosku o dofinansowanie: Skarpa Karlikowska ani wymienionego w Studium Wykonalnosci
obszaru Ropuchowy Staw oraz obszaru porosnietego bluszczem na pétnoc od Jeziorka
Nowowiejskiego (postulowane do objecia ochrong).

Dziatania zmierzajgce do ukierunkowania ruchu turystycznego (Sciezki, szlaki, ktadki,
parkingi, tablice edukacyjne, wiaty itp.) byty zlokalizowane w poblizu lub na terenie
obszaréw chronionych, postulowanych do objecia ochrong lub innych terenéw zielonych.

Obszary przyrodnicze na terenie Sopotu, objete projektem lub w bezposrednim sasiedztwie
obszarow objetych projektem to: Trojmiejski Park Krajobrazowy (obszar projektu graniczyt z
tym parkiem), Park Pétnocny (dziatania projektu taczyty sie z tym parkiem), Park Grodowy
(fragment objety projektem), Park Hofackera (obszar objety projektem faczyt sie z tym
parkiem), Skarpa Sopocka (wybrane obszary objete projektem), Lasek Karlikowski (obszar
objety projektem). Na terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego znajdujg sie dwa
obszary postulowane do objecia ochrong: Konwaliowe Wzgdrze oraz Ropuchowy Staw
(objete projektem). W przypadku pierwszego z nich udato sie objgé go ochrong (uzytek
ekologiczny), drugiego nie.

Gtéwnym celem ochrony w Tréjmiejskim Parku Krajobrazowym jest zachowanie zespotu
form uksztattowania terenu strefy wysoczyzny morenowej, a ponadto m.in. zachowanie
szczegolnych walorow Srodowiska wodnego parku (jezior lobeliowych, ciekdw), utrzymanie
pozytywnego wptywu laséw parku na warunki klimatyczne, zachowanie bogactwa szaty
roslinnej, utrzymanie réznorodnosci siedlisk i mikrosiedlisk.

Skarpa Sopocka to charakterystyczna forma geomorfologiczna, ciggngca sie niemal przez caty
Sopot, relikt klifowego brzegu, dzielagcy miasto na taras goérny i dolny. Na terenie Skarpy
mozna wyroézni¢ dwa uzytki ekologiczne: Jar Swelini i Wawozy Grodowe oraz trzy obszary
postulowane do objecia ochrong prawng (uzytki ekologiczne): Cisowe Zbocza, Skarpa
Karlikowska i Kokoryczowe Zbocze. Dwa z nich udato sie objgé ochrong (uzytki ekologiczne
Cisowe Zbocza i Kokoryczowe Zbocze). Park Grodowy to obszar zieleni, w ramach ktérego
ustanowiono uzytek ekologiczny ,,Wawozy Grodowe”.

W dokumentacji wnioskowej wspomniano takze o licznych pomnikach przyrody
zlokalizowanych na terenie miasta Sopot oraz kilku postulowanych do objecia ochrong w
ramach projektu. Wymieniono takze najwazniejsze walory kulturowe (strefa ochrony
konserwatorskiej uktadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu).

Procz tego dziatania projektowe w Sopocie prowadzono w sgsiedztwie parkow lub w parkach
nie majgcych statusu ustanowionych form ochrony przyrody — Park Pétnocny, Park Hofakera,
a takze na terenie sopockiego Btonia. Na uwage zastugujg plaza i wydmy, atrakcyjne pod
wzgledem turystycznym, ale réwniez wartosciowe pod wzgledem przyrodniczym, cho¢ uktad
typowy uktad wydm biatych i szarych zachowat sie w niewielkim stopniu.

W Ustce zadania projektowe lokalizowano w poblizu lub na terenie laséw ochronnych (laséw
zlokalizowanych na terenie uzdrowiska), terenach lesnych przy klifie wzdtuz plazy, parkach
miejskich, w otoczeniu zbiornika wodnego potocznie zwanego ,Jeziorkiem Seekenmoore”
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(ktory udato sie objg¢ ochrong jako uzytek ekologiczny ,,Staw Seekenmoore — Stawek
Upiorow”) oraz wydm przy plazy. Sposrdd obszaréw objetych ochrong prawng znajdujgcych
sie w najblizszym sasiedztwie dziatan projektowych znajdowaty sie dwa obszary chronionego
krajobrazu (Pas Pobrzeza na Zachéd od Ustki oraz Pas Pobrzeza na Wschéd od Ustki), zespét
przyrodniczo-krajobrazowy , Ostoja tabedzi”, pomniki przyrody.

Dla obydwu miast Sopot i Ustka organ odpowiedzialny za nadzér nad obszarami Natura 2000
(RDOS w Gdansku) wydat opinie, ze dziatania projektowe nie wptyna na przedmioty ochrony
tych obszaréw ze wzgledu na ich zlokalizowanie w odpowiedniej odlegtosci od nich. Nalezy
wiec uznaé, ze dziatania projektowe nie miaty ani negatywnego ani pozytywnego wptywu na
sgsiadujgce obszary Natura 2000.

Dziatania projektowe realizowano na terenach lub w poblizu terenéw cennych, niemniej nie
sg to formy ochrony przyrody o wysokim rygorze lub statusie. Nie sg to jedyne stanowiska
danego gatunku w Polsce lub unikalne siedliska, ktore wystepuja tylko w tym regionie —z
wyjatkiem wydm i strefy przybrzeznej Morza Battyckiego, ale projekt nie koncentrowat sie na
tych zasobach.

Szczegdblnie warto$ciowe przyrodniczo tereny objete projektem to przede wszystkim uzytki
ekologiczne i jeden rezerwat (Zajecze Wzgdrze), przez ktéry juz wczesniej przebiegata trasa
turystyczna. Lokalizacja dziatan projektowych znajdowata sie w odlegtosci od obszaréw
Natura 2000, a wszystkie inwestycje prowadzono w terenie silnie przeksztatconym
antropogenicznie, przedsiewziecie nie mogto wiec pogorszy¢ stanu ani przyczynic sie do
utraty statusu obszaréw chronionych —tych objetych projektem ani tych sgsiadujgcych.
Nalezy uznaé, ze w danych warunkach uczyniono wszystko, co byto mozliwe dla
zabezpieczenia przyrodniczych waloréw na obszarze objetym dziataniami w projekcie.
Wybrane obszary, ktére projekt miat chronié lub zabezpiecza¢ przed antropopresjg, nie miaty
wysokiego statusu ochrony i tylko cze$ciowo byty to obszary objete ochrong. Nie
przedstawiono zadnych danych swiadczacych o tym, ze w wyniku dziatan projektowych
poprawitby sie stan lub liczebnos¢ jakiegos chronionego gatunku. Wysoko nalezy natomiast
ocenic starania beneficjenta o objecie ochrong prawng 5 nowych obszaréw, w celu
zabezpieczenia ich walordw przyrodniczych, czyli przede wszystkim wprowadzenia
obowigzujgcych prawnie zasad i zakazéw.

P2. WPLYW NA STOPIEN OCHRONY ORAZ POPRAWE STANU CENNYCH GATUNKOW, SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ
EKOSYSTEMU STREFY PRZYBRZEZNEJ MORZA BA+TYCKIEGO

Projekt w niewielkim stopniu oddziatywat na ekosystem strefy przybrzeznej Morza
Battyckiego. Pewne dziatania zlokalizowane na wydmach na terenie Ustki, w szczegélnosci
unikatowych wydm biatych, zagrozonych z powodu zanieczyszczenia odpadami,
wydeptywania, niszczenia roslinnosci wydmowej. Walory te zabezpieczono w projekcie w
odpowiedni sposéb.

P3. WPtYW NA OCHRONE WOD, JEZIOR | EKOSYSTEMOW OD WOD ZALEZNYCH

Projekt w niewielkim stopniu oddziatywat na ochrone wéd, jezior i ekosysteméw od wdd
zaleznych.

147 |Strona



Do pozytywnych dziatan w tym zakresie nalezy zaliczy¢ objecie ochrong prawng (uzytek

ekologiczny) obszaru Staw Seekenmoore — Stawek Upioréw. Objeto go ochrong w celu

zachowania ekosystemu stanowigcego siedlisko, ostoje chronionych gatunkdw roslin,

zwierzat i porostow. Wprowadzono zakaz m.in. zmiany stosunkéw wodnych (jesli nie stuzg

one ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce lesnej, rolnej, wodnej lub rybackiej).

P4. WPLYW NA OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA OBSZARACH O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI PRZYRODNICZEJ |

KRAJOBRAZOWEI

W zakresie ograniczenia antropopresji na obszarach o szczegélnej wartosci przyrodniczej i

krajobrazowe] projekt w duzym stopniu oddziatywat pozytywnie.

W projekcie przewidziano:

Zagospodarowanie terenu wzdtuz Potoku Kamiennego u zbiegu ulic Haffnera i
Powstancéw Warszawy wraz z dojsciem do planowanego uzytku ekologicznego przy
Skansenie Archeologicznym (Grodzisko) w Sopocie; wybudowanie $ciezki pieszo-
jezdnej, drewnianego pomostu z punktem widokowym oraz drewnianej ktadki
umozliwiajacej przejscie z parkingu.

Budowe parkingu przy ul. Powstancéw Warszawy i Haffnera w Sopocie, zjazdu,
chodnikéw, przepustéw, miejsc rekreacyjnych, nasadzenia drzew i krzewéw,
oswietlenie, kanaty deszczowe, drenaze, studnie kanalizacyjne rewizyjne i urzadzenie
do podczyszczania sciekow.

Ochrone i zabezpieczenie Skarpy Sopockiej do Skansenu Archeologicznego — remont
muru ochronnego, remont schoddéw, ogrodzenia, drenaz, wycinke podrostéw, nowe
nasadzenia, w celu ochrony skarpy przed osuwaniem i ochrony drzewostanu.

Przywrdcenie i ochrone waloréw przyrodniczych Lasku Karlikowskiego w Sopocie,
usuniecie obcych gatunkow drzew i krzewdw, dokonanie nasadzen sosnowych,
drewniane ogrodzenie.

Zagospodarowanie nieuzytku przy ul. Bitwy pod Ptowcami i wtgczenie go do
sopockich btoni — renowacja drogi, nowe drogi techniczne, nowe $ciezki spacerowe.

Zagospodarowanie terenu wzdftuz plazy wschodniej wzdtuz klifu wraz z potgczeniem z
drogg z ul. Wczasowg w Ustce — wytyczenie trasy pieszo-rowerowej po trasie
wydeptanego szlaku, wytyczenie potgczenia ciggu pieszego i rowerowego z drogg,
tras edukacyjnych, uporzadkowanie istniejgcych sciezek, palisady drewniane
zabezpieczajgce, nasadzenia rodzimg roslinnoscia, oznakowanie, tablice edukacyjno-
informacyjne, elementy matej architektury.

Zagospodarowanie terenu lasku przy Trakcie Solidarnosci w Ustce — wytyczenie
lesnych tras edukacyjnych, Sciezki okalajgcej wydme, palisady drewniane, nasadzenia
rodzimg roslinnoscig, elementy matej architektury, oznakowanie, tablice edukacyjno-
informacyjne.

Zagospodarowanie terenu lesnego w rejonie ulic Rybackiej i Wczasowej w Ustce —
wytyczenie tras edukacyjnych, uporzagdkowanie wydeptanych sciezek i wytyczenie
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nowych, utworzenie sciezki edukacyjnej okalajgcej wydme, drewniany pomost,
palisady drewniane, nasadzenia rodzima roslinnoscig, punkt edukacyjny (wiata), mata
architektura, trasa rowerowa, oznakowanie, tablice edukacyjno-informacyjne.

e Zagospodarowanie stawku Seekenmoore w Ustce — wytyczenie tras $ciezek
edukacyjnych, sciezki z drewna na palach, pomostu widokowego, punktu
edukacyjnego (wiata), matej architektury, oznakowanie, tablice edukacyjno-
informacyjne.

e Zagospodarowanie parku lesnego u zbiegu ulic Wilczej i Koscielniaka w Ustce —
wytyczenie tras edukacyjnych, uporzagdkowanie istniejgcych Sciezek i wytyczenie
nowych, palisady drewniane, nasadzenia rodzima roslinnoscig, punkt edukacyjny
(wiata), mata architektura, trasa piesza i rowerowa, oznakowanie, tablice
edukacyjno-informacyjne.

e Przebudowe istniejqcych dojs¢ do plazy zachodniej w Ustce — wytyczenie dwéch
potgczen ciggu pieszego i rowerowego, oswietlenie, zabezpieczenie przed
nielegalnym wjazdem, zabezpieczenie wydm przed niepozadang ingerencjg,
oznakowanie, tablice edukacyjno-informacyjne, mata architektura.

Bez watpienia tereny zielone Sopotu i Ustki, w tym cenne przyrodniczo, narazone byly na
silng antropopresje. Ludzie wydeptywali dzikie sciezki, dlatego dobrym pomystem byto te
Sciezki uporzgdkowaé, potgczy¢ z innymi istniejgcymi trasami, uzupetni¢ o inne elementy
widokowe, stuzgce odpoczynkowi, oznakowac, dodac tablice o charakterze edukacyjnym itp.
Warto tez podkresli¢, ze sciezek tych nie wybetonowano, tylko zachowano ich naturalny
charakter.

Projekt jest odpowiedzig na rosngcg antropopresje na wybrane tereny cenne przyrodniczo i
w wyniku realizacji mogto udaé sie te zasoby chroni¢, zgodnie z ideg zréwnowazonego

rozwoju.

Udato sie cennych terendw nie utracic, a takze objgé ochrong nowe — uzytki ekologiczne.
Tereny zostaty udostepnione turystom, ale zabezpieczone przed ich negatywnym
oddziatywaniem. Beneficjent potwierdza, ze powstate $ciezki sg uczeszczane i chetnie
wykorzystywane. Ruch turystyczny jest monitorowany poprzez analize sygnatéw telefonii
komadrkowej. Dzieki realizacji zadan infrastrukturalnych w projekcie ruch zostat
ukierunkowany, turysci nie rozdeptujg wydm i innych cenniejszych przyrodniczo miejsc.
Dojscia do plaz sg wygodne, odpowiednio zlokalizowane i dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych oraz wézkéw dzieciecych. Sciezki rowerowe ciesza sie popularnoscia.
Oproécz samego wytyczenia Sciezek i uczynienia ich atrakcyjnymi, zrealizowano takze
elementy edukacji oraz elementy wygrodzenia, zabezpieczenia cennych zasobdéw np.
drewniane palisady lub faszyny na wydmach.

P5. WPLYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI EKOLOGICZNEJ SPOtECZENSTWA

W ramach projektu zaplanowano wtaczenie spotecznosci lokalnej w dziatania na rzecz
ochrony przyrody, w tym ustanawiania nowych form ochrony przyrody. Zaproponowano
okolicznym szkotom objecie patronatéw nad obszarami cennymi przyrodniczo, wtgczano
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takze ucznidw w dziatania na rzecz tworzenia postulowanych form ochrony przyrody oraz
przygotowano publikacje o tematyce przyrodniczej. Stworzono aplikacje mobilng
informujgcg o walorach przyrodniczych i turystycznych na terenie Ustki. Miejsca realizacji
dziatan projektowych skierowanych do turystéw wzbogacano o tablice edukacyjne.
Zaplanowano takze organizacje konkurséw pobudzajgcych wrazliwos$¢, wyobraznie i
kreatywnosc¢ uczniow szkot.

Na terenie Ustki i Sopotu przeprowadzono kilka wspdlnych akcji plenerowych integrujgcych i
angazujgcych spotecznosci lokalne. Realizowano dziatania promocyjne skierowane do szkét,
konkursy tematyczne, zeszyty ekologiczne, warsztaty przyrodnicze, sadzenie drzew.
Prowadzono wspdlne akcje sprzgtania terendw zielonych. Zorganizowano dwa biegi na
orientacje pod hastem ,Zachowac dla pokolei”. Tego typu akcje nalezy docenié ze wzgledu
na to, ze poprzez bezposrednie zaangazowanie spotecznosci pozwolg wyksztatci¢ poczucie
odpowiedzialnosci za zasoby przyrody zlokalizowane w sgsiedztwie, konkretne tereny
wymagajace opieki i postawy poszanowania dla ich wartosci.

Komponent edukacyjny w projekcie nalezy oceni¢ wysoko, gdyz w duzej mierze angazowat
spotecznos¢ Ustki, a jednoczes$nie oferta edukacyjna skierowana byta takze do turystow.
Wydane materiaty edukacyjne sg ogélnodostepne i nadal mozliwe do pobrania, np. wersja
elektroniczna przewodnika ,,Skarby Usteckiej Przyrody” oraz aplikacja mobilna pod tg sama
nazwa. Wyrdzniono dwie grupy docelowe — mieszkaricéw i turystdw, i do nich skierowano i
dostosowano oferte edukacyjna.

Warto tez wspomniec, ze dziatania edukacyjne i ukierunkowujace ruch turystyczny
wzajemnie sie uzupetniaty. Dzieki edukacji turysci mogli sie dowiedzie¢ wiecej o walorach
przyrodniczych. Dzieki odpowiedniej bazie turystycznej (Sciezki, miejsca widokowe, miejsca
odpoczynku, tablice) mozliwe jest prowadzenie w przysztosci zaje¢ o charakterze
edukacyjnym na tym terenie.

P6. IDENTYFIKACIA DZIALAN NAJBARDZIEJ | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Projekt najbardziej przystuzyt sie turystom przybywajgcym do miejscowosci Sopot i Ustka.
Jesli chodzi o ochrone przyrody, to w przypadku tego projektu chodzito o zachowanie
terendw zielonych w miastach, co w duzej mierze sie udato. Niemniej nie sg to formy
ochrony przyrody o wysokim rygorze lub statusie. Koncentracja na ochronie i promocja
mniej rozpowszechnionych form ochrony przyrody, pokazanie mozliwosci wykorzystania
tych form jako skutecznego narzedzia ochrony zasobow przyrodniczych, jest niewatpliwie
mocng strong projektu. Nie ma tu obszardw objetych ochrong scistg lub zakazem wstepu —
ale tego typu zakazy w miastach o silnej presji turystycznej nie miatyby racji bytu. Nie byto
takze wygdrowanych potrzeb przyrodniczych — w opisywanych obszarach dla zachowania ich
waloréw wystarczyto racjonalne kierowanie ruchem odwiedzajgcych Sopot i Ustke wraz z
odpowiednig edukacjg. W skali lokalnej — dla miast Sopot i Ustka i ich okolic — projekt miat
duze znaczenie i zrealizowat cele. W skali regionalnej — nie mozna moéwic o zachowaniu
zasobow przyrody szczegdlnie cennych lub unikalnych, niepowtarzalnych lub bardzo
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rzadkich, dla danego regionu lub wojewddztwa. Wyjatkiem moga by¢ unikalne wydmy biate
na terenie Ustki, ktére zabezpieczono przed wydeptywaniem i nielegalng penetracja.

Dobrg praktyka jest objecie ochrong nowych obszaréw — 4 uzytki ekologiczne. Dzieki
objeciu ochrong mozliwe jest wprowadzenie obowigzujgcych zakazéw: niszczenia,
uszkadzania, przeksztatcania, zanieczyszczenia, prac ziemnych, zmian stosunkéw wodnych,
zabijania zwierzat, niszczenia nor i legowisk, zrywania, uszkadzania roslin, grzybdéw itp. Byt to
wiec znaczacy krok do ochrony tych waloréw.

Beneficjent wskazat dodatkowo, ze dobrg praktyke byto stworzenie w lasach w strefie
uzdrowiskowej ,,A” ciggdw komunikacyjnych, ktdre istotnie zmniejszyty presje w postaci
wydeptywania powierzchni zielonych, a przestrzen dodatkowo wyposazono w elementy
edukacyjne.

Za mocny punkt nalezy uzna¢, ze beneficjent i partner — wtadze miast Ustka i Sopot —sg w
stanie utrzymac trwatosc efektéw projektu, gdyz sg gospodarzami na swoim terenie, planuja
tez wiasne budzety na te dziatania i caty proces jest odpowiednio skoordynowany i zapewnia
utrzymanie efektéw. Ponadto beneficjent oraz partner dysponowali odpowiednim
doswiadczeniem przy realizacji podobnych projektéw, zasobami kadrowymi, potencjatem
administracyjnym, sprzetem, wtasnym wktadem finansowym i to wszystko miato zapewne
decydujgcy wptyw na sprawne przeprowadzenie dziatan w projekcie.

Projekt charakteryzowat sie duzym rozmachem, wymagat sprawnej koordynacji, wspotpracy
miedzy partnerami oraz z innymi jednostkami — nadlesnictwami, Urzedem Morskim.

Projekt nie dotyczyt szczegdlnie cennych zasobéw, obszaréw o wysokiej randze, wysokim
statusie ochrony. Jednak te elementy byty niezalezne od beneficjenta, ktéry realizowat
projekt na terenach zielonych miast Ustka i Sopot, a gtéwnym celem byto zabezpieczenie ich
przed antropopresja.

Projekt nie przewidywat tez dziatan ochrony czynnej na rzecz gatunkéw i siedlisk, nie
zaplanowano monitoringu efektow przyrodniczych. Nie wspomniano o tym, czy (i
ewentualnie w jaki sposdb) zakazy bedg egzekwowane i czy karane bedzie ich tamanie lub
dziatanie na szkode zasobdéw przyrodniczych na obszarach objetych projektem.
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KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA NA RZECZ ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU
POMORZA

W 1. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PROJEKTU

Tytut projektu: Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zréwnowazonego rozwoju
Pomorza (RPPM.11.04.00-22-0008/15)

Beneficjent: Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zréwnowazonego rozwoju
Pomorza

Partnerzy: Pomorski Zesp6t Parkédw Krajobrazowych; Stowarzyszenie ,,Pomorskie w Unii”
Wartos¢ projektu ogétem: 2 618 227,08 PLN

Dofinansowanie UE: 2 202 882,67 PLN (85%)

Okres realizacji: 01.04.2016 — 31.08.2020

Realizacja projektu: teren catego wojewddztwa pomorskiego

Cel oraz skrécony opis zakresu projektu:

Celem projektu byto podniesienie Swiadomosci ekologicznej i ksztattowanie postaw
wspierajgcych zréwnowazony rozwéj wojewddztwa pomorskiego wéréd mieszkarncéow,
turystow, indywidualnych uzytkownikéw korzystajacych ze srodowiska. Cel ten planowano
osiggnac za pomocg szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej. W ramach
kampanii przewidziano bezposrednie interakcje z grupa docelowa w trakcie imprez
masowych, interaktywng wystawe plenerowg instalowang w réznych miejscowosciach na
Pomorzu. W kampanii wykorzystywano zréznicowane kanaty przekazu (telewizja, radio,
prasa, Internet, nosniki reklamy zewnetrznej). Dziatania w ramach kampanii skierowane byty
na kolejne tematy przewodnie: racjonalna gospodarka zasobami (w tym ochrona waéd),
gospodarka obiegu zamknietego oraz ochrona bioréznorodnosci. Liczba odbiorcéw kampanii
oszacowana zostata na okoto 1 mln oséb. Beneficjent — WFOSIGW w Gdarisku — przy
realizacji projektu wspoétpracowat z Pomorskim Zespotem Parkéw Krajobrazowych oraz
Stowarzyszeniem ,Pomorskie w Unii”.

Kluczowe wskazniki monitorowane w ramach projektu

WARTOSC WARTOSC
ZAKEADANA OSIAGNIETA

NAZWA WSKAZNIKA

Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych zwigzanych z
edukacjg ekologiczng [szt.]

Liczba osdb uczestniczacych w kampaniach informacyjno-edukacyjnych
1 000 000 1 000 000

zwigzanych z edukacjg ekologiczna [osoby]

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych z SL 2014, stan na luty 2022 r.

W2. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH EFEKTOW

Bezposrednim celem projektu byto zwiekszenie sSwiadomosci i zmiana postaw mieszkancow i
turystéw na rzecz zrownowazonego rozwoju Pomorza. Projekt byt odpowiedzig na
zdiagnozowane problemy, czyli wzrost antropopresji zwigzanej z turystyka na naturalne
ekosystemy, w konsekwencji utrata bioréznorodnosci i pogarszanie sie jakosci zycia na
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Pomorzu. Barierg byta niska Swiadomosc¢ spoteczna w zakresie sSrodowiska i potrzeb ochrony,
zaleznosci pomiedzy jakoscig Srodowiska naturalnego, a rozwojem ekonomicznym i jakoscia
Zycia.

Bezposrednig inspiracjg do realizacji projektu byta wizyta studyjna w Brukseli, podczas ktdrej
pracownicy beneficjenta zetkneli sie z kampania ,,Generation Awake” realizowang przez
Komisje Europejska. Na podstawie tych doswiadczen postanowiono podjac sie podobnego
przedsiewziecia siegajac po srodki RPO Wojewddztwa Mazowieckiego.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy zaplanowano kampanie, ktéra miata zwiekszy¢
Swiadomosc¢ ekologiczng i doprowadzi¢ do jako$ciowej zmiany postaw i zachowan na takie,
ktére bedg sprzyjaty realizacji zasad zréwnowazonego rozwoju. Grupe docelowg stanowili
mieszkancy Pomorza, turysci oraz uzytkownicy srodowiska.

Zostaty zaplanowane dwa efekty liczbowe, wyrazone wskaznikami. Liczba kampanii
informacyjno-edukacyjnych zwigzanych z edukacjg ekologiczng (1 szt.) oraz liczba osdéb
uczestniczgcych w kampaniach informacyjno-edukacyjnych zwigzanych z edukacjg
ekologiczna (1 milion oséb). Nie badano swiadomosci ekologicznej przed i po realizacji.
Projekt wynikat ze stwierdzonych biezgcych potrzeb w zakresie edukacji mieszkancow
regionu oraz turystéw. W ocenie beneficjenta kluczowe efekty projektu zostaty osiggniete
zgodnie z pierwotnymi zatozeniami (wartos¢ 1 000 000 odbiorcéw kampanii zostata
przekroczona).

Odbiorcy kampanii zdobyli wiedze o potrzebach i wyzwaniach zwigzanych z racjonalnym
korzystaniem z zasobow i ochrong waloréw przyrodniczych Pomorza. Przewidziano
ksztattowanie Swiadomosci na rzecz zmiany mentalnosci spoteczenstwa, poprzez zwrdcenie
uwagi na konsekwencje okreslonych nawykdéw i zachowan na rzecz Srodowiska i jakosci
zycia. Zwiekszona swiadomosc i aktywnos¢ proekologiczna odbiorcéw kampanii miata
utatwié prowadzenie dialogu spotecznego w regionie i wptynac na ztagodzenie konfliktow
spotecznych oraz zwiekszy¢ akceptacje dla przedsiewzieé stuzacych ochronie srodowiska —
co nalezy uznac za bardzo istotny aspekt, gdyz na obszarze wojewédztwa pomorskiego
Scierajg sie rdzne grupy interesu uzytkujgce bezposrednio lub posrednio zasoby przyrodnicze
(srodowisko naukowe, organizacje pozarzadowe dziatajgce w obszarze ochrony srodowiska,
branza turystyczna, rybacy, mieszkancy, turysci). Beneficjent ocenia, ze dzieki wiekszosci
dziatan projektowych np. interaktywnej wystawie oraz edukacji bezposredniej, gtdwnie w
okresie wakacyjnym, podczas imprez, piknikdw udato sie dotrze¢ do szerokiego grona
odbiorcow (grupy docelowej — mieszkancoéw i turystow). Posrednio kampania miata sie takze
przystuzy¢ wzmocnieniu zrdwnowazonej turystyki w wojewddztwie pomorskim — co
rowniez jest bardzo istotnym aspektem biorgc pod uwage turystyczny charakter regionu.
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Efekty realizacji projektu -ponizej zdjecia grafiki ze strony internetowej dofinansowane;j

kampanii informacyjnej: https://poczujklimat.pl
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W3. EFEKTYWNOSC DZIALAN

W studium wykonalnosci scharakteryzowano gtéwne problemy z zakresu swiadomosci
ekologicznej spoteczenistwa i przedstawiono wyniki badan swiadomosci i zachowan
ekologicznych Polakéw, przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku. Skorzystano z rekomendacji
z opisanych badan przy konstruowaniu planowanej kampanii — jej zakresu, grupy docelowej,
probleméw, potrzeb i wyzwan regionu. Diagnoza z roku 2015 zostata przeprowadzona
rzetelnie i wieloaspektowo.

Przeprowadzono analize dwéch podstawowych wariantdéw prowadzenia edukacji
ekologicznej: formalne ksztatcenie w szkotach i nieformalng edukacje. Wykazano, ze wariant
drugi ma szanse zwiekszy¢ Swiadomos¢ spoteczng, gdyz powinien trafi¢ rowniez do oséb
dorostych, moze obejmowac rézne grupy spoteczne, o réznym przekroju wiekowym. Choé do
dorostych trudniej dotrzeé niz do dzieci i mtodziezy szkolnej, to jednak osoby doroste
podejmujg istotne decyzje majgce wptyw na stan srodowiska naturalnego. Dorosli mogg tez
przekazac¢ odpowiednie wzorce dzieciom i mfodziezy.

W przypadku edukacji prowadzonej w szkotach, w ramach formalnego ksztatcenia, wykazano
na podstawie doswiadczen i badan, ze dzieci i mtodziez moga przekazywac rodzicom
informacje na temat ochrony srodowiska i zréwnowazonego rozwoju i nakfania¢ ich do
prosrodowiskowych dziatan, jednak bez zapewnionego wsparcia ze strony opiekundw, tresci
te nie przektadajg sie na zmiane zachowan i postaw. Formalna edukacja szkolna nie ma szans
dotarcia do innych grup spotecznych niz dzieci i mtodziez.

Stwierdzono, ze skutecznym narzedziem edukacji oséb dorostych jest prowadzenie kampanii
informacyjno-edukacyjnych promujgcych dobre praktyki i rozwigzania, podkreslajgc przy tym
korzysci z proekologicznych postaw (np. oszczednosci z racjonalnego korzystania z zasobdéw).
Przeprowadzono analize wariantéw kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Wariant | Kampania realizowana za posrednictwem mediéw

Zalety: atrakcyjny przekaz i powszechny dostep. Wady: przekaz moze zging¢ w nattoku
innych informaciji.

Wariant Il Kampania realizowana w bezposrednim kontakcie z odbiorca

Zalety: aktywizacja przez nauke i zabawe. Wady: ograniczona liczba odbiorcéw, kontakt
krétkotrwaty, jednorazowy, brak utrwalenia postaw.

Wariant lll Kampania na wzér realizowanej przez Komisje Europejskga kampanii
,Generation Awake” (lata 2011-2014)

Zalety: kopiowanie skutecznych rozwigzan i wzorcowych materiatéw, nowoczesnosé
przekazu. Wady: waska grupa docelowa (wiek, mieszkaricy miast), brak odniesienia do
problemdw regionu.

Wariant IV Kampania z wykorzystaniem wszystkich powyzszych elementéw

Zalety: wykorzystanie mocnych stron z kazdego wariantu, dostosowanych do potrzeb
regionu. Wady: nie stwierdzono.
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Analize wariantéw przeprowadzono rzetelnie i wybrano najbardziej efektywny wariant,
majac na celu potrzeby regionu w zakresie edukacji ekologicznej. Kampania wykorzystujgca
wszystkie elementy (Srodki masowego przekazu, akcje bezposrednie, dobre praktyki z
kampanii ,,Generation Awake”) ma szanse dotrze¢ do ogdtu mieszkancéw oraz turystow,
wzmocni¢ przekaz poprzez faczenie informacji uzyskiwanych réznymi kanatami. Opisano
dobrane dziatania i ich zwigzek z potrzebami Pomorza w zakresie edukacji ekologicznej oraz
wptyw na zwiekszenie skali oddziatywania projektu. Dobér narzedzi edukacyjnych i
wykorzystanie réznorodnych kanatéw dystrybucji zostat odpowiednio opisany i
scharakteryzowany.

Nie analizowano mozliwosci realizacji celéw projektu przy wykorzystaniu mniejszych
naktadow finansowych oraz zasobdw. Dziatania i srodki zostaty dopasowane do potrzeb i
uznano je za niezbedne dla osiggniecia planowanych rezultatéw.

Wedtug beneficjenta mozliwe byto zrealizowanie podobnego przedsiewziecia lub osiggniecie
podobnych efektow realizujgc alternatywny wariant przedsiewziecia, bardziej
ukierunkowanego na edukacje bezposrednia spotecznosci lokalnych, audycje radiowe,
dziatania outdoor i nowoczesne media. W ocenie beneficjenta, gdyby miat ponownie szanse
realizowac podobny projekt, zrezygnowatby z niektérych mniej trafionych dziatan (np. spoty
telewizyjne) i troche ograniczytby liczbe wykorzystanych kanatéw i narzedzi. Wedtug
beneficjenta bardziej efektywne bytoby prowadzenie kampanii krétszych, bardziej
skoncentrowanych na intensywnym przekazie.

Studium wykonalnosci zaktada inne wartosci niz ostatecznie znalazty sie we wniosku o
dofinansowanie i umowie o dofinansowanie. Wedtug studium wykonalnosci kampania miata
trafi¢ do 500 000 odbiorcéw, a jej koszt planowany byt na ok. 3,5 min PLN. Realizowany
projekt miat budzet catkowity okoto 2,6 min PLN, a liczbe odbiorcéw zatozono na poziomie
1 min osdéb. Biorgc pod uwage zatozenia, a takze szeroki zasieg (mieszkaricy catego
wojewddztwa) budzet zostat zaplanowany w sposéb efektywny. Projekt trwat 3 lata i
wiekszos¢ zadan kluczowych udato sie zrealizowaé w zaktadanym terminie. Ze wzgledu na
ogtoszony stan pandemii Covid-19 — nie udato sie zrealizowac ostatniego planowanego
dziatania, konferencji podsumowujacej (zamiast tego powstat filmik podsumowujacy).
Beneficjent nie identyfikuje wiekszych problemdéw podczas realizacji projektu.

Przedstawione zatozenia sg zasadne, zadania adekwatne do celu, harmonogram rzeczowo-
finansowy racjonalnie zaplanowany. Koszty nie zostaty przeszacowane, biorgc pod uwage
zatozenia (koszty kwalifikowalne na poziomie ok. 2,6 min PLN, zrealizowane na poziomie

2,3 mIn PLN). Zespdt projektowy dobrano adekwatnie do potrzeb zwigzanych z zarzgdzaniem
i realizacjg zadan.

WA4. ADEKWATNOSC ZAtOZEN PROGRAMOWYCH

W ocenie beneficjenta zatozenia programowe byly dostosowane do potrzeb i mozliwosci
projektu w obszarze zakresu udzielonego wsparcia (typy finansowanych przedsiewziec),
limitéw i ograniczen okreslonych w regulaminie konkursu, kryteriéw wyboru projektow,
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katalogu kosztéw kwalifikowalnych, katalogu wskaznikow produktu i rezultatu, wysokosci
otrzymanego dofinansowania oraz ogélnych warunkéw i zasad realizacji projektu.

Wytyczne dotyczgce kosztédw kwalifikowanych byty zdaniem beneficjenta odpowiednio
skonstruowane i umozliwiaty realizacje wszystkich zatozonych dziatan. Mozna byto rozlicza¢
w projekcie wydatki dotyczace personelu bezposredniego i posredniego, jedynym
ograniczeniem byt w ocenie beneficjenta limit natozony na wynagrodzenia personelu
posredniego (koordynacja, ksiegowos¢), co spowodowato, ze w pewnym momencie
beneficjent osiggnat juz wysokos$¢ natozonego limitu i nie mégt dalej kwalifikowac tych
kosztow. Natomiast na plus oceniono mozliwo$¢ rozliczania wynagrodzen personelu
bezposredniego, czyli edukatordw, przez caty czas trwania projektu.

Dofinansowanie w projekcie poczatkowo wynosito 70%, pdzniej zwiekszono poziom
dofinansowania na 85% decyzjg Instytucji Zarzgdzajacej ze wzgledu na potrzebe
efektywnego wykorzystania srodkdw programu. Koszty catkowite projektu byty nieznacznie
mniejsze niz pierwotnie zaktadano.

WS5. WPLYW NA POPRAWE SYTUACJI OBSZAROW CENNYCH PRZYRODNICZO

Wptyw projektu na poprawe sytuacji obszaréw cennych przyrodniczo moze by¢ jedynie
posredni. Poprzez zwiekszenie poziomu swiadomosci ekologicznej spoteczeristwa mozna
ograniczy¢ antropopresje zwigzang z nasilajgcym sie ruchem turystycznym, ograniczy¢ jego
negatywny wptyw na przyrode i zabezpieczyé cenne zasoby i walory przyrodnicze oraz
krajobrazowe, nie budzac spotecznego sprzeciwu.

Zdaniem beneficjenta poprzez dziatania edukacyjne objete zakresem projektu — edukacja
bezposrednia podczas imprez, kampania edukacyjna, interaktywna wystawa plenerowa —
mozna byto posrednio wptyngé na poprawe sytuacji obszaréw cennych przyrodniczo.
ZAGADNIENIA SZCZEGOtOWE DZIAtANIE 11.4

P1. WPtYW NA ZACHOWANIE ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ

Wptyw kampanii informacyjno-edukacyjnej na zachowanie réznorodnosci biologicznej moze
by¢ jedynie posredni. Poprzez zwiekszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa mozna
uksztattowac w spoteczenstwie postawy szacunku dla przyrody, zrozumienia dla jej potrzeb,
akceptacji do pewnych rozwigzan np. tworzenia obszarédw chronionych lub stosowania
zakazéw lub ograniczen. W pewnych okolicznosciach edukacja moze by¢ wazna dla
zachowania gatunkow np. uswiadomienie ludziom, ze roslin chronionych nie nalezy zrywaé,
wykopywac i zabiera¢ do swoich ogrédkow itp.

P2. WPLYW NA STOPIEN OCHRONY ORAZ POPRAWE STANU CENNYCH GATUNKOW, SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ
EKOSYSTEMU STREFY PRZYBRZEZNEJ MORZA BALTYCKIEGO

Wptyw kampanii informacyjno-edukacyjnej na ochrone ekosystemu Morza Battyckiego i
poprawe stanu cennych gatunkéw i siedlisk strefy przybrzeznej mdgt byé jedynie posredni.
Wedtug beneficjenta realizowany projekt nie wywierat takiego wptywu.

Problemy siedlisk przyrodniczych oraz ekosystemu strefy przybrzeznej Morza Battyckiego
zostaty dobrze scharakteryzowane: destrukcja i fragmentacja naturalnych siedlisk,
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nieodpowiednia jakos¢ i zanieczyszczenie wdd powierzchniowych, eutrofizacja, dziatalnosé
antropogeniczna prowadzona w obszarach zlewni, presja turystyczna, zabudowa,
niewtasciwe zachowania, intensywne nawozenie.

Prowadzona kampania edukacyjna dotykata kilku probleméw sposrdod wyzej wymienionych.
Podniesienie Swiadomosci na temat zréwnowazonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania
zasobow, zaleznosci zycia cztowieka od srodowiska tworzy podstawy dla zwiekszenia
atrakcyjnosci regionu m.in. poprzez ochrone waloréw przyrodniczych, ztagodzenie
konfliktow spotecznych przy rozwigzywaniu problemdéw srodowiskowych. W kampanii
dostosowano tresci do specyfiki regionu Pomorza, wiec tematyka ochrony ekosystemu
Morza Battyckiego byta poruszana i podkreslana.

P3. WPLYW NA OCHRONE WOD, JEZIOR | EKOSYSTEMOW OD WOD ZALEZNYCH

Wptyw kampanii edukacyjno-informacyjnej na ochrone wéd, jezior i ekosysteméw od waéd
zaleznych moze by¢ jedynie posredni. Ta tematyka nie byta przewodnim motywem kampanii,
cho¢ jej elementy mogty by¢ obecne w czesci dotyczgcej ochrony bioréznorodnosci. Zdaniem
beneficjenta projekt nie koncentrowat sie na tym obszarze. Jednym z tematéw kampanii byta
ochrona wad.

Na obszarze wojewddztwa Pomorskiego zlokalizowane sg liczne rzeki i jeziora, w tym
szczegblnie cenne jeziora lobeliowe, bedgce przedmiotem zainteresowania Wspadlnoty
Europejskiej i wymagajgce ochrony w formie wyznaczenia specjalnych obszaréw ochrony
siedlisk Natura 2000.

Jakos¢ wdd ma kluczowe znaczenie dla zachowania réznorodnosci biologicznej i standardu
zycia mieszkaricdw oraz rozwoju gospodarczego regionu, zatem posrednio wptyw na
proekologiczne postawy (oszczedzanie zasobdw, nie marnowanie zasobdw) maégt przyczynic
sie do wiekszego zrozumienia spotecznego dla tej tematyki.

Jednak, aby méwi¢ o kompleksowej ochronie wéd i ekosystemoéw od wéd zaleznych,
konieczne jest podjecie szeregu komplementarnych dziatan, takich jak uporzgdkowanie
gospodarki wodno-sciekowej, wyposazenie w infrastrukture, ograniczenie sptywu
powierzchniowego biogendw z terendw rolniczych, wtasciwa gospodarka odpadowa, wodna,
rybacka, ograniczenie presji turystycznej i racjonalne zasady dotyczace zabudowy. Warto
podkresli¢, ze sporo z tych zagadnien byto réwniez przedmiotem wsparcia ze sSrodkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego.

Edukacja ekologiczna mieszkancéw regionu, turystéw i indywidualnych uzytkownikéw
srodowiska moze skutkowac podnoszeniem Swiadomosci na temat opisanych wyzej
probleméw i sprzyjaé podjeciu dziatan na rzecz ochrony ekosysteméw wodnych i od wéd
zaleznych.

P4. WPLYW NA OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA OBSZARACH O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI PRZYRODNICZE |
KRAJOBRAZOWEJ

Wptyw kampanii edukacyjno-informacyjnej na ograniczenie antropopresji na obszarach o
szczegblnej wartosci przyrodniczej i krajobrazowej moze by¢ jedynie posredni. W ocenie
beneficjenta projekt nie wywart znaczgcego wptywu na kwestie udostepnienia turystycznego
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obszaréw cennych przyrodniczo ani tez ograniczenia antropopresji. Rozwijajgca sie w
regionie Pomorza turystyka stanowi istotne zagrozenie dla waloréw przyrodniczych i
zasobow naturalnych wojewddztwa. Presja turystyczna prowadzi do degradacji obszardow
cennych przyrodniczo. Poprzez ukazanie waloréw i potrzeb obszaréw mozna w
spoteczenstwie zbudowac poczucie odpowiedzialnosci za nature, zrozumienia dla tworzenia
form ochrony przyrody (np. rezerwatéw) i ograniczen z tym zwigzanych, a takze osobistego
zaangazowania w te tematyke.

Z przytoczonych badan swiadomosci ekologicznej (2015 rok) wynikato, ze problematyka
obszarow Natura 2000 nie byta szerzej znana badanym. Wyniki badan wskazywaty na niska
znajomosc zagadnienia obszaréw Natura 2000 wsréd mtodziezy i wérdd turystow.

W studium wykonalnosci (2015 rok) wymieniono formy ochrony przyrody, ktére wéwczas na
terenie wojewddztwa zajmowaty duzg czesc jego powierzchni (ok 32%, bez obszaréw Natura
2000). Wskazano na istnienie na Pomorzu 2 parkdw narodowych, 129 rezerwatdéw przyrody,
9 parkdw krajobrazowych, 44 obszaréw chronionego krajobrazu, 119 obszardw sieci Natura
2000 i wielu obiektéw ochrony indywidualne;j.

W roku 2022 na podstawie ewidencji Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody liczba
rezerwatéw przyrody w wojewddztwie pomorskim wzrosta do 135, parkéw krajobrazowych
do 11, obszaréw chronionego krajobrazu do 51, obszaréw Natura 2000 do 121, ponadto w
okresie realizacji projektu oraz pdzniej ustanawiano nowe obiekty ochrony indywidualne;j
(np. pomniki przyrody).

Sama kampania nie mogta spowodowac, ze presja na obszary cenne przyrodniczo w regionie
zniknie. Niemniej kampania jako dziatanie komplementarne do innych podjetych
przedsiewzieé (zwigzanych z faktycznym zabezpieczeniem obszaréw przed presjg turystow,
tworzeniem nowych obszaréw, zabiegami ochrony czynnej) mogta stanowi¢ istotne
uzupetnienie tego efektu i przyczynic sie do zrozumienia potrzeb terenéw przyrodniczo
cennych w regionie.

P5. WPtYW NA PODNIESIENIE SWIADOMOSCI EKOLOGICZNEJ SPOtECZENSTWA

Wptyw kampanii na podniesienie Swiadomosci ekologicznej spoteczeristwa jest bezposredni,
a przekaz skierowany do szerokiej grupy odbiorcow. Grupa docelowa to ogdét mieszkancow
Pomorza oraz oséb odwiedzajgcych ten region, w kazdym przedziale wiekowym.
Wykorzystano szeroki wachlarz dziatan, bezposrednie interakcje w trakcie imprez masowych,
interaktywnga wystawe plenerowg instalowang czasowo w réznych miejscowosciach,
zréznicowane kanaty przekazu, nosniki reklamy zewnetrznej. Sformutowano 3 tematy
przewodnie, w kazdym roku kampanii akcentowano inny temat: efektywne gospodarowanie
zasobami (w tym ochrona wéd), gospodarka obiegu zamknietego, ochrona
bioréznorodnosci.

Kampania prowadzona w opisany sposdb miata szanse dotrze¢ do szerokiego grona
odbiorcow, przede wszystkim w ramach edukacji bezposredniej (festyny, pikniki, inne
wydarzenia, wystawa plenerowa). Odbiorcami byt ogét spoteczeristwa, w tym turysci
odwiedzajgcy region. Przekaz kampanii wzmacniano réznymi kanatami, wiec prezentowane
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zagadnienia mogty docierac¢ do spoteczenstwa jako aktualne, pilne, wazne, warte uwagi.
Przekaz byt atrakcyjny, spdjny. Stosowano metody tradycyjne — prasa (artykuty), radio
(krétkie spoty), telewizja (filmiki) oraz dziatania outdoorowe (oklejanie autobuséw, perondw,
wiat przystankowych) i wykorzystywano Internet (strona www, media spotecznosciowe).
Wyprodukowano 32 materiaty audiowizualne, w tym m.in. animacje, interaktywne gry i
quizy, aplikacje mobilng. Przygotowano i opublikowano na stronie internetowe;j

29 poradnikéw edukacyjnych. Zamieszczono w lokalnej prasie 21 artykutéw prasowych.
Stworzono 9 projektéw promujgcych kampanie. Odwiedzono z wystawg plenerowg

25 miejscowosci, a edukatorzy kampanii wzieli udziat w 24 wydarzeniach plenerowych.

Materiaty sg wcigz dostepne, znajdujg sie na stronie internetowej, kanale YouTube i profilu
kampanii na Facebooku. Wystawa plenerowa znajduje sie obecnie na terenie Pomorskiego
Zespotu Parkéw Krajobrazowych w Stupsku. Planowane jest dalsze jej udostepnianie w
réznych lokalizacjach. Strona internetowe projektu jest nadal utrzymywana.

Szeroko zakrojona kampania, prowadzona przez dtuzszy czas, za pomocg atrakcyjnych
srodkoéw przekazu miata szanse trafi¢ do szerokiego grona odbiorcéw i spowodowac u nich
co najmniej refleksje nad swojg postawg wobec srodowiska. Zdaniem beneficjenta
najistotniejszy wptyw na podniesienie Swiadomosci miat przekaz kampanii dotyczacy
codziennego zycia i codziennych nawykow. Tego rodzaju dziatania maja realny wptyw na
sSrodowisko. Z obserwacji beneficjenta wynika, ze udato sie wielu odbiorcom uswiadomié
zwigzek codziennych nawykéw ze stanem $rodowiska naszego zycia.

Najwiekszym zainteresowaniem w ocenie beneficjenta cieszyta sie wystawa plenerowa,
prezentowana w réznych miastach. Istotny element stanowita tez edukacja bezposrednia,
szczegodlnie organizacja imprez edukacyjnych, piknikdw. Dla tych dziatan wybierano
miejscowosci turystyczne, powiatowe, tak, aby dotrze¢ do jak najwiekszego grona i
odpowiednio wyeksponowac¢ wystawe. Najmniej trafionym dziataniem kampanii w ocenie
beneficjenta byta emisja materiatéw w telewizji lokalnej (ze wzgledu maty zasieg i godziny
emisji). W ocenie beneficjenta, cho¢ wszystkie efekty i zatozenia zaplanowane w projekcie
udato sie osiggnac, to jednak w obszarze edukacji spoteczeristwa wazna jest ciggtosc. Sensem
edukacji jest powtarzalnos¢ i wzmacnianie przekazu. Potrzeby edukacyjne istniejg caty czas.

P6. IDENTYFIKACIA DZIAtAN NAJIBARDZIE) | NAJMNIEJ SKUTECZNYCH

Projekt byt realizowany w sposéb profesjonalny, efektywny kosztowo, dobrze zaplanowany i
przemyslany, zakrojony na szerokg skale (grupa odbiorcéw z catego wojewddztwa), byt
odpowiedzig na konkretne problemy czy tez braki w $wiadomosci ekologicznej Polakdw,
zidentyfikowane na podstawie badan Swiadomosci ekologicznej i innych doswiadczen.
Wielka wartoscig w projekcie byta jego kompleksowo$¢ i komplementarnosé z innymi
dziataniami podejmowanymi w regionie. W kampanii odniesiono sie do zréznicowanego i
rozbudowanego katalogu zagadnien, m.in. korzystanie z zasobdw naturalnych, wptyw
indywidualnych dziatan cztowieka na catosciowe oddziatywanie na srodowisko, zaleznos¢
miedzy jakoscig Srodowiska a jakoscig zycia, zdrowiem, rozwojem spoteczno-gospodarczym.
Zagadnienia te scisle odpowiadaty problemom i potrzebom identyfikowanym w regionie.
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Dzieki zastosowaniu szerokiego wachlarza narzedzi i kanatow dystrybucji kampania objeta
caty obszar wojewddztwa pomorskiego, miata szanse dotrze¢ do duzej liczby mieszkancéw i
turystéw, w kazdym przedziale wiekowym. Projekt byt komplementarny do zadan z zakresu
edukacji ekologicznej prowadzonych w regionie, na przyktad przez Centrum Informacji i
Edukacji Ekologicznej w Gdansku, Pomorski Zespét Parkdw Krajobrazowych, Stowarzyszenie
»,Pomorskie w Unii”, a takze dziatan podejmowanych wczesniej i pdzniej przez samego
beneficjenta — WFOSIGW w Gdarsku. W ocenie beneficjenta najwiekszym sukcesem
projektu i najmocniejszym jego elementem byta prowadzona edukacja bezposrednia oraz
objazdowa wystawa plenerowa. Zainteresowaniem odbiorcéw cieszyty sie takze konkursy i
quizy. Zastosowano odpowiednio dobrane narzedzia edukacyjne oraz zatrudniono
zaangazowanych i doswiadczonych edukatoréw. Wartoscig jest tez to, ze materiaty
wytworzone w trakcie kampanii sg nadal dostepne (na stronach internetowych, w mediach
spotecznosciowych), fanpage kampanii na Facebooku jest nadal prowadzony, linia kampanii
byta spdjna, atrakcyjna (grafiki, muzyka, przekaz), profesjonalna. Koszt nalezy oceni¢ jako
relatywnie nieduzy w stosunku do faktycznego zasiegu i oddziatywania (2,6 min zt, zasieg

1 min oséb). Dobrym pomystem byto podzielenie kampanii na 3 lata ,,tematyczne”:
zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych, gospodarka obiegowa, ochrona
bioréznorodnosci. W ocenie beneficjenta zakres ten jest nadal aktualny i istnieje potrzeba
dalszej edukacji w tych obszarach.

Nalezy tez doceni¢ partnerstwo i wspotprace przy realizacji projektu. WFOSIGW $cisle
wspotpracowat z Pomorskim Zespotem Parkéw Krajobrazowych oraz Stowarzyszeniem
»Pomorskie w Unii”. Zadaniem tych podmiotéw byto promowanie kampanii w ramach
wtasnej dziatalnosci informacyjno-edukacyjnej oraz umozliwienie udziatu w organizowanych
lub wspdtorganizowanych imprezach plenerowych.

WFOSIGW w Gdarisku, jako beneficjent, dysponowat odpowiednim do$wiadczeniem przy
realizacji réznorodnych projektéw, wykwalifikowang kadrg, zapleczem administracyjno-
organizacyjnym i duzym potencjatem do realizacji wielu rownolegtych przedsiewzieé. Misjg
WFOSIGW jest dziatanie na rzecz trwatego, zréwnowazonego rozwoju wojewddztwa
pomorskiego i strefy przybrzeinej Battyku. Zatem organizacyjnie i merytorycznie WFOSIGW
byt odpowiednio przygotowany do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz
zrownowazonego rozwoju Pomorza.

Stabszg strong jest to, ze w projekcie nie zaplanowano oceny wptywu podjetych dziatan w
ramach kampanii na wzrost poziomu $wiadomosci ekologicznej na Pomorzu i
proekologicznych postaw wsréd mieszkancow i turystéw (przed i po realizacji projektu).
Niestety beneficjent nie zaplanowat zadnej oceny efektdw, mimo, iz przyjete wskazniki
projektu (liczba kampanii i liczba odbiorcow), w zaden sposéb nie obligowaty go do tego,
zeby wykazac wzrost Swiadomosci w danym obszarze. W zwigzku z tym nie bytby rozliczany z
osiggniecia twego rodzaju efektu ekologicznego. Nie mniej badanie wzrostu Swiadomosci
mogtoby miec charakter informacyjny, podsumowujacy, pozwalajgcy wyciggna¢ wnioski na
przysztosc.
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W ocenie beneficjenta najmniej skutecznymi dziataniami w prowadzonej kampanii okazaty
sie spoty edukacyjne emitowane w telewizji lokalnej. Na niskie zainteresowanie wptynety
godziny transmisji, przez co spoty trafity do matej liczby odbiorcow.

W opinii beneficjenta najbardziej istotne i skuteczne byly dziatania dotyczace edukac;ji
bezposredniej — edukacji podczas spotkan z odbiorcami w ramach réznego rodzaju
wydarzen, imprez, piknikdw. Duzg role odgrywajg media spoteczno$ciowe, tutaj jednak
trudniej sie przebi¢ z wartosciowym przekazem wsrdéd nattoku wielu informacji. Wymierny
efekt majg réwniez dziatania outdoorowe — oklejanie przystankow, filmiki w centrach
handlowych. Kazdy z tych pakietéw dziatan trafia do réznych grup odbiorcéw. Kazde z
narzedzi miato swoje uzasadnienie.

W kampanii zrobiono mozliwie duzo na rzecz podniesienia Swiadomosci ekologicznej i
ksztattowania postaw wspierajgcych zrbwnowazony rozwéj wojewddztwa pomorskiego.
Sama kampania oczywiscie nie ochroni zasobéw przyrodniczych regionu, ale moze wspomaéc
dziatania bezposrednie podejmowane w tym celu.
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